

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SWAP II - 2009 - 2012

Seq	Setorial	Nome do Projeto	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS																	Valores				
			Processo		Probabilidade de cumprir meta												2009							
			Data Início	Data Término	ANO DE 2011												Orç. Realizado	Orç. Previsto	2011	Orç. Previsto	Total			
Mês	Ano	Mês	Ano	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	(US\$ mil)	(US\$ mil)	(US\$ mil)	(US\$ mil)	(US\$ mil)				
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	Junho	09	dezembro	10												0,00	0,00	115,45	0,00	115,45		
2	COE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	outubro	09	agosto	11												0,00	0,00	180,00	0,00	180,00		
3	COE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	novembro	09	abril	11												0,00	0,00	116,77	0,00	116,77		
4	COE	Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custos	novembro	2010	janero	12														173,23		173,23		
5	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	dezembro	09	julho	11												0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
6	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	agosto	09	novembro	10												0,00	27,77	11,90	0,00	39,68		
7	CONPAM	Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos	Março	11	Dezembro	11														123,00		123,00		
8	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	Maio	09	Setembro	09												32,72	0,00	0,00	0,00	32,72		
9	ETICE	Avaliação do uso de rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	setembro	11	abril	12												0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
10	IPECE	Contratação de Consultor individual para elaboração de dois livros didáticos-pedagógicos destinados às escolas indígenas do Ceará	dezembro	09	Outubro	10												0,00	3,13	28,20	0,00	31,34		
11	IPECE	Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação do livro didático resultado de consultoria	janero	10	março	11												0,00	0,00	7,42	0,00	7,42		
12	IPECE	Contratação de serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígena	janero	10	janero	11												0,00	0,00	1,24	0,00	1,24		
13	IPECE	Relatório para funcionamento da UOP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de planejamento, previstas no Acordo de Empate)	Junho	09	Junho	12												9,79	54,02	90,71	48,50	203,03		
14	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR	dezembro	09	maio	10												0,00	17,95	0,00	0,00	17,95		
15	PGE	Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD - Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Financeira	agosto	09	abril	12												0,00	0,00	114,61	32,39	147,00		
16	PGE	Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD - Seminários na área de Licitações	janero	10	janero	12												0,00	0,00	53,00	0,00	53,00		
17	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	agosto	09	setembro	10												0,00	72,90	0,00	0,00	72,90		
18	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de aferição (1ª etapa)	Julho	09	setembro	10													35,36	0,00	0,00	35,36		
19	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de aferição (2ª etapa)	Agosto	10	Julho	11												0,00	0,00	33,71	0,00	33,71		
20	SEFAZ	Serviço de Consultoria para Fases 1 e Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	Agosto	10	Julho	11												0,00	0,00	94,12	0,00	94,12		
21	SEPLAG	Aplicação de notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto de Auditoria Financeira	Março	10	Outubro	11												0,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
22	SEPLAG	Relatório para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	Julho	09	janero	12												0,00	0,00	140,00	60,00	200,00		
23	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Julho	09	abril	12												0,00	10,09	56,17	28,74	95,00		
24	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de licitação	Julho	09	Dezembro	11												0,00	0,00	91,00	39,00	130,00		
25	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e às entidades representativas das empresas	Outubro	09	dezembro	11												0,00	0,00	58,00	41,00	100,00		
26	SEPLAG	Desenvolvimento de estação informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará	outubro	09	agosto	11												0,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
27	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Sistema de Informação de AMQ	junho	2009	abril	11												0,00	0,00	40,00	0,00	40,00		
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Diagnóstico e implantação do software de controle por absorção (Consultoria 3)	abril	2010	setembro	11												0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégias de Capacitação e disseminação do uso do software (Consultoria 4)	abril	10	agosto	11												0,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	junho	2009	julho	10												0,00	28,89	0,00	0,00	28,89		
31	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (Consultoria 5)	abril	10	julho	11												0,00	0,00	52,25	0,00	52,25		
32	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CREs (Consultoria 6)	março	10	dezembro	10												0,00	0,00	160,00	0,00	160,00		
33	TCE	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (Consultoria 5)	março	10	Dezembro	10												0,00	0,00	410,00	0,00	410,00		
34	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de Relações Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Programa TCE 100% Digital)	novembro	10	março	12												0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
35	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia de informação	novembro	09	janero	11												0,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
TOTAL																	42,51	250,13	3027,79	349,64	3670,06			

Legenda: Realização do projeto dentro do Plano de Licitação (Verde) Realização do projeto com atraso de um dia (Amarelo) Realização projeto com atraso de 7 a 30 dias (Laranja) Realização projeto com atraso de mais de 30 dias (Vermelho)