

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SWAP II - 2009 - 2012

Nº	Setorial	Nome do Projeto	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS																	Valores																											
			Processo		Probabilidade de cumprir meta														2009	2010	2011	2012	Total Projetos																								
			Data início	Data Término	ANO DE 2011														Gastos Realizados	Gastos Realizados	Gastos Previstos	Gastos Previstos																									
			Mês	Ano	Mês	Ano	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	(US\$mil)	(US\$mil)	(US\$mil)	(US\$mil)		US\$mil																							
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	Junho	09	agosto	11																0,00	0,00	112,00	0,00	112,00																					
2	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	outubro	09	abril	12																	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00																				
3	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	novembro	09	Outubro	11																	0,00	0,00	116,77	0,00	116,77																				
4	CGE	Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custos	maio	11	maio	12																			173,23		173,23																				
5	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	junho	11	abril	12																	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00																				
6	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	agosto	09	novembro	10																	0,00	27,77	12,23	0,00	40,00																				
7	CONPAM	Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos	março	11	março	12																			123,00		123,00																				
8	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	Maio	09	Setembro	09																	32,72	0,00	0,00	0,00	32,72																				
9	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	setembro	11	abril	12																	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00																				
10	IPECE	Contratação de Consultor individual para elaboração de dois livros didáticos-pedagógicos destinados às escolas indígenas do Ceará	dezembro	09	março	11																	0,00	3,13	28,20	0,00	31,34																				
11	IPECE	Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria.	janeiro	11	abril	11																	0,00	0,00	7,42	0,00	7,42																				
12	IPECE	Contratação de serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	janeiro	10	março	11																	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24																				
13	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).	Junho	09	Junho	12																	9,79	54,02	90,71	49,50	204,33																				
14	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR.	dezembro	09	maio	10																	0,00	17,95	0,00	0,00	17,95																				
15	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD - Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	janeiro	10	maio	12																	0,00	0,00	114,61	32,39	147,00																				
16	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD - Seminários na área de Licitações	março	11	maio	12																	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00																				
17	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	agosto	09	setembro	10																	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00																				
18	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (1ª etapa)	Julho	09	setembro	10																		35,00	0,00	0,00	35,00																				
	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2ª etapa)	agosto	10	Julho	11																	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00																				
19	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	agosto	10	Julho	11																	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00																				
20	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	junho	11	maio	12																	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00																				
21	SEFAZ	Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.	março	11	abril	12																	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00																				
23	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Julho	09	abril	12																	0,00	10,09	56,17	28,74	100,00																				
24	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	dezembro	10	maio	12																	0,00	0,00	91,00	39,00	130,00																				
25	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	dezembro	10	maio	12																	0,00	0,00	59,00	41,00	100,00																				
26	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	outubro	09	abril	12																	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00																				
27	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ (3)	junho	2009	abril	12																	0,00	0,00	59,69	0,00	59,69																				
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	abril	2010	dezembro	11																	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00																				
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	abril	10	novembro	11																	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00																				
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	junho	2009	julho	10																	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00																				
31	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	abril	10	Outubro	11																	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00																				
32	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	março	10	março	11																	0,00	0,00	140,31	0,00	140,31																				
33	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	março	11	janeiro	12																	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00																				
34	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Programa TCE 100% Digital).	novembro	10	março	12																	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00																				
35	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	novembro	09	Setembro	11																	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00																				
Reserva de contingência																																															4,00
TOTAL																						42,51	247,97	2.883,58	290,64	3.670,00																					
Legenda:		Realização do projeto dentro do Plano de Licitações		Realização do projeto com atraso de um dia		Realização projeto com atraso de mais de 3 meses		Projetos Assinados																																							

(OBS: Taxa de câmbio utilizado no desembolso de Assistência Técnica de 19/08/09 = 1,8381 e de 09/02/11 = 1,6734)

Atualizado em 24/11/2011

- (1) ARCE estará devolvendo recursos para UGP alocar no projeto de Resíduos Sólidos de Serviços Hospitalares
- (2) Projeto da SEFAZ sendo cancelado e dois novos projetos sendo definidos.
- (3) SESA autorizou em 16/02/11 transferência de US\$ 19.89 do Projeto nº 31 - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES para o Projeto 26 - Sistema de Informação de AMQ.