

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SWAP II - 2009 - 2012

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo		ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS													Valores						
			Data Inicio		Data Término		Probabilidade de cumprir meta													ANO DE 2011				
			Mês	Ano	Mês	Ano	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Orç. Disponível	Orç. Resto Provisão	Orç. Disponível Provisão	Orç. Resto Provisão	Total Projetos	
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	Junho	09	dezembro	10												0,00	0,00	111,45	0,00	111,45		
2	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	outubro	09	agosto	11												0,00	0,00	180,00	0,00	180,00		
3	CGE	Aperfeiçoamento do Portal de Transparência do Governo do Estado do Ceará	novembro	09	abril	11												0,00	0,00	116,77	0,00	116,77		
4	CGE	Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custos	novembro	2010	janero	12																173,23	173,23	
5	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	dezembro	09	julho	11												0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
6	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	agosto	09	novembro	10												0,00	27,77	11,80	0,00	39,68		
7	CONPAM	Estudo preliminar a integração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos	Março	11	dezembro	11																123,00	123,00	
8	ETICE	Realização de workshops para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	Maio	09	setembro	09												32,72	0,00	0,00	0,00	32,72		
9	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	setembro	11	abril	12												0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
10	IPECE	Contratação de Consultor individual para elaboração de dois livros didáticos pedagógicos destinados às escolas indígenas do Ceará	dezembro	09	Outubro	10												0,00	3,13	28,20	0,00	31,34		
11	IPECE	Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação do livro didático resultado da consultoria	janero	10	março	11												0,00	0,00	7,42	0,00	7,42		
12	IPECE	Contratação de serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado às indígenas	janero	10	janero	11												0,00	0,00	1,24	0,00	1,24		
13	IPECE	Suporte para funcionamento do UOP Projeto SWAP II (Apóio à coordenação do Projeto nas atividades de planejamento previstas no Acordo de Empréstimo)	Junho	09	Junho	12												9,79	54,02	90,71	48,50	203,03		
14	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR.	dezembro	09	maio	10												0,00	17,95	0,00	0,00	17,95		
15	POE	Apóio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD - Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Operativa	agosto	09	abril	12												0,00	0,00	114,61	32,39	147,00		
16	POE	Apóio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD - Seminários na área de Licitações	janero	10	janero	12												0,00	0,00	53,00	0,00	53,00		
17	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	agosto	09	setembro	10												0,00	72,90	0,00	0,00	72,90		
18	SEDUC	Análise de uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (1ª etapa)	Julho	09	setembro	10														35,36	0,00	0,00	35,36	
	SEDUC	Análise de uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2ª etapa)	Agosto	10	Julho	11														0,00	33,71	0,00	33,71	
19	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 1 da implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	Agosto	10	Julho	11														0,00	94,12	0,00	94,12	
20	SEFAZ	Aquisição de Notebook como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica	Março	10	Outubro	11												0,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
21	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	Julho	09	janero	12												0,00	0,00	140,00	60,00	200,00		
22	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Julho	09	abril	12												0,00	10,09	56,17	28,74	95,00		
23	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	Julho	09	dezembro	11												0,00	0,00	91,00	39,00	130,00		
24	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo e sociedade em geral e as entidades representativas dos empregados	Outubro	09	dezembro	11												0,00	0,00	59,00	41,00	100,00		
25	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	outubro	09	agosto	11												0,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
26	SESA	Apóio à implantação e expansão do sistema AMO junto às unidades do PSF - Sistema de Informação de AMO	junho	2009	abril	11												0,00	0,00	40,00	0,00	40,00		
27	SESA	Apóio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Desenho e implantação do software de controle por absorção (Consultoria 3)	abril	2010	setembro	11												0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
28	SESA	Apóio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégias de Capacitação e disseminação do uso do software (Consultoria 4)	abril	10	agosto	11												0,00		90,00	0,00	90,00		
29	SESA	Apóio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	junho	2009	julho	10												0,00	28,89	0,00	0,00	28,89		
30	SESA	Apóio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definição e ajustes no modelo de absorção (Consultoria 2)	abril	10	julho	11												0,00	0,00	52,25	0,00	52,25		
31	SESA	Apóio à implantação e expansão do sistema AMO junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar ao CRES (Consultoria 5)	março	10	dezembro	10												0,00	0,00	160,00	0,00	160,00		
32	SESA	Apóio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (Consultoria 5)	março	10	dezembro	10												0,00	0,00	410,00	0,00	410,00		
33	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Programa TCE 100% Digital)	novembro	10	março	12												0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
34	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	novembro	09	janero	11												0,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
TOTAL																	42,51	250,13	3027,79	349,64	3670,06			

Legenda: Realização do projeto dentro do Plano de Licitação (Verde) Realização do projeto com atraso de um dia (Amarelo) Realização projeto com atraso de mais de 3 meses (Vermelho)