

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SWAP II - 2009 - 2012

| Nº           | Setorial | Nome do Projeto  | ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS |              |                            |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | Valores      |               |                |               |                |
|--------------|----------|--|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|              |          |  | Processo                    |              | Fiscalidade de curto prazo |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ANO DE 2011 |              |               |                |               |                |
|              |          |  | Data Inicio                 | Data Término | Mês                        | Ano | Mês | Ano | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N           | D            | 2009          | 2010           | 2011          | Total          |
|              |          |  |                             |              |                            |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Execução    | Execução     | Execução      | Projetos       |               |                |
|              |          |  |                             |              |                            |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | US\$Mil      | US\$Mil       | US\$Mil        | US\$Mil       | US\$Mil        |
| 1            | ARCE     | Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento  | Junho                       | 09           | dezembro                   | 10  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 111,45         | 0,00          | 111,45         |
| 2            | CGE      | Capacitação em processos de auditoria preventiva   | outubro                     | 09           | agosto                     | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 180,00         | 0,00          | 180,00         |
| 3            | CGE      | Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará   | novembro                    | 09           | abril                      | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 116,77         | 0,00          | 116,77         |
| 4            | CGE      | Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custos  | novembro                    | 2010         | januario                   | 12  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |              |               | 173,23         | 173,23        |                |
| 5            | CIDADES  | Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade  | dezembro                    | 09           | junho                      | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 100,00         | 0,00          | 100,00         |
| 6            | CONPAM   | Fortalecimento da capacidade de contenção de uma política estadual de meio ambiente  | março                       | 09           | novembro                   | 10  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 27,77         | 11,80          | 0,00          | 38,68          |
| 7            | CONPAM   | Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos   | Agosto                      | 11           | dezembro                   | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |              |               | 123,00         | 123,00        |                |
| 8            | ETICE    | Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet   | Maio                        | 09           | Setembro                   | 09  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 32,72        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 32,72          |
| 9            | ETICE    | Avaliação do uso de rede de banda larga de Internet após dois anos de operação   | setembro                    | 11           | abril                      | 12  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 100,00        | 100,00         |
| 10           | IPECE    | Contratação de Consultor individual para elaboração de dois livros didáticos pedagógicos destinados às escolas indígenas do Ceará  | dezembro                    | 09           | Outubro                    | 10  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 3,13          | 28,20          | 0,00          | 31,34          |
| 11           | IPECE    | Contratação de serviços para realização de evento com Intenções Indígenas para apresentação do livro didático resultado de consultoria.  | januario                    | 10           | março                      | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 7,42           | 0,00          | 7,42           |
| 12           | IPECE    | Contratação de serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas  | januario                    | 10           | januario                   | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 1,24           | 0,00          | 1,24           |
| 13           | IPECE    | SupORTE para funcionamento da LUPJ Projeto SWAP II (Após a contratação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Emprestimo).  | Junho                       | 09           | Junho                      | 12  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 9,79         | 54,02         | 90,71          | 48,50         | 203,03         |
| 14           | IPECE    | Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR.   | dezembro                    | 09           | maio                       | 10  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 17,95         | 0,00           | 0,00          | 17,95          |
| 15           | POE      | Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD - Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Jurídica (Consultoria)                            | agosto                      | 09           | abril                      | 12  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 114,61         | 32,39         | 147,00         |
| 16           | POE      | Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD - Seminários na área de Licitações  | januario                    | 10           | januario                   | 12  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 53,00          | 0,00          | 53,00          |
| 17           | SEDUC    | Avaliação do Programa E-Jovem  | agosto                      | 09           | setembro                   | 10  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 72,90         | 0,00           | 0,00          | 72,90          |
| 18           | SEDUC    | Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de elevação (1º etapa)  | Julho                       | 09           | setembro                   | 10  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |              | 35,36         | 0,00           | 0,00          | 35,36          |
|              | SEDUC    | Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de elevação (2ª etapa)  | Agosto                      | 10           | Julho                      | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |              | 0,00          | 33,71          | 0,00          | 33,71          |
| 19           | SEDUC    | Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará  | Agosto                      | 10           | Julho                      | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 94,12          | 0,00          | 94,12          |
| 20           | SEFAZ    | Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto de Auditoria Eletrônica.   | Março                       | 10           | Outubro                    | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 300,00         | 0,00          | 300,00         |
| 21           | SEPLAG   | SupORTE para disseminação do modelo de Gestão por Resultados   | Julho                       | 09           | januario                   | 12  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 140,00         | 60,00         | 200,00         |
| 22           | SEPLAG   | Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará   | Julho                       | 09           | abril                      | 12  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 10,09         | 56,17          | 28,74         | 95,00          |
| 23           | SEPLAG   | Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras  | Julho                       | 09           | Dezembro                   | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 91,00          | 39,00         | 130,00         |
| 24           | SEPLAG   | Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo e sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.  | Outubro                     | 09           | dezembro                   | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 59,00          | 41,00         | 100,00         |
| 25           | SEPLAG   | Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.   | outubro                     | 09           | agosto                     | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 90,00          | 0,00          | 90,00          |
| 26           | SESA     | Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Sistema de Informação de AMQ  | junho                       | 2009         | abril                      | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 40,00          | 0,00          | 40,00          |
| 27           | SESA     | Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Desenho e implantação do software de custos por abstração (Consultoria 3)  | abril                       | 2010         | setembro                   | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 30,00          | 0,00          | 30,00          |
| 28           | SESA     | Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software (Consultoria 4)  | abril                       | 10           | agosto                     | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 90,00          | 0,00          | 90,00          |
| 29           | SESA     | Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação de Metodologia   | junho                       | 2009         | julho                      | 10  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 28,89         | 0,00           | 0,00          | 28,89          |
| 30           | SESA     | Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definição e ajustes no modelo de abstrção (Consultoria 2)  | abril                       | 10           | junho                      | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 52,25          | 0,00          | 52,25          |
| 31           | SESA     | Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de Informática para habilitar os CRES (Consultoria 5)  | março                       | 10           | dezembro                   | 10  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 160,00         | 0,00          | 160,00         |
| 32           | SESA     | Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (Consultoria 5)   | março                       | 10           | Dezembro                   | 10  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 410,00         | 0,00          | 410,00         |
| 33           | TCE      | Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Programa TCE 100% Digital). | novembro                    | 10           | março                      | 12  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 200,00         | 0,00          | 200,00         |
| 34           | TCE      | Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia de informação.  | novembro                    | 09           | januario                   | 11  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | 0,00         | 0,00          | 70,00          | 0,00          | 70,00          |
| <b>TOTAL</b> |          |  |                             |              |                            |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | <b>42,61</b> | <b>250,13</b> | <b>3027,79</b> | <b>349,64</b> | <b>3670,06</b> |

Legenda: Realização do projeto dentro de Prazo de Licitação ■ Realização do projeto com atraso de um dia ■ Realização do projeto com atraso de mais de 3 meses ■