

| Quadro dos Limites e Métodos de Licitação do Projeto SWAp II (Project Appraisal Document - PAD - página 99) |                           |                                    |  |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|
| Categoria da Despesa  | Teto do valor do contrato | Método de licitação                | Processos sujeitos a exame prévio  |
| Bens  | ≥ 5,000                   | CPI                                | Todos os processos   |
|   | < 5,000 ≥ 100             | CPN                                | O primeiro processo e todos os processos posteriores acima de US\$ 1.000.000 |
|   | < 100                     | Shopping                           | Primeiro processo.   |
| Serviços de Não Consultoria (incluindo treinamento e comunicação)   | ≥ 5,000                   | CPI                                | Todos os processos   |
|   | < 5,000 ≥ 100             | CPN                                | O primeiro processo e todos os processos posteriores acima de US\$ 1.000.000 |
|   | < 100                     | Shopping                           | Primeiro processo  |
| Empresas de Consultoria   | ≥ 200                     | SBQC/SBQ                           | Todos os processos   |
|   | < 200                     | SQC/SMC/SBQC*                      | Primeiro processo de cada método de seleção                                  |
| Consultores Individuais   |                           | Seção V das Diretrizes Consultoria |  |
| Contratação Direta  |                           |                                    | Todos os processos   |

Fonte: Project Appraisal Document - PAD, Página 99

\* Modificado por EB Banco Mundial em 23/07/10 para inclusão da SBQC

**Legenda:**

CPI = Concorrência Pública Internacional

CPN = Concorrência Pública Nacional

Shopping = Comparação de preços

SBQC = Seleção baseada na qualidade e custo

SBQ= Seleção baseada na Qualidade

SQC= Seleção baseada nas qualificações do Consultor

SMC= Seleção baseada no menor custo

| SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA |                                       |            |                   |                          |                                       |            |                   |
|---|---------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| Plano Inicial 11/02/2009  |                                       |            |                   | Plano Atual: Agosto 2011 |                                       |            |                   |
| CATEGORIAS  |                                       | PROJETOS   |                   | CATEGORIAS               |                                       | PROJETOS   |                   |
| nº  | Descrição                             | Quantidade | Valor (USD\$emil) | nº                       | Descrição                             | Quantidade | Valor (USD\$emil) |
| 1   | BENS                                  | 1          | 15,0              | 1                        | BENS                                  | 3          | \$858,56          |
| 2   | SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA | 2          | 70,0              | 2                        | SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA | 7          | \$450,12          |
| 3   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA               |            |                   | 3                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA               |            |                   |
|   | Empresas de Consultoria               | 16         | 3.060,0           |                          | Empresas de Consultoria               | 16         | \$1.946,10        |
| 4   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA               |            |                   | 4                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA               |            |                   |
|   | Consultores Individuais               | 2          | 205,0             |                          | Consultores Individuais               | 6          | \$392,25          |
| <b>TOTAL</b>  |                                       | <b>21</b>  | <b>3.350,00</b>   | <b>TOTAL</b>             |                                       | <b>32</b>  | <b>3.647,03</b>   |
| CONTIGÊNCIA   |                                       |            | 320,0             | CONTIGÊNCIA              |                                       |            | 22,97             |
| <b>TOTAL</b>  |                                       |            | <b>3.670,00</b>   | <b>TOTAL</b>             |                                       |            | <b>3.670,00</b>   |

| PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - PARTE B - ASSISTÊNCIA TÉCNICA |  |                     |                        |                 |
|---|--|---------------------|------------------------|-----------------|
| DATA  | EVENTOS OCORRIDOS  | PROJETOS (US\$ MIL) | CONTIGÊNCIA (US\$ MIL) | PROJETOS (QTDE) |
| mar/09  | Saldo  | 3.260,00            | 410,00                 | 21              |
| mai/09  | Aumento Projeto CGE em \$ 90mil  | 90,00               | -90,00                 | 1               |
| mai/09  | Cancelamento projetos Portal (\$60) SEPLAG (já executado)  | -60,00              |                        | -1              |
| mai/09  | Aumento valor de \$60 mil projeto SEPLAG Capacitação   | 60,00               |                        | 0               |
| mai/09  | Transferência (\$30) E-Jovem (\$100) para Analise Resultados (\$40) SEDUC  | -30,00              |                        | 0               |
| mai/09  | Aumento de (\$30) na Analise Reusultados (\$70) SEDUC  | 30,00               |                        | 0               |
| jun/09  | Projetos SESA Empresas de Consultoria: redução valores \$ e aumento de 3 projetos  | -465,00             |                        | 3               |
| jun/09  | Projetos SESA aumento de 2 Bens  | 380,00              |                        | 2               |
| jun/09  | Projetos SESA aumento de 3 Consultoria Individual  | 85,00               |                        | 3               |
| jun/09  | Projeto TCE: Transferiu de Empresas para Consultoria Individual e Não Consultoria  | -270,00             |                        | -2              |
| jun/09  | Novo Projeto TCE: Consultoria Individual   | 170,00              |                        | 1               |
| jun/09  | Novo Projeto TCE: Serviços de não Consultoria  | 100,00              |                        | 1               |
| jun/09  | Projeto TCE:Mudança de Consultoria para Empresas de Consultoria  | -170,00             |                        | -1              |
| jun/09  | Projeto TCE:Empresas de Consultoria  | 200,00              |                        | 2               |
| jun/09  | Projeto TCE:Redução valorServiços de Não Consultoria   | -30,00              |                        |                 |
| nov/09  | Novos Projetos TCE: Serviços de não Consultoria  |                     |                        |                 |
| nov/09  | Novo Projeto CGE   | 170,00              | -170,00                | 1               |
| nov/09  | Novo Projeto SEPLAG Desenvolvimento Solução Informatizada (Mário Fracalossi)   | 90,00               | -90,00                 | 1               |
| nov/09  | Novo Projeto SEPLAG Custos (Carlos Eduardo)  | 60,00               | -60,00                 | 1               |
| dez/09  | Redução Projeto Workshop ETICE já finalizado   | -7,28               |                        |                 |
| dez/09  | Redução Projeto BENS IPECE   | -11,60              |                        |                 |
| dez/09  | Novo Projeto IPECE Relatório P-R (Recursos saldo ETICE (7,28) E Bens IPECE (11,6)  | 18,88               |                        | 1               |
| dez/09  | Diminuição valor de \$60 mil projeto SEPLAG Capacitação  | -60,00              |                        |                 |
| dez/09  | Aumento valor de \$60 mil projeto SEPLAG Custos (Carls Eduardo)  | 60,00               |                        |                 |
| jan/10  | Redução projeto PGE \$200 mil para \$147 Emp.Consultoria e transf. \$53 não consultoria                                    | -53,00              |                        |                 |
| jan/10  | Inclusão novo projeto PGE \$53 não consultoria   | 53,00               |                        | 1               |
| fev/10  | Redução projeto IPECE \$40 mil Consultoria Povo Indígena para \$33,8 e transf. \$6,2                                       | -6,20               |                        | 2               |
| fev/10  | Inclusão projetoIPECE \$5,6mil Povo Indígena Serviços de não consultoria: Impressão  | 5,60                |                        |                 |
| fev/10  | Inclusão projeto IPECE \$0,6mil Povo Indígena Serviços de não consultoria:Evento   | 0,60                |                        |                 |
| mar/10  | Cancelamento Bens (IPECE) e transferência (\$3,4) para Consultoria Ind. Relatório P- R                                     | -3,40               |                        | -1              |
| mar/10  | Aumento (\$3,4) Consultoria Ind. Relatório P - R totalizando 22,28 (18,88+3,4)   | 3,40                |                        |                 |
| abr/10  | SESA cancelamento projetos 12 (\$91) e 13 (\$209)  | -300,00             |                        | -2              |
| abr/10  | SESA cancelamento projeto 6 (\$5)  | -5,00               |                        | -1              |
| abr/10  | SESA transferido \$155 do projeto 15 SESA para 02 (BENS)   | -155,00             |                        |                 |
| abr/10  | SESA transferido \$20 do projeto 16 SESA para 02 (BENS)  | -20,00              |                        |                 |
| abr/10  | SESA transferido \$380 dos projetos 6,12,13,15 e 16 para projeto 2 SESA (BENS)   | 380,00              |                        |                 |
| mai/10  | IPECE aumentou \$10 Projeto UGP transferrido da SESA totalizando 175 (165+10)  | 10,00               |                        |                 |
| mai/10  | SESA transferido \$90 mil de parte dos recursos oriundos do cancelamento dos projetos 12,13 e 6 para novo projeto da SEDUC | 90,00               |                        |                 |
| mai/10  | IPECE redução de \$4,33 Consultoria Relatório P-R (projeto 2) totalizando 17,95  | -4,33               |                        |                 |
| mai/10  | IPECE adicionado \$4,35 na Consultoria UGP (projeto 3) totalizando 179,33 (165+10+4,33)                                    | 4,33                |                        |                 |
| jun/10  | SEDUC novo projeto Nº 08 recursos da SESA transferido em Maio (Empresas de Consultoria)                                    |                     |                        | 1               |

|        |   |         |         |    |
|--------|---|---------|---------|----|
| jul/10 | CGE projeto Nº 02 serviço de não Consultoria foi transferido para projeto Nº 18 de Empresas de Consultoria  | 0,00    |         |    |
| jul/10 | TCE- projeto Nº 17 Empresa de Consultoria- (auditoria da tecnologia) transferiu R\$ 50,00 para o projeto Nº18- Empresas de Consultoria (auditoria contábil)   |         |         |    |
| ago/10 | SESA projeto Nº 02 - BENS disponibilizou \$ 190,00 para projetos de outras secretarias  | -190,00 | 190,00  |    |
| ago/10 | SESA Transferência (\$42) Contingência para ARCE Manual de Indicadores aprovado BM email 26/08/10   | 42,00   | -42,00  |    |
| set/10 | SESA Transferência (\$25) Contingência para IPECE Consultores Individuais UGP aprovado BM email 10/09/10 (179,33+25=204,33)   | 25,00   | -25,00  |    |
| set/10 | CGE Modificação projeto CGE (01-Serviços de não Consultoria) método de seleção: LPN para Pregão eletrônico conforme sugestão do BM email: 25.09.10  |         |         |    |
| set/10 | SEFAZ -(10-Empresa de Consultoria) modificação método de SBQC para Contratação Direta conforme justificativa em 10.08.10 e aprovação BM em 22/09/10   |         |         |    |
| out/10 | PGE (Serviços de Não Consultoria - Treinamento Nº 05) foi modificado de modalidade para Consultoria Individual Nº 04  |         |         |    |
| nov/10 | ARCE - recursos da Contingência para o novo projeto da ARCE   | 123,00  | -123,00 | 1  |
| nov/10 | TCE Cancelamento Empresas de Consultoria Nº 18- Contratação de empresa p/ realização de Consultoria em auditoria contábil... valor de R\$200 mil realocados para um novo projeto do TCE- nº 08 (TCE- serviços de não consultoria-Contratação de soluções integradas...)   | -150,00 |         |    |
| nov/10 | TCE Cancelamento Serviços de não consultoria Nº 07- cursos de capacitação, valor realocado para um novo projeto do TCE- nº 08 (TCE- serviços de não consultoria-Contratação de soluções integradas...)  | -70,00  |         | -1 |
| nov/10 | TCE Novo Projeto - nº 08 Serviços de Não Consultoria - Contratação de soluções integradas...)   | 200,00  |         |    |
| nov/10 | TCE Acréscimo de R\$ 20,00 no projeto do TCE (Empresas de Consultoria Nº 17- Auditoria em TI)   | 20,00   |         |    |
| nov/10 | SEPLAG Projeto de Consultoria Individual Nº 07- Implantação do Centro de Custos R\$120 mil transferido para responsabilidade da CGE - Empresas de Consultoria   |         |         |    |
| nov/10 | SEPLAG Transferência de US 70 mil do projeto Nº 13 da SEPLAG-CECOC - Empresas de Consultoria - Capacitação dos servidores envolvidos no processo de compras (mudou de US\$ 200 mil para US\$ 130 mil) para o projeto Nº 05 da SEPLAG-CECOC - Serviços de não Consultoria - Campanha de ampla  | -70,00  |         |    |
| nov/10 | SEPLAG Diminuição de US 70 mil no projeto Nº 13 - da SEPLAG-CECOC - Empresas de Consultoria- Capacitação dos servidores envolvidos no processo de compras (mudou de US\$ 30 mil para US\$ 100 mil)  | 70,00   |         |    |
| nov/10 | SEFAZ - Projeto anterior (Indicadores) cancelado e novo projeto para Contratação de serviços de programação para a implementação do sistema auditor eletrônico aprovado (5- Serviços de Não Consultoria). Modificação método para Pregão, aprovação BM em 29/11/10  |         |         |    |
| jan/11 | IPECE transferido US\$4,18 do projeto Contratação de serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas para o projeto Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria   | -4,18   |         |    |
| jan/11 | IPECE transferido US\$ 2,64 do projeto Contratação de Consultor individual para elaboração de dois livros didáticos-pedagógicos destinado às escola indígenas do Ceará para Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria  | -2,64   |         |    |
| jan/11 | IPECE projeto Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria recebeu US\$ 2,64 que totalizou US\$7,42   | 6,82    |         |    |
| fev/11 | CGE projeto Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará de US\$170, fechou contrato por US\$116,77 e transferiu US\$ 53,23 para o projeto Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custos  | -53,23  |         |    |
| fev/11 | CGE projeto Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custos recebeu US\$ 53,23 do projeto Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará, que com os US\$120 passou a US\$173,23  | 53,23   |         |    |
| fev/11 | IPECE Ajustado método de licitação para Pregão Eletrônico do Projeto Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas   |         |         |    |
| fev/11 | SESA transferido saldo de US\$ US\$19.694,43 do projeto de Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES, que tinha o valor inicial de US\$ 160.000,00 e ficou em US\$ 140.305,57, para o projeto Sistema de Informação de AMQ   | -19,69  |         |    |
| fev/11 | SESA o projeto Sistema de Informação de AMQ que tinha US\$40.000,00 recebeu US\$19.694,43 transferido do projeto de Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES ficando com US\$ 59.694,43   | 19,69   |         |    |
| mar/11 | ARCE Projeto para avaliação do desempenho no Setor de saneamento do Estado do Ceará cancelado e valor transferido para projeto novo CONPAM  | -123,00 |         |    |
| mar/11 | CONPAM - Projeto novo Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos, recursos transferido da ARCE em 02/03/11  | 123,00  |         |    |
| mar/11 | IPECE - 03/03/11 foi modificado de Pregão para shopping o método de seleção do Projeto Evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da Consultoria para elaboração de material didático - pedagógico sobre artesanato e plantas medicinais e sua disseminação em escolas indígenas do Ceará. (NO BM 03/03/11).                                |         |         |    |
| mar/11 | SESA - o Projeto Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software estava erroneamente com o Método de seleção SBQC e em 04/03/11 SESA solicitou pelo ofício 320/2011 GABSEC mudança para SQC enviado BM.   |         |         |    |
| mar/11 | SEFAZ - Projeto anterior (Auditor Eletrônico) cancelado e substituído por novo projeto de Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica, método Pregão Eletrônico   |         |         |    |
| abr/11 | SESA: Desmembramento do valor de US\$ 410 mil do projeto nº 2 - BENS para US\$ 310 mil em Pregão e US\$ 100 mil Shopping.   |         |         |    |
| jun/11 | Valor SESA Projeto 2 Bens: Aquisição de equipamentos de computação e informação para os 15 hospitais pólos que irão implantar sistema de custos ( mudança de US\$300 para US\$ 280 e US\$100 para US\$130.  |         |         |    |
| jun/11 | SEPLAG - Projeto 11 Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados - cancelado, recursos devolvidos em 20.06.2011   | -200,00 |         |    |
| jun/11 | SEDUC - Projeto Serviço de Consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará, recursos transferidos da SEPLAG - GPR  | 196,00  | 4,00    |    |
| jul/11 | SESA - Projeto 26 - Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ passou de US\$59.694,43 para US\$45.128,21.  | -14,57  |         |    |
| jul/11 | SESA - Projeto número 27 - Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção por US\$30 mil foi cancelado e o valor referente a US\$26.036,22 foi devolvido à UGP em 06/07/11, visto que US\$ 3.963,78 foi usado no projeto 32 Aquisição de equipamentos de computação e informação (servidor e switch). | -30,00  |         | -1 |
| jul/11 | SESA - Projeto 28 - Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software passou de US\$90.000,00 para US\$94.871,79  | 4,87    |         |    |
| jul/11 | SESA - Projeto 29 - Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo -Validação da Metodologia passou de US\$30.000,00 para US\$28.888,53.   | -1,11   |         |    |
| jul/11 | SESA - Projeto 30 - Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção passou de US\$50.000,00 para US\$56.512,68.  | 6,51    |         |    |
| jul/11 | SESA - Projeto 31 - Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES passou de US\$140.310,00 para US\$ 142.108,05   | 1,80    |         |    |
| jul/11 | SESA - Projeto 32 - Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação passou de US\$280.000,00 para US\$234.162,48   | -45,84  |         |    |

|              |  |                 |              |           |
|--------------|--|-----------------|--------------|-----------|
| jul/11       | SESA - Projeto 32 - Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-polo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (servidor e switch) e (no break e radio) passou de US\$130.000,00 para US\$182.292,04   | 52,29           |              |           |
| jul/11       | CGE- Projeto 3 -Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará passou de US\$116.770,00 passou para US\$122.163,17   | 5,39            |              |           |
| jul/11       | CGE - Projeto 4- Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custos foi cancelado.  | -173,23         |              | -1        |
| jul/11       | TCE - Projeto 34 - Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação (passagens) passou de US\$ 70.000,00 para US\$70.590,03  | 0,59            |              |           |
| jul/11       | ARCE - Projeto 1 -Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento passou de US\$112.000,00 para US\$119.417,08 por variação do dólar no fechamento do contrato sendo 417,56 do projeto CGE   | 7,42            |              |           |
| jul/11       | CONPAM - Projeto 6 Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente foi ajustado ao valor do contrato passando de US\$ 40.000,00 para de US\$39.676,30  | -0,32           |              |           |
| jul/11       | IPECE - Projeto 11 Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria passou de US\$7.420,00 para US\$1240,41.   | -6,18           |              |           |
| jul/11       | IPECE - Projeto Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo) passou de US\$204.330,00 para US\$204.554,39  | 0,22            |              |           |
| jul/11       | SEDUC - Projeto 17 - Avaliação do Programa E-Jovem passou de US\$ 70.000,00 para US\$72.901,37   | 2,90            |              |           |
| jul/11       | SEDUC - Projeto 18 Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (1ª etapa) e (2ª etapa) mudaram respectivamente de US\$35.000,00 para US\$35.362,60 e US\$35.000,00 para US\$37.248,30             | 2,61            |              |           |
| jul/11       | SEDUC - Projeto 19 Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará passou de US\$90.000,00 para US\$ 91.406,01   | 1,41            |              |           |
| jul/11       | SEPLAG Projeto 22 - Projeto Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará passou de US\$100.000,00 para US\$104.224,45  | 4,22            |              |           |
| jul/11       | SEPLAG Projeto 25 - Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará passou de US\$90.000,00 para US\$103.577,08.   | 13,58           |              |           |
| jul/11       | Reserva de Contingência  |                 | 167,43       |           |
| ago/11       | SEDUC - Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2012 - 3ª etapa) SQC - Empresas de Consultoria.   | 167,42          | -167,42      |           |
| ago/11       | SESA - Projeto 25 - Apoio para implantação de sistemas AMQ - Sistema AMQ cancelado pela SESA em 05/08/08   | -45,13          | 45,13        |           |
| ago/11       | CGE - Projeto 2 - Capacitação em processos de auditoria preventiva o TOR foi modificado para Capacitação em Mapeamento,Gestão e Auditoria de processos com foco em Risco (no âmbito do Gov.Est.) e o método de - Serviços de Não Consultoria - Pregão para Empresas de Consultoria - SQC |                 |              |           |
| ago/11       | CIDADES - Projeto 4 Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade aumento de US\$15.471,70 pela desvalorização do dólar na hora de fechar o contrato.  | 15,47           | -15,47       |           |
| ago/11       | SEPLAG - Projeto 24 Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas aumento de US\$10.691,82 pela desvalorização do dólar na hora de fechar o contrato.                               | 10,69           | -10,69       |           |
| ago/11       | ETICE - Projeto 7- passa a ser chamado <i>Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará</i>   |                 |              |           |
| <b>Total</b> |  | <b>3.647,03</b> | <b>22,97</b> | <b>32</b> |
|              |  | <b>3.670,0</b>  |              |           |

Atualizado em 22.11.2011 (AHSP)

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: BENS

| Nº           | Setorial | Descrição da Atividade   | Responsável                       | Categoria | Valor estimado US\$ mil | Método de Seleção   | Revisão pelo BIRD Prévia / Posterior | INICIO PROCESSO | DOCUMENTOS                        |          |                                    |          |                   |               |                 |         | AVALIAÇÃO         |         |                   |               | CONTRATO          |               |                   |               |                     |               |             |          |                             |      |              |     |         |       |      |
|--------------|----------|--|-----------------------------------|-----------|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|-------------------|---------------|-----------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|----------|-----------------------------|------|--------------|-----|---------|-------|------|
|              |          |  |                                   |           |                         |   |                                      |                 | Elaboração de Termo de Referência |          | Preparar Doctos Licitação (Edital) |          | Não Objecão do BM |               | Publicar Edital |         | Avaliar Propostas |         | Não Objecão do BM |               | Elaborar Contrato |               | Não Objecão do BM |               | Assinatura contrato |               | Data inicio |          | Duração Nº de meses ou anos |      | Data Termino |     |         |       |      |
|              |          |  |                                   |           |                         |   |                                      |                 | Mês                               | Ano      | Mês                                | Ano      | Mês               | Ano           | Mês             | Ano     | Mês               | Ano     | Mês               | Ano           | Mês               | Ano           | Mês               | Ano           | Mês                 | Ano           | Mês         | Ano      | Mês                         | Ano  | Mês          | Ano | Anos    | Meses | Mês  |
| 1            | SESA     | Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES   | Vera Coelho /Imaculada Fonseca    | BENS      | \$142.108,05            | Pregão Eletrônico - (Adesão a Ata de registro de preço ETICE) | Posterior                            |                 | março                             | 2010     | abril                              | 2010     | setembro          | 2010          | N/A             | N/A     | outubro           | 2010    | outubro           | 2010          | não se aplica     | não se aplica | novembro          | 2010          | não se aplica       | não se aplica | dezembro    | 2010     | dezembro                    | 2010 |              |     | 5       | março | 2011 |
| 2            | SESA     | Aquisição de equipamentos de computação e informação para os 15 hospitais pólos que irão implantar sistema de custos | Vera Coelho / Helena Lima         | BENS      | \$234.162,48            | Pregão Eletrônico - (Adesão a Ata de registro de preço ETICE) | Prévia (1)                           | março           | 2010                              | abril    | 2010                               | setembro | 2010              | setembro      | 2010            | outubro | 2010              | outubro | 2010              | outubro       | 2010              | novembro      | 2010              | novembro      | 2010                | dezembro      | 2010        | dezembro | 2010                        |      |              | 5   | março   | 2011  |      |
|              |          |  | Vera Coelho / Helena Lima         | BENS      | \$182.292,04            | Pregão Eletrônico   | Posterior                            | maio (2)        | 2011                              | Maio     | 2011                               | Junho    | 2011              | Não se aplica | Não se aplica   | Julho   | 2011              | julho   | 2011              | Não se aplica | Não se aplica     | setembro      | 2011              | Não se aplica | Não se aplica       | novembro      | 2011        | novembro | 2011                        |      |              | 10  | janeiro | 2012  |      |
| 3            | SEFAZ    | Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.                         | Rejane Muniz Frutuoso de Oliveira | BENS      | \$300.000,00            | Pregão Eletrônico   | Prévia (3)                           | março           | 2011                              | Maio (2) | 2011                               | Julho    | 2011              | julho         | 2011            | Agosto  | 2011              | Agosto  | 2011              | Setembro      | 2011              | Outubro       | 2011              | Outubro       | 2011                | Novembro      | 2011        | Dezembro | 2011                        |      |              | 4   | Abril   | 2012  |      |
| <b>TOTAL</b> |          |  |                                   |           | <b>\$858.562,57</b>     |   |                                      |                 |                                   |          |                                    |          |                   |               |                 |         |                   |         |                   |               |                   |               |                   |               |                     |               |             |          |                             |      |              |     |         |       |      |

Licitado

Licitando

A Licitar

(1) Primeiro pregão por Ata de Registro de preço a ser revisado pelo Banco Mundial

(2) Revisão do Plano em 22.11.2011 (AHSP)

(3) Primeiro Pregão eletrônico a ser revisado pelo Banco Mundial

**PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
**CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA**

| Nº           | Setorial | Descrição da Atividade  | Responsável                | Categoria                   | Valor estimado US\$ mil | Método de Seleção | Revisão pelo BIRD Prévia / Posterior | INICIO PROCESSO                   |      |                                     |      | DOCUMENTOS        |      |                 |               |                            |      |                   |      | AVALIAÇÃO                                      |      |   |      |                       |               |                   |      | CONTRATO          |      |                     |               |             |          |                             |      |              |       |       |      |
|--------------|----------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------------|------|-----------------|---------------|----------------------------|------|-------------------|------|--|------|---|------|-----------------------|---------------|-------------------|------|-------------------|------|---------------------|---------------|-------------|----------|-----------------------------|------|--------------|-------|-------|------|
|              |          |   |                            |                             |                         |                   |                                      | Elaboração de Termo de Referência |      | Preparar Docetos Licitação (Edital) |      | Não Objeção do BM |      | Publicar Edital |               | Abertura Pública do edital |      | Avaliar Propostas |      | Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas |      | Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê |      | Notificar Adjudicação |               | Elaborar Contrato |      | Não Objeção do BM |      | Assinatura contrato |               | Data início |          | Duração Nº de meses ou anos |      | Data Término |       |       |      |
|              |          |   |                            |                             |                         |                   |                                      | Mês                               | Ano  | Mês                                 | Ano  | Mês               | Ano  | Mês             | Ano           | Mês                        | Ano  | Mês               | Ano  | Mês  | Ano  | Mês                                     | Ano  | Mês                   | Ano           | Mês               | Ano  | Mês               | Ano  | Mês                 | Ano           | Mês         | Ano      | Mês                         | Ano  | Mês          | Ano   | Mês   | Ano  |
| 2            | ETICE    | Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet  | Denise Maria Norões Olsen  | SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | 32.715,85               | Shopping          | Posterior                            | Maio                              | 2009 | Maio                                | 2009 | Junho             | 2009 | não se aplica   | não se aplica | Julho                      | 2009 | Julho             | 2009 | Julho  | 2009 | Agosto                                  | 2009 | não se aplica         | não se aplica | Agosto            | 2009 | Agosto            | 2009 | Agosto              | 2009          | 1           | setembro | 2009                        |      |              |       |       |      |
| 3            | IPECE    | Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas  | Eveline Barbosa            | SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | 1.243,13                | Pregão Eletrônico | Posterior                            | janeiro                           | 2010 | fevereiro                           | 2010 | setembro          | 2010 | não se aplica   | não se aplica | novembro                   | 2010 | novembro          | 2010 | novembro                                       | 2010 | dezembro                                | 2010 | não se aplica         | não se aplica | dezembro          | 2010 | dezembro          | 2010 | não se aplica       | não se aplica | janeiro     | 2011     | janeiro                     | 2011 | 2            | março | 2011  |      |
| 4            | IPECE    | Evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da Consultoria para elaboração de material didático - pedagógico sobre artesanato e plantas medicinais e sua disseminação em escolas indígenas do Ceará. | Eveline Barbosa            | SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | 1.240,41                | Shopping          | Posterior                            | janeiro                           | 2011 | fevereiro                           | 2011 | fevereiro         | 2011 | não se aplica   | não se aplica | março                      | 2011 | março             | 2011 | março  | 2011 | março                                   | 2011 | não se aplica         | não se aplica | março             | 2011 | março             | 2011 | não se aplica       | não se aplica | março       | 2011     | março                       | 2011 | 1            | março | 2011  |      |
| 5            | SEPLAG   | Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas  | Soraia e Ana Portela       | SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | 110.691,82              | Shopping          | Posterior                            | dezembro                          | 2010 | abril                               | 2011 | abril             | 2011 | não se aplica   | não se aplica | maio                       | 2011 | maio              | 2011 | maio   | 2011 | maio                                    | 2011 | não se aplica         | não se aplica | maio              | 2011 | maio              | 2011 | não se aplica       | não se aplica | junho       | 2011     | junho                       | 2011 | 1            | 2     | maio  | 2012 |
| 6            | SEPLAG   | Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará  | Sergio Lage/Fernanda Sales | SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | 104.224,45              | Shopping          | Prévia (1)                           | Julho                             | 2009 | Julho                               | 2009 | Novembro          | 2009 | Fevereiro       | 2010          | Março                      | 2010 | Abril             | 2010 | Abril  | 2010 | Mai                                     | 2010 | Junho                 | 2010          | Agosto            | 2010 | Agosto            | 2010 | Agosto              | 2010          | Setembro    | 2010     | Setembro                    | 2010 | 2            |       | Abril | 2012 |
| 7            | TCE      | Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Programa TCE 100% Digital).                                    | Giovanna Adjafre           | SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | 200.000,00              | Pregão eletrônico | Posterior                            | novembro                          | 2010 | novembro                            | 2010 | dezembro          | 2010 | não se aplica   | não se aplica | fevereiro                  | 2011 | fevereiro         | 2011 | fevereiro                                      | 2011 | fevereiro                               | 2011 | não se aplica         | não se aplica | abril             | 2011 | abril             | 2011 | não se aplica       | não se aplica | abril       | 2011     | abril                       | 2011 | 1            |       | março | 2012 |
| <b>TOTAL</b> |          |   |                            |                             | <b>\$450.115,66</b>     |                   |                                      |                                   |      |                                     |      |                   |      |                 |               |                            |      |                   |      |  |      |   |      |                       |               |                   |      |                   |      |                     |               |             |          |                             |      |              |       |       |      |

Licitado

Licitando

A Licitar

(1) Primeiro Shopping revisado pelo Banco Mundial

(\*\*) Método de seleção a ser confirmado com a especialista em Licitações do Projeto

(2) Revisão do Plano em 22.11.2011 (AHSP)



**CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS**

**CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS**

| Nº           | Setorial | Descrição da Atividade  | Responsável                | Categoria                | Valor estimado US\$ mil | Método de Seleção                   | Revisão pelo BIRD Prévia / Posterior | INICIO PROCESSO |      | DOCUMENTOS                        |      |   |      | AVALIAÇÃO                        |      |   |               | CONTRATO              |      |                              |      |                   |               |             |      |                             |     |              |       |     |     |
|--------------|----------|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|-----------------------------------|------|---|------|----------------------------------|------|---|---------------|-----------------------|------|------------------------------|------|-------------------|---------------|-------------|------|-----------------------------|-----|--------------|-------|-----|-----|
|              |          |   |                            |                          |                         |                                     |                                      | Mês             | Ano  | Elaboração de Termo de Referência |      | Manifestação de interesse e recebimento de Currículos |      | Avaliação Curricular pelo Comitê |      | Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê |               | Notificar Adjudicação |      | Elaborar e Negociar Contrato |      | Não Objeção do BM |               | Data início |      | Duração Nº de meses ou anos |     | Data Término |       |     |     |
|              |          |   |                            |                          |                         |                                     |                                      |                 |      | Mês                               | Ano  | Mês   | Ano  | Mês                              | Ano  | Mês                                     | Ano           | Mês                   | Ano  | Mês                          | Ano  | Mês               | Ano           | Mês         | Ano  | Mês                         | Ano | Anos         | Meses | Mês | Ano |
| 1            | IPECE    | Contratação de consultor individual para elaboração de material didático - pedagógico sobre artesanato e plantas medicinais e sua disseminação em escolas indígenas do Ceará. | Eveline Carvalho           | CONSULTORES INDIVIDUAIS  | 31.336,71               | Seção V – Guielines de Consultoria  | Posterior                            | dezembro        | 2009 | dezembro                          | 2009 | janeiro   | 2010 | março                            | 2010 | não se aplica                           | não se aplica | abril                 | 2010 | abril                        | 2010 | não se aplica     | não se aplica | agosto      | 2010 |                             | 8   | março        | 2011  |     |     |
| 2            | IPECE    | Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)                         | Cristina Medeiros          | CONSULTORES INDIVIDUAIS  | 204.554,39              | Seção V – Guielines de Consultoria  | Prévia (1)                           | Junho           | 2009 | Junho                             | 2009 | julho   | 2009 | setembro                         | 2009 | outubro                                 | 2009          | outubro               | 2009 | outubro                      | 2009 | outubro           | 2009          | novembro    | 2009 |                             | 6   | junho        | 2012  |     |     |
| 3            | IPECE    | Elaboração de três relatórios Produto-Resultado-RPR   | Leandro Oliveira           | CONSULTORES INDIVIDUAIS  | 17.953,32               | Seção V – Guielines de Consultoria  | Posterior                            | dezembro        | 2009 | dezembro                          | 2009 | dezembro  | 2009 | janeiro                          | 2010 | não se aplica                           | não se aplica | janeiro               | 2010 | janeiro                      | 2010 | não se aplica     | não se aplica | março       | 2010 |                             | 2   | maio         | 2010  |     |     |
| 4            | PGE      | Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Seminários na Área de Licitação  | Tarso / Fernando Grangeiro | CONSULTORIA INDIVIDUAL   | 53.000,00               | Seção V – Diretrizes de Consultoria | Posterior                            | Março (2)       | 2011 | Março                             | 2011 | Mai   | 2011 | junho                            | 2011 | não se aplica                           | não se aplica | julho                 | 2011 | julho                        | 2011 | não se aplica     | não se aplica | setembro    | 2011 |                             | 8   | maio         | 2012  |     |     |
| 5            | SESA     | Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia  | Vera Coelho / Helena Lima  | CONSULTORIA INDIVIDUAL 1 | 28.888,53               | Seção V – Diretrizes de Consultoria | Posterior                            | junho           | 2009 | julho                             | 2009 | Dezembro  | 2009 | março                            | 2010 | não se aplica                           | não se aplica | abril                 | 2010 | abril                        | 2010 | não se aplica     | não se aplica | junho       | 2010 |                             | 2   | julho        | 2010  |     |     |
| 6            | SESA     | Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção  | Vera Coelho / Helena Lima  | CONSULTORIA INDIVIDUAL 2 | 56.512,68               | Seção V – Diretrizes de Consultoria | Posterior                            | abril           | 2010 | abril                             | 2010 | junho   | 2010 | setembro                         | 2010 | não se aplica                           | não se aplica | outubro               | 2010 | novembro                     | 2010 | não se aplica     | não se aplica | novembro    | 2010 |                             | 11  | outubro      | 2011  |     |     |
| <b>TOTAL</b> |          |   |                            |                          | <b>\$392.245,63</b>     |                                     |                                      |                 |      |                                   |      |   |      |                                  |      |   |               |                       |      |                              |      |                   |               |             |      |                             |     |              |       |     |     |

|           |  |
|-----------|--|
| Licitado  |  |
| Licitando |  |
| A Licitar |  |

(1) Primeiro projeto modalidade- Contratação de Consultores Individuais revisado pelo Banco Mundial

(2) Revisão do Plano em 22.11.2011