

Quadro dos Limites e Métodos de Licitação do Projeto SWAp II (Project Appraisal Document - PAD - página 99)			
Categoria da Despesa	Teto do valor do contrato	Método de licitação	Processos sujeitos a exame prévio
Bens	≥ 5,000	CPI	Todos os processos
	< 5,000 ≥ 100	CPN	O primeiro processo e todos os processos posteriores acima de US\$ 1.000.000
	< 100	Shopping	Primeiro processo.
Serviços de Não Consultoria (incluindo treinamento e comunicação)	≥ 5,000	CPI	Todos os processos
	< 5,000 ≥ 100	CPN	O primeiro processo e todos os processos posteriores acima de US\$ 1.000.000
	< 100	Shopping	Primeiro processo
Empresas de Consultoria	≥ 200	SBQC/SBQ	Todos os processos
	< 200	SQC/SMC/SBQC*	Primeiro processo de cada método de seleção
Consultores Individuais		Seção V das Diretrizes Consultoria	
Contratação Direta			Todos os processos

Fonte: Project Appraisal Document - PAD, Página 99

* Modificado por EB Banco Mundial em 23/07/10 para inclusão da SBQC

Legenda:

CPI = Concorrência Pública Internacional

CPN = Concorrência Pública Nacional

Shopping = Comparação de preços

SBQC = Seleção baseada na qualidade e custo

SBQ= Seleção baseada na Qualidade

SQC= Seleção baseada nas qualificações do Consultor

SMC= Seleção baseada no menor custo

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA							
Plano Inicial 11/02/2009				Plano Atual: 31 de março 2012			
CATEGORIAS		PROJETOS		CATEGORIAS		PROJETOS	
nº	Descrição	Quantidade	Valor (US\$99mil)	nº	Descrição	Quantidade	Valor (US\$99mil)
1	BENS	1	15,0	1	BENS	4	1.185,80
2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	2	70,0	2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	6	321,73
3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Empresas de Consultoria	16	3.060,0		Empresas de Consultoria	17	1.852,66
4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Consultores Individuais	2	205,0		Consultores Individuais	5	309,80
T O T A L		21	3.350,00	T O T A L		32	3.670,00
CONTIGÊNCIA			320,0	CONTIGÊNCIA			0,00
T O T A L			3.670,00	T O T A L			3.670,00

PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - PARTE B - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
DATA	EVENTOS OCORRIDOS	PROJETOS (US\$ MIL)	CONTIGÊNCIA (US\$ MIL)	PROJETOS (QTDE)
mar/09	Saldo	3.260,00	410,00	21
mai/09	Aumento Projeto CGE em \$ 90mil	90,00	-90,00	1
mai/09	Cancelamento projetos Portal (\$60) SEPLAG (já executado)	-60,00		-1
mai/09	Aumento valor de \$60 mil projeto SEPLAG Capacitação	60,00		0
mai/09	Transferência (\$30) E-Jovem (\$100) para Analise Resultados (\$40) SEDUC	-30,00		0
mai/09	Aumento de (\$30) na Analise Reusultados (\$70) SEDUC	30,00		0
jun/09	Projetos SESA Empresas de Consultoria: redução valores \$ e aumento de 3 projetos	-465,00		3
jun/09	Projetos SESA aumento de 2 Bens	380,00		2
jun/09	Projetos SESA aumento de 3 Consultoria Individual	85,00		3
jun/09	Projeto TCE: Transferiu de Empresas para Consultoria Individual e Não Consultoria	-270,00		-2
jun/09	Novo Projeto TCE: Consultoria Individual	170,00		1
jun/09	Novo Projeto TCE: Serviços de não Consultoria	100,00		1
jun/09	Projeto TCE:Mudança de Consultoria para Empresas de Consultoria	-170,00		-1
jun/09	Projeto TCE:Empresas de Consultoria	200,00		2
jun/09	Projeto TCE:Redução valorServiços de Não Consultoria	-30,00		
nov/09	Novos Projetos TCE: Serviços de não Consultoria			
nov/09	Novo Projeto CGE	170,00	-170,00	1
nov/09	Novo Projeto SEPLAG Desenvolvimento Solução Informatizada (Mário Fracalossi)	90,00	-90,00	1
nov/09	Novo Projeto SEPLAG Custos (Carlos Eduardo)	60,00	-60,00	1
dez/09	Redução Projeto Workshop ETICE já finalizado	-7,28		
dez/09	Redução Projeto BENS IPECE	-11,60		
dez/09	Novo Projeto IPECE Relatório P-R (Recursos saldo ETICE (7,28) E Bens IPECE (11,6)	18,88		1
dez/09	Diminuição valor de \$60 mil projeto SEPLAG Capacitação	-60,00		
dez/09	Aumento valor de \$60 mil projeto SEPLAG Custos (Carls Eduardo)	60,00		
jan/10	Redução projeto PGE \$200 mil para \$147 Emp.Consultoria e transf. \$53 não consultoria	-53,00		
jan/10	Inclusão novo projeto PGE \$53 não consultoria	53,00		1
fev/10	Redução projeto IPECE \$40 mil Consultoria Povo Indígena para \$33,8 e transf. \$6,2	-6,20		2
fev/10	Inclusão projetoIPECE \$5,6mil Povo Indígena Serviços de não consultoria: Impressão	5,60		
fev/10	Inclusão projeto IPECE \$0,6mil Povo Indígena Serviços de não consultoria:Evento	0,60		
mar/10	Cancelamento Bens (IPECE) e transferência (\$3,4) para Consultoria Ind. Relatório P- R	-3,40		-1
mar/10	Aumento (\$3,4) Consultoria Ind. Relatório P - R totalizando 22,28 (18,88+3,4)	3,40		
abr/10	SESA cancelamento projetos 12 (\$91) e 13 (\$209)	-300,00		-2
abr/10	SESA cancelamento projeto 6 (\$5)	-5,00		-1
abr/10	SESA transferido \$155 do projeto 15 SESA para 02 (BENS)	-155,00		
abr/10	SESA transferido \$20 do projeto 16 SESA para 02 (BENS)	-20,00		
abr/10	SESA transferido \$380 dos projetos 6,12,13,15 e 16 para projeto 2 SESA (BENS)	380,00		
mai/10	IPECE aumentou \$10 Projeto UGP transferido da SESA totalizando 175 (165+10)	10,00		
mai/10	SESA transferido \$90 mil de parte dos recursos oriundos do cancelamento dos projetos 12,13 e 6 para novo projeto da SEDUC	90,00		
mai/10	IPECE redução de \$4,33 Consultoria Relatório P-R (projeto 2) totalizando 17,95	-4,33		
mai/10	IPECE adicionado \$4,35 na Consultoria UGP (projeto 3) totalizando 179,33 (165+10+4,33)	4,33		
jun/10	SEDUC novo projeto Nº 08 recursos da SESA transferido em Maio (Empresas de Consultoria)			1
jul/10	CGE projeto Nº 02 serviço de não Consultoria foi transferido para projeto Nº 18 de Empresas de Consultoria	0,00		
jul/10	TCE- projeto Nº 17 Empresa de Consultoria- (auditoria da tecnologia) tranferiu R\$ 50,00 para o projeto Nº18- Empresas de Consultoria (auditoria contábil)			
ago/10	SESA projeto Nº 02 - BENS disponibilizou \$ 190,00 para projetos de outras secretarias	-190,00	190,00	
ago/10	SESA Transferência (\$42) Contigência para ARCE Manual de Indicadores aprovado BM email 26/08/10	42,00	-42,00	

set/10	SESA Transferência (\$25) Contigência para IPECE Consultores Individuais UGP aprovado BM email 10/09/10 (179,33+25=204,33)	25,00	-25,00	
set/10	CGE Modificação projeto CGE (01-Serviços de não Consultoria) método de seleção: LPN para Pregão eletrônico conforme sugestão do BM email: 25.09.10			
set/10	SEFAZ - (10-Empresa de Consultoria) modificação método de SBQC para Contratação Direta conforme justificativa em 10.08.10 e aprovação BM em 22/09/10			
out/10	PGE (Serviços de Não Consultoria - Treinamento Nº 05) foi modificado de modalidade para Consultoria Individual Nº 04			
nov/10	ARCE - recursos da Contigência para o novo projeto da ARCE	123,00	-123,00	1
nov/10	TCE Cancelamento Empresas de Consultoria Nº 18- Contratação de empresa p/ realização de Consultoria em auditoria contábil... valor de R\$200 mil realocados para um novo projeto do TCE- nº 08 (TCE- serviços de não consultoria-Contratação de soluções integradas...)	-150,00		
nov/10	TCE Cancelamento Serviços de não consultoria Nº 07- cursos de capacitação, valor realocado para um novo projeto do TCE- nº 08 (TCE- serviços de não consultoria-Contratação de soluções integradas...)	-70,00		-1
nov/10	TCE Novo Projeto - nº 08 Serviços de Não Consultoria - Contratação de soluções integradas...)	200,00		
nov/10	TCE Acréscimo de R\$ 20,00 no projeto do TCE (Empresas de Consultoria Nº 17- Auditoria em TI)	20,00		
nov/10	SEPLAG Projeto de Consultoria Individual Nº 07- Implantação do Centro de Custos R\$120 mil transferido para responsabilidade da CGE - Empresas de Consultoria Nº 04)			
nov/10	SEPLAG Transferência de US 70 mil do projeto Nº 13 da SEPLAG-CECOC - Empresas de Consultoria - Capacitação dos servidores envolvidos no processo de compras (mudou de US\$ 200 mil para US\$ 130 mil) para o projeto Nº 05 da SEPLAG-CECOC - Serviços de não Consultoria - Campanha de ampla	-70,00		
nov/10	SEPLAG Diminuição de US 70 mil no projeto Nº 13 - da SEPLAG-CECOC - Empresas de Consultoria- Capacitação dos servidores envolvidos no processo de compras (mudou de US\$ 30 mil para US\$ 100 mil)	70,00		
nov/10	SEFAZ - Projeto anterior (indicadores) cancelado e novo projeto para Contratação de serviços de programação para a implementação do sistema auditor eletrônico aprovado (7- Serviços de Não Consultoria) Modificação método para Pregão, aprovação BM em 29/11/10			
jan/11	IPECE transferido US\$4,18 do projeto Contratação de serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas para o projeto Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria	-4,18		
jan/11	IPECE transferido US\$ 2,64 do projeto Contratação de Consultor individual para elaboração de dois livros didáticos-pedagógicos destinado às escola indígenas do Ceará para Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria	-2,64		
jan/11	IPECE projeto Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria recebeu US\$ 2,64 que totalizou US\$7,42	6,82		
fev/11	CGE projeto Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará de US\$170, fechou contrato por US\$116,77 e transferiu US\$ 53,23 para o projeto Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custos	-53,23		
fev/11	CGE projeto Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custos recebeu US\$ 53,23 do projeto Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará, que com os US\$120 passou a US\$173,23	53,23		
fev/11	IPECE Ajustado método de licitação para Pregão Eletrônico do Projeto Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas			
fev/11	SESA transferido saldo de US\$ US\$19.694,43 do projeto de Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES, que tinha o valor inicial de US\$ 160.000,00 e ficou em US\$ 140.305,57 para o projeto Sistema de Informação de AMQ	-19,69		
fev/11	SESA o projeto Sistema de Informação de AMQ que tinha US\$40.000,00 recebeu US\$19.694,43 transferido do projeto de Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES ficando com US\$ 59.694,43	19,69		
mar/11	ARCE Projeto para avaliação do desempenho no Setor de saneamento do Estado do Ceará cancelado e valor transferido para projeto novo CONPAM	-123,00		
mar/11	CONPAM - Projeto novo Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos, recursos transferido da ARCE em 02/03/11	123,00		
mar/11	IPECE - 03/03/11 foi modificado de Pregão para shopping o método de seleção do Projeto Evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da Consultoria para elaboração de material didático - pedagógico sobre artesanato e plantas medicinais e sua disseminação em escolas indígenas do Ceará. (NO BM 03/03/11).			
mar/11	SESA - o Projeto Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software estava erroneamente com o Método de seleção SBQC e em 04/03/11 SESA solicitou pelo ofício 320/2011 GABSEC mudança para SQC enviado BM.			
mar/11	SEFAZ - Projeto anterior (Auditor Eletrônico) cancelado e substituído por novo projeto de Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica, método Pregão Eletrônico			
abr/11	SESA: Desmembramento do valor de US\$ 410 mil do projeto nº 2 - BENS para US\$ 310 mil em Pregão e US\$ 100 mil Shopping.			
jun/11	Valor SESA Projeto 2 Bens: Aquisição de equipamentos de computação e informação para os 15 hospitais pólos que irão implantar sistema de custos (mudança de US\$300 para US\$ 280 e US\$100 para US\$130.			
jun/11	SEPLAG Projeto GPR (SBQC) , cancelado e recursosno valor de US\$196 mil transferidos para novo projeto da SEDUC em 20.06.2011	-200,00		
jun/11	SEDUC - Projeto Serviço de Consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará, recursos transferidos da SEPLAG - GPR	196,00	4,00	
jul/11	SESA - Projeto 26 - Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ passou de US\$59.694,43 para US\$45.128,21.	-14,57		
jul/11	SESA - Projeto número 27 - Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção por US\$30 mil foi cancelado e o valor referente a US\$26.036,22 foi devolvido à UGP em 06/07/11, visto que US\$ 3.963,78 foi usado no projeto 32 Aquisição de equipamentos de computação e informação (servidor e switch).	-30,00		-1
jul/11	SESA - Projeto 28 - Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software passou de US\$90.000,00 para US\$94.871,79	4,87		
jul/11	SESA - Projeto 29 - Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo -Validação da Metodologia passou de US\$30.000,00 para US\$28.888,53.	-1,11		
jul/11	SESA - Projeto 30 - Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção passou de US\$50.000,00 para US\$56.512,68.	6,51		
jul/11	SESA - Projeto 31 - Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES passou de US\$140.310,00 para US\$ 142.108,05	1,80		
jul/11	SESA - Projeto 32 - Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação passou de US\$280.000,00 para US\$234.162,48	-45,84		
jul/11	SESA - Projeto 32 - Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (servidor e switch) e (no break e radio) passou de US\$130.000,00 para US\$182.292,04	52,29		
jul/11	CGE- Projeto 3 -Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará passou de US\$116.770,00 passou para US\$122.163,17	5,39		
jul/11	CGE - Projeto 4- Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custosfoi cancelado	-173,23		-1
jul/11	TCE - Projeto 34 - Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação (passagens) passou de US\$ 70.000,00 para US\$70.590,03	0,59		

jul/11	ARCE - Projeto 1 -Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento passou de US\$112.000,00 para US\$119.417,08 por variação do dólar no fechamento do contrato sendo 417,56 do projeto CGE	7,42		
jul/11	CONPAM - Projeto 6 Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente foi ajustado ao valor do contrato de US\$39.676,30	-0,32		
jul/11	CONPAM - Projeto 6 Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente foi ajustado ao valor do contrato de US\$39.676,30	-6,18		
jul/11	IPECE - Projeto Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo) passou de US\$204.330,00 para US\$204.554,39	0,22		
jul/11	SEDUC - Projeto 17 - Avaliação do Programa E-Jovem passou de US\$ 70.000,00 para US\$72.901,37	2,90		
jul/11	SEDUC - Projeto 18 Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (1ª etapa) e (2ª etapa) mudaram respectivamente de US\$35.000,00 para US\$35.362,60 e US\$35.000,00 para US\$37.248,30	2,61		
jul/11	SEDUC - Projeto 19 Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará passou de US\$90.000,00 para US\$ 91.406,01	1,41		
jul/11	SEPLAG Projeto 22 - Projeto Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará passou de US\$100.000,00 para US\$104.224,45	4,22		
jul/11	SEPLAG Projeto 25 - Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará passou de US\$90.000,00 para US\$103.577,08.	13,58		
jul/11	Reserva de Contingência			167,43
ago/11	SEDUC - Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2012 - 3ª etapa) SQC - Empresas de Consultoria.	167,42		-167,42
ago/11	SESA - Projeto 25 - Apoio para implantação de sistemas AMQ - Sistema AMQ cancelado pela SESA em 05/08/08	-45,13		45,13
ago/11	CGE - Projeto 2 - Capacitação em processos de auditoria preventiva o TOR foi modificado para Capacitação em Mapeamento, Gestão e Auditoria de processos com foco em Risco (no âmbito do Gov. Est.) e o método de - Serviços de Não Consultoria - Pregão para Empresas de Consultoria - SQC			
ago/11	CIDADES - Projeto 4 Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade aumento de US\$15.471,70 pela desvalorização do dólar na hora de fechar o contrato.	15,47		-15,47
ago/11	SEPLAG - Projeto 24 Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas aumento de US\$10.691,82 pela desvalorização do dólar na hora de fechar o contrato.	10,69		-10,69
ago/11	ETICE - Projeto 7- passa a ser chamado <i>Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará</i>			
set/11	CIDADES - 26/08/11 Tércia Pinheiro informou que o contrato fechou em R\$183.673,47(US\$115.517,90) e não em R\$183.600,00 (US\$115.471,70).	0,05		-0,05
out/11	ETICE - Projeto <i>Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará</i> valor foi reduzido em \$US40.625,00 de US\$100.000,00 para US\$59.375,00 calculado a partir de propostas de preço de R\$95.000,00, convertido ao dólar com a taxa de câmbio de 1,6.	-40,63		40,63
nov/11	SESA - Projeto Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (servidor e switch valor reduzido em R\$5.142,88 ou US\$3.296,72 em virtude do valor contratado ter sido menor que o orçamento de R\$238.812,78 para R\$233.669,90 e de US\$153.085,12 para US\$149.788,40.	-3,30		3,30
nov/11	SEDUC - Projeto Serviço de Consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará valor reduzido em R\$ 60 ou US\$ 37,75 em virtude do valor contratado ter sido menor que o orçamento de R\$ 311.520,00 para R\$ 311.460,00 e de US\$196.000,00 para US\$ 195.962,25	-0,04		0,04
jan/12	IPECE - Projeto Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo) passou de US\$ 204.554,39 para US\$ 166.841,83 - dólar 1,56	-37,71		37,71
fev/12	CGE- Projeto 3 -Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará passou de US\$122.163,17 passou para US\$120.917,12, em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	-1,25		1,25
fev/12	SEDUC - Projeto 18 Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2ª etapa)mudou de US\$37.248,30 para US\$ 36.849,37, em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	-0,40		0,40
fev/12	SEDUC - Projeto 19 Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará passou de US\$ 91.406,01 para US\$ 90.545,20, em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	-0,86		0,86
fev/12	SEPLAG Projeto 25 - Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará passou de US\$103.577,08 para US\$ 102.363,17, em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	-1,21		1,21
fev/12	SESA - Projeto 28 - Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software passou de US\$94.871,79 para US\$ 93.759,90, em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	-1,11		1,11
fev/12	TCE - Projeto 32 - Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação (passagens) passou de US\$70.590,03 para US\$ 73.263,19, em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	2,67		-2,67
fev/12	SEPLAG Projeto 22 - Projeto Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará passou de US\$104.224,45 para US\$ 104.616,78, em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	2,27		-2,27
fev/12	SESA - Projeto 31 - Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES passou deUS\$ 142.108,05 para US\$ 141.800,66, em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	-0,31		0,31
fev/12	SESA - Projeto Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (servidor e switch de US\$149.788,40 para US\$ 148.032,88, em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	-1,76		1,76
fev/12	SESA - Projeto Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (rádios e no break) de US\$ 29.206,92 para US\$ 28.864,62, em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	-0,34		0,34

fev/12	SESA - Projeto 30 - Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção passou de US\$56.512,68 para US\$ 56.046,13, em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	-0,47	0,47	
fev/12	IPECE - Projeto Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo) passou de US\$ 166.841,83 para US\$ 171.463,43, em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	4,62	-4,62	
fev/12	SEDUC - Projeto Serviço de Consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará valor reduzido de US\$ 195.962,25 para US\$ 180.472,82, em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	-15,49	15,49	
mar/12	TCE - Projeto 31 - Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará passou de US\$200.000,00 para US\$ 269.217,61, em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011. Incorporado US\$ 60.000,00 do fundo de contingência.	69,22	-69,22	
mar/12	TCE - Projeto 31 - Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - criada parte B - aquisição de STORAGE.			
mar/12	PGE - Projeto 14 Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva - Empresa de Consultoria e Consultoria Individual foram modificados de modalidade para Empresa de Consultoria e o BM autorizou a contratação direta.			
mar/12	PGE - Projeto 15 - Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva - foi alterado para BENS, aquisição de equipamentos através de shopping.			
mar/12	IPECE - Projeto Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo) passou de US\$ 171.463,43 para US\$ 169.160,64 , em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	-2,30	2,30	
mar/12	SEPLAG redução de US 30 mil do projeto Nº 13 da SEPLAG-CECOC - Empresas de Consultoria - Capacitação dos servidores envolvidos no processo de compras (mudou de US\$ 130 mil para US\$ 100 mil).	-30	30	
mar/12	ETICE - Projeto Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará valor foi reduzido de US\$59,375.00 para US\$ 56.563,80	-2,81	2,81	
mar/12	IPECE - Novo projeto para Aquisição de material de TI e mobiliário para as novas instalações do projeto SWAp, US\$ 30.000,00 oriundos do projeto da SEPLAG.	109,85	-109,85	
mar/12	CGE - Projeto 2 - Capacitação em Mapeamento,Gestão e Auditoria de processos com foco em Risco (no âmbito do Gov.Est.) reduziu de US\$ 180.000,00 para US\$ 174.930,47. Utilizado para conversão o dólar do último desembolso (1,7258).	-5,07	5,07	
mar/12	CONPAM - Projeto Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos aumentou de US\$123.000,00 para US\$ 125.159,35. Utilizado para conversão o dólar do último desembolso (1,7258).	2,16	-2,16	
mar/12	CIDADES - Projeto 4 Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade redução de US\$9.089,88, saldo contratual ajustado conforme o dólar do último desembolso (1,7258).	-9,09	9,09	
mar/12	ETICE - Projeto Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará valor foi reduzido de US\$ 56.563,80 para 51.715,15. Saldo contratual ajustado conforme o dólar do último desembolso (1,7258).	-4,85	4,85	
mar/12	SEDUC - Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2012 - 3ª etapa) reduziu de 167.419,20 para US\$ 155.215,45, saldo contratual ajustado conforme o dólar do último desembolso (1,7258).	-12,20	12,20	
mar/12	SEPLAG - Projeto 24 Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas reduziu de US\$ 110,691,82 para US\$ 107.596,46, saldo contratual ajustado conforme o dólar do último desembolso (1,7258).	-3,10	3,10	
mar/12	IPECE - Projeto Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo) passou de US\$ 169.160,64 para US\$ 175.579,94 , em virtude da atualização do plano de licitação com base no levantamento feito nos pagamentos ocorridos durante o exercício de 2011.	6,42	-6,42	
Total		3.670,00	0,00	32
Atualizado em 27.03.2012 (AHSP)		3.670,00		

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: BENS

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévias / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS								AVALIAÇÃO				CONTRATO											
								Mês	Ano	Elaboração de Termo de Referência		Preparar Doctos Licitação (Edital)		Não Objecão do BM		Publicar Edital		Avaliar Propostas		Não Objecão do BM		Elaborar Contrato		Não Objecão do BM		Assinatura contrato		Data inicio		Duração Nº de meses ou anos		Data Termino	
										Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Anos	Meses
1	SESA	Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	Vera Coelho /Imaculada Fonseca	BENS	141.800,66	Pregão Eletrônico - (Adesão a Ata de registro de preço ETICE)	Posterior	março	2010	abril	2010	setembro	2010	N/A	N/A	outubro	2010	outubro	2010	não se aplica	não se aplica	novembro	2010	não se aplica	não se aplica	dezembro	2010	dezembro	2010		5	março	2011
2	SESA	Aquisição de equipamentos de computação e informação para os 15 hospitais pólos que irão implantar sistema de custos	Vera Coelho / Helena Lima	BENS	234.162,48	Pregão Eletrônico - (Adesão a Ata de registro de preço ETICE)	Prévias (1)	março	2010	abril	2010	setembro	2010	setembro	2010	outubro	2010	outubro	2010	outubro	2010	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010		5	março	2011
			Vera Coelho / Helena Lima	BENS (switches servidor)	148.032,88	Pregão Eletrônico	Posterior	maio (2)	2011	Maio	2011	Junho	2011	Não se aplica	Não se aplica	Julho	2011	julho	2011	Não se aplica	Não se aplica	setembro	2011	Não se aplica	Não se aplica	novembro	2011	novembro	2011		10	janeiro	2012
			Vera Coelho/HelenaLima	BENS (no break e rádio)	28.864,62	Pregão Eletrônico - (Adesão a Ata de registro de preço)	Posterior	março	2010	abril	2010	setembro	2010	setembro	2010	outubro	2010	outubro	2010	outubro	2010	outubro	2010	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010		5
3	SEFAZ	Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.	Rejane Muniz Frutuoso de Oliveira	BENS	300.000,00	Pregão Eletrônico	Prévias	março	2011	Maio (2)	2011	Julho	2011	julho	2011	Agosto	2011	Agosto	2011	Setembro	2011	Outubro	2011	Outubro	2011	Novembro	2011	Dezembro	2011		4	Abril	2012
4	IPECE (*)	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo). Aquisição de material de TI para as novas instalações do projeto SWAp. Parte B.	Crisitna Medeiros	BENS	30.847,26	Shopping	Posterior	março	2012	março	2012	março	2012	abril	2012	abril	2012	abril	2012	não se aplica	não se aplica	maio	2012	não se aplica	não se aplica	maio	2012	maio	2012		1	junho	2012
		Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)Aquisição de material de mobiliário para as novas instalações do projeto SWAp. Parte C.	Crisitna Medeiros	BENS	79.000,00	Shopping	Posterior	março	2012	março	2012	março	2012	abril	2012	abril	2012	abril	2012	não se aplica	não se aplica	maio	2012	não se aplica	não se aplica	maio	2012	maio	2012		1	junho	2012
5	PGE (5)	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Aquisição de equipamentos.	Tarso / Fernando Grangeiro	BENS	26.312,43	Shopping	Prévias	Mar	2012	Mar	2012	Abr	2012	Mar	2012	abril	2012	Abril	2012	Abr	2012	Mai	2012			Mai	2012	abr	2012		2	junho	2012
6	TCE (6)	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Programa TCE 100% Digital). Aquisição Storage - Parte B.	Giovanna Adjafre	BENS	196.776,83	Pregão Eletrônico	Posterior	janeiro	2012	março	2012	março	2012	não se aplica	não se aplica			abril	2012	não se aplica	não se aplica	maio	2012	não se aplica	não se aplica	maio	2012	maio	2012			junho	2012
TOTAL					\$1.185.797,17																												

- Licitado
- Licitando
- A Licitar

(1) Primeiro pregão por Ata de Registro de preço a ser revisado pelo Banco Mundial
 (2) Revisão do Plano em 30.11.2011 (AHSP)
 (3) Primeiro pregão a ser revisado pelo Banco Mundial
 (4) Projetos fazem parte do projeto 12 de consultoria individual
 (5) Utilizando restante do recurso da junção dos dois projetos anteriores da PGE
 (6) Projeto faz parte do projeto 6 de Serviço de não consultoria

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO						CONTRATO											
								Mês	Ano	Elaboração de Termo de Referência		Manifestação de interesse e recebimento de Currículos		Avaliação Curricular pelo Comitê		Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjudicação		Elaborar e Negociar Contrato		Não Objeção do BM		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término			
										Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Anos	Meses	Mês	Ano
1	IPECE	Contratação de consultor individual para elaboração de material didático - pedagógico sobre artesanato e plantas medicinais e sua disseminação em escolas indígenas do Ceará.	Eveline Carvalho	CONSULTORES INDIVIDUAIS	31.336,71	Seção V – Guidelines de Consultoria	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	março	2010	não se aplica	não se aplica	abril	2010	abril	2010	não se aplica	não se aplica	agosto	2010		8	março	11		
2	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo). Parte A.	Cristina Medeiros	CONSULTORES INDIVIDUAIS	175.579,94	Seção V – Guidelines de Consultoria	Prévía (1)	Junho	2009	Junho	2009	julho	2009	setembro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	novembro	2009		6	junho	12		
3	IPECE	Elaboração de três relatórios Produto-Resultado-RPR	Leandro Oliveira	CONSULTORES INDIVIDUAIS	17.953,32	Seção V – Guidelines de Consultoria	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	não se aplica	não se aplica	janeiro	2010	janeiro	2010	não se aplica	não se aplica	março	2010		2	maio	2010		
4	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 1	28.888,53	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	junho	2009	julho	2009	Dezembro	2009	março	2010	não se aplica	não se aplica	abril	2010	abril	2010	não se aplica	não se aplica	junho	2010		2	julho	2010		
5	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 2	56.046,13	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	abril	2010	abril	2010	junho	2010	setembro	2010	não se aplica	não se aplica	outubro	2010	novembro	2010	não se aplica	não se aplica	novembro	2010		11	outubro	2011		
TOTAL					\$309.804,63																										

- Licitado
- Licitando
- A Licitar

(1) Primeiro projeto modalidade- Contratação de Consultores Individuais revisado pelo Banco Mundial
 (2) Revisão do Plano em 30.11.2011

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO										CONTRATO															
								Mês	Ano	Elaboração de Termo de Referência		Preparar Docetos Licitação (Edital)		Não Objeção do BM		Publicar Edital		Abertura Pública do edital		Avaliar Propostas		Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas		Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjudicação		Elaborar Contrato		Não Objeção do BM		Assinatura contrato		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término	
										Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Anos	Meses	Mês	Ano
1	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	Denise Maria Norões Olsen	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	32.715,85	Shopping	Posterior	Maio	2009	Maio	2009	Junho	2009	não se aplica	não se aplica	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Agosto	2009	não se aplica	não se aplica	Agosto	2009	Agosto	2009	não se aplica	não se aplica	Agosto	2009	Agosto	2009		1	setembro	2009
2	IPECE	Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	Eveline Barbosa	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	1.243,13	Pregão Eletrônico (2)	Posterior	janeiro	10	fevereiro	2010	setembro	2010	não se aplica	não se aplica	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	dezembro	2010	dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	janeiro	2011	janeiro	2011		2	março	2011
3	IPECE	Evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da Consultoria para elaboração de material didático - pedagógico sobre artesanato e plantas medicinais e sua disseminação em escolas indígenas do Ceará.	Eveline Barbosa	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	1.240,41	Shopping	Posterior	janeiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	não se aplica	não se aplica	março	2011	março	2011	março	2011	março	2011	não se aplica	não se aplica	março	2011	março	2011	não se aplica	não se aplica	março	2011	março	2011		1	março	2011
4	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas	Soraia e Ana Portela	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	107.596,46	Shopping	Posterior	dezembro	2010	abril	2011	abril	2011	não se aplica	não se aplica	maio	2011	maio	2011	maio	2011	maio	2011	não se aplica	não se aplica	maio	2011	maio	2011	não se aplica	não se aplica	junho	2011	junho	2011	1	2	maio	2012
5	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage/Fernanda Salles	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	106.496,65	Shopping	Prévía (1)	Julho	2009	Julho	2009	Novembro	2009	Fevereiro	2010	Março	2010	Abril	2010	Abril	2010	Mai	2010	Junho	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Setembro	2010	Setembro	2010	2		Abril	2012
6	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Programa TCE 100% Digital). Digitalização - Parte A	Giovanna Adjafre	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	72.440,78	Pregão eletrônico	Posterior	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	não se aplica	não se aplica	abril	2011	abril	2011	não se aplica	não se aplica	abril	2011	abril	2011	1		março	2012
TOTAL					\$321.733,28																																		

- Licitado
- Licitando
- A Licitar

(1) Primeiro Shopping revisado pelo Banco Mundial
(2) O método modificado de shopping para pregão eletrônico plano revisado em 11/02/11