

27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 1	\$30	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	junho	2009	maio	10	30	55,21				30											
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção - Prof. Ricardo	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 2	\$50	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	maio	10	julho	11	50	92,02				50											
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Elaboração dos Termos de Referência para Empresa que irá desenhar e implantar o software	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 3	\$5	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	agosto	10	Outubro	10	5	9,20				5											
30	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	Vera Coelho /Imaculada Fonseca	BENS	\$160	Pregão	Posterior	dezembro	09	agosto	10					160												
31	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	Vera Coelho / Helena Lima	BENS	\$220	Pregão	Posterior	dezembro	09	Dezembro	10					220												
32	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros.	Gyovana Adjafre	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$70	Shopping	Prévia	janeiro	10	novembro	10					70												
33	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	Gyovana Adjafre	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Prévia	novembro	10	janeiro	11					100												
34	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	Gyovana Adjafre	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Prévia	novembro	10	janeiro	11					100												
TOTAL					\$3.670												\$500	\$920	\$2.513	\$505	\$152	\$3.670						
																	\$3.670											

(*) Dolar em 11 08 09 (BACEN) =1,8404

(**) us\$7,3 mil foram repassados da ETICE para o Projeto do Relatório Produto Resultado do IPECE

Atualizado em 08/02/10

Legenda: Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



Realização do projeto com atraso de um mês



Realização do projeto com atraso de 3 meses

