



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE**

ATA 11ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAP II

Data: 18/03/10 **Início:** 15 h **Duração:** 1h **Término:** 16 h

Local: Sala de Reuniões do Gabinete da SEPLAG

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO SWAP II	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP II	OK
	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	Naiglane Parente	Consultara SWAP II	OK
	Anailsa Silva	Consultora SWAP II	OK
	Raquel Santos	Consultor SWAP II	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	X
CAGECE	Emiliana Leite Filgueiras	Titular	OK
	Raimunda Aurineide Lemos	Suplente	X
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	X
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	X
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	OK
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	X
CONPAM /SEMACE	Maria Goretti Gurgel Mota de	Titular	OK
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	X
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	OK
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	X
PGE	Fernando Antônio Costa de	Titular	X
	Francisco Antônio Nogueira	Suplente	X
	Maria Nirlene Rebouças	Representante	OK
	Fernando Grangeiro	Representante	OK
SECITECE/NUTEC	Teresa Lenice N. da Gama Mota	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	OK
	Samuel Alves Oliveira Júnior	Representante NUTEC	OK
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	OK
	Maria Ângela Leão Hitzschky	Suplente	OK
SEFAZ	Fabiano Morira Ramos	Titular	OK
	Fabrizio Gomes Santos	Suplente	OK
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreira	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	OK
	Sérgio Lage Rocha	Representante	X
	Fernanda Salles de Oliveira	Representante	OK
	Soraya Quixadá	Representante	OK
SRH /COGERH	Francisca Isabel V. de Cavilhêdo	Titular	X
	Luiz Fernando Gonçalves Viana	Suplente	OK
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	OK
	Maria Imaculada Ferreira	Suplente	X
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	OK
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X
	José Garrido B. Neto	Representante	OK
BANCO MUNDIAL	Jeffrey Rine	Banco Mundial	OK
	Tarsila Velloso	Banco Mundial	OK
	Pilar Lareamendy	Banco Mundial	OK
	Ricardo Silveira	Banco Mundial	OK

I. INTRODUÇÃO

Às 15 h, na sala de Reunião do Gabinete da SEPLAG, os membros do Comitê SWAP II se reuniram para a realização da reunião de acompanhamento mensal dos indicadores do projeto SWAP II, contaram com a presença dos membros da missão do Banco Mundial

Cristina Medeiros – IPECE informou que a Missão do Banco Mundial ocorreu do dia 15 a 23 de março conforme a agenda (**Anexo I**), com o objetivo de verificar o desempenho do ano de 2009.

II. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO SWAP II

A seguir passou-se a apresentação em *power point* do Projeto SWAP II (**Anexo II**) com a posição dos Indicadores Primários (Acompanhamento do Desempenho **Anexo III**), Secundários (**Anexo IV**), Assistência Técnica (**Anexo V**) e Programas Elegíveis (**Anexo VI**) em 28 de fevereiro de 2010.

1. SEFAZ

Representada por Fabrício Santos e Fabiano Ramos.

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 1: O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes)

- Meta 2010: R\$ 1,219 milhões
- Posição em 28/02: R\$ 440 milhões
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE¹
- Comentários: Fabrício Santos – SEFAZ informou que como a posição em fevereiro já chegou a R\$ 440 milhões, a meta será cumprida com certeza.

Indicador 2: Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando quatro setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- Meta 2010: $\leq 0,35$
- Posição em 28/02: $\leq 0,30$
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Fabrício Santos – SEFAZ informou que esse indicador calcula se existe concentração nos determinados seguimentos de arrecadação de ICMS a posição manteve-se em 0,30 e a meta é $\leq 0,35$, isso indica que não ocorreu concentração em tais setores.

Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas

- Meta 2010: $\geq 29\%$
- Posição em 28/02: 32,58%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Fabiano Ramos – SEFAZ informou que a meta é realizar o atendimento ao contribuinte até 72 horas e a posição em 28/02 encontra-se bastante favorável.

¹ Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: Verde=Alta probabilidade; Amarelo=média probabilidade; Vermelho=Baixa probabilidade;

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 1: *Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA)*

- Meta 2010: - (protocolo ainda não elaborado)
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Fabiano Ramos – SEFAZ informou que vai verificar com José Carlos – SEFAZ a data que será enviado o protocolo referente a esse indicador.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA²

Projeto 18: Financiamento de recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado – SEFAZ

- Responsável: José Carlos
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 300 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: preparar lista curta
- Estágio Atual: Termo de Referência sendo elaborado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:
- Comentários: aguardando recebimento do Termo de Referência.

2. SEPLAG

Representada por Fátima Falcão, Fernanda Salles e Soraya Quixadá.

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGEF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2010: 11
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Foram elaborados os oito relatórios de 2009 a serem validados pelo COGERF até 31/03/10.

Indicador 4: Número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2010: 5
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Esses relatórios estão sob a responsabilidade do IPECE. E os mesmos três de 2009 estão sendo finalizados para a validação do COGERF, publicizados no site, e de imediato dar início a elaboração dos cinco relatórios referentes ao ano de 2010.

² Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica: Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso mais de um dia; Vermelho = Realização com atraso de mais de três meses.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 2: Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembléia.

- Meta 2010: 2
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: foi atingida a meta de 2009 e não terão problemas para o ano de 2010.

Indicador 3: Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar regularidade.

- Meta 2010: 0-3 meses
- Posição em 28/02: 1,87
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Fernanda Salles – SEPLAG informou que já foi realizado em 2009 e não terá problema em ser realizado em 2010.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 19: Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados – SEPLAG

- Responsável: Fátima Falcão
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Fevereiro de 2011
- Estágio Previsto: preparar e enviar convite
- Estágio Atual: aguardando preparação da lista curta
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: As propostas estão sendo analisadas.

Projeto 20: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará - SEPLAG

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: elaborar relatório de julgamento de propostas
- Estágio Atual: aguardando publicação do edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Fernanda Salles – SEPLAG informou que as propostas das empresas foram solicitadas.

Projeto 21: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras - SEPLAG

- Responsável: Soraya e Ana Portela
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Dezembro de 2011

- Estágio Previsto: não objeção do Banco Mundial à avaliação técnica.
- Estágio Atual: aguardando a elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO
- Comentários: ocorreram atrasos na elaboração do Termo de Referência e por isso a sinalização vermelha.

Projeto 22: Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas - SEPLAG

- Responsável: Soraya e Ana Portela
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: elaboração de relatório de julgamento das propostas
- Estágio Atual: aguardando a preparação dos documentos do Edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: aguarda-se a não objeção do Banco Mundial até o final do mês para dar continuidade ao processo.

Projeto 23: Implantação de Centro de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará – SEPLAG

- Responsável: Carlos Eduardo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 60 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao contrato
- Estágio Atual: aguardando a elaboração da Manifestação de Interesse e recebimento de currículos.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: o Termo de Referência encontra-se com Regis Cunningham, especialista do Banco Mundial.

Projeto 24: Desenvolvimento de Solução Informatizada para monitoramento da Cooperação Técnico-financeira do Estado do Ceará – SEPLAG

- Responsável: Mário Fracalossi
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Junho de 2011
- Estágio Previsto: preparar e enviar convites
- Estágio Atual: aguardando a preparação da lista curta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: as propostas estão sendo avaliadas para dar seguimento a licitação.

3. SEDUC

Representada por Eneida Machado e Ângela Leão.

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2o, 5o, 9o e 12o anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.

- Meta 2010: $\geq 90\%$
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que não tem posição em 28/02, e que os resultados das avaliações só serão disponibilizadas no site até o final deste mês.

Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

- Meta 2010: 75%
- Posição em 28/02: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que a meta encontra-se cumprida, e que a posição sempre será de 100%, pois 184 municípios contam com seus respectivos gerentes.

Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- Meta 2010: $\geq 75\%$
- Posição em 28/02: 0%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que a licitação foi realizada no ano anterior e a maior parte do material já foi entregue, a meta será cumprida.

Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- Meta 2010: 50%
- Posição em 28/02: 0%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que todos estão sendo pagos.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 5: Avaliação da implementação municipal do programa “Alfabetização na Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011)

- Meta 2010: -
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: -
- Comentário: Eneida Machado – SEDUC informou que como em 2010 não será realizada.

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série

- Meta 2010: 68%
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que esse indicador depende dos resultados da avaliação a serem obtidos no dia 31 de março.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 16: Avaliação do Programa E - Jovem - SEDUC

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Abril de 2010
- Estágio Previsto: prestação do serviço
- Estágio Atual: serviço sendo realizado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que o início dos trabalhos foi em 01/03, a firma foi contratada, o trabalho está sendo realizado e termina em julho de 2010.

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (um em 2009 e um em 2011) - SEDUC

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Novembro de 2009 e Julho de 2011 – Novembro de 2011
- Estágio Previsto: prestação de serviço
- Estágio Atual: serviço sendo realizado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Eneida Machado – SEDUC informou que o início dos trabalhos foi em 01/03, a firma foi contratada, o trabalho está sendo realizado e termina em julho de 2010.

Eneida Machado – SEDUC apresentou uma proposta da Profa. Isolda para um novo projeto de Assistência Técnica.

Cristina Medeiros – IPECE informou que no momento não existe recursos disponíveis, mas que passará a proposta a Eveline Barbosa e deixará registrado caso haja alguma disponibilidade de recursos.

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

A SEPLAG informou o acompanhamento dos Programas Elegíveis de 2010, cuja tabela encontra-se no **Anexo VI**.

Eneida Machado – SEDUC informou que todos os programas elegíveis foram cumpridos em 2009.

4. SESA

Representada por Vera Coelho.

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2010: 25%
- Posição em 28/02: 7,75%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO

- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que a possibilidade de alcance da meta está ligada a realização da consultoria, mas apenas uma empresa manifestou interesse.

Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2010: 25%
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que a meta deste indicador está vinculada a contratação de consultoria.

Indicador 8: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.

- Meta 2010: 10
- Posição em 28/02: 16
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o Estado possui 16 hospitais pólo com licença sanitária para funcionamento.

Indicador 9: Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.

- Meta 2010: 15
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que receberam a Manifestação de Interesse de 5 profissionais, pessoa física para essa consultoria que valida o método de custo, e por isso todas as outras consultorias dependem dessa.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 7: População Atendida pelas Equipes do PSF

- Meta 2010: 6.394.791
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o Ministério da Saúde não disponibilizou o relatório utilizado como fonte de verificação, e só o fará em abril.

Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água para combater a diarreia infantil que leva a internação”.

- Meta 2010: 2
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que não terá problema de cumprimento.

Indicador 9: Coleta sistemática e relato peso/altura dos bebês

- Meta 2010: 60%
- Posição em 28/02: 56,6%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que não tem dados referentes a janeiro e fevereiro.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 25: Apoio à implementação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Avaliação Externa do Processo de AMQ

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 91 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: aguardando a não objeção do Banco Mundial à SDP
- Estágio Atual: aguardando o parecer do Banco Mundial sobre a aceitação de apenas duas Manifestações de Interesse.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o processo foi aberto pela segunda vez, aguardam informações do Banco Mundial, pois só obtiveram duas Manifestações de Interesse e o Banco Mundial solicita que sejam apresentadas três.

Projeto 26: Apoio à implementação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF – Capacitação e Comunicação Social para a AMQ

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 209 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Março 2011
- Estágio Previsto: aguardam a não objeção do Banco Mundial à SDP
- Estágio Atual: aguardando o parecer do Banco Mundial sobre a aceitação de apenas duas Manifestações de Interesse.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que só foram apresentadas duas propostas.

Projeto 27: Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Sistema de Informação de AMQ

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: aguardando a não objeção do Banco Mundial à SDP
- Estágio Atual: preparação da lista curta e parecer do Banco Mundial sobre a aceitação de apenas uma Manifestação de Interesse.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que até o presente momento só foi apresentada uma Manifestação de Interesse.

Projeto 28: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-polo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 185 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Outubro de 2009 – Março de 2012
- Estágio Previsto: início do processo previsto para outubro de 2010
- Estágio Atual: aguardando
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 29: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais- pólo – Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 110 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2010 – Março de 2012
- Estágio Previsto: início do processo está previsto para novembro de 2010
- Estágio Atual: aguardando
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 30: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-polo – Validação da Metodologia

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Maio de 2010
- Estágio Previsto: notificar adjunção, elaboração e negociação do contrato
- Estágio Atual: avaliação curricular pelo comitê
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que já foram selecionados cinco candidatos que manifestaram interesse.

Projeto 31: Apoio para a implantação de sistema de custos nos hospitais-polo – Definições e ajustes no modelo de absorção

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 50 mil
- Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio de 2010 – Julho de 2011
- Estágio Previsto: início do processo previsto para maio de 2010
- Estágio Atual: Termo de Referência enviado ao Banco Mundial em 05 de janeiro de 2010.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 32: Apoio para implantação de sistemas de custo nos hospitais-polo – Elaboração dos Termos de Referência para Empresa que irá desenhar e implantar o software

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 5 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: início do processo previsto para agosto de 2010
- Estágio Atual: aguardando

- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 33: Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 160 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Agosto de 2010
- Estágio Previsto: publicação do Edital
- Estágio Atual: elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentário: Vera Coelho – SESA informou que este projeto depende do primeiro projeto de Assistência Técnica: Apoio à implementação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Avaliação Externa do Processo de AMQ.

Projeto 34: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-polo – Aquisição de equipamentos de computação e informática.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 220 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: aguardando publicação do Edital
- Estágio Atual: elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Vera Coelho – SESA informou que os Programas registram pouca execução por estar no início do ano (**Anexo VI**)

5. COGERH

Representado por Luiz Fernando Viana

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- Meta 2010: $\geq 27\%$
- Posição em 28/02: 23%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Luiz Fernando – COGERH informou que esse indicador mede o percentual de cobrança de água bruta para os setores industriais, agrícolas e de aquicultura, a meta estabelecida para 2010 é de 27% e a posição em 28/02 era de 23%, portanto a sinalização seria verde, entretanto como conversado na reunião com o Banco Mundial no dia 17 de março, existe um risco com relação a assinatura de um decreto pelo governador para regulamentar a cobrança no setor de irrigação, a COGERH já vinha efetuando a cobrança no setor, mas ainda há uma resistência muito grande, com esse decreto a COGERH teria uma tranquilidade maior para atingir essa meta de 2010, principalmente um avanço na meta de 2011, que pula de 27% para 37%.

6. CAGECE

Representada por Emiliana Leite

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.

- Meta 2010: 202.734
- Posição em 31/01³: 203.881
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Emiliana Leite – CAGECE informou que a meta já foi atendida.

Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.

- Meta 2010: 82.845
- Posição em 30/01: 90.143
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Emiliana Leite – CAGECE informou que a meta encontra-se cumprida.

Indicador 12: Percentual de Perda de Água.

- Meta 2010: ≤ 26%
- Posição em 30/01: 25,68%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Emiliana Leite – CAGECE informou que a nova proposta de meta é de 27%, mas essa meta ainda está sendo discutida com o Banco Mundial.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 10: Margem EBITIDA da CAGECE

- Meta 2010: 29,0%⁴
- Posição em 30/01: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: -
- Comentários: Emiliana Leite – CAGECE informou que o valor referente a janeiro ainda não foi apresentado, logo não tem posição.

7. ETICE

Representada por Denise Olsen

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- Meta 2010: 3.311.300
- Posição em 28/02: 3.148.465
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: Denise Olsen – ETICE informou que o Cinturão Digital está dentro do previsto apesar dos problemas jurídicos ocorridos anteriormente.

³ Emiliana Leite informou que não tinha dados disponíveis referentes a fevereiro.

⁴ Apesar da CAGECE solicitar revisão da meta para os valores corporativos, ou seja 22,76% em 2010, o Banco Mundial, na Missão de 15 a 18 de março de 2010 informou que a meta deveria se manter conforme os valores do PAD (página 70)

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador: *Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com sistemas)*

- Meta 2010: 2
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Denise Olsen – ETICE informou que o pregão será para maio e junho e a contabilidade é para o final do ano de 2010.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 6: Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 32,7 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio de 2009 – Setembro de 2009
- Estágio Previsto: projeto realizado
- Estágio Atual: projeto realizado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentário: Denise Olsen – ETICE informou que o projeto realizado

Projeto 7: Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro de 2011 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: início do processo previsto para setembro de 2011
- Estágio Atual: aguardando
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Denise Olsen – ETICE informou que o início do processo está previsto para setembro de 2011.

8. PGE

Representada por Fernando Grangeiro e Maria Nirlene

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 4: *Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos indicadores do OECD)*

- Meta 2010: 37
- Posição em 28/02: 52
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Fernando Grangeiro – PGE informou que o Termo de Referência foi elaborado e as alterações estão sendo feitas para entrega ao Banco Mundial na próxima semana.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 14: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação, administrativa e de auditoria preventiva.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 147 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: preparação da SDP
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Fernando Grangeiro – PGE informou que o Termo de Referência está sendo revisado, após as observações do Banco Mundial durante a Missão de 15 a 18 de março.

Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congresso para capacitação nas áreas de licitação, administrativa e de auditoria preventiva.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresa de não consultoria
- Valor: US\$ 53 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Maio de 2011
- Estágio Previsto: Preparação da SDP
- Estágio Atual: Aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Fernando Grangeiro – PGE informou que o Termo de Referência está sendo revisado, após as observações do Banco Mundial durante a Missão de 15 a 18 de março.

9. ARCE

Representado por Alexandre Caetano

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 11: Índice de Conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE

- Meta 2010: 70%
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: Alexandre Caetano – ARCE informou que devido a esforços concentrado em dezembro de 2009, ainda não foi possível apresentar dados referentes a janeiro de 2010, mas está sendo solicitado junto a CAGECE um plano de ação para atingir a meta, porém acredita que devido a questões estruturais esta meta não será atingida.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Elaboração do manual de indicadores de performance para o setor de saneamento ARCE

- Responsável: Alexandre Caetano

- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: abertura pública das propostas
- Estágio Atual: recebimento da não objeção de Banco Mundial ao Termo de Referência.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentário: Alexandre Caetano – ARCE informou que o Banco Mundial enviou a não objeção e a Manifestação de Interesse deve ser elaborada até o dia 29 de março.

10. SECITECE

Representado por Ricardo da Costa e Silva

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 13: *Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre o NUTEC e firmas privadas*

- Meta 2010: 34.740
- Posição em 28/02: 5.682
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Ricardo Silva – SECITECE informou que foi feito o protocolo para 2010 conforme sugestão ao Banco Mundial na Missão (no dia 16 de março este foi enviado especialista Cristian Queijada do Banco Mundial).

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Ricardo Silva – SECITECE informou sobre o programa 033 – Ceará Digital, será apresentado um novo projeto para o Governador; quanto ao programa 194 – Fortalecimento de Educação Superior e da Educação Profissional e o 196 – Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico, regularizados em maio ou junho.

11. CONPAM

Representado por Goretti Gurgel

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 14: *Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado*

- Meta 2010: 10%
- Posição em 28/02: 9%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Goretti Gurgel – CONPAM informou que o monitoramento começou a ser realizado em janeiro do ano corrente.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 5: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente – CONPAM

- Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Agosto de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: aguardando recebimento dos portfólios das empresas
- Estágio Atual: aguardando recebimento dos portfólios das empresas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Goretti Gurgel – CONPAM informou que o Parecer Técnico foi preparado, aguardam resposta da PGE para preparar a lista curta.

12. CGE

Os representantes estavam presentes.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 2: Capacitação em processos de auditoria preventiva

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 180 mil
- Método de Aquisição: Licitação Pública Nacional
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Junho de 2010
- Estágio Previsto: avaliação das propostas
- Estágio Atual: preparando documentos do Edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que o Termo de Referência obteve a não objeção do Banco Mundial e estão em fase de preparação do Edital.

Projeto 3: Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 170 mil
- Método de Aquisição: Licitação Pública Nacional
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Edital
- Estágio Atual: preparando documentos do Edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que o Termo de Referência obteve a não objeção do Banco Mundial e estão em fase de preparação do Edital.

13. CIDADES

Representado por Tércia Pinheiro

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 4: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2010 – Fevereiro de 2011

- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Tércia Pinheiro – CIDADES informou que o Termo de Referência está sendo revisado com sugestões do Banco Mundial.

14. IPECE

Representado por Eveline Barbosa e Cristina Medeiros

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 8: Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (aquisição de material de consumo e equipamento de informática)

- Responsável: Cristina Medeiros
 - Categoria de Licitação: Bens
 - Valor: US\$ 3,4 mil
 - Método de Aquisição: Pregão
 - Revisão Prévia/Posterior: Posterior
 - Início/Término: Setembro de 2009 – Outubro de 2011
 - Estágio Previsto: início do contrato
 - Estágio Atual: publicação do Edital
 - Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- (Obs: este projeto será cancelado e o valor transferido para o Projeto 13).

Projeto 9: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 33,8 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Junho de 2010
- Estágio Previsto: avaliação curricular do comitê
- Estágio Atual: aguardando publicação da Manifestação de Interesse
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Eveline Barbosa – IPECE informou que a demanda com relação a esse projeto surgiu do próprio povo indígena, que na busca para a preservação de sua cultura terão duas cartilhas elaboradas, uma sobre artesanato e outra sobre plantas medicinais.

Projeto 10: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria

- Responsável: Eveline Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 0,642
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: preparação do edital
- Estágio Atual: não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 11: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado aos indígenas.

- Responsável: Eveline Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 5,561
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Julho de 2010
- Estágio Previsto: preparação do edital
- Estágio Atual: não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 12: Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo) – IPECE

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 165 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Junho de 2012
- Estágio Previsto: prestação de serviço
- Estágio Atual: consultores contratados e serviços sendo realizados
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que os consultores foram contratados e o trabalho está sendo realizado.

Projeto 13: Elaboração de três Relatórios Produto – Resultado - RPR

- Responsável: Leandro Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 18,9 mil
- Método de Aquisição: Seção V – *Guidelines de Consultoria*
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Março de 2010
- Estágio Previsto: início do processo
- Estágio Atual: avaliação curricular realizada.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Eveline Barbosa – IPECE informou que os três temas foram escolhidos pelo COGERF, 75% já foi realizado e serão validados pelo COGERF e enviados ao Banco Mundial quando finalizados.

15. TCE

Representado por Giovanna Adjafre e José Garrido

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 35: Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: Shopping

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Novembro de 2010
- Estágio Previsto: aguardando a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência
- Estágio Atual: elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: o prazo de licitação foi redimensionado.

Projeto 36: Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresa para realização de consultoria de tecnologia da informação.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: preparação da lista curta
- Estágio Atual: elaboração da Manifestação de Interesse
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: Giovanna Adjafre – TCE informou que a Manifestação de Interesse será publicada, e o projeto não ficará atrasado com relação ao Plano de Licitação.

Projeto 37: Contratação de Empresa para a Realização de Consultoria em Auditoria Contábil e Análise das Demonstrações Contábeis – TCE

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: preparação da lista curta
- Estágio Atual: aguardando a entrega do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: o prazo de licitação foi redimensionado.

Giovanna Adjafre – TCE informou que existe uma proposta do Banco Mundial de o TCE realizar a auditoria do Projeto SWAP II, ocorreu uma reunião dia 15 de março com Regis Cunningham – Especialista do Banco Mundial, onde ficou definida a equipe de auditoria em que José Garrido – TCE coordenará os trabalhos de auditoria, o Termo de Referência está passando por ajustes.

Eveline Barbosa – IPECE informou que solicitou junto a secretária do presidente do TCE uma data para realizar uma apresentação sobre o SWAP II e aguarda retorno.

Jeffrey Rinne – Banco Mundial informou que agradece a realização da auditoria pelo TCE.

III. PENDÊNCIAS E ACORDOS

Cristina Medeiros – IPECE apresentou os Acordos e Pendências realizadas durante a Missão com os representantes das setoriais (**Anexo VII**) e estão registrados na Ajuda Memória da Missão de 15 a 18 de março de 2010.

IV. ENCERAMENTO DA REUNIÃO

Eveline Barbosa – IPECE agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as 16hs.

V. ANEXOS

Anexo I: Agenda da Missão do Banco Mundial (15 a 23 de fevereiro de 2010)

Anexo II: Apresentação

Anexo III: Acompanhamento dos Indicadores Primários

Anexo IV: Acompanhamento dos Indicadores Secundários

Anexo V: Acompanhamento da Assistência Técnica

Anexo VI: Acompanhamento dos Programas Elegíveis

Anexo VII: Acordos e Pendências

ANEXO I

PROPOSTA DE AGENDA DA MISSÃO BANCO MUNDIAL NO CEARÁ - PROJETO SWAP II - 15 a 18 DE MARÇO DE 2010					
HORÁRIO	ÓRGÃO	ATIVIDADE	PARTICIPANTES		LOCAL
			BANCO MUNDIAL	GOVERNO DO CEARÁ	
Segunda-Feira (15/03/10)					
8:30-9:30	IPECE	Reunião sobre: Relatório do Projeto	Regis	Eveline, Cristina e Consultores UGP	IPECE
9:30-11:00	SEPLAG	Reunião sobre: Programas Elegíveis e Relatório Financeiro	Regis	Carlos Eduardo, Eveline e Cristina	IPECE
11:00-12:00	CGE	Reunião sobre: Projetos de Assistência Técnica	Regis	Marcelo, Marconi, Eveline e Cristina	IPECE
14:00-17:00	TCE	Reunião sobre: Auditoria do Projeto e Projetos de Assistência Técnica	Regis	Giovanna Adjafre, Eveline e Cristina	IPECE
Terça-Feira (16/03/10)					
8:00-10:00	SEDUC	Reunião sobre: Indicadores Primários, Secundários, Projetos de Assistência Técnica e Programas Elegíveis	Jeffrey, Ricardo e Tarcila	Maurício, Eneida, Ângela, Kennedy, Eveline e Cristina	IPECE
10:00-12:00	SEFAZ	Reunião sobre: Indicadores Primários, Secundários e Projetos de Assistência Técnica	Jeffrey, Regis, Tarcila e Cristian	Jurandir, José Carlos, Eveline e Cristina	IPECE
14:00-15:30	ETICE	Reunião sobre: Indicador Primário e Secundário e Projetos de Assistência Técnica	Jeffrey, Tarcila e Cristian	Fernando, Denise, Eveline e Cristina	IPECE
15:30-17:00	SECITECE E NUTEC	Reunião sobre: Programas Elegíveis e Indicador Secundário	Jeffrey, Tarcila e Cristian	Tereza, Fátima, Ricardo, Vera, Eveline e Cristina	IPECE
Quarta-Feira (17/03/10)					
8:00 - 11:00	CIDADES	Reunião sobre: Projeto de Assistência Técnica e Salvaguardas	Jeffrey, Tarcila, Thadeu e Pilar	Tércia, Eveline e Cristina	IPECE
	CAGECE	Reunião sobre: Indicadores Primários, Indicador Secundário e Salvaguardas	Jeffrey, Tarcila, Thadeu e Pilar	Emiliana, Eveline e Cristina	IPECE
	ARCE	Reunião sobre: Indicador Secundário e Projeto de Assistência Técnica	Jeffrey, Tarcila, Thadeu e Pilar	Alexandre, Eveline e Cristina	IPECE
11:00-12:00	SRH	Reunião sobre: Indicador Primário	Jeffrey, Tarcila e Thadeu	Luiz Fernando, Eveline e Cristina	IPECE
14:00-15:00	CONPAM	Reunião sobre: Indicador Secundário e Projeto de Assistência Técnica	Jeffrey, Tarcila e Pilar	Goretti, Maria Dias, Eveline e Cristina	IPECE
15:00-17:00	IPECE/ CIDADES/ CAGECE/ SESA	Reunião sobre Salvaguardas do Projeto	Jeffrey, Tarcila e Pilar	Eveline e Cristina Tércia, Emiliana, Vera Coelho	IPECE

Quinta-Feira (18/03/10)					
8:00-9:00	PGE	Reunião sobre: Indicador Secundário e Projeto de Assistência Técnica	Jeffrey, e Tarcila	Tarso, Fernando Grangeiro, Eveline e Cristina	IPECE
9:00-11:00	SEPLAG	Reunião sobre: Indicadores Primários, Secundários e Projetos de Assistência Técnica	Jeffrey e Tarcila	Fátima Falcão, Carlos Eduardo, Mário Fracalossi, Neuman, Carmem, Soraia, Sérgio Lage, Annúzia, Eveline e Cristina	IPECE
11:00-12:00	IPECE	Reunião Final da Coordenação do Projeto SWAP II: Acordos e Pendências para serem divulgados na reunião do COMITE SWAPII	Jeffrey, Tarcila, Thadeu, Cristian e Pilar	Eveline e Cristina	IPECE
14:30-16:00	Comitê SWAP II	Reunião do Comitê SWAP II com os Membros da Missão do Banco Mundial	Jeffrey, Tarcila, Thadeu, Cristian e Pilar	Eveline, Cristina, Consultores UGP e Membros do Comitê SWAP II	SEPLAG
16:00-17:00	SEPLAG	Reunião Final da Missão do Banco Mundial com o Substituto da Secretária da SEPLAG	Jeffrey, Tarcila, Thadeu, Cristian e Pilar	Reno Ximenes, Eveline e Cristina	SEPLAG
Segunda-Feira (22/03/10)					
8:30 - 17:00	SESA	Reunião sobre: Indicadores Primários e Secundários, Projetos de Assistência Técnica, Programas Elegíveis.	André Médici.	Vera Coelho, Helena, Imaculada	SESA
Terça-Feira (23/03/10)					
8:30 - 12:00	SESA	Reunião sobre: Indicadores Primários e Secundários, Projetos de Assistência Técnica, Programas Elegíveis.	André Médici	Vera Coelho, Helena, Imaculada	SESA
14:30-16:30	SESA	Reunião Final com Coordenação sobre: Indicadores Primários e Secundários, Projetos de Assistência Técnica, Programas Elegíveis, Salvaguardas.	André Médici	Vera Coelho, Helena, Imaculada, Eveline e Cristina.	IPECE

ANEXO II

OPERAÇÃO Swap II

Acompanhamento do Desempenho por Setorial
18 de Março de 2010

OPERAÇÃO Swap II

- 1 - Indicadores Primários**
- 2 - Indicadores Secundários**
- 3 - Assistência Técnica**
- 4 - Programas Elegíveis**

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


1. Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receita Correntes menos Despesas Correntes).

- **Meta 2010:** R\$ 1.219 milhões
- **Posição em 28/02:** R\$ 440 milhões
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida até o final do ano.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- **Meta 2010:** $\leq 0,35$
- **Posição em 28/02:** 0,30
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Permaneceremos dentro da meta até o final do ano.

Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

3. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos em 72 horas.

- **Meta 2010:** $\geq 29\%$
- **Posição em 28/02:** 32,58%
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

4. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA).

- Posição em 28/02 em relação à meta:
- O Protocolo do Indicador ainda não foi elaborado.

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

5. Financiamento de recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado.

- **Responsável: José Carlos**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 300 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Setembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Preparar lista curta**
- **Estágio Atual: TOR sendo elaborado**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Comentários: Aguarda-se recebimento do Termo de Referência**

OPERAÇÃO Swap II


SEPLAG

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público


Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

6. **Número de Secretarias Setoriais com Relatórios Anuais de Desempenho Validados pela SEPLAG e pelo COGERF e Colocados na Página Eletrônica da SEPLAG.**
 - **Meta 2010: 11**
 - **Posição em 28/02: O RDS (2009) foi elaborado por todas as Secretarias que trabalham c/ o modelo de GPR relativo a 2009. O COGERF deverá aprovar as 11 Secretarias que apresentarão o RDS relativo a 2010 como indicador do SWAP.**
 - **Posição em 28/02 em relação à meta: **
 - **Perspectiva de Cumprimento: Não há problemas quanto à elaboração do RDS. A perspectiva é de cumprimento do indicador para 2010.**

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

7. Número de “Relatórios de Produtos - Resultados” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- **Meta 2010:** 5
- **Posição em 28/02:** As informações da GPR, assim como foram apresentadas em 2009, serão em 2010.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** A perspectiva é de cumprimento do indicador na LOA e na Mensagem à Assembléia Legislativa (2011)


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG


8. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.

- **Meta 2010:** 2
- **Posição em 28/02:** -
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de cumprimento do indicador na LOA e na Mensagem à Assembléia Legislativa (2011)

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

9. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.

- **Meta 2010:** 0-3 meses
- **Posição em 28/02:** 1,87
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 


OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

10. Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados.

- **Responsável: Fátima Falcão**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 200 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Julho de 2009 – Fevereiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Preparar e enviar convite (lista curta)**
- **Estágio Atual: Aguardando preparação da lista curta.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

11. Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: Elaborar relatório de julgamento de propostas
- Estágio Atual: Aguardando a publicação do Edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: 

12. Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

■ **Responsável: Carmen e Soraya**

■ **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**

■ **Valor: US\$ 200 mil**

■ **Método de Aquisição: SBQC**

■ **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**

■ **Início/Término: Julho de 2009 – Dezembro de 2011**

■ **Estágio Previsto: Não objeção do BM à avaliação técnica**

■ **Estágio Atual: Aguardando a elaboração do TOR**

■ **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

● **Valor alterado com transferência de US\$60 mil para o projeto de custos recorrentes.**

13. Realização de ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do Governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.

- **Responsável: Carmen e Soraya**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 30 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Outubro de 2009 – Dezembro de 2011**
- **Estágio Previsto: Elaboração de relatório de julgamento das propostas**
- **Estágio Atual: Aguardando a preparação dos documentos do Edital**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

14. Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.

- **Responsável: Carlos Eduardo**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 60 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Aguardando a não objeção do BM ao contrato**
- **Estágio Atual: Aguardando a elaboração da MI e recebimento de currículos**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

*** Valor alterado com o acréscimo de US\$ 60 mil do projeto Capacitação em Compras em 09/12/09 e informado BM para obtenção de NO.**

15. Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico - Financeira do Estado do Ceará.

- **Responsável: Mário Fracalossi**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 90 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Outubro de 2009 – Junho de 2011**
- **Estágio Previsto: Preparar e enviar convite (lista curta)**
- **Estágio Atual: Aguardando a preparação de lista curta**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SEDUC


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


16. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com o relatório de melhores práticas.

- **Meta 2010:** $\geq 90\%$
- **Posição em 28/02:** -
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


17. Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

- **Meta 2010:** 75%
- **Posição em 28/02:** 100%
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Continuam designados para o PAIC 184 gerentes e dois auxiliares por município.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


18. Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- **Meta 2010:** $\geq 75\%$
- **Posição em 28/02:** -
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** As editoras estão entregando o material para fazer a distribuição às escolas.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

19. Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- **Meta 2010:** 50%
- **Posição em 28/02:** -
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Aguardando deliberação do COGERF para liberação das parcelas.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida.

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC


20. Avaliação da implementação municipal do programa “Alfabetização na Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011).

- Meta 2010: -
- Posição em 28/02: -
- Posição em 28/02 em relação à meta:

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

21. Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2010:** 68%
- **Posição em 28/02:** -
- **Posição em relação à meta:** 

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

22. Avaliação do Programa E-Jovem.

- **Responsável: Eneida Machado**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 70 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2009 – Abril de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação do serviço**
- **Estágio Atual: Serviço sendo realizado**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

23. Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (uma em 2009 e uma em 2011).

- **Responsável: Eneida Machado**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 70 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Julho de 2009 – Novembro de 2009 e Julho de 2011 – Novembro de 2011**
- **Estágio Previsto: Prestação do serviço**
- **Estágio Atual: Serviço sendo executado**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2010 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 Até 28/02/2010 (b)	Realizado (até 28/02/2010) (c)	Realizado/ Previsto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	1.522.680,0	26.523	1,74%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	24.272.364,0	8.082.255,9	33,30%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	2.097.567,0	105.491	5,03%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	150.736.773,0	131.189.101,0	87,03%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	14.125.428,0	6.429.348	45,52%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	3.089.910,0	124.500	4,03%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	55.405.374,0	11.219.694,6	20,25%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	310.374,0	0	0,00%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	4.659.030,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	3.298.506,0	505	0,02%	
TOTAL		1.038.072.016,00	259.518.006,00	157.177.418,9		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	181.662.604,20			

OPERAÇÃO Swap II

SESA


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

24. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.


- **Meta 2010:** 25%
- **Posição em 28/02:** 7,75%
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

- **Justificativa:** Não houve alteração da cobertura registrada em dez/09. O alcance da meta para o ano 2010, tem como requisito básico, a realização das consultorias relacionadas ao indicador, especialmente da consultoria de Capacitação e Comunicação Social para Avaliação de Melhoria da Qualidade. O processo de licitação foi lançado pela 2ª vez em fev./2010 mas não acudiram empresas/consórcios interessados em participar em número exigido pelas normas do Banco Mundial. Foi enviado para o Banco comunicado bem como solicitação quanto a possibilidade de aproveitamento das propostas apresentadas.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


25. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2010:** 25%
- **Posição em 28/02:** -
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

26. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977.

- **Meta 2010: 10**
- **Posição em 28/02: 16**
- **Posição em 28/02 em relação à meta: **

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

27. Nº de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA.

Meta 2010: 15

Posição em 28/02: -


Posição em 28/02 em relação à meta: 

Justificativa: O cumprimento da meta depende da contratação, em tempo hábil, de consultorias especializadas que permitam desenvolver sistemas de custos em base web. O processo de licitação foi lançado pela 2ª vez em fev./2010 participaram 05 consultores individuais. A Comissão de Seleção da SESA fez a escolha de um dos candidato e enviou para o Presidente da CEL 04.

OPERAÇÃO Swap II


INDICADORES SECUNDÁRIOS

28. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.


- **Meta 2010:** 6.394.791
- **Posição em 28/02:** - *
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

* O DAB/MS não disponibilizou os dados de jan./fev. 2010.

29. Relatórios semestrais do “Grupo da Água” para combater a diarreia infantil que leva à internação.

- **Meta 2010:** 2
- **Posição em 28/02:** -
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

30. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.

- **Meta 2010:** 60%
- **Posição em 28/02:** 56,6%*
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

* Dados parciais (jan./2010).

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

31. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Avaliação Externa do Processo de AMQ.

- **Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 91 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Setembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Não objeção do BM à SDP**
- **Estágio Atual: Aguardando parecer do BM sobre MI**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

32. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Capacitação e Comunicação Social para a AMQ.

- **Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 209 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Março 2011**
- **Estágio Previsto: Não objeção do BM à SDP**
- **Estágio Atual: Aguardando parecer do BM sobre MI**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

33. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Sistema de Informação de AMQ.

- **Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 40 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Outubro de 2010**
- **Estágio Previsto: Não objeção do BM à SDP**
- **Estágio Atual: Aguardando preparação de lista curta e parecer do BM sobre MI.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

34. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção.

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 185 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Outubro de 2010 – Março de 2012**
- **Estágio Previsto: início do processo previsto para outubro de 2010**
- **Estágio Atual: Aguardando**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

35. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de capacitação e disseminação do uso do software.

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 110 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Novembro de 2010 – Março de 2012**
- **Estágio Previsto: início do processo está previsto para novembro de 2010**
- **Estágio Atual: aguardando**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

36. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais pólo – Validação da Metodologia.

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 30 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Maio de 2010**
- **Estágio Previsto: Notificar adjudicação; elaboração e negociação do contrato**
- **Estágio Atual: Aguardando avaliação curricular pelo comitê**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

37. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção.

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 50 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Maio de 2010 – Julho de 2011**
- **Estágio Previsto: Início do processo previsto para maio de 2010**
- **Estágio Atual: TOR elaborado e enviado ao Banco**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

38. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais pólo – Elaboração do Termo de Referência para a Empresa que irá desenhar e implantar o software.

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 5 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2010 – Outubro de 2010**
- **Estágio Previsto: Início do processo previsto para agosto de 2010**
- **Estágio Atual: Aguardando**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

39. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.

- **Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca**
- **Categoria de Licitação: Bens**
- **Valor: US\$ 160 mil**
- **Método de Aquisição: Pregão**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Dezembro de 2009 – Agosto de 2010**
- **Estágio Previsto: Publicação do edital**
- **Estágio Atual: Aguardando elaboração do TOR**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

40. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 220 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: Aguardando publicação do edital
- Estágio Atual: Aguardando elaboração do TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2010 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 Até 28/02/2010 (b)	Realizado (até 28/02/2010) (c)	Realizado/ Previsto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	1.522.680,0	26.523	1,74%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	24.272.364,0	8.082.255,9	33,30%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	2.097.567,0	105.491	5,03%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	150.736.773,0	131.189.101,0	87,03%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	14.125.428,0	6.429.348	45,52%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	3.089.910,0	124.500	4,03%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	55.405.374,0	11.219.694,6	20,25%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	310.374,0	0	0,00%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	4.659.030,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	3.298.506,0	505	0,02%	
TOTAL		1.038.072.016,00	259.518.006,00	157.177.418,9		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	181.662.604,20			

OPERAÇÃO Swap II

COGERH


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

41. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- **Meta 2010:** $\geq 27\%$
- **Posição em 28/02:** 23%
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Durante o 1º semestre, a estimativa de captação é relativamente baixa (denominador). Por isso, o indicador no primeiro semestre é sempre muito favorável. Apenas no 2º semestre, quando a estimativa de consumo aumenta, é possível ter um melhor indício do indicador.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Alta

OPERAÇÃO Swap II

CAGECE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


42. Número de ligações urbanas de água.

- **Meta 2010:** 198.708
- **Posição em 31/01:** 203.881
- **Posição em 31/01 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a janeiro de 2010 foram executadas 203.881 ligações domiciliares de água.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


43. Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2010:** 88.717
- **Posição em 31/01:** 90.143
- **Posição em 31/01 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a janeiro de 2010 foram executadas 90.143 ligações domiciliares de esgoto.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

44. Percentual de Perda de Água.

- **Meta 2010:** - *
- **Posição em 31/01:** 25,68%
- **Posição em 31/01 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a janeiro de 2010 o percentual de perda de água foi de 25,68%.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

* A ser definida.

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

45. Margem do EBITDA da CAGECE.

- **Meta 2010:** -
- **Posição em 28/02: ***
- **Posição em 28/02 em relação à meta:**

* Não foi possível fornecer os dados da Margem EBITDA, pois as variáveis para o cálculo da mesma ainda não estão disponíveis no sistema.

OPERAÇÃO Swap II

ETICE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

46. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- **Meta 2010: 3.311.300**
- **Posição em 28/02: 3.148.165**
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa: A partir do Cinturão Digital, o GoC estenderá a rede banda larga aos municípios.**
- **Perspectiva de Cumprimento: A meta deve ser cumprida em 2010.**


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

47. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).

- **Meta 2010: 2**
- **Posição em 28/02: Encontram-se em processo de desenvolvimento os dois sistemas componentes do S2GPR que deverão estar em funcionamento em 2010: Contabilidade e Compras – Pregão Eletrônico.**
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

48. Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet.

- **Responsável: Denise Olsen**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 32,7 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Maio de 2009 – Setembro de 2009**
- **Estágio Previsto: projeto realizado**
- **Estágio Atual: projeto realizado**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

49. Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação.

- **Responsável: Denise Olsen**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 100 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Setembro de 2011 – Abril de 2012**
- **Estágio Previsto: Início do processo previsto para setembro de 2011**
- **Estágio Atual: aguardando**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

OPERAÇÃO Swap II

PGE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

50. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).

- **Meta 2010:** 37
- **Posição em 28/02:** 52
- **Posição em relação à meta:** 

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

51. Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação, administrativa e de auditoria preventiva.

- **Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 147 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Agosto de 2009 – Abril de 2011**
- **Estágio Previsto: Preparação da SDP**
- **Estágio Atual: Aguardando a não objeção do Banco Mundial**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

52. Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congresso para capacitação nas áreas de licitação, administrativa e de auditoria preventiva.

- **Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Não Consultoria**
- **Valor: US\$ 53 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Janeiro de 2010 – Maio de 2011**
- **Estágio Previsto: Preparação da SDP**
- **Estágio Atual: Aguardando a não objeção do Banco Mundial ao TOR**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

ARCE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

53. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).

- **Meta 2010:** 70%
- **Posição em 28/02:** 0
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** 2 relatórios concluídos em fev./10 de constataram não conformidade na qualidade da água.
- **Perspectiva de cumprimento:** A meta p/ 2010 não será cumprida.
- **Plano de ação:** A CAGECE está revendo o Plano, por solicitação da ARCE, para atingir ao menos a meta de 2011.

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

54. Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento.

- Responsável: Alceu de Castro Galvão Júnior
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: Abertura pública das propostas
- Estágio Atual: Recebimento da não objeção do Banco Mundial ao TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

55. Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre a NUTEC e firmas privadas (número de serviços tecnológicos realizados).

- **Meta 2010: 34.740**
- **Posição em 28/02: 5.682**
- **Posição em relação à meta:** 

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2010 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 Até 28/02/2010 (b)	Realizado (até 28/02/2010) (c)	Realizado/ Previsto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	1.522.680,0	26.523	1,74%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	24.272.364,0	8.082.255,9	33,30%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	2.097.567,0	105.491	5,03%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	150.736.773,0	131.189.101,0	87,03%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	14.125.428,0	6.429.348	45,52%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	3.089.910,0	124.500	4,03%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	55.405.374,0	11.219.694,6	20,25%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	310.374,0	0	0,00%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	4.659.030,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	3.298.506,0	505	0,02%	
TOTAL		1.038.072.016,00	259.518.006,00	157.177.418,9		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	181.662.604,20			

OPERAÇÃO Swap II

CONPAM

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

56. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).

■ **Meta 2010: 10%**

■ **Posição em 28/02: 9%**

■ **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

57. Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.

- Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: Aguardando recebimento dos portfólios das empresas
- Estágio Atual: Aguardando recebimento dos portfólios das empresas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

OPERAÇÃO Swap II

CGE


OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

58. Capacitação em processos de auditoria preventiva.

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 180 mil
- Método de Aquisição: Licitação Pública Nacional
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Junho de 2010
- Estágio Previsto: Avaliação das propostas
- Estágio Atual: Preparando documentos do Edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

59. Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 170 mil
- Método de Aquisição: Licitação Pública Nacional
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: Não objeção do BM ao Edital
- Estágio Atual: Preparando documentos do Edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: 

OPERAÇÃO Swap II

CIDADES

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

60. Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2010 – Fevereiro de 2011
- Estágio Previsto: Publicação da Manifestação da Interesse
- Estágio Atual: Aguardando a não objeção do BM ao TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2010 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 Até 28/02/2010 (b)	Realizado (até 28/02/2010) (c)	Realizado/ Previsto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	1.522.680,0	26.523	1,74%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	24.272.364,0	8.082.255,9	33,30%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	2.097.567,0	105.491	5,03%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	150.736.773,0	131.189.101,0	87,03%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	14.125.428,0	6.429.348	45,52%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	3.089.910,0	124.500	4,03%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	55.405.374,0	11.219.694,6	20,25%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	310.374,0	0	0,00%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	4.659.030,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	3.298.506,0	505	0,02%	
TOTAL		1.038.072.016,00	259.518.006,00	157.177.418,9		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	181.662.604,20			

OPERAÇÃO Swap II

IPECE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

61. Suporte p/ funcionamento da UGP Projeto SWAP II (aquisição de bens).

- **Responsável: Cristina Medeiros**
- **Categoria de Licitação: Bens**
- **Valor: US\$ 3,4 mil**
- **Método de Aquisição: Pregão**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Setembro de 2009 – Outubro de 2011**
- **Estágio Previsto: Início do contrato**
- **Estágio Atual: Aguardando a publicação do edital**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**


62. Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: consultoria

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 33.8 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Junho de 2010
- Estágio Previsto: Avaliação curricular do comitê
- Estágio Atual: Aguardando a publicação da MI
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

63. Desenvolvimento de um framework para uma política integrada p/ a população indígena: evento c/ lideranças indígenas p/ apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 0.642 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: Preparação do edital
- Estágio Atual: Não objeção do BM ao TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

64. Desenvolvimento de um *framework* para uma política integrada para a população indígena: serviços gráficos para impressão de duas publicações dos livros didáticos.

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 5.561 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2009 – Julho de 2010
- Estágio Previsto: Preparação do edital
- Estágio Atual: Não objeção do BM ao TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: 

65. Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Consultores).

- **Responsável: Cristina Medeiros**
- **Categoria de Licitação: Consultores Individuais**
- **Valor: US\$ 165 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Junho de 2012**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Consultores contratados e serviços sendo realizados**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

66. Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado – RPR

- **Responsável: Leandro Oliveira**
- **Categoria de Licitação: Consultores Individuais**
- **Valor: US\$ 18,9 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Dezembro de 2009 – Março de 2010**
- **Estágio Previsto: Início do contrato**
- **Estágio Atual: Avaliação curricular realizada**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

TCE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE

67. Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros.

- Responsável: Gyovana Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Novembro de 2010
- Estágio Previsto: Não objeção do BM ao Termo
- Estágio Atual: Aguardando elaboração do Termo de Referência (plano sendo revisto)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

68. Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação.

- **Responsável: Gyovana Adjafre**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 100 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Preparação da lista curta**
- **Estágio Atual: Aguardando a elaboração da MI**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

69. Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis.

- **Responsável: Gyovana Adjafre**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 100 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Preparação da lista curta**
- **Estágio Atual: Aguardando entrega do TOR (plano sendo revisto)**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

***TOR a ser elaborado com base nas novas regras contábeis.**




OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

The background is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue graphic of a globe showing latitude and longitude lines. On the left side, there is a vertical bar with a light blue background and several thin, horizontal white lines.

ANEXO III

Negócios & Inovação	SEFAZ ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	3.311.300	3.148.165													
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥29%	32,58%													

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta  Probabilidade intermediária de atingir a meta  Probabilidade baixa de atingir a meta

Fonte: PAD (Project Appraisal Document) de 29 de Agosto de 2008 - pgs. 78 a 82

ANEXO IV

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2010

Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	2010- Posição Atual em Relação à Meta												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Setor Público	SEFAZ	1. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA).*	-	-													
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2	-													
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	0 - 3 meses	1,87													
Educação	SEDUC	4. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).	37	52													
		5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	-	-													
Saúde	SESA	6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	68%	-													
		7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.394.791	-													
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a internação.	2	-													
Água & Saneamento	ARCE	9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	56,60%													
		10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	-	-													
Negócios & Inovação	SECTECE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE)	70%	0%													
		12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas)	2	-													
Meio Ambiente	CONPAM	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	44.935	5.682													
		14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	10%	9%													

(*)Protocolo do Indicador ainda não elaborado.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta
 Probabilidade intermediária de atingir a meta
 Probabilidade baixa de atingir a meta



ANEXO V

37	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	Gyovana Adjafre	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Prévia	novembro	09	janeiro	11			100												
TOTAL					\$3.670							\$500	\$920	\$2.567	\$451	\$152										
													\$3.670													

(*) Dolar em 11 08 09 (BACEN) =1,8404

Atualizado em 11/03/10

Legenda: Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



Realização do projeto com atraso de um dia



Realização projeto com atraso de mais de 3 meses



ANEXO VI

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2010 - **REGRA 70%**

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 Até 28/02/2010 (b)	Realizado (até 28/02/2010) (c)	Realizado/P revisto (%) (c)/(b)
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	1.015.120,0	26.523	2,61%
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	16.181.576,0	8.082.255,9	49,95%
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	1.398.378,0	105.491	7,54%
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	100.491.182,0	131.189.101,0	130,55%
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	9.416.952,0	6.429.348	68,27%
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	2.059.940,0	124.500	6,04%
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	36.936.916,0	11.219.694,6	30,38%
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	206.916,0	0	0,00%
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	3.106.020,0	0	0,00%
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	2.199.004,0	505	0,02%
TOTAL		1.038.072.016,00	173.012.004,00	157.177.418,9	
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	121.108.402,80		

Posição em: 28-fev-10

ANEXO VII

Missão do Banco Mundial 15 -18 de Março de 2010 - Acordos e Pendências

Item	Pendências/ Acordos	Responsável	Prazo	Posição
Pendências				
SEPLAG				
1	Reunir com o COGERF para escolha dos temas dos 5 relatórios de Produto Resultado e das 11 Secretarias para a elaboração dos Relatórios Setorial de Desempenho para o ano de 2010.	Fátima Falcão/ Eveline Barbosa	12/04/10	
IPECE				
1	Enviar para o Banco Mundial a forma de contratação dos 5 Relatório Produto Resultados para 2010.	Eveline	19/04/10	
2	Entregar ao BM a informação sobre a quebra de safra de 2009.	Eveline	18/03/10	Entregue
SEFAZ				
1	Definição de uma data para apuração do saldo fiscal corrente do estado. Fazer alteração do relatório.	Fabrizio	16/03/10	Entregue
2	Refazer a tabela do ICMS de uma forma mais detalhada. Abrir os setores.	Fabrizio	16/03/10	Entregue
3	Refazer a evidência do indicador 3, incluindo um gráfico de frequência referente à proporção de registros empresariais no CGF. Incluir uma página do relatório de evidência (anexo X) como exemplo. Detalhar como o indicador é calculado, usando as datas apresentadas nesta página do relatório de evidência. Explicar a diferença entre a data de solicitação e de homologação. Enviar a base de dados utilizada para construção do gráfico (em Excel) para disponibilizar no site do IPECE. O relatório para este indicador será enviado semestralmente: um relatório parcial será enviado ao IPECE em agosto, com resultados para o indicador de janeiro a junho, e um relatório completo, a ser enviado em fevereiro com resultados de janeiro a dezembro do ano anterior.	Fabiano	17/03/10	Entregue mas falta informar como é feito o calculo do indicador.
4	Entregar protocolo do indicador secundário.(IPECE informará, após resposta de ofício a ser enviado ao Secretário da SEFAZ sobre o assunto, data de entrega ao BM até 05/04/10)	José Carlos		
5	Providenciar o TOR do projeto de AT (definir prazo).	José Carlos		
CAGECE				
1	Enviar ofício informando as metas dos indicadores primários revisadas para 2010. (Ligação de água, Ligação de esgoto, Perda de água)	Emiliana	26/03/10	
2	Enviar relatório de acompanhamento de reassentamentos para substituir o do ano de 2009, complementando informações relativas ao KFWII	Emiliana	26/03/10	
4	Enviar o fechamento da meta do indicador secundário (Margem EBTIDA após auditoria)	Emiliana	05/04/10	
5	Justificativa da proposta da meta de 27% para 2010 para o indicador de perda de água, esclarecendo por que foi definido um valor maior do que o atingido em 2009. (Pede-se usar dados dos últimos 3 anos)			

6	A meta do indicador secundário (Margem EBTIDA) deve seguir os valores do PAD, conforme página 69. Acordou-se que para a revisão do projeto prevista para setembro de 2010 (midterm review) a CAGECE teria que: (i) enviar uma nota técnica em agosto de 2010 explicando e detalhando o processo corporativo de revisão e decisão da margem EBTIDA para justificar o porque da solicitação de mudança da meta a partir de 2011; (ii) até 15 de novembro de 2010, enviar um ofício com o intervalo proposto da margem EBITDA para 2011; e (iii) até 30 janeiro de 2011 enviar ofício com o valor definitivo da meta corporativa.	Emiliana	15/08/10 15/11/10 30/01/11	
7	Enviar proposta de novas metas para 2011 para os indicadores primários (Ligação de água, Ligação de esgoto, Perda de água). Para o indicador de perda, deverá ser preparada ainda uma nota explicativa, com base nos dados dos últimos 3 anos e considerando os efeitos os efeitos da instalação de novos medidores, eventos climáticos, etc..	Emiliana /Luiz Celso	15/08/10	
CIDADES				
1	Enviar o Termo de Referência revisado com as sugestões do BM.	Tércia	26/03/10	
PGE				
1	Enviar TOR revisado com as sugestões do Banco Mundial e informando método aquisição no Estado para as inscrições de Congresso e o montante máximo por processo que poderia vim a ser solicitado.	Fernando/Tânia	24/03/10	
ARCE				
1	Enviar Nota Técnica explicativa das razões da piora do indicador IRVF até 15/08/10.	Alexandre Caetano	15/08/10	
2	Encaminhar o Termo de Ajuste de conduta com o Plano de Ação assinado com a CAGECE para alcançar a meta de 2011 até 15/08/10.	Alexandre Caetano	15/08/10	
NUTEC				
1	Refazer o protocolo do indicador e informar os dados de 2009 com a metodologia de 2010. Deve ser desdobrado o tipo de serviço prestado (tanto para 2009 como para 2010). O valor de 2009 será enviado até 17.03.10. Fazer um cálculo do indicador para os últimos cinco anos, para que as metas propostas para o indicador para os anos 2010 e 2011 possam ser melhor justificadas. O relatório para este indicador será enviado semestralmente: um relatório parcial será enviado ao IPECE em agosto, com resultados para o indicador de janeiro à junho, e um relatório completo, a ser enviado em fevereiro com resultados de janeiro à dezembro do ano anterior.	Vera	17/03/10	
2	Enviar o histórico dos últimos cinco anos dos serviços, para verificar-se faz sentido a meta (final do mês).	Vera	31/03/10	
SECITECE				
1	Resposta do questionário em relação a salvaguardas, a ser enviado pelo Banco Mundial.	Ricardo Costa e Silva	23/03/10	

SRH					
1	Agilizar junto a PGE a assinatura do Decreto de Tarifa para cobrança no setor de irrigação enviado em Dezembro para a PGE. Reconhece-se que se este não for assinado até maio de 2010 pode dificultar o cumprimento da meta no ano de 2010 e 2011.	Luiz Viana	Fernando	31/05/10	
2	Encaminhar até 31/8/10 Nota Técnica informando as variáveis e valores que poderão ser utilizados para a revisão da estimativa de volume captado de água em 2010, conforme acordado com o Banco.	Luiz Viana	Fernando	15/08/10	
CONPAM					
1	Encaminhar o protocolo do indicador "Redução do Número de Dias para emissão de licenças ambientais no estado" com relatório anexo demonstrando a fonte das informações.	Maria Dias		26/03/10	
BANCO MUNDIAL					
1	Enviar comentários técnicos sobre os fatores considerados no parágrafo 4 da nota técnica da SRH/COGERH. E seriam acordados entre as partes aqueles critérios a serem utilizados durante o transcurso do projeto.	Jeffrey	Marcos Thadeu	31/03/10	
2	Enviar NO do TOR de Realização de Ampla Campanha	Jeffrey Rinne		31/03/10	
Acordos					
ARCE					
1	Existe uma segunda proposta de AT feita pelo BM (Marcos Thadeu) e em relação a mesma, esclareceu-se que em termos técnicos essa atividade esta de acordo com os objetivos do projeto mas que ainda não foram alocados recursos para financiá-lo. A ARCE enviará uma proposta mais detalhada em junho de 2010 e neste momento será avaliado se surgiu recurso no plano de licitações para o seu financiamento.				
BANCO MUNDIAL					
1	BM aceita a proposta referente ao indicador da NUTEC com as sugestões de modificações acordadas e escritas acima.				
SEDUC					
1	Ofício confirmando a entrega do Boletim Pedagógico e do Relatório de Boas Práticas de 2008. Ofício ratificando o compromisso de entregar o Boletim Pedagógico até 31.07.10 e o Relatório de Boas Práticas de 2009 até 30.09.10. Ver quadro explicativo. Ofício comprovando que os dados foram publicados no site (prazo: 31.03.10) e a data em que os resultados estarão nas escolas e o relatório de boas práticas será entregue. Provas – 31.03.10 Boletim – 31.07.10 Boas Práticas – 30.09.10				
2	BM acordou com SEDUC uma atividade adicional de uma nova AT em caso de surgimento de recursos disponíveis no Plano de Licitação.				
3	Para fins de monitoramento do indicador 5 em 2010, não será colocado nenhum percentual, mas a sinalização e uma nota explicativa a respeito da posição do mesmo.				
CAGECE					

1	Foi acordado que os indicadores de Água e esgoto para o ano de 2010 são 198.708 e 88.717 respectivamente (montantes cumpridos em 2009).
2	Acordou-se que o formato do Relatório Trimestral de Acompanhamento de Salvaguardas de Reassentamentos Involuntário será ajustado para incorporar os seguintes pontos: 1. Incorporar os planos de reassentamento; 2. Provisão dos valores a pagar no ano de 2010; 3. Apresentar as evidências de todas as atividades incluídas na política de reassentamento; 4. Itemizar as tabelas relacionando com os textos correspondentes; 5. Detalhar evidências da existência de um sistema de queixas e reclamações; 6. Documentar a melhoria da qualidade de vida após o reassentamento.
SEFAZ	
1	Apresentar a evidência do indicador 3 (gráfico de frequência referente à proporção de registros empresariais no CGF) semestralmente (Fevereiro e Agosto). Enviar a base de dados utilizada para construção do gráfico (em Excel) para disponibilizar no site do IPECE semestralmente (Fevereiro e Agosto).
NUTEC	
1	Enviar semestralmente (Fevereiro e Agosto) relatório com a posição do indicador do período de Janeiro a Dezembro e Janeiro a Junho respectivamente
ETICE	
1	Enviar semestralmente (Fevereiro e Agosto) relatórios de acompanhamento dos indicadores primário e secundário.
SEPLAG	
1	Em relação ao indicador secundário de cruzamento dos cadastros de aposentados e pensionista acordou-se que no relatório de fevereiro de 2011 seria apresentada evidência do cruzamento de dados pela SIPREV e CNIS.
UGP	
1	Acordou-se que haverá uma data limite para o começo dos processos licitatórios de AT. Após esta data os recursos seriam remanejados para outras atividades de assistência técnica.