



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

ATA 17ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAP II

Data: 21/09/10 **Início:** 14:30h **Duração:** 1h **Término:** 15:30h

Local: Sala de Reuniões do IPECE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO SWAP II	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAp II	X
	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	Nagilane Parente	Consultara SWAP II	OK
	Anailsa Silva	Consultora SWAP II	OK
	Raquel Santos	Consultora SWAP II	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	X
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	X
CAGECE	Márcio Normando B. Coelho	Titular	OK
	Raimunda Aurineide Lemos	Suplente	X
	Emiliana Leite Filgueiras	Suplente	OK
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	X
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	X
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	X
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	X
CONPAM /SEMACE	Maria Goretti Gurgel Mota de	Titular	OK
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	OK
	Breno P. Carvalho	Representante SEMACE	X
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	OK
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	X
PGE	Fernando Grangeiro	Titular	OK
	Tarso Pinheiro	Suplente	X
SECITECE/NUTEC	Teresa Lenice N. da Gama Mota	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	OK
	Vera Lúcia Salgado	Representante NUTEC	OK
	Humberto Carmona	Representante FUNCAP	OK
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	OK
	Maria Ângela Leão Hitzschky	Suplente	X
SEFAZ	Fabiano Moreira Ramos	Titular	OK
	Fabrizio Gomes Santos	Suplente	X
	Lourival Anchieta Júnior	Representante	OK
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreira	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	X
	Sérgio Lage	Representante	OK
	Ailson Filho	Representante	OK
SRH /COGERH	Francisca Isabel V. de Cavilhêdo	Titular	X
	Maria do Céu Ramos Colares	Suplente	X
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	OK
	Maria Imaculada Ferreira	Suplente	X
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	OK
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X
	José Garrido B. Neto	Auditor do Projeto	X

I. INTRODUÇÃO

Às 14:30h, na Sala de Reuniões do IPECE, Cristina Medeiros – IPECE iniciou a reunião solicitando que todos se apresentassem.

I.1. INFORMES

- Eveline Barbosa – IPECE devido a outro compromisso na FIEC, a convite da Secretária Desirée – SEPLAG, não estaria presente na reunião;
- a Reunião do COGERF será no dia 23 de setembro, às 14:30 h;
- Fernando Grangeiro, representante da PGE no Comitê SWAp II, através da Escola de Gestão do Estado estará ministrando um curso sobre licitações pelas diretrizes do Banco Mundial, nos dias 27 de setembro a 1 de outubro.
- CAGECE solicitou alteração de seus membros, o Sr. Márcio Coelho será o Titular e a Emiliana a segunda suplente, o que ainda será modificado na portaria.
- O Sr. Breno Carvalho saiu da SEMACE e será substituído.

Seguiu-se com a apresentação em *Power Point* (**Anexo 1**).

II. APRESENTAÇÃO

II.1. PAUTA DA REUNIÃO

- 1 – Missões do Banco Mundial
- 2 – Gerenciamento do Projeto
- 3 – Reunião com Setoriais envolvidas nos Programas de Despesas Elegíveis
- 4 – Acompanhamento dos Programas Elegíveis
- 5 – Pendências
- 6 – Projetos de Assistência Técnica
- 7 – Acompanhamento Mensal das Setoriais

II.2. MISSÕES DO BANCO MUNDIAL

Cristina Medeiros – IPECE informou que as setoriais responsáveis pelos Programas Elegíveis - SESA, SEDUC, CIDADES/CAGECE, SECITECE/FUNCAP- irão participar de uma Missão de Gerenciamento Financeiro com a Especialista Susana Amaral no período de 13 a 19 de outubro de 2010. Também neste mesmo período será realizada a Missão Geral semestral de acompanhamento do Projeto, com reuniões individuais com cada setorial.

II.3. GERENCIAMENTO DO PROJETO

Cristina Medeiros – IPECE informou que Jeffrey Rinne TTL do Banco Mundial responsável pelo Projeto SWAp II, será substituído por Thomas Kenyon, que virá na Missão de outubro.

II.4. REUNIÃO COM SETORIAIS ENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DE DESPESAS ELEGÍVEIS DO PROJETO SWAP II

A UGP agendou reuniões para tratar sobre os temas de revisão prévia e das cláusulas anti-fraude, anti-corrupção dos contratos das Despesas Elegíveis. Houve uma reunião geral no dia 12/08/2010, com todos os coordenadores administrativos financeiros e assessores jurídicos da SESA, SEDUC, CIDADES/CAGECE, SECITECE/FUNCAP. Foram realizadas também reuniões individuais com cada setorial no dia 09/09/2010 houve uma com a SESA, no dia 14/09/2010 ocorreu a da SEDUC pela manhã e a tarde com a CIDADES/CAGECE, e no dia 16/09/2010 foi a vez da SECITECE/FUNCAP.

II.5. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Regra dos 30%

- Ailson Filho – SEPLAG informou que com relação a regra dos 30% na posição de 31/08/10 todos os programas permaneceram com o farol verde, com exceção do Programa 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde de competência da SESA que apresenta farol vermelho, por estar com execução zero, conforme tabela abaixo.

Estimativa de Despesas para o período abr-setembro/2010 - **REGRA 30%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr/10 a setembro/10) (a)	Realizado (até 31/ago/10) (b)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.000.000,0	1.269.582,5	126,96%	Verde
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	25.000.000,0	50.694.349,1	202,78%	Verde
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.000.000,0	3.194.668,6	159,73%	Verde
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	150.000.000,0	441.991.008,2	294,66%	Verde
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	8.000.000,0	22.312.580,2	278,91%	Verde
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.000.000,0	1.531.470,5	76,57%	Verde
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	40.000.000,0	106.214.890,8	265,54%	Verde
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	800.000,0	17.275.256,5	2159,41%	Verde
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.000.000,0	0,0	0,00%	Vermelho
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	3.000.000,0	7.397.386,7	246,58%	Verde
TOTAL		234.800.000	651.881.193,0	277,63%	
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		70.440.000,00		195.564.357,91	

Posição em: 31-ago-10

Legenda:

- ✓ Se o valor pago for maior ou igual a 30% = verde;
- ✓ Se o valor pago for menor que 30% = vermelho;

Regra dos 70%

- Ailson Filho – SEPLAG informou que com relação a regra dos 70%, o programa 048 – Qualidade da Educação Básica está com farol amarelo pois encontra-se próximo ao cumprimento (intervalo de 50% a 69,99).
- O programa 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da SESA, assim como na regra dos 30%, na regra dos 70% também está com farol vermelho por estar com execução zero.;
- Os dois programas da SECITECE: 033 – Ceará digital e 196 – Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico também apresentam farol vermelho. Os demais programas estão com o farol verde, conforme tabela abaixo.

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2010 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 - Até 31/08 (b)	Realizado (até 31/08/10) (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	4.060.480,0	1.721.381,0	42,39%	Vermelho
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	64.726.304,0	67.593.180,0	104,43%	Amarelo
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	5.593.512,0	3.365.580,0	60,17%	Amarelo
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	401.964.728,0	678.936.758,0	168,90%	Verde
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	37.667.808,0	32.613.885,0	86,58%	Verde
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	8.239.760,0	1.841.355,0	22,35%	Vermelho
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	147.747.664,0	142.319.049,0	96,33%	Verde
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	827.664,0	17.276.310,0	2087,36%	Verde
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	12.424.080,0	0,0	0,00%	Vermelho
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	8.796.016,0	7.450.879,0	84,71%	Verde
TOTAL		1.038.072.016,00	692.048.016,00	953.118.376,8		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	484.433.611,20			

Posição em: 31-ago-10

Legenda:


- ✓ 0% - 50,00% = vermelho;
- ✓ 50,01% - 69,99% = amarelo;
- ✓ 70,00% em diante = verde.

- Vera Coelho – SESA informou que quanto ao programa 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, o convênio está fora de vigência e os recursos do Estado não podem ser repassados para a Prefeitura pagar os agentes comunitários, a coordenação do Programa deu entrada em um processo para contratação de um novo convênio, mas é necessária uma posição da Assessoria Jurídica em relação ao objeto do convênio.
- Ricardo – SECITECE informou que existe uma perspectiva de cumprimento dos 70% do programa 033 – Ceará Digital depois do período eleitoral, pois neste período, o repasse dos convênios encontra-se bloqueado.
- Eneida – SEDUC informou que a perspectiva é de cumprimento dos 70%, pois a execução dos MAPPs aprovados está acelerada para cumprir este propósito.
- Abaixo segue os gráficos de acompanhamento da execução dos 14 Programas de Despesas Elegíveis, por Programa e pela Regra de 30% e de 70%:

1) SECITECE


1.1) Programa 033

a) Regra dos 30%




* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%




1.2) Programa 194

a) Regra dos 30%




* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%




1.3) Programa 196

a) Regra dos 30%



* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.


b) Regra dos 70%



2) SEDUC


2.1) Programa 041

a) Regra dos 30%




* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%




2.2) Programa 048

a) Regra dos 30%




* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%




2.3) Programa 058

a) Regra dos 30%



* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.


b) Regra dos 70%



3) CIDADES


3.1) Programa 711

a) Regra dos 30%



* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.


b) Regra dos 70%



4) SESA


4.1) Programa 535

a) Regra dos 30%




* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%




4.2) Programa 536

a) Regra dos 30%




* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%




4.3) Programa 554

a) Regra dos 30%



* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%



II.6. PENDÊNCIAS

Cristina Medeiros – IPECE apresentou a tabela com as Pendências da Missão do Banco Mundial de 15 a 18 de março de 2010 .


Emiliana – CAGECE informou que a CAGECE está trabalhando no sentido de resolver todas as Pendências.

Cristina Medeiros – IPECE informou que essas Pendências precisam serem enviadas pelas setoriais e serão disponibilizadas para o Banco Mundial num acesso restrito no site do IPECE.


Operação SWAp II 2009-2012						
ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS DA MISSÃO BANCO MUNDIAL 15 - 23 MARÇO 2010						
Órgão	Nº	Pendência	Responsável	Prazo	Posição em 21/09/2010	
ARCE	1	Enviar Nota Técnica explicativa das razões da piora do indicador IRVF até 15/08/10.	Alexandre Caetano	15/08/2010	Aguardando	
	3	Existe uma segunda proposta de AT feita pelo BM (Marcos Thadeu) e em relação a mesma, esclareceu-se que em termos técnicos essa atividade esta de acordo com os objetivos do projeto mas que ainda não foram alocados recursos para financiá-lo. A ARCE enviará	Alexandre Caetano	30/06/2010	Aguardando	
Banco Mundial	4	Enviar comentários técnicos sobre os fatores considerados no parágrafo 4 da nota técnica da SRH/COGERH. E seriam acordados entre as partes aqueles critérios a serem utilizados durante o transcurso do projeto.	Jeffrey Rinne/Marcos Thadeu	31/03/2010	Aguardando	
CAGECE	5	A meta do indicador secundário (Margem EBTIDA) deve seguir os valores do PAD, conforme página 69. Acordou-se que para a revisão do projeto prevista para setembro de 2010 (midterm review) a CAGECE teria que: (i) enviar uma nota técnica em agosto de 2010 ex	Emiliana/Aurineide	(i) 15/08/2010 (ii) 15/11/2010 (iii) 30/01/2010	Aguardando	
	6	Enviar relatório com o fechamento da meta do indicador secundário (Margem EBTIDA) após auditoria.	Emiliana/Aurineide	05/04/2010	Aguardando	
	7	Enviar proposta de novas metas para 2011 para os indicadores primários (Ligação de água, Ligação de esgoto, Perda de água). Para o indicador de perda, deverá ser preparada ainda uma nota explicativa, com base nos dados dos últimos 3 anos e considerando os	Emiliana/Luiz Celso	15/08/2010	Aguardando	
COGERH	8	Encaminhar até 31/8/10 Nota Técnica informando as variáveis e valores que poderão ser utilizados para a revisão da estimativa de volume captado de água em 2010, conforme acordado com o Banco.	João Lúcio	15/08/2010	Aguardando	
SEFAZ	12	Entregar protocolo do indicador secundário.	José Carlos	05/04/2010	Aguardando	
IPECE/UOP	14	Acordou-se que haverá uma data limite para o começo dos processos licitatórios de AT. Após esta data os recursos seriam remanejados para outras atividades de assistência técnica.	Eveline/Cristina	17/08/2010	Discutida na reunião Comitê SWAp II de 17/08 e 21/9. UGP solicitou data limite para TCE, ETICE e PGE.	

II.7. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Raquel Neiva – IPECE apresentou o Gráfico, abaixo, referente ao Estágio dos Processos Licitatórios dos 34 projetos de Assistência Técnica:



- Raquel Neiva – IPECE ressaltou que foram concluídos cinco projetos de Assistência Técnica: um do IPECE, um da ETICE, dois da SEDUC e um da SESA.
- Existem dois projetos não iniciados: ETICE (1), TCE (1)
- Existem quatro projetos iniciados na fase da elaboração do Termo de Referência (TOR) ou da não objeção do TOR: SEFAZ (1) PGE (1), SEPLAG (1 custos), TCE (1)
- Vinte projetos, ou 58% do total, estão em fase de andamento, sendo que a SESA e a ARCE estão em negociação de contrato.
- Raquel Neiva – IPECE apresentou então o Gráfico, abaixo, referente aos vinte Projetos de AT em andamento.



- Raquel Neiva – IPECE apresentou também a tabela referente ao Cumprimento do Plano de Licitações.
- Cristina Medeiros – IPECE informou que também a tabela referente ao Cumprimento do Plano de Licitações ficará disponível no site do IPECE.
- Cristina Medeiros – IPECE informou ainda que a UGP precisa ser informada da data limite para o início das licitações dos projetos de Assistência Técnica, do TCE e ETICE, possibilitando tempo hábil para desenvolver todo o processo.
- Giovanna – TCE questionou se existe a possibilidade de mudar o objeto do projeto: Contratação de empresa para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros. Cristina Medeiros – IPECE informou que como o projeto trata do fortalecimento institucional do TCE é possível mudar o objeto do projeto.

II.8. ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS SETORIAIS


1. SEFAZ

Representada por Fabiano Ramos e Lourival Júnior

INDICADORES PRIMÁRIOS


Indicador 1: O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes)

- Meta 2010: R\$ 1,219 milhões
- Posição em 31/08: R\$ 816,4 milhões
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE ¹
- Comentários: a meta está próxima de ser cumprida



Indicador 2: Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando quatro setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).


- Meta 2010: $\leq 0,35$
- Posição em 31/08: 0,30
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a posição é sempre 0,30, não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.



¹ Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: Verde=Alta probabilidade; Amarelo=média probabilidade; Vermelho=Baixa probabilidade;

Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas

- Meta 2010: $\geq 29,00\%$
- Posição em 31/08: 62,18%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta para o mês de agosto foi atingida.



Foi implantado o sistema automatizado registro empresariais que possibilitou uma maior rapidez na conclusão dos mesmos impactando em 62,18%.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 1: *Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA)*

- Meta 2010: -
- Posição em 31/07: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: -
- Comentários: o protocolo do indicador ainda não foi elaborado.

Cristina Medeiros informou que o José Carlos prometeu a entrega deste protocolo há algum tempo e na Missão de 5 de Agosto com o Banco Mundial ele reintegrou sua entrega para aquela semana.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA²

Projeto 18: Financiamento de recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado – SEFAZ

- Responsável: José Carlos
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 300 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: término do contrato
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial em relação contratação direta de Organização Social na área de TI, habilitada pelo Governo - CGCT.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: -
- Comentários: foi enviado ao Banco Mundial para a não objeção em 19/08/10.

² Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica: Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso mais de um dia; Vermelho = Realização com atraso de mais de três meses.

2. SEPLAG

Representada por Sérgio Lage e Ailson Filho

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGEF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2010: 11
- Posição em 31/08: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A revisão das matrizes setoriais foi realizada pelas secretarias. O relatório de acompanhamento do desempenho de programas/produtos está sendo elaborado e o prazo é para o dia 20/09. O modelo de acompanhamento de indicadores *on line* está em desenvolvimento no WebMapp.

Indicador 4: Número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2010: 5
- Posição em 31/08: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: o processo foi encaminhado para a PGE licitar, a perspectiva é de cumprimento da meta.


INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 2: Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembléia.

- Meta 2010: 2
- Posição em 31/08: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a elaboração dos documentos ocorre no fim do segundo semestre, e a perspectiva é de cumprimento da meta.

Indicador 3: Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar regularidade.

- Meta 2010: 0-3 meses
- Posição em 31/08: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: 2,6 meses³.
- Comentários: Sérgio Lage explicou que ainda não há dados disponíveis.



Sentido do Indicador ↓

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 19: Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados – SEPLAG

- Responsável: Fátima Falcão
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: negociação do contrato
- Estágio Atual: a SEPLAG está realizando modificações na SDP e no Termo de Referência conforme solicitação do Banco Mundial em 11/08/10.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 20: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará - SEPLAG

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: contrato assinado em 06/09/10. Ordem de serviço enviada à empresa em 17/09/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 21: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras - SEPLAG

- Responsável: Soraya e Ana Portela
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: elaboração do contrato
- Estágio Atual: o processo será revogado e será elaborado um novo projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: -

Projeto 22: Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas - SEPLAG

- Responsável: Soraya e Ana Portela
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: o processo será revogado e será elaborado um novo projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: -

Projeto 23: Implantação de Centro de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará – SEPLAG

- Responsável: Carlos Eduardo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 120 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: Prestação de serviços
- Estágio Atual: novo Termo de Referência elaborado. Verificando se o projeto poderá ser transferido à CGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 24: Desenvolvimento de Solução Informatizada para monitoramento da Cooperação Técnico-financeira do Estado do Ceará – SEPLAG

- Responsável: Mário Fracalossi
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Maio de 2011
- Estágio Previsto: envio da SDP/convite à empresa vencedora
- Estágio Atual: estão sendo realizados ajustes no Termo de Referência e justificativa para emissão de parecer da COETI/SEPLAG, necessário para o envio da SDP e outros documentos a PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

3. SEDUC

Representada por Eneida Machado


INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2o, 5o, 9o e 12o anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.

- Meta 2010: $\geq 90\%$
- Posição em 31/08: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: esse só será cumprido em março de 2011. Quanto ao Relatório de Boas Práticas referente a 2009, o mesmo está sendo entregue hoje com ofício da Secretária.


Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

- Meta 2010: 75%
- Posição em 31/08: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: a meta encontra-se cumprida




Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- Meta 2010: $\geq 75\%$
- Posição em 31/08: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: a meta encontra-se cumprida



Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- Meta 2010: 50%
- Posição em 31/08: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a ajuda financeira aos gerentes é uma forma de incentivo ao bom desenvolvimento do programa



INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série

- Meta 2010: 68%
- Posição em 31/08: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: só será informado em março de 2011, quando pode ser verificado o resultado das notas dos alunos e confirmar se a meta foi cumprida.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 15: Avaliação do Programa E - Jovem - SEDUC

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: término do contrato
- Estágio Atual: contrato finalizado. Autorização do pagamento da 2ª parcela em 14/09/10. Relatório final entregue.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 16: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 1ª Etapa

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 a setembro de 2010
- Estágio Previsto: finalização do contrato
- Estágio Atual: contrato finalizado. Autorização do pagamento da 2ª parcela em 08/09/10. Relatório final entregue.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: a avaliação de 2010 foi realizada, este projeto foi concluído.

Projeto 16: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 a Julho de 2011
- Estágio Previsto: elaboração da lista curta.
- Estágio Atual: SEDUC enviou SDP, relatório de avaliação e lista curta em 16/09/10.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 17: Serviço de consultoria para a Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico – Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 a Agosto de 2011
- Estágio Previsto: preparação da lista curta
- Estágio Atual: Aguardando o recebimento da proposta técnico financeira da empresa selecionada até 05/10/10.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE


4. SESA

Representada por Vera Coelho

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.


- Meta 2010: 25,0%
- Posição em 31/08: 45,2%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE



Sentido do Indicador ↑


Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2010: 25%
- Posição em 31/08: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: o resultado só poderá ser analisado no encerramento do exercício de 2010.




Indicador 8: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.

- Meta 2010: 10
- Posição em 31/08: 13
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida



Indicador 9: Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.

- Meta 2010: 15
- Posição em 31/08: 0
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: o cumprimento do indicador depende das consultorias de assistência técnica, em andamento. O método foi validado por um consultor, conforme solicitado pelo Banco Mundial. No entanto, a SESA reuniu para verificar a possibilidade de adiantar os trabalhos. Verificou-se que com a equipe interna poderá, já na próxima semana, iniciar o processo de capacitação das equipes dos hospitais, sem esperar pelas consultorias. Mas só terá condições de atender a no máximo 6 hospitais, e desta forma a meta não será cumprida este ano.




INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 7: População Atendida pelas Equipes do PSF

- Meta 2010: 6.394.791
- Posição em 31/08: 6.415.356⁴
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: os valores desse indicador são referentes a um período de janeiro ao mês em questão, sendo que no mês de janeiro contam com um número menor de municípios.

⁴ Dados relativos ao período de janeiro a junho de 2010.




Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água para combater a diarreia infantil que leva a internação”.

- Meta 2010: 2
- Posição em 31/08: 1⁵
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

Indicador 9: Coleta sistemática e relato peso/altura dos bebês

- Meta 2010: 60,0%
- Posição em 31/08: 76,3%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: as informações não estavam sendo atualizadas pelo Ministério, da Saúde e somente sendo repetidas (abril – julho) porém no mês de agosto as informações foram atualizadas.



PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 25: Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Sistema de Informação de AMQ

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: assinatura do contrato

⁵ A SESA enviou o Relatório em 19/08/10.

- Estágio Atual: proposta técnico financeira recebida em 20/09/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 26: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Setembro de 2011.
- Estágio Previsto: início do contrato
- Estágio Atual: foi enviado o Termo de Referência com as modificações solicitadas pelo NUIF em 23/08/10. Aguardando parecer do departamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 27: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais- pólo – Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: início do contrato
- Estágio Atual: em 21/09/10 encerra o prazo para manifestação das empresas interessadas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 28: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Validação da Metodologia

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Julho de 2010
- Estágio Previsto: término do contrato em julho de 2010
- Estágio Atual: contrato finalizado em 09/07/10. Liberação da 2ª parcela do pagamento em 04/09/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 29: Apoio para a implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 50 mil
- Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: abril de 2010 – setembro de 2011
- Estágio Previsto: elaboração e negociação do contrato
- Estágio Atual: negociando contrato com consultor selecionado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 30: Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 160 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março de 2010 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: início do contrato
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial sobre pedido de realização de licitação por meio de ata de registro de preço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 31: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informática.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 410 mil⁶
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março de 2010 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: início do contrato
- Estágio Atual: aguardando a não objeção do Banco Mundial sobre pedido de realização de licitação por meio de ata de registro de preço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

5. COGERH


Os representantes não estavam presentes.

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- Meta 2010: $\geq 27\%$
- Posição em 31/08: 25%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

Comentários: durante o primeiro semestre, a estimativa de captação é relativamente baixa (denominador). Por isso, o indicador no primeiro semestre é sempre muito favorável. Apenas no 2º semestre, quando a estimativa de consumo aumenta, é que teremos uma melhor sinalização do indicador.



⁶ O valor desse projeto foi reduzido de US\$ 600 mil para US\$ 410 mil, conforme ofício N° 1729/2010- GABSEC enviado pela SESA em 17/08/10.


CAGECE

Representado por Emiliania Filgueiras e Márcio Coelho

INDICADORES PRIMÁRIOS


Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.

- Meta 2010: 198.708
- Posição em 31/08: 237.251
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida




Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.

- Meta 2010: 88.717
- Posição em 31/08: 112.137
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida.



Indicador 12: Percentual de Perda de Água.


- Meta 2010: $\leq 27,00\%$
- Posição em 31/08: 25,86%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: o resultado do cumprimento desse indicador é sempre referente ao mês anterior.



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE

- Meta 2010: 29,00%
- Posição em 31/08: 27,22%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: desde o início do ano a CAGECE informou que a meta não será atingida.




6. ETICE

Representada por Denise Olsen

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- Meta 2010: 3.311.300
- Posição em 31/08: 4.080.928
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: a meta encontra-se cumprida



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 12: Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com sistemas)

- Meta 2010: 2
- Posição em 31/08: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: encontram-se em desenvolvimento os dois sistemas componentes da S2GPR: Contabilidade e Compras e Pregão Eletrônico, que deverão estar em funcionamento em 2010.

7. PGE

Representada por Fernando Grangeiro

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 4: *Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos indicadores do OECD – Número de Capacitações em Licitações)*

- Meta 2010: 37
- Posição em 31/08: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: no primeiro aviso não atingiu o mínimo recomendado pelo Banco Mundial.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 13: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação e administrativa.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 147 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Outubro de 2011
- Estágio Previsto: elaboração de contrato
- Estágio Atual: aguardando recebimento dos portfólios das empresas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 14: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congresso para capacitação nas áreas de licitação, administrativa e de auditoria preventiva (Congresso).

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresa de não consultoria
- Valor: US\$ 53 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: elaboração de contrato
- Estágio Atual: finalizando a elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

8. ARCE


Os representantes não estavam presentes.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 11: Índice de Conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE

- Meta 2010: 70%
- Posição em 31/08: 15,15%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: a meta para o ano de 2010 não será cumprida. ARCE recebeu Plano

de Ação da CAGECE para melhoria do índice e buscar cumprir a meta em 2011.



PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Elaboração do manual de indicadores de performance para o setor de saneamento ARCE

- Responsável: Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: início do contrato
- Estágio Atual: negociação do contrato com a empresa selecionada
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: o contrato está sendo negociado com a empresa.


9. SECITECE

Representado por Ricardo da Costa e Silva

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 13: *Número de serviços tecnológicos realizados*

- Meta 2010: 44.935
- Posição em 31/08: 33.119
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a perspectiva é de cumprimento da meta




10. CONPAM

Representado por Goretti Gurgel e Maria Dias

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 14: Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado

- Meta 2010: 10,00%
- Posição em 31/08: 6,31%⁷
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE



PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 5: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente – CONPAM

- Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: empresa prestando serviço. Publicação do contrato em 26/08/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Comentários: a consultoria iniciou os trabalhos e a previsão é de entrega do relatório final até dezembro de 2010.

12. CGE

Os representantes não estavam presentes.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 2: Capacitação em processos de auditoria preventiva

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 180 mil
- Método de Aquisição: Licitação Pública Nacional
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro de 2009 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: prestação de serviços sendo realizada

⁷ Dado referente ao período de maio de 2010 a junho de 2010. O indicador é bimestral e calculado trimestralmente.

- Estágio Atual: elaborando edital
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO
- Comentários: o processo foi encaminhado para a PGE.

Projeto 3: Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Serviços de consultoria
- Valor: US\$ 170 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Março de 2011.
- Estágio Previsto: enviar convite à empresa selecionada da lista curta
- Estágio Atual: CGE enviou a SDP, lista curta e relatório de avaliação à PGE em 15/09/10.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

13. CIDADES

Os representantes não estavam presentes.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 4: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Julho de 2011
- Estágio Previsto: recebimento da proposta técnico financeira da empresa selecionada da lista curta
- Estágio Atual: aguardando a proposta técnico financeira da empresa selecionada até 14/10/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

14. IPECE

Representado por Cristina Medeiros

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 8: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 33,8 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: prestação de serviços pelo consultor
- Estágio Atual: contrato assinado em 04/08/10. Prestação de serviços. Plano de trabalho entregue.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 9: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria

- Responsável: Eveline Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 0,642
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Março de 2011
- Estágio Previsto: aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.
- Estágio Atual: aguardando finalização do do projeto 8.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 10: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado aos indígenas.

- Responsável: Eveline Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 5,561 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: aguardando finalização do processo de contratação dos consultores individuais.
- Estágio Atual: aguardando finalização do projeto 8
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 11: Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo) – IPECE

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 176,06 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Junho de 2012
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: consultores contratados e serviços sendo prestados.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

15. TCE

Representado por Giovanna Adjafre.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 32: Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: Shopping

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: prestação de serviço
- Estágio Atual: elaborando especificação técnica do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 33: Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresa para realização de consultoria de tecnologia da informação.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 50 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: prestação do serviço
- Estágio Atual: elaborando relatório de avaliação dos portfólios das empresas, lista curta e SDP
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 34: Contratação de Empresa para a Realização de Consultoria em Auditoria Contábil e Análise das Demonstrações Contábeis – TCE

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 150 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro de 2011 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: -
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: o Termo de Referência será elaborado com base nas novas regras contábeis.

III. CONTATOS COM A UGP

A comunicação deve ser feita através dos seguintes e-mails:

- ugpswap@ipece.ce.gov.br
- eveline.barbosa@ipece.ce.gov.br
- cristina.medeiros@ipece.ce.gov.br

IV. PARTICIPAÇÃO

O acompanhamento das participações das setoriais nas reuniões do Comitê SWAp II é realizado mensalmente conforme tabela (**Anexo 2**) e gráfico (**Anexo 3**).

V. ENCERRAMENTO

Às 15:30h Cristina Medeiros – IPECE encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

VII. ANEXOS

Anexo 1 : Apresentação em *Power Point*

Anexo 2: Tabela de Acompanhamento das Participações das Setoriais nas Reuniões Mensais do Comitê SWAp II

Anexo 3: Gráfico do Acompanhamento das Participações das Setoriais nas Reuniões Mensais do Comitê SWAp II

Anexo 1

OPERAÇÃO Swap II

Acompanhamento do Desempenho por Setorial
21 de Setembro de 2010

OPERAÇÃO Swap II

PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

- 1 - Missões do Banco Mundial**
- 2 - Gerenciamento do Projeto**
- 3 - Reunião com setoriais envolvidas nos programas de despesas elegíveis do SWAp II**
- 4 - Acompanhamento dos Programas Elegíveis**
- 5 - Pendências**
- 6 - Projetos de Assistência Técnica**
- 7 - Acompanhamento Mensal das Setoriais**

OPERAÇÃO Swap II

1- MISSÕES DO BANCO MUNDIAL

Missões do Banco Mundial

- **Missão de Gerenciamento Financeiro:**

Especialista: Susana Amaral

Período: 13/10/2010 a 19/10/2010

- **Missão Geral**

Período: 13/10/2010 a 19/10/2010

OPERAÇÃO Swap II

2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO

Gerenciamento do Projeto

- **Mudança do TTL – Jeffrey Rinne estará sendo substituído por Thomas Kenyon.**

OPERAÇÃO Swap II

3 - REUNIÃO COM SETORIAIS ENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DE DESPESAS ELEGÍVEIS DO PROJETO SWAP II

Agenda das Reuniões

- **TODOS: 12/08/10 (Ata enviada para revisão)**
- **SESA: 09/09/2010**
- **SEDUC: 14/09/2010**
- **CIDADES/CAGECE: 14/09/2010**
- **SECITECE/FUNCAP: 16/09/2010**

OPERAÇÃO Swap II

4 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

REGRA DOS 30%

Estimativa de Despesas para o período abr-setembro/2010 - **REGRA 30%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr/10 a setembro/10) (a)	Realizado (até 31/ago/10) (b)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.000.000,0	1.269.582,5	126,96%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	25.000.000,0	50.694.349,1	202,78%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.000.000,0	3.194.668,6	159,73%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	150.000.000,0	441.991.008,2	294,66%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	8.000.000,0	22.312.580,2	278,91%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.000.000,0	1.531.470,5	76,57%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	40.000.000,0	106.214.890,8	265,54%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	800.000,0	17.275.256,5	2159,41%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.000.000,0	0,0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	3.000.000,0	7.397.386,7	246,58%	
TOTAL		234.800.000	651.881.193,0	277,63%	
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		70.440.000,00		195.564.357,91	

Posição em: 31-ago-10

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

REGRA DOS 70%

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2010 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 - Até 31/08 (b)	Realizado (até 31/08/10) (c)	Realizado/P revisto (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	4.060.480,0	1.721.381	42,39%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	64.726.304,0	67.593.180	104,43%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	5.593.512,0	3.365.580	60,17%	60,17%
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	401.964.728,0	678.936.758	168,90%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	37.667.808,0	32.613.885	86,58%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	8.239.760,0	1.841.355	22,35%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	147.747.664,0	142.319.049	96,33%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	827.664,0	17.276.310	2087,36%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	12.424.080,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	8.796.016,0	7.450.879	84,71%	
TOTAL		1.038.072.016,00	692.048.016,00	953.118.376,8		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	484.433.611,20			

Posição em: 31-ago-10

OPERAÇÃO Swap II

5 - PENDÊNCIAS

Pendências

OPERAÇÃO SWAp II 2009-2012						
ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS DA MISSÃO BANCO MUNDIAL - 15 A 18 MARÇO DE 2010						
Órgão	Nº	Pendência	Responsável	Prazo	Posição em 16/09/2010	
ARCE	1	Enviar Nota Técnica explicativa das razões da piora do indicador IRVF até 15/08/10.	Alexandre Caetano	15/8/10	Aguardando	
	2	Encaminhar o Termo de Ajuste de conduta com o Plano de Ação assinado com a CAGECE para alcançar a meta de 2011.	Alexandre Caetano	15/8/10	Recebido pela UGP em 14/09/10.	
	3	Existe uma segunda proposta de AT feita pelo BM (Marcos Thadeu) e em relação a mesma, esclareceu-se que em termos técnicos essa atividade esta de acordo com os objetivos do projeto mas que ainda não foram alocados recursos para financiá-lo. A ARCE enviará uma proposta mais detalhada em junho de 2010 e neste momento será avaliado se surgiu recurso no plano de licitações para o seu financiamento.	Alexandre Caetano	30/6/10	Aguardando	
Banco Mundial	4	Enviará comentários técnicos sobre os fatores considerados no parágrafo 4 da nota técnica da SRH/COGERH. E seriam acordados entre as partes aqueles critérios a serem utilizados durante o transcurso do projeto.	Jeffrey Rinne/Marcos Thadeu	31/3/10	Aguardando	

Pendências

Operação SWAp II 2009-2012					
ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS DA MISSÃO BANCO MUNDIAL 15 - 23 MARÇO 2010					
Órgão	Nº	Pendência	Responsável	Prazo	Posição em 16/09/2010
CAGECE	5	A meta do indicador secundário (Margem EBTIDA) deve seguir os valores do PAD, conforme página 69. Acordou-se que para a revisão do projeto prevista para setembro de 2010 (midterm review) a CAGECE teria que: (i) enviar uma nota técnica em agosto de 2010 explicando e detalhando o processo corporativo de revisão e decisão da margem EBTIDA para justificar o motivo da solicitação de mudança da meta a partir de 2011; (ii) até 15 de novembro de 2010, enviar um ofício com o intervalo proposto da margem EBITDA para 2011; e (iii) até 30 janeiro de 2011 enviar ofício com o valor definitivo da da meta corporativa.	Emiliana/Aurineide	(i) 15/08/2010 (ii) 15/11/2010 (iii) 30/01/2010	Aguardando
	6	Enviar relatório com o fechamento da meta do indicador secundário (Margem EBTIDA) após auditoria.	Emiliana/Aurineide	5/4/10	Aguardando
	7	Enviar proposta de novas metas para 2011 para os indicadores primários (Ligaç�o de �gua, Ligaç�o de esgoto, Perda de �gua). Para o indicador de perda, dever� ser preparada ainda uma nota explicativa, com base nos dados dos �ltimos 3 anos e considerando os efeitos da instalaç�o de novos medidores, eventos clim�ticos, etc.	Emiliana/Luiz Celso	15/8/10	Aguardando

Pendências

OPERAÇÃO SWAp II 2009-2012					
ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS DA MISSÃO BANCO MUNDIAL - 15 A 18 MARÇO DE 2010					
Órgão	Nº	Pendência	Responsável	Prazo	Posição em 16/09/2010
COGERH	8	Encaminhar até 31/8/10 Nota Técnica informando as variáveis e valores que poderão ser utilizados para a revisão da estimativa de volume captado de água em 2010, conforme acordado com o Banco.	João Lúcio	15/8/10	Aguardando
ETICE	9	Enviar semestralmente (Fevereiro e Agosto) relatórios de acompanhamento dos indicadores primário e secundário.	Denise	31/08/2010 28/02/2011	Recebido pela UGP.
NUTEC	10	O relatório para o indicador secundário 13 será enviado semestralmente: um relatório parcial será enviado ao IPECE em agosto, com resultados para o indicador de janeiro a junho, e um relatório completo, a ser enviado em fevereiro com resultados de janeiro a dezembro do ano anterior.	Vera	31/08/2010 31/12/2010	Recebido pela UGP.

Pendências


OPERAÇÃO SWAp II 2009-2012						
ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS DA MISSÃO BANCO MUNDIAL - 15 A 18 MARÇO DE 2010						
Órgão	Nº	Pendência	Responsável	Prazo	Posição em 16/09/2010	
SEFAZ	11	Enviar semestralmente o relatório para o indicador 3. Um relatório parcial será enviado ao IPECE em agosto, com resultados para o indicador de janeiro a junho, e um relatório completo, a ser enviado em fevereiro com resultados de janeiro a dezembro do ano anterior.	Fabiano	31/08/2010 28/02/2011	Recebido pela UGP.	Verde
	12	Entregar protocolo do indicador secundário.	José Carlos	5/4/10	Aguardando	Amarelo
	13	Apresentar a evidência do indicador 3 (gráfico de frequência referente à proporção de registros empresariais no CGF) semestralmente (Fevereiro e Agosto). Enviar a base de dados utilizada para construção do gráfico (em Excel) para disponibilizar no site do IPECE semestralmente (Fevereiro e Agosto).	Fabiano	31/08/2010 28/02/2011	Recebido pela UGP.	Verde
IPECE/ UGP	14	Acordou-se que haverá uma data limite para o começo dos processos licitatórios de AT. Após esta data os recursos seriam remanejados para outras atividades de assistência técnica.	Eveline/Cristina	17/082010	Discutida na reunião do Comitê SWAP II de 17/8/10.	Verde

OPERAÇÃO Swap II

6 - PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1 Cumprimento do Plano de Licitações


Estágio dos processos licitatórios



- Não iniciados
- Iniciados
- Em andamento
- Contrato assinado
- Concluído

6.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Andamento dos projetos de AT (incluso contratos assinados)



6.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*													
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento						Concluídos	
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Recebimento dos portfólios ou CV. Elaboração e envio da SDP e Lista Curta	Recebimento e avaliação da (s) proposta (s) ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato	Contrato assinado		
6	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	maio	09	setembro	09										X
7	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	setembro	11	abril	12	X									
8	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria	dezembro	09	outubro	10									X	
9	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria.	janeiro	10	março	11			X							

6.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento						Concluídos
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Recebimento dos portfólios ou CV. Elaboração e envio da SDP e Lista Curta	Recebimento e avaliação da (s) proposta (s) ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato	Contrato assinado	
19	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	julho	09	abril	11					X				
20	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	outubro	09	dezembro	11								X	
21	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	julho	09	dezembro	11				X					
22	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	outubro	09	dezembro	11						X			

6.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento						Concluídos
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Recebimento dos portfólios ou CV. Elaboração e envio da SDP e Lista Curta	Recebimento e avaliação da (s) proposta (s) ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato	Contrato assinado	
23	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	novembro	09	dezembro	10		X							
24	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	outubro	09	maio	11					X				
25	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	junho	2009	abril	11						X			
26	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	abril	2010	setembro	11				X					

6.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento						Concluídos
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Recebimento dos portfólios ou CV. Elaboração e envio da SDP e Lista Curta	Recebimento e avaliação da (s) proposta (s) ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato	Contrato assinado	
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	abril	10	agosto	11					X				
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	junho	2009	julho	10									X
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	abril	10	setembro	11							X		
30	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	março	10	dezembro	10				X					

6.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*											Concluídos		
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento							
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Recebimento dos portfólios ou CV. Elaboração e envio da SDP e Lista Curta	Recebimento e avaliação da (s) proposta (s) ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato		Contrato assinado	
31	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	março	10	dezembro	10				X						
32	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros	abril	10	janeiro	11		X								
33	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	novembro	09	janeiro	11					X					
34	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	fevereiro	11	abril	12	X									

* Posição até 21.09.10

** Projetos que começaram a elaborar o TOR

6.2 Data limite para início das licitação dos projetos de AT e Informes

1. Estabelecimento de uma data limite para início da licitação (Manifestação de Interesse/edital) dos seguintes projetos de assistência técnica:

- ETICE = 1 Projeto
- PGE = 1 Projeto
- SEPLAG / CPLOG = 1 Projeto
- SEFAZ = 1 Projeto
- TCE = 2 Projetos

TOTAL = 6 PROJETOS DE 34 OU SEJA 18%

2. Informes: Curso

IG com três orçamentos;
Homologar / Adjudicar;
Parcelas SIAP;
Pagamento.

OPERAÇÃO Swap II

7 - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


1. Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receita Correntes menos Despesas Correntes).

- **Meta 2010:** R\$ 1.219 milhões
- **Posição em 31/08:** R\$ 816,4 milhões
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida até o final do ano.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Saldo Fiscal Corrente do Estado




Sentido do Indicador ↑

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- **Meta 2010:** $\leq 0,35$
- **Posição em 31/08:** 0,30
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Permaneceremos dentro da meta até o final do ano.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores




Sentido do Indicador ↓

Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


3. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos em 72 horas.

- **Meta 2010:** $\geq 29\%$
- **Posição em 31/08:** 62,18%
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 

Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 72 horas



Sentido do Indicador ↑

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

4. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA).

- Posição em 31/08 em relação à meta:
- O Protocolo do Indicador ainda não foi elaborado.
- Reunião com BM e IPECE em 05/08/10 solicitando definição do indicador da SEFAZ

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

5. Financiamento de recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado.

- Responsável: José Carlos
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 300 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: Término do contrato
- Estágio Atual: Aguardando não objeção do BM em relação à contratação direta da empresa.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: *

OPERAÇÃO Swap II


SEPLAG

OPERAÇÃO Swap II


INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

6. **Número de Secretarias Setoriais com Relatórios Anuais de Desempenho Validados pela SEPLAG e pelo COGERF e Colocados na Página Eletrônica da SEPLAG.**
 - **Meta 2010: 11**
 - **Posição em 31/08: -**
 - **Posição em 31/08 em relação à meta: **
 - **Perspectiva de Cumprimento: Realizada pelas secretarias a revisão das matrizes setoriais. Em elaboração relatório de acompanhamento do desempenho de programas/produtos com prazo de entrega em 20/09. Em desenvolvimento no WebMapp o módulo de acompanhamento de indicadores on-line.**

7. Número de “Relatórios Produto- Resultado” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2010: 5
- Posição em 31/08: -
- Posição em 31/08 em relação à meta: 
- Perspectiva de Cumprimento: A perspectiva é de cumprimento do indicador. Processo encaminhado para PGE licitar.

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Temas dos “Relatórios Produto- Resultado” (RPR) definidos pelo COGERF - Meta 2010:

- 1.Meio Ambiente: Destinação Final dos Resíduos Sólidos;**
- 2.Redução das Desigualdades Sociais: Empregos Formais RMF e Interior;**
- 3.Redução das Desigualdades Sociais: Distribuição de Renda no Estado;**
- 4.Educação: Avaliação do Desempenho da Aprendizagem;**
- 5.Saúde: Atendimento à População em Consultas e Exames Especializados em Unidades Públicas do Estado.**

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG


8. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.

- **Meta 2010:** 2
- **Posição em 31/08:** -
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** ██████████
- **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de cumprimento do indicador. A elaboração dos documentos se dá no segundo semestre.
- **Plano de ação:** Inclusão de anexo, no Orçamento, c/ posição atualizada dos indicadores estratégicos setoriais; inclusão no pronunciamento do Governador do desempenho anual dos indicadores de Governo (Mensagem à Assembléia Legislativa – sessão de abertura)

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

9. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.


- **Meta 2010:** 0-3 meses
- **Posição em 31/08:** 2,6 meses ^[1]
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 

^[1] Informação enviada depois da reunião, em 23/09/10

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.



OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

10. Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados.

- **Responsável: Fátima Falcão**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 200 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2011**
- **Estágio Previsto: Negociação do contrato**
- **Estágio Atual: SEPLAG encontra-se realizando modificações na SDP e no TOR conforme solicitação do BM de 11/08/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

11. Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará

- **Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 100 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012**
- **Estágio Previsto: Prestação do serviços**
- **Estágio Atual: Contrato assinado em 06/09/10.
Ordem de serviço enviada à empresa em 17/09/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

12. Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

Responsável: Soraya e Ana Portela

Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria

Valor: US\$ 200 mil

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Julho de 2009 – Dezembro de 2011

Estágio Previsto: Elaboração do contrato

Estágio Atual: O processo será revogado. Será elaborado um novo projeto.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

13. Realização de ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do Governo à sociedade em geral e às entidades representativas das empresas.

- **Responsável: Soraya e Ana Portela**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 30 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Outubro de 2009 – Dezembro de 2011**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: O processo será revogado. Será elaborado um novo projeto**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

14. Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.

- **Responsável: Carlos Eduardo**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 120 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Novo TOR elaborado. Verificando se o projeto poderá ser transferido à CGE.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

15. Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico – Financeira do Estado do Ceará.

- **Responsável: Mário Fracalossi**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 90 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Outubro de 2009 – Maio de 2011**
- **Estágio Previsto: Envio da SDP/convite à empresa vencedora**
- **Estágio Atual: Estão sendo realizados ajustes no TOR e justificativa para emissão de parecer da COETI/SEPLAG, necessário para o envio da SDP e outros documentos a PGE**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SEDUC


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


16. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com o relatório de melhores práticas.

- **Meta 2010:** $\geq 90\%$
- **Posição em 31/08:** -
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


17. Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

- **Meta 2010:** 75%
- **Posição em 31/08:** 100%
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Continuam designados para o PAIC 184 gerentes e dois auxiliares por município.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.




Sentido do Indicador ↑

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


18. Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- **Meta 2010:** $\geq 75\%$
- **Posição em 31/08:** **100%**
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** O material foi distribuído para todas as escolas beneficiárias do programa.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas




Sentido do Indicador ↑

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


19. Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- **Meta 2010:** 50%
- **Posição em 31/08:** 100%
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** A ajuda financeira aos gerentes é uma forma de incentivo ao bom desenvolvimento do Programa.
- **Plano de Ação:** Elaboração das folhas de pagamento mensais como base para que a FUNCAP deposite o recurso na conta de cada gerente. Os gerentes vêm sendo pagos normalmente.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.




OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

20. Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2010:** 68%
- **Posição em 31/08:** -
- **Posição em relação à meta:** 

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

21. Avaliação do Programa E-Jovem.

- **Responsável: Eneida Machado**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 70 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2009 – Setembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Término do contrato**
- **Estágio Atual: Contrato finalizado. Autorização do pagamento da 2ª parcela em 14/09/10. Relatório final entregue.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

22. Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 1ª Etapa

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 a setembro de 2010
- Estágio Previsto: Finalização do contrato.
- Estágio Atual: Contrato finalizado. Autorização do pagamento da 2ª parcela em 08/09/10. Relatório final entregue.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

23. Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa

- **Responsável: Eneida Machado**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 35 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2010 a julho de 2011**
- **Estágio Previsto: Elaboração da lista curta**
- **Estágio Atual: SEDUC enviou SDP, relatório de avaliação e lista curta em 16/09/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

24. Serviço de consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará

- **Responsável: Eneida Machado e Kennedy**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 90 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2010 a Agosto de 2011**
- **Estágio Previsto: Preparação da lista curta**
- **Estágio Atual: Aguardando recebimento da proposta técnico-financeira da empresa selecionada até 05/10/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**


OPERAÇÃO Swap II

SESA

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS


25. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2010:** 25%
- **Posição em 31/08:** 45,2%
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 

Saúde


Secretaria da Saúde - SESA

Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ



Sentido do Indicador ↑


26. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2010:** 25%
- **Posição em 31/08:** -
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** O resultado será analisado no encerramento do exercício de 2010.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ



Sentido do Indicador ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


27. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977.

- **Meta 2010: 10**
- **Posição em 31/08: 13**
- **Posição em 31/08 em relação à meta:**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977



Sentido do Indicador ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

28. Nº de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA.

Meta 2010: 15

Posição em 31/08: 0


Posição em 31/08 em relação à meta: 

Justificativa: Foi realizada reunião no dia 23/08/2010 para informação e sensibilização dos Secretários Municipais de Saúde e Diretores dos Hospitais Pólo sobre o Sistema de Apuração de Custos na sede da SESA. Nesta reunião ficou acordado que neste ano o sistema seria implantado em 06 hospitais: Canindé, Itapipoca, Russas, Quixadá, Limoeiro do Norte e Maranguape. Com o treinamento das equipes destes hospitais agendado para o final de setembro/2010.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Número de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA




Sentido do Indicador ↑

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

29. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.


- **Meta 2010:** 6.394.791
- **Posição em 31/08:** 6.415.356*
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 

* Dados relativos ao período de janeiro a junho de 2010.

Saúde


Secretaria da Saúde - SESA

População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família



Sentido do Indicador ↑


30. Relatórios semestrais do “Grupo da Água” para combater a diarreia infantil que leva à internação.

- **Meta 2010:** 2
- **Posição em 31/08:** 1
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


31. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.

- **Meta 2010:** 60%
- **Posição em 31/08:** 76,3%
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês



Sentido do Indicador ↑

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

32. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Sistema de Informação de AMQ.

- **Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 40 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Abril de 2011**
- **Estágio Previsto: Assinatura do contrato**
- **Estágio Atual: Proposta técnico-financeira recebida em 20/09/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

33. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção.

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 30 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Setembro de 2011**
- **Estágio Previsto: Início do contrato**
- **Estágio Atual: Foi enviado TOR com as modificações solicitadas pelo NUIF em 23/08/10. Aguardando parecer do departamento.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

34. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de capacitação e disseminação do uso do software.

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 90 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Agosto de 2011**
- **Estágio Previsto: Início do contrato**
- **Estágio Atual: Em 21/09/10 encerra o prazo para manifestação das empresas interessadas**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

35. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais pólo – Validação da Metodologia.

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 30 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Julho de 2010**
- **Estágio Previsto: Término do contrato em julho de 2010**
- **Estágio Atual: Contrato finalizado em 09/07/10. Liberação da 2ª parcela do pagamento em 04/09/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

36. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção.

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 50 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Setembro de 2011**
- **Estágio Previsto: Elaboração e negociação do contrato**
- **Estágio Atual: Negociando contrato com consultor selecionado**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

37. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.

- **Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca**
- **Categoria de Licitação: Bens**
- **Valor: US\$ 160 mil**
- **Método de Aquisição: Pregão**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Março de 2010 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Início do contrato**
- **Estágio Atual: Aguardando não objeção do BM sobre pedido de realização de licitação por meio de ata de registro de preço**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

38. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação.

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Bens**
- **Valor: US\$ 410 mil**
- **Método de Aquisição: Pregão**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Março de 2010 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Início do contrato**
- **Estágio Atual: Aguardando não objeção do BM sobre pedido de realização de licitação por meio de ata de registro de preço**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

COGERH


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH


39. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- **Meta 2010:** $\geq 27\%$
- **Posição em 31/08:** 25%
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Durante o 1º semestre, a estimativa de captação é relativamente baixa (denominador). Por isso, o indicador no primeiro semestre é sempre muito favorável. Apenas no 2º semestre, quando a estimativa de consumo aumenta, é que teremos uma melhor sinalização do indicador. Ao longo do restante do ano, a posição atual do indicador poderá diminuir em relação à meta estabelecida.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Alta

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura



Sentido do Indicador ↑

OPERAÇÃO Swap II

CAGECE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


40. Número de ligações urbanas de água.

- **Meta 2010:** 198.708
- **Posição em 31/08:** 237.251
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a agosto de 2010 foram executadas 232.114 ligações domiciliares de água.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Número de ligações urbanas de água




Sentido do Indicador ↑

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


41. Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2010:** 88.717
- **Posição em 31/08:** 112.137
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a agosto de 2010 foram executadas 109.729 ligações domiciliares de esgoto.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Número de ligações de esgoto




Sentido do Indicador ↑

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

42. Percentual de Perda de Água.


- **Meta 2010:** $\leq 27\%$
- **Posição em 31/08:** 25,86%
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a julho de 2010 o percentual de perda de água foi de 25,89%.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida

* Dados de julho/2010.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Percentual de Perda de Água



Sentido do Indicador ↓


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

43. Margem do EBTIDA da CAGECE.


- **Meta 2010: 29,00%**
- **Posição em 31/08: 27,22%***
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 

* Dados de julho/2010.

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Margem do EBTIDA da CAGECE



Sentido do Indicador ↑

OPERAÇÃO Swap II

ETICE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE


44. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- **Meta 2010:** 3.311.300
- **Posição em 31/08:** 4.080.928
- **Posição em 31/08 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** A partir do Cinturão Digital, o GoC estenderá a rede banda larga aos municípios.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga



Sentido do Indicador ↑


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

45. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).

- Meta 2010: 2
- Posição em 31/08: -
- Posição em 31/08 em relação à meta: 
- Perspectiva de Cumprimento: Encontram-se em processo de desenvolvimento os dois sistemas componentes do S2GPR que deverão estar em funcionamento em 2010: Contabilidade e Compras – Pregão Eletrônico.

OPERAÇÃO Swap II

PGE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

46. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).

- **Meta 2010:** 37
- **Posição em 31/08:** -
- **Posição em relação à meta:** 

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

47. Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação e administrativa

- **Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 147 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Agosto de 2009 – Outubro de 2011**
- **Estágio Previsto: Elaboração de contrato**
- **Estágio Atual: Aguardado recebimento dos portfólios das empresas**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

48. Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congresso para capacitação nas áreas de licitação e administrativa

- **Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro**
- **Categoria de Licitação: Consultores Individuais**
- **Valor: US\$ 53 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Janeiro de 2010 – Agosto de 2011**
- **Estágio Previsto: Elaboração do contrato**
- **Estágio Atual: Finalizando a elaboração do TOR**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

*** A ser confirmado pela especialista em licitações do BM**

OPERAÇÃO Swap II

ARCE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE


49. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).

- Meta 2010: 70%
- Posição em 31/08: 15,15%
- Posição em 31/08 em relação à meta: 
- Justificativa: 33 relatórios concluídos de janeiro/10 a agosto/10, dos quais 28 constataram não-conformidades na qualidade da água.
- Perspectiva de cumprimento: A meta p/ 2010 não será cumprida.
- Plano de ação: A CAGECE elaborou o Plano de Ação, que está sendo acompanhado pela ARCE, no intuito de atingir a meta fixada para 2011.

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE



OPERAÇÃO Swap II

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

50. Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento.

- **Responsável: Alceu de Castro Galvão Júnior**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 70 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Início do contrato**
- **Estágio Atual: Negociação do contrato com a empresa selecionada**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE


51. Número de serviços tecnológicos realizados

- **Meta 2010:** 44.935
- **Posição em 31/08:** 33.119
- **Posição em relação à meta:** 

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

Número de serviços tecnológicos realizados



OPERAÇÃO Swap II

CONPAM


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

52. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).


- **Meta 2010: 10%**
- **Posição em 31/08*: 6,13%**
- **Posição em 31/0 em relação à meta: **

* Dados de julho/10 a agosto/10. O indicador é bimestral e calculado trimestralmente.

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).



Sentido do Indicador ↓

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

53. Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.

- **Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 40 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2009 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Empresa prestando serviço. Publicação do contrato em 26/08/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

CGE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

54. Capacitação em processos de auditoria preventiva.

- **Responsável: Paulo Roberto**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 180 mil**
- **Método de Aquisição: Pregão Eletrônico**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Outubro de 2009 – Outubro de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviço sendo realizada**
- **Estágio Atual: Elaborando edital**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

* Modalidade modificada de LPN para pregão devido solicitação do BM em 25/08/10

55. Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável: Marconi Lemos**
- **Categoria de Licitação: Empresas de consultoria***
- **Valor: US\$ 170 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Enviar convite à empresa selecionada da lista curta**
- **Estágio Atual: CGE enviou a SDP, lista curta e relatório de avaliação à PGE em 15/09/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

***Categoria modificada tendo em vista recomendações do BM, datadas de 24/06.**

OPERAÇÃO Swap II

CIDADES

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

56. Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.

- **Responsável: Tércia Pinheiro**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 100 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Dezembro de 2009 – Julho de 2011**
- **Estágio Previsto: Recebimento da proposta técnico-financeira da empresa selecionada da lista curta.**
- **Estágio Atual: Aguardando a proposta técnico-financeira da empresa selecionada até 14/10/10**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

IPECE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

57. Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: consultoria

- **Responsável: Eveline Barbosa**
- **Categoria de Licitação: Consultores Individuais**
- **Valor: US\$ 33.8 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Dezembro de 2009 – Outubro de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços pelo consultor**
- **Estágio Atual: Contrato assinado em 04/08/10. Prestação de serviços. Plano de trabalho entregue.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

58. Desenvolvimento de um *framework* para uma política integrada p/ a população indígena: evento c/ lideranças indígenas p/ apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria

- **Responsável: Eveline Barbosa**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 0.642 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Janeiro de 2010 – Março de 2011**
- **Estágio Previsto: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.**
- **Estágio Atual: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

59. Desenvolvimento de um *framework* para uma política integrada para a população indígena: serviços gráficos para impressão de duas publicações dos livros didáticos.

- **Responsável: Eveline Barbosa**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 5.561 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Janeiro de 2010 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.**
- **Estágio Atual: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**60. Suporte para funcionamento da UGP Projeto
SWAP II (Consultores).**

- **Responsável: Cristina Medeiros**
- **Categoria de Licitação: Consultores Individuais**
- **Valor: US\$ 165 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Junho de 2012**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Consultores contratados e serviços sendo realizados**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

TCE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

61. Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de empresas p/ ministrar cursos de capacitação p/ os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros.

- **Responsável: Gyovana Adjafre**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 70 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Prestação do serviço**
- **Estágio Atual: Elaborando especificação técnica (TOR)**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

62. Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação.

- **Responsável: Gyovana Adjafre**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 50 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Prestação do serviço**
- **Estágio Atual: Elaborando relatório de avaliação dos portfólios das empresas, lista curta e SDP.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

63. Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis.

- **Responsável: Gyovana Adjafre**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 150 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Fevereiro de 2011 – Abril de 2012**
- **Estágio Previsto: -**
- **Estágio Atual: -**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

***TOR a ser elaborado com base nas novas regras contábeis.**

Contato com a UGP

- Os e-mails devem ser enviados para a UGP, com cópia para Eveline e Cristina.
- ✓ ugpswap@ipece.ce.gov.br
- ✓ eveline.barbosa@ipece.ce.gov.br
- ✓ crisrina.medeiros@ipece.ce.gov.br

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

The background of the slide is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue graphic of a globe showing latitude and longitude lines. On the left side, there is a vertical bar composed of several horizontal lines of varying lengths, creating a textured effect.

Anexo 2



Govorno do
Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE

SUMÁRIO DA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS E REPRESENTANTES DO COMITÊ SWAP II NAS REUNIÕES DO ANO DE 2009																						
Órgão	Reunião	Função	17ª	16ª	15ª	14ª	13ª	12ª	11ª	10ª	9ª	8ª	7ª	6ª	5ª	4ª	3ª	2ª	1ª	Participação Setorial (%)		
			Nome do Participante	21.09.10	17.08.10	20.07.10	15.06.10	18.05.10	20.04.10	18.03.10	18.02.10	19.01.10	17.12.09	26.11.09	29.10.09	24.09.09	27.08.09	30.07.09	01.06.09		30.04.09	
ARCE	Alceu Galvão Júnior/ Alexandre Caetano*	Titular	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	16	94,10%
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		
	Representante	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente		
CAGECE	Emiliana Leite Filgueiras	Titular	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	15	88,20%
	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	Suplente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		
	Representante	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	10	58,80%
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente		
	Representante	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	16	94,10%
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		
	Representante	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		
CONPAM/SEMACE	Maria Goretti Gurgel Mota de Castro	Titular	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	16	94,10%
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente		
	Representante	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente		
ETICE	José Aurício de Oliveira/ Denise Maria Norões**	Titular	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	15	88,20%
	Sérgio Vicente da Matos Brito	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		
	Representante	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		
IPECE	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Titular	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	17	100,00%
	Ana Cristina Medeiros	Suplente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente		
	Representante	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente		
PGE	Fernando Antônio Costa de Oliveira/Fernando Antônio Grangeiro****	Titular	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	17	100,00%
	Francisco Antônio Nogueira Bezerra/Tasso Pinheiro Borges *****	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		
	Representante	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente		
SECITECE	Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota	Titular	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	17	100,00%
	Francisco C.Coelho/Ricardo Costa e Silva***	Suplente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente		
	Representante	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente		
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	17	100,00%
	Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira	Suplente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente		
	Representante	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente		
SEFAZ	Luiz Jarbas de Mesquita/ Fabiano Ramos****	Titular	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	15	88,20%
	Paulo Sérgio Rocha/ Fabrício Santos****	Suplente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		
	Representante	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente		
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreiro	Titular	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	17	100,00%
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente		
	Representante	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente		
SRH	Francisca Isabel Vieira de Cavahedo	Titular	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	14	82,30%
	Luiz Fernando Gonçalves Viana/Maria do Céu R Colares *****	Suplente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente		
	Representante	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente		
SESA	Vera Maria Câmara Coêlho	Titular	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	13	76,40%
	Maria Imaculada Ferreira Fonseca	Suplente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente		
	Representante	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	15	88,20%
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente		
	Representante	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		

*A partir da 6ª reunião o Titular mudou de Alceu da Castro Galvão Júnior para Alexandre Caetano

**A partir da 3ª reunião o Titular mudou de José Aurício de Oliveira para Denise Maria Norões

***A partir da 3ª reunião o Titular mudou de Francisco C.Coelho para Ricardo Costa e Silva

**** A partir da 11ª reunião o Titular mudou de Luiz Jarbas de Mesquita para Fabiano Ramos

***** A partir da 11ª reunião o Titular mudou de Paulo Sérgio Rocha para Fabrício Santos

***** A partir da 15ª reunião o Titular mudou de Fernando Antonio C. de Oliveira para Fernando Grangeiro

***** A partir da 15ª reunião o Suplente mudou de Fco. Antônio N. Bezerra para Tasso Pinheiro Borges

*****A partir da 16ª reunião o Suplente mudou de Luiz Fernando G Viana para Maria do Céu R Colares

Anexo 3

Participação das Setoriais na Reuniões do Comitê SWAp II

