



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

ATA 18ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAP II

Data: 19/10/10 **Início:** 14:40h **Duração:** 1h **Término:** 15:30h

Local: Sala de Reuniões do IPECE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO SWAP II	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAp II	OK
	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	X
	Nagilane Parente	Consultara SWAP II	OK
	Anailsa Silva	Consultora SWAP II	OK
	Raquel Santos	Consultora SWAP II	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	X
CAGECE	Márcio Normando B. Coelho	Titular	X
	Raimunda Aurineide Lemos	Suplente	OK
	Emiliana Leite Filgueiras	Suplente	X
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	X
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	X
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	OK
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	X
CONPAM /SEMACE	Maria Goretti Gurgel Mota de Maria Dias Cavalcante	Titular Suplente	X OK
	Denise Maria Norões	Titular	X
ETICE	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	OK
	Fernando Grangeiro	Titular	OK
PGE	Tarso Pinheiro	Suplente	X
	Teresa Lenice N. da Gama Mota	Titular	X
SECITECE/NUTEC	Ricardo Costa e Silva	Suplente	X
	Vera Lúcia Salgado	Representante NUTEC	X
	Humberto Carmona	Representante FUNCAP	X
	Rita Edvirges C. Fernandes	Representante	OK
	Marcos José N. de Souza Filho	Representante FUNCAP	OK
	Maria Eneida Machado Maia	Titular	X
SEDUC	Maria Ângela Leão Hitzschky	Suplente	OK
	Fabiano Moreira Ramos	Titular	OK
SEFAZ	Fabrizio Gomes Santos	Suplente	X
	Lourival Anchieta Júnior	Representante	OK
	Carlos Eduardo Sobreira	Titular	X
SEPLAG	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	X
	Fernanda Salles	Representante	OK
	Neuman Ribeiro	Representante	OK
	Daniele Passos	Representante	OK
	Francisca Isabel V. de Cavaliêdo	Titular	X
SRH /COGERH	Maria do Céu Ramos Colares	Suplente	OK
	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	OK
SESA	Maria Imaculada Ferreira	Suplente	X
	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	X
TCE	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X
	José Garrido B. Neto	Auditor do Projeto	OK

I. INTRODUÇÃO

Às 14:40h, na Sala de Reuniões do IPECE, Eveline Barbosa – IPECE iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.

Seguiu-se com a apresentação em *Power Point (Anexo 1)*.

II. APRESENTAÇÃO

II.1. PAUTA DA REUNIÃO

- 1 – Missões do Banco Mundial
- 2 – Acompanhamento dos Programas Elegíveis
- 3 – Pendências
- 4 – Projetos de Assistência Técnica
- 5 – Acompanhamento Mensal das Setoriais

II.2. MISSÕES DO BANCO MUNDIAL

- Missão de Gerenciamento Financeiro
Especialista: Susana Amaral
Período: 13/10/2010 a 19/10/2010
- Missão Geral de Revisão (MID TERM REVIEW)
Task Manager: Thomas Kenyon
Período: 16/11/2010 a 22/11/2010
- Missão Saúde
Especialista: André Medici
Período: 22/11/2010 a 24/11/2010

II.3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Regra dos 30%

Nagilane Parente – IPECE apresentou o quadro com as Despesas Elegíveis referente à Regra dos 30%.

Vera Coelho – SESA sugeriu que a UGP enviasse um ofício para o Secretário de Saúde solicitando uma posição quanto ao programa 554 – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (ofício SWAP II 58/2010 enviado em 27/10/10).

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2010 - REGRA 30%					
R\$ 1					
Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr/10 a setembro/10) (a)	Realizado (até 30/set/10) (b)	Realizado/Previsão (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.000.000,0	1.536.457,7	153,65%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	25.000.000,0	59.361.320,5	237,45%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.000.000,0	3.681.759,1	184,09%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	150.000.000,0	520.420.085,6	346,95%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	8.000.000,0	27.639.573,2	345,49%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.000.000,0	1.844.865,3	92,24%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	40.000.000,0	134.948.731,3	337,37%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	800.000,0	17.996.829,8	2249,60%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.000.000,0	0,0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	3.000.000,0	8.902.230,9	296,74%	
TOTAL		234.800.000	776.331.853,4	330,64%	
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		70.440.000,00		232.899.556,01	

Posição em: 30-set-10

Legenda:

- ✓ Se o valor pago for maior ou igual a 30% = verde;
- ✓ Se o valor pago for menor que 30% = vermelho;

Regra dos 70%

Nagilane Parente – IPECE apresentou o quadro com as Despesas Elegíveis referente à Regra dos 70%.

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2010 - REGRA 70%						R\$ 1
Setorial	Cod. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 - Até 30/09 (b)	Realizado (até 30/09/10) (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	4.588.040,0	1.988.257	43,53%	Vermelho
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	72.817.092,0	76.260.151	104,73%	Verde
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	6.292.701,0	3.852.671	61,22%	Amarelo
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	452.210.319,0	757.365.836	167,48%	Verde
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	42.376.284,0	37.940.878	89,53%	Verde
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	9.289.730,0	2.154.749	23,25%	Vermelho
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	166.216.122,0	171.052.889	102,91%	Verde
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	931.122,0	17.997.884	1932,92%	Verde
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	13.977.090,0	0	0,00%	Vermelho
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	9.895.518,0	8.955.723	90,50%	Verde
TOTAL		1.038.072.016,00	778.554.018,00	1.077.569.037,2		
Valor Limite do Desembolso (30% * TOTAL)		726.650.411,20	544.987.812,60			

Posição em: 29-set-10


Legenda:

- √ 0% - 50,00% = vermelho;
- √ 50,01% - 69,99% = amarelo;
- √ 70,00% em diante = verde.

1) SECITECE


1.1) Programa 033

a) Regra dos 30%




* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%




1.2) Programa 194

a) Regra dos 30%




* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%




1.3) Programa 196

a) Regra dos 30%



* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.


b) Regra dos 70%



2) SEDUC


2.1) Programa 041

a) Regra dos 30%




* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%




2.2) Programa 048

a) Regra dos 30%




* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%




2.3) Programa 058

a) Regra dos 30%



* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.


b) Regra dos 70%



3) CIDADES


3.1) Programa 711

a) Regra dos 30%



* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.


b) Regra dos 70%



4) SESA


4.1) Programa 535

a) Regra dos 30%




* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%




4.2) Programa 536

a) Regra dos 30%




* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%




4.3) Programa 554

a) Regra dos 30%



* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

b) Regra dos 70%



II.6. PENDÊNCIAS

Nagilane Parente – IPECE informou que o quadro de Pendências a seguir refere-se à Missão de Março de 2010, que devem ser cumpridas para serem apresentadas no relatório que será entregue ao Banco Mundial na próxima Missão.

Alexandre Caetano – ARCE propôs junto com a UGP planejar uma estratégia para solucionar as pendências da ARCE (Em 29/10/10 a ARCE enviou as duas pendências à UGP).


Aurineide – CAGECE informou que irá repassar a Pendência da CAGECE para Márcio Normando (Em 04/11/10 Márcio informou que estariam enviando as informações).

Operação SWAp II 2009-2012					
ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS DA MISSÃO DO BANCO MUNDIAL 15 - 23 MARÇO 2010					
Órgão	Nº	Pendência	Responsável	Prazo	Posição em 18/10/2010
ARCE	1	Enviar Nota Técnica explicativa das razões da piora do indicador IRVF até 15/08/10.	Alexandre Caetano	15/08/2010	Aguardando
	2	Existe uma segunda proposta de AT feita pelo BM (Marcos Thadeu) e em relação a mesma, esclareceu-se que em termos técnicos essa atividade esta de acordo com os objetivos do projeto mas que ainda não foram alocados recursos para financiá-lo. A ARCE enviará uma proposta mais detalhada em junho de 2010 e neste momento será avaliado se surgiu recurso no plano de licitações para o seu financiamento.	Alexandre Caetano	30/06/2010	Aguardando
CAGECE	3	Enviar proposta de novas metas para 2011 para os indicadores primários (Ligação de água, Ligação de esgoto, Perda de água). Para o indicador de perda, deverá ser preparada ainda uma nota explicativa, com base nos dados dos últimos 3 anos e considerando os efeitos da instalação de novos medidores, eventos climáticos, etc.	Emiliana/Luiz Celso	15/08/2010	Aguardando


II.7. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Raquel Neiva – IPECE apresentou o Gráfico, abaixo, referente ao Estágio dos Processos Licitatórios dos Projetos de Assistência Técnica:

Estágio dos processos licitatórios



Raquel Neiva – IPECE informou, com relação aos processos não iniciados, que deverá ser fixada data limite para início e informada a UGP.



Raquel Neiva – IPECE informou que será contratado mais um consultor para a UGP para tornar mais eficiente esse processo de confecção dos documentos licitatórios.

II.8. ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS SETORIAIS

1. SEFAZ


Representada por Fabiano Ramos e Lourival Júnior

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 1: O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes)

- Meta 2010: R\$ 1,219 milhões
- Posição em 30/09: R\$ 1.054,2 milhões
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE ¹
- Comentários: a meta será cumprida.


¹ Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: Verde=Alta probabilidade; Amarelo=média probabilidade; Vermelho=Baixa probabilidade;



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.

Indicador 2: Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando quatro setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).


- Meta 2010: $\leq 0,35$
- Posição em 30/09: 0,30
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida.



Sentido do Indicador ↓
Quanto menor, melhor.

Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas

- Meta 2010: $\geq 29,00\%$
- Posição em 30/09: 62,38%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: o desempenho desse indicador vem apresentando melhorias significativas desde o mês de Agosto. A meta encontra-se cumprida.



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.

Foi implantado o sistema automatizado registro empresariais, que possibilitou uma maior rapidez na conclusão dos mesmos impactando em 62,38%.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 1: Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA)

- Meta 2010: $\geq 20\%$
- Posição em: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: -
- Comentários: o protocolo desse indicador foi enviado hoje, dia 19.10.2010 à UGP.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA²

Projeto 18: Auditor Eletrônico

- Responsável: Eliezer Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 300 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: projeto está sendo definido
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: -
- Comentários: esse projeto foi modificado pela SEFAZ em 30.08.2010, conforme ofício 558/2010, o TOR projeto está sendo elaborado.

2. SEPLAG

Representada por Neuman Ribeiro, Daniele Passos e Fernanda Salles

INDICADORES PRIMÁRIOS

² Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica: Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso mais de um dia; Vermelho = Realização com atraso de mais de três meses.

Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGEF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2010: 11
- Posição em 30/09: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta será cumprida até o final do ano.

Indicador 4: Número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2010: 5
- Posição em 30/09: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: esse relatório está sob a responsabilidade do IPECE, atualmente está em processo de licitação e até o final do ano estará concluído.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 2: Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembléia.

- Meta 2010: 2
- Posição em 30/09: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: em 15.09.2010, a Lei Orçamentária Anual – LOA foi entregue com um anexo sobre GPR. As setoriais se reunirão para elaborar a mensagem do Governador.

Indicador 3: Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar regularidade.

- Meta 2010: 0-3 meses
- Posição em 30/09: 1,5 meses³
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE



Sentido do Indicador ↓
Quanto menor, melhor.

³ Dados informados não estavam na apresentação por terem sido enviados poucas horas antes da reunião e foram informados durante a reunião.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 19: Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados – SEPLAG

- Responsável: Fátima Falcão
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: serviços sendo realizados
- Estágio Atual: setorial está realizando modificações na SDP sugeridas pelo Banco Mundial. Elaborando orçamento e justificativa técnica do processo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 20: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará - SEPLAG

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: contrato assinado em 06.09.2010. Ordem de serviço enviada à empresa em 17.09.2010.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: o processo está sendo desenvolvido.

Projeto 21: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras - SEPLAG

- Responsável: Soraya e Ana Portela
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: assinatura do contrato
- Estágio Atual: o processo será revogado. Será elaborado um novo projeto. Aguardando envio de ofício à UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: -
- Comentários: esse processo está sendo redefinido.

Projeto 22: Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas - SEPLAG

- Responsável: Soraya e Ana Portela
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: prestação de serviços

- Estágio Atual: o processo será revogado. Será elaborado um novo projeto. Aguardando envio de ofício à UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: -
- Comentários: esse processo está sendo redefinido.

Projeto 23: Implantação de Centro de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará – SEPLAG

- Responsável: Carlos Eduardo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 120 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: novo Termo de Referência elaborado. Está sendo verificada a viabilidade de o Projeto ser transferido a CGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 24: Desenvolvimento de Solução Informatizada para monitoramento da Cooperação Técnico-financeira do Estado do Ceará – SEPLAG

- Responsável: Mário Fracalossi
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Maio de 2011
- Estágio Previsto: enviar a SDP a empresa selecionada na lista curta.
- Estágio Atual: em 13.10.2010 foi enviado o processo (SDP e Relatório de Avaliação) para emissão de parecer da ASJUR – Assessoria Jurídica da SEPLAG.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

3. SEDUC

Representada por Ângela Leão


INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2o, 5o, 9o e 12o anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.

- Meta 2010: $\geq 90\%$
- Posição em 30/09: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta só será cumprida em março de 2011

Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.


- Meta 2010: 75%
- Posição em 30/09: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: a meta encontra-se cumprida



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.

Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.


- Meta 2010: $\geq 75\%$
- Posição em 30/09: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: a meta encontra-se cumprida



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.

Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- Meta 2010: 50%
- Posição em 30/09: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série

- Meta 2010: 68%
- Posição em 30/09: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta só será cumprida em março de 2011

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 16: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 a Julho de 2011
- Estágio Previsto: elaboração da SDP
- Estágio Atual: aguardando recebimento da proposta técnico financeira da empresa selecionada até dia 28.10.2010
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: este projeto encontra-se bem encaminhado

Projeto 17: Serviço de consultoria para a Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico – Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 a Agosto de 2011
- Estágio Previsto: elaboração da SDP
- Estágio Atual: a proposta técnico financeira da empresa selecionada está sendo analisada pela SEDUC, desde 15.10.2010.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE


4. SESA

Representada por Vera Coelho

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.


- Meta 2010: 25,0%
- Posição em 30/09: 51,1%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.

Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.


- Meta 2010: 25%
- Posição em 30/09: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: a SESA resolveu iniciar a avaliação no dia 18.10.2010 para obter uma análise parcial para apresentar na Missão do Componente Saúde.



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.

Indicador 8: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.


- Meta 2010: 10
- Posição em 30/09: 13
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.

Indicador 9: Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.

- Meta 2010: 15
- Posição em 30/09: 0
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: a meta não será cumprida, foram realizadas visitas a 6 hospitais para a elaboração do diagnóstico organizacional e treinamento dos gerentes e técnicos que irão alimentar os SICS.




Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 7: População Atendida pelas Equipes do PSF

- Meta 2010: 6.394.791
- Posição em 30/09: 6.415.356⁴
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida



Sentido do Indicador ↑
* Informação não disponível.
Quanto maior, melhor.

Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água para combater a diarreia infantil que leva a internação”.


- Meta 2010: 2
- Posição em 30/09: 1⁵
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: esse indicador é semestral

⁴ Dados relativos ao período de janeiro a junho de 2010.

⁵ A SESA enviou o Relatório em 19/08/10.

Indicador 9: Coleta sistemática e relato peso/altura dos bebês

- Meta 2010: 60,0%
- Posição em 30/09: 76,5%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida.



Sentido do Indicador ↑
*Informação não disponível.
Quanto maior, melhor.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 25: Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Sistema de Informação de AMQ

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: aguardando proposta técnico financeira da empresa selecionada desde 20.09.2010
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 26: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Setembro de 2011.
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: aguardando envio de parecer do NUIF – Núcleo de Informática da SESA.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 27: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais- pólo – Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: prestação de serviço
- Estágio Atual: aguardando, desde 28.09.2010 justificativa da Comissão sobre avaliação dos portfólios para dar continuidade ao processo com apenas 3 empresas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO
- Comentários: a comissão de avaliação irá elaborar uma justificativa para dar continuidade ao processo com 3 empresas.

Projeto 29: Apoio para a implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 50 mil
- Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: abril de 2010 – setembro de 2011
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: elaborando modificações na Ata de Negociação do Contrato conforme recomendações da PGE
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 30: Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 160 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março de 2010 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: aguardando publicação do Edital. Pregão será realizado por Ata de Registro de Preço
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 31: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informática.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 410 mil⁶
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março de 2010 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: aguardando publicação do Edital. Pregão realizado por Ata de Registro de Preço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

⁶ O valor desse projeto foi reduzido de US\$ 600 mil para US\$ 410 mil, conforme ofício N°. 1729/2010- GABSEC enviado pela SESA em 17/08/10.


5. COGERH

Representado por Maria do Céu

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- Meta 2010: $\geq 27\%$
- Posição em 30/09: 29%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: no período de estiagem o consumo de água aumenta.



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.


CAGECE

Representado por Aurineide Lemos

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.


- Meta 2010: 198.708
- Posição em 30/09: 242.540
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.

Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.


- Meta 2010: 88.717
- Posição em 30/09: 113.940
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida.



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.

Indicador 12: Percentual de Perda de Água.

- Meta 2010: ≤27,00%
- Posição em 30/09: 25,90%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE




Sentido do Indicador ↓
Quanto maior, melhor.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 10: Margem EBITIDA da CAGECE

- Meta 2010: 29,00%
- Posição em 30/09: 29,34%⁷
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.

⁷ Dados de Setembro/2010, informados durante a reunião.


6. ETICE

Representada por Sérgio Brito

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- Meta 2010: 3.311.300
- Posição em 30/09: 4.153.426
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: a meta encontra-se cumprida



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 12: Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com sistemas)

- Meta 2010: 2
- Posição em 30/09: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: o Pregão está em fase de teste de simulação na PGE

7. PGE

Representada por Fernando Grangeiro

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 4: Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos indicadores do OECD – Número de Capacitações em Licitações)

- Meta 2010: 37
- Posição em 30/09: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 13: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação e administrativa.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 147 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Outubro de 2011
- Estágio Previsto: assinatura do contrato
- Estágio Atual: a PGE está analisando os portfólios e irá elaborar a justificativa para a *Não Objeção* do Banco Mundial, para dar continuidade ao processo com 5 empresas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 14: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congresso para capacitação nas áreas de licitação, administrativa e de auditoria preventiva (Congresso).

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresa de não consultoria
- Valor: US\$ 53 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: término do contrato
- Estágio Atual: Termo de Referência revisado mediante recomendação da UGP e será submetido à Coordenadoria da Central de Licitações.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO
- Comentários: esse projeto foi alterado para contratação de consultoria individual para realização de 3 seminários.


8. ARCE

Representado por Alexandre Caetano

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 11: Índice de Conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE

- Meta 2010: 70,00%
- Posição em 30/09: 16,28%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: a CAGECE ajustou plano com a ARCE para atingir a meta de 2011.



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.

Aurineide Lemos – CAGECE informou que seria interessante ter o posicionamento da CAGECE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Elaboração do manual de indicadores de performance para o setor de saneamento ARCE

- Responsável: Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: empresa selecionada enviou nova proposta técnico financeira em 07.10.2010, que está sendo analisada pelo Conselho Diretor da ARCE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO


9. SECITECE

Representado por Rita Edivirges C. Fernandes

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 13: *Número de serviços tecnológicos realizados*

- Meta 2010: 44.935
- Posição em 30/09: 38.315
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE



Sentido do Indicador ↑
Quanto maior, melhor.


10. CONPAM

Representado por Maria Dias

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 14: Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado

- Meta 2010: 10,00%
- Posição em 30/09: 11,53%⁸
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida.



Sentido do Indicador ↑ Quanto maior, melhor

⁸ Dado referente ao período de agosto de 2010 a setembro de 2010. O indicador é bimestral e calculado trimestralmente.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 5: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente – CONPAM

- Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: prestação de serviços pela empresa contratada. Publicação do contrato em 26.08.2010.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

12. CGE

Os representantes não estavam presentes.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 2: Capacitação em processos de auditoria preventiva

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 180 mil
- Método de Aquisição: Licitação Pública Nacional
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro de 2009 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: término do contrato
- Estágio Atual: em 14.10.2010 foi enviada nova versão do Edital para a *Não Objeção* do Banco Mundial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 3: Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Serviços de consultoria⁹
- Valor: US\$ 170 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Março de 2011.
- Estágio Previsto: abertura pública da proposta técnico financeira da empresa vencedora.
- Estágio Atual: aguardando recebimento da proposta técnico financeira da empresa selecionada até dia 29.10.2010.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

⁹ Categoria modificada conforme recomendação do Banco Mundial de 24.06.2010.

13. CIDADES

Representada por Tércia Pinheiro

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 4: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Julho de 2011
- Estágio Previsto: abertura pública da proposta técnico financeira da empresa selecionada.
- Estágio Atual: a empresa selecionada requisitou a extensão do prazo para entrega da proposta. Aguardando o envio da mesma até 12.11.2010.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

14. IPECE

Representado por Eveline Barbosa

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 8: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 33,8 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: serviços sendo realizados
- Estágio Atual: contrato assinado em 04.08.2010. Plano de trabalho aprovado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: Plano de trabalho assinado em Agosto e os produtos são 2 manuais.

Projeto 9: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria

- Responsável: Eveline Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 0,642
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Março de 2011
- Estágio Previsto: aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.
- Estágio Atual: aguardando a conclusão do projeto (entrega dos produtos) pelo Consultor Individual contratado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: aguardando a conclusão do Projeto 8.

Projeto 10: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado aos indígenas.

- Responsável: Eveline Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 5,561 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.
- Estágio Atual: o Pregão foi realizado em 08.10.2010. Processo em fase de finalização da licitação (homologação do Edital)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 11: Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo) – IPECE

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 176,06 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Junho de 2012
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: serviços sendo realizados. Foi iniciado o processo licitatório para contratação de novo Consultor Individual – especialista em licitação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

15. TCE

Representado por José Garrido

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 32: Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: elaborando especificação técnica (Termo de Referência)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 33: Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresa para realização de consultoria de tecnologia da informação.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 50 mil

- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: elaborando modificações no Relatório de Avaliação dos portfólios das empresas, Lista Curta e SDP, conforme revisão feita pela UGP em 15.10.2010.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 34: Contratação de Empresa para a Realização de Consultoria em Auditoria Contábil e Análise das Demonstrações Contábeis – TCE

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 150 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro de 2011 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: aguardando início do processo
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

III. CONTATOS COM A UGP

A comunicação deve ser feita através dos seguintes e-mails:

- ugpswap@ipece.ce.gov.br
- eveline.barbosa@ipece.ce.gov.br
- cristina.medeiros@ipece.ce.gov.br

IV. PARTICIPAÇÃO

O acompanhamento das participações das setoriais nas reuniões do Comitê SWAp II é realizado mensalmente conforme tabela (**Anexo 2**) e gráfico (**Anexo 3**).

V. ENCERRAMENTO

Eveline Barbosa – IPECE informou que pretende expor na Missão de 16 a 22 de novembro de 2010 a intenção de dar início a negociação do SWAp III com o novo TTL – Thomas Kenyon, solicitou que todos pensem numa proposta inicial e agradecendo a presença de todos encerrou a reunião às 15:40h.

VI. ANEXOS

ANEXO 1: Apresentação em *Power Point*

ANEXO 2: Tabela – Sumário de Acompanhamento das Presenças nas Reuniões do Comitê SWAp II

ANEXO 3: Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Presenças nas Reuniões do Comitê SWAp II

ANEXO 4: Planilha de Acompanhamento dos Indicadores Primários

ANEXO 5: Planilha de Acompanhamento dos Indicadores Secundários

ANEXO 1: Apresentação em *Power Point*

OPERAÇÃO Swap II

Acompanhamento Mensal do Desempenho por Setorial
19 de Outubro de 2010

OPERAÇÃO Swap II

PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

- 1 - Missões do Banco Mundial**
- 2 - Acompanhamento dos Programas Elegíveis**
- 3 - Pendências**
- 4 - Projetos de Assistência Técnica**
- 5 - Acompanhamento Mensal das Setoriais**

OPERAÇÃO Swap II

1- MISSÕES DO BANCO MUNDIAL

Missões do Banco Mundial

- **Missão de Gerenciamento Financeiro:**
Especialista: Susana Amaral
Período: 13/10/2010 a 19/10/2010
- **Missão Geral de Revisão (MID TERM REVIEW)**
Task Manager: Thomas Kenyon
Período: 16/11/2010 a 22/11/2010
- **Missão Saúde**
Especialista:: André Medici
Período: 22/11/2010 a 24/11/2010

OPERAÇÃO Swap II

2 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

REGRA DOS 30%

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2010 - REGRA 30%

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr/10 a setembro/10) (a)	Realizado (até 30/set/10) (b)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.000.000,0	1.536.457,7	153,65%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	25.000.000,0	59.361.320,5	237,45%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.000.000,0	3.681.759,1	184,09%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	150.000.000,0	520.420.085,6	346,95%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	8.000.000,0	27.639.573,2	345,49%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.000.000,0	1.844.865,3	92,24%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	40.000.000,0	134.948.731,3	337,37%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	800.000,0	17.996.829,8	2249,60%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.000.000,0	0,0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	3.000.000,0	8.902.230,9	296,74%	
TOTAL		234.800.000	776.331.853,4	330,64%	
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		70.440.000,00		232.899.556,01	

Posição em: 30-set-10

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

REGRA DOS 70%

Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2010 - REGRA 70%

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 - Até 30/09 (b)	Realizado (até 30/09/10) (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	4.568.040,0	1.988.257	43,53%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	72.817.092,0	76.260.151	104,73%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	6.292.701,0	3.852.671	61,22%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	452.210.319,0	757.365.836	167,48%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	42.376.284,0	37.940.878	89,53%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	9.269.730,0	2.154.749	23,25%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	166.216.122,0	171.052.889	102,91%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	931.122,0	17.997.884	1932,92%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	13.977.090,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	9.895.518,0	8.955.723	90,50%	
TOTAL		1.038.072.016,00	778.554.018,00	1.077.569.037,2		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	544.987.812,60			

Posição em: 30-set-10

OPERAÇÃO Swap II

3 - PENDÊNCIAS

Pendências


Operação SWAp II 2009-2012					
ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS DA MISSÃO DO BANCO MUNDIAL 15 - 23 MARÇO 2010					
Órgão	Nº	Pendência	Responsável	Prazo	Posição em 18/10/2010
ARCE	1	Enviar Nota Técnica explicativa das razões da piora do indicador IRVF até 15/08/10.	Alexandre Caetano	15/8/10	Aguardando
	2	Existe uma segunda proposta de AT feita pelo BM (Marcos Thadeu) e em relação a mesma, esclareceu-se que em termos técnicos essa atividade esta de acordo com os objetivos do projeto mas que ainda não foram alocados recursos para financiá-lo. A ARCE enviará uma proposta mais detalhada em junho de 2010 e neste momento será avaliado se surgiu recurso no plano de licitações para o seu financiamento.	Alexandre Caetano	30/6/10	Aguardando
CAGECE	3	Enviar proposta de novas metas para 2011 para os indicadores primários (Ligação de água, Ligação de esgoto, Perda de água). Para o indicador de perda, deverá ser preparada ainda uma nota explicativa, com base nos dados dos últimos 3 anos e considerando os efeitos da instalação de novos medidores, eventos climáticos, etc.	Emiliana/Luiz Celso	15/8/10	Aguardando

OPERAÇÃO Swap II

4 - PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA


4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Estágio dos processos licitatórios



- Não iniciados
- Iniciados
- Em andamento
- Contrato assinado
- Concluído

4.1 Cumprimento do Plano de Licitações



4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*											Concluídos		
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento							
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Recebimento dos portfólios ou CV. Elaboração e envio da SDP e Lista Curta	Recebimento e avaliação da (s) proposta (s) ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato		Contrato assinado	
7	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	setembro	11	abril	12	X									
8	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria	dezembro	09	março	11										X
9	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria.	janeiro	10	março	11			X							
10	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	janeiro	10	março	11			X							

4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento						Concluídos
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Recebimento dos portfólios ou CV. Elaboração e envio da SDP e Lista Curta	Recebimento e avaliação da (s) proposta (s) ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato	Contrato assinado	
19	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	julho	09	abril	11					X				
20	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	outubro	09	abril	12								X	
21	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras (em fase de redefinição do projeto)	julho	09	dezembro	11				X					
22	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas (em fase de redefinição do projeto)	outubro	09	dezembro	11						X			
23	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	novembro	09	dezembro	10		X							

4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento						Concluídos
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Recebimento dos portfólios ou CV. Elaboração e envio da SDP e Lista Curta	Recebimento e avaliação da (s) proposta (s) ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato	Contrato assinado	
24	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	outubro	09	agosto	11					X				
25	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	junho	2009	abril	11						X			
26	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	abril	2010	setembro	11				X					
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	abril	10	agosto	11					X				

4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento						Concluídos
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Recebimento dos portfólios ou CV. Elaboração e envio da SDP e Lista Curta	Recebimento e avaliação da (s) proposta (s) ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato	Contrato assinado	
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	junho	2009	julho	10									X
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	abril	10	setembro	11							X		
30	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	março	10	dezembro	10				X					
31	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	março	10	dezembro	10				X					

4.2 Data limite para início das licitação dos projetos de AT e Revisão Plano de Licitação

1. Estabelecimento de uma data limite para início da licitação (Manifestação de Interesse/edital) dos seguintes projetos de assistência técnica:

- ETICE = 1 Projeto
- PGE = 1 Projeto
- SEPLAG / CPLOG = 1 Projeto
- SEFAZ = 1 Projeto
- TCE = 2 Projetos

TOTAL = 6 PROJETOS DE 34 OU SEJA 18%

2. Revisão Semestral do Plano de Licitação

- Atualização do Plano de Licitação de todos os Projetos de Assistência Técnica
- Data limite: 22 de Outubro de 2010 (sexta-feira)

OPERAÇÃO Swap II

5 - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


1. Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receita Correntes menos Despesas Correntes).

- **Meta 2010:** R\$ 1.219 milhões
- **Posição em 30/09:** R\$ 1.054,2 milhões
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida até o final do ano.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Saldo Fiscal Corrente do Estado



Sentido do Indicador ↑

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- **Meta 2010:** $\leq 0,35$
- **Posição em 30/09:** 0,30
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Permaneceremos dentro da meta até o final do ano.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores



Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


3. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos em 72 horas.

- **Meta 2010:** $\geq 24\%$
- **Posição em 30/09:** 62,38%
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta será cumprida até o final do ano.

Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 72 horas



Sentido do Indicador ↑

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

4. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA)

Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declararam saldo devedor na DÍEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa)

- Meta 2010: $\geq 20\%$
- Posição em 30/09: - %
- Posição em 30/09 em relação à meta:
-

Obs.: Protocolo do Indicador entregue em 19/10/10.

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

5. Auditor Eletrônico*

- Responsável: Eliezer Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 300 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término:
- Estágio Previsto: Projeto está sendo definido
- Estágio Atual: -

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

* Projeto modificado pela SEFAZ em 30/09/2010 OFICIO 558/2010

OPERAÇÃO Swap II

SEPLAG

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

6. **Número de Secretarias Setoriais com Relatórios Anuais de Desempenho Validados pela SEPLAG e pelo COGERF e Colocados na Página Eletrônica da SEPLAG.**
 - **Meta 2010: 11**
 - **Posição em 30/09: -**
 - **Posição em 30/09 em relação à meta: **
 - **Perspectiva de Cumprimento: Realizada pelas secretarias a revisão das matrizes setoriais. Em elaboração relatório de acompanhamento do desempenho de programas/produtos com prazo de entrega em 20/09. Em desenvolvimento no WebMapp o módulo de acompanhamento de indicadores on-line.**

7. Número de “Relatórios Produto- Resultado” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2010: 5
- Posição em 30/09: -
- Posição em 30/09 em relação à meta: 
- Perspectiva de Cumprimento: A perspectiva é de cumprimento do indicador. Processo encaminhado para PGE licitar.

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Temas dos Relatórios Produto- Resultado(RPR) definidos pelo COGERF - Meta 2010:

- 1.Meio Ambiente: Destinação Final dos Resíduos Sólidos;
- 2.Redução das Desigualdades Sociais: Empregos Formais RMF e Interior;
- 3.Redução das Desigualdades Sociais: Distribuição de Renda no Estado;
- 4.Educação: Avaliação do Desempenho da Aprendizagem;
- 5.Saúde: Atendimento à População em Consultas e Exames Especializados em Unidades Públicas do Estado.

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

8. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.

- **Meta 2010:** 2
- **Posição em 30/09:** -
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** ██████████
- **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de cumprimento do indicador. A elaboração dos documentos se dá no segundo semestre.
- **Plano de ação:** Inclusão de anexo, no Orçamento, c/ posição atualizada dos indicadores estratégicos setoriais; inclusão no pronunciamento do Governador do desempenho anual dos indicadores de Governo (Mensagem à Assembléia Legislativa – sessão de abertura)

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

9. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.


- **Meta 2010:** 0-3 meses
- **Posição em 30/08:** 1,5 meses *
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** ██████████

* A posição foi enviada no mesmo dia e informada durante a reunião.

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.



OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

10. Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados.

- **Responsável: Fátima Falcão**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 200 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2011**
- **Estágio Previsto: Serviços sendo realizados**
- **Estágio Atual: Setorial está realizando modificações na SDP sugeridas pelo BM. Elaborando orçamento e justificativa técnica do processo.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

11. Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará

- **Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 100 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012**
- **Estágio Previsto: Prestação do serviços**
- **Estágio Atual: Contrato assinado em 06/09/10.
Ordem de serviço enviada à empresa em 17/09/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

12. Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

Responsável: Soraya e Ana Portela

Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria

Valor: US\$ 200 mil

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Julho de 2009 – Dezembro de 2011

Estágio Previsto: Assinatura do contrato

Estágio Atual: O processo será revogado. Será elaborado um novo projeto. Aguardando envio de ofício à UGP

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

13. Realização de ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do Governo à sociedade em geral e às entidades representativas das empresas.

- **Responsável: Soraya e Ana Portela**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 30 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Outubro de 2009 – Dezembro de 2011**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: O processo será revogado. Será elaborado um novo projeto. Aguardando envio de Ofício à UGP.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

14. Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.

- **Responsável: Carlos Eduardo**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 120 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Novo TOR elaborado. Verificando se o projeto poderá ser transferido à CGE.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

15. Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico – Financeira do Estado do Ceará.

- **Responsável: Mário Fracalossi**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 90 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Outubro de 2009 – Agosto de 2011**
- **Estágio Previsto: Enviar a SDP a Empresa selecionada na Lista Curta**
- **Estágio Atual: Em 13/10/10 foi enviado o processo (SDP e Relatório de Avaliação) para emissão de parecer da ASJUR (Assessoria jurídica da Seplag).**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SEDUC

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

16. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com o relatório de melhores práticas.

Meta 2010: $\geq 90\%$

Posição em 30/09: -

Posição em 30/09 em relação à meta: 

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


17. Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

- **Meta 2010:** 75%
- **Posição em 30/09:** 100%
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Continuam designados para o PAIC 184 gerentes e dois auxiliares por município.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.



Sentido do Indicador ↑

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


18. Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- **Meta 2010:** $\geq 75\%$
- **Posição em 30/09:** **100%**
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** O material foi distribuído para todas as escolas beneficiárias do programa.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas



Sentido do Indicador ↑

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


19. Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- **Meta 2010:** 50%
- **Posição em 30/09:** 100%
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** A ajuda financeira aos gerentes é uma forma de incentivo ao bom desenvolvimento do Programa.
- **Plano de Ação:** Elaboração das folhas de pagamento mensais como base para que a FUNCAP deposite o recurso na conta de cada gerente. Os gerentes vêm sendo pagos normalmente.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.



Sentido do Indicador ↑

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

20. Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2010:** 68%
- **Posição em 30/09:** -
- **Posição em relação à meta:** 

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

21. Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa

- **Responsável: Eneida Machado**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 35 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2010 a julho de 2011**
- **Estágio Previsto: Elaboração da SDP**
- **Estágio Atual: Aguardando recebimento da proposta técnico financeira da empresa selecionada até 28/10/10**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

22. Serviço de consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará

- **Responsável: Eneida Machado e Kennedy**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 90 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2010 a Agosto de 2011**
- **Estágio Previsto: Elaboração da SDP**
- **Estágio Atual: A proposta técnico financeira da empresa selecionada está sendo analisada pela SEDUC, desde 15/10/10**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

OPERAÇÃO Swap II

SESA

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS


23. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2010:** 25%
- **Posição em 30/09:** 51,1%
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ



Sentido do Indicador ↑


24. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2010:** 25%
- **Posição em 30/09:** -
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** O resultado será analisado no encerramento do exercício de 2010.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ



Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


25. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977.

- **Meta 2010: 10**
- **Posição em 30/09: 13**
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977



Sentido do Indicador ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

26. Nº de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA.

Meta 2010: 15

Posição em 30/09: 0


Posição em 30/09 em relação à meta: 

Justificativa: Foi realizada reunião no dia 23/08/2010 para informação e sensibilização dos Secretários Municipais de Saúde e Diretores dos Hospitais Pólo sobre o Sistema de Apuração de Custos na sede da SESA. Nesta reunião ficou acordado que neste ano o sistema seria implantado em 06 hospitais: Canindé, Itapipoca, Russas, Quixadá, Limoeiro do Norte e Maranguape. Com o treinamento das equipes destes hospitais agendado para o final de setembro/2010.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


Número de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA



OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

27. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.


- **Meta 2010:** 6.394.791
- **Posição em 30/09:** 6.415.356 *
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 

* Dados relativos ao período de janeiro a junho de 2010.


Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família




28. Relatórios semestrais do “Grupo da Água” para combater a diarreia infantil que leva à internação.

- **Meta 2010:** 2
- **Posição em 30/09:** 1
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


29. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.

- **Meta 2010:** 60%
- **Posição em 30/09:** 76,5%
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês



Sentido do Indicador ↑
*Informação não disponível.

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

30. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Sistema de Informação de AMQ.

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: Prestação de serviços
- Estágio Atual: Aguardando proposta técnico financeira da empresa selecionada desde 20/09/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████

31. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Setembro de 2011
- Estágio Previsto: Prestação d serviços
- Estágio Atual: Aguardando envio de parecer do NUIINF (Núcleo de Informática da SESA)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████

32. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de capacitação e disseminação do uso do software.

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 90 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Agosto de 2011**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Aguardando, desde 28/09/10, justificativa da Comissão sobre avaliação dos *portfólios* p/ continuação do processo com apenas 3 empresas**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

33. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção.

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 50 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Setembro de 2011**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Elaborando modificações na Ata de Negociação do contrato conforme recomendações da PGE**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

34. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.

- **Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca**
- **Categoria de Licitação: Bens**
- **Valor: US\$ 160 mil**
- **Método de Aquisição: Pregão**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Março de 2010 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Aguardando publicação do Edital. Pregão será realizado por Ata de Registro de Preço**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

35. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação.

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Bens**
- **Valor: US\$ 410 mil**
- **Método de Aquisição: Pregão**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Março de 2010 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Aguardando publicação do Edital. Pregão realizado por ata de registro de preços**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

COGERH


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH


36. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- Meta 2010: $\geq 27\%$
- Posição em 30/09: 29%
- Posição em 30/09 em relação à meta: 
- Justificativa: Durante o 1º semestre, a estimativa de captação é relativamente baixa (denominador). Por isso, o indicador no primeiro semestre é sempre muito favorável. Apenas no 2º semestre, quando a estimativa de consumo aumenta, é que teremos uma melhor sinalização do indicador. Ao longo do restante do ano, a posição atual do indicador poderá diminuir em relação à meta estabelecida.
- Perspectiva de Cumprimento: Alta

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura



Sentido do Indicador ↑

OPERAÇÃO Swap II

CAGECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


37. Número de ligações urbanas de água.

- **Meta 2010: 198.708**
- **Posição em 30/09: 242.540**
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa: De 2007 a setembro de 2010 foram executadas 242.540 ligações domiciliares de água.**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.**

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Número de ligações urbanas de água




Sentido do Indicador ↑

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


38. Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2010:** 88.717
- **Posição em 30/09:** 113.940
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a setembro de 2010 foram executadas 113.940 ligações domiciliares de esgoto.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Número de ligações de esgoto



Sentido do Indicador ↑

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

39. Percentual de Perda de Água.


- **Meta 2010:** $\leq 27\%$
- **Posição em 30/09:** 25,90%
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a agosto de 2010 o percentual de perda de água foi de 25,90%.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida

* Dados de agosto/2010.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Percentual de Perda de Água



Sentido do Indicador ↓

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

40. Margem do EBTIDA da CAGECE.


- **Meta 2010: 29,00%**
- **Posição em 30/09: 29,34%***
- **Posição em 30/09 em relação à meta:** 

* Dados de setembro/2010, informados durante a reunião.

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Margem do EBTIDA da CAGECE



OPERAÇÃO Swap II

ETICE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE


41. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- **Meta 2010: 3.311.300**
- **Posição em 30/09: 4.153.426**
- **Posição em 30/09 em relação à meta: **
- **Justificativa: A partir do Cinturão Digital, o GoC estenderá a rede banda larga aos municípios.**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.**

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga



OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

42. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).

- Meta 2010: 2
- Posição em 30/09: -
- Posição em 30/09 em relação à meta: 
- Perspectiva de Cumprimento: Encontram-se em processo de desenvolvimento os dois sistemas componentes do S2GPR que deverão estar em funcionamento em 2010: Contabilidade e Compras – Pregão Eletrônico.

OPERAÇÃO Swap II

PGE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

43. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).

Nº de contratações de empresas para a realização de cursos na área de licitações e de técnicas de auditoria preventiva.

- **Meta 2010:** 37
- **Posição em 30/09:** - 
- **Posição em relação à meta:**

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

44. Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação e administrativa

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 147 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto de 2009 – Outubro de 2011
- Estágio Previsto: Assinatura do contrato
- Estágio Atual: PGE está analisando os *portfólios* e irá elaborar a justificativa para NO do BM (continuidade do processo com 5 empresas)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████

45. Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congresso para capacitação nas áreas de licitação e administrativa

- **Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro**
- **Categoria de Licitação: Consultores Individuais**
- **Valor: US\$ 53 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Janeiro de 2010 – Agosto de 2011**
- **Estágio Previsto: Término do contrato**
- **Estágio Atual: TOR revisado mediante recomendações da UGP e será submetido a Coordenadoria da Central de Licitações**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

* A ser confirmado pela especialista em licitações do BM

OPERAÇÃO Swap II

ARCE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE


46. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).

- Meta 2010: 70%
- Posição em 30/09: 16,28%
- Posição em 30/09 em relação à meta: 
- Justificativa: 43 relatórios concluídos de janeiro/10 a setembro/10, dos quais 36 constataram não-conformidades na qualidade da água.
- Perspectiva de cumprimento: A meta p/ 2010 não será cumprida.
- Plano de ação: A CAGECE elaborou o Plano de Ação, que está sendo acompanhado pela ARCE, no intuito de atingir a meta fixada para 2011.

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE



OPERAÇÃO Swap II

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

47. Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento.

- **Responsável: Alceu de Castro Galvão Júnior**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 112 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Empresa selecionada enviou nova proposta técnico-financeira em 07/10/2010. Conselho Diretor da ARCE está analisando a proposta.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE


48. Número de serviços tecnológicos realizados

- **Meta 2010:** 44.935
- **Posição em 30/09:** 38.315
- **Posição em relação à meta:** 

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

Número de serviços tecnológicos realizados



OPERAÇÃO Swap II

CONPAM

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

49. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).


- **Meta 2010: 10%**
- **Posição em 30/09*: 11,53%**
- **Posição em 31/0 em relação à meta: **

*** Dados de agosto/10 a setembro/10. O indicador é bimestral e calculado trimestralmente.**

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).



OPERAÇÃO Swap II

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

50. Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.

- **Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 40 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2009 – Novembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Prestação de serviços pela empresa contratada. Publicação do contrato em 26/08/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

CGE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

51. Capacitação em processos de auditoria preventiva.

- **Responsável: Paulo Roberto**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 180 mil**
- **Método de Aquisição: Pregão Eletrônico**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Outubro de 2009 – Outubro de 2010**
- **Estágio Previsto: Término do contrato**
- **Estágio Atual: em 14/10/2010 foi enviado nova versão do Edital para a NO do BM**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

* Modalidade modificada de LPN para pregão devido solicitação do BM em 25/08/10

52. Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável: Marconi Lemos**
- **Categoria de Licitação: Empresas de consultoria***
- **Valor: US\$ 170 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Abertura pública da proposta técnico financeira da empresa vencedora**
- **Estágio Atual: Aguardando recebimento da proposta técnico financeira da empresa selecionada até 29/10/2010**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

*Categoria modificada tendo em vista recomendações do BM, datadas de 24/06.

OPERAÇÃO Swap II

CIDADES

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

53. Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Julho de 2011
- Estágio Previsto: Abertura pública da proposta técnico financeira da empresa selecionada.
- Estágio Atual: A empresa selecionado requisitou a extensão do prazo p/ entrega da proposta. Aguardando o enviou da mesma até 12/11/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: 

OPERAÇÃO Swap II

IPECE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

54. Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: consultoria

- **Responsável: Eveline Barbosa**
- **Categoria de Licitação: Consultores Individuais**
- **Valor: US\$ 33.8 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Dezembro de 2009 – Março de 2011**
- **Estágio Previsto: Serviços sendo realizados**
- **Estágio Atual: Contrato assinado em 04/08/10. Plano de trabalho aprovado**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

55. Desenvolvimento de um *framework* para uma política integrada p/ a população indígena: evento c/ lideranças indígenas p/ apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria

- **Responsável: Eveline Barbosa**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 0.642 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Janeiro de 2010 – Março de 2011**
- **Estágio Previsto: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.**
- **Estágio Atual: Aguardando a conclusão do projeto (entrega dos produtos) pelo Consultor Individual contratado**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

56. Desenvolvimento de um *framework* para uma política integrada para a população indígena: serviços gráficos para impressão de duas publicações dos livros didáticos.

- **Responsável: Eveline Barbosa**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 5.561 mil**
- **Método de Aquisição: Pregão Eletrônico**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Janeiro de 2010 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.**
- **Estágio Atual: O pregão foi realizado em 08/10/10. Processo em fase de finalização da licitação (homologação do Edital)**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

57. Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Consultores).

- **Responsável: Cristina Medeiros**
- **Categoria de Licitação: Consultores Individuais**
- **Valor: US\$ 204 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Junho de 2012**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Serviços sendo realizados. Foi iniciado processo licitatório para contratação de novo Consultor Individual - Especialista em licitação.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

TCE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

58. Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de empresas p/ ministrar cursos de capacitação p/ os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros.

- **Responsável: Gyovana Adjafre**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 70 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Prestação do serviço**
- **Estágio Atual: Elaborando especificação técnica (TOR)**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

59. Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação.

- **Responsável: Gyovana Adjafre**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 50 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Prestação do serviço**
- **Estágio Atual: Elaborando modificações no Relatório de avaliação dos portfólios das empresas, Lista Curta e SDP, conforme revisão feita pela UGP em 15/10/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

60. Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis.

- **Responsável: Gyovana Adjafre**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 150 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Fevereiro de 2011 – Abril de 2012**
- **Estágio Previsto: Aguardando início do processo**
- **Estágio Atual: -**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

***TOR a ser elaborado com base nas novas regras contábeis.**

Contato com a UGP

- Os e-mails devem ser enviados para a UGP, com cópia para Eveline e Cristina.
- ✓ ugpswap@ipece.ce.gov.br
- ✓ eveline.barbosa@ipece.ce.gov.br
- ✓ crisrina.medeiros@ipece.ce.gov.br

OBRIGADA!


OPERAÇÃO
Swap II

The background is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue outline of a globe. On the left side, there are several vertical bars of varying heights and shades of blue, creating a stylized bar chart or data visualization effect.

ANEXO 2: Tabela – Sumário de Acompanhamento das Presenças nas Reuniões do Comitê SWAp II

ANEXO 3: Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Presenças nas Reuniões do Comitê SWAp II

Gráfico da Participação por Setorial



ANEXO 4: Planilha de Acompanhamento dos Indicadores Primários

ANEXO 4: Planilha de Acompanhamento dos Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2010																
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	2010- Posição Atual em Relação à Meta											
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Setor Público	SEFAZ	1. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA). ¹	-	-												
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2	-												
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	0 - 3 meses	1,50												
	PGE	4. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECED).	37	-												
Educação	SEDUC	5. Obtenção da alfabetização na 2ª série. ²	68%	-												
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.394.791	6.415.356 ³												
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	1												
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	76,50%												
Água & Saneamento	ARCE CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	29%	29,34%												
		11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	70%	16,28%												
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	2	-												
	SECTECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	44.935	38.315												
Meio Ambiente	CONFAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado. ⁴	10%	11,53%												

(1) Protocolo do Indicador ainda não elaborado.

(2) Informação disponível somente em 31/03/2011.

(3) Posição referente a junho de 2010.

(4) O indicador é bimestral e calculado semestralmente.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade intermediária de atingir a meta

Probabilidade intermediária de atingir a meta



ANEXO 5: Planilha de Acompanhamento dos Indicadores Secundários

ANEXO 5: Planilha de Acompanhamento dos Indicadores Secundários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERÇÃO SWAP II - 2010																			
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	2010 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta														
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.219 milhões	1.054,2 milhões															
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,30															
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	11	-															
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	5	-															
Educação	SEDUC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas. ¹	≥90%	-															
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".	75%	100%															
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥75%	100%															
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	50%	100%															
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	25%	51,10%															
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	25%	- ²															
		8. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	10	13															
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	15	0															
Água & Saneamento	CAGECE SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥27%	29%															
		11.a Número de ligações urbanas de água.	198.708	242.540															
		11.b Número de ligações de esgotos.	88.717	113.940															
		12. Percentual de perda de água. ³	≤27%	25,90%															
Negócios & Inovação	SEFAZ ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	3.311.300	4.153.426															
		14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥29%	62,38%															

(1) Informação disponível somente em 31/03/2011.

(2) O resultado será analisado no encerramento do exercício de 2010.

(3) Posição de 31/08/2010.

Fonte: PAD (Project Appraisal Document) de 29 de Agosto de 2008 - pgs. 78 a 82

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta
 Probabilidade intermediária de atingir a meta
 Probabilidade baixa de atingir a meta

