



Governo do  
**ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria do Planejamento e Gestão*  
*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE*

**ATA DA 4ª REUNIÃO BIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO  
SWAP II PELO COGERF**

**Data:** 01/02/2010  
**Local:** Casa Civil  
**Início:** 16:20hs  
**Término:** 16:50hs

**Participantes:**

MEMBROS DO COGERF			
Nº	NOME	ÓRGÃO	CARGO
1	Desirée Custódio Mota	SEPLAG	Secretária do Planejamento e Gestão
2	Mardoni	GCE	
MEMBROS DO COMITÊ SWAP II			
3	Eveline Barbosa S. Carvalho	IPECE	Coordenadora SWAPII e Diretora Geral do IPECE
4	Cristina Medeiros	IPECE	Assessora da Coordenação Operação SWAP II
5	João Marcos	SEFAZ	
6	Jurandir	SEFAZ	
7	Calos Eduardo Sobreiro	SEPLAG	Coordenador de Planejamento e Orçamento
8	Daniel Umbelino	SEPLAG	Analista de Planejamento e Orçamento
9	Valéria Monteiro	SEPLAG	Analista de Gestão Pública
10	Marcos Heleno	SEPLAG	Orientador da Célula de Terceirização
11	Mário Fracalossi	SEPLAG	Coordenador

## 1. INTRODUÇÃO

No dia 01 de fevereiro de 2010 os membros do COGERF reuniram-se para a reunião semanal. Na pauta estava prevista a apresentação do Desempenho do SWAP II de 2009 (Anexo I) e às 16:20hs a Secretária Desireé Mota informou que Eveline Barbosa – IPECE poderia iniciar a apresentação do desempenho bimestral do SWAP II, cumprindo a Deliberação nº 376/2009 do COGERF.

## 2. APRESENTAÇÃO DO DESEMPENHO DO SWAP II EM 2009

Eveline Barbosa – IPECE iniciou mostrando as metas que não foram cumpridas durante o ano de 2009 (Anexo II) e informou que os indicadores secundários não afetam o desembolso.

João Marcos – SEFAZ perguntou o porquê do não cumprimento do Ceará Digital.

Carlos Eduardo – SEPLAG informou que as metas foram definidas em 2007 e para o programa elegível 033 – Ceará Digital tinha-se o entendimento que o Cinturão Digital seria executado pela SECITECE, mas depois passou para a ETICE. Explicou que a partir de 2010 foram definidas outras ações.

Eveline Barbosa – IPECE passou a explicação do cálculo do desembolso de abril de 2010 (Anexo III) que, em função do não cumprimento de três metas (dois indicadores primários e um programa elegível) terá uma redução de 22,85 % ou seja, em vez de US\$ 26,940,000.00 será US\$ 20,782,285.71

João Marcos – SEFAZ questionou o que fazer para reverter a situação no próximo ano.

Carlos Eduardo – SEPLAG informou que vão readequar os valores das ações e realizar novas ações, assim como continuar com o monitoramento do programa.

João Marcos – SEFAZ ponderou que o risco do não cumprimento seria grande.

Carlos Eduardo – SEPLAG mostrou o valor para cumprimento da regra dos 70% é de possível cumprimento para o ano de 2010 para este projeto.

Eveline Barbosa – IPECE mostrou o quadro dos programas elegíveis (Anexo IV)

João Marcos – SEFAZ questionou o Programa 196 – Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico que teve execução de 70,64%

Eveline Barbosa – IPECE pediu para Carlos Eduardo – SEPLAG para detalhar o Programa 196.

Carlos Eduardo - SEPLAG detalhou o que foi feito no programa 196, e informou que o mesmo ficará bem este ano.

João Marcos – SEFAZ sugeriu que a SECITECE fosse penalizada no orçamento por não cumprir a meta.

Carlos Eduardo – SEPLAG passou para a explicação da proposta do Banco Mundial de um novo cronograma de desembolso (Anexo V), e informou que em sua opinião deveria ser mantido o cronograma atual.

Mário Fracalossi – SEPLAG informou que a proposta do Banco Mundial pode ser boa, visto que anteciparia um valor maior em 2010 e num cálculo rápido do valor presente teria uma vantagem maior.

Carlos Eduardo – SEPLAG disse acreditar que a prestação de contas semestral de US\$ 33,33 mil de despesas elegíveis é muito, além disso os juros seriam maiores. Sugeriu que SEFAZ e SEPLAG (CPLOG e COTEF) se reunissem para estudar a proposta. (Obs: posteriormente Carlos Eduardo informou que decidiu-se por manter o atual cronograma)

### **3. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO**

Carlos Eduardo – SEPLAG pediu a palavra para cumprimentar a equipe da Coordenação do SWAP II pelo bom trabalho desenvolvido.

Às 16:50 a Secretária do Planejamento e Gestão, Desirée Mota, agradeceu a apresentação de Eveline Barbosa – IPECE e encerrou a reunião às 16:50hs.

#### **ANEXOS:**

**ANEXO I: Apresentação (Arquivo em PowerPoint)**

**ANEXO II: Metas que não foram cumpridas em 2009**

**ANEXO III: Cálculo do Desembolso de Abril de 2010**

**ANEXOIV: Despesas Elegíveis**

**ANEXO V: Novo Cronograma de Desembolso**

# ANEXO I

# OPERAÇÃO Swap II

**ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL DO DESEMPENHO  
PELO COGERF  
01 de Fevereiro de 2010**

# OPERAÇÃO Swap II

- 1 - Indicadores Primários**
- 2 - Indicadores Secundários**
- 3 - Programas Elegíveis**
- 4 - Desembolsos**

# 1 - Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERÇÃO SWAP II - 2009

Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	2009 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						
					J	J	A	S	O	N	D
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.146 milhões	1.245 milhões							
		2. Índice Heifindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (industria, varejo, serviços públicos - energia & combustíveis e comunicação).	0,35 ou menor	0,3							
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. (*)	8	-							
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. (*)	3	-							
Educação	SEDUC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.	30%	10%							
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização da Idade Certa".	70%	100%							
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização da Idade Certa" entregue às escolas.	70%	100%							
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização da Idade Certa" remunerados pelo Estado.	40%	100%							
Saúde	SESA	7. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	20%	7,75%							
		8. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	8	12							
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais polo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	10	-							
Água & saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquíicultura.	18%	25%							
	CAGEDE	11.a Número de ligações urbanas de água.	144.062	197.571							
		11.b Número de ligações de esgotos.	56.200	81.652							
		12. Percentual de perda de água.	28,70%	25,45%							
Negócios & Inovação	ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	3.033.000	3.089.021							
	SEFAZ	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	24%	29,00%							

(\*) Informações a serem entregues até 31/03/10.

**Legenda:** Probabilidade alta de atingir a meta  
 Probabilidade intermediária de atingir a meta  
 Probabilidade baixa de atingir a meta



## 2 - Indicadores Secundários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2009									
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	2009 - Posição Atual em Relação à Meta				
					A	S	O	N	D
Setor Público	SEFAZ	1. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA).*	-	-					
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembleia.(**)	PPA 2010-2011 e Mensagem do Governador 2010 GPR refletida	-					
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	0 - 3 meses	2,77					
	PGE	4. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).(***)	-	-					
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	1					
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.(**)	56%	-					
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.322.087	6.671.303					
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva a internação.(**)	2	1					
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	55%	56%					
Água & Saneamento	CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	28,50%	27,07%					
	ARCE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE)	60%	20%					
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas) (**)	-	-					
	SECITECE	13. Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre a NUTEC e firmas privadas	2.673	4.290					
Meio Ambiente	COMPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado. (**)	-	-					

(\*)Protocolo do Indicador ainda não elaborado.

(\*\*)Informações a serem entregues até 31/03/10.

(\*\*\*)O Protocolo do Indicador foi elaborado e a meta é para 2010.

**Legenda:**

Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta



### 3 - Programas Elegíveis

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2009 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2009	Realizado (Janeiro a dezembro)	Realizado/Previsto (%)	Farol
033 Ceará Digital	7.911.247	1.397.263	17,66%	
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	113.754.583	154.654.338	135,95%	
048 Qualidade da Educação Básica	6.543.327	8.161.054	124,72%	
058 Cooperação Estado e Município	684.567.352	667.502.146	97,51%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	55.423.400	52.041.297	93,90%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.398.822	12.289.880	70,64%	
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.379.418	216.279.931	97,70%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.765.155	12.479.564	115,93%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.187.000	7.651.490	147,51%	
711 Saneamento Ambiental do Ceará	11.112.492	29.018.735	261,14%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.134.042.796</b>	<b>1.161.475.697</b>	<b>102,42%</b>	

Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]	340.212.838,80	348.442.709,24
--	----------------	----------------

Posição em: 31/12/2009.



## 4 - Desembolsos

### SWAP II - Cálculo do Valor Previsto a ser desembolsado em 2010, 2011 e 2012

Descrição do Cálculo	Protocolo de Cálculo	Valor US\$
Valor inicialmente previsto para Março/2010	Conforme Contrato	26,940,000.00
(-) 10% referente ao não cumprimento em 2009 do Programa Elegível 033 –Ceará Digital (SECITECE)	$26,940,000.00 * 10\% =$ 2,694,000.00	2,694,000.00
Valor base previsto para efeito de calculo do valor por indicador	$26,940,000.00 - 2,694,000.00 =$ 24,246,000.00	24,246,000.00
Valor previsto por indicador (correspondente aos 14 indicadores primários)	$24,246,000.00 / 14 =$ 1,731,857.14	1,731,857.14
(-) valor retido de dois indicadores da SESA não cumpridos em 2009	$1,731,857.14 * 2 =$ 3,462,000.00	3,462,000.00
Valor previsto para Março/2010 sendo cumpridos 12 indicadores primários e 9 Programas Elegíveis	$24,246,000.00 - 3,462,000.00 =$ 20,782,285.71 ou $1,731,857.14 * 12 =$ 20,782,285.71	20,782,285.71

## 4 - Desembolsos

<b>Valor Previsto Março/2010</b>		<b>20,782,285.71</b>
Valor inicialmente previsto para Setembro 2010	Conforme Contrato	26,940,000.00
(+) Valor retido até os dois indicadores da SESA serem cumpridos	$1,731,857.14 * 2 = 3,462,000.00$	3,462,000.00
Valor previsto para Setembro 2010, caso os indicadores da SESA sejam cumpridos até Setembro 2010	$26,940,000.00 + 3,462,000.00 = 30,403,714.29$	30,403,714.29
<b>Valor Previsto Setembro 2010</b>		<b>30,403,714.29</b>
Valor inicialmente previsto para Março/2011	Conforme Contrato	26,940,000.00
(+) valor retido em Março/2010 por não cumprimento do Programa Elegível 033 – Ceará Digital (SECITECE)	$26,940,000.00 * 10\% = 2,694,000.00$	2,694,000.00
Valor previsto para desembolso em Março/2010 caso todos os 14 indicadores primários e 10 Programas Elegíveis sejam cumpridos	$26,940,000.00 + 2,694,000.00 = 29,634,000.00$	29,634,000.00
<b>Valor Previsto Março/2011</b>		<b>29,634,000.00</b>
Valor inicialmente previsto para Setembro/2011	Conforme Contrato	26,940,000.00
Valor inicialmente previsto para Março/2012	Valor restante do Contrato	26.124.596,47

## 4 - Desembolsos

SWAP II - Sumário Total a ser Desembolsado 2010 - 2012	
Datas Desembolsos Previstos	Valores US\$
Março 2010	20.782.285,71
Setembro 2010	30.403.714,29
Março 2011	29.634.000,00
Setembro 2011	26.940.000,00
Março 2012	26.124.596,47
Sub total a ser desembolsado 2010-2012	133.884.596,47
Valor Saldo Projetos de Assistência Técnica	3.169.374,35
Valor total a ser desembolsado	137.053.970,82
Valor total já desembolsado	102.946.029,18
Total Empréstimo	240.000.000,00

# 4 - Desembolsos

## Sumário dos Desembolsos OPERAÇÃO SWAP II

Ano	Descrição	Data	Valor Desembolso							Valor Disponível US\$
			Previsto US (A)	Desembolsado US\$ (B)	Desembolsado BRL\$ (C)	Diferença US\$ (A) - (B)	Relação cambial (C)/(B)	Acumulado R\$	Acumulado US\$	
2009	Assinatura Contrato	19/3/09								\$240.000.000,00
	Taxa Inicial	14/5/09	\$600.000,00	\$600.000,00		\$0,00			\$600.000,00	\$239.400.000,00
	1º Desembolso	18/6/09	\$47.150.000,00	\$47.150.000,00	\$91.725.610,00	\$0,00	1,9454	\$91.725.610,00	\$47.750.000,00	\$192.250.000,00
	2º Desembolso	18/6/09	\$26.940.000,00	\$26.999.546,62	\$52.524.918,00	\$59.546,62	1,9454	\$144.250.528,00	\$74.749.546,62	\$165.250.453,38
	AT	19/8/09	\$3.670.000,00	\$500.625,65	\$920.200,00	-\$3.169.374,35	1,8381	\$145.170.728,00	\$75.250.172,27	\$164.749.827,73
	3º Desembolso	16/11/09	\$26.940.000,00	\$27.695.856,91	\$47.382.072,00	\$755.856,91	1,7108	\$192.552.800,00	\$102.946.029,18	\$137.053.970,82
2010	4º Desembolso	abril-10	\$26.940.000,00							
	5º Desembolso	out-10	\$26.940.000,00							
2011	6º Desembolso	abril-11	\$26.940.000,00							
	7º Desembolso	out-11	\$26.940.000,00							
2012	8º Desembolso	abril-12	\$26.940.000,00							
	Termino	30/6/12								
<b>Total</b>			<b>\$240.000.000,00</b>	<b>\$102.946.029,18</b>	<b>\$192.552.800,00</b>	<b>-\$2.353.970,82</b>	<b>1,870425</b>	<b>\$192.552.800,00</b>	<b>\$102.946.029,18</b>	<b>\$137.053.970,82</b>

**OBRIGADA!**

OPERAÇÃO  
**Swap II**

The background of the slide is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue graphic of a globe showing latitude and longitude lines. On the left side, there are several vertical bars of varying heights and shades of blue, some with horizontal lines, resembling a bar chart or data visualization.

# ANEXO II



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão  
*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE*

SWAP II - METAS NÃO CUMPRIDAS EM 2009				
DESCRIÇÃO		META (1)	REALIZADO (2)	(1)/(2)
SECITECE				
Programas Elegíveis	033 - Ceará Digital	R\$7.911.247	R\$1.397.263	17,66%
SESA				
Indicadores Primários	7. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	20%	7,75%	38,75%
	9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	10	-	-
ARCE				
Indicadores Secundários	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE)	60%	20%	33,33%
CAGECE				
Indicadores Secundários	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	28,50%	27,07%	94,98%

# ANEXO III



SWAP II - Cálculo do Valor Previsto a ser desembolsado em 2010, 2011 e 2012		
Descrição do Cálculo	Protocolo de Cálculo	Valor US\$
Valor inicialmente previsto para Março/2010	Conforme Contrato	26,940,000.00
(-) 10% referente ao não cumprimento em 2009 do Programa Elegível 033 –Ceará Digital (SECITECE)	$26,940,000.00 * 10\% =$ 2,694,000.00	2,694,000.00
Valor base previsto para efeito de calculo do valor por indicador	$26,940,000.00 - 2,694,000.00 =$ 24,246,000.00	24,246,000.00
Valor previsto por indicador (correspondente aos 14 indicadores primários)	$24,246,000.00 / 14 =$ 1,731,857.14	1,731,857.14
(-) valor retido de dois indicadores da SESA não cumpridos em 2009	$1,731,857.14 * 2 =$ 3,462,000.00	3,462,000.00
Valor previsto para Março/2010 sendo cumpridos 12 indicadores primários e 9 Programas Elegíveis	$24,246,000.00 - 3,462,000.00 =$ 20,782,285.71 ou $1,731,857.14 * 12 =$ 20,782,285.71	20,782,285.71

<b>Valor Previsto Março/2010</b>		<b>20,782,285.71</b>
Valor inicialmente previsto para Setembro 2010	Conforme Contrato	26,940,000.00
(+) Valor retido até os dois indicadores da SESA serem cumpridos	$1,731,857.14 * 2 = 3,462,000.00$	3,462,000.00
Valor previsto para Setembro 2010, caso os indicadores da SESA sejam cumpridos até Setembro 2010	$26,940,000.00 + 3,462,000.00 = 30,403,714.29$	30,403,714.29
<b>Valor Previsto Setembro 2010</b>		<b>30,403,714.29</b>
Valor inicialmente previsto para Março/2011	Conforme Contrato	26,940,000.00
(+) valor retido em Março/2010 por não cumprimento do Programa Elegível 033 – Ceará Digital (SECITECE)	$26,940,000.00 * 10\% = 2,694,000.00$	2,694,000.00
Valor previsto para desembolso em Março/2010 caso todos os 14 indicadores primários e 10 Programas Elegíveis sejam cumpridos	$26,940,000.00 + 2,694,000.00 = 29,634,000.00$	29,634,000.00
<b>Valor Previsto Março/2011</b>		<b>29,634,000.00</b>
Valor inicialmente previsto para Setembro/2011	Conforme Contrato	26,940,000.00
Valor inicialmente previsto para Março/2012	Valor restante do Contrato	26.124.596,47

**SWAP II - Sumário Total a ser Desembolsado 2010 - 2012**

<b>Datas Desembolsos Previstos</b>	<b>Valores US\$</b>
Março 2010	20.782.285,71
Setembro 2010	30.403.714,29
Março 2011	29.634.000,00
Setembro 2011	26.940.000,00
Março 2012	26.124.596,47
<b>Sub total a ser desembolsado 2010-2012</b>	<b>133.884.596,47</b>
Valor Saldo Projetos de Assistência Técnica	3.169.374,35
<b>Valor total a ser desembolsado</b>	<b>137.053.970,82</b>
Valor total já desembolsado	102.946.029,18
<b>Total Empréstimo</b>	<b>240.000.000,00</b>

# ANEXO IV

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2009 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2009	Realizado (janeiro a dezembro)	Realizado/Previsto (%)	Farol
033 Ceará Digital	7.911.247	1.397.263	17,66%	
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	113.754.583	154.654.338	135,95%	
048 Qualidade da Educação Básica	6.543.327	8.161.054	124,72%	
058 Cooperação Estado e Município	684.567.352	667.502.146	97,51%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	55.423.400	52.041.297	93,90%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.398.822	12.289.880	70,64%	
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.379.418	216.279.931	97,70%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.765.155	12.479.564	115,93%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.187.000	7.651.490	147,51%	
711 Saneamento Ambiental do Ceará	11.112.492	29.018.735	261,14%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.134.042.796</b>	<b>1.161.475.697</b>	<b>102,42%</b>	

<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>	<b>340.212.838,80</b>	<b>348.442.709,24</b>
---	-----------------------	-----------------------

Posição em: 31/12/2009.

# ANEXO V

**Ceará SWAP**  
**Desembolso BIRD e Prestações de Contas**  
**Atual x Proposta**

Desembolso			Atual		Proposta		Comentários
#	Data	Tipo	Desembolso BIRD	Prestação de Contas	Desembolso BIRD	Prestação de Contas	
1	Abril/09	Retroativo (Reembolso)	47.15 ←	47.15	47.15 ←	47.15	
2	Abril/09	Adiantamento	26.94 ↗	0	26.94 ↗	0	
3	Outubro/09	Adiantamento	26.94 ↗	26.94 EEPs abr/09- sep/09	26.94 ↗	26.94 EEPs abr/09- sep/09	
<b>Total desembolso 2009</b>			<b>101.03</b>		<b>101.03</b>		
4	Abril/10	Adiantamento	26.94 ↗	26.94	33.675 ↗	26.94	
5	Outubro/10	Adiantamento	26.94 ↗	26.94	33.675 ↗	33.675	
<b>Total desembolso 2010</b>			<b>53.88</b>		<b>67.35</b>		
6	Abril/11	Adiantamento	26.94 ↗	26.94	33.675 ↗	33.675	
7	Outubro/11	Adiantamento	26.94 ↗	26.94 EEPs abr/11- sep/11	0	33.675 EEPs abr/11- sep/11	Proposta: Eliminar o desembolso de outubro/11 (acelerando a maior parte deste desembolso)
<b>Total desembolso 2011</b>			<b>53.88</b>		<b>33.675</b>		
8	Abril/12	Reembolso	26.94 ←	53.88 EEPs out/11- mar/12	33.675 ←	33.675 EEPs out/11- mar/12	Benefício: Reduzir as despesas elegíveis necessários no período out/11- mar/12
<b>Total desembolso 2012</b>			<b>26.94</b>		<b>33.675</b>		

<b>Ano Calendário</b>	<b>Atual</b>	<b>Proposta</b>
<b>2009</b>	<b>101.03</b>	<b>101.03</b>
<b>2010</b>	<b>53.88</b>	<b>67.350</b>
<b>2011</b>	<b>53.88</b>	<b>33.675</b>
<b>2012</b>	<b>26.94</b>	<b>33.675</b>