



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

ATA 23ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAP II

Data: 17/03/2011 **Início:** 9:30 **Duração:** 1:30 **Término:** 11 **Local:** Sala de Reuniões IPECE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO SWAP II	Flávio Ataliba	Coordenador SWAp II	OK
	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Diretora de Estudos Sociais	OK
	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	Nagilane Parente	Consultara SWAP II	OK
	Anailsa Silva	Consultora SWAP II	OK
	Alexandre Leal	Consultor SWAp II	OK
	Débora Varela	Consultora SWAp II	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	X
CAGECE	Márcio Normando B. Coelho	Titular	X
	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	Suplente	X
	Emiliana Leite Filgueiras	Suplente	OK
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	X
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	X
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	X
	Edilson Uchoa Lopes	Suplente	OK
CONPAM /SEMACE	José Iraguassú T. Filho	Titular	X
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	X
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	X
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	X
PGE	Fernando Grangeiro	Titular	OK
	Tarso Pinheiro	Suplente	X
SECITECE/NUTEC	Teresa Lenice N. da Gama Mota	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	OK
	Vera Lúcia Salgado	Representante NUTEC	X
	Almir Bittencourt da Silva	Representante	OK
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	OK
	Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira	Suplente	X
SEFAZ	Fabiano Moreira Ramos	Titular	X
	Fabrizio Gomes Santos	Suplente	OK
	Rejane Muniz F. Oliveira	Representante	OK
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreira	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	X
	Denílson de Oliveira Adriano	Representante	OK
	Francisco Ailson Alves S. Filho	Representante	OK
	Ana Maria Carvalho Portela	Representante	OK
SRH /COGERH	Francisca Isabel V. de Cavilhêdo	Titular	X
	Maria do Céu Ramos Colares	Suplente	X
	Phillip Falcão Bezerra Peixoto	Representante	OK
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	X
	Maria Imaculada Ferreira Fonseca	Suplente	X
	Gardênia Maria C. de Oliveira	Representante	OK
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	X
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	OK
	José Alexsandre F. da Silva	Auditor do Projeto	OK

INTRODUÇÃO

Às 9:30, na Sala de Reuniões do IPECE, Flávio Ataliba – IPECE iniciou a reunião solicitando que todos se apresentassem.

Seguiu-se com a apresentação em *Power Point* (**Anexo 1**) cuja pauta está apresentada abaixo:

- 1 - Apresentação Participantes
- 2 - Acompanhamento dos Programas Elegíveis
- 3 - Sumário Projetos de Assistência Técnica
- 4 - Auditoria: Novo Coordenador e Reunião com BM
- 5 - Acompanhamento Mensal das Setoriais
 - Indicadores Primários e Secundários
 - Assistência Técnica
 - Salvaguardas

I. APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS SETORIAIS

Os representantes de cada setorial se apresentaram ao grupo.

II. ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS DE 2011

Ailson Filho – SEPLAG apresentou os Programas Elegíveis na regra dos 30% e enfatizou que o valor global já foi ultrapassado, e na regra dos 70%, onde somente o programa 058 – Cooperação Estado e Município está com execução acima de 70%.

Regra dos 30%

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (out/10 a março/11) (a)	Realizado (até 28/fev/11) (b)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.000.000,0	0,0	0,00%	0,00%
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	20.000.000,0	11.132.655,9	55,66%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.000.000,0	0,0	0,00%	0,00%
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	180.000.000,0	182.647.215,6	101,47%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	5.000.000,0	13.074,6	0,26%	0,26%
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	1.500.000,0	0,0	0,00%	0,00%
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	50.000.000,0	10.755.128,4	21,51%	21,51%
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	2.500.000,0	0,0	0,00%	0,00%
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	1.500.000,0	0,0	0,00%	0,00%
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	5.000.000,0	313.063,6	6,26%	6,26%
TOTAL		268.500.000	204.861.138,1	76,30%	
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		80.550.000,00		61.458.341,43	

Posição em: 28-fev-11

Legenda:

- √ Se o valor pago for maior ou igual a 30% = verde;
- √ Se o valor pago for menor que 30% = vermelho;

Regra dos 70%

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan - Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 28/02 (b)	Realizado (até 28/02/11) (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447,0	544.742,0	0	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432,0	27.089.072,0	11.132.656	41,10%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799,0	3.971.134,0	0	0,00%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717,0	162.582.952,0	182.647.216	112,34%	112,34%
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	12.166.208,0	2.027.702,0	13.075	0,64%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100,0	472.516,0	0	0,00%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906,0	32.487.984,0	10.755.128	33,10%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625,0	3.191.938,0	0	0,00%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726,0	579.622,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184,0	5.698.530,0	313.064	5,49%	
TOTAL		1.431.877.144,00	238.646.192,00	204.861.138,1		
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.000,80	167.052.334,40			

Posição em: 28-fev-11

Legenda:

- √ 0% - 50,00% = vermelho;
- √ 50,01% - 69,99% = amarelo;
- √ 70,00% em diante = verde.

III. SUMÁRIO DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Alexandre Leal – IPECE apresentou o gráfico dos Projetos no Plano de Licitação em Execução, ressaltando que em Fevereiro tinham 9 projetos com execução conforme o Plano, e atualmente 14 projetos estão em cumprimento com o Plano de Ação.

Gráfico 1 – Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos



Débora Varela – IPECE apresentou o gráfico com as Etapas do Plano de Licitação em Execução e o gráfico com os Projetos em Andamento.

Gráfico 2 – Estágio dos Processos Licitatórios






Gráfico 3 – Andamento dos Projetos de Assistência Técnica



IV. AUDITORIA: NOVO COORDENADOR E REUNIÃO COM BANCO MUNDIAL

José Alexandre – TCE informou que substituirá José Garrido, pois este foi aprovado em outro concurso público. Informou ainda, que deverá ser marcada uma reunião com as setoriais para apresentação do Relatório de Auditoria Financeira e de Licitações.

Cristina Medeiros – IPECE informou que ocorreu em novembro de 2010 uma reunião com Etel Bereslawski para esclarecimento de que o Banco Mundial não aceitaria o Pregão Presencial e “Carona” à Ata de Registro de Preços.

Teni – TCE informou que o Pregão Eletrônico é atualmente mais utilizado que o Presencial.

V. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS


1. SEFAZ

Representada por Fabrizio e Rejane

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 1: O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes)

- Meta 2011: R\$ 1.293,00 milhões
- Posição em 28/02: R\$ 695,9 milhões
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE ¹
- Comentários: No início do ano não existem muitas despesas, por isso o saldo é alto.



Sentido do indicador: ↑

¹ Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: Verde=Alta probabilidade; Amarelo=média probabilidade; Vermelho=Baixa probabilidade;

Indicador 2: Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando quatro setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).


- Meta 2011: $\leq 0,35$
- Posição em 28/02: 0,301539
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: O Estado permanece estável, mantendo em 0,30.



Sentido do indicador: ↓

Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas

- Meta 2011: $\geq 35,00\%$
- Posição em 28/02: 64,85 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE




Sentido do indicador: ↑

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 1: Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declaram saldo devedor na DIEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa)

- Meta 2011: $\leq 10,00\%$
- Posição em 28/02: 1,56 %*
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Esse indicador é calculado quadrimestralmente e dispõe-se de dados referentes a janeiro de 2011.
- *Dados referentes a janeiro de 2011.



Sentido do Indicador: ↓

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA²

Projeto 20: Contratação de Serviços de programação para Auditor Eletrônico– SEFAZ

- Responsável: Eliezer Pinheiro e Rejane Muniz
- Categoria de Licitação: Serviços de Não Consultoria
- Valor: US\$ 300 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2010 /Março 2012
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Termo de Referência enviado ao Banco Mundial em 16/03/2011.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

2. SEPLAG

Representada por Denilson Adriano, Ailson Filho e Ana Portela

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGEF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2011: 15
- Posição em 28/02: -³
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A apresentação dos relatórios de 2010 ao COGERF se dará em reunião a ser realizada em 29.03.2011.

Indicador 4: Número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2011: 7
- Posição em 28/02: -⁴
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A apresentação dos relatórios de 2010 ao COGERF ocorrerá em reunião a ser realizada em 30.03.2011.

² Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica: Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso mais de um dia; Vermelho = Realização com atraso de mais de três meses.

³ o prazo para cumprimento da meta do ano de 2011, será até março de 2012.

⁴ o prazo para cumprimento da meta do ano de 2011, será até março de 2012.


INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 2: Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembléia.

- Meta 2011: 2
- Posição em 28/02: - 5
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A mensagem à Assembléia de 2010 foi elaborada enfocando a gestão por resultados e foi apresentada na abertura da sessão legislativa (2011), em 22 de fevereiro de 2011, publicada e divulgada na página da SEPLAG; Orçamento 2011: Lei Orçamentária Anual contemplando informações sobre GPR (resultados setoriais e programas) – Lei N.º. 14.827 de 28/12/10.

Indicador 3: Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar regularidade.

- Meta 2011: ≤ 3 meses
- Posição em 28/02: 1,66 meses
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Trata-se de um índice criado pelo SISOB que acusa o falecimento de um pensionista em até 30 dias.



Sentido do indicador: ↓

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 21: Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados – SEPLAG

- Responsável: Fátima Falcão
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: *Não Objeção* do Banco Mundial das Propostas enviadas e Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: PGE está analisando desde 09/03/2011
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 22: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará - SEPLAG

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: Prestação de Serviços
- Estágio Atual: Empresa está executando os serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 23: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras - SEPLAG

- Responsável: Soraya Quixadá
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 130 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro de 2010 – maio de 2012
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: Preparar MI (recebida a *Não Objeção* em 15.02.11)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 24: Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas - SEPLAG

- Responsável: Soraya Quixadá
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2010 – abril de 2012
- Estágio Previsto: Publicação do Edital
- Estágio Atual: MI sendo enviada para a PGE em 10.03.2011
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 25: Desenvolvimento de Solução Informatizada para monitoramento da Cooperação Técnico-financeira do Estado do Ceará – SEPLAG

- Responsável: Mário Fracalossi
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro de 2009 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Início dos serviços
- Estágio Atual: Realizando alterações no Relatório de avaliação das propostas solicitadas pelo Banco Mundial em 13/01/11.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

3. SEDUC

Representada por Eneida Maia

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2o, 5o, 9o e 12o anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.

- Meta 2011: $\geq 90\%$
- Posição em 28/02: -⁶

• Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE


Comentários: Com relação à meta de 2010, foram aplicadas no final do ano as avaliações dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos no estado do Ceará, com exceção da rede municipal de Fortaleza, em virtude do não cumprimento do ano letivo dos alunos devido à greve de professores.

Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".

- Meta 2011: 80 %
- Posição em 28/02: 0 %

• Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

• Comentário: os gerentes estão sendo nomeados e serão remunerados através de bolsa.




Sentido do indicador: ↑

Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.

- Meta 2011: $\geq 80\%$
- Posição em 28/02: 0 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: o material referente ao ano letivo de 2011 já foi parcialmente entregue.


⁶ a meta de 2011 será cumprida até março de 2012.



Sentido do indicador: ↑

Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- Meta 2011: 60 %
- Posição em 28/02: 0 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Os gerentes ainda estão sendo nomeados e depois serão pagos.



Sentido do indicador: ↑

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 5: Avaliação da Implementação municipal do programa “Alfabetização da Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011)

- Meta 2011: 1
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A avaliação será concluída até o final do ano.

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série

- Meta 2011: 80 %
- Posição em 28/02: -⁷
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

Comentários: Os resultados referentes a Fortaleza atrasaram, estão aguardando que sejam concluídos para serem apresentados. A partir da aplicação das avaliações do 2º ano do ensino fundamental da rede municipal de Fortaleza será possível o cálculo da média de crianças

⁷ a meta de 2011 será cumprida até março de 2012.

alfabetizadas para a meta de 2010.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 18: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 a julho de 2011
- Estágio Previsto: Início dos trabalhos.
- Estágio Atual: Início dos trabalhos.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 19: Serviço de consultoria para a Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico – Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 a Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Início dos trabalhos.
- Estágio Atual: Início dos trabalhos
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE


4. SESA

Representada por Gardênia Oliveira

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2011: 30,0 %
- Posição em 28/02: 62,0 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE




Sentido do indicador: ↑

Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2011: 30 %
- Posição em 28/02: - *
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: O percentual de equipes está sendo avaliado.


* Informação não disponível. Aguardando apuração do indicador referente à meta de 2010.



Sentido do indicador: ↑

Indicador 8.a: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.

- Meta 2011: 12
- Posição em 28/02: 13
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta já foi superada.



Sentido do indicador: ↑

Indicador 8.b : Número de hospitais com certificação de qualidade da ONA

- Meta 2011: 1
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: O convênio para a certificação de qualidade da ONA será realizado.


Indicador 9: Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.

- Meta 2011: 15
- Posição em 28/02: 0
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: Aguarda-se a instalação dos equipamentos e do sistema de custos.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 7: População Atendida pelas Equipes do PSF

- Meta 2011: 6.468.331
- Posição em 28/02: 6.575.140
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A posição encontra-se acima da meta.




Sentido do indicador: ↑

Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água para combater a diarreia infantil que leva a internação”.

- Meta 2011: 2
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Os relatórios são semestrais.

Indicador 9: Coleta sistemática e relato peso/altura dos bebês

- Meta 2011: 60,0%
- Posição em 28/02: 74,6%⁸
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Esse indicador verifica as condições das crianças em relação a peso e altura.



Sentido do indicador: ↑

⁸Os dados referentes a fevereiro de 2011 não estão disponíveis, os dados aqui apresentados referem-se a janeiro de 2011.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 26: Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Sistema de Informação de AMQ

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – julho de 2011
- Estágio Previsto: Início dos trabalhos.
- Estágio Atual: Envio do TOR e MI para a PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 27: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Setembro de 2011
- Estágio Previsto: Início dos trabalhos.
- Estágio Atual: Envio da pesquisa de mercado para SEPLAG/COETI.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 28: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais- pólo – Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Início dos trabalhos.
- Estágio Atual: SDP enviada para PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 30: Apoio para a implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 50 mil
- Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – julho de 2011
- Estágio Previsto: Início dos trabalhos.
- Estágio Atual: Aguardando a liberação do MAPP para empenho e pagamento da primeira parcela.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 31: Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 160 mil
- Método de Aquisição: Pregão- Ata de Registro de Preço
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março de 2010 – março de 2011
- Estágio Previsto: Término dos trabalhos.
- Estágio Atual: Término dos trabalhos.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 32: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informática.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 410 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março de 2010 – Março de 2011
- Estágio Previsto: Término do projeto.
- Estágio Atual: Parte dos bens foram comprados. Falta adquirir servidores, antenas, *switch* e *no breaks*.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares

Refere-se à Posição do Relatório de 2010 sobre acompanhamento da situação de gestão dos resíduos hospitalares com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES de forma a indicar o estado dos avanços durante a implementação do Projeto SWAp II.

Cristina Medeiros – IPECE informou que o próximo relatório será em abril de 2011.


5. COGERH

Representado por Phillip Peixoto

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- Meta 2011: $\geq 37\%$
- Posição em 28/02: 32 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A expectativa de captação de água aumenta no segundo semestre de cada ano.



Sentido do indicador: ↑


CAGECE

Representado por Emiliana Filgueiras

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.


- Meta 2011: 275.122
- Posição em 28/02: 265.016
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Esta meta é acumulada e refere-se às ligações realizadas junto à rede.



Sentido do indicador: ↑

Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.


- Meta 2011: 124.775
- Posição em 28/02: 119.285
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Esta meta envolve as ligações reais.



Sentido do indicador: ↑

Indicador 12: Percentual de Perda de Água.


- Meta 2011: $\leq 27,00\%$
- Posição em 28/02: 25,64 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Esse indicador refere-se a perda de água entre volume produzido e faturado, é também chamado de Índice de Água Não Faturada.



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE

- Meta 2011: 25,21 %
- Posição em 28/02: 26,12 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Foi solicitada a mudança de meta junto ao Banco Mundial.



SALVAGUARDAS

Reassentamento e Desapropriações

Nesta Salvaguardas, o Reassentamento está sob o monitoramento do SANEAR II e as Desapropriações da Gerência de Desapropriação. O próximo relatório deverá ser entregue em Abril referente ao primeiro trimestre de 2011.


6. ETICE

Os representantes não estavam presentes.

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- Meta 2011: 4.365.700
- Posição em 28/02: 4.209.924
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: A partir do Cinturão Digital, o Governo do Ceará estenderá a rede banda larga aos municípios.



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 12: *Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com sistemas)*

- Meta 2011: 3
- Posição em 28/02: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Os 3 sistemas componentes do S2GPR encontram-se em execução: Ciclo Orçamentário, Sistema de Cadastro do Patrimônio e Middleware de integração compreendem a meta para 2011.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 9: *Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação.*

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Setembro de 2011 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR.
- Estágio Atual: Setorial encontra-se na fase de atividades preparatórias de elaboração do TOR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

7. PGE


Representada por Fernando Grangeiro

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 4: *Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.*

- Meta 2011: $\geq 10,50\%$
- Posição em 28/02: 10,27%⁹
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Em fevereiro a meta foi atingida.

⁹ Posição em dezembro/2010



Sentido do indicador: ↑

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 147 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto de 2009 – abril de 2012
- Estágio Previsto: Convite às empresas.
- Estágio Atual: Aguardando resposta do BIRD desde 02/03/11.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 16: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Seminários para capacitação nas áreas de licitação.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 53 mil
- Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Novembro de 2011
- Estágio Previsto: Elaborar contrato.
- Estágio Atual: Retificando TOR solicitado pelo BIRD.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO


8. ARCE

Representa por Alexandre Caetano

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 11: Índice de Conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE

- Meta 2011: 80,00 %
- Posição em 28/02: 33,33 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: A meta foi revisada, apresentou melhorias significativas,.



Sentido do indicador: ↑

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Elaboração do manual de indicadores de performance para o setor de saneamento ARCE

- Responsável: Alceu de Castro Galvão Júnior
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 112 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Março de 2011
- Estágio Previsto: Finalização
- Estágio Atual: PGE está analisando minuta contrato
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO


9. SECITECE

Representado por Ricardo da Costa e Silva e Almir Bittencourt

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 13: Número de serviços tecnológicos realizados

- Meta 2011: 50.837
- Posição em 28/02: 9.265
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta será cumprida.



Sentido do indicador: ↑


10. CONPAM

Os representantes não estavam presentes.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 14: Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado

- Meta 2011: - %
- Posição em 28/02: -%¹⁰
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE



Sentido do indicador: ↑

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 7: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente – CONPAM

- Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Novembro de 2010
- Estágio Previsto: Término do contrato
- Estágio Atual: Término do contrato
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos Sólidos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos– CONPAM

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 123 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março de 2011 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR, MI e Lista Curta
- Estágio Atual: Elaborando o TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

¹⁰ Informação não disponível.

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares

O Relatório de acompanhamento de 2010 da gestão dos Resíduos Sólidos Hospitalares com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, esta sendo elaborado trimestralmente de forma a indicar o estado dos avanços durante a implementação do Projeto SWAp II.

12. CGE

Os representantes não estavam presentes.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 3: Capacitação em processos de auditoria preventiva

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 180 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro de 2009 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Início dos trabalhos
- Estágio Atual: Em Licitação chamando a 10ª colocada, com prazo até dia 17/03/11.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 4: Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Empresas de consultoria
- Valor: US\$ 170 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: Início dos trabalhos
- Estágio Atual: Trabalhos iniciados
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 5: Desenvolvimento de modelo para apuração e controle de custos

- Responsável: Marconi Lemos e Kelly Barbosa
- Categoria de Licitação: Empresas de consultoria
- Valor: US\$ 120 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2010 – Janeiro de 2012
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Preparando MI (*Não Objeção* ao TOR em 14/02/11).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

13. CIDADES

Representada por Edílson Lopes

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 6: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil

- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Elaborar contrato
- Estágio Atual: Setorial responde a perguntas da 3ª colocada em 03/03/11.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares

O Relatório de acompanhamento de 2010 da gestão dos Resíduos Sólidos Hospitalares com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, esta sendo elaborado trimestralmente de forma a indicar o estado dos avanços durante a implementação do Projeto SWAp II.

14. IPECE

Representado por Flávio Ataliba e Eveline Barbosa

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 10: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 31.34 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Março de 2011
- Estágio Previsto: Realização dos serviços
- Estágio Atual: Consultoria contratada encontra-se prestando serviços
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 11: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 7,42 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Março de 2011
- Estágio Previsto: Publicar edital, avaliar propostas.
- Estágio Atual: Envio de documentação para ASJUR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: este projeto está atrelado à execução do projeto anterior.

Projeto 12: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado aos indígenas.

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 1,24 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Janeiro de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: Início dos trabalhos
- Estágio Atual: Contrato assinado, valor empenhado e entrega dos produtos (livros), previstos pela consultora para 09/03/2011
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 13: Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAp II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 204,33 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Junho de 2012
- Estágio Previsto: Prestação de serviços pelos consultores
- Estágio Atual: Consultores contratados encontram-se prestando serviços
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Povo Indígena

Eveline Barbosa – IPECE informou que os produtos são duas cartilhas a serem lançadas em um evento realizado no dia 15/04/2011, dado o interesse dos índios em resgatar sua cultura através de tais cartilhas.

15. TCE

Representado por Alexandre Silva e Teni Júnior

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 33: Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresa para realização de consultoria de tecnologia da informação.

- Responsável: Gyovana Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2009 – setembro de 2011
- Estágio Previsto: Preparar relatório de avaliação das propostas
- Estágio Atual: BIRD solicita retificações no TOR (09/03/11)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 34: Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de solução integrada de gerenciamento eletrônico de documentos e informações do TCE (TCE 100% digital)

- Responsável: Gyovana Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior *
- Início/Término: novembro de 2010 – março de 2012
- Estágio Previsto: Elaboração de contrato.
- Estágio Atual: Contrato assinado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

VI. INFORMAÇÕES FINAIS

Ricardo – SECITECE informou que está com dificuldades para cumprir o Programa 194 – Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional.

Cristina Medeiros – IPECE propôs a elaboração de um ofício para comunicar ao Banco Mundial essa dificuldade.

Almir Bittencourt – SECITECE informou que a proposta deste programa não é o foco da SECITECE. Prontificou-se em enviar o ofício até o dia 23/03/11, quando irão se reunir e determinar uma posição sobre o Programa 194 – Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional.

VII. CONTATOS COM A UGP

A comunicação deve ser feita através dos seguintes e-mails:

- ugpswap@ipece.ce.gov.br
- cristina.medeiros@ipece.ce.gov.br

VIII. PARTICIPAÇÃO

O acompanhamento das participações das setoriais nas reuniões do Comitê SWAp II é realizado mensalmente conforme tabela (**Anexo 2**) e gráfico (**Anexo 3**).

IX. ENCERRAMENTO

Às 11h Flávio Ataliba - IPECE encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

X. ANEXOS

Anexo 1: Apresentação em *Power Point*

Anexo 2: Tabela do Sumário do Acompanhamento das Participações das Setoriais

Anexo 3: Gráfico do Sumário do Acompanhamento das Participações das Setoriais

Anexo 1

OPERAÇÃO Swap II

Acompanhamento Mensal do Desempenho por Setorial
17 de Março de 2011

OPERAÇÃO Swap II

PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1 - Apresentação Participantes

2 - Acompanhamento dos Programas Elegíveis

3 - Sumário Projetos de Assistência Técnica

4 - Auditoria: Novo Coordenador e Reunião com BM

5 - Acompanhamento Mensal das Setoriais

- **Indicadores Primários e Secundários**
- **Assistência Técnica**
- **Salvaguardas**

OPERAÇÃO Swap II

1- APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

OPERAÇÃO Swap II

2 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

PROGRAMAS ELEGÍVEIS REGRA DOS 30%

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (out/10 a março/11) (a)	Realizado (até 28/fev/11) (b)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.000.000,0	0,0	0,00%	0,00%
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	20.000.000,0	11.132.655,9	55,66%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.000.000,0	0,0	0,00%	0,00%
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	180.000.000,0	182.647.215,6	101,47%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	5.000.000,0	13.074,6	0,26%	0,26%
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	1.500.000,0	0,0	0,00%	0,00%
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	50.000.000,0	10.755.128,4	21,51%	21,51%
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	2.500.000,0	0,0	0,00%	0,00%
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	1.500.000,0	0,0	0,00%	0,00%
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	5.000.000,0	313.063,6	6,26%	6,26%
TOTAL		268.500.000	204.861.138,1	76,30%	
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		80.550.000,00		61.458.341,43	
				Posição em:	28-fev-11

PROGRAMAS ELEGÍVEIS REGRA DOS 70%

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan - Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 28/02 (b)	Realizado (até 28/02/11) (c)	Realizado/P revisto (%) (c)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447,0	544.742,0	0	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432,0	27.089.072,0	11.132.656	41,10%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799,0	3.971.134,0	0	0,00%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717,0	162.582.952,0	182.647.216	112,34%	112,34%
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	12.166.208,0	2.027.702,0	13.075	0,64%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100,0	472.516,0	0	0,00%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906,0	32.487.984,0	10.755.128	33,10%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625,0	3.191.938,0	0	0,00%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726,0	579.622,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184,0	5.698.530,0	313.064	5,49%	
TOTAL		1.431.877.144,00	238.646.192,00	204.861.138,1		
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.000,80	167.052.334,40			


Posição em: 28-fev-11

OPERAÇÃO Swap II

3 - SUMÁRIO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE LICITAÇÕES DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Cumprimento do Plano de Licitações

34 PROJETOS NO PLANO DE LICITAÇÃO EM EXECUÇÃO




18 PROJETOS :CGE (3), CONPAM (6,7), ETICE (8,9), IPECE (10,11,12,13,14), SEDUC (17,18,19), SEPLAG (22), SESA (29,30,31), TCE (34), SEFAZ (20)

13 PROJETOS: ARCE (1), CGE (4), CIDADES (5), PGE (15), SEPLAG (21,23,24,25), SESA (27,28,32), TCE (33)

2 PROJETOS: PGE (16), SESA (26)

Cumprimento do Plano de Licitações


34 PROJETOS NO PLANO DE LICITAÇÃO EM EXECUÇÃO



- 3 Projetos iniciados (elaborando TOR): CONPAM, ETICE, SEFAZ
- 10 Contratos Assinados: CGE, IPECE(10,12,13), SEDUC(18,19), SEPLAG(22), SESA(30,31), TCE(34)
- 5 Projetos concluídos : ETICE, IPECE, SEDUC, SESA, CONPAM
- 16 Projetos em andamento

Cumprimento do Plano de Licitações

16 PROJETOS EM ANDAMENTO:



No Objection	TCE (16), PGE (33)
MI ou Edital	CGE(4), IPECE(11), SEPLAG(21,23,24), SESA (26)
Lista Curta e SDP	CIDADES (5), PGE (15), SESA (28)
Avaliação	CGE (2), SEPLAG (25), SESA (27,32)
Negociação Contrato	ARCE (1)

OPERAÇÃO Swap II

4 – AUDITORIA DO PROJETO

Auditoria do Projeto

- **Novo Coordenador de Auditoria do SWAp TCE:
José Alexandre Fonseca da Silva**
- **Auditoria de Licitações: Posição atual**
- **Disseminação das Informações do Relatório de
Auditoria de 2008-2009**

OPERAÇÃO Swap II

5 - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


1. Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receita Correntes menos Despesas Correntes).

- **Meta 2011:** R\$ 1.293,00 milhões
- **Posição em 28/02:** R\$ 695,9 milhões
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida até o final do ano.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Saldo Fiscal Corrente do Estado



Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- **Meta 2011:** $\leq 0,35$
- **Posição em 28/02:** 0,301539
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Permaneceremos dentro da meta até o final do ano.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores




Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

3. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos em 72 horas.

▪ Meta 2011: $\geq 35,00\%$

▪ Posição em 28/02: 64,85%

▪ Posição em 28/02 em relação à meta: 


▪ Justificativa: Com a vigência da Lei Complementar nº. 12//2010, as empresas do MEI são cadastradas automaticamente na SEFAZ/CE a partir do registro informado pela Receita Federal. Essas informações foram disponibilizadas por este órgão desde abril de 2010 e foram introduzidas no Estatístico do Cadastro da SEFAZ/CE nesta data.

▪ Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 72 horas



OPERAÇÃO Swap II


INDICADOR SECUNDÁRIO

4. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declararam saldo devedor na DIEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa)

- Meta 2011: $\leq 10\%$
- Posição em 31/01: 1,56%
- Posição em 31/01 em relação à meta: 

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ



OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

5. Projeto 20: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.

- Responsável: Eliezer Pinheiro e Rejane Muniz
- Categoria de Licitação: BENS
- Valor: US\$ 300 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior:Prévia
- Início/Término: Março 2011 / Outubro 2011
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR
- Estágio Atual: TOR enviado ao BM em 16/03/11
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

OPERAÇÃO Swap II

SEPLAG

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

6. Número de Secretarias Setoriais com Relatórios Anuais de Desempenho Validados pela SEPLAG e pelo COGERF e Colocados na Página Eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2011: 15
- Posição em 28/02: - *
- Posição em 28/02 em relação à meta: 
- Perspectiva de Cumprimento: O cumprimento total da meta nos prazos previstos

* Meta será cumprida em Março 2012. Em relação aos onze relatórios da meta de 2010, eles serão apresentados ao COGERF para aprovação em 29.03.2011.

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

7. Número de “Relatórios Produto- Resultado” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2011: 7
- Posição em 28/02: -*
- Posição em 28/02 em relação à meta: 

*Meta será cumprida em Março 2012. Em relação aos RPR de 2010, 3 relatórios foram enviados ao BM e 2 relatórios estão sendo elaborados.

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

8. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.

- **Meta 2011:** 2
- **Posição em 28/02:** - *
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** Meta cumprida.

* Mensagem à Assembléia 2010: elaborada enfocando a gestão por resultados, foi apresentada na abertura da sessão legislativa (2011), em 22 de fevereiro de 2011, publicada e divulgada na página da SEPLAG; Orçamento 2011: Lei Orçamentária Anual contemplando informações sobre GPR (resultados setoriais e programas) – Lei Nº. 14.827 de 28/12/10.

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG


9. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.

- **Meta 2011:** ≤ 3 meses
- **Posição em 28/02:** 1,66 meses
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.



OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

10. Projeto 23: Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados.

- Responsável: Fátima Falcão
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – janeiro de 2012
- Estágio Previsto: NO do BIRD das propostas enviadas e Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: PGE está analisando desde 09.03.11
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

11. Projeto 22: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará

- **Responsável:** Sérgio Lage e Fernanda Salles
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 100 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho de 2009 – Abril de 2012
- **Estágio Previsto:** Prestação do serviços
- **Estágio Atual:** Empresa está executando os serviços.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

13. Projeto 24: Realização de ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do Governo à sociedade em geral e às entidades representativas das empresas.

- **Responsável:** Soraya Quixadá
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 100 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro de 2010 – abril de 2012
- **Estágio Previsto:** Publicação do Edital.
- **Estágio Atual:** M.I sendo enviada para PGE (10.03)
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

14. Projeto 25: Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico – Financeira do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Mário Fracalossi
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 90 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro de 2009 – agosto de 2011
- **Estágio Previsto:** Início dos serviços
- **Estágio Atual:** Realizando alterações no Relatório de avaliação das propostas solicitadas pelo BM em 13/01/11.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SEDUC

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

15. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com o relatório de melhores práticas.

▪ Meta 2011: $\geq 90\%$

▪ Posição em 28/02: - *

▪ Posição em 28/02 em relação à meta: 

* Com relação à meta de 2010, foram aplicadas ao final do ano as avaliações dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos no estado do Ceará e em fevereiro, a rede municipal de Fortaleza, em virtude do não cumprimento do ano letivo dos alunos devido à greve de professores.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


16. Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

- **Meta 2011:** 80%
- **Posição em 28/02:** 0%
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** o indicador terá cumprimento em 2011
- **Plano de Ação:** Renovar a designação dos gerentes do PAIC.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.



Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


17. Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- **Meta 2011:** $\geq 80\%$
- **Posição em 28/02:** 0%
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** o indicador será cumprido em 2011
- **Plano de Ação:** Continuação da distribuição do material aos municípios para reinício do Programa.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas



Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


18. Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- **Meta 2011:** 60%
- **Posição em 28/02:** 0%
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** o indicador será cumprido
- **Plano de Ação:** Celebrar o novo Termo de Cooperação com a FUNCAP.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.



Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

19. Avaliação da implementação municipal do programa “Alfabetização da Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011).

Meta 2011: 1

Posição em 28/02: -

Posição em 28/02 em relação à meta: 

Justificativa: A avaliação foi realizada e o documento se encontra em fase de conclusão

Perspectiva de Cumprimento: O indicador será cumprido.

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

20. Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- Meta 2011: 80%
- Posição em 28/02: - *
- Posição em relação a meta: 

* A partir da aplicação das avaliações do 2º ano do ensino fundamental da rede municipal de Fortaleza será possível o cálculo da média de crianças alfabetizadas.

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

21. Projeto 18: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 35 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto de 2010 a julho de 2011
- **Estágio Previsto:** Início dos trabalhos
- **Estágio Atual:** Início dos trabalhos.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

22. Projeto 19: Serviço de consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 90 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto de 2010 a Agosto de 2011
- **Estágio Previsto:** Início dos trabalhos
- **Estágio Atual:** Início dos trabalhos
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SESA

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS


23. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2011:** 30,0%
- **Posição em 28/02:** 62,0%
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ



Sentido do indicador: ↑

24. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.


- **Meta 2011:** 30%
- **Posição em 28/02:** - *
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** O resultado de 2010 está sendo analisado para verificar o cumprimento da meta de 2010.

* Informação não disponível. Aguardando apuração do indicador referente à meta de 2010

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.




25. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977.

- **Meta 2011:** 12
- **Posição em 28/02:** 13
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977



Sentido do indicador: ↑

26. Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.

- **Meta 2011:** 1
- **Posição em 28/02:** -
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Será realizado convênio para repasse de recursos para o Hospital São Vicente de Paulo – Itapipoca fazer a contratação da Empresa que irá apoiar tecnicamente o processo de certificação deste Hospital junto a ONA.

27. Nº de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA.


- **Meta 2011: 15**
- **Posição em 28/02: 0 ***
- **Posição em 28/02 em relação à meta: **

***A consultoria contratada iniciou o plano de capacitação dos profissionais dos hospitais selecionados.**

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS


28. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.

- **Meta 2011:** 6.468.331
- **Posição em 31/01:** 6.575.140
- **Posição em 31/01 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família



29. Relatórios semestrais do “Grupo da Água” para combater a diarreia infantil que leva à internação.

- **Meta 2011:** 2
- **Posição em 28/02:** -
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 


30. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.

- **Meta 2011:** 60,0%
- **Posição em 28/02:** 74,6%
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês



OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

31. Projeto 26: Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Sistema de Informação de AMQ

- **Responsável:** Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 59,69 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho de 2009 – julho de 2011
- **Estágio Previsto:** Início dos trabalhos
- **Estágio Atual:** Envio do TOR e MI para a PGE
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

32. Projeto 27: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 30 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril de 2010 – Julho de 2011
- **Estágio Previsto:** Início dos trabalhos
- **Estágio Atual:** Envio da pesquisa de mercado para SEPLAG/COETI.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

33. Projeto 28: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de capacitação e disseminação do uso do software.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Início dos trabalhos
- Estágio Atual: SDP enviada para PGE
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: 

34. Projeto 30: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 50 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V - Diretrizes de Consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril de 2010 – julho de 2011
- **Estágio Previsto:** Início dos trabalhos
- **Estágio Atual:** Aguardando a liberação do MAPP para empenho e pagamento da primeira parcela.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

35. Projeto 31: Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.

- **Responsável:** Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 140,31 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão- Ata de Registro de Preço
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março de 2010 – março de 2011
- **Estágio Previsto:** Término dos trabalhos
- **Estágio Atual:** Término dos trabalhos
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

36. Projeto 32: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 410 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março de 2010 – março de 2011
- **Estágio Previsto:** término do projeto
- **Estágio Atual:** Parte dos bens foram comprados. Falta servidores, antenas, switch e no breaks.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório Trimestral de Acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II. (Posição do 3º trimestre de 2010 enviado ao Banco Mundial em janeiro 2011)

OPERAÇÃO Swap II

COGERH


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH


37. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- Meta 2011: $\geq 37\%$
- Posição em 28/02: 32%
- Posição em 28/02 em relação à meta: 
- Justificativa: Durante o primeiro semestre a estimativa de captação é relativamente baixa (denominador). Apenas no segundo semestre, quando a estimativa de consumo aumenta, é que teremos uma melhor sinalização do indicador. Ao longo do ano a posição atual do indicador deverá diminuir em direção à meta estabelecida.
- Perspectiva de Cumprimento: Alta

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura



OPERAÇÃO Swap II

CAGECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


38. Número de ligações urbanas de água.

- **Meta 2011:** 275.122
- **Posição em 28/02:** 265.016
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a fevereiro de 2011 foram executadas 265.016 ligações domiciliares de água.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


Número de ligações urbanas de água



Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


39. Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2011:** 124.775
- **Posição em 28/02:** 119.285
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a fevereiro de 2011 foram executadas 119.285 ligações domiciliares de esgoto.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Número de ligações de esgoto



Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

40. Percentual de Perda de Água.


- **Meta 2011:** $\leq 28,20\%$ *
- **Posição em 28/02:** 25,64%
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

*CAGECE solicitou mudança meta para 27% mas validar a mesma Banco Mundial solicitou em 16/02/11 envio do Plano Estratégico da empresa.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Percentual de Perda de Água



OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE


41. Margem do EBTIDA da CAGECE.

- **Meta 2011: 25,21%**
- **Posição em 28/02: 26,12%**
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Margem do EBTIDA da CAGECE



OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Relatório Trimestral de Acompanhamento da Salvaguarda de Reassentamento e Desapropriação sendo enviado ao Banco Mundial. Posição do 4º Trimestre de 2010 enviado em Janeiro de 2011.

OPERAÇÃO Swap II

ETICE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE


42. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- **Meta 2011:** 4.365.700
- **Posição em 28/02:** 4.209.924
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** A partir do Cinturão Digital, o Governo do Ceará estenderá a rede banda larga aos municípios.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta deverá ser cumprida

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga



OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO


43. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).

- **Meta 2011:** 3
- **Posição em 28/02:** -
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Os 3 sistemas componentes do S2GPR encontram-se em execução: Ciclo Orçamentário, Sistema de Cadastro do Patrimônio e Middleware de integração compreendem a meta para 2011.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

44. Projeto 9: Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação

- **Responsável:** Denise Olsen
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 100 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2011 – abril de 2012
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TOR
- **Estágio Atual:** Setorial encontra-se na fase de atividades preparatórias de elaboração do TOR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

PGE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE


45. Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.

- **Meta 2011:** 10,5%
- **Posição em 28/02:** 10,27 *
- **Posição em relação à meta:** 

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.



OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

46. Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação.

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 147 mil
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2010 – Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Convite às empresas
- **Estágio Atual:** Aguardando resposta do BIRD desde 02/03/11
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

47. Projeto 16: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Seminários para capacitação nas áreas de licitação.

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 53 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V - Diretrizes Consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro de 2010 – Novembro de 2011
- **Estágio Previsto:** Elaborar Contrato
- **Estágio Atual:** Retificando TOR solicitado pelo BIRD
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

ARCE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO


48. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).

- **Meta 2011:** 58,00%
- **Posição em 28/02:** 33,33%
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** 6 relatórios concluídos de janeiro a fevereiro de 2011, dos quais 4 relataram não conformidades na qualidade da água.
- **Perspectiva de cumprimento:** este é o primeiro resultado de 2011, e, apesar do valor estar abaixo da meta, observou-se melhoria em relação ao período anterior. Ademais, a maioria das não conformidades constatadas não foram enquadradas no grau mais alto de gravidade. Portanto, consideramos a probabilidade intermediária de atingir a meta até o final do ano.

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE



OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

49. Projeto 1: Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento.

- **Responsável:** Alceu de Castro Galvão Júnior
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 112 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho de 2009 – Março de 2011
- **Estágio Previsto:** Finalização
- **Estágio Atual:** PGE está analisando minuta contrato
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO


51. Número de serviços tecnológicos realizados

- **Meta 2011:** 50.837
- **Posição em 28/02:** 9.265
- **Posição em relação à meta:** 

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

Número de serviços tecnológicos realizados



OPERAÇÃO Swap II

CONPAM

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

52. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).


- **Meta 2011:** %
- **Posição em 28/02:** - *
- **Posição em relação à meta:** 

* Informação não disponível.

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).



OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

53. Projeto 7: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.

- **Responsável:** Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 40 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto de 2009 – Novembro de 2010
- **Estágio Previsto:** Término do contrato
- **Estágio Atual:** Término do contrato
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

54. Projeto 8: Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 123 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2011 – dezembro 2011
- **Estágio Previsto:** Elaboração TOR, M.I, Lista Curta
- **Estágio Atual:** Elaborando TOR
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório Trimestral de Acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II. (Posição do 3º trimestre de 2010 enviado ao Banco Mundial em janeiro 2011)

OPERAÇÃO Swap II

CGE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

54. Projeto 3: Capacitação em processos de auditoria preventiva.

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 180 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro de 2009 – Agosto de 2011
- **Estágio Previsto:** Início dos trabalhos
- **Estágio Atual:** Em Licitação chamando a 10ª colocada tem até dia 17.03
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

55. Projeto 4: Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável: Marconi Lemos**
- **Categoria de Licitação: Empresas de consultoria**
- **Valor: US\$ 170 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Abril de 2011**
- **Estágio Previsto: Início dos trabalhos**
- **Estágio Atual: trabalhos iniciados**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

56. Projeto 5: Desenvolvimento de modelo para apuração e controle de custos

- **Responsável:** Marconi Lemos e Kelly Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Empresas de consultoria*
- **Valor:** US\$ 173,23 mil
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro de 2010 – Janeiro de 2012
- **Estágio Previsto:** Preparação da Lista Curta
- **Estágio Atual:** Preparando MI (NO TOR em 14/02/11)
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

CIDADES

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

57. Projeto 6: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.

- **Responsável:** Tércia Pinheiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 100 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro de 2009 – Agosto de 2011
- **Estágio Previsto:** Elaborar Contrato
- **Estágio Atual:** Setorial responde a perguntas da 3ª colocada em 03.03.11
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório Trimestral de Acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II. (Posição do 3º trimestre de 2010 enviado ao Banco Mundial em janeiro 2011)

OPERAÇÃO Swap II

IPECE

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

**Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do
Ceará - IPECE**

Salvaguardas: Povo Indígena

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

58. Projeto 10: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: consultoria

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 31.34 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V – Guidelines de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro de 2009 – Março de 2011
- **Estágio Previsto:** realização dos serviços
- **Estágio Atual:** consultora contratada encontra-se prestando os serviços
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

59. Projeto 11: Contratação de serviços para realização de evento c/ lideranças indígenas p/ apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 7,42 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro de 2010 – Março de 2011
- **Estágio Previsto:** Publicar edital, Avaliar Propostas
- **Estágio Atual:** Envio de documentação para Asjur
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

60. Projeto 12: Contratação de serviços gráficos para impressão e publicação dos livros didático- pedagógicos para as escolas indígenas do Estado do Ceará

- **Responsável: Eveline Barbosa**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 1,24 mil**
- **Método de Aquisição: Pregão Eletrônico**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Janeiro de 2010 – Março de 2011**
- **Estágio Previsto: Início dos trabalhos**
- **Estágio Atual: Contrato assinado, valor empenhado e entrega dos produtos (livros) previsto pela Consultora em 09/03/11.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

61. Projeto 13: Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II- Contratação de Consultores Individuais

- **Responsável: Cristina Medeiros**
- **Categoria de Licitação: Consultores Individuais**
- **Valor: US\$ 204,33 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Junho de 2012**
- **Estágio Previsto: prestação de serviços pelos consultores**
- **Estágio Atual: consultores contratados encontram-se prestando serviços.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

TCE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

62. Projeto 33: Fortalecimento Institucional do TCE- Contratação de soluções integradas de Gerenciamento eletrônico de documento e informações do TCE (TCE 100% digital)*

- **Responsável:** Gyovana Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 200 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** novembro de 2010 – março de 2012
- **Estágio Previsto:** Preparar relatório de avaliação das propostas
- **Estágio Atual:** BIRD solicita retificações no TOR (09.03.11)
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

63. Projeto 34: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação.

- **Responsável:** Gyovana Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 70 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro de 2009 – setembro de 2011
- **Estágio Previsto:** Elaborar Contrato
- **Estágio Atual:** Contrato assinado.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

The background of the slide is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue graphic of a globe showing latitude and longitude lines. On the left side, there are several vertical bars of varying heights and shades of blue, some with horizontal lines, resembling a bar chart or data visualization.

Anexo 2

Anexo 3

Gráfico da Participação por Setorial

