



1ª REUNIÃO DO COMITÊ PforR
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
12 DE FEVEREIRO DE 2014



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes;
2. Apresentação das metas de 2014 e responsabilidades de cada setorial;
3. Apresentação Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação – SIMA;
4. Acompanhamento dos Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica - Posição em Janeiro 2014;
5. Informações Relevantes.



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. APRESENTAÇÃO DAS METAS DE 2014 E RESPONSABILIDADE DE CADA SETORIAL



Sumário dos Indicadores PforR Ano de 2014

Tema / Foco	Responsável	1° Semestre			Valor Desembolso US\$ Milhões	2° Semestre			Valor Desembolso US\$ Milhões
		Primário	Secundário	Total		Primário	Secundário	Total	
Gestão Pública Recursos Humanos e Investimentos	SEPLAG			0		2		2	12,39
Crescimento Econômico Capacitação Profissional	CEDE	1		1	5,25	1		1	6,198
	IPECE						1	1	
Redução da Pobreza Assistência à Família	SEPLAG			0			1	1	
Sustentabilidade Ambiental Qualidade da Água	CAGECE	1		1	5,25	1		1	6,198
	CONPAM	1		1	5,25	1		1	6,198
	COGERH			0			3	3	
Total		3	0	3	15,75	5	5	10	30,98
			3				10		



Painel dos Indicadores PforR							
SETORIAL RESPONSÁVEL	Indicadores				Metas		
	Nº	Nome	Tipo	Linha de Base	2013	2014	
						1ºSemestre	2ºSemestre
Área 1: Capacitação Profissional							
IPECE	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	Secundário (Resultado)	24,543	-	-	27,8
CEDE	2	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	Primário (Produto)		Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado e 4 acordos com universidades assinados	Comitê instituído pelo decreto	Documento de estratégia finalizado
SEPLAG	3	Análise e melhoria dos mecanismos de governança da política de desenvolvimento do setor produtivo (incluindo Capacitação Profissional)	Secundário (Produto)	-	-		-
IPECE	4	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Primário (Produto)	-	-		-
SEDUC	5	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso	Primário (Intermediário)	8	-		-



Painel dos Indicadores PforR							
SETORIAL RESPONSÁVEL	Indicadores				Metas		
	Nº	Nome	Tipo	Linha de Base	2013	2014	
						1ºSemestre	2ºSemestre
Área 2: Assistência a Família							
STDS	1	Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada	Secundário (Resultado)	0	-	-	-
SEPLAG FECOP	2	Criação e funcionamento do multi-setorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)	Secundário (Produto)		-		Duas resoluções publicadas
STDS	3	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS	Primário (Intermediário)	0	-	-	-
STDS	4	Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	Primário (Intermediário)	0	-		-
SEPLAG	5	Percentual de FECOP-financiados projectos de assistência da família com quadros de log	Primário (Produto)	0	-		-



Painel dos Indicadores Pfor

SETORIAL RESPONSÁVEL	Indicadores				Metas		
	Nº	Nome	Tipo	Linha de Base	2013	2014	
						1ºSemestre	2ºSemestre
Área 3: Qualidade da Água							
COGERH	1	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	Secundário Resultado (PDO)	61.2	-	-	62.7
CONPAM	2	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Primário (Produto)		Comitê instituído pelo decreto	-	-
COGERH	3	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas	Secundário (Produto)	0	-		Termos de referência elaborados
COGERH	4	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Secundário (Produto)	0	-		Proposta e consultas completos
CONPAM	5	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	Secundário (Produto)	0	-		-
CAGECE	6	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	Primário (Intermediário)	83.3%	-	83.8%	84.3%
CONPAM	7	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	Primário (Intermediário)	17%	-	28%	40%
FUNCEME	8	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água	Primário (Intermediário)	0%	-	-	-




Painel dos Indicadores PforR							
SETORIAL RESPONSÁVEL	Indicadores				Metas		
	Nº	Nome	Tipo	Linha de Base	2013	2014	
						1ºSemestre	2ºSemestre
Área 4: Gestão do setor público							
SEPLAG	1	Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos	Primário (Intermediário)	0	-	-	Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos
SEPLAG	2	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	Primário (Intermediário)	0	-	-	Aprovação da metodologia



3. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - SIMA



Olá, **MARCOS MARTINS SANTOS** [Administradores - Homologação] - SEPLAG

 Ambiente de Homologação



SIMA

Sistema Integrado de Monitoramento e Acompanhamento Módulo Resultados.

[Cadastros](#) [Acompanhamento](#) [Reuniões](#) [Providências](#) [Sair](#)

SIMA - Sistema Integrado de Monitoramento e Acompanhamento Módulo Resultados.
© 2013 SEPLAG - Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará
Av. Gal Afonso Albuquerque Lima - Edifício SEPLAG - 3º Andar - 60.830-120 - Cambéba, Fortaleza/Ce.



Olá, **MARCOS MARTINS SANTOS** [Administradores - Homologação] - SEPLAG

Ambiente de Homologação

SIMA

Sistema Integrado de Monitoramento e Acompanhamento Módulo Resultados.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
E GESTÃO
Governador do Estado do Ceará

Cadastros Acompanhamento Reuniões Providências Sair

REUNIÕES

Data:

Salvar Listagem

Resultados Selecionados

Detalhar	Área Temática	Resultados	Interessados	Excluir
	03 - SEGURANÇA PÚBLICA	Redução da violência	CARLOS EDUARDO PIRES SOBREIRA, DANIELE PASSOS DE LIMA ALBUQUERQUE, FÁTIMA COELHO BENEVIDES FALCÃO, MARIA CRISTIANE MAIA CAXILE, RAIMUNDO ÁVILTON MENESES JÚNIOR, SERVILHO SILVA DE PAIVA,	<input checked="" type="checkbox"/>

Incluir Resultado

Participantes

Nenhum item encontrado para os filtros selecionados.

Incluir Participante

Indicadores Produtos Providências Observações

Nenhum item encontrado para os filtros selecionados.

SIMA - Sistema Integrado de Monitoramento e Acompanhamento Módulo Resultados.
© 2013 SEPLAG - Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará
Av. Gal Afonso Albuquerque Lima - Edifício SEPLAG - 3º Andar - 60.830-120 - Cambeba, Fortaleza/Ce.

172.25.4.60/simaresultado_homologa/Indicadores/pg_cd_reuniao.aspx#



Olá, **MARCOS MARTINS SANTOS** [Administradores - Homologação] - SEPLAG

Ambiente de Homologação

SIMA

Sistema Integrado de Monitoramento e Acompanhamento Módulo Resultados.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
E GESTÃO
Governos do Estado do Ceará

Cadastros Acompanhamento Reuniões Providências Sair

PROVIDÊNCIAS

Área Temática: **03 - SEGURANÇA PÚBLICA**

Resultado: Redução da violência

Descrição: Fazer....

Responsável: DANIELE PASSOS

Data Limite: 30/01/2014

Encaminhamentos

Nenhum item encontrado para os filtros selecionados

ENCAMINHAMENTO

Data: 11/02/2014

Encaminhamento:

Usuário: -- Selecione um Usuário --

Situação: Não iniciada

Salvar Listagem

Salvar Cancelar

Novo Encaminhamento

SIMA - Sistema Integrado de Monitoramento e Acompanhamento Módulo Resultados.

© 2013 SEPLAG - Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará

Av. Gal Afonso Albuquerque Lima - Edifício SEPLAG - 3º Andar - 60.830-120 - Cambéba, Fortaleza/CE.



**4. ACOMPANHAMENTO POR SETORIAL DOS
PROGRAMAS, INDICADORES E PROJETOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
POSIÇÃO EM JANEIRO 2014**

Legendas

Indicadores:



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Assistência Técnica:



Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



Realização do projeto com atraso de um dia



Realização projeto com atraso de mais de 3 meses



ARCE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais								
Nome do Projeto	Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Metodo de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS			
					Planejado		Executado	
					Proceso Licitação		Farol	
					Inicio	Fim	JANEIRO	
1	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	Alexandre Caetano	Consultoria de Empresa	\$ 400.000,00	SBQC	20/03/2014	27/10/2014	



CEDE / ADECE



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador - Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação

Responsável - Marilda dos Santos

- **Meta 2014:**

1º semestre - Comitê instituído pelo decreto;

2º semestre - Documento de estratégia finalizado

- **Posição em 31/01:** -

- **Posição em 31/01 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Existe a possibilidade de cumprimento da meta, pois estão sendo realizadas reuniões para definição da estruturação do Comitê, dessa forma será possível identificar seus participantes e assim instituir o Comitê até o final de março de 2014.

- **Justificativa:** No dia 04.02 o CEDE, na pessoa do seu presidente Alexandre Pereira, assumiu a coordenação dos trabalhos do Comitê. Ficou acertado entre os presentes na reunião ocorrida no IPECE que há a necessidade de uma reunião de alinhamento interna entre CEDE/SEPLAG/IPECE para pensarem em conjunto um desenho para o comitê e que servirá de base para elencarmos as pessoas que dele tomarão parte. Essa reunião será agendada para a próxima quarta-feira, 19/02/2014, às 10:00 no IPECE. A meta é finalizar indicação, nomeação e publicação até o final de março.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais - ANO DE 2014

Nome do Projeto	Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Método de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS		
					Planejado		Executado
					Processo Licitação		Farol
					Início	Fim	JANEIRO
Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas	Marilda Rocha Francisco Soares	Consultoria de Empresa	\$ 200.000,00	SBQC	01/04/2014	26/06/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



CAGECE



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador - Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto

Responsável - Carlos Rossas

- **Meta 2014:**

1º semestre - 83.8%

2º semestre - 84.3%

- **Posição em 31/01:** -

- **Posição em 31/01 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Existe a possibilidade do cumprimento da meta, pois o percentual já foi calculado. O envio ainda não ocorreu, pois o percentual está em processo de validação pelo Presidente da CAGECE.

- **Justificativa:** Em ligação o Sr. Carlos nos informou que o percentual já havia sido calculado, no entanto deveria obter a validação do Presidente antes de nos enviar.



CIDADES



PROGRAMAS

Programas

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014									
Programa		Setorial	PPA Iniciativa		PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 31 de Janeiro	Realizado/Pre visto (%)	Farol
					TOTAL	2014			
1	032 - SANEAMENTO AMBIENTAL	CIDADES/ CAGECE	1	02617 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário - CAGECE	R\$ 53,71	R\$ 33,79	R\$ -	0,00%	
Total					53,71	33,79	R\$ -	0,00%	



CGE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais – ANO DE 2014

Nome do Projeto	Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Método de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS			
					Planejado		Executado	
					Proceso Licitação		Farol	
					Início	Fim	JANEIRO	
1	Auditoria Técnica dos Indicadores	Paulo Roberto	Consultoria Individual	\$ 400.000,00	CI	01/02/2014	20/03/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
2	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos (US\$25).	Marcelo Monteiro	Consultoria de Empresa	\$ 625.000,00	SBQC	01/02/2014	26/07/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
3	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social	Carlos Eduardo G. Lopes	Consultoria de Empresa	\$ 600.000,00	SBQC	01/02/2014	26/07/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
4	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção	Denise Andrade Araújo	Serviço de Não - Consultoria	\$ 300.000,00	NCB	01/02/2014	26/07/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
5	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público .	Marconi Lemos	Consultoria de Empresa	\$ 200.000,00	SBQC	01/02/2014	26/07/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



COGERH



INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador - Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.

Responsável - Adahil Sena

- **Meta 2014:**

2º semestre - Termos de referência elaborados

- **Posição em 31/01:** Termos elaborados

- **Posição em 31/01 em relação à meta:** ██████████

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** Em ligação o Sr. Adahil informou que os Termos já foram elaborados.

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador - Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.

Responsável - Adahil Sena

- **Meta 2014:**

2º semestre - Proposta e consultas completos

- **Posição em 31/01:** -

- **Posição em 31/01 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** Em ligação o Sr. Adahil informou que as propostas ainda não foram iniciadas.

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador de Resultado - Qualidade da água bruta, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Responsável - Denilson Fidelis

- **Envolvidos:** SRH

- **Meta 2014:**

2º semestre - 62.7

- **Posição em 31/01:** -

- **Posição em 31/01 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** O monitoramento desse Índice será realizado a partir do mês de fevereiro. A COGERH ainda não tem os números para cálculo do indicador. Apesar do prazo para atingimento da meta ter sido definido para o final do segundo semestre em 2014, a partir da próxima reunião do Comitê será possível calcular e monitorar o Indicador de Qualidade da Água Bruta na região metropolitana.



CONPAM



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador - Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.
Responsável - Maria Dias

- **Envolvidos:** SRH, COGERH e SEMACE

- **Meta 2014:**

1º semestre - 28%

2º semestre - 40%

- **Posição em 31/01:** -

- **Posição em 31/01 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** Em contato com Maria Dias a mesma informou que em janeiro não houve medição, em virtude da não concessão de diárias para as viagens.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais								
Nome do Projeto		Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Metodo de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS		
						Planejado		Executado
						Proceso Licitação		Farol
						Início	Fim	JANEIRO
1	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	Maria Dias	Consultoria de Empresa	\$ 450.000,00	SBQC	28/01/2014	10/04/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
2	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	Maria Dias	Consultoria de Empresa	\$ 720.000,00	SBQC	05/02/2014	26/05/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
3	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	Maria Dias	Consultoria de Empresa	\$ 225.000,00	SBQC	28/01/2014	10/07/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
4	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	Maria Dias	Consultoria de Empresa	\$ 224.000,00	SBQC	28/01/2014	10/07/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
5	Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.	Maria Dias	Consultoria de Empresa	\$ 1.345.000,00	SBQC	28/01/2014	10/07/2014	Realização projeto com atraso de 1 dia ou mais
6	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	Maria Dias	Serviço de Não - Consultoria	\$ 2.242.000,00	NCB	01/12/2013	26/05/2014	Realização projeto com atraso de 1 dia ou mais



FUNCEME



PROGRAMAS

Programas

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014

Programa	Setorial	PPA Iniciativa	PROJETO (em R\$ milhões)		Previsão para 2014	Realizado até 31 de Janeiro	Realizado/Previsto (%)	Farol	
			TOTAL	2014					
1 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ	FUCEME	1	02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.		R\$ 15,93	R\$ 1,10	R\$ -	0,00%	
	FUCEME	2	02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.		R\$ 13,69	R\$ 0,09	R\$ -	0,00%	
Total					29,62	1,19	R\$ -	0,00%	



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais								
Nome do Projeto	Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Metodo de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS			
					Planejado		Executado	
					Proceso Licitação		Farol	
					Início	Fim	JANEIRO	
1	Metodologia de modelagem de qualidade da água.	Francisco Hoilton	Consultoria de Empresa	\$ 630.000,00	SBQC	03/02/2014	31/08/2014	



IPECE



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador de Resultado - Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

Responsável - Victor Hugo

- **Meta 2014:**

2º semestre - 27,8

- **Posição em 31/01:** -

- **Posição em 31/01 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** A RAIS informou que o número de trabalhadores de nível técnico formalmente empregados no mercado de trabalho cearense é de 24.992 em 2012. A estatística para o ano de 2013 ainda não foi disponibilizada.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais – ANO 2014

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais – ANO 2014								
Nome do Projeto	Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Metodo de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS			
					Planejado		Executado	
					Processo Licitação		Farol	
					Início	Fim	JANEIRO	
1	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma	Cristina Medeiros	Consultoria Individual	\$ 500.000,00	CI	02/01/2014	20/02/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
2	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Sistema Informatizado de Monitoramento.	Mario Aragão	Consultoria de Empresa	\$ 500.000,00	SBQC	06/01/2014	26/08/2014	O Sistema está sendo adaptado/construído em conjunto com a SEPLAG/CPLOG e deverá ser usado o SIMA(Monitoramento e Avaliação) no módulo Resultados.
3	Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.	Victor Hugo	Consultoria de Empresa	\$ 700.000,00	SBQC	14/01/2014	01/07/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
4	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.	Victor Hugo	Consultoria Individual	\$ 300.000,00	CI	01/11/2014	20/12/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
5	Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementaridades e áreas de possível sobreposição de esforços.	Victor Hugo	Consultoria de Empresa	\$ 75.000,00	SQC	14/01/2014	01/07/2014	A 1ª versão do O Termo de Referência já foi entregue à UGP, no entanto Ainda há um necessidade de discussão em relação ao conteúdo do Projeto.
6	Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.	Jimmy Oliveira Mario Aragão	Consultoria de Empresa	\$ 800.000,00	SBQC	01/01/2014	26/05/2014	Fase de Elaboração do Termo de Referência



SEPLAG



INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador - Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.

Responsáveis - Marcos Santos

- **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos

- **Posição em 31/01:** -

- **Posição em 31/01 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** Ainda não houve a aprovação de modelo

Indicador - Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada

Responsáveis - Marcos Medeiros

- **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação da metodologia

- **Posição em 31/01:** -

- **Posição em 31/01 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** Iniciando os trabalhos



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicadores – Assistência à Família

Indicador - Criação e funcionamento do multi-sectorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)

Responsáveis - Lara Costa

- **Meta 2014:**

2º semestre - Duas resoluções publicadas

- **Posição em 31/01:** -

- **Posição em 31/01 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** Está previsto para a primeira reunião ordinária do Comitê, a se realizar no dia 18/02, a elaboração de uma resolução encaminhando o regimento interno para publicação.



PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projetos de Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais – ANO DE 2014

Nome do Projeto	Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Método de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS			
					Planejado		Executado	
					Processo Licitação		Farol	
					Início	Fim	JANEIRO	
1	Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub atividade: previsão do PIB).	Naiana Correa Lima / Nicolino IPECE	Consultoria de Empresa	\$ 800.000,00	SBQC	01/02/2014	26/04/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
2	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	Marcos Medeiros	Consultoria de Empresa	\$ 800.000,00	SBQC	01/08/2014	01/03/2015	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
3	Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.	Fábio Miranda	Consultoria de Empresa	\$ 4.400.000,00	SBQC	03/02/2013	26/07/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
4	Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.	Marcos Medeiros	Consultoria de Empresa	\$ 1.300.000,00	SBQC	15/01/2014	30/08/2014	Iniciando Termo de Referência
5	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.	Marcos Santos	Consultoria de Empresa	\$ 1.800.000,00	SBQC	01/02/2014	26/04/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
6	Suporte para o fortalecimento da participação do cidadão na alocação e monitoramento dos recursos públicos.	Marcos Santos	Consultoria de Empresa	\$ 1.800.000,00	SBQC	01/02/2014	26/04/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
7	Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.	Marcos Santos	Consultoria de Empresa	\$ 200.000,00	SBQC	01/02/2014	26/04/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
8	Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).	Valdir Silva	Consultoria de Empresa	\$ 1.000.000,00	SBQC	01/02/2014	27/07/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
9	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Valdir Silva	Consultoria de Empresa	\$ 200.000,00	SBQC	01/02/2014	27/07/2014	Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



PGE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais							
Nome do Projeto	Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Metodo de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS		
					Planejado		Executado
					Proceso Licitação		Farol
					Inicio	Fim	JANEIRO
1 Remodelação de sistema de informação licitar (US\$500mil) e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado (US\$25mil)	Valéria Rodrigues	Consultoria de Empresa	\$ 525.000,00	SBQC	10/03/2014	08/09/2014	



SESA



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais – ANO 2014								
Nome do Projeto	Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Metodo de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS			
					Planejado		Executado	
					Processo Licitação		Farol	
					Início	Fim	JANEIRO	
1	Qualificação da análise de situação de saúde para a tomada de decisão visando a redução das desigualdades sociais.	Cícera Borges Machado	Consultoria de Empresa	\$ 1.000.000,00	SBQC	30/04/2014	12/01/2015	



SECITECE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais – ANO 2014

Nome do Projeto	Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Metodo de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS			
					Planejado		Executado	
					Processo Licitação		Farol	
					Início	Fim	JANEIRO	
1	Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.	Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho	Consultoria de Empresa	\$ 450.000,00	SBQC	05/05/2014	26/09/2014	
2	Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto	Consultoria de Empresa	\$ 200.000,00	SBQC	01/04/2014	26/09/2014	
3	Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.	Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto	Consultoria de Empresa	\$ 225.000,00	SBQC	05/05/2014	26/09/2014	
4	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho	Consultoria Individual	\$ 75.000,00	CI	01/04/2014	01/06/2014	
5	Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).	Edgar Monte Mariano Neto	Consultoria de Empresa	\$ 50.000,00	SQC	01/04/2014	26/09/2014	



SEDUC



PROGRAMAS

Programas

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014								
Programa	Setorial	PPA Iniciativa	PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 31 de Janeiro	Realizado/ Previsto (%)	Farol	
			TOTAL	2014				
1	SEDUC	1 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional	R\$ 327,53	R\$ 105,78	R\$ -	0,00%		
		2 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional	R\$ 156,87	R\$ 25,30	R\$ -	0,00%		
		3 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio	R\$ 126,28	R\$ 1,70	R\$ -	0,00%		
Total			R\$ 610,68	R\$ 132,78	R\$ -	0,00%		



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais – ANO DE 2014

Nome do Projeto	Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Metodo de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS			
					Planejado		Executado	
					Processo Licitação		Farol	
					Início	Fim	JANEIRO	
1	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	Andréa Rocha	Consultoria de Empresa	\$ 250.000,00	SBQC	01/04/2014	26/07/2014	
2	Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.	Andréa Rocha	Consultoria Individual	\$ 200.000,00	CI	01/04/2014	26/07/2014	
3	Avaliação de Marco institucional e estrutura de governança do sistema de escolas secundárias estaduais de educação profissional, com recomendações de melhoramento, ajuste ou mudanças necessárias.	Andréa Rocha	Consultoria de Empresa	\$ 100.000,00	SOF/SMC	01/05/2014	26/08/2014	
4	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Andreia Rocha	Consultoria de Empresa	\$ 100.000,00	SOF/SMC	01/05/2014	26/08/2014	
5	Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.	Andreia Rocha Francisco Soares	Consultoria de Empresa	\$ 75.000,00	SQC	01/05/2014	26/08/2014	
6	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Cheches.	Lucidalva Bacelar	Serviço de Não - Consultoria	\$ 500.000,00	NCB	06/01/2014	19/05/2014	
7	PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	Lucidalva Bacelar	Consultoria de Empresa	\$2.500.000,00	SBQC	03/02/2014	09/06/2014	



SEMACE



PROGRAMAS

Programas

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014									
Programa	Setorial	PPA Iniciativa		PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 31 de Janeiro	Realizado/ Previsto (%)	Farol	
				TOTAL	2014				
1	082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS	CONPAM	1	03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.	R\$ 15,12	R\$ -	R\$ -	0,00%	
		SEMACE	2	04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ 14,59	R\$ 0,40	R\$ -	0,00%	
		SEMACE	3	02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.	R\$ 13,89	R\$ 0,40	R\$ -	0,00%	
		SEMACE	4	05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.	R\$ 20,62	R\$ 6,95	R\$ -	0,00%	
		SEMACE	5	05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.	R\$ 13,39	R\$ 0,15	R\$ -	0,00%	
Total				77,61	7,90	R\$ -	0,00%		



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais – ANO DE 2014								
Nome do Projeto		Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Metodo de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS		
						Planejado		Executado
						Processo Licitação		Farol
						Início	Fim	JANEIRO
1	Fortalecimento da gestão ambiental estadual	Mauricio Giffone	Consultoria de Empresa	\$ 1.054.000,00	SBQC	03/02/2014	29/07/2014	



SRH



PROGRAMAS

Programas

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014

Programa	Setorial	PPA Iniciativa	PROJETO (em R\$ milhões)		Previsão para 2014	Realizado até 31 de Janeiro	Realizado/Previsto (%)	Farol	
				TOTAL	2014				
1	041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	SRH / COGERH	1	05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.	R\$ 19,60	R\$ -	R\$ -	0,00%	
		SRH	2	05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.	R\$ 14,04	R\$ 0,76	R\$ -	0,00%	
		SRH / COGERH	3	05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ -	0,00%	
Total				52,48	0,76	R\$ -	0,00%		



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais – ANO 2014

Nome do Projeto	Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Metodo de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS			
					Planejado		Executado	
					Processo Licitação		Farol	
					Início	Fim	JANEIRO	
1	Recomendações para melhorar o quadro institucional para a gestão da água.	Ramon Rodrigues Paulo Miranda	Consultoria de Empresa	\$ 370.000,00	SBQC	06/01/2014	26/04/2014	
2	Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.	Ramon Rodrigues João Lúcio de Oliveira	Consultoria de Empresa	\$ 670.000,00	SBQC	28/02/2014	29/08/2014	
3	Enquadramento dos açudes das bacias estratégicas.	Ramon Rodrigues Adahil Sena	Consultoria de Empresa	\$ 670.000,00	SBQC	17/02/2014	26/05/2014	



STDS



PROGRAMAS

Programas

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014									
Programa	Setorial	PPA Iniciativa	PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 31 de Janeiro	Realizado/Previsto (%)	Farol		
			TOTAL	2014					
1	050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	STDS/ SDA	1	03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.	R\$ 28,99	R\$ 9,04	R\$ -	0,00%	
Total					R\$ 28,99	R\$ 9,04	R\$ -	0,00%	



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais – ANO 2014

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais – ANO 2014								
Nome do Projeto	Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Metodo de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS			
					Planejado		Executado	
					Proceso Licitação		Farol	
					Início	Fim	JANEIRO	
1	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	Sebastião (STDS) Gizeli (SDA)	Consultoria de Empresa	\$ 900.000,00	SBQC	03/02/2014	16/09/2014	



TCE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais – ANO 2014

Nome do Projeto	Responsável	Tipo de Aquisição	Valor Estimado US\$	Metodo de Aquisição	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS		
					Planejado		Executado
					Proceso Licitação		Farol
					Início	Fim	JANEIRO
1 Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)	Giovana Adjafre	Consultoria de Empresa	\$ 1.000.000,00	SBQC	02/05/2014	10/03/2015	



5. INFORMAÇÕES RELEVANTES



5. INFORMAÇÕES RELEVANTES

Informações Relevantes

- ✓ Documentos disponíveis no site do IPECE;
- ✓ Treinamento com SEPLAG/CPLOG sobre Operacionalização dos Programas e Projetos – 10/03/2014 – 14/03/2014;
- ✓ Reuniões nas setoriais para disseminação interna do PforR 26/03/2014 – 31/03/14;
- ✓ Decreto de Formação do Comitê PforR;
- ✓ Cronograma das Reuniões do Comitê

Cronograma de Reuniões

ANO 2014	
MÊS	DIA ¹
FEVEREIRO	12
MARÇO	20 ²
ABRIL	16
MAIO	21
JUNHO	18
JULHO	16
AGOSTO	20
SETEMBRO	17
OUTUBRO	15
NOVEMBRO	19
DEZEMBRO	17

¹ Terceira quarta-feira do mês às 14h.

² Transferido para quinta-feira por causa do feriado municipal do dia 19/03 - São José.

Obrigada!