



2ª REUNIÃO DO COMITÊ PforR
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
20 DE MARÇO DE 2014



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes;
2. Plano de Licitação;
3. Acompanhamento por Eixo dos Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica - Posição em Fevereiro 2014;
4. Encaminhamentos e Informações Relevantes.



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. PLANO DE LICITAÇÃO

Plano de Licitação

SEPA v.2.0 - Principal > Gestão de Plano de Aquisições - Sub -- Caixa de diálogo Página da Web

http://extranet.iniciativasepa.org/master/contratoAM.asp?popup=1&hid=560717

Última atualização ijordan 18/02/2014 16:33:40 :: [Imprimir](#) :: (*) Dado obrigatório

Revisão prévia?

	Aviso de Expressões de Interesse	PP e Lista Corta	Não Objeção ao PP e Lista Curta	Emissão do PP	Abertura	Avaliação Técnica	Não Objeção Avaliação Técnica	Avaliação Final e Negociação	Não Objeção ao Contrato	Assinatura do Contrato	Fim do Contrato (Completo)
Estimado (*)	<input type="text" value="30/04/14"/>	<input type="text" value="01/05/14"/>	<input type="text" value="02/05/14"/>	<input type="text" value="03/05/14"/>	<input type="text" value="02/06/14"/>	<input type="text" value="03/06/14"/>	<input type="text" value="04/06/14"/>	<input type="text" value="05/06/14"/>	<input type="text" value="06/06/14"/>	<input type="text" value="07/06/14"/>	<input type="text" value="30/07/16"/>
Autocompletar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Real	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Estado do Processo :

Se o processo não requiere revisão prévia do Banco indique 'N/A' nas datas de Não Objeção
>> Se deseja apagar uma data, utilize a "barra de espaços no campo desejado, sempre e quando as datas sucessivas e o estado do proceso o permitam



3. ACOMPANHAMENTO POR EIXO DOS PROGRAMAS INDICADORES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POSIÇÃO EM FEVEREIRO 2014

Legendas

Indicadores:



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Assistência Técnica:



Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



Realização do projeto com atraso de um dia



Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

Programas:



Execução de 1/11 avos do total orçado



Execução de menos de 1/11 avos do total orçado



Nenhuma Execução



SISTEMA FIDUCIÁRIO




CGE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos*

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 625.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Maio 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando Termo de Referência
- **Estágio Atual:** O Termo de Referência se encontra em elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto: *Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social*

- **Responsável:** Carlos Eduardo G. Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 600.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Março 2014 – Julho 2014
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** O Termo de Referência se encontra em elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto: *Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção*

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não Consultoria
- **Valor:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** O Termo de Referência se encontra em elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

- **Responsável:** Marconi Lemos
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Elaborando Termo de Referência
- **Estágio Atual:** O Termo de Referência se encontra em elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████




PGE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado

- **Responsável:** Valéria Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 525.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Março 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 




SEPLAG



ASSISTÊNCIA TÉCNICA


Projetos de Assistência Técnica

Projeto: *Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).*

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.000.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Março 2014 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** - Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projetos de Assistência Técnica

Projeto: *Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.*

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Março 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 




TCE




ASSISTÊNCIA TÉCNICA


Projeto: *Reformulação do Processo eletrônico do TCE*

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 700.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Maio 2014 – Março 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto: *Apoio à implantação das Normas de Auditoria Governamental pelo TCE.*

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 150.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Maio 2014 – Dezembro 2014
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto: *Implantação da área de Informações Estratégicas do TCE.*

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 150.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Maio 2014 – Dezembro 2014
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



GESTÃO PÚBLICA




CGE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Auditoria Técnica dos Indicadores*

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 400.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Março 2014 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** O Termo de Referência se encontra em elaboração.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 




IPECE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Início do Processo
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



SEPLAG



INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador - Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.

Responsável - Marcos Santos

▪ **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos

▪ **Posição em 28/02:** - Elaboração de Termo de Referência que irá contratar Consultoria para subsidiar as ações previstas para o cumprimento do indicador.

▪ **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

▪ **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

▪ **Justificativa:** A consecução deste indicador depende do desenvolvimento de um conjunto de atividades preliminares: avaliação do modelo de GPR adotado pelo Estado do Ceará, reformulação do Modelo (revisão de instrumentos e da metodologia) e, posteriormente, desenvolvimento do Modelo de Incentivos. Estamos elaborando TR para a contratação da consultoria, que deve estar pronto para envio até o dia 28/03.

Indicador - Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparados com metodologia aprovada.

Responsável - Marcos Medeiros

- **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação da metodologia

- **Posição em 28/02:** -

- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** Iniciando os trabalhos



ASSISTÊNCIA TÉCNICA


Projetos de Assistência Técnica

Projeto: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub atividade: previsão do PIB).

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima e Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Outubro 2014
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** - a sub atividade *previsão do PIB*, que consiste na elaboração do produto "Matriz Insumo Produto para o Ceará" (responsabilidade: Nicolino) está pronta. Reunião com SEPLAG/IPECE irá decidir se será um ou mais Termo de Referência.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projetos de Assistência Técnica

Projeto: *Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.*

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** - Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projetos de Assistência Técnica

Projeto: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 4.400.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Dezembro 2014
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** A PGE orientou que a memória de cálculo deveria conter maiores detalhamentos e propostas de pelo menos 03 fornecedores (hotéis para treinamento) bem como um melhor dimensionamento dos valores pagos por hora aos consultores. Aguardando retorno de 06 hotéis de Fortaleza. O trabalho relativo a hora dos consultores está em fase de conclusão. Outro problema surgido no transcurso da elaboração do Processo é institucional. A SEPLAG, SEFAZ e CGE estão realizando, num Grupo de Trabalho formal, o redesenho do processo da Folha de Pagamento. Acontece que a CGE, patrocinadora do Grupo, pediu para ver a minuta do TR e fez algumas considerações. Neste sentido, estão concluindo as observações apresentadas pela CGE para reapresentá-las ao Secretário para os devidos encaminhamentos
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projetos de Assistência Técnica

Projeto: *Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.*

- **Responsável:** Marcos Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.300.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Março 2015
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Termo de Referência encontra-se finalizado e em poder do Secretário Adjunto Carlos Eduardo para análise e aprovação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projetos de Assistência Técnica

Projeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.

- **Responsável:** Marcos Santos
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Outubro 2014
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Termo de Referência em elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projetos de Assistência Técnica

Projeto: *Suporte para o fortalecimento da participação do cidadão na alocação e monitoramento dos recursos públicos.*

- **Responsável:** Marcos Santos
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Outubro 2014
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Não iniciado
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**



CRESCIMENTO ECONÔMICO



CEDE / ADECE



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador - Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação

Responsável - Marilda dos Santos

- **Meta 2014:**

- 1º semestre - Comitê instituído pelo decreto;

- 2º semestre - Documento de estratégia finalizado

- **Posição em 28/02:** Apresentação da proposta do Comitê para o Presidente do CEDE

- **Posição em 28/02 em relação à meta:** ██████████


- **Perspectiva de Cumprimento:** Existe a possibilidade de cumprimento da meta, pois estão sendo realizadas reuniões para definição da estruturação do Comitê, dessa forma será possível identificar seus participantes e assim instituir o Comitê até o final de março de 2014.

- **Justificativa:** No dia 19/02 houve uma reunião no IPECE para elaboração da proposta inicial do desenho do Comitê e Decreto. No dia 26/02 foi feita a apresentação para Presidente Alexandre Pereira. Para março há a previsão de acertos no desenho e Decreto para publicação ainda no final do mês.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas*

- **Responsável:** Marilda Rocha, Francisco Soares e Fernando Barreto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Dezembro 2014
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



IPECE



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador de Resultado - Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

Responsável - Victor Hugo

▪ **Meta 2014:**

2º semestre - 27,8

▪ **Posição em 28/02:** - A estatística para o ano de 2013 ainda não foi disponibilizada.

▪ **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

▪ **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

▪ **Justificativa:** A RAIS informou que o número de trabalhadores de nível técnico formalmente empregados no mercado de trabalho cearense é de 24.992 em 2012. A estatística para o ano de 2013 ainda não foi disponibilizada.




ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 700.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Janeiro 2015
- **Estágio Previsto:** Preparação de Solicitação de Propostas
- **Estágio Atual:** Aguardando o Termo após revisão do Banco
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto: *Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.*

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto: *Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementaridades e áreas de possível sobreposição de esforços.*

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Janeiro 2015
- **Estágio Previsto:** Preparação da Lista Curta
- **Estágio Atual:** Solicitação de ampliação do escopo do Projeto em processo de discussão com o Banco Mundial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**




SECITECE




ASSISTÊNCIA TÉCNICA


Projeto: *Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.*

- **Responsável:** Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 450.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Maio 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 


Projeto: Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Março 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 


Projeto: Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.

- **Responsável:** Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 225.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Maio 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto: *Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.*

- **Responsável:** Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Junho 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto: Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).

- **Responsável:** Edgar Monte Mariano Neto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 50.000,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Março 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



SEDUC



PROGRAMAS

Programas – Capacitação Profissional


Programa		Setorial	PPA Iniciativa		PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 28 de fevereiro	Realizado/Previsto (%)	Farol
					TOTAL	2014			
1	014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	1	00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional	R\$ 327,53	R\$ 105,78	R\$ 2,29	2,16%	
			2	00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional	R\$ 156,87	R\$ 25,30	R\$ 0,40	1,58%	
			3	00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio	R\$ 126,28	R\$ 1,70	R\$ -	0,00%	
Total					R\$ 610,68	R\$ 132,78	R\$ 2,69	2,02%	



ASSISTÊNCIA TÉCNICA


Assistência Técnica

Projeto: *Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.*


- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 250.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Dezembro 2014
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica

Projeto: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Dezembro 2014
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SOF/SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Maio 2014 – Janeiro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto: Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.

- **Responsável:** Andréa Rocha e Francisco Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Maio 2014 – Janeiro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



SEPLAG



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projetos de Assistência Técnica

Projeto: Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.

- **Responsável:** Marcos Santos
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Outubro 2014
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Termo de referência iniciado, mas ainda sem previsão de conclusão.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**



REDUÇÃO DA POBREZA




IPECE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.

- **Responsável:** Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Dezembro 2014
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



SEDUC



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.*

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Agosto 2014
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Aguardando NO de um os Termos do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 2.500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Julho 2014
- **Estágio Previsto:** Preparação de Solicitação de Proposta
- **Estágio Atual:** Total de 5 Termos de Referência entregues à UGP, 3 deles já receberam a Não Objeção do BM e 2 estão aguardando retorno do Banco.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**



SEPLAG



INDICADOR SECUNDÁRIO


Indicadores – Assistência à Família

Indicador - Criação e funcionamento do multi-setorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)

Responsável - Lara Costa

- **Meta 2014:**

2º semestre - Duas resoluções publicadas

- **Posição em 28/02:** Resolução com data prevista para publicação em março de 2014.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta
- **Justificativa:** Foi realizada uma reunião no dia 18 de fevereiro, da qual resultou uma resolução que deverá ser encaminhada para publicação em março.




SESA



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Qualificação da análise de situação de saúde para a tomada de decisão visando a redução das desigualdades sociais.*

- **Responsável:** Cícera Borges Machado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.000.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



STDS



PROGRAMAS


Programas – Assistência à Família

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014										
Eixo	Programa		Setorial	PPA Iniciativa		PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 28 de fevereiro	Realizado/Pre visto (%)	Farol
						TOTAL	2014			
Assistência à Família	1	050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	STDS/ S.DA	4	03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.	R\$ 28,99	R\$ 9,04	R\$ -	0,00%	
	Total					R\$ 28,99	R\$ 9,04	R\$ -	0,00%	



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*

- **Responsável:** Sebastião Lopes e Gizeli Moraes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 900.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Maio 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Iniciando elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL




ARCE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.*

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 400.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Março 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



CAGECE



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador - Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto

Responsável - Carlos Rossas

▪ **Meta 2014:**

1º semestre - 83.8%

2º semestre - 84.3%

▪ **Posição em 28/02:** 83,25%

▪ **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

▪ **Perspectiva de Cumprimento:** Existe a possibilidade do cumprimento da meta

▪ **Justificativa:** Existe a possibilidade do cumprimento da meta



CIDADES



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014										
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 28 de fevereiro	Realizado/Previ sto (%)	Farol		
				TOTAL	2014					
Qualidade da Água	1	032 - SANEAMENTO AMBIENTAL	CIDADES/ CAGECE	1	02617 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário - CAGECE	R\$ 53,71	R\$ 33,79	R\$ -	0,00%	
	Total				53,71	33,79	R\$ -	0,00%		



COGERH



INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador - Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.

Responsável - Adahil Sena

▪ **Meta 2014:**

2º semestre - Termos de referência elaborados

▪ **Posição em 28/02:** Termos de Referência em elaboração

▪ **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

▪ **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

▪ **Justificativa:** Haverá uma reunião com a UGP para esclarecimentos acerca dos procedimentos operacionais do Indicador.

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador - Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.

Responsável - Adahil Sena

- **Meta 2014:**

2º semestre - Proposta e consultas completos

- **Posição em 28/02:** - Em elaboração

- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** Haverá uma reunião com a UGP para esclarecimentos acerca dos procedimentos operacionais do Indicador.

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador de Resultado - Qualidade da água bruta, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Responsável - Denilson Fidelis

- **Envolvidos:** SRH

- **Meta 2014:**

2º semestre - 62.7

- **Posição em 28/02:** - 70,7

- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** Esse resultado corresponde à medição do mês de janeiro. O resultado da medição de fevereiro será divulgado possivelmente em março ou abril.



CONPAM



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador - Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

Responsável - Maria Dias

- **Envolvidos:** SRH, COGERH e SEMACE

- **Meta 2014:**

1º semestre - 28%

2º semestre - 40%

- **Posição em 28/02:** -

- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta




ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 450.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Novembro 2014
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Aguardando NO Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 720.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Julho 2015
- **Estágio Previsto:** Entrega do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Aguardando NO Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 225.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Outubro 2014
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Aguardando NO do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto: *Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.*

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 224.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Agosto 2014
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Aguardando NO do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 1.345.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Aguardando NO Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto: *Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não Consultoria
- **Valor:** US\$ 2.242.000,00
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Dezembro 2013 – Novembro 2014
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Foram enviados 3 Termos de Referência, 2 está pendente de NO do Banco Mundial e 1 está com a Setorial para alterações sugeridas pela UGP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



FUNCEME



PROGRAMAS


Programas – Qualidade da Água

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014											
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa		PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 28 de fevereiro	Realizado/P revisto (%)	Farol		
					TOTAL	2014					
Qualidade da Água	1	FUCEME	1	02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.	R\$ 15,93	R\$ 1,10	R\$ 0,07	6,59%			
				FUCEME	2	02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.	R\$ 13,69	R\$ 0,09	R\$ -	0,00%	
						Total		R\$ 29,62	R\$ 1,19	R\$ 0,07	6,09%



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Metodologia de modelagem de qualidade da água.*

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 630.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



SEMACE



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014

Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 28 de fevereiro	Realizado/ Previsto (%)	Farol	
				TOTAL	2014				
Qualidade da Água	1	082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS	CONPAM 1	03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.	R\$ 15,12	R\$ -	R\$ -	0,00%	
			SEMACE 2	04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ 14,59	R\$ 0,40	R\$ -	0,00%	
			SEMACE 3	02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.	R\$ 13,89	R\$ 0,40	R\$ -	0,00%	
			SEMACE 4	05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.	R\$ 20,62	R\$ 6,95	R\$ -	0,00%	
			SEMACE 5	05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.	R\$ 13,39	R\$ 0,15	R\$ -	0,00%	
			Total				77,61	7,90	R\$ -



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Fortalecimento da gestão ambiental estadual*

- **Responsável:** Maurício Giffoni
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.054.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Novembro 2014
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Aguardando Termo após revisão do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**



SRH



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014										
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa		PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 28 de fevereiro	Realizado/Pr evisto (%)	Farol	
					TOTAL	2014				
Qualidade da Água	1	041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	SRH / COGERH	1	05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.	R\$ 19,60	R\$ -	R\$ -	0,00%	
			SRH	2	05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.	R\$ 14,04	R\$ 0,76	R\$ -	0,00%	
			SRH / COGERH	3	05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	Total					52,48	0,76	R\$ -	0,00%	



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Recomendações para melhorar o quadro institucional para a gestão da água.*

- **Responsável:** Ramon Rodrigues e Paulo Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 370.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Setembro 2014
- **Estágio Previsto:** Preparação de Solicitação de Propostas
- **Estágio Atual:** O processo que trata da publicação da Manifestação de Interesse foi remetido em março a PGE para lançamento.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto: *Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.*

- **Responsável:** Ramon Rodrigues e João Lúcio de Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 670.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Dezembro 2014
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando Termo de Referência após revisão da UGP
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto: *Enquadramento dos açudes das bacias estratégicas.*

- **Responsável:** Ramon Rodrigues e Adahil Sena
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 670.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Janeiro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando Termo de Referência após revisão da UGP
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



4. ENCAMINHAMENTOS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Encaminhamentos e Informações Relevantes

Encaminhamentos

- ✓ Atualizar Plano de Licitação no SEPA e enviar e-mail com Excel atualizado;
- ✓ Elaborar Plano de Ação para os programas, indicadores e projetos com desempenho amarelo e vermelho para submissão a Coordenação do PforR até 28/03/14;

Informações

- ✓ Reuniões nas setoriais para disseminação interna do PforR 01/04/2014-16/04/14;
- ✓ Treinamento SEPLAG /CPLOG sobre Operacionalização dos Programas e Projetos foi cancelado e comunicaremos nova data em breve;
- ✓ Cronograma das Reuniões do Comitê no site.

Cronograma de Reuniões

ANO 2014	
MÊS	DIA ¹
FEVEREIRO	12
MARÇO	20 ²
ABRIL	16
MAIO	21
JUNHO	18
JULHO	16
AGOSTO	20
SETEMBRO	17
OUTUBRO	15
NOVEMBRO	19
DEZEMBRO	17

¹ Terceira quarta-feira do mês às 14h.

² Transferido para quinta-feira por causa do feriado municipal do dia 19/03 - São José.

Obrigada!