



3ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
16 DE ABRIL DE 2014



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes;
2. Proposta Cronograma Elaboração do Regimento Interno do Comitê;
3. Proposta Reuniões para Discutir Plano de Ação;
4. Posição em Março 2014 dos Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica;
5. Encaminhamentos e Informações Relevantes.



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. PROPOSTA DE CRONOGRAMA PARA ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ PforR

Proposta do Regimento Interno do Comitê

- ✓ Até 23/04/14 - UGP encaminhará proposta aos representantes do Comitê para análise e sugestões;
- ✓ De 24/04/14 até 07/05/14 – as Setoriais enviaram suas sugestões;
- ✓ De 08/05/14 a 14/05/14 – UGP finalizará a minuta e enviará ao Banco Mundial para comentários;
- ✓ De 15/05/14 a 21/05/14 – UGP solicitará BM para se manifestar e finalizará a minuta;
- ✓ Em 22/05/14 - na próxima reunião do Comitê o primeiro item da pauta será a aprovação do Regimento Interno.



3. PROPOSTA DE REUNIÕES PARA DISCUSSÃO DO PLANO DE AÇÃO INTERSETORIAL PARA MITIGAÇÃO DE RISCOS SOCIO AMBIENTAL E FIDUCIÁRIO

O que é esse Plano de Ação? Mitigação de Riscos do Projeto - PAD (página103)

	Descrição da Ação	Data	Responsável	Medição da Conclusão
Mitigação do Risco Ambiental e Social				
1	Desenvolvimento de uma estratégia de trabalho social de campo para os povos indígenas, quilombolas e áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (inclusive a busca ativa de residências vulneráveis)	Até o fim do primeiro ano de implementação do Programa.	SEDUC, STDS & Gabinete do Governador	Crianças dos povos indígenas e quilombolas indo para creches ou recebendo atenção em casa aumentando de acordo com as metas gerais do Programa para Resultados.
2	Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas) no programa de treinamento de professores a ser desenvolvido para a capacitação profissional	Até o fim do primeiro ano de implementação do Programa.	SEDUC e Gabinete do Governador	Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, associações de quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial
3	Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água	Até o fim do primeiro ano de implementação do Programa.	COGERH, CONPAM, COGERH, SRH e em consulta junto à FUNAI	Os planos de segurança da água para as três microbacias estratégias incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (em consulta junto às comunidades afetadas, inclusive povos indígenas) e documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
4	Análise inicial dos resultados das obras propostas (em coordenação com a FUNAI) e exclusão de locais que exijam reassentamento ou realocação de residências (com ou sem título de posse legal), inclusive de povos indígenas	Até o fim do primeiro ano de implementação do Programa.	PGE, SEDUC e SDTS sob coordenação do IPECE e em consulta junto à FUNAI	Relatório de análise finalizado, lista de locais e confirmação de atividades sem reassentamento preparada
5	Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água	Até o fim do segundo ano de implementação do Programa.	CONPAM/SEMACE/COGERH/CAGECE	Campanha de comunicação estabelecida e sob execução
Mitigação de riscos fiduciários				
6	Plano para capacitação em detecção e processo penal de casos de fraude e corrupção	Até o fim do primeiro ano de implementação do Programa.	CGE	Plano desenvolvido em cooperação com as agências de controle público competentes, como a CGU, o TCU e outras.
7	Treinamento e disseminação de novas regulamentações contábeis	Contínuo	CGE	

Proposta de encaminhamentos:

1. SEDUC, STDS e Coordenadoria do GABGOV: reunião no IPECE para discussão da implementação dos pontos 1 e 2 – **12/05/2014**;
2. CONPAM, COGERH, SRH, PGE, SEDUC, SDTS e FUNAI: reunião no IPECE para discussão da implementação dos pontos 3 e 4 – **13/05/2014**;
3. CONPAM, SEMACE, COGERH, SRH e CAGECE: reunião no IPECE para discussão de pontos 4 e 5 – **14/05/2014**;
4. CGE: reunião no IPECE para definição do início do desenho das capacitações dos pontos 6 e 7 – **15/05/2014**.



4. ACOMPANHAMENTO POR EIXO DOS PROGRAMAS INDICADORES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Posição em 31 Março 2014

Legendas

Indicadores:



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Assistência Técnica:



Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



Realização do projeto com atraso de um dia



Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

Programas:



Execução do previsto orçado no período, conforme critérios acordados com Setorial



Execução de menos do previsto orçado no período, conforme critérios acordados



Nenhuma Execução



REDUÇÃO DA POBREZA



STDS



PROGRAMAS

Programas – Assistência à Família

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará – Março 2014

Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	2014-2017	2014				nº	AÇÃO	VALOR LEI	Em R\$ Milhões	PAGO MARÇO	Realizado/Previsto (%)	Farol
				TOTAL Previsto	Previsto Ano	Previsto Período	Realizado até 31/03/14	Realizado /Previsto (%)							
Assistência à Família	050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	STDS/ SDA	03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS. (1)	28,99	9,04	0,00	0,00	0	1	14330 - Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	9,04	9,04	0,00	0,00%	

1 - Frequência da execução mensal, com a execução iniciando em Abril, tendo em vista a aprovação do recurso dia 18 de março de 2014




IPECE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.*

- **Responsável:** Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Dezembro 2014
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



SEDUC




ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: *Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.*

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardamos retorno da Setorial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 2: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

TOR 2.1: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 2.500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Outubro 2014
- **Estágio Previsto:** Preparação de Solicitação de Proposta
- **Estágio Atual:** Processo encontra-se na PGE para publicação da MI
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica

Projeto: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

TOR 2.2: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 2.500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Outubro 2014
- **Estágio Previsto:** Preparação de Solicitação de Proposta
- **Estágio Atual:** Processo encontra-se na PGE para publicação da MI
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto: *PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.*

TOR 2.3: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 2.500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Julho 2015
- **Estágio Previsto:** Preparação de Solicitação de Proposta
- **Estágio Atual:** Processo encontra-se na PGE para publicação da MI
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

TOR 2.4: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 2.500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Preparação de Solicitação de Proposta
- **Estágio Atual:** Aguardando retorno da setorial após revisão do BM em 11/03
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto: *PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.*

TOR 2.5: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy)

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 2.500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Janeiro 2015
- **Estágio Previsto:** Preparação de Solicitação de Proposta
- **Estágio Atual:** Processo em fase de publicação da MI
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



SEPLAG



INDICADOR SECUNDÁRIO


Indicadores – Assistência à Família

Indicador - Criação e funcionamento do multisetorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)

Responsável - Lara Costa

- **Meta 2014:**

2º semestre - Duas resoluções publicadas

- **Posição em 31/03:** Primeira Resolução CPDI 01/2014 de 03/04/2014 do Comitê Publicada no DOE
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta
- **Justificativa:** Foi publicada em diário oficial a Resolução nº 1 do Comitê, nomeando os presidente e vice-presidente do CPDI, acompanhado do Regimento Interno. A próxima reunião do CPDI será no dia 15/04, onde discutiremos e validaremos uma proposta de Plano de Ação do Comitê.



**REDUÇÃO DA POBREZA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM INÍCIO
PREVISTO A PARTIR DE MAIO 2014**

Projetos de Assistência Técnica

SETORIAL	NOME DO PROJETO		RESPONSÁVEL	INÍCIO
SESA	1	Qualificação da análise de situação de saúde para a tomada de decisão visando a redução das desigualdades sociais.	Cícera Borges	Maio 2014
STDS	1	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	Sebastião Lopes	Maio 2014



CRESCIMENTO ECONÔMICO



CEDE / ADECE



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador - Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação

Responsável - Marilda dos Santos

▪ **Meta 2014:**

1º semestre - Comitê instituído pelo decreto;

2º semestre - Documento de estratégia finalizado

▪ **Posição em 31/03:** Aguardando posicionamento do Secretário Adjunto da SEPLAG sobre a alteração no escopo para ser estendido ao Estado ou manter proposta anterior.

▪ **Posição em 31/03 em relação à meta:** ██████████

▪ **Perspectiva de Cumprimento:** Existe a possibilidade de cumprimento da meta, pois estão sendo realizadas reuniões para definição da estruturação do Comitê, dessa forma será possível identificar seus participantes e assim instituir o Comitê até o final de abril de 2014.

▪ **Justificativa:** Minuta do Decreto concluída e será encaminhada para publicação.



IPECE



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador - Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

Responsável - Victor Hugo

▪ **Meta 2014:**

2º semestre - 27,8

▪ **Posição em 31/03:** - A estatística para o ano de 2013 ainda não foi disponibilizada.

▪ **Posição em 31/03 em relação à meta:** 

▪ **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

▪ **Justificativa:** A RAIS informou que o número de trabalhadores de nível técnico formalmente empregados no mercado de trabalho cearense é de 24.992 em 2012. A estatística para o ano de 2013 ainda não foi disponibilizada.




SECITECE




ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Março 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando N.O do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto: Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).

- **Responsável:** Edgar Monte Mariano Neto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 50.000,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Março 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando N.O. do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



SEDUC



PROGRAMAS

Programas – Capacitação Profissional

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará – Março 2014

Eixo	Programa	PPA Iniciativa	2014-2017	2014				nº	AÇÃO	VALOR LEI	Em R\$ Milhões	PAGO MARÇO	Realizado/Previsto (%)	Farol
			TOTAL Previsto	Previsto Ano	Previsto Período	Realizado até 31/03/14	Realizado/Previsto (%)							
Capacitação Profissional	014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional (1)	327,53	105,78	10,58	12,09	0,11	1	28685 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares de Educação Profissional	149,20		12,04	880,00%	
		2 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional (2)	156,87	25,30	2,53	6,25	0,25	3	28686 - Garantia do funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional	1,28	150,48	0,57	4,30	
		3 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio. (3)	126,28	1,70	0,00	0,00	0,00	4	19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional	76,49		6,25	4,41	
								5	19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional	1,00	77,49	0,00	0,00	
									19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional	1,70	0,00	0,00	0,00	
		Total	610,68	132,78	13,11	18,34	13,81%	5		229,67	227,97	18,86	4,41	

- 1 - Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral ;
- 2 - Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestra;
- 3 - Execução iniciando em maio 2014 - Frequência Única.




ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: *Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.*

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 250.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando N.O. do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 2: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SOF/SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



SEPLAG



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projetos de Assistência Técnica

Projeto: Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo. – Proposta ao BM de cancelamento e transferência do escopo e recurso para Projeto de GPR.

- **Responsável:** Marcos Santos
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Outubro 2014
- **Estágio Previsto:** Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)
- **Estágio Atual:** Aguardando retorno do Banco Mundial acerca da solicitação de inclusão desse Projeto no Projeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.



Projetos de Assistência Técnica

SETORIAL		NOME DO PROJETO	RESPONSÁVEL	INÍCIO
CEDE/ ADECE	1	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas	Marilda Rocha, Francisco Soares e Fernando Barreto	Maio 2014
IPECE	1	Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.	Victor Hugo	Maio 2014
	2	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.	Victor Hugo	Novembro 2014
	3	Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementaridades e áreas de possível sobreposição de esforços.	Victor Hugo	Agosto 2014
SECITECE	1	Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.	Tarcísio Hilter	Maio 2014
	2	Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.	Lene Simone	Maio 2014
	3	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Tarcísio Hilter	Junho 2014
SEDUC	1	Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.	Andrea Rocha	Maio 2014
	2	Avaliação de Marco institucional e estrutura de governança do sistema de escolas secundárias estaduais de educação profissional, com recomendações de melhoramento, ajuste ou mudanças necessárias.	Andrea Rocha	Junho 2014
	3	Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.	Andrea Rocha	Maio 2014



SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL




ARCE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.*

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 400.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Março 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Conclusão do processo interno para envio à PGE a fim de publicar Manifestação de Interesse.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



CAGECE



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador - Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto

Responsável - Carlos Rossas

▪ **Meta 2014:**

1º semestre - 83.8%

2º semestre - 84.3%

▪ **Posição em 31/03:** 83,81%

▪ **Posição em 31/03 em relação à meta:** 

▪ **Perspectiva de Cumprimento:** Existe a possibilidade do cumprimento da meta

▪ **Justificativa:** Existe a possibilidade do cumprimento da meta



CIDADES



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará – Março 2014

Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	2014-2017	2014				nº	AÇÃO	VALOR LEI	Em R\$ Milhões	PAGO MARÇO	Realizado/P revisto (%)	Farol
				TOTAL Previsto	Previsto Ano	Previsto Período	Realizado até 31/03/14	Realizado/Previsto (%)							
SANEAMENTO AMBIENTAL	032 - SANEAMENTO AMBIENTAL	CIDADES/ CAGECE	02617 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário - CAGECE	53,71	33,79		0,00	0,00	1	19849 - Estruturação de Esgotamento Sanitário em Localidades Urbanas	78,23	78,23	0,00	0,00	
				53,71	33,79							78,23	78,23	R\$ -	0,00%



COGERH



INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador - Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.

Responsável - Adahil Sena

- **Meta 2014:**

2º semestre - Termos de referência elaborados

- **Posição em 31/03:** Elaboração dos Termos

- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** No aguardo da liberação do MAPP para ser dada continuidade ao processo licitatório.

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador - Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.

Responsável - Adahil Sena

- **Meta 2014:**

2º semestre - Proposta e consultas completos

- **Posição em 31/03:** Em elaboração

- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** A lei de proteção de bacias hidrográficas é decorrente da elaboração do Plano de Segurança Hídrica.

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador - Qualidade da água bruta, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Responsável - Denilson Fidelis

- **Envolvidos:** SRH

- **Meta 2014:**

2º semestre - 62.7

- **Posição em 31/03:** 68,35

- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** Esse resultado corresponde à medição do mês de fevereiro.



CONPAM



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará – Março 2014

Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	2014-2017	2014				nº	AÇÃO	VALOR LEI	Em R\$ Milhões	PAGO MARÇO	Realizado/Previsto (%)	Farol
				TOTAL Previsto	Previsto Ano	Previsto Período	Realizado até 31/03/14	Realizado/Previsto (%)							
Qualidade de Água	082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS	CONPAM	03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.	15,122	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos	1.819.833,30	1,82	0,00	0,00	
				15,12								1.819.833,30	1,82	R\$ -	0,00%

1 - Frequência da execução quadrimestral



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador - Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

Responsável - Maria Dias

- **Envolvidos:** SRH, COGERH e SEMACE

- **Meta 2014:**

1º semestre - 28%

2º semestre - 40%

- **Posição em 31/03:** - A equipe encontra-se fazendo o trabalho de fiscalização, mas só podemos medir resultados no próximo mês.

- **Posição em 31/03 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta




ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: *Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.*

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 450.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando N.O. do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 2: *Capacitação para o pessoal técnico municipal.*

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 720.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando N.O. Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 


Projeto 3: *Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.*

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 225.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando N.O. do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 4: *Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.*


- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 224.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando N.O. do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 5: *Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.*

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 1.345.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando N.O. Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto: *Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

1. *Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não Consultoria
- **Valor:** US\$ 2.242.000,00
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando N.O. do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 


Projeto: *Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

2. *Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver plano de comunicação para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 2.242.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando N.O. do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

3. Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não Consultoria
- **Valor:** US\$ 2.242.000,00
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Abril 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando N.O. do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



FUNCEME



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará – Março 2014															
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	2014-2017	2014				nº	AÇÃO	VALOR LEI	Em R\$ Milhões	PAGO MARÇO	Realizado/Previsto (%)	Farol
				TOTAL Previsto	Previsto Ano	Previsto Período	Realizado até 31/03/14	Realizado/Previsto (%)							
Qualidade de Água	079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ	FUNCEME	1 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará. (1)	15,93	1,10	0,06	0,12	200,00%	1	13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará	0,406	1,09	0,028	3,3%	
									2	21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas	0,680		0,092	13,41%	
			2 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará. (2)	13,69	0,09	0,00	0	0,00%	3	14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará	0,091	0,09	0,00%	0,00%	
				29,62	1,19	R\$ 0,06	0,12		3		1,18	1,18			

1 - Frequência da execução Quadrimestral, sendo 20% no 1º quadrimestre; 34% no 2º e 46% no terceiro

2 - Frequência da execução Anual (previsão de execução de 100% do valor nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro)



SEMACE



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará – Março 2014

Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	2014-2017	2014				nº	AÇÃO	VALOR LEI	Em R\$ Milhões	PAGO MARÇO	Realizado/Previsto (%)	Farol
				TOTAL Previsto	Previsto Ano	Previsto Período	Realizado até 31/03/14	Realizado/Previsto (%)							
Qualidade de Água	082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS	SEMACE	1	04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.	14,59	0,40	0,03	0,00	0,00%	19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará	R\$ 400.000,00	0,40	0,00	0,00%	
		SEMACE	2	02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.	13,89	0,40	0,03	0,00	0,00%	21570 - Monitoramento da Poluição / Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado	R\$ 400.000,00	0,40	0,00	0,00%	
		SEMACE	3	05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.	20,62	6,95	0,57	0,00	0,00%	21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará	R\$ 6.949.429,00	6,95	0,00	0,00%	
		SEMACE	5	05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.	13,39	0,15	0,01	0,00	0,00%	21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense	R\$ 150.000,00	0,15	0,00	0,00%	

1 - Frequência da execução quadrimestral



SRH



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará – Março 2014																
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	2014-2017	2014				nº	AÇÃO	VALOR LEI	Em R\$ Milhões	PAGO MARÇO	Realizado/Previsto (%)	Farol	
				TOTAL Previsto	Previsto Ano	Previsto Período	Realizado até 31/03/14	Realizado/Previsto (%)								
Qualidade da Água	1	041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	SRH / COGERH 1	05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	1	15690 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica	0,05	0,00	0,00	0,00%	
			SRH 2	05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas. (1)	14,04	0,76	0,08	0,00	0,00%	2	15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas	-	0,00	0,00	0,00%	
			SRH / COGERH 3	05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	3	14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)	0,55	0,00	0,00	0,00%	
	Total				52,48	0,76	0,00		0,00%	3						

1 - Execução iniciando em Março 2014 - Frequência mensal




ASSISTÊNCIA TÉCNICA


Projeto 1: *Recomendações para melhorar o quadro institucional para a gestão da água.*

- **Responsável:** Ramon Rodrigues e Paulo Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 370.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Julho 2015
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Aguardando o envio de Portfólios por parte das Empresas para a elaboração da Lista Curta
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 2: *Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.*

- **Responsável:** Ramon Rodrigues e João Lúcio de Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 670.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Termo de Referência Elaborado, aguardando elaboração de Memória de Cálculo.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 3: *Enquadramento dos açudes das bacias estratégicas.*

- **Responsável:** Ramon Rodrigues e Adahil Sena
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 670.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



**SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM INÍCIO
PREVISTO A PARTIR DE MAIO 2014**

Projetos de Assistência Técnica

SETORIAL		NOME DO PROJETO	RESPONSÁVEL	INÍCIO
FUNCEME	1	Metodologia de modelagem de qualidade da água.	Hoilton Rios	Junho 2014
SEMACE	1	Fortalecimento da gestão ambiental estadual 1. Termo de referência para contratação de consultoria especializada que irá ministrar cursos de capacitação para os técnicos da superintendência estadual do meio ambiente	Maurício Giffoni	Agosto 2014
	2	Fortalecimento da gestão ambiental estadual 2. Termo de Referência para Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.	Maurício Giffoni	Mai 2014



GESTÃO PÚBLICA




CGE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: *Auditoria Técnica dos Indicadores*

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 400.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Junho 2018
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 




IPECE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: *Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma*

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Junho 2018
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Conclusão do processo interno para envio à Assessoria Jurídica para parecer e encaminhamento à PGE.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



SEPLAG



INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador - Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.

Responsável - Marcos Santos

- **Meta 2014:**
- 2º semestre - Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos
- **Posição em 31/03:** Elaboração de Termo de Referência que irá contratar Consultoria para subsidiar as ações previstas para o cumprimento do indicador.
- **Posição em 31/03 em relação à meta:** ██████████
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade intermediária de atingir a meta
- **Justificativa:** o indicador Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos, este depende de contratação de consultoria cujo TR está em elaboração. Ainda não concretizado

Indicador - Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparados com metodologia aprovada.

Responsável - Marcos Medeiros

- **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação da metodologia

- **Posição em 31/03:** -

- **Posição em 31/03 em relação à meta:**

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade intermediária de atingir a meta

- **Justificativa:** A meta "Aprovação da metodologia" prevista para o 2o. semestre de 2014 para o indicador "Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada" deverá ser cumprida apenas no 1o. semestre 2015. Essa alteração decorre no novo cronograma elaborado para o cumprimento de todas as etapas do processo licitatório e execução do trabalho pela consultoria.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 4.400.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Março 2015
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Processo de licitação aguardando parecer da administração superior da SEPLAG acerca de sugestões realizadas pela CGE.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████


Projeto 2: *Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.*

2.1 *Concepção de metodologia de planejamento de investimentos*

- **Responsável:** Marcos Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando Não Objeção do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 3: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

3.1 Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (1a. Etapa)

- **Responsável:** Marcos Santos
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.460.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



GESTÃO PÚBLICA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM INÍCIO
PREVISTO A PARTIR DE MAIO 2014

Projetos de Assistência Técnica

SETORIA L	NOME DO PROJETO		RESPONSÁVEL	INÍCIO
SEPLAG	1	Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub atividade: previsão do PIB) - 1. Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes	Naiana Corrêa	Maio 2014
	2	Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub atividade: previsão do PIB) - 2. Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará.	Nicolino Trompieri	Agosto 2014
	3	Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub atividade: previsão do PIB) - 3. Desenvolvimento de Metodologia para elaboração e execução do Orçamento Estadual	Naiana Corrêa	Junho 2014
	4	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	Naiana Corrêa	Janeiro 2015
	5	Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos - 2. Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.	Marcos Medeiros	Abril 2015
	6	Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos - 3. Capacitação e viagens técnicas para a equipe da SEPLAG	Macros Medeiros	Julho 2014
	7	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial. - 2. Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2a. Etapa)	Marcos Santos	Novembro 2016
	8	Suporte para o fortalecimento da participação do cidadão na alocação e monitoramento dos recursos públicos.	Marcos Santos	Junho 2014



SISTEMA FIDUCIÁRIO




PGE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado*

- **Responsável:** Valéria Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 525.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Março 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** O Termo encontra-se na UGP aguardando envio da Memória de Cálculo pela setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



SEPLAG



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projetos de Assistência Técnica

Projeto: *Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).*

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.000.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Envio do Termo de Referência para início do processo
- **Estágio Atual:** Concluindo a elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projetos de Assistência Técnica

Projeto: *Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.*

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Envio do Termo de Referência para início do processo
- **Estágio Atual:** Concluindo a elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



**SISTEMA FIDUCIÁRIO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM INÍCIO
PREVISTO A PARTIR DE MAIO 2014**

Assistência Técnica

SETORIAL		NOME DO PROJETO	RESPONSÁVEL	INÍCIO
CGE	1	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos	Marcelo Monteiro	Junho 2014
	2	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social	Carlos Eduardo	Junho 2014
	3	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção	Denise Araújo	Setembro 2014
	4	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	Marconi Lemos	Setembro 2014
TCE	1	Fortalecimento Institucional do TCE 1. Reformulação do Processo eletrônico do TCE	Auriço Oliveira	Agosto 2014
	2	Fortalecimento Institucional do TCE 2. Apoio à implantação das Normas de Auditoria Governamental pelo TCE.	Auriço Oliveira	Maio 2014
	3	Fortalecimento Institucional do TCE 3. Implantação da área de Informações Estratégicas do TCE.	Auriço Oliveira	Maio 2014



5. ENCAMINHAMENTOS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Encaminhamentos e Informações Relevantes

Encaminhamentos

- ✓ Elaborar Plano de Ação para os programas (SEMACE); indicadores Primários (SEPLAG) com desempenho amarelo para submissão a Coordenação do PforR até 30/04/14;
- ✓ Atualização do SEPA pelo Excel do Plano de Aquisições até 25/04/14;

Informações

- ✓ Missão do Banco Mundial: 02 a 06 de Junho;
- ✓ 05/06/2014 - Revisão do Treinamento do Fred Rabello no que diz respeito a elaboração de TORs e Memória de Cálculo;
- ✓ 8 Reuniões nas setoriais para disseminação interna do PforR realizadas e 10 para serem feitas: ARCE, PGE, CIDADES, SESA, SRH, COGERH, CAGECE, CGE, SEPLAG e IPECE;
- ✓ Cronograma das Reuniões do Comitê no site – passou para terceira quinta do

Disseminação do PforR

DIA			HORÁRIO	SETORIAL	
1	31/mar	Segunda	09:30	1	STDS
2	01/abr	Terça	09:30	2	SEMACE
3	03/abr	Quinta	09:30	3	CONPAM
4	07/abr	Segunda	10:30	4	FUNCEME
5	09/abr	Quarta	10:00	5	ADECE
				6	CEDE
6	10/abr	Quinta	09:30	7	SEDUC
7	11/abr	Sexta	10:00	8	TCE
8	14/abr	Segunda	09:30	9	SECITECE
9	23/abr	Quarta	09:30	10	ARCE
10	25/abr	Sexta	09:30	11	CIDADES
11	28/abr	Segunda	09:00	12	SESA
12	29/abr	Terça	09:30	13	SRH
13	30/abr	Quarta	14:30	14	COGERH
14	05/mai	Segunda	09:30	15	CAGECE
15	06/mai	Terça	09:30	16	CGE
16	07/mai	Quarta	09:30	17	SEPLAG
17	08/mai	Quarta	09:30	18	PGE
18	09/mai	Quarta	09:30	19	IPECE

Cronograma de Reuniões

ANO 2014	
MÊS	DIA ¹
FEVEREIRO	12
MARÇO	20 ²
ABRIL	16
MAIO	22
JUNHO	18 ³
JULHO	17
AGOSTO	21
SETEMBRO	18
OUTUBRO	16
NOVEMBRO	20
DEZEMBRO	18

¹ Terceira quinta-feira do mês às 14h30m

² Transferido para quinta-feira por causa do feriado municipal do dia 19/03 - São José.

³ Antecipado para quarta-feira, por causa do feriado do dia 19/06 – Corpus Christi

Obrigada!

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE
Unidade de Gerenciamento de Projeto – UGP *PforR* Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N - 2º Andar – SEPLAG – Cambeba
Contatos: 3101 3502 / 3101 3499 / 3101 3510