



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

ATA 27ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR

Data: 28/04/2016 **Início:** 14:30 **Duração:** 1:05 **Término:** 13:35 **Local:** IPECE

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO PforR	Ana Cristina Medeiros	Coordenadora UGP PforR	PRESENTE
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica de Monitoramento e Controle	PRESENTE
	Fabiana Silva de Castro	Técnica Suporte Operacional e Logístico	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica em Gerenciamento Financeiro	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	JUSTIFICADO
	Viviane Ramos da Costa	Consultor Individual	JUSTIFICADO
	Lívia Castro	Consultor Individual	PRESENTE
	Rodrigo Almeida	Consultor Individual	PRESENTE
André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE	
ADECE	Carlo Ferrentini Sampaio	Titular	AUSENTE
	Cecy de Castro	Suplente	PRESENTE
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	PRESENTE
	Marcelo Silva de Almeida	Suplente	AUSENTE
CAGECE	Carlos Rossas Mota Filho	Titular	PRESENTE
	Tércia Maria Pinheiro Martins	Suplente	PRESENTE
CGE	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	PRESENTE
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
	Marcelo Sousa	Representante	PRESENTE
	Humberto Milério	Representante	PRESENTE
Thaís Lissia	Representante	PRESENTE	
CIDADES	Mariana Oliveira do Rêgo	Titular	JUSTIFICADO
	Marcella Facó Soares	Suplente	PRESENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	AUSENTE
	Sarah Furtado	Suplente	PRESENTE
	Davi M. Pereira	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	AUSENTE
IPECE	Victor Hugo	Titular	AUSENTE
	Nicolino Trompieri	Suplente	AUSENTE
	Jimmy Oliveira	Suplente	AUSENTE
PGE	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	AUSENTE
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	PRESENTE
	Fernando Grangeiro	Representante	PRESENTE
SDE / CEDE	Maria Inês Cavalcante Studart	Titular	AUSENTE
	Filipe Rabelo Távora Furtado	Suplente	PRESENTE
	Fernando Barreto da Costa	Representante	PRESENTE
SECITECE	Sandra Maria Nunes Monteiro	Titular	AUSENTE
	Ana Íris Tomás Vasconcelos	Suplente	AUSENTE
	Tarcísio Hilter	Representante	PRESENTE
SEDUC	Henrique César Martins Gomes	Titular	AUSENTE
	Andréa Araújo Rocha Nibon	Suplente	AUSENTE
	Marta Emília Silva Vieira	Suplente	AUSENTE
	Regina Cláudia de S. Vasconcelos	Representante	PRESENTE
SEMA	Maria Dias Cavalcante	Titular	PRESENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	JUSTIFICADO
	Ulisses José de Lavor Rolim	Representante	PRESENTE
SEMACE	Tiago Bessa Aragão	Titular	JUSTIFICADO
	Elisabete Romão	Suplente	PRESENTE
SEPLAG	Francisco Aduino Oliveira	Titular	AUSENTE
	Avilton Júnior	Suplente	AUSENTE
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	AUSENTE
	Maria Veirislene	Representante	PRESENTE
	Fátima Osório	Representante	PRESENTE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
SESA	Danielle Montenegro Melo Freitas	Titular	JUSTIFICADO
	Emanuela Machado A. Rebouças	Suplente	JUSTIFICADO
	Davi Araújo de Oliveira	Representante	PRESENTE
SRH	Karine Machado Campos Fontenele	Titular	AUSENTE
	Sérgio Moreira Câmara	Suplente	PRESENTE
STDS	Sebastião Lopes	Titular	JUSTIFICADO
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
	Rosilane Ribeiro	Suplente	PRESENTE
TCE	Glinton Ferreira	Titular	AUSENTE
	Delinda Almeida	Suplente	PRESENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no IPECE, Laura Gonçalves (IPECE) iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 27ª Reunião do Comitê PforR.

Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*¹ cuja pauta está apresentada abaixo:

1. Abertura e apresentação dos participantes:
2. Algumas Informações:
 - 2.1 Reestruturação do PforR;
 - 2.2 Reunião sobre o desempenho dos processos de licitação;
 - 2.3 Sistema LicitaWeb.
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica
 - 3.1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos - Laura Gonçalves
 - 3.3. Indicadores Secundários 2016.2 - Laura Gonçalves
 - 3.4. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Laura Gonçalves
 - 3.5. Programas PforR - Thâmara Teixeira
 - 3.6. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro e Rodrigo Almeida
 - 3.7. Projetos de Aquisições de Bens – Cristina Medeiros
 - 3.8 Situação Atual Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica – Viviane Ramos / Giuseppe Nogueira
4. Aprovação da Ata da 26ª Reunião
5. Encaminhamentos
6. Encerramento

II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.

¹ Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_280416.pdf

III. ALGUMAS INFORMAÇÕES

1. Reestruturação do PforR

Cristina Medeiros – IPECE informou que foram realizadas duas Missões. Recordou que houve uma mudança no Gerente do Projeto, pois o Tom Kenyon está saindo do Banco e vai ser substituído por Cristian Quijada e Tiago Peixoto.

Cristina Medeiros – IPECE informou que fez algumas solicitações para o Banco. O Banco não atendeu a solicitação acerca da regra de 100% para passar para 75%. Em relação à questão do cancelamento da checagem da lista negra, o Banco está fazendo a análise, mas até o momento não teve uma definição.

Cristina Medeiros – IPECE explicou que não pode ter na dotação orçamentária, dentro dos programas eleitos, nenhum empréstimo, nem nacional e nem internacional, mas para atender à exigência do Banco Mundial é necessário vincular um valor na fonte 69 em cada uma das licitações dos programas. Informou que em Missão anterior discutiu sobre essa regra com TCE e Susana Amaral (Banco Mundial), mas depois de dois anos de Projeto percebeu-se que o entendimento não tem sentido. Na semana da Missão, a Naiana Corrêa (SEPLAG) foi contundente que não é favorável de se tentar atender uma norma do Banco numa fonte que não é do Banco, pois o programa é para resultados.

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que esse assunto incomoda o Projeto e foi registrada a insatisfação da PGFN, da SEAIN e do Estado do Ceará na minuta de negociação, pois o estado ia trabalhar por resultados, mas existe essa regra de controle do processo.

Cristina Medeiros – IPECE informou que em relação às aquisições de bens percebe-se que não vai ter tempo suficiente para ser executado no PforR. Portanto, como estratégia dentro do Estado, está procurando soluções para garantir os projetos de TI. Uma delas é ver a possibilidade do recurso ficar protegido, ou seja, definido dentro da fonte 69. Informou também que hoje foi realizada uma reunião com os responsáveis pelos projetos de aquisição de bens, para repassar as informações para que os representantes das Setoriais possam entender exatamente o que está acontecendo.

Cristina Medeiros – IPECE informou que a próxima Missão é com Danilo Carvalho (Banco Mundial) e tem como finalidade auditar os projetos de assistência técnica. Ressaltou que apesar do TCE fazer a auditoria do Projeto, o Banco também faz na parte do Componente II e serão duas equipes de auditoria, do TCE e do Banco, indo até as setoriais em momentos diferentes.

2. Reunião sobre o desempenho dos processos de licitação

Cristina Medeiros – IPECE informou que a reunião sobre o desempenho dos processos e licitação foi acordada com a PGE para conversar com o pessoal de aquisições que são responsáveis pelos projetos do Componente II, e ressaltou que será realizada na segunda-feira às 9h30m na PGE.

3. Sistema LicitaWeb

Cristina Medeiros – IPECE informou que será realizado um treinamento com as equipes que trabalham com o sistema *Licitaweb*. Explicou que a necessidade do treinamento se deu por ouvir muitas colocações com relação ao sistema. Portanto, solicitou ao Valdir Silva (SEPLAG) que se disponibilizou em atender e ministrar o treinamento para o PforR. Informou também que a Thâmara Teixeira (IPECE) vai contatar cada setorial para ver qual é a pessoa responsável pelo sistema.

IV. POSIÇÃO DOS INDICADORES, PROGRAMAS, PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PLANO DE AÇÃO.

1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Primários de 2016, conforme Quadro 1

Quadro 1 – Sumário dos Indicadores Primários – Metas 2016

n°	SETORIAL RESPONSÁVEL	Indicadores			Metas 2016	
		N°	DLI	Nome	2016	
					1ºSemestre	2ºSemestre
1	SDE	1	DLI1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	Uma ação do plano de ação implementado	-
2	SEDUC	2	DLI2	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	-
		3	DLI3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	13	15
3	STDS	4	DLI4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS.	-	15.0%
		5	DLI5	Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	42.5%	55%
4	SEPLAG	6	DLI6	Percentual de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com Marco Lógico implementado.	55%	70%
5	SRH	7	DLI7	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Minutas de pelo menos duas reuniões
6	CAGECE	8	DLI8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	85.2%	85.5%
7	SEMA/SEMACE/COGERH	9	DLI9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	65%	70%
8	FUNCEME	10	DLI10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	-	Metodologia implementada em um reservatório estratégico
9	SEPLAG	11	DLI11	Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	3	4
		12	DLI12	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	5%	10%
Total de Indicadores em 2016: 12 Indicadores						
Total de Indicadores com metas para o 1º Semestre: 10 Indicadores						

Laura Gonçalves – IPECE apresentou as metas, valores e desempenho, conforme os Quadros 2 e 3.

Quadro 2 – Sumário das metas, valores e desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação.	SDE Filipe Rabelo	2013.2	Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado e 4 acordos com universidades assinados	39.375.000,00	
		2014.1	Comitê instituído pelo decreto	4.462.500,00	
		2014.2	Documento de estratégia finalizado	6.198.000,00	
		2015.1	Plano de ação publicado	2.744.448,00	
		2015.2	-	-	
		2016.1	Uma ação do plano de ação implementado	3.444.000,00	
		2016.2	-	-	
		2017.1	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.444.000,00	
		2017.2	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.120.000,00	
Total do Indicador			62.787.948,00		
DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP.	SEDUC Rivanir Bezerra	2015.1	-	-	
		2015.2	-	-	
		2016.1	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		2016.2	-	-	
		2017.1	Segundo relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		2017.2	-	-	
Total do Indicador			6.888.000,00		
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC Marta Emília	2015.1	10	2.744.444,00	
		2015.2	12	3.403.750,00	
		2016.1	13	3.444.000,00	
		2016.2	15	3.438.000,00	
		2017.1	16	3.444.000,00	
		2017.2	18	3.120.000,00	
Total do Indicador			19.594.194,00		
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.2	10% ¹	3.403.750,00	
		2016.2	15%	3.438.000,00	
		2017.2	25%	3.120.000,00	
Total do Indicador			9.961.750,00		
DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.1	15%	2.744.444,00	
		2015.2	30%	3.403.750,00	
		2016.1	42.5%	3.444.000,00	
		2016.2	55%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
Total do Indicador			19.594.194,00		
DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG José Freitas	2015.1	22.5%	2.744.444,00	
		2015.2	45%	3.403.750,00	
		2016.1	55%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	82.5%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
Total do Indicador			19.594.194,00		

Quadro 3 – Sumário dos Indicadores Primários – Metas 2016

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 7: Estabelecimento de um Comitê multissetorial de Segurança Hídrica.	SRH Carlos Campelo	2013.2	Comitê instituído pelo decreto	39.375.000,00	
		2015.1	Diagnóstico de Bacias completos	2.744.444,00	
		2016.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2016.2	Minutas de pelo menos duas reuniões	3.438.000,00	
		2017.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2017.2	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.120.000,00	
		Total do Indicador			55.565.444,00
DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE Carlos Rossas	2014.1	83.8%	5.250.000,00	
		2014.2	84.3%	6.198.000,00	
		2015.1	84.6%	2.744.444,00	
		2015.2	84.9%	3.403.750,00	
		2016.1	85.2%	3.444.000,00	
		2016.2	85.5%	3.438.000,00	
		2017.1	85.7%	3.444.000,00	
		2017.2	85.9%	3.120.000,00	
Total do Indicador			31.042.194,00		
DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	COGERH Denilson Fidelis, SEMA Maria Dias SEMACE Tiago Bessa	2014.1	28%	5.250.000,00	
		2014.2	40%	6.198.000,00	
		2015.1	50%	2.744.444,00	
		2015.2	60%	3.403.750,00	
		2016.1	65%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	80%	3.120.000,00	
Total do Indicador			31.042.194,00		
DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME Hoilton Rios	2015.1	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	2.744.444,00	
		2015.2	Protocolo de coleta de dados definida e adotada.	3.403.750,00	
		2016.2	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	3.438.000,00	
		2017.2	Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais.	3.120.000,00	
		Total do Indicador			12.706.194,00
DLI 11: Número de secretarias que estejam usando o modelo para alinhamento dos incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	SEPLAG Avilton Júnior	2014.2	Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos.	6.198.000,00	
		2015.1	1	2.744.444,00	
		2015.2	2	3.403.750,00	
		2016.1	3	3.444.000,00	
		2016.2	4	3.438.000,00	
		2017.1	5	3.444.000,00	
		2017.2	6	3.120.000,00	
Total do Indicador			25.792.194,00		
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG Adauto Oliveira	2014.2	Aprovação da metodologia	6.198.000,00	
		2015.1	-	-	
		2015.2	-	-	
		2016.1	5%	3.444.000,00	
		2016.2	10%	3.438.000,00	
		2017.1	25%	3.444.000,00	
		2017.2	40%	3.120.000,00	
Total do Indicador			19.644.000,00		

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 1º semestre de 2016, conforme Quadro 4.

Quadro 4 – Indicadores Primários – 1º Semestre de 2016

Metas 1ª semestre 2016 - Indicadores Primário PforR							
Área	Nº	Indicador Primário	Órgão	Responsável	Meta	Realizado	Status
Capacitação Profissional	1	DLI 1: Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.	SDE	Filipe Rabelo Inês Studart	Uma ação do plano de ação implementado	-	O Comitê já realizou 3 reuniões neste ano. A ação a ser implementada é a de número 6 (Diversificar a oferta do Ensino Médio, articulando-o com a Educação Profissional, com o mundo do trabalho para melhor aproveitamento da Rede de Educação Profissional) e foi enviada ao Cristian que respondeu em 26/04 que concorda com a ação, mas solicitou alguns esclarecimentos. A Portaria nº 015/2016 com os membros do Comitê foi publicada em 07/04/16 e o Regimento está finalizado aguardando apenas a apresentação para os novos membros do Comitê.
	2	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	SEDUC	Marta Emília Andréa Rocha	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	-	O Sistema encontra-se em fase de elaboração pela área de TI da SEDUC. A SEDUC realizou a apresentação do Sistema como ele se encontra atualmente e o Banco elogiou o trabalho da equipe. O Protocolo ajustado foi enviado para o BM (Cristian) que retornou com algumas sugestões e questionamentos. A SEDUC está trabalhando no documento e irá reencaminhar assim que possível.
	3	DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso	SEDUC	Marta Emília Andréa Rocha	13	13	Indicador já foi cumprido pela SEDUC e enviado ao Banco Mundial em 01/03/16. Cristian Quijada retornou em 21/03/16 informando que o Acordo com a empresa Marisol poderá evidenciar o cumprimento da meta deste período.
Assistência à Família	4	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	15%	5,11%	A STDS está elaborando um novo cronograma de visitas às famílias para alcançar os 7% ao final de 2016. O Sistema de Monitoramento está em fase de reajuste da Memória de cálculo.
	5	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	43%	65,45%	Indicador vinculado à Assistência Técnica. Publicado em 18/04/2016 a Homologação e Adjuvação do P.E em favor da empresa Maestria Comunicação. Aguardando os trâmites internos da setorial para publicação e emissão da ordem de serviço.
	6	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG	José Freitas	55%	45,36%	Para alcançar a meta de 2016.1, serão realizadas duas atividades: Segunda quinzena de abril - Levantamento dos Projetos, Análise Preliminar dos mesmos junto às Secretarias Setoriais envolvidas, e Agendamento de Oficinas; Em maio: Realização das primeiras Oficinas.
Qualidade da Água	7	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	SRH	Carlos Campelo	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	-	Já foram realizadas 3 reuniões do CONERH até o momento. Duas atas serão encaminhadas, provavelmente, ainda em abril para a UGP e posterior submissão ao Banco Mundial.
	8	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE	Carlos Rossas	85.2%	86,33%	As metas para este Indicador já foram alcançadas até o final do Projeto com o resultado de 86,05%. Os resultados do mês de março foi de 86,33%.
	9	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA	Maria Dias	65%	64,56%	Resultado até 31/03/16 . Até o momento foram realizadas 300 certificações.
	10	DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Hoilton Rios	Metodologia implementada em reservatório estratégico	-	Este Indicador está diretamente vinculado à contratação de Consultoria de Empresa (Consórcio: Aqualogus/Azurit). Duas metas foram alcançadas em 2016 (Produto 2 e Produto 3) a próxima meta (Metodologia implementada em 1 reservatório) deverá ser alcançada em 18/07/16, caso haja condições climáticas para isso e prevendo também a consulta nos Comitês de Bacias. A meta seguinte (Metodologia implementada em 2 reservatórios) tem previsão para ser alcançada em 20/03/17.
Gestão do Setor Público	11	DLI 11: Número de secretarias do Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	SEPLAG	Avilton Júnior	Aprovação do modelo para o alinhamento dos incentivos. (2014.2) 1 Secretaria (2015.1) 2 Secretarias (2015.2) 3 Secretarias (2016.1)	-	Este Indicador está diretamente vinculado à Consultoria de Empresa (Macroplan) e a Aprovação do Modelo está prevista para ocorrer em junho. O primeiro produto (Produto 1: Relatório com Análise de Benchmarking) da consultoria já foi entregue no dia 23/03/16. No dia 04 e 05 de maio ocorrerá oficina de discussão sobre o modelo de Gestão para Resultados adotado pelo Governo do Estado do Ceará.
	12	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	SEPLAG	Adauto Oliveira	Aprovação da Metodologia (2014.2) 5% dos Projetos (2016.1)	-	Este Indicador está diretamente vinculado à Consultoria de Empresa (Macroplan-Transplan). O Produto 3 da Consultoria é a meta referente a 2014.2 e tem previsão de ser atingida em junho de 2016. A Seplag solicitou ajustes das metas deste Indicador ao Banco Mundial que já sinalizou que concorda com a sugestão de ajuste em reunião ocorrida na Missão de Supervisão em 18/04/15.

Legenda:
 Probabilidade alta de atingir a meta 
 Probabilidade baixa de atingir a meta 
 Meta não será atingida 

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta para o indicador “Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação” é uma ação do plano de ação implementada até junho. Explicou que a SDE construiu em conjunto com o IPECE, através do Comitê de Estratégia, o documento da Estratégia e esse documento originou o plano de ação. Ressaltou que a SDE e todo o Comitê de Estratégia têm trabalhado na ação conjunta da SEDUC e SECITECE, mais precisamente E-jovens e Corredores Digitais.

Filipe Rabelo – SDE informou que o Cristian Quijada (Banco Mundial) sinalizou como satisfatória a Ação apresentada pelo Comitê, mas ele solicitou que fosse providenciado um termo de cooperação e colaboração entre a SEDUC e a SECITECE dos dois programas E-jovens e Corredores Digitais para que haja a comprovação do egresso do jovem.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador “Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP” tem meta para o primeiro semestre de 2016. Explicou que a equipe da SEDUC está elaborando um sistema de monitoramento. Informou também que a primeira versão do sistema foi apresentada durante a Missão e o Cristian Quijada (Banco Mundial) sinalizou positivamente.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o próximo passo é a atualização do protocolo, que já foi enviado para a SEDUC com algumas considerações feitas pelo Especialista. Como encaminhamento, solicitou à representante da SEDUC presente Regina Vasconcelos para entrar em contato com a equipe responsável solicitando o envio do protocolo à UGP.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador “*Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso*” foi atingido, pois existem 12 acordos assinados, as metas são acumulativas e para esse semestre era preciso assinar mais um acordo. Ressaltou que a SEDUC assinou o acordo com a empresa Marisol, o Cristian Quijada (Banco Mundial) analisou o acordo de cooperação e sinalizou como satisfatório para o cumprimento da meta.

Laura Gonçalves – IPECE solicitou como encaminhamento que a equipe formalizasse o cumprimento da meta por ofício.

Laura Gonçalves – IPECE explicou que a meta do indicador “*Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS*”, no semestre passado, foi de 10% e a STDS se reuniu com o Banco Mundial para explicar a respeito da possibilidade de cumprir apenas 5,1%. Ressaltou que assim foi feito e o Banco desembolsou proporcional ao cumprimento da meta.

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que vai ser solicitada a mudança das metas para esse indicador na proposta de reestruturação. Questionou se tem alguma novidade acerca do indicador.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que ontem foi realizada uma reunião para discutir algumas questões. Ressaltou que o cenário do momento está remetendo um pouco para o cenário iniciado no ano passado, ou seja, com ameaça de corte de recursos federais para os municípios. Portanto, a equipe está discutindo internamente para ver com o Secretário. Explicou que os municípios recebem recurso do Governo Federal e foi colocado numa reunião que há a possibilidade de corte

de 60%, mas por enquanto isso não é algo concreto, então continua na mesma posição, mas a STDS está em alerta.

Laura Gonçalves – IPECE questionou se isso pode prejudicar o alcance da nova meta proposta, ou seja, os 7%?

Rosilane Ribeiro – STDS informou que se mantiver e não houver o corte e se continuar o repasse para os municípios, então não há prejuízo no cumprimento da meta, mas se de repente houver um corte de 60% na assistência, isso afeta todos os municípios.

Laura Gonçalves – IPECE explicou que a meta do indicador “Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS” foi alcançada até o final de 2016, ou seja, capacitaram 65,45% das equipes. No entanto, há um projeto de assistência técnica vinculada a esse indicador para capacitar essas equipes e de acordo com o monitoramento, constatou-se que está na fase final do pregão.

Laura Gonçalves - IPECE questionou o posicionamento do indicador “*Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas*”.

Maria Veirislene – SEPLAG informou que o levantamento dos projetos está em processo de conclusão e o agendamento das oficinas está previsto para ser realizado na primeira quinzena de maio.

Laura Gonçalves - IPECE informou que a meta do indicador “*Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água*” são duas atas por semestre e explicou que o indicador está sob a responsabilidade do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH) e ressaltou que foram realizadas três reuniões em 2016. Informou também que foi sinalizado pela SRH que estão preparando o processo para o envio à UGP.

Sérgio Câmara – SRH ressaltou que o Gunars Platais (Banco Mundial) participou de uma reunião extraordinária realizada na semana da Missão e ele fez elogios quanto à atuação do Comitê de Recursos Hídricos.

Laura Gonçalves - IPECE informou que a CAGECE já cumpriu a meta do indicador “*Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto*” até o final do projeto, mas a UGP está acompanhando os resultados do mês e foi registrado um percentual de 86,33%. Ressaltou que o Carlos Rossas (CAGECE), na semana da Missão, teve a oportunidade de apresentar ao Banco todos os esforços que a CAGECE fez para alcançar essas metas.

Laura Gonçalves – IPECE informou que índice apresentado para o indicador “*Índice de qualidade da fiscalização ambiental*” foi de 64,56%.

Ulisses Rolim – SEMA ressaltou que foram feitas mais 25 certificações.

Laura Gonçalves - IPECE informou que o indicador “*Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água*” não tem meta para o primeiro semestre, mas a UGP faz o monitoramento mensal. Ressaltou que o indicador é vinculado à contratação de empresa e alguns produtos vão coincidir com a meta do indicador. Portanto, de acordo com o cronograma da empresa, a previsão do alcance da meta é no dia 18/07/2016, caso haja condições climáticas e prevendo também a consulta nos Comitês de Bacias. Finalizou sinalizando que por enquanto está tranquilo, pois meta é para o final do ano.

Laura Gonçalves - IPECE informou que desde o ano de 2014 o indicador “Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos” apresenta a sinalização vermelha e está vinculado a contratação de consultoria de empresa. A previsão para o cumprimento da meta de 2014.2 é em junho. Anunciou que nos dias 04 e 05 será realizada uma oficina para discutir o modelo de gestão por resultado para o Estado do Ceará.

Laura Gonçalves - IPECE ressaltou que vai ser solicitada uma mudança para esse indicador na proposta de reestruturação, mas aguarda-se o posicionamento do Avilton Júnior (SEPLAG) sobre o que deverá ser modificado.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador “Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada” é dependente de contratação de empresa, mas o Consórcio foi contratado e os dois primeiros produtos foram entregues e estão na elaboração do terceiro produto que contempla a meta do indicador. Conforme contato com o responsável Adauto Oliveira (SEPLAG), o cumprimento da meta está previsto para junho.

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que vai ser solicitada a mudança das metas para esse indicador na proposta de reestruturação.

2. Indicadores Secundários 2016

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Secundários no ano de 2016, conforme Quadro 5.

Quadro 5 – Sumário dos Indicadores Secundário – Metas 2016

nº	Setorial Responsável	Nº	Indicadores	Metas 2016	
				1º Semestre	2º Semestre
1	IPECE	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	-	30.300
2	SEPLAG	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	-	Outras duas resoluções publicadas
3	STDS	3	Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada	-	15%
4	COGERH	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	-	Plano adotado e em fase de implantação
		5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	-	Divulgação da lei
		6	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	-	65.9
5	SEMA	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	-	Implementação e monitoramento
Total de Indicadores Secundários: 7 Indicadores					

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 1º semestre de 2016, conforme Quadro 6.

Quadro 6 – Indicadores Secundários – 1º Semestre de 2016

Metas 2º semestre 2016 - Indicadores Secundários								
Área	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Meta 2º Semestre	Realizado	Status	
Capacidade Profissional	1	PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE	Victor Hugo	30.300	-	As informações deste ano ainda não foram divulgadas pela RAIS. Este Indicador será discutido no Comitê de Estratégia.	
	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG	Lara Maria Silva Costa	Outras duas Resoluções Publicadas	-	Realizada primeira reunião ordinária do Comitê no dia 30/03 para desenvolvimento da estrutura da Matriz Intersectorial de Desenvolvimento Infantil do Estado. Será dada continuidade à construção dessa matriz na próxima reunião ordinária, a se realizar no dia 02/05/16	
Assistência a Família	3	PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	STDS	Mary Anne Libório	15%	-	Este Indicador será substituído. Aguardando a STDS enviar retorno sobre a proposta do Banco.	
Qualidade da Água	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	COGERH	Zulene Almada	Plano adotado e em fase de implantação	-	Na Missão este Indicador foi discutido com o Banco Mundial e foi acordado com a COGERH que a última meta do Indicador seria a apresentação do Plano já elaborado ao CONERH que criaria um GT para acompanhar a implementação do mesmo. A COGERH deverá enviar o Protocolo ajustado para envio da NO do Banco.	
	5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.		Inah Abreu	Proposta e consultas completas aos CBH's*	-	A COGERH está realizando as consultas aos Comitês de Bacias. Foi enviado ao BM algumas informações de reuniões já realizadas.	
	6	PDO 3: Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.		Disney Paulino	65,9	73,5	A equipe técnica da CAGERH está trabalhando em uma nota explicativa sobre o IQARCe e irá apresentar ao Gunars na Missão. Os cálculos do índice para o mês de março são: 73,5 IQARCe: 4,48 (Criticamente degradada a poluído)	
	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA	Marias Dias	Implementação e monitoramento	-	A Lei está prevista para ser votada em 07/05/16.	

*Comitês Bacias Hidrográficas

Legenda: ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade alta de atingir a meta

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Victor Hugo (IPECE) explicou a respeito do indicador “Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)” e que o farol mantém-se vermelho, pois a RAIS ainda não divulgou os dados referente à 2015. Solicitou como encaminhamento que o Filipe Rabelo (SDE) convidasse o Victor Hugo (IPECE) para participar das reuniões do Comitê de Estratégia, inclusive ver a possibilidade de, talvez, incluí-lo como membro do Comitê.

Laura Gonçalves – IPECE questionou se tem alguma novidade acerca do indicador “Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada”.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que a equipe já iniciou as discussões sobre as sugestões dadas para o indicador secundário.

Laura Gonçalves - IPECE informou que para o indicador “Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)” foi registrado no SIMA que no dia 30/03/2016 houve uma reunião do Comitê no qual estão desenvolvendo uma matriz de indicadores que, muito provavelmente, vai se transformar em resoluções, ou seja, as metas para esse indicador. Ressaltou que o Comitê vai ficar acompanhando todos os indicadores relacionados à infância do Estado o Ceará.

Laura Gonçalves – IPECE informou que em relação ao indicador “Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza” o índice supera a meta.

Laura Gonçalves – IPECE informou que foi solicitada a mudança da meta do indicador “Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas”, mas indicador secundário não entra na reestruturação. Questionou se tinha alguma novidade sobre o protocolo.

Sarah Furtado – COGERH informou que vai conversar com o Ubirajara Alvares (COGERH) e com o Carlos Magno (SRH).

Laura Gonçalves – IPECE informou que para o indicador “*Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas*”, as reuniões de consulta e apresentação da nova lei aos Comitês de Bacias estão acontecendo e a Ana Araújo (COGERH) envia imagens, listas de presença e atas.

Laura Gonçalves – IPECE questionou se a previsão de votação da lei do indicador “*Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista*” é o dia 07/05/2016.

Maria Dias – SEMA confirmou.

3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental

Laura Gonçalves – IPECE apresentou a posição de três ações do Plano de Mitigação, conforme Quadro 7.

Quadro 7 - Pendências do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental-PforR

	Descrição da Ação	Responsável	Prazo	Posição
1	A. Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar.	STDS	1 Semestre de 2016	A STDS e SEDUC apresentaram o cronograma de ações atualizado.
2	C. Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).	SEDUC	1 Semestre de 2016	A SEDUC e a PGE (PROPAMA) já finalizaram o Relatório com a situação fundiária de 10 terrenos onde serão construídas 10 Escolas Profissionalizantes. A SEDUC está preparando a documentação para envio à UGP e posterior envio ao Banco Mundial.
3	F. Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.	SEMA	1 Semestre de 2016	A 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata do tema Qualidade da água foi ao ar dia 19/03/16, por ocasião da Missão em abril a Casa Civil apresentou as peças ao Banco Mundial que analisou e continua aguardando as próximas fases da campanha que irão tratar da temática Qualidade da Água de forma mais efetiva.

Laura Gonçalves – IPECE informou que foi feito o ajuste do cronograma referente ao risco 1 e Ação A “*Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar*” e a STDS iniciou o trabalho de campo.

Laura Gonçalves – IPECE informou que para o risco 2 Ação C “*Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas)*” a UGP recebeu da SEDUC o relatório e será submetido ao Banco ainda hoje.

Laura Gonçalves – IPECE informou que para o risco 3, Ação F “*Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água*” a Casa Civil, na semana da Missão, apresentou as peças para o Gunars Platais (Banco Mundial).

Carlos Rossas – CAGECE ressaltou que ainda não foi abordada a qualidade da água.

Laura Gonçalves – IPECE informou que, de acordo com a Rubênia Rocha (Casa Civil), nas próximas campanhas a qualidade da água vai ser abordada com mais ênfase.

4. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR de 2016

Thâmara Teixeira – IPECE desejou boa tarde e apresentou a execução dos Programas do PforR, conforme Quadros 8, 9 e 10.

Quadro 8 – Programas do PforR – Eixo Capacitação Profissional

Capacitação Profissional						
SEDUC – Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional						
Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	até Abril (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
020.1.01	R\$ 43,10	R\$ 11,75	R\$ 31,49	R\$ 6,33	54%	
020.1.02	R\$ 15,44	R\$ 4,21	R\$ 8,06	R\$ -	0%	
020.1.03	R\$ 87,52	R\$ 23,87	R\$ 98,93	R\$ 21,93	92%	
020.1.04	R\$ 2,47	R\$ 0,67	R\$ 2,30	R\$ -	0%	
020.1.06	R\$ 29,00	R\$ 7,91	R\$ 30,00	R\$ 2,50	32%	
TOTAL	R\$ 177,53	R\$ 48,42	R\$ 170,78	R\$ 30,76	64%	

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da capacitação profissional, a SEDUC executou 64% do que estava previsto até abril desse ano para as novas iniciativas do PPA de 2016.

Quadro 9 – Programas do PforR – Eixo Assistência à Família

Assistência à Família						
STDS – Programa 080 – Proteção Social Básica						
Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	até Abril (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
080.1.01	R\$ 8,10	R\$ 2,21	R\$ 10,51	R\$ -	0%	
TOTAL	R\$ 8,10	R\$ 2,21	R\$ 10,51	R\$ -	0%	

Thâmara Teixeira – IPECE informou que não houve execução no eixo da assistência à família.

Rosilane Ribeiro – STDS explicou que a iniciativa ainda não foi executada porque o recurso de janeiro até julho foi aprovado pelo FECOP na segunda-feira. Informou que em agosto será realizada uma nova reunião no FECOP para aprovação dos recursos de agosto a dezembro.

Quadro 10 – Programas do PforR – Eixo Qualidade da Água

Qualidade da Água						
SRH/COGERH – Programa 017 – Gestão dos Recursos Hídricos						
Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	até Abril (B)	2017 (C)		2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
017.1.03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
CIDADES – Programa 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana						
Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	até Abril (B)	2017 (C)		2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
025.1.12	R\$ 4,99	R\$ 1,36	R\$ 7,01	R\$ -	0%	
SEMA – Programas 064 – Resíduos Sólidos						
066 – Ceará Mais Verde						
067 – Ceará no Clima						
Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	até Abril (B)	2017 (C)		2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
064.1.04	R\$ 2,00	R\$ 0,55	R\$ 3,00	R\$ -	0%	
066.1.02	R\$ 2,00	R\$ 0,55	R\$ 3,00	R\$ -	0%	
067.1.05	R\$ 1,50	R\$ 0,41	R\$ 2,00	R\$ -	0%	
Qualidade da Água						
SEMACE – Programas 066 – Ceará Mais Verde						
067 – Ceará no Clima						
500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada						
Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	até Abril (B)	2017 (C)		2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
066.1.08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
066.1.12	R\$ 1,62	R\$ 0,44	R\$ 1,00	R\$ -	0%	
066.1.13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	129%	
067.1.09	R\$ 2,00	R\$ 0,55	R\$ 0,18	R\$ -	0%	
067.1.11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
500.1.02	R\$ 0,25	R\$ 0,07	R\$ 0,60	R\$ -	0%	
FUNCEME - Programa 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis						
Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	até Abril (B)	2017 (C)		2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
018.1.01	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,07	R\$ 0,72	717%	
018.1.03	R\$ 1,81	R\$ 0,49	R\$ 1,91	R\$ -	0%	
TOTAL	R\$ 16,22	R\$ 4,42	R\$ 18,76	R\$ 0,85	19%	

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a SEMACE e a FUNCEME executaram no eixo da qualidade da água e explicou que a iniciativa 066.1.13 da SEMACE refere-se a restos a pagar. Questionou se alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre a execução dos programas.

Ninguém se manifestou.

Hoilton Rios – FUNCEME questionou se a percentagem de 717% está correta.

Thâmara Teixeira – IPECE explicou que essa percentagem foi feita a partir da relação entre o executado e previsto até abril desse ano. Ou seja, o valor previsto para ser executado até abril de 2016 é de R\$ 0,01, e a FUNCEME executou R\$ 0,72 que superou em 717% a meta de execução até o mês vigente, abril.

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a execução dos Programas até o dia 28/04/2016, conforme Quadro 11.

Quadro 11 – Execução dos Programas até o dia 28/04/2016

Sumário de Execução 2016 (até 28.04.2016)				
Eixo	Setorial	Previsão	Execução	%
Capacitação Profissional	SEDUC	R\$ 177,53	R\$ 30,76	17%
Assistência à Família	STDS	R\$ 8,10	R\$ -	0%
Qualidade da Água	CAGECE	R\$ 4,99	R\$ -	0%
	SEMA	R\$ 5,50	R\$ -	0%
	SEMACE	R\$ 3,87	R\$ 0,13	3%
	FUNCEME	R\$ 1,86	0,72	39%
Total		R\$ 201,84	R\$ 31,61	16%


Execução Acumulada do Projeto (até 28.04.2016)		
Meta 2014-2017	R\$ 878,39	100%
Execução 2014	R\$ 243,35	28%
Execução 2015	R\$ 233,14	27%
Execução 2016	R\$ 31,61	4%
Total Executado	R\$ 508,10	58%
2014-2017	R\$ 370,29	42%

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a meta para o ano de 2016 é de R\$ 201,84 milhões e foi executado R\$ 31,61 milhões, o equivalente a 16%. Em relação ao acumulado do projeto, percebe-se que a meta de 2014 a 2017 é de R\$ 878,39 milhões e foi executado R\$ 508,10 milhões, o equivalente a 58%.

5. Assistência Técnica: Situação Atual das Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica e Principais Pontos de Atenção nos Processos de Licitação

Lívia Castro – IPECE desejou boa tarde e informou que vai apresentar as estatísticas dos projetos de assistência técnica do PforR, conforme Gráfico 1 e Quadro 12.

Gráfico 1 - Estágio dos Processos Licitatórios



Quadro 12 - Estágio dos Processos Licitatórios


Etapas		Setoriais
79	12 TDR e MC em elaboração	CGE (06,10,12); IPECE (19); SDE (24); SEDUC (30,36,43,44); SEMA (54); SRH (67); STDS (75);
	05 TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI	CGE (09); SEDUC (31,34,42); SEPLAG (57);
	38 Em Licitação	ARCE(01); CGE(03,04,05,07,08); IPECE(18,20); PGE(21); SDE(22); SECITECE(25,26,27); SEDUC(28,29,35,41,45,46); SEMA(47,48,50,51,52,53); SEMACE (55,56); SEPLAG(60,61,62,63,64); SRH(65,66,68); COGERH(70); STDS(74,76); TCE(77);
	15 Em Execução	CGE(11); FUNCEME(13); IPECE(14,16,17); SEDUC(37,40); SEMA(49); SEPLAG(58,59); COGERH(69); STDS(72,73); TCE(78);
	09 Concluídas	CGE(02); IPECE(15); SDE(23); SEDUC(32,33,38,39); COGERH(71); TCE(79).

Lívia Castro – IPECE explicou que o gráfico aponta para uma melhora nos processos de licitação. Informou que as atividades iniciais no mês anterior estavam em 24% e agora eles estão em 21% significando que eles subiram uma etapa no processo de licitação.

Lívia Castro – IPECE passou a apresentar os projetos em andamento, conforme Gráfico 2 e Quadro 13.

Gráfico 2 - Projetos em Andamento

78% dos Subprojetos em Licitação



Quadro 13 - Projetos em Andamento

Etapas		Setoriais
1	TDR e MC em elaboração	CGE (06,10,12); IPECE (19); SDE (24); SEDUC (30,36,43,44); SEMA (54); SRH (67); STDS (75);
2	Aguardando Não Objeção do TDR e MC	-
3	Elaboração MI / Edital	CGE (09); SEDUC (31,34,42); SEPLAG(57);
4	Publicação da MI e Recebimento Portfólios ou Currículos	SECITECE (25); SEDUC (29); SEPLAG (62);
5	Preparação Lista Curta e Elaboração SDP	CGE(04,05); IPECE(18,20); SECITECE(26); SEDUC(28,35); SEMA(51); SEPLAG(63); STDS(74);
6	SDP / Edital lançada (Aguardando Propostas)	CGE(07,08), SEMACE(55); TCE(77);
7	Avaliação Propostas/Currículos (Técnicos e Financeiros)	PGE (21); SEDUC(45,46); SEMA(53); SEMACE(56); SEPLAG (61,64);SRH (65,66); COGERH (70);
8	Não Objeção do BM à Avaliação Técnica e Financeira/ Combinado / Avaliação Curricular	-
9	Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação	SDE(22); STDS (76);
10	Negociação do Contrato	ARCE (01); CGE(03); SECITECE (27); SEDUC (41); SEMA (47); SEPLAG (60); SRH (68);
11	Divulgação PGE Resultado Final	SEMA (50,52);
12	Contrato Assinado / Prestando Serviço	CGE(11); FUNCEME(13); IPECE(14,16,17); SEDUC(37,40); SEMA(48,49); SEPLAG(58,59);COGERH(69); STDS(72,73); TCE(78);
13	Contratos Concluídos	CGE(02);IPECE(15);SDE(23);SEDUC(32,33,38,39);COGERH(71); TCE(79).
Total		79

Livia Castro – IPECE informou que o Gráfico 2 sobre os projetos em andamento detalha as fases descritas no Gráfico 1 sobre o estágio dos processos licitatórios. Informou que 12 subprojetos encontram-se na fase inicial, 5 subprojetos estão elaborando a manifestação de interesse e/ou edital. Ressalta-se que 38 subprojetos estão no processo licitatório, 15 subprojetos foram assinados e 9 foram concluídos.

Sérgio Câmara – SRH questionou se os projetos de aquisições de bens fazem parte dos 12 subprojetos que estão no estágio inicial.

Rodrigo Almeida – IPECE confirmou.

6. Projetos de Assistência Técnica por Setorial

Livia Castro – IPECE informou que vai detalhar os subprojetos por setorial, juntamente com o Rodrigo Almeida (IPECE) e ressaltou que vai apresentar aqueles considerados importantes para que se possa prosseguir com o andamento deles.

CGE

Livia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da CGE, conforme Quadro 14.

Quadro 14 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	3	Marcelo Monteiro	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS)	208.231,31	8	1	9	
2	4	Carlos Jorge Freitas	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).	436.863,53	13	5	18	
3	5	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	1.027.580,50	14	5	19	
4	6	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Capacitação da população para o Controle Social.	243.200,06	15	4	19	
5	7	Denise Andrade Araújo	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	111.764,03	6	5	11	
6	8	Paulo Roberto	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	110.302,49	6	5	11	
7	9	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).	64.572,29	5	8	13	
8	10	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Auditável - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).	650.613,72	12	4	16	
9	12	Carlos Jorge	Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.	191.250,00	3	6	9	
TOTAL				3.044.377,93				

Atualizado em 25/04/2016

Livia Castro – IPECE informou que a planilha foi apresentada durante a semana da Missão. Explicou que a sexta coluna refere-se ao tempo estimado da execução do contrato em meses, a sétima coluna representa a estimativa de tempo do processo licitatório. Na oitava coluna é a soma das estimativas e definiu o farol. Ressaltou que de 0 até 12 meses, não está correndo risco, é possível ser executado, de 13 a 17 meses já está no risco médio e se ultrapassar os 18 meses, não tem mais possibilidade de ser executado pelo PforR.

Lívia Castro – IPECE informou que a CGE tem três projetos que estão com o farol vermelho e representam o risco alto.

Thaís Gonçalves - CGE informou que a reunião de negociação do contrato do subprojeto ‘Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará’ foi agendada para o dia 04/05/2016.

Thaís Gonçalves - CGE informou que a SDP do subprojeto ‘Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC)’ foi encaminhada hoje para a PGE.

Thaís Gonçalves - CGE informou que está aguardando a não objeção do relatório final da lista curta, memória de cálculo e a solicitação da proposta do subprojeto ‘Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão’.

Rodrigo Almeida – IPECE informou que o termo de referência e a memória de cálculo do subprojeto ‘Capacitação da população para o Controle Social’ estão em análise na UGP e serão submetidos ainda hoje.

Thaís Gonçalves - CGE informou que a Viviane Costa (IPECE) já encaminhou a documentação e a equipe vai analisar as sugestões de ajuste e retornar para a UGP.

Rodrigo Almeida – IPECE informou que o processo de manifestação de interesse do subprojeto ‘Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO)’ foi enviado para a PGE para validação e publicação.

PGE

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da PGE, conforme Quadro 15.

Quadro 15 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	21	Valéria Rodrigues	Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.	319.520,21	12	2	14	
TOTAL				319.520,21				

Atualizado em 25/04/2016

Rodrigo Almeida – IPECE questionou o andamento do subprojeto “Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado”.

Mary Ane Vale – PGE informou que recebeu a não objeção do relatório de avaliação técnica no dia 22/04/2016 e o Procurador-Geral estava viajando, retornou hoje e após a assinatura será enviado para a CEL 04 para a divulgação até amanhã.

SECITECE

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da SECITECE, conforme Quadro 16.

Quadro 16 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	25	Sandra Monteiro e Ana Iris	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	118.460,74	6	6	12	
2	26	Sandra Monteiro e Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	172.166,03	7	8	15	
3	27	Sandra Monteiro e Ana Iris	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	87.362,46	6	1	7	
TOTAL				377.989,23				

Atualizado em 25/04/2016

Lívia Castro – IPECE informou que a SECITECE tem um processo com risco parcial, pois tem 07 meses para a execução, mas como ele está numa fase muito inicial, foi estimado um tempo razoável para a assinatura do contrato. Ressaltou que se a equipe conseguir dar celeridade, esse risco vai diminuir.

Tarcísio Hilter – SECITECE informou que a manifestação de interesse do subprojeto 'Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará' foi lançada com previsão para recebimento dos portfólios até o dia 06/05/2016.

Rodrigo Almeida – IPECE informou que o relatório final da lista curta, a solicitação da proposta e as planilhas de avaliação do subprojeto 'Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará' estão para a análise da UGP.

SEPLAG

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da SEPLAG, conforme Quadro 17.

Quadro 17 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
57	Naiana Correia	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	70.825,78	10	3	13	
60	Dominique Gomes	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.	446.073,87	5	1,5	7	
61	Fábio Miranda	Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.	1.089.866,72	23	2	25	
62	Katia Burgos	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	694.599,97	10	7	17	
63	Valdir Silva	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	483.526,68	12	6	18	
64	Valdir Silva	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	206.373,44	6	2	8	
TOTAL			2.991.266,46				

Atualizado em 25/04/2016

Lívia Castro – IPECE informou que a SEPLAG tem 03 projetos com risco alto, principalmente o subprojeto da auditoria da folha de pagamento, pois o período de execução dele está muito alto.

George Kilmer – SEPLAG informou que o processo da manifestação de interesse do subprojeto 'Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos' está no jurídico da SEPLAG e depois vai para o Secretário.

Rodrigo Almeida – IPECE informou que para o subprojeto 'Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará' está agendada uma reunião entre a UGP e a SEPLAG para orientações para a reunião de negociação para o dia 03/05/2016.

Rodrigo Almeida – IPECE informou que remeteu o relatório de avaliação técnica do subprojeto 'Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará'.

Rodrigo Almeida – IPECE informou que a manifestação de interesse do subprojeto 'Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará' foi lançada com data limite de recebimento de portfólio até o dia 12/05/2016.

Fátima Osório – SEPLAG informou que encaminhou a SDP do subprojeto 'Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado – GCOMPRAS' para a análise da UGP

Cristina Medeiros – IPECE questionou sobre o tempo de execução e o tempo de contratação ser de 18 meses, pois existe a preocupação de não receber os produtos.

STDS

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da STDS, conforme Quadro 18.

Quadro 18 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	74	Sebastião Araújo e João Paulo	Elaborar e Implementar Sistema de Monitoramento e Avaliação das Ações da STDS no âmbito do PforR.	210.332,11	11	6	17	Amarelo
2	75	Sebastião Araújo e Eileen Holanda	Aquisições de tablets para o Sistema de monitoramento utilizados pelas equipes dos CRAS.	11.177,26	3	6	9	Verde
3	76	Sebastião Araújo e Eileen Holanda	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	892.888,73	18	1	19	Vermelho
TOTAL				1.114.398,10				

Atualizado em 25/04/2016

Lívia Castro – IPECE informou que um subprojeto está com um risco no tempo da execução do contrato de 18 meses.

Rosilane Ribeiro – STDS ressaltou que as equipes já começaram a ser capacitadas e aguarda-se a contratação para dar continuidade a execução nos outros 11 municípios que a STDS não entrou.

Cristina Medeiros – IPECE explicou que a informação sobre o tempo de execução foi retirada do termo de referência.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que a grande questão do momento é o recurso, porque não será possível conseguir capacitar equipes se não tiver equipes nos municípios e esse é o único risco.

Rodrigo Almeida – IPECE informou que a SDP, o relatório final da lista curta, o termo de referência e a memória de cálculo do subprojeto ‘Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR’ foram submetidos para análise da UGP, com previsão de entrega no dia .

ARCE

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da ARCE, conforme Quadro 19.

Quadro 19 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Alexandre Caetano	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	443.428,54	7	1	8	
TOTAL			443.428,54				

Atualizado em 25/04/2016

Alexandre Caetano – ARCE informou que vai encaminhar para o Banco Mundial a proposta da empresa para fazer um reajuste na proposta financeira. Explicou que fechou a negociação no final do ano passado, mas houve um erro na tributação. Informou também que a empresa reconheceu que errou também e baixou de R\$ 1 milhão para R\$ 750 mil, mas por outro lado a empresa solicitou um reajuste, visto que essa licitação demorou mais de um ano. Ressaltou também que o Banco sinalizou positivamente e houve um aumento de quase R\$ 80 mil reais.

Lívia Castro – IPECE questionou quando o contrato será assinado, caso ocorra tudo bem.

Alexandre Caetano – ARCE preferiu não dar uma previsão, mas acredita que será rápido.

COGERH

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da COGERH, conforme Quadro 20.

Quadro 20 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	70	Zulene Almada e Davi Pereira	Plano de Segurança Hídrica.	707.018,10	18	3	21	
TOTAL				707.018,10				

Atualizado em 25/04/2016

Lívia Castro – IPECE informou que o subprojeto Plano de Segurança Hídrica tem o prazo de execução de 18 meses e a estimativa para assinatura do contrato é de 3 meses e questionou se já foi discutido sobre isso..

Davi Pereira – COGERH informou que se reuniu com o Giuseppe Nogueira (IPECE) para fazer alguns ajustes no relatório de avaliação técnica e ressaltou que retornará o documento para a UGP na próxima semana, cumprindo o prazo.

Lívia Castro – IPECE ressaltou que não é cumprir e sim diminuir o prazo. Acreita que no momento da negociação o Giuseppe Nogueira (IPECE) fale a respeito.

Davi Pereira – COGERH informou que o subprojeto ‘Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica’ sofreu uma mudança no valor e já foi enviado para a UGP.

Lívia Castro – IPECE vai atualizar.

SDE

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da SDE, conforme Quadro 21.

Quadro 21 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
22	Fernando Costa e Inês Studart	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	340.209,03	10	2	12	
24	Fernando Costa e Inês Studart	Aquisição de equipamentos de T.I para o sistema de monitoramento.	52.950,00	2	6	8	
TOTAL			393.159,03				

Atualizado em 25/04/2016

Fernando Barreto – SDE informou que ontem foi remetido o relatório combinado para a PGE referente ao subprojeto ‘Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado’.

Fernando Grangeiro – PGE informou que a CEL 04 está analisando e até segunda-feira será concluído.

Fernando Barreto – SDE informou que o próximo passo é a negociação do contrato com a empresa vencedora do certame.

SEDUC

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da SEDUC, conforme Quadro 22.

Quadro 22 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	28	Marta Emília	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	330.000,00	11	6	17	
2	29	Marta Emília	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional	61.635,53	6	7	13	
3	30	Rogers Mendes e Victor Hugo	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Coleta de Dados.	50.000,00	7	5	12	
4	31	Rogers Mendes e Victor Hugo	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico.	19.975,94	12	3	15	
5	34	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey).	21.255,20	3	1	4	
6	35	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	473.254,91	18	6	24	
7	36	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados	91.596,75	1	5	6	
TOTAL				1.047718,32				

Atualizado em 25/04/2016

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	41	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	169.793,60	18	2	20	
2	42	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.	557.643,38	18	2	20	
3	43	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Contratação de Consultoria Individual para trabalhar as relações sociais.	56.490,16	5	2	7	
4	44	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIN.	225.398,61	5	5	10	
5	45	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).	931.503,15	18	2	21	
6	46	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	34.415,38	18	1	19	
TOTAL				1.975.244,30				

Atualizado em 25/04/2016

Lívia Castro – IPECE informou que a estimativa de custos do subprojeto ‘Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados’ está em análise na UGP com previsão de retorno para a setorial no dia 03/05/2016.

Lívia Castro – IPECE informou que a reunião de negociação com a empresa vencedora do subprojeto ‘Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN’ está sendo realizada agora.

Regina Vasconcelos – SEDUC informou que o relatório de avaliação técnica do subprojeto ‘Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados)’ foi enviado hoje para a PGE.

Lívia Castro – IPECE informou que o RAC do subprojeto ‘Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN’ está em análise na UGP com previsão de retorno para a setorial no dia 03/05/2016.

SEMA

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da SEMA, conforme Quadro 23.

Quadro 23 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	47	Maria Dias e Magda Marinho	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	391.476,75	6	2	8	
2	50	Maria Dias e Francisco Leome	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	174.236,97	6	1	7	
3	51	Maria Dias e Monica Freitas	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	224.000,00	10	6	16	
4	52	Maria Dias e Ilana Fernandes	Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.	1.153.752,25	12	1	13	
5	53	Maria Dias e Fabiola Martins	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	472.119,04	6	3	9	
6	54	Maria Dias	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas. (Equipamentos).	1.367.337,05	3	6	9	
TOTAL				4.097.196,93				

Atualizado em 25/04/2016

Lívia Castro – IPECE informou que a previsão para a assinatura do contrato do subprojeto ‘Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.” (AIEDA)’ é no dia 15/05/2016.

Lívia Castro – IPECE informou que o contrato do subprojeto ‘Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará’ foi negociado e foi para a PGE.

Lívia Castro – IPECE informou que aguarda a assinatura do Secretário para o lançamento da SDP do subprojeto ‘Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará’.

Maria Dias – SEMA informou que foi assinado hoje.

Lívia Castro – IPECE informou que para o subprojeto ‘Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto’ vai ser agendada a segunda reunião de negociação com a empresa.

Maria Dias – SEMA informou que a data ainda não foi agendada, mas vai ver isso ainda hoje.

SEMACE

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da SEMACE, conforme Quadro 24.

Quadro 24 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	55	Elizabeth Romão e Tiago Bessa	Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	334.350,85	21	3	24	Alto
2	56	Elizabeth Romão e Tiago Bessa	Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.	213.174,78	8	2	10	Médio
TOTAL				547.525,63				

Atualizado em 25/04/2016

Lívia Castro – IPECE informou que o prazo de execução do contrato do subprojeto ‘Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE’ está em risco máximo.

Elisabete Romão – SEMACE informou que conversou com a Cristina Medeiros e Giuseppe Nogueira (IPECE) sobre esse caso e a equipe está refazendo o termo de referência.

Elisabete Romão – SEMACE informou que o relatório de avaliação financeira do subprojeto ‘Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente’ foi ontem para a PGE.

SRH

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da SRH, conforme Quadro 25.

Quadro 25 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	65	Karine Machado e Sergio Câmara	Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.	446.328,65	12	4	16	Alto
2	66	Karine Machado e Sergio Camara	Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.	418.975,09	12	3	15	Alto
3	67	Karine Machado e Sergio Camara	Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados.	130.722,71	2	6	8	Médio
4	68	Karine Machado e Sergio Camara	Consultor Individual - Malha D'agua.	59.386,13	10	1	11	Médio
TOTAL				1.055.412,57				

Atualizado em 25/04/2016

Sérgio Câmara – SRH informou que a equipe está elaborando o relatório de avaliação técnica do subprojeto ‘Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização’ e será enviado para a UGP até o dia 12/05/2016.

Sérgio Câmara – SRH informou que a equipe está elaborando o relatório de avaliação técnica do subprojeto subprojeto ‘Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. SIGERH’ e será enviado para a UGP até o dia 04/05/2016. Ressaltou que o relatório deveria ser submetido no dia 27/04/2016, mas a SRH está em Missão e o técnicos estão comprometidos.

TCE

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos do TCE, conforme Quadro 26.

Quadro 26 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Glinton Ferreira e Delinda Almeida	Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	806.274,68	13	3,5	16,5	
TOTAL			806.274,68				

Atualizado em 25/04/2016

(1:04:26) eu coloquei três meses e meio de tempo estimado para a assinatura do contrato e se demorar mais já vai para o risco alto.

Lívia Castro – IPECE informou que o prazo de recebimento das propostas do subprojeto 'Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE' foi prorrogado para o dia 02/05/2016.

Legenda - Risco	
	Baixo - de 0 a 12 meses
	Médio - de 13 a 17 meses
	Alto - acima de 18 meses

V. APROVAÇÃO DA ATA DA 26ª REUNIÃO (31/03/2016)

Laura Gonçalves – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 26/04/2016 para a revisão do grupo e não recebeu nenhuma solicitação de alteração. Perguntou se mais alguém queria mais tempo. Ninguém se manifestou. Então passou para a aprovação da Ata e pediu para levantar a mão quem não estava a favor da mesma. E como ninguém se manifestou, a ata foi aprovada.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a próxima reunião do comitê será realizada no dia 25/05/2016, excepcionalmente na quarta-feira, às 14h30m no IPECE.

VI. ENCAMINHAMENTOS

Os encaminhamentos da reunião estão elencados abaixo:

1. SEDUC: enviar o protocolo do indicador "Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP" atualizado;
2. SEDUC: formalizar o cumprimento da meta do indicador "Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso" por ofício;
3. SDE: convidar o Victor Hugo (IPECE) para participar das reuniões do Comitê de Estratégia, inclusive ver a possibilidade de incluí-lo como membro do Comitê;
4. UGP: enviar o relatório referente ao risco 2 Ação C "Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para

assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas)” para o Banco Mundial;

5. PGE enviar o RAT do subprojeto “*Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado*” para a CEL 04 no dia 29/04/2016;
6. UGP e SEPLAG: reunião de orientação para o subprojeto ‘Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará’ agendada para o dia 03/05/2016;
7. UGP: devolver os documentos SDP, relatório final da lista curta, o termo de referência e a memória de cálculo do subprojeto ‘Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR’ revisados até o dia 06/05/2016;
8. UGP: revisar o valor do subprojeto ‘Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica’;
9. UGP: submeter a estimativa de custos do subprojeto ‘Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados’ para a SEDUC até o dia 03/05/2016;
10. UGP: submeter o RAC do subprojeto ‘Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN’ para a SEDUC 03/05/2016;
11. SRH: enviar o relatório de avaliação técnica do subprojeto ‘Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização’ para a UGP até o dia 12/05/2016;
12. SRH: enviar o relatório de avaliação técnica do subprojeto subprojeto ‘Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. SIGERH’ para a UGP até o dia 04/05/2016.

VII. ENCERRAMENTO

Laura Gonçalves – IPECE encerrou a reunião e agradeceu a participação dos presentes.

VIII. ANEXOS

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

Anexo 1

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR de Fevereiro/2014 a Abril/2016

