



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria do Planejamento e Gestão  
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

**ATA 28ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR**

**Data:** 25/05/2016 **Início:** 14:40 **Duração:** 1:05 **Término:** 15:45 **Local:** Sala de Reuniões do Gabinete da SEPLAG

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO PforR	Ana Cristina Medeiros	Coordenadora UGP PforR	PRESENTE
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica de Monitoramento e Controle	PRESENTE
	Fabiana Silva de Castro	Técnica Suporte Operacional e Logístico	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica em Gerenciamento Financeiro	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Viviane Ramos da Costa	Consultor Individual	PRESENTE
	Lívia Castro	Consultor Individual	PRESENTE
	Rodrigo Almeida	Consultor Individual	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
ADECE	Carlo Ferrentini Sampaio	Titular	PRESENTE
	Cecy de Castro	Suplente	PRESENTE
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	PRESENTE
	Marcelo Silva de Almeida	Suplente	AUSENTE
CAGECE	Carlos Rossas Mota Filho	Titular	PRESENTE
	Tércia Maria Pinheiro Martins	Suplente	PRESENTE
CGE	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	PRESENTE
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
	Marcelo Sousa	Representante	PRESENTE
CIDADES	Mariana Oliveira do Rêgo	Titular	PRESENTE
	Marcella Facó Soares	Suplente	AUSENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	PRESENTE
	Sarah Furtado	Suplente	JUSTIFICADO
	Davi M. Pereira	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	AUSENTE
IPECE	Victor Hugo	Titular	PRESENTE
	Nicolino Trompieri	Suplente	AUSENTE
	Jimmy Oliveira	Suplente	AUSENTE
	Mário Aragão	Representante	PRESENTE
PGE	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	PRESENTE
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	PRESENTE
	Valéria Rodrigues	Representante	PRESENTE
	Fernando Grangeiro	Representante	PRESENTE
SDE / CEDE	Maria Inês Cavalcante Studart	Titular	AUSENTE
	Filipe Rabelo Távora Furtado	Suplente	PRESENTE
SECITECE	Sandra Maria Nunes Monteiro	Titular	PRESENTE
	Ana Íris Tomás Vasconcelos	Suplente	AUSENTE
SEDUC	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	Titular	PRESENTE
	Anna Margarida Vicente Santiago	Suplente	AUSENTE
	Jussara de Luna Batista	Suplente	PRESENTE
	Regina Cláudia de S. Vasconcelos	Representante	AUSENTE
	Maria Celena S. M. de Oliveira	Representante	PRESENTE
	Rivanir Bezerra	Representante	PRESENTE
	Luciano Nery	Representante	PRESENTE
	Maria benildes Uchoa	Representante	PRESENTE
	Catarina Tavares Santiago	Representante	PRESENTE
SEMA	Maria Dias Cavalcante	Titular	AUSENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	PRESENTE
	Ulisses José de Lavor Rolim	Representante	PRESENTE
SEMACE	Tiago Bessa Aragão	Titular	PRESENTE
	Elisabete Romão	Suplente	PRESENTE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
SEPLAG	Francisco Aduino Oliveira	Titular	PRESENTE
	Avilton Júnior	Suplente	PRESENTE
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	AUSENTE
	José de Lima Freitas Júnior	Representante	PRESENTE
	Maria Veirislene	Representante	PRESENTE
	Fátima Osório	Representante	PRESENTE
	Dominique Cunha Marques Gomes	Representante	PRESENTE
SESA	Danielle Montenegro Melo Freitas	Titular	AUSENTE
	Emanuela Machado A. Rebouças	Suplente	AUSENTE
SRH	Karine Machado Campos Fontenele	Titular	PRESENTE
	Sérgio Moreira Câmara	Suplente	AUSENTE
STDS	Sebastião Lopes	Titular	PRESENTE
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
	Rosilane Ribeiro	Suplente	PRESENTE
	Eileen Holanda de Souza	Representante	PRESENTE
TCE	Glinton Ferreira	Titular	PRESENTE
	Delinda Almeida	Suplente	JUSTIFICADO

## I. INTRODUÇÃO

Às 14h40min, no IPECE, Flávio Ataliba (IPECE) desejou boa tarde e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 28ª Reunião do Comitê PforR.

Flávio Ataliba – IPECE informou que o Tom Kenyon (Banco Mundial) está fazendo um documentário sobre a participação do Banco Mundial no Estado do Ceará, nas ações do SWAp I, SWAp II e agora o PforR. Ressaltou que o Banco Mundial tem contribuído muito para a melhoria da gestão e das ações dentro do Estado do Ceará. Passou a palavra para a Cristina Medeiros (IPECE).

Cristina Medeiros – IPECE desejou boa tarde e seguiu-se com a apresentação em *Power Point*,<sup>1</sup> cuja pauta está apresentada abaixo:

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)
2. Algumas Informações (14:35 – 14h45m):
  - 2.1. Missão do Banco Mundial: Supervisão das Aquisições – Danilo Carvalho
  - 2.2 Posição da Reestruturação do PforR
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h45 - 16h)
  - 3.1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos - Laura Gonçalves
  - 3.2. Indicadores Secundários 2016.2 - Laura Gonçalves
  - 3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Laura Gonçalves
  - 3.4. Programas PforR - Thâmara Teixeira
  - 3.5. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro e Rodrigo Almeida
  - 3.6. Tempo disponível do PforR
  - 3.7. Projetos de Assistência Técnica em situação de risco
  - 3.8. Situação Atual Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica – Viviane Ramos / Giuseppe Nogueira
4. Aprovação da Ata da 27ª Reunião (28/04/2016) (16h - 16h10m)
5. Encaminhamentos (16h10m - 16h20m)
6. Encerramento (16h20m)

<sup>1</sup> Vide apresentação no link: [http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao\\_Reuniao\\_Comite\\_PforR\\_250516.pdf](http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_250516.pdf)

## **II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES**

Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.

## **III. ALGUMAS INFORMAÇÕES**

### **1. Missão do Banco Mundial: Supervisão das Aquisições – Danilo Carvalho**

Cristina Medeiros – IPECE informou que a próxima Missão do Banco Mundial vai ser realizada nos dias 13-17 de junho. Ressaltou que a Fabiana Silva (IPECE) entregou na recepção da reunião a Agenda da Missão de Supervisão das Aquisições. Informou também que o Danilo Carvalho vai fazer a revisão dos contratos já assinados e vai se reunir também com a PGE e a SEPLAG na área de compras. Solicitou que todos os documentos dos processos de licitação e de pagamento fiquem separados e à disposição do Especialista. Ressaltou que a Missão tem como finalidade auditar os projetos de assistência técnica e informou que apesar do TCE fazer a auditoria do Projeto, o Banco também faz auditoria na parte do Componente II.

### **2. Posição da Reestruturação do PforR**

Cristina Medeiros – IPECE informou que o PforR está passando pela reestruturação e durante a Missão de *Midterm Review* ocorrida em abril 2016 foram discutidas algumas propostas de mudanças já disseminadas nas reuniões. Enumerou as três propostas a saber: solicitação da mudança das metas de dois indicadores da SEPLAG e um da STDS; solicitação da transferência do valor de US\$ 10 milhões de dólares do Componente II para o Componente I e; solicitação na modificação da cláusula do limite de adiantamento de desembolso para 25%.

Cristina Medeiros – IPECE explicou que a proposta de transferência de valor do Componente II para o Componente I inclui os projetos de aquisição de equipamentos e ressaltou que a UGP se reuniu com os responsáveis no dia 28/04/2016 para explicar que, a UGP, junto com o Flávio Ataliba (IPECE), vai articular com o Secretário da SEPLAG para que dentro da programação financeira da fonte 69, esse recurso fique destinado conforme definido.

Cristina Medeiros – IPECE informou também que a sinalização do Banco para as três solicitações acima citadas é positiva e está aguardando até sexta-feira para que se possa efetivamente solicitar a COTEF/SEPLAG providenciar junto a GABGOV um ofício do Governador<sup>2</sup> para o Banco Mundial, com essas três solicitações de mudanças, para que se possa prosseguir com o processo junto a SEAIN para aditar o Acordo de Empréstimo.

## **IV. POSIÇÃO DOS INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.**

### **1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos**

Laura Gonçalves – IPECE desejou boa tarde e apresentou o sumário dos Indicadores Primários que estão sendo monitorados em 2016, conforme Quadro 1.

---

<sup>2</sup> O ofício GG Nº207/2016 datado 03/06/16 do Governador para o Diretor do Banco Mundial em Brasília foi protocolado no Banco em 08/06/16.

Quadro 1 – Sumário dos Indicadores Primários – Metas 2016

nº	SETORIAL RESPONSÁVEL	Indicadores			Metas 2016	
		Nº	DLI	Nome	1º Semestre	2º Semestre
1	SDE	1	DLI1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	Uma ação do plano de ação implementado	-
2	SEDUC	2	DLI2	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	-
		3	DLI3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	13	15
3	STDS	4	DLI4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS.	-	15.0%
		5	DLI5	Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	42.5%	55%
4	SEPLAG	6	DLI6	Percentual de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com Marco Lógico implementado.	55%	70%
5	SRH	7	DLI7	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Minutas de pelo menos duas reuniões
6	CAGECE	8	DLI8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	85.2%	85.5%
7	SEMA/SEMACE/COGERH	9	DLI9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	65%	70%
8	FUNCEME	10	DLI10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	-	Metodologia implementada em um reservatório estratégico
9	SEPLAG	11	DLI11	Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	3	4
		12	DLI12	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	5%	10%
<b>Total de Indicadores em 2016: 12 Indicadores</b>						
<b>Total de Indicadores com metas para o 1º Semestre: 10 Indicadores</b>						

Laura Gonçalves – IPECE apresentou as metas, valores e desempenho, conforme os Quadros 2 e 3.

Quadro 2 – Sumário das metas, valores e desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação.	SDE Filipe Rabelo	2013.2	Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado e 4 acordos com universidades assinados	39.375.000,00	
		2014.1	Comitê instituído pelo decreto	4.462.500,00	
		2014.2	Documento de estratégia finalizado	6.198.000,00	
		2015.1	Plano de ação publicado	2.744.448,00	
		2015.2	-	-	
		2016.1	Uma ação do plano de ação implementado	3.444.000,00	
		2016.2	-	-	
		2017.1	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.444.000,00	
		2017.2	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>				<b>62.787.948,00</b>	
DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP.	SEDUC Rivanir Bezerra	2015.1	-	-	
		2015.2	-	-	
		2016.1	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		2016.2	-	-	
		2017.1	Segundo relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		2017.2	-	-	
<b>Total do Indicador</b>				<b>6.888.000,00</b>	
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC Marta Emília	2015.1	10	2.744.444,00	
		2015.2	12	3.403.750,00	
		2016.1	13	3.444.000,00	
		2016.2	15	3.438.000,00	
		2017.1	16	3.444.000,00	
		2017.2	18	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>				<b>19.594.194,00</b>	
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.2	10% <sup>1</sup>	3.403.750,00	
		2016.2	15%	3.438.000,00	
		2017.2	25%	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>				<b>9.961.750,00</b>	
DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.1	15%	2.744.444,00	
		2015.2	30%	3.403.750,00	
		2016.1	42.5%	3.444.000,00	
		2016.2	55%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>				<b>19.594.194,00</b>	
DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG José Freitas	2015.1	22.5%	2.744.444,00	
		2015.2	45%	3.403.750,00	
		2016.1	55%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	82.5%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>				<b>19.594.194,00</b>	

Quadro 3 – Sumário dos Indicadores Primários – Metas 2016

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 7: Estabelecimento de um Comitê multissetorial de Segurança Hídrica.	SRH Carlos Campelo	2013.2	Comitê instituído pelo decreto	39.375.000,00	
		2015.1	Diagnóstico de Bacias completos	2.744.444,00	
		2016.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2016.2	Minutas de pelo menos duas reuniões	3.438.000,00	
		2017.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2017.2	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.120.000,00	
		<b>Total do Indicador</b>			<b>55.565.444,00</b>
DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE Carlos Rossas	2014.1	83.8%	5.250.000,00	
		2014.2	84.3%	6.198.000,00	
		2015.1	84.6%	2.744.444,00	
		2015.2	84.9%	3.403.750,00	
		2016.1	85.2%	3.444.000,00	
		2016.2	85.5%	3.438.000,00	
		2017.1	85.7%	3.444.000,00	
		2017.2	85.9%	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>			<b>31.042.194,00</b>		
DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	COGERH Denilson Fidelis, SEMA Maria Dias SEMACE Tiago Bessa	2014.1	28%	5.250.000,00	
		2014.2	40%	6.198.000,00	
		2015.1	50%	2.744.444,00	
		2015.2	60%	3.403.750,00	
		2016.1	65%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	80%	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>			<b>31.042.194,00</b>		
DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME Hoilton Rios	2015.1	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	2.744.444,00	
		2015.2	Protocolo de coleta de dados definida e adotada.	3.403.750,00	
		2016.2	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	3.438.000,00	
		2017.2	Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais.	3.120.000,00	
		<b>Total do Indicador</b>			<b>12.706.194,00</b>
DLI 11: Número de secretarias que estejam usando o modelo para alinhamento dos incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	SEPLAG Avilton Júnior	2014.2	Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos.	6.198.000,00	
		2015.1	1	2.744.444,00	
		2015.2	2	3.403.750,00	
		2016.1	3	3.444.000,00	
		2016.2	4	3.438.000,00	
		2017.1	5	3.444.000,00	
		2017.2	6	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>			<b>25.792.194,00</b>		
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG Adauto Oliveira	2014.2	Aprovação da metodologia	6.198.000,00	
		2015.1	-	-	
		2015.2	-	-	
		2016.1	5%	3.444.000,00	
		2016.2	10%	3.438.000,00	
		2017.1	25%	3.444.000,00	
		2017.2	40%	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>			<b>19.644.000,00</b>		

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 1º semestre de 2016, conforme Quadro 4.

Quadro 4 – Indicadores Primários – 1º Semestre de 2016

Metas 1º semestre 2016 - Indicadores Primário PforR							
Área	Nº	Indicador Primário	Órgão	Responsável	Meta	Realizado	Status
Capacitação Profissional	1	DLI 1: Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.	SDE	Filipe Rabelo Inês Studart	Uma ação do plano de ação implementado	-	A Ação a ser implementada é a de número 6 descrita no Plano de Ação (Diversificar a oferta do Ensino Médio, articulando-o com a Educação Profissional, com o mundo do trabalho para melhor aproveitamento da Rede de Educação Profissional). A SECITECE está elaborando um Termo de Cooperação com a SEDUC a fim de formalizar a interação dessas ações.
	2	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	SEDUC	Marta Emilia Andréa Rocha	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	-	O sistema encontra-se em fase de manualização e apresentação para as equipes internas. O Protocolo ajustado foi enviado para o BM (Cristian) que retornou com algumas sugestões e questionamentos. O Cristian solicitou agendamento de reunião com a nova coordenadora.
	3	DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso	SEDUC	Marta Emilia Andréa Rocha	13	13	Indicador já foi cumprido pela SEDUC e a evidência foi enviada ao Banco Mundial em 18/05/16.
Assistência à Família	4	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	15%	5,11%	Está sendo elaborado pela equipe da STDS - PforR, cronograma de visitas aos 36 municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o segundo semestre de 2016.
	5	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	43%	65,45%	Indicador vinculado à Assistência Técnica. Publicado em 18/04/2016 a Homologação e Adjudicação do P.E em favor da empresa Maestria Comunicação. Aguardando os trâmites internos da setorial para publicação e emissão da ordem de serviço.
	6	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG	José Freitas	55%	45,36%	Até 31 de maio de 2016 serão realizadas as seguintes atividades: Análise Preliminar dos Projetos junto às Secretarias envolvidas; Agendamento de Oficinas, para serem realizadas e concluídas por todo o mês de Junho. Previsão de entrega do Relatório para o final da segunda quinzena de Junho.
Qualidade da Água	7	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	SRH	Carlos Campelo	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Duas Atas enviadas	As Atas foram enviadas para a UGP que encaminhou ao Banco Mundial em 17/05/16.
	8	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE	Carlos Rossas	85,2%	86,33%	As metas para este Indicador já foram alcançadas até o final do Projeto com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de abril foi de 86,4%.
	9	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA	Maria Dias	65%	65,95%	65,95% (Medição referente a 30/04/2016).
	10	DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Hoilton Rios	Metodologia implementada em um reservatório estratégico	-	Este Indicador está diretamente vinculado à contratação de Consultoria de Empresa (Consórcio: Aqualogus/Azurit). Duas metas foram alcançadas em 2016 (Produto 2 e Produto 3). O produto referente a próxima meta (Metodologia implementada em 1 reservatório) tem sua conclusão prevista para o dia 18/07/16. Após sua conclusão, o produto deverá ser submetido ao Comitê de Bacia, condição indispensável ao alcance da meta. A meta seguinte (Metodologia implementada em 2 reservatórios) tem previsão para ser alcançada em 20/03/17.
Gestão do Setor Público	11	DLI 11: Número de secretarias do Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	SEPLAG	Avilton Júnior	Aprovação do modelo para o alinhamento dos incentivos. (2014.2)	-	A meta inicial deste indicador "Aprovação do modelo de GPR" ainda não foi alcançada em virtude do desenvolvimento das atividades do contrato com a empresa de consultoria Macroplan. Este contrato, a atividade relativa ao cumprimento da meta só será executada no produto 3 "Metodologia que consolide o Modelo de GPR, com e sem Modelo de Incentivos alinhado ao alcance dos objetivos estratégicos, a ser adotado pelo Estado do Ceará, analisada e aprovada pela Seplag". A previsão de entrega deste produto é a segunda quinzena do mês de junho.
	12	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	SEPLAG	Adauto Oliveira	Aprovação da Metodologia (2014.2)	-	Este Indicador está diretamente vinculado à Consultoria de Empresa (Macroplan-Transplan). O Consórcio Macroplan/Transplan entregou o 3º produto do Contrato - Metodologia de Investimentos a qual encontra-se em análise e após aprovada possibilitará o cumprimento da 1ª. meta do indicador.

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta   
 Probabilidade baixa de atingir a meta   
 Meta não será atingida 

Filipe Rabelo – SDE desejou boa tarde informou que a ação para o indicador “*Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação*” deve ser implementada até o dia 30/06/2016. Ressaltou que a sinalização do Cristian Quijada (Banco Mundial) é positiva quanto à aprovação, entretanto, fez algumas considerações a respeito de um termo de cooperação.

Filipe Rabelo – SDE explicou que, conforme julgado no Comitê de Estratégia, é prioridade uma melhor articulação entre Secretarias que trabalham os temas do capital humano e da qualificação profissional. Informou que está formalizando um termo de cooperação entre o Programa E-Jovem da SEDUC e os Corredores Digitais da SECITECE, visto que esses programas estão no PPA como iniciativas e ações em colaboração entre as Secretarias e o termo de cooperação seria mais para assegurar uma questão de continuidade dessa política para o futuro e que o Banco possa ter a certeza de que essa ação é relevante para o estado.

Rivanir Bezerra – SEDUC informou que o sistema de egressos para o indicador “*Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP*” está quase concluído, pois falta fechar com o Cristian Quijada (Banco Mundial) o tipo de relatório / boletim e como vai ser a sua apresentação. Informou também que os técnicos responsáveis estão entrando na fase de manualização e de formação das equipes internas.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta do indicador “*Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso*” foi alcançada e a evidência foi enviada ao Banco. Aguarda-se o retorno da comprovação do cumprimento.

Sebastião Lopes – STDS explicou que para o indicador “*Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS*”, foram feitas visitas em 2.336 famílias e a equipe está retornando com essas famílias no final de junho.

Laura Gonçalves – IPECE informou que esse indicador é um dos indicadores que está sendo solicitada a alteração de metas.

Sebastião Lopes – STDS informou que as metas do ano de 2016 do indicador “*Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebendo treinamento em apoio às famílias*” foram atingidas. Explicou que a empresa está sendo contratada agora, mas a STDS está realizando a capacitação de equipes técnica de nível médio e superior e vai chegar, aproximadamente, em 200 pessoas capacitadas até o final de junho.

Freitas Júnior – SEPLAG informou que as metas do ano de 2015 do indicador “*Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas*” foram alcançadas. Ressaltou que a equipe está em fase de conclusão do levantamento de todos os projetos e estão trabalhando numa dinâmica junto com as setoriais. Informou também que foi antecipado junto com as setoriais CIDADES, SEDUC e STDS o agendamento prévio da realização de oficinas com o objetivo de construir os marcos lógicos dos projetos na primeira quinzena de junho. A meta será demonstrada através do relatório.

Karine Machado - SRH informou que a meta do indicador “*Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água*” foi cumprida e a previsão é de que até o final do ano o indicador será

cumprido, pois as reuniões acontecem com certa periodicidade e que são ligadas ao tema de qualidade de água e segurança hídrica de uma forma geral.

Carlos Rossas - CAGECE informou que a CAGECE já cumpriu todas as metas do indicador "*Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto*". Explicou que esse resultado foi possível devido ao trabalho forte, junto com a equipe de integração social da CAGECE que faz visitas porta a porta nas comunidades para explicar sobre as importâncias de utilização de sistema de esgotamento sanitário. Isso também é uma atuação da Prefeitura de Fortaleza, juntamente com a SEUMA.

Carlos Rossas - CAGECE ressaltou que a CAGECE possui equipes volantes contribuindo para triplicar a quantidade de pessoas que realizam esse trabalho e trazendo um resultado muito satisfatório para a empresa. Com isso, foi possível adquirir uma equipe permanente para trabalhar em Juazeiro e Barbalha, equipes permanentes em Fortaleza e outras equipes volantes que ficam rodando nos demais municípios. A Companhia já trabalhou nos municípios da reunião norte e hoje as equipes estão trabalhando em municípios da região metropolitana, como Maranguape e Aquiraz.

Magda Marinho – SEMA desejou boa tarde e informou que a meta do indicador "*Índice de qualidade da fiscalização ambiental*" foi atingida. Ressaltou que foi possível alcançar esse indicador graças ao trabalho em conjunto entre a SEMA, SEMACE e COGERH, cada um nas suas áreas.

Tiago Bessa – SEMACE ressaltou que existe uma parceria nas três instituições e que a tendência é de que até final de junho a meta supere o índice de 65,95%, pois as ações de fiscalização e educação continuarão no mês de junho.

Hoilton Rios - FUNCEME explicou que o indicador "*Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água*" é um estudo de metodologia de modelagem da água para o estado do Ceará e que será útil para a COGERH para a realização da aplicação da metodologia no Estado. Com relação às metas, elas já foram atingidas no que diz respeito aos anos de 2014 e 2015.

Avilton Júnior – SEPLAG informou que o indicador "*Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos*" está bastante atrasado. Explicou que a meta inicial tem sido bastante desafiadora e em notas técnicas foram relatadas a impossibilidade do cumprimento desse indicador.

Avilton Júnior – SEPLAG informou que conforme está desenvolvendo a atividade do projeto de assistência técnica, o cumprimento da primeira meta, ou seja, a aprovação do modelo por parte do Governador está prevista para o final do primeiro semestre e conseqüentemente as demais metas serão cumpridas, no máximo, no início do próximo.

Laura Gonçalves – IPECE informou que esse indicador é um dos indicadores que está sendo solicitada a mudança no nome do título.

Avilton Júnior – SEPLAG explicou que o desafio de implantar a gestão para resultados no estado, por si só é algo muito grande e quando se tem um indicador intitulado 'número de secretarias utilizando o modelo de incentivos' na atual conjuntura onde se passa por um momento de crise em relação às políticas econômicas, entende-se que é bastante delicado continuar reforçando a ideia desse indicador. Por essa razão foi solicitada a mudança do título para que se possa trabalhar o indicador onde as secretarias adotem o modelo de gestão para resultados que por si só já é um grande avanço na gestão do estado.

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que a meta de 2014.2 do indicador “*Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada*” é uma metodologia do planejamento e investimento aprovada, no qual a empresa entregou a primeira versão do documento que está sendo analisada pela equipe. Ressaltou que a expectativa para o cumprimento da meta permanece em junho. Solicitou que haja uma formalização, por parte do Banco Mundial sobre a possibilidade do cumprimento de duas metas (2016.1 e 2016.2) em um único Projeto Estratégico.

Laura Gonçalves – IPECE informou que esse indicador é um dos indicadores que está sendo solicitada a alteração de metas.

## 2. Indicadores Secundários 2016.2

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o Sumário dos Indicadores Secundários no ano de 2016, conforme Quadro 5.

Quadro 5 – Sumário dos Indicadores Secundário – Metas 2016

n°	Setorial Responsável	N°	Indicadores	Metas 2016	
				1ºSemestre	2ºSemestre
1	IPECE	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	-	30.300
2	SEPLAG	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	-	Outras duas resoluções publicadas
3	STDS	3	Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada	-	15%
4	COGERH	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	-	Plano adotado e em fase de implantação
		5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	-	Divulgação da lei
		6	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	-	65.9
5	SEMA	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	-	Implementação e monitoramento
<b>Total de Indicadores Secundários: 7 Indicadores</b>					

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 1º semestre de 2016, conforme Quadro 6.

Quadro 6 – Indicadores Secundários – 1º Semestre de 2016

Metas 2º semestre 2016 - Indicadores Secundários							
Área	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Meta 2º Semestre	Realizado	Status
Capacidade Mão Profissional	1	PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE	Victor Hugo	30.300	26.141	As informações deste ano ainda não foram divulgadas pela RAIS. Este Indicador será discutido no Comitê de Estratégia.
	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG	Lara Maria Silva Costa	Outras duas Resoluções Publicadas	-	Será realizada uma oficina no dia 06/06 para definição dos indicadores de resultado que comporão a Matriz interinstitucional de Desenvolvimento Infantil, e que também serão conteúdo de resolução.
Assistência a Família	3	PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	STDS	Mary Anne Libório	15%	-	Este Indicador será substituído. Aguardando a STDS enviar retorno sobre a proposta do Banco.
Qualidade da Água	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	COGERH	Zulene Almada	Plano adotado e em fase de implantação	-	Este Indicador está vinculado à Contratação de Empresa de consultoria. No dia 25/05/16 a UGP enviou o Relatório de Avaliação das Propostas Financeiras aprovado para a COGERH.
	5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.		Inah Abreu	Proposta e consultas completas aos CBH's*	-	Foram apresentadas nas 11 Bacias Hidrográficas, a minuta do Projeto de Lei de Conservação e Recuperação dos Mananciais de interesse do Estado do Ceará.
	6	PDO 3: Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.		Disney Paulino	65,9	71,9	Os cálculos do Índice para o mês de março são: 71,9. IQARce: 4,39 - Criticamente degradada a poluído.
	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA	Marias Dias	Implementação e monitoramento		Quarta (25/05/2016) a Lei irá ao Plenário para votação final.

\*Comitês Bacias Hidrográficas

Legenda: ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade alta de atingir a meta

Victor Hugo – IPECE explicou que a meta do indicador “Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)” foi definida com o Banco no sentido de tentar acompanhar como é que a política do estado em termo de formação técnica estava sendo absorvida pela demanda do mercado de trabalho. Ressaltou que o estado não dispunha de um indicador muito apropriado para isso, então foi sugerido um número de técnicos de nível médio, mas alguns setores estratégicos voltados para a economia produtiva, absorvidos pelo trabalho formalizado, ou seja, através dos dados da RAIS é possível se chegar nessa informação.

Victor Hugo – IPECE explicou que esse indicador, desde o início, apresentou indícios de que não seria cumprido e que não chegaria à meta programada, pois os valores projetados para os anos de 2015 até 2017 foram baseados na taxa de crescimento da mão de obra no mercado de trabalho entre os anos de 2003 e 2011, ou seja, um período muito bom da economia brasileira e na economia cearense pela expansão do mercado de trabalho. Mas a partir de 2013, houve uma desaceleração da economia e obviamente nas economias regionais refletindo diretamente no mercado de trabalho cearense.

Victor Hugo – IPECE informou que foram realizadas algumas conversas com o Banco no sentido de tentar readaptar esse indicador e tentar trazer uma maior dominância para o estado, como por exemplo, tentar mensurar dentro o Comitê de Estratégia, o grupo que assessora a tecnologia e o crescimento econômico, por exemplo, as discussões sobre a macroeconomia do Estado, quais são as melhores políticas que eles podem absorver do mercado de trabalho, entre outras.

Sebastião Lopes - STDS informou que o indicador “Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada” está vinculado ao projeto de assistência técnica no qual está previsto o sistema de monitoramento. Ressaltou que as equipes já iniciaram as visitas, independentemente do sistema estar pronto, e a Secretaria desenvolveu uma ferramenta para apresentar o resultado das visitas do primeiro semestre e até a próxima semana um relatório com esses resultados será enviado para a UGP.

Laura Gonçalves - IPECE informou que para o indicador “*Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)*” será realizado uma oficina no dia 06/06/2016 para definição dos indicadores de resultado que comporão a matriz interinstitucional que o Comitê vai acompanhar. Ressaltou que todas as ações acompanhadas pelo Comitê são relacionadas à primeira infância e que muito provavelmente a matriz se transformará na primeira resolução, ou seja, uma das metas para esse ano.

Denilson Fidelis - COGERH informou que o indicador “*Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza*” vem atendendo a meta proposta. Paralelamente ao IQA, a COGERH vem estudando e desenvolvendo o IQA-r Ceará, que é o índice de qualidade da água os reservatórios que tem sido apresentado a cada monitoramento também.

Laura Gonçalves – IPECE informou que hoje houve uma reunião para falar sobre a assistência técnica vinculada ao indicador “*Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas*” e embora ele esteja com a sinalização vermelha, ele está em fase de contratação da empresa.

Laura Gonçalves – IPECE informou que para o indicador “*Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas*”, a minuta do Projeto de Lei de Conservação e Recuperação dos Mananciais de interesse do Estado do Ceará foi apresentada em onze Comitês de Bacias, faltando apenas a região metropolitana, que está marcada para o dia 16/06/2016. Ressaltou que três dessas bacias deram retorno das contribuições em relação às propostas da minuta.

Magda Marinho – SEMA informou que a lei para o indicador “*Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista*” está na assembleia, foi aprovada inicialmente na Comissão de Constituição e justiça e em seguida foi para a Comissão de Meio Ambiente e Serviço Público onde houve alguns questionamentos por parte dos deputados. Então foram marcadas reuniões com a equipe técnica e após muitas discussões chegou-se a um consenso. A lei foi aprovada na Comissão do Meio Ambiente na segunda-feira e hoje está no plenário para ser aprovada.

### **3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental**

Laura Gonçalves – IPECE apresentou a posição de três ações do Plano de Mitigação, conforme Quadro 7.

Quadro 7 - Pendências do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental-PforR

Descrição da Ação	Responsável	Prazo	Posição
1 A. Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar.	STDS	1 Semestre de 2016	A STDS e SEDUC apresentaram o cronograma de ações atualizado. A STDS está articulando reunião com a SEDUC para alinharem as ações.
2 C. Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).	SEDUC	1 Semestre de 2016	O Relatório foi finalizado e enviado ao BM (Alberto Costa) para apreciação, o mesmo dará um retorno assim que possível.
3 F. Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.	SEMA	1 Semestre de 2016	A 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata do tema Qualidade da água foi ao ar dia 19/03/16, por ocasião da Missão em abril a Casa Civil apresentou as peças ao Banco Mundial que analisou e continua aguardando as próximas fases da campanha que irão tratar da temática Qualidade da Água de forma mais efetiva.

Sebastião Lopes - STDS informou que se reuniu hoje com a SEDUC para discutir algumas questões acerca do plano de mitigação referente ao risco 1 e Ação A “*Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar*”, sobretudo sobre as comunidades indígenas pela complexidade. Ressaltou que a equipe da STDS e da Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, vinculada ao Gabinete do Governador fizeram visitas e consultas às comunidades quilombolas.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o risco 2 Ação C “*Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas)*” refere-se às áreas onde serão construídas escolas de educação profissional. Informou também que o relatório foi finalizado pela SEDUC e PGE e encaminhado ao Banco Mundial. Aguarda-se o retorno do Alberto Costa (Banco Mundial).

Laura Gonçalves – IPECE informou que o risco 3, Ação F “*Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água*” refere-se à campanha de comunicação que trata a qualidade da água. Ressaltou que a Casa Civil apresentou uma campanha que o estado vem desenvolvendo com foco na questão da escassez e do desperdício. O Banco está acompanhando essas campanhas publicitárias e aguarda-se a questão da qualidade da água.

#### 4. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR de 2016

Thâmara Teixeira – IPECE desejou boa tarde e apresentou a execução dos Programas do PforR, conforme Quadros 8, 9 e 10.

Quadro 8 – Programas do PforR – Eixo Capacitação Profissional

Capacitação Profissional						
SEDUC						
020 – Ensino Integrado à Educação Profissional	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Maio (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 43,10	R\$ 15,67	R\$ 31,49	R\$ 4,92	31%	
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 15,44	R\$ 5,61	R\$ 8,06	R\$ 4,65	83%	
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 87,52	R\$ 31,82	R\$ 98,93	R\$ 41,33	130%	
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ 2,47	R\$ 0,90	R\$ 2,30	R\$ 0,00	0%	
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 29,00	R\$ 10,55	R\$ 30,00	R\$ 2,68	25%	
<b>TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>R\$ 177,53</b>	<b>R\$ 64,56</b>	<b>R\$ 70,78</b>	<b>R\$ 53,59</b>	<b>83%</b>	

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a SEDUC tem a meta total um valor de R\$ 64,56 milhões para o ano de 2016 e foram executados 83%, mas ainda tem três iniciativas com farol vermelho.

Quadro 9 – Programas do PforR – Eixo Assistência à Família

Assistência à Família						
STDS						
080 – Proteção Social Básica	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Maio (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 8,10	R\$ 2,95	R\$ 10,51	R\$ 2,56	87%	
<b>TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA</b>	<b>R\$ 8,10</b>	<b>R\$ 2,95</b>	<b>R\$ 10,51</b>	<b>R\$ 2,56</b>	<b>87%</b>	

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo de assistência à família, a STDS iniciou os pagamentos em maio e executou 87% dessa meta até maio.

Quadro 10 – Programas do PforR – Eixo Qualidade da Água

Qualidade da Água						
CIDADES						
025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Maio (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.	R\$ 4,99	R\$ 1,81	R\$ 7,01	R\$ -	0%	
SEMA						
064 – Resíduos Sólidos	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Maio (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 2,00	R\$ 0,73	R\$ 3,00	R\$ -	0%	
066 – Ceará Mais Verde	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Maio (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 2,00	R\$ 0,73	R\$ 3,00	R\$ -	0%	
067 – Ceará no Clima	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Maio (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.	R\$ 1,50	R\$ 0,55	R\$ 2,00	R\$ -	0%	

Qualidade da Água						
SEMACE						
066 – Ceará Mais Verde	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Maio (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
066.1.08 – Publicação de Inventário Florestal do Estado do Ceará Elaborado.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.	R\$ 1,62	R\$ 0,59	R\$ 1,00	R\$ -	0%	
066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	129%	
067 – Ceará no Clima	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Maio (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R\$ 2,00	R\$ 0,73	R\$ 0,18	R\$ -	0%	
067.1.11 – Realização de análise da qualidade dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Maio (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ 0,25	R\$ 0,09	R\$ 0,60	R\$ -	0%	

Qualidade da Água						
FUNCEME						
018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Maio (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1,81	R\$ 0,66	R\$ 1,91	R\$ 0,87	132%	
018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão.	R\$ 0,05	R\$ 0,02	R\$ 0,07	R\$ -	0%	
<b>TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA</b>	<b>R\$ 16,22</b>	<b>R\$ 5,90</b>	<b>R\$ 18,76</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>17%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$201,84</b>	<b>R\$ 73,40</b>	<b>R\$ 200,06</b>	<b>R\$ 57,15</b>	<b>78%</b>	

Mariana Rêgo – CIDADES desejou boa tarde e informou que a Secretaria teve um problema com o MAPP 3000, pois demorou para ser aprovado. Após sua aprovação, houve um contratempo, já contornado, com o orçamento interno da CIDADES, pois não havia como cadastrar a intenção de gastos para iniciar o processo licitatório. Após o cadastramento, o processo foi iniciado, mas teve uma demora porque precisou ser atualizado em virtude de toda a demora do processo. Por fim, o processo está na assessoria jurídica e até sexta-feira o processo será enviado para a PGE para dar continuidade aos trâmites de licitação.

Magda Marinho – SEMA informou que as iniciativas 064.1.04 e 066.1.02 estão no processo de contratação de licitação das empresas e vão executar o serviço. Já a iniciativa 067.1.05 está em fase de licitação.

Ulisses Rolim – SEMA complementou informando que a iniciativa 064.1.04 está sendo empenhada e acredita que na próxima reunião do Comitê haja execução. Para a iniciativa 066.1.02, uma parte do processo está sendo empenhado e aguarda-se o decreto de suplementação orçamentária.

Elisabete Romão – SEMACE informou que a iniciativa 067.1.09 trata do monitoramento da qualidade do ar e a SEMACE está contratando hoje com a empresa vencedora do pleito. Aguarda-se a publicação, mas vai ter uma demora de pelo menos dois meses no desembolso, pois é um projeto complexo que envolve implantação, manutenção e monitoramento. As iniciativas 066.1.12 e 500.1.02 estão em processo de licitação.

Thâmara Teixeira – IPECE lembrou que só tem meta para 2016 em três iniciativas.

Elisabete Romão – SEMACE confirmou e que será mantido assim.

Hoilton Rios – FUNCEME informou que a iniciativa 18.1.01 está com a execução normal. Ressaltou que as duas iniciativas foram inclusas, pois ambas apareceram por terem aderência ao programa de monitoramento hidroambiental do estado do Ceará, entretanto a iniciativa 18.1.03 não terá execução em 2016, a não ser que se consiga um projeto externo para financiar essa ação.

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a execução dos Programas até o dia 25/05/2016, conforme Quadro 11.

Quadro 11 – Execução dos Programas até o dia 25/05/2016

Sumário de Execução de 2016 (até 25.05.2016)				
Eixo	Setorial	Previsão	Execução	%
Capacitação Profissional	<b>SEDUC</b>	R\$ 177,53	R\$ 53,59	30%
Assistência à Família	<b>STDS</b>	R\$ 8,10	R\$ 2,56	32%
Qualidade da Água	<b>CAGECE</b>	R\$ 4,99	R\$ -	0%
	<b>SEMA</b>	R\$ 5,50	R\$ -	0%
	<b>SEMACE</b>	R\$ 3,87	R\$ 0,13	3%
	<b>FUNCEME</b>	R\$ 1,86	R\$ 0,87	47%
<b>Total</b>		<b>R\$ 201,84</b>	<b>R\$ 57,15</b>	<b>28%</b>


Execução Acumulada Projeto (até 25.05.2016)		
Meta 2014-2017	R\$ 878,38	100%
Execução 2014	R\$ 243,35	27,70%
Execução 2015	R\$ 233,14	26,54%
Execução 2016	R\$ 57,15	6,51%
<b>Total Executado</b>	<b>R\$ 533,63</b>	<b>60,75%</b>
<b>2016-2017</b>	<b>R\$ 344,75</b>	<b>39,25%</b>

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a meta para o ano de 2016 é de R\$ 201,84 milhões e foi executado R\$ 57,15 milhões, o equivalente a 28%. Em relação ao acumulado do projeto, percebe-se que a meta de 2014 a 2017 é de R\$ 878,38 milhões e foi executado R\$ 533,63 milhões, o equivalente a 60,75%.

## 5. Assistência Técnica: Estatísticas

Lívia Castro – IPECE desejou boa tarde e informou que vai apresentar as estatísticas dos projetos de assistência técnica do *PforR*, conforme Gráfico 1 e Quadro 12.


Gráfico 1 - Estágio dos Processos Licitatórios



Livia Castro – IPECE explicou que o gráfico aponta para uma melhora nos processos de licitação. Informou que as atividades iniciais de preparação do Termo de Referência (TR), Memória de Cálculo (MC) e Manifestação de Interesse (MI) no mês anterior estavam em 21% e agora eles estão em 11%, significando que eles subiram uma etapa no processo de licitação.

Livia Castro – IPECE passou a apresentar os projetos em andamento, conforme Gráfico 2 e Quadro 13.

Gráfico 2 - Projetos em Andamento



Quadro 12 - Projetos em Andamento

Etapas			Setorias com Subprojetos	Valor US\$
1	TDR e MC sendo elaborados para NO BM	3	CGE(10); SEDUC(27,33);	988.028,33
2	TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI	5	CGE(06); SEDUC(28,31,39); SEPLAG(51);	921.174,61
3	Manifestação de Interesse Publicada	1	CGE(09);	64.572,29
4	Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	3	SECITECE(22); SEDUC(26); SEPLAG(56);	874.696,23
5	Elaborando a Solicitação de Proposta	10	CGE(07); IPECE(17,18); SECITECE(23); SEDUC(25,32); SEMA(46); SEMACE(49); SEPLAG(57); STDS(67);	3.568.282,98
6	Solicitação de Proposta Lançada	2	CGE(04,05);	1.464.444,03
7	Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	6	CGE(08); SEDUC(41); SEMA(48); SRH(59,60); TCE(69);	2.288.415,34
8	Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado	4	SEDUC(40); SEPLAG(55,58); COGERH(63);	3.094.680,33
9	Não Objeção do BM à Avaliação Combinado / Avaliação Curricular	0	-	-
10	Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação	1	PGE(19);	319.520,21
11	Negociação do Contrato	6	SDE(20); SECITECE(24); SEDUC(38); SEMA(47); SEMACE(50); SEPLAG(54);	2.410.365,99
12	Divulgação PGE Resultado Final	1	SEMA(45);	174.236,97
13	Assinando o Contrato / Publicação	4	ARCE(01); CGE(03); SEMA(42); STDS(68);	1.862.709,63
14	Projetos com Contratos em Execução	15	FUNCEME(12); IPECE(13,15,16); SEDUC(34,37); SEMA(43,44); SEPLAG(52,53); SRH(61); COGERH(62); STDS(65,66); TCE(70);	4.556.186,06
15	Projetos com Contratos Finalizados	10	CGE(02,11); IPECE(14); SDE(21); SEDUC(29,30,35,36); COGERH(64); TCE(71).	306.146,18
<b>Total</b>		<b>71</b>		<b>22.893.459,20</b>

Livia Castro – IPECE informou que o Gráfico 2 sobre os projetos em andamento detalha as fases descritas no Gráfico 1 sobre o estágio dos processos licitatórios. Informou que 8 subprojetos

encontram-se na fase inicial, 38 subprojetos estão no processo licitatório, 15 subprojetos foram assinados e 10 foram concluídos.

## 6. Tempo disponível até encerramento do PforR

Lívia Castro – IPECE apresentou o tempo disponível até o encerramento do PforR, conforme Quadro 13.

Quadro 13 – Tempo disponível até o encerramento do PforR

2016	1	2	3	4	5	6	7	7 meses
	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1º Semestre 2017	8	9	10	11	12	13		6 meses
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
2º Semestre 2017	14	15	16	17	18	19		6 meses
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
2018	20							1 mês
	Jan							
<b>TOTAL</b>								<b>20 meses</b>

	Baixo - de 0 a 12 meses
	Médio - de 13 a 17 meses
	Alto - de 18 a 20 meses
	Altíssimo- acima de 20 meses -Inviabiliza o Projeto

Lívia Castro – IPECE explicou que o quadro detalha de uma forma mais explicada possível para que todos tenham consciência dos prazos e que isso foi colocado em pauta na última Missão. Informou que foi realizada hoje uma reunião com as setoriais (CGE, SEDUC, SEMACE, SEPLAG, COGERH, STDS) que estão com prazo de execução com risco alto e altíssimo, ou seja, com probabilidade dos projetos estarem inviabilizados dentro do escopo do PforR, conforme Quadro 14.

## 7. 10 Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco

Lívia Castro – IPECE apresentou os projetos de assistência técnica em situação de risco, conforme Quadro 14.

Quadro 14 – Projetos de Assistência Técnica em situação de risco

Nº	Órgão	Subprojetos	Responsável	Valor US\$ Memória de Cálculo	Risco
1	CGE	1 Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).	Carlos Jorge Freitas	436.863,53	18
	CGE	2 Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	Ítalo Brígido Coelho	1.027.580,50	19
2	SEDUC	3 Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.	Lucas Fernandes	557.643,38	20
	SEDUC	4 Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).	Lucas Fernandes	931.503,15	20
	SEDUC	5 Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	Lucas Fernandes	34.415,38	20
3	SEMACE	6 Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da SEMACE.	Elizabeth Romão	334.350,85	19
4	SEPLAG	7 Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos do Estado do Ceará.	Fábio Miranda	1.089.866,72	25
5	COGERH	8 Plano de Segurança Hídrica.	Zulene Almada	866.937,02	21
6	STDS	9 Elaborar e Implementar Sistema de Monitoramento e Avaliação das Ações da STDS no âmbito do PforR.	Sebastião Araújo	210.332,11	17
	STDS	10 Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	Sebastião Araújo	892.888,73	19
				<b>6.382.381,98</b>	

Legendas Risco	
	Baixo - de 0 a 12 meses
	Médio - de 13 a 17 meses
	Alto - de 18 a 20 meses
	Altíssimo- acima de 20 meses -Inviabiliza o Projeto

Livia Castro – IPECE informou que o quadro detalha os dez projetos de assistência técnica que estão em situação de maior risco, mas que as seis setoriais responsáveis estão já traçando um plano de ação para mitigar esse risco.

Livia Castro – IPECE parabenizou a SRH e a STDS pela assinatura de mais dois contratos.

## 8. Projetos de Assistência Técnica por Setorial

Viviane Costa – IPECE informou que vai detalhar os subprojetos por setorial e ressaltou que vai apresentar aqueles considerados importantes para que se possa prosseguir com o andamento deles.

### CGE

Viviane Costa – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da CGE, conforme Quadro 15.

Quadro 15 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Marcelo Monteiro	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS).	208.231,31	8	1	9	
2	Carlos Jorge Freitas	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).	623.806,30	13	5	18	
3	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	962.431,23	14	5	19	
4	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Capacitação da população para o Controle Social (EaD).	349.292,63	12	5	17	
5	Denise Andrade Araújo	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	111.764,03	6	5	11	
6	Paulo Roberto	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	110.302,49	6	5	11	
7	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).	64.572,29	5	8	13	
8	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Auditável - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).	650.613,72	8	6	14	
<b>TOTAL</b>			<b>2.861.402,18</b>				

Viviane Costa - IPECE informou que o contrato do subprojeto ‘Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará’ será assinado, homologado e publicado dentro de alguns dias.

Paulo Roberto – CGE informou que o subprojeto ‘Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na Detecção de Casos de Fraude e Corrupção tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção’, foi originado de uma condição posta no contrato pelo Banco Mundial. Ressaltou que a equipe está enfrentando dificuldades no sentido de que as empresas que participaram inicialmente da manifestação de interesse não compareceram ao momento de entrega das propostas, apenas uma delas. Portanto, nas duas últimas semanas foi feito um esforço muito grande junto as demais para que elas se manifestem complementarmente, informando se ainda tem interesse ou não de participarem e por qual motivo não compareceram com as suas propostas. Uma delas já se

manifestou dizendo que tem interesse em novamente poder ter a oportunidade de apresentar a proposta e a segunda ficou de apresentar a resposta hoje até às 17h. Na sequência depois dessas manifestações, uma já apresentada e a outra a apresentar, a CGE vai conversar com a UGP e possivelmente com o Banco Mundial para ver o tratamento adequado a ser dado.

Paulo Roberto – CGE informou que a manifestação de interesse do subprojeto ‘Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO)’, foi publicada e aguarda-se as manifestações até segunda-feira, dia 30/05/2016.

## PGE

Viviane Costa – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da PGE, conforme Quadro 16.

Quadro 16 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	19	Valéria Rodrigues	Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.	319.520,21	12	2	14	
<b>TOTAL</b>				<b>319.520,21</b>				

Tânia Trajano – PGE informou que o relatório final do projeto “Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado” encontra-se na CEL 04 para análise e na próxima semana será encaminhado um ofício com autorização para convidar a empresa para negociação. Ressaltou que paralelo a isso, a CEL 04 está fazendo um trabalho de elaboração de documentos para dar subsídio às empresas que foram contratadas para dar agilidade e ganhar o tempo que foi perdido no início, com a elaboração dos termos de referência e dos demais documentos.

## SEPLAG

Viviane Costa – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da SEPLAG, conforme Quadro 17.

Quadro 17 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
51	Naiana Correia	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	70.825,78	10	3	13	
54	Dominique Gomes	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.	446.073,87	5	2	7	
55	Fábio Miranda	Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.	1.089.866,72	23	2	25	
56	Katia Burgos	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	694.599,97	10	7	17	
57	Valdir Silva	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	483.526,68	12	5	17	
58	Valdir Silva	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	206.373,44	6	2	8	
<b>TOTAL</b>			<b>2.991.266,46</b>				

Dominique Gomes – SEPLAG informou que está na fase final do processo de licitação do subprojeto ‘Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará’, já foi realizada a reunião de negociação com a empresa que tirou o primeiro lugar e dentro de vinte dias a empresa será contratada e a execução do trabalho se inicie em julho.

Fátima Osório – SEPLAG informou que o subprojeto ‘Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará’ encontra-se na fase de elaboração do relatório final.

## STDS

Viviane Costa – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da STDS, conforme Quadro 18.

Quadro 18 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	67	Sebastião Araújo e João Paulo	Elaborar e Implementar Sistema de Monitoramento e Avaliação das Ações da STDS no âmbito do PforR.	210.332,11	11	6	17	Amarelo
2	68	Sebastião Araújo e Eileen Holanda	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	892.888,73	18	1	19	Vermelho
<b>TOTAL</b>				<b>1.103.220,84</b>				

Sebastião Lopes – STDS informou que o contrato do subprojeto ‘Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará’ foi assinado e está indo para a publicação.

Sebastião Lopes – STDS informou que em relação ao subprojeto ‘Elaborar e implantar Sistema de Monitoramento e Avaliação das Ações da STDS no âmbito do PforR’, a Secretaria está com a perspectiva de fazer uma parceria com a SEDUC para desenvolver o sistema pelo próprio Estado e não mais por intermédio do Projeto PforR.

## ARCE

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da ARCE, conforme Quadro 19.

Quadro 19 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Alexandre Caetano	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	443.428,54	7	1	8	Verde
<b>TOTAL</b>			<b>443.428,54</b>				

Atualizado em 25/04/2016

Alexandre Caetano – ARCE ressaltou que o contrato do projeto “*Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará*” chegou a ser negociado, mas houve um problema na interpretação da tributação Brasil e Portugal gerando um impacto na proposta financeira. Portanto, a negociação foi reaberta, a empresa entendeu o erro que havia sido cometido, mas solicitou uma reavaliação no valor, haja vista que a contratação demorou mais e doze meses. Informou que o serviço será iniciado no próximo mês.

## COGERH

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da COGERH, conforme Quadro 20.

Quadro 20 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	63	Zulene Almada e Davi Pereira	Plano de Segurança Hídrica.	866.937,02	18	3	21	
TOTAL				866.937,02				

Atualizado em 25/04/2016

Denilson Fidelis – COGERH informou que o subprojeto ‘Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica’, mesmo estando em uma situação bem crítica, os técnicos avaliaram que há condições para se cumprir.

## SEDUC

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da SEDUC, conforme Quadro 21.

Quadro 21 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	20	Jussara Batista	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	330.000,00	11	6	17	
2	21	Jussara Batista	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional	61.635,53	6	7	13	
3	22	Luciano Nery	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Coleta de Dados.	314.613,18	7	5	12	
4	23	Luciano Nery	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico .	19.975,94	12	3	15	
5	24	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey).	21.255,20	3	1	4	
6	25	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	473.254,91	10	5	15	
7	26	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados	22.801,43	1	5	6	
TOTAL				1.243.536,18				

nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de execução do contrato em meses	Tempo estimado para assinatura do contrato em meses	Tempo contratação + execução em meses	Risco
8	38	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria especializada em <u>visitas domiciliares e para formação dos Agentes</u> de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	169.793,60	10	2	12	
9	39	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de serviço de empresa para <u>apoio logístico</u> das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.	557.643,38	16	4	20	
10	40	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. ( <u>Coleta de Dados</u> ).	931.503,15	18	2	20	
11	41	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de Consultoria Individual para <u>Coordenar o Trabalho de Campo</u> para Avaliação de Programa PADIN.	34.415,38	18	2	20	
<b>TOTAL PROJETOS</b>				<b>1.693.355,52</b>				

Jussara Batista – SEDUC informou que o edital do subprojeto ‘Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará. (Teste de Proficiência)’ foi assinado hoje e encaminhado para a PGE.

Jussara Batista – SEUDC informou que os portfólios do subprojeto ‘Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional)’ estão sendo analisados e será enviado para a UGP até o dia 30/05/2016.

Lucas Fernandes – SEDUC informou que está fechando o termo de contratação do subprojeto ‘Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)’ e segunda-feira será realizada uma reunião para ajustar todos os pontos que estão abertos.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou qual a previsão para a conclusão do termo revisado do subprojeto ‘Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil’ para dar continuidade à elaboração da SDP.

Lucas Fernandes – SEDUC informou que a previsão é 31/05/2016.

Lucas Fernandes – SEDUC informou que está finalizando o termo de referência do subprojeto ‘Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados’ e a execução do projeto é rápida.

Lucas Fernandes – SEDUC informou que está finalizando a elaboração da minuta do contrato do subprojeto ‘Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN’ para que seja assinado.

Giuseppe Nogueira – IPECE lembrou que tem que receber o parecer para a substituição dos profissionais o quanto antes para poder dar continuidade ao processo.

Lucas Fernandes – SEDUC informou que vai entregar até 30/05/2016.

Lucas Fernandes – SEDUC informou que o edital do pregão eletrônico do subprojeto ‘Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios’ encontra-se na Comissão de Licitação da SEDUC para conclusão. Será encaminhado até 28/05/2016.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que surgiu uma dúvida com relação ao valor que vai ser avaliado na proposta financeira do subprojeto ‘Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados)’ e foi encaminhada uma consulta ao Banco. Aguarda-se o retorno do Banco Mundial.

Lucas Fernandes – SEDUC informou que está pendente a publicação da portaria com os novos nomes para o subprojeto ‘Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN’.

## SEMA

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da SEMA, conforme Quadro 22.

Quadro 22 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	42	Maria Dias e Magda Marinho	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	391.476,75	6	2	8	
2	45	Maria Dias e Francisco Leorne	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	174.236,97	6	1	7	
3	46	Maria Dias e Monica Freitas	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	224.000,00	9	6	15	
4	47	Maria Dias e Ilana Fernandes	Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.	1.153.752,25	12	1	13	
5	48	Maria Dias e Fabiola Martins	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	472.119,04	6	3	9	
<b>TOTAL</b>				<b>2.415.585,02</b>				

Magda Marinho – SEMA informou que houve um pequeno atraso, pois houve uma dificuldade de conseguir as empresas na área para o subprojeto ‘Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará’. Explicou que no primeiro lançamento apareceram empresas que trabalhavam com resíduos sólidos, saneamento e não era bem o que se esperava de um projeto de lei de serviços ambientais. Informou também que o relatório para a elaboração da lista curta foi concluído e o processo foi encaminhado hoje para a PGE para dar início ao recebimento dos portfólios das propostas.

Magda Marinho – SEMA informou que a PGE retornou com o relatório de análise técnica do subprojeto ‘Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas’ para serem realizadas algumas modificações e segunda-feira será reenviado para a PGE.

## TCE

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos do TCE, conforme Quadro 23.

Quadro 23 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
69	Glinton Ferreira e Delinda Almeida	Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	806.274,68	13	4	17	
<b>TOTAL</b>			806.274,68				

Glinton Ferreira – TCE informou que a equipe está fazendo a análise técnica e curricular do subprojeto ‘Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE’ e a previsão para a conclusão é no dia 03/06/2016.

Legenda Risco	
	Baixo - de 0 a 12 meses
	Médio - de 13 a 17 meses
	Alto - de 18 a 20 meses
	Altíssimo - acima de 20 meses -Inviabiliza o Projeto

#### V. APROVAÇÃO DA ATA DA 27ª REUNIÃO (28/04/2016)

Laura Gonçalves – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 18/05/2016 para a revisão do grupo e não recebeu nenhuma solicitação de alteração. Perguntou se mais alguém queria mais tempo. Ninguém se manifestou. Então passou para a aprovação da Ata e pediu para levantar a mão quem não estava a favor da mesma. E como ninguém se manifestou, a ata foi aprovada.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a próxima reunião do comitê será realizada no dia 30/06/2016, quinta-feira às 14h30m no IPECE.

#### VI. ENCAMINHAMENTOS

Laura Gonçalves – IPECE informou que os encaminhamentos da reunião passada foram todos realizados.

Os encaminhamentos da reunião estão elencados abaixo:

1. SEDUC: enviar a avaliação dos portfólios do subprojeto ‘Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional)’ até o dia 30/05/2016;
2. SEDUC: enviar o termo revisado do subprojeto ‘Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil’ até o dia 31/05/2016;
3. SEDUC: enviar o parecer para a substituição dos profissionais do subprojeto ‘Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e

para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN’ até o dia 30/05/2016;

4. SEDUC: enviar o edital do pregão eletrônico do subprojeto ‘Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios’ até 28/05/2016;
5. SEMA: enviar para a PGE o relatório de análise técnica do subprojeto ‘Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas’ revisado até o dia 30/05/2016;
6. STDS: enviar informação oficializada sobre o cancelamento do projeto pelo PforR;
7. TCE: enviar o relatório de análise técnica do subprojeto ‘Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE’ até o dia 03/06/2016.

## **VII. ENCERRAMENTO**

Laura Gonçalves – IPECE encerrou a reunião e agradeceu a participação dos presentes.

## **VIII. ANEXOS**

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

# Anexo 1

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR de Fevereiro/2014 a Maio/2016

