



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria do Planejamento e Gestão  
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

**ATA 30ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR**

**Data:** 28/07/2016 **Início:** 14:30 **Duração:** 1:11 **Término:** 15:44 **Local:** IPECE

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO PforR	Ana Cristina Cavalcante Medeiros	Coordenadora UGP PforR	JUSTIFICADO
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica de Monitoramento e Controle	JUSTIFICADO
	Fabiana Silva de Castro	Técnica Suporte Operacional e Logístico	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica em Gerenciamento Financeiro	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	JUSTIFICADO
	Viviane Ramos da Costa	Consultor Individual	PRESENTE
	Lívia Castro	Consultor Individual	PRESENTE
	Rodrigo Almeida	Consultor Individual	PRESENTE
André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE	
ADECE	Carlo Ferrentini Sampaio	Titular	AUSENTE
	Cecy de Castro	Suplente	PRESENTE
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	PRESENTE
	Marcelo Silva de Almeida	Suplente	AUSENTE
CAGECE	Carlos Rossas Mota Filho	Titular	PRESENTE
	Tércia Maria Pinheiro Martins	Suplente	JUSTIFICADO
CGE	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	PRESENTE
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
	Tiago Peixoto	Representante	PRESENTE
	Thaís Líssia Gonçalves	Representante	PRESENTE
CIDADES	Mariana Oliveira do Rêgo	Titular	AUSENTE
	Marcella Facó Soares	Suplente	PRESENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	PRESENTE
	Sarah Furtado	Suplente	PRESENTE
	Davi M. Pereira	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	JUSTIFICADO
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
IPECE	Victor Hugo	Titular	AUSENTE
	Nicolino Trompieri	Suplente	AUSENTE
	Jimmy Oliveira	Suplente	AUSENTE
PGE	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	AUSENTE
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	PRESENTE
SDE	Maria Inês Cavalcante S.nezes	Titular	PRESENTE
	Filipe Rabelo Távora Furtado	Suplente	AUSENTE
SECITECE	Sandra Maria Nunes Monteiro	Titular	JUSTIFICADO
	Ana Íris Tomás Vasconcelos	Suplente	PRESENTE
	Rejane Batista	Representante	PRESENTE
SEDUC	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	Titular	PRESENTE
	Anna Margarida Vicente Santiago	Suplente	AUSENTE
	Jussara de Luna Batista	Suplente	AUSENTE
	Maria Celena Skeff M. de Oliveira	Representante	PRESENTE
	Jean Montenegro	Representante	PRESENTE
SEMA	Maria Dias Cavalcante	Titular	AUSENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	PRESENTE
	Ulisses José de Lavor Rolim	Representante	PRESENTE
SEMACE	Tiago Bessa Aragão	Titular	JUSTIFICADO
	Elisabete Romão	Suplente	PRESENTE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
SEPLAG	Francisco Adauto Oliveira	Titular	JUSTIFICADO
	Avilton Júnior	Suplente	AUSENTE
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	AUSENTE
	Fátima Osório	Representante	PRESENTE
	José de Lima Freitas Júnior	Representante	PRESENTE
SESA	Danielle Montenegro Melo Freitas	Titular	JUSTIFICADO
	Emanuela Machado A. Rebouças	Suplente	AUSENTE
	Davi Araújo Oliveira	Representante	PRESENTE
SRH	Karine Machado Campos Fontenele	Titular	JUSTIFICADO
	Sérgio Moreira Câmara	Suplente	PRESENTE
STDS	Sebastião Lopes	Titular	PRESENTE
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	PRESENTE
	Rosilane Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
	Márcia Dutra	Representante	PRESENTE
TCE	Glinton Ferreira	Titular	PRESENTE
	Delinda Almeida	Suplente	PRESENTE

## I. INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no IPECE, Thâmara Teixeira (IPECE) desejou boa tarde e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 30ª Reunião do Comitê PforR. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*,<sup>1</sup> cuja pauta está apresentada abaixo:

1. Abertura e apresentação dos participantes
2. Algumas Informações:
  - 2.1 Posição da Reestruturação do PforR
  - 2.2 Auditoria os Indicadores - CGE
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica
  - 3.1. Indicadores Primários 2016.2 e Desembolsos - Laura Gonçalves
  - 3.2. Indicadores Secundários 2016.2 - Laura Gonçalves
  - 3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Laura Gonçalves
  - 3.4. Programas PforR - Thâmara Teixeira
  - 3.5. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro e Rodrigo Almeida
  - 3.6. Tempo disponível do PforR
  - 3.7. Projetos de Assistência Técnica em situação de risco
  - 3.8. Situação Atual Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica – Viviane Ramos
4. Apresentação do Filme Institucional sobre o PforR
5. Aprovação da Ata da 29ª Reunião (30/06/2016)
6. Encaminhamentos
7. Encerramento

## II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.

<sup>1</sup> Vide apresentação no link: [http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao\\_Reuniao\\_Comite\\_PforR\\_28072016.pdf](http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_28072016.pdf)

### III. ALGUMAS INFORMAÇÕES

#### 1. Posição da Reestruturação do PforR

Thâmara Aragão - IPECE informou que houve reunião com o GTEC da *Cofix* sobre a reestruturação do PforR e a SEAIN sinalizou de que a Justificativa Técnica foi aprovada pelo grupo e deverá agora ser enviado para a STN que dará prosseguimento aos trâmites.

Sebastião Lopes – STDS questionou se a reestruturação tem a ver com os projetos de assistência Técnica.

Thâmara Aragão – IPECE explicou que não haveriam mudanças nos projetos de assistência técnica.

Thâmara Aragão – IPECE informou que a CGE deu início à Auditoria dos Indicadores e a equipe já visitou a STDS, SEPLAG e SRH. Ressaltou que a equipe vai visitar o restante das setoriais e que provavelmente na próxima semana se encerre a auditoria.

### IV. POSIÇÃO DOS INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

#### 1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos

Thâmara Aragão – IPECE apresentou os Indicadores que tiveram suas metas alcançadas no primeiro semestre de 2016, foram no total de 10 indicadores, mas somente 7 alcançaram as metas. Informou que o valor que será desembolsado em setembro de 2016 é U\$ 33.744 mi, conforme Quadro 1. Ressaltou que o DLI 5 e o DLI 8 já alcançaram as metas do período e os recursos (U\$ 6 mi) já foram desembolsados, conforme Quadro 2.

Quadro 1 – Sumário dos Indicadores Primários – Metas 2016: Realizado

nº	Nome do Indicador	Setorial	Período	Meta	Realizado	Valor US\$	STATUS
1	DLI 1: Aprovação das estratégias de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação	SDE	2016.1	Uma Ação do Plano de Ação Implementado	A Ação 06 do Plano de Ação foi implementada	3.444.000,00	VERDE
2	DLI 2: estabelecimento do sistema de monitoramento para programas TVET	SEDUC	2016.1	Primeiro relatório de monitoramento publicado.	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	VERDE
3	DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC	2016.1	13	13 acordos firmados	3.444.000,00	VERDE
4	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG	2016.1	55%	55%	3.444.000,00	VERDE
5	DLI 7: Estabelecimento de um comitê multisetorial de segurança hídrica	SRH	2016.1	Atas das últimas duas reuniões do Comitê realizadas no primeiro semestre do ano 2016.	Duas Atas de Reuniões realizadas	3.444.000,00	VERDE
6	DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	SEMA	2016.1	65%	65,74%	3.444.000,00	VERDE
7	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada.	SEPLAG	2016.1	5%	-	3.444.000,00	VERDE
<b>Total Metas 1º semestre 2016 com sinalização cumprimento da meta</b>						<b>24.108.000,00</b>	
8	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada. <sup>1</sup>	SEPLAG	2016.2	10%	20%	3.438.000,00	VERDE
<b>Indicador 2º semestre 2016 com sinalização de cumprimento da meta</b>						<b>3.438.000,00</b>	
9	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG	2014.2	Aprovação da metodologia	Metodologia Aprovada	6.198.000,00	VERDE
<b>Indicador 2º semestre 2014 com sinalização de cumprimento da meta</b>						<b>6.198.000,00</b>	
<b>Valor previsto a ser desembolsado em setembro 2016</b>						<b>33.744.000,00</b>	

Quadro 2 – Indicadores cumpridos e já desembolsados

nº	Nome do Indicador	Setorial	Período	Meta	Realizado	Valor US\$	STATUS
1	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar	STDS	2016.1	42.5%	65,45%	3.444.000,00	VERDE
2	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	2016.1	85.2%	86,48%	3.444.000,00	VERDE
<b>Total Metas 1º semestre 2016 já cumpridas e desembolsadas</b>						<b>6.888.000,00</b>	

Thâmara Aragão – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Primários que estão sendo monitorados em 2016, conforme Quadro 3.

Quadro 3 – Sumário dos Indicadores Primários – Metas 2016

nº	SETORIAL RESPONSÁVEL	Indicadores			Metas 2016	
		Nº	DLI	Nome	1ºSemestre	2ºSemestre
1	SDE	1	DLI1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	Uma ação do plano de ação implementado	-
2	SEDUC	2	DLI2	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	-
		3	DLI3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	13	15
3	STDS	4	DLI4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS.	-	7%
		5	DLI5	Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	42.5%	55%
4	SEPLAG	6	DLI6	Percentual de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com Marco Lógico implementado.	55%	70%
5	SRH	7	DLI7	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Minutas de pelo menos duas reuniões
6	CAGECE	8	DLI8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	85.2%	85.5%
7	SEMA/SEMACE/COGERH	9	DLI9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	65%	70%
8	FUNCEME	10	DLI10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	-	Metodologia implementada em um reservatório estratégico
9	SEPLAG	11	DLI11	Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	3	4
		12	DLI12	Percentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	5%	10%
<b>Total de Indicadores em 2016: 12 Indicadores</b>						
<b>Total de Indicadores com metas para o 1º Semestre: 10 Indicadores</b>						

Thâmara Aragão – IPECE apresentou as metas, valores e desempenho, conforme os Quadros 4 e 5.

Quadro 4 – Sumário das metas, valores e desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 1: aprovação das estratégias de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação.	SDE Filipe Rabelo	2013.2	Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado e 4 acordos com universidades assinados	39.375.000,00	
		2014.1	Comitê instituído pelo decreto	4.462.500,00	
		2014.2	Documento de estratégia finalizado	6.198.000,00	
		2015.1	Plano de ação publicado	2.744.448,00	
		2015.2	-	-	
		2016.1	Uma ação do plano de ação implementado	3.444.000,00	
		2016.2	-	-	
		2017.1	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.444.000,00	
		2017.2	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>			<b>62.787.948,00</b>		
DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP.	SEDUC Rivanir Bezerra	2015.1	-	-	
		2015.2	-	-	
		2016.1	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		2016.2	-	-	
		2017.1	Segundo relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		2017.2	-	-	
<b>Total do Indicador</b>			<b>6.888.000,00</b>		
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC Marta Emilia	2015.1	10	2.744.444,00	
		2015.2	12	3.403.750,00	
		2016.1	13	3.444.000,00	
		2016.2	15	3.438.000,00	
		2017.1	16	3.444.000,00	
		2017.2	18	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>			<b>19.594.194,00</b>		
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.2	5%	3.403.750,00	
		2016.2	7%	3.438.000,00	
		2017.2	10%	3.120.000,00	
		<b>Total do Indicador</b>			<b>9.961.750,00</b>

\*As metas deste Indicador foram alteradas na reestruturação, anteriormente eram: 10%, 15% e 25%

DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.1	15%	2.744.444,00	
		2015.2	30%	3.403.750,00	
		2016.1	42.5%	3.444.000,00	
		2016.2	55%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>			<b>19.594.194,00</b>		

DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG José Freitas	2015.1	22.5%	2.744.444,00	
		2015.2	45%	3.403.750,00	
		2016.1	55%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	82.5%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>			<b>19.594.194,00</b>		

Quadro 5 – Sumário das metas, valores e desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 7: Estabelecimento de um Comitê multissetorial de Segurança Hídrica.	SRH Carlos Campelo	2013.2	Comitê instituído pelo decreto	39.375.000,00	
		2015.1	Diagnóstico de Bacias completos	2.744.444,00	
		2016.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2016.2	Minutas de pelo menos duas reuniões	3.438.000,00	
		2017.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2017.2	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.120.000,00	
		<b>Total do Indicador</b>			<b>55.565.444,00</b>
DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE Carlos Rossas	2014.1	83.8%	5.250.000,00	
		2014.2	84.3%	6.198.000,00	
		2015.1	84.6%	2.744.444,00	
		2015.2	84.9%	3.403.750,00	
		2016.1	85.2%	3.444.000,00	
		2016.2	85.5%	3.438.000,00	
		2017.1	85.7%	3.444.000,00	
		2017.2	85.9%	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>			<b>31.042.194,00</b>		
DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	COGERH Denilson Fidelis, SEMA Maria Dias SEMACE Tiago Bessa	2014.1	28%	5.250.000,00	
		2014.2	40%	6.198.000,00	
		2015.1	50%	2.744.444,00	
		2015.2	60%	3.403.750,00	
		2016.1	65%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	80%	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>			<b>31.042.194,00</b>		
DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME Hailton Rios	2015.1	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	2.744.444,00	
		2015.2	Protocolo de coleta de dados definida e adotada.	3.403.750,00	
		2016.2	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	3.438.000,00	
		2017.2	Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais.	3.120.000,00	
		<b>Total do Indicador</b>			<b>12.706.194,00</b>
DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados (*)	SEPLAG Avilton Júnior	2014.2	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará (**)	6.198.000,00	
		2015.1	1	2.744.444,00	
		2015.2	2	3.403.750,00	
		2016.1	3	3.444.000,00	
		2016.2	4	3.438.000,00	
		2017.1	5	3.444.000,00	
		2017.2	6	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>			<b>25.792.194,00</b>		
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG Adauto Oliveira	2014.2	Aprovação da metodologia	6.198.000,00	
		2015.1	-	-	
		2015.2	-	-	
		2016.1	5%	3.444.000,00	
		2016.2	10%	3.438.000,00	
		2017.1	25%	3.444.000,00	
		2017.2	40%	3.120.000,00	
<b>Total do Indicador</b>			<b>19.644.000,00</b>		

(\*) Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

(\*\*) Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

Thâmara Aragão - IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 2º semestre de 2016, conforme Quadro 6.

Quadro 6 – Indicadores Primários – 2º Semestre de 2016

Metas 2º semestre 2016 - Indicadores Primário PforR							
Área	Nº	Indicador Primário	Órgão	Responsável	Meta	Realizado	Status
Capacitação Profissional	1	DLI 1: Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.	SDE	Filipe Rabelo Inês Studart	-	-	A meta foi alcançada. A Ação implementada é a de número 6 descrita no Plano de Ação (Diversificar a oferta do Ensino Médio, articulando-o com a Educação Profissional, com o mundo do trabalho para melhor aproveitamento da Rede de Educação Profissional). A SECITECE e a SEDUC assinaram um Termo de Cooperação a fim de formalizar a interação das Ações E-Jovem e Corredores Digitais. O Termo foi publicado no DOE em 29/06/16.
	2	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	SEDUC	Rivanir Bezerra	-	-	A meta foi alcançada. O Relatório foi publicado na página da SEDUC.
	3	DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso	SEDUC	Rivanir Bezerra	15	-	A SEDUC concluiu no primeiro semestre com 13 acordos firmados, restando para o cumprimento da meta de 2016.2 mais dois contratos.
Assistência à Família	4	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	7% <sup>1</sup>	-	Cronograma de visitas elaborado pela equipe da STDS, aos 36 municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o segundo semestre de 2016. Articulação realizada com os gestores e equipes municipais, para a execução do acompanhamento familiar. Sistema de Monitoramento próprio em fase de elaboração pela Equipe de Tecnologia da Informação e do PforR da STDS para registro do acompanhamento.
	5	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	55%	-	Assinatura e Publicação do Contrato com Empresa Maestria Comunicação e Eventos LTDA para a Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social / CRAS. Assinatura da Ordem de Serviço para início das atividades e encaminhamento para publicação. Realizada, no período de 18 a 22 de julho de 2016, Capacitação Geral/ Módulo I, para os Técnicos de Nível Médio, dos 36 Municípios do PforR.
	6	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG	José Freitas	70%	-	A meta foi alcançada e o Relatório foi enviado ao BM.
Qualidade da Água	7	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	SRH	Carlos Campelo	Minutas de pelo menos duas reuniões	-	Quanto as metas estabelecidas para 2016.2, como Secretaria Executiva do Conerh, informamos que estão previstas, para o segundo semestre de 2016, três reuniões deste colegiado, e logo que tenhamos duas atas devidamente aprovadas, estas serão encaminhadas para comprovação de indicador.
	8	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE	Carlos Rossas	85,5%	-	As metas para este indicador já foram alcançadas até o final do Projeto com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de junho foi de <b>86,55%</b> .
	9	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA	Maria Dias	70%	-	<b>65,75</b> (Medição referente a 30/06/2016)
	10	DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Hoilton Rios	Metodologia implementada em um reservatório estratégico	-	Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 010/2015. O Relatório 02 (Documentação da atividade de coleta de dados e dificuldades encontradas) foi aprovado. A 2ª versão do Relatório 03 (Estratégia proposta e análise dos resultados) foi enviada pela empresa no dia 18 de julho e está sob avaliação. Também foi apresentada, pela empresa, uma versão do Banco de Dados com algumas alterações feitas a partir de sugestões da Comissão de Acompanhamento do Projeto.
Gestão do Setor Público	11	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados <sup>2</sup>	SEPLAG	Avilton Júnior	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará. <sup>3</sup> <b>(2014.2)</b> 1 Secretarias <b>(2015.1)</b> 2 Secretarias <b>(2015.2)</b> 3 Secretarias <b>(2016.1)</b> 4 Secretarias <b>(2016.2)</b>	-	A meta de Aprovação do Modelo de Gestão para Resultados ainda não foi atingida, porém a perspectiva é que a mesma seja alcançada neste mês de agosto com a entrega do produto 4 do projeto de AT de Fortalecimento do Modelo de GPR.
	12	DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	SEPLAG	Adauto Oliveira	Aprovação da Metodologia <b>(2014.2)</b> 5% dos Projetos <b>(2016.1)</b>	-	A meta foi alcançada. A metodologia foi aprovada e encaminhada como Evidência ao Banco Mundial. A SEPLAG enviou no dia 22/07/2016 a CI 037/2016 encaminhando o documento "Aplicação da metodologia de Gestão do Investimento Público" o qual a aplicação da metodologia evidencia ao Projeto Cinturão da Águas do Ceará o qual comprova o atendimento das metas para o ano de 2016.

<sup>1</sup> Meta alterada por ocasião da reestruturação do PforR

<sup>2</sup> Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

<sup>3</sup> Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta 

Probabilidade baixa de atingir a meta 

Meta não será atingida 

Thamara Aragão – IPECE informou que a meta do Indicador “*Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso*” foi alcançada.

Jean Montenegro - SEDUC informou que já foram assinados 16 acordos com empresas privadas.

Thâmara Aragão – IPECE informou que o Indicador “*Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS*” não teve meta para o 1º semestre, mas tem meta para o 2º semestre.

Fabiana Castro – IPECE lembrou que este Indicador terão suas metas alteradas na reestruturação do PforR.

Sebastião Lopes – STDS informou que até o final do ano a meta estará alcançada.

Mary Anne – STDS informou que em junho foram iniciadas as visitas às famílias, no entanto ocorreu um acidente de trânsito que vitimou uma técnica da equipe da STDS e esse ato ainda é bastante lembrado com pesar na Secretaria. Então desde 20 de junho não ocorrem visitas às famílias. A STDS pretende retomar as visitas em agosto.

Sebastião Lopes – STDS informou sobre o Indicador “*Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebendo treinamento em apoio às famílias*” que foi finalizada na sexta-feira a capacitação de 130 pessoas no Hotel Oasis. Na ocasião estiveram presentes três pessoas do Espírito Santo para conhecer a ação que a STDS está realizando. O Relatório da capacitação deverá ser enviado para a UGP daqui a 15 dias.

Thâmara Teixeira – IPECE destacou que a meta do segundo semestre já foi alcançada, pois já foram capacitadas 65,45% e a meta era de 55%.

Sebastião Lopes – STDS ressaltou que provavelmente este indicador seja alcançado com antecedência, pois a STDS continua com as ações de capacitação independente das metas deste ano já terem sido alcançadas. Inclusive tem outro módulo já previsto para agosto.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o indicador “*Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas*” foi alcançada.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Indicador “*Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água*” também foi alcançada a meta de 2016.1 e para o 2º semestre serão necessárias mais duas Atas.

Sérgio Câmara – SRH informou que já foram agendadas três reuniões do Conselho, que ocorrerão respectivamente em agosto, outubro e dezembro. A meta do primeiro semestre foi cumprida plenamente.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o indicador “*Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto*” já teve suas metas alcançadas até o final do Projeto, no entanto o monitoramento continua a ser realizado e o resultado informado para o mês de julho foi de 86,55%.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o indicador “*Índice de qualidade da fiscalização ambiental*” que é da SEMA, SEMACE e COGERH, tem a meta para o segundo semestre de 70%, e no mês passado, o índice informado foi de 65,75% (referente a junho).

Ulisses Rolim – SEMA informou que a meta de 2016.1 foi alcançada e que as ações de capacitação para o segundo semestre já estão programadas e serão realizadas pela empresa de consultoria contratada, logo acredita que a meta para o 2º semestre será alcançada.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que em relação ao indicador “*Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água*” não houve meta para o primeiro semestre, mas a informação cadastrada no SIMA indica que, conforme cronograma das atividades da consultoria a 2ª versão do Relatório 03 (Estratégia proposta e análise dos resultados) foi enviada pela empresa no dia 18 de julho e está sob avaliação da Comissão na FUNCEME. Também foi apresentada, pela empresa, uma versão do Banco de Dados com algumas alterações feitas a partir de sugestões da Comissão de Acompanhamento do Projeto.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o indicador “*Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados*” ainda não atingiu as metas previstas, mas a perspectiva é que a meta de 2014.2 seja alcançada no final de agosto. Além disso, informou que este Indicador está no processo de reestruturação.

Thâmara Teixeira – IPECE informou as metas de 2014.2, 2016.1 e 2016.2 do DLI 12 “*Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada*” foram alcançadas. Ressaltou que este Indicador também passará por mudanças no processo de reestruturação.

## 2. Indicadores Secundários 2016.2

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o Sumário dos Indicadores Secundários no ano de 2016, conforme Quadro 7.

Quadro 7 – Sumário dos Indicadores Secundário – Metas 2016.2

n°	Setorial Responsável	N°	Indicadores	Metas 2016	
				1ºSemestre	2ºSemestre
1	IPECE	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	-	30.300
2	SEPLAG	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	-	Outras duas resoluções publicadas
3	STDS	3	Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada	-	15%
4	COGERH	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	-	-
		5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	-	Proposta e consultas completas aos Comitês das Bacias Hidrográficas.
		6	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	-	65.9
5	SEMA	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	-	Implementação e monitoramento
<b>Total de Indicadores Secundários: 7 Indicadores</b>					

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 2º semestre de 2016, conforme Quadro 8.

Quadro 8 – Indicadores Secundários – 2º Semestre de 2016

Metas 2º semestre 2016 - Indicadores Secundários							
Área	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Meta 2º Semestre	Realizado	Status
Capacitação Profissional	1	PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE	Victor Hugo	30.300	26.141	Em 2014 : 26.141 técnicos foram absorvidos. As informações da RAIS ainda não foram disponibilizadas para 2015. Este Indicador será discutido no Comitê de Estratégia.
Assistência a Família	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG	Lara Maria Silva Costa	Outras duas Resoluções Publicadas	-	Realizada oficina nos dias 01 e 04/07, em que foi repassada a metodologia e esclarecidas dúvidas gerais para elaboração dos indicadores de resultado da matriz de desenvolvimento infantil. Elaborada proposta de conteúdo da Resolução nº 1 de 2016, a qual está no Gabinete da Primeira-dama para análise e posterior validação pela presidente do CPDI.
	3	PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	STDS	Mary Anne Libório	15%	-	Mudança do Indicador para: "Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas", com metas para o segundo semestre de 2016 de 7% e para o segundo semestre de 2017 de 10%.
Qualidade da Água	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	COGERH	Zulene Almada	-	-	Contrato assinado e Ordem de Serviço assinados em 19/07/2016.
	5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.		Inah Abreu	Proposta e consultas completas aos CBH's*	As Consultas foram realizadas nos 12 Comitês de Bacias Hidrográficas.	Estamos realizando uma compilação das contribuições dos representantes (membros) dos 12 (doze) Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará da Lei de Conservação e Recuperação dos Recursos Hídricos de Interesse do Estado do Ceará.
	6	PDO 3: Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.		Disney Paulino	65,9	72,7	74,7 (referente ao mês de junho)
	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA	Marias Dias	Divulgação e implementação (2015.2) Implementação e monitoramento	A Lei foi aprovada e publicada	Após a publicação da PERS, iniciou-se a implantação das Metas contidas no Plano. Atualmente, está em execução a Estruturação dos Consórcios Municipais, e a elaboração dos Planos Regionais de Resíduos Sólidos.

\*Comitês Bacias Hidrográficas

Legenda: ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade alta de atingir a meta

Thâmara Teixeira – IPECE explicou que a meta do indicador “Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)” não será cumprida durante todo o PforR.

Sebastião Lopes – STDS informou que sobre o Indicador “Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada” houve um equívoco por parte de todos ao elaborar este indicador, pois só é possível mensurar o avanço nas ações realizadas através das visitas. Ressaltou que a partir da conclusão da 2ª visita técnica, espera-se apresentar um Relatório.

Denilson Fidelis – COGERH ressaltou que a meta do indicador “Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza” vem sendo alcançada e que o IQARce vem sendo informado mensalmente.

Sarah Furtado – COGERH informou que neste mês, o IQARce não pode ser informado dentro do prazo, pois houve um atrasado no laboratórios de Pernambuco.

Thâmara Teixeira – IPECE destacou que a meta para o 2º semestre já foi cumprida.

Thâmara Teixeira – IPECE ressaltou no indicador “Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas”, que a empresa que irá elaborar o Plano foi contratada e o contrato já está em execução.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que as metas do Indicador “Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas” estão sendo alcançadas dentro do prazo.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o indicador “Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista” teve a meta de 2015.2 atingida.

Magda Marinho – SEMA Informou que a SEMA já iniciou as ações de implementação.

### 3. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR de 2016

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a execução dos Programas do PforR, conforme Quadros 9, 10 e 11.

Quadro 9 – Programas do PforR – Eixo Capacitação Profissional

Capacitação Profissional						
SEDUC						
020 – Ensino Integrado à Educação Profissional	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 43,10	R\$ 23,51	R\$ 31,49	R\$ 12,36	53%	
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 15,44	R\$ 8,42	R\$ 8,06	R\$ 5,98	71%	
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 87,52	R\$ 47,74	R\$ 98,93	R\$ 69,55	146%	
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ 2,47	R\$ 1,35	R\$ 2,30	R\$ 0,35	26%	
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 29,00	R\$ 15,82	R\$ 30,00	R\$ 4,50	28%	
<b>TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>R\$ 177,53</b>	<b>R\$ 96,83</b>	<b>R\$ 170,78</b>	<b>R\$ 92,74</b>	<b>96%</b>	

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da Capacitação Profissional, a SEDUC tem a meta para 2016 de R\$ 177 milhões e já foi executado 92 milhões até julho. Apesar dos dois faróis vermelhos a SEDUC está executando bem.

Quadro 10 – Programas do PforR – Eixo Assistência à Família

Assistência à Família						
STDS						
080 – Proteção Social Básica	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 8,10	R\$ 4,42	R\$ 10,51	R\$ 4,47	101%	
<b>TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA</b>	<b>R\$ 8,10</b>	<b>R\$ 4,42</b>	<b>R\$ 10,51</b>	<b>R\$ 4,47</b>	<b>101%</b>	

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo de Assistência a Família a STDS teve uma boa execução, tem R\$ 8,10 milhões para executar em 2016 e já executou R\$ 4,47 milhões.

Quadro 11 – Programas do PforR – Eixo Qualidade da Água

Qualidade da Água						
CIDADES						
025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.	R\$ 4,99	R\$ 2,72	R\$ 7,01	R\$ -	0%	
SEMA						
064 – Resíduos Sólidos	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 2,00	R\$ 1,09	R\$ 3,00	R\$ 0,10	9%	
066 – Ceará Mais Verde	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 2,00	R\$ 1,09	R\$ 3,00	R\$ -	0%	
067 – Ceará no Clima	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.	R\$ 1,50	R\$ 0,82	R\$ 2,00	R\$ -	0%	
Qualidade da Água						
SEMACE						
066 – Ceará Mais Verde	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
066.1.08 – Publicação de Inventário Florestal do Estado do Ceará Elaborado.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.	R\$ 1,62	R\$ 0,88	R\$ 1,00	R\$ -	0%	
066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	129%	
067 – Ceará no Clima	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R\$ 2,00	R\$ 1,09	R\$ 0,18	R\$ -	0%	
067.1.11 – Realização de análise da qualidade dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ 0,25	R\$ 0,14	R\$ 0,60	R\$ -	0%	
Qualidade da Água						
FUNCEME						
018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1,81	R\$ 0,99	R\$ 1,91	R\$ 1,19	121%	
018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão.	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ -	0%	
<b>TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA</b>	<b>R\$ 16,22</b>	<b>R\$ 8,84</b>	<b>R\$ 18,76</b>	<b>R\$ 1,42</b>	<b>16%</b>	<b>(D)/(A)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 201,84</b>	<b>R\$ 110,10</b>	<b>R\$ 200,06</b>	<b>R\$ 98,63</b>	<b>90%</b>	<b>49%</b>

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da qualidade da água a SCIDADES não executou ainda, pois esse projeto teve dificuldade para aprovar o MAPP e ainda não executou.

Thâmara Teixeira – IPECE ressaltou que a SEMA teve restos a pagar e também já empenhou.

Ulisses Rolim – SEMA informou que já foi feito o empenho, mas estão aguardando a entrega do produto para realizar o pagamento.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que SEMACE teve até o momento restos a pagar nas ações de proteção.

Elisabete Romão – SEMACE Informou que o pagamento será realizado daqui a um mês.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a FUNCEME tem a meta de R\$ 1,81 milhões em 2016 e já executou R\$ 1,19 milhões.

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a execução dos Programas até o dia 30/06/2016, conforme Quadro 12.

Quadro 12 – Execução dos Programas até o dia 27/07/2016

Sumário de Execução 2016 até 27.07.2016				
Eixo	Setorial	Previsão	Execução*	%
Capacitação Profissional	<b>SEDUC</b>	R\$ 177,53	R\$ 92,74	52%
Assistência à Família	<b>STDS</b>	R\$ 8,10	R\$ 4,47	55%
Qualidade da Água	<b>CIDADES</b>	R\$ 4,99	R\$ -	0%
	<b>SEMA</b>	R\$ 5,50	R\$ 0,10	2%
	<b>SEMACE</b>	R\$ 3,87	R\$ 0,13	3%
	<b>FUNCEME</b>	R\$ 1,86	R\$ 1,19	64%
<b>Total</b>		<b>R\$ 201,84</b>	<b>R\$ 98,63</b>	<b>49%</b>


Execução Acumulada Projeto até 27.07.2016			
Meta 2014-2017	R\$	878,52	100%
Execução 2014	R\$	243,35	27,70%
Execução 2015	R\$	233,28	26,55%
Execução 2016	R\$	98,63	11,23%
<b>Total Executado</b>	<b>R\$</b>	<b>575,26</b>	<b>65,48%</b>
<b>2016-2017</b>	<b>R\$</b>	<b>303,27</b>	<b>34,52%</b>

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a meta para o ano de 2016 é de R\$ 201,84 milhões e foi executado R\$ 98,63 milhões, o equivalente a 49%. Em relação ao acumulado do projeto, percebe-se que a meta de 2014 a 2017 é de R\$ 878,38 milhões e foi executado R\$ 575,26 milhões, o equivalente a 65,48%.

#### 4. Assistência Técnica: Estatísticas

Lívia Castro – IPECE desejou boa tarde e informou que vai apresentar as estatísticas dos projetos de assistência técnica do *PforR*, conforme Gráficos 1 e 2 e Quadro 13.


Gráfico 1 - Estágio dos Processos Licitatórios



Lívia Castro – IPECE explicou que o gráfico aponta que 48% dos processos estão em licitação, então houve uma diminuição de processos nas etapas anteriores. De 41% de Projetos em execução houve um aumento de 44%, o que significa uma evolução.

Lívia Castro – IPECE passou a apresentar os projetos em andamento, conforme Gráfico 2 e Quadro 13.

Gráfico 2 - Projetos em Andamento



Quadro 13 - Projetos em Andamento

Etapas		Setoriais com Subprojetos	Valor US\$
1	TDR e MC sendo elaborados para NO BM	3 CGE(11); SEDUC(36); SEPLAG(57);	1.039.291,70
2	TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI	3 CGE(07); SEDUC(31,34);	311.665,42
3	Manifestação de Interesse Publicada	0	-
4	Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	1 SEPLAG(54);	70.825,78
5	Elaborando a Solicitação de Proposta	8 CGE(08,10); IPECE(22); SECITECE(26); SEDUC(30,35); SEPLAG(60,61);	2.591.506,44
6	Solicitação de Proposta Lançada	3 IPECE(21); SEDUC(42); SEMACE(52);	1.623.709,45
7	Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	5 CGE(06); SECITECE(27); SEDUC(29); SEMA(49); SRH(63);	2.218.767,49
8	Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado	2 CGE(05); SEMA(51);	908.982,57
9	Não Objeção do BM à Avaliação Combinado / Avaliação Curricular	0	-
10	Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação	0	-
11	Negociação do Contrato	7 CGE(09); SEDUC(41,43,44); SEMA(50); SEPLAG(62); SRH (64);	3.197.844,73
12	Divulgação PGE Resultado Final	3 SDE(24); SEPLAG(58,59);	1.315.385,11
13	Assinando o Contrato / Publicação	7 ARCE(01); PGE(23); SECITECE(28); SEMA(45,48); SEMACE(53); TCE(72);	2.532.553,49
14	Projetos com Contratos em Execução	19 CGE(04); FUNCEME(13); IPECE(14,15,17,18,19,20); SEDUC(40); SEMA(46,47); SEPLAG(55,56); SRH(65); COGERH(66,67); STDS(70,71); TCE(73);	6.423.758,81
15	Projetos com Contratos Finalizados	13 CGE(02,03,12); IPECE(16); SDE(25); SEDUC(32,33,37,38,39); COGERH(68); STDS(69); TCE(74).	374.499,27
<b>Total</b>		<b>74</b>	<b>22.608.790,25</b>

Lívia Castro – IPECE informou que o Gráfico 2 detalha as fases descritas no Gráfico 1 sobre o estágio dos processos licitatórios. Informou que 6 subprojetos encontram-se na fase inicial, 36 subprojetos estão no processo licitatório, 19 subprojetos foram assinados e 13 foram concluídos.

### 5. Tempo disponível até encerramento do PforR

Lívia Castro – IPECE apresentou o tempo disponível até o encerramento do PforR, conforme Quadro 14.

Quadro 14 – Tempo disponível até o encerramento do PforR

2016	1	2	3	4	5	6	6 meses
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	
1º Semestre 2017	7	8	9	10	11	12	6 meses
	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	
2º Semestre 2017 e Jan 2018	13	14	15	16	17	18	6 meses
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	
2018							
<b>TOTAL</b>							<b>18 meses</b>

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto

Lívia Castro – IPECE chamou a atenção para o tempo que alguns projetos tem levado para assinar o contrato. Alguns projetos estão há três meses nessa fase, mas ocorrem alguns entraves que impossibilitam a assinatura. Por isso, solicitou a gentileza de dar celeridade a essa fase do processo licitatório.

Lívia Castro – IPECE parabenizou a COGERH, a ARCE e a SEMACE pela assinatura dos contratos.

### 6. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco

Lívia Castro – IPECE apresentou os projetos de assistência técnica em situação de risco, conforme Quadro 15.

Quadro 15 – Projetos de Assistência Técnica em situação de risco

Nº	Órgão	Subprojetos	Valor US\$	Risco
1	SEMACE	Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	358.092,90	19
2	TCE	Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	843.588,82	18
3	SEPLAG	Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.	529.102,21	18
4	CGE	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	1.027.580,50	17
5	SEPLAG	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	523.590,31	17
6	IPECE	Metodologias para análise de impacto econômico.	423.419,78	17
7	CGE	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).	436.863,53	16

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto

Lívia Castro – IPECE ressaltou a importância de dar celeridade na fase licitatória, pois só tem 18 meses até o final do PforR.

Elisabete Romão – SEMACE ressaltou que o processo da SEMACE houve relançamento, pois a licitação deu deserta. A equipe se empenhou, mas houve esse fato que acabou atrasando o cronograma esperado.

Viviane Costa – IPECE colocou a possibilidade de realizar negociação com a empresa contratada a fim de ajustar o cronograma de execução do contrato para o tempo que ainda temos de PforR.

## **1. Projetos de Assistência Técnica por Setorial**

Viviane Costa – IPECE selecionou alguns pontos que têm sido comuns dentro do desenvolvimento dos Projetos de Assistência Técnica para enfatizar.

Fase de Licitação:

### SDP lançada

Viviane Costa – IPECE informou que no momento em que a PGE lançar a SDP é importante que as equipes entrem em contato com as empresas, um ou dois dias depois do envio para verificar com as 06 empresas se elas receberam o documento e o anexo e se há interesse de participar da reunião prévia. Isso é importante, pois é possível verificar se haverá apresentação de propostas ou não. Essa prática pode reduzir o risco de uma licitação deserta. Ficou acordado que a Setorial, a CEL 04 e a UGP iriam entrar em contato com as empresas da lista curta.

### Relatório de Avaliação – pontos fortes e fracos

Viviane Costa – IPECE informou que este relatório é desmembrado em duas fases, a técnica e a financeira. No entanto, a UGP tem percebido que os relatórios não estão trazendo a descrição dos pontos fortes e fracos da avaliação e essa etapa é de suma importância para justificar a nota de cada avaliador e conseqüentemente a média das empresas participantes. Além disso, o Banco Mundial considera essa descrição de grande importância para o processo licitatório. Portanto, solicitou-se às Setoriais que exercitassem o hábito de escrever os pontos fortes e fracos da empresa avaliada.

Sérgio Câmara – SRH ressaltou que existe uma resistência das pessoas da Comissão, pois existem divergências de opiniões entre o especialista e a Comissão de avaliação. Informou que foi repassado que a UGP teria que assinar o relatório da comissão.

Viviane Costa – IPECE informou que a SDP possui regras que seguem o padrão do Banco Mundial. Destacou que a prática de descrever a avaliação possibilita uma melhor comparação entre as avaliações, auxiliando inclusive nas auditorias.

Denilson Fidelis – COGERH ressaltou que a colocação do Sérgio Câmara (SRH) está tendo conflito em dois Projetos que a COGERH tem na SRH.

Viviane Costa – IPECE informou que a UGP orienta que a Comissão de Avaliação tenha noção do objeto a ser contratado, pois quando existe maior domínio do assunto é possível uma melhor avaliação e conseqüentemente uma melhor escolha, pois quem domina o assunto, consegue avaliar e escolher a melhor proposta. A equipe da UGP está à disposição para auxiliar a setorial neste processo.

### O processo licitatório deverá está arquivado, para fins de auditoria

Viviane Costa – IPECE informou que desde 2016 a PGE não arquivava mais nenhum processo de licitação. Quando o processo é finalizado, a PGE envia um ofício para a Setorial com o resultado final da licitação e o processo. Este processo deve estar arquivado na Setorial para que em caso de revisão do Banco Mundial ou auditoria seja possível disponibiliza-lo para consulta de forma organizada e célere.

Fase de Contrato:

### Cláusula 41.2.2 da Seção II Condições Gerais do Contrato (60 dias)

Viviane Costa – IPECE informou que a cláusula 41.2.2 das condições gerais do contrato já havia sido discutida na reciclagem feita pelo Danilo Carvalho (Banco Mundial), no entanto se faz necessária uma revisão periódica deste ponto. Essa cláusula diz respeito ao prazo de 60 dias para o pagamento do primeiro produto. É importante observar o prazo que a Comissão leva para avaliar e aprovar o Produto, pois deve ser levado em conta que a empresa também deverá ter tempo para fazer os ajustes necessários, o prazo é de 10 dias úteis para as duas partes.

### Substituição de Especialista principal

Viviane Costa – IPECE observou que até o momento são 32 contratos assinados e já ocorreram alguns casos em que a empresa solicitou a substituição do Especialista principal. A orientação é que a Comissão avaliadora, em conjunto com o Gestor do contrato, avalie o currículo do especialista que irá substituir o anterior e em seguida elabore um parecer. No entanto, o parâmetro de avaliação do curriculum não será mais o termo de referência e sim o currículo do Especialista anterior. Como exemplo citou que caso o Especialista anterior tenha mestrado então o próximo deverá ter no mínimo essa qualificação, ou seja não poderá assumir um profissional com formação inferior ao que saiu da equipe.

Davi Pereira – COGERH questionou se essa comparação deve ser realizada apenas com relação à formação ou se outros aspectos também devem ser levados em consideração.

Viviane Costa – IPECE esclareceu que a comparação deve ser feita no curriculum como um todo. Ressaltou que o novo especialista deverá ter as qualificações semelhantes ou superiores ao que está saindo.

### Comissão de acompanhamento contratual

Viviane Costa – IPECE – Observou que se faz necessária uma Comissão para acompanhar e analisar os Produtos entregues pela Consultoria contratada e que pelo menos um inerente tenha feito parte do processo de contratação e que tenha domínio sobre o assunto.

Ulisses Rolim – SEMA ressaltou que nada impede que seja só o Gestor do Contrato atendendo a este pré-requisito desde o termo de referência até o contrato.

Viviane Costa – IPECE informou que o Hoilton Rios (FUNCEME), na reunião passada do Comitê entende que o ideal seria que o Gestor do Contrato não faça parte da comissão, pois assim ele terá mais autonomia.

Ulisses Rolim – SEMA ressaltou que no caso do contrato de Capacitação da SEMA não existe Comissão.

Viviane Costa – IPECE informou que no caso de Serviço de não Consultoria não há Comissão, há somente o Gestor.

Cláusula 13.1 da Seção III Condições Especiais do Contrato - Declaração assinada por cada especialista principal

Viviane Costa – IPECE ressaltou a importância de se entregar uma declaração assinada por cada especialista no momento em que ele entregar toda a documentação. Essa informação está nas diretrizes do Banco Mundial e é um ponto de Revisão do Banco.

Apêndices e anexos

Viviane Costa – IPECE alertou para a necessidade das setoriais enviarem uma cópia do Contrato para a UGP e enviar também os anexos e apêndices, pois os documentos que ficam no apêndice é que irão nortear o contrato.

## **7. Projetos de Assistência Técnica por Setorial**

### **CGE**

Paulo Roberto - CGE informou que o projeto 'Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC)' está para assinatura do Contrato.

Thais Líssia - CGE informou que o processo da LPN do projeto 'Capacitação da população para o Controle Social' está na PGE.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que o Sistema Licitar passou por uma modernização e no caso de concorrência pública informou que a Dra Betânia Sabóia (PGE) irá publicar o Edital no site e em seguida, é necessário o envio do link para as empresas. Qualquer empresa, independente da natureza jurídica é válida.

Paulo Roberto - CGE Informou que está prevista uma suplementação orçamentária do projeto 'Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na "Detecção de Casos de Fraude e Corrupção" tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção' para amanhã.

Viviane Costa – IPECE Observou que esse processo também será relançado, pois a Licitação foi deserta. Espera-se que na próxima semana ele seja enviado à PGE.

Paulo Roberto – CGE informou que o projeto '*Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no "Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público"* tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS)' está em fase de reunião de negociação. A reunião seria marcada para a próxima semana, mas o Marcelo Silva (CGE) ponderou que dois membros da comissão estão de férias e retornam na segunda, no entanto na quarta-feira haverá um grande evento do Conselho Regional de Controle Interno então a CGE está tentando agendar essa reunião para o dia 08 ou 09 de agosto.

Viviane Costa – IPECE solicitou que quando fosse marcada a reunião, a UGP fosse avisada para participar da reunião.

## **PGE**

Viviane Costa – IPECE questionou como está o projeto ‘Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará’.

Mary Anne Ferreira – PGE esclareceu que o projeto foi auditado pela Central e agora esta em fase de contratação.

Viviane Costa – IPECE informou que a Daniele Mapurunga (PGE) foi orientada a como proceder quando receber o processo, pois é preciso dar celeridade buscando assinar o contrato ainda em agosto para ainda emitir a ordem de serviço e iniciar, tudo isso em agosto.

## **SECITECE**

Viviane Costa – IPECE questionou que em virtude do contrato do projeto ‘Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações’ já ter sido assinado qual a previsão da data para a emissão da ordem de serviço para início dessa consultoria individual.

Ana Íris Vasconcelos – SECITECE informou que espera-se acontecer na próxima semana. O processo de publicação demorou um pouco, devido aos dados da Consultora, mas essa questão já foi resolvido, pois já está para publicação e na próxima semana será emitida a ordem de serviço.

## **SEDUC**

Viviane Costa – IPECE questionou sobre o processo do projeto ‘Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN’ se a SEDUC já avaliou e concluiu o Parecer de substituição do especialista do CASAN.

Lucas Fernandes – SEDUC informou que o Parecer está concluído restando a substituição de duas pessoas da equipe. Além disso, existe o fato de que a SEDUC não tem outra alternativa, sendo a CASAN é a única empresa.

Viviane Costa – IPECE questionou se a empresa enviou os currículos.

Lucas Fernandes – SEDUC informou que são duas pessoas da Equipe de Apoio.

Viviane Costa – IPECE informou que neste caso não se faz necessário o Parecer, pois não é substituição da equipe principal. Caso a SEDUC já tenha a minuta do Parecer é importante que mande para análise da UGP antes da Comissão assinar. A UGP precisa de retorno no máximo até a próxima semana.

Celena Skeff – SEDUC informou que os currículos já foram analisados, o parecer já está sendo concluído, aguardando apenas o aval da empresa sobre uma formadora que será substituída.

## **SEMA**

Viviane Costa – IPECE questionou sobre o projeto ‘Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.” (AIEDA)’.

Magda Marinho – SEMA informou que o contrato já está elaborado e explicou que o atraso ocorreu devido aos trâmites para a formação do consórcio. A empresa passou uma semana e devido à mudança de Sede da SEMA, a equipe ainda está sem equipamentos, mas na próxima semana será possível o envio do Contrato para assinatura.

Viviane Costa – IPECE questionou sobre o projeto ‘Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará’

Magda Marinho – SEMA informou que o contrato retornou ontem, mas a equipe chave não havia assinado.

Viviane Costa – IPECE solicitou a Magda Marinho (SEMA) que dê celeridade ao processo.

Viviane Costa – IPECE solicitou uma previsão para envio do relatório técnico do projeto ‘Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará’.

Magda Marinho – SEMA informou que a equipe deve concluir essa semana, mas em virtude das mudanças da Sede a ideia é que seja enviado à UGP na sexta-feira da semana que vem.

## **SEMACE**

Viviane Costa – IPECE informou que o contrato do projeto ‘Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente’ foi assinado e será publicado hoje. Solicitou que fosse enviando uma cópia para a UGP.

## **SRH**

Viviane Costa – IPECE questionou qual a previsão de entrega do relatório de avaliação técnica do projeto ‘Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização’.

Sérgio Câmara – SRH informou que na quarta-feira será enviado para a UGP

### **V. APRESENTAÇÃO DO VÍDEO DO PforR**

Viviane Costa – IPECE conclui o acompanhamento e apresentou o vídeo do Banco Mundial sobre o PforR que está sendo exibido mundialmente.

### **VI. APROVAÇÃO DA ATA DA 30ª REUNIÃO**

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 25/07/2016 para a revisão do grupo e nenhuma setorial solicitou alteração. Perguntou se mais alguém queria mais tempo. Ninguém se manifestou. Então passou para a aprovação da Ata e pediu para levantar a mão quem não estava a favor da mesma. E como ninguém se manifestou, a ata foi aprovada.

### **VII. ENCAMINHAMENTOS**

Thâmara Teixeira – IPECE informou que todos os encaminhamentos da reunião passada foram realizados.

Os encaminhamentos da reunião estão elencados abaixo:

1. CGE: enviar o Relatório Final (Combinado) do projeto 'Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle. (Sistema SIEC)' hoje (28/07/2016) à PGE;
2. CGE: publicação do decreto de suplementação orçamentária do projeto 'Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos' até o dia 01/08/2016 para atualização da IG e posterior envio da SDP à PGE para relançamento;
3. CGE: reunião de negociação do projeto 'Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no "Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público" para o dia 09/08/2016;
4. SECITECE: previsão para publicação do contrato e emissão da ordem de serviço do projeto 'Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações' até próxima semana;
5. SEDUC: enviar a UGP até o dia 03/07/2016 o parecer de substituição da coordenadora do projeto 'Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)';
6. SEMA: finalizar o contrato do projeto 'Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental. (AIEDA)' até a próxima semana (01 a 05/08/2016);
7. SEMA: elaboração do RAT do projeto 'Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais' até o dia 05/08/2016;
8. SEMACE: enviar a cópia do contrato assinado e extrato de publicação do projeto 'Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente' à UGP até 29/07/2016;
9. SRH: Previsão de retorno do RAT do projeto 'Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança' até o dia 03/08/2016.

## **VIII. ENCERRAMENTO**

Thâmara Teixeira – IPECE e finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.

## **IX. ANEXOS**

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

# Anexo 1

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR de Fevereiro/2014 a Julho/2016

