



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

ATA 35ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR

Data: 15/12/2016 **Início:** 14:30 **Duração:** 0:55 **Término:** 15:25 **Local:** IPECE

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO PforR	Ana Cristina Cavalcante Medeiros	Coordenadora UGP PforR	PRESENTE
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica de Monitoramento e Controle	JUSTIFICADO
	Fabiana Silva de Castro	Técnica Suporte Operacional e Logístico	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica em Gerenciamento Financeiro	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Viviane Ramos da Costa	Consultor Individual	JUSTIFICADO
	Lívia Castro	Consultor Individual	PRESENTE
	Rodrigo Almeida	Consultor Individual	PRESENTE
ADECE	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	JUSTIFICADO
	Carlo Ferrentini Sampaio	Titular	AUSENTE
ARCE	Cecy de Castro	Suplente	PRESENTE
	Alexandre Caetano da Silva	Titular	PRESENTE
CAGECE	Marcelo Silva de Almeida	Suplente	AUSENTE
	Carlos Rossas Mota Filho	Titular	PRESENTE
CGE	Tércia Maria Pinheiro Martins	Suplente	JUSTIFICADO
	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	AUSENTE
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
CIDADES	Thaís Líssia Gonçalves	Representante	PRESENTE
	Mariana Oliveira do Rêgo	Titular	PRESENTE
	Marcella Facó Soares	Suplente	AUSENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	PRESENTE
	Sarah Furtado	Suplente	PRESENTE
	André Veras Braga	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	JUSTIFICADO
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
IPECE	Victor Hugo	Titular	AUSENTE
	Nicolino Trompieri	Suplente	AUSENTE
	Jimmy Oliveira	Suplente	AUSENTE
PGE	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	JUSTIFICADO
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	JUSTIFICADO
SDE	Maria Inês Cavalcante S. Menezes	Titular	AUSENTE
	Filipe Rabelo Távora Furtado	Suplente	AUSENTE
SECITECE	Sandra Maria Nunes Monteiro	Titular	AUSENTE
	Ana Íris Tomás Vasconcelos	Suplente	AUSENTE
	Tarcísio Hilter de Vasconcelos Filho	Representante	PRESENTE
SEDUC	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	Titular	AUSENTE
	Anna Margarida Vicente Santiago	Suplente	AUSENTE
	Jussara de Luna Batista	Suplente	AUSENTE
	Regina Cláudia da Silva	Representante	PRESENTE
	Rivanir Bezerra	Representante	PRESENTE
SEMA	Maria Dias Cavalcante	Titular	AUSENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	PRESENTE
	Ulisses José de Lavor Rolim	Representante	PRESENTE
SEMACE	Tiago Bessa Aragão	Titular	AUSENTE
	Elisabete Romão	Suplente	PRESENTE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
SEPLAG	Francisco Adauto Oliveira	Titular	PRESENTE
	Avilton Júnior	Suplente	AUSENTE
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	AUSENTE
	Lara Costa	Representante	PRESENTE
	Dominique unha Marques Gomes	Representante	PRESENTE
	Valdir Augusto	Representante	PRESENTE
SESA	Danielle Montenegro Melo Freitas	Titular	AUSENTE
	Emanuela Machado A. Rebouças	Suplente	AUSENTE
	Davi Araújo Oliva	Representante	PRESENTE
SRH	Deborah M. Barros Alexandre	Titular	PRESENTE
	Sérgio Moreira Câmara	Suplente	PRESENTE
	Carlos Campelo	Representante	PRESENTE
STDS	Sebastião Lopes	Titular	AUSENTE
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
	Rosilane Ribeiro	Suplente	PRESENTE
TCE	Ginton Ferreira	Titular	PRESENTE
	Delinda Almeida	Suplente	JUSTIFICADO

I. INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no IPECE, Cristina Medeiros (IPECE) desejou boa tarde e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 35ª Reunião do Comitê *PforR*. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*,¹ cuja pauta está apresentada abaixo:

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)
2. Algumas Informações (14h35 – 14h40m):
 - 2.1 Posição da Reestruturação do PforR
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h40 - 15h10m)
 - 3.1. Indicadores Primários 2016.2 e Desembolsos – Thâmara Teixeira
 - 3.2. Indicadores Secundários 2016.2 – Thâmara Teixeira
 - 3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Thâmara Teixeira
 - 3.4. Programas PforR - Thâmara Teixeira
 - 3.5. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro
 - 3.6. Tempo disponível até o encerramento do PforR - Lívia Castro
4. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco e Previsão de Assinatura dos Contratos – Giuseppe Nogueira (15h10 – 15h30)
 - 4.1 Risco de Prazo dos subprojetos – Giuseppe Nogueira
 - 4.2 Previsão de Assinatura dos contratos dos 22 Subprojetos sendo licitados – Giuseppe Nogueira
5. Monitoramento Contratos – Lívia Castro (15h30 – 15h40)
6. Projetos de Assistência Técnica por Setorial Contratados
7. Aprovação da Ata da 34ª Reunião (24/11/2016) (15h40m - 15h45m) – Thâmara Teixeira
8. Encaminhamentos (15h45m - 16h) - Lívia Castro
9. Encerramento (16h)

II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.

¹ Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_15122016.pdf

III. ALGUMAS INFORMAÇÕES

1. Posição da Reestruturação do PforR

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o processo está na PGFN e foi informada que é necessário elaborar um parecer jurídico da PGE do Estado. Ressaltou que a UGP está nesse trâmite de reunir toda a documentação para dar prosseguimento ao processo.

Cristina Medeiros – IPECE informou que, conforme o Régis Albuquerque (SEPLAG/COTEF) houve uma mudança no procedimento.

IV. POSIÇÃO DOS INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Primários, suas respectivas metas, o status do que já foi realizado e a sinalização de cumprimento para 2016.2, conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Indicadores Primários: Metas 2016.2

nº	SETORIAL RESPONSÁVEL	Indicadores		Metas	Realizado
		DLI	Nome	2ºSemestre2016	
1	SEDUC	DLI3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	15	14 *
2	STDS	DLI4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS.	7%	7,10%
		DLI5	Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	55%	96,36%
3	SEPLAG	DLI6	Percentual de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com Marco Lógico implementado.	70%	60%
4	SRH	DLI7	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Minutas de pelo menos duas reuniões	2 Atas
5	CAGECE	DLI8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	85.5%	86,79%
6	SEMA SEMACE COGERH	DLI9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	70%	78,86%
7	FUNCEME	DLI10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	Metodologia implementada em um reservatório estratégico	Implementação em 1 Reservatório
8	SEPLAG	DLI11	Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	4	-
9	SEPLAG	DLI12	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	10%	20%

Cristina Medeiros – IPECE chamou a atenção e ressaltou que todos os indicadores estão com a sinalização verde, exceto o da SEPLAG, mas existe uma possibilidade de todas as metas serem alcançadas amanhã, após a reunião com o Governador e o Secretariado que irão assinar os acordos.

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que a reunião estava prevista para amanhã, os acordos já estão todos definidos e discutidos com as seis setoriais, mas o Governador pediu para ser adiado e a expectativa é que até a segunda quinzena de janeiro, os acordos sejam assinados.

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou as metas, valores e desempenho, conforme os Quadros 2 e 3.

Quadro 2 – Sumário das metas, valores e desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC Marta Emília	2015.1	10	2.744.444,00	
		2015.2	12	3.403.750,00	
		2016.1	13	3.444.000,00	
		2016.2	15	3.438.000,00	
		2017.1	16	3.444.000,00	
		2017.2	18	3.120.000,00	
		Total do Indicador		19.594.194,00	
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.2	5%	3.403.750,00	
		2016.2	7%	3.438.000,00	
		2017.2	10%	3.120.000,00	
		Total do Indicador		9.961.750,00	
*As metas deste Indicador foram alteradas na reestruturação, anteriormente eram: 10%, 15% e 25%					
DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.1	15%	2.744.444,00	
		2015.2	30%	3.403.750,00	
		2016.1	42.5%	3.444.000,00	
		2016.2	55%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
		Total do Indicador		19.594.194,00	
DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG José Freitas	2015.1	22.5%	2.744.444,00	
		2015.2	45%	3.403.750,00	
		2016.1	55%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	82.5%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
		Total do Indicador		19.594.194,00	
DLI 7: Estabelecimento de um Comitê multisetorial de Segurança Hídrica.	SRH Carlos Campelo	2013.2	Comitê instituído pelo decreto	39.375.000,00	
		2015.1	Diagnóstico de Bacias completos	2.744.444,00	
		2016.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2016.2	Minutas de pelo menos duas reuniões	3.438.000,00	
		2017.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2017.2	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.120.000,00	
		Total do Indicador		55.565.444,00	

Quadro 3 – Sumário das metas, valores e desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE Carlos Rossas	2014.1	83.8%	5.250.000,00	
		2014.2	84.3%	6.198.000,00	
		2015.1	84.6%	2.744.444,00	
		2015.2	84.9%	3.403.750,00	
		2016.1	85.2%	3.444.000,00	
		2016.2	85.5%	3.438.000,00	
		2017.1	85.7%	3.444.000,00	
		2017.2	85.9%	3.120.000,00	
Total do Indicador			31.042.194,00		
DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	COGERH Denilson Fidelis, SEMA Maria Dias SEMACE Tiago Bessa	2014.1	28%	5.250.000,00	
		2014.2	40%	6.198.000,00	
		2015.1	50%	2.744.444,00	
		2015.2	60%	3.403.750,00	
		2016.1	65%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	80%	3.120.000,00	
Total do Indicador			31.042.194,00		
DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME Hoilton Rios	2015.1	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	2.744.444,00	
		2015.2	Protocolo de coleta de dados definida e adotada.	3.403.750,00	
		2016.2	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	3.438.000,00	
		2017.2	Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais.	3.120.000,00	
		Total do Indicador			12.706.194,00
DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados (*)	SEPLAG Avilton Júnior	2014.2	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará (**)	6.198.000,00	
		2015.1	1	2.744.444,00	
		2015.2	2	3.403.750,00	
		2016.1	3	3.444.000,00	
		2016.2	4	3.438.000,00	
		2017.1	5	3.444.000,00	
		2017.2	6	3.120.000,00	
Total do Indicador			25.792.194,00		
(*) Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR					
(**) Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR					
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG Adauto Oliveira	2014.2	Aprovação da metodologia	6.198.000,00	
		2015.1	-	-	
		2015.2	-	-	
		2016.1	5%	3.444.000,00	
		2016.2	10%	3.438.000,00	
		2017.1	25%	3.444.000,00	
		2017.2	40%	3.120.000,00	
Total do Indicador			19.644.000,00		

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 2º semestre de 2016, conforme Quadro 4.

Quadro 4 – Indicadores Primários – 2º Semestre de 2016

Metas 2º semestre 2016 - Indicadores Primário PforR							
Área	Nº	Indicador Primário	Órgão	Responsável	Meta	Realizado	Status
Capacitação Profissional	1	DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso	SEDUC	Rivanir Bezerra	15	14	A SEDUC assinou o 15º Termo de cooperação técnica com a empresa Maracañas Viagem e Turismo LTDA e o mesmo já foi encaminhado para a publicação.
	2	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	7% ¹	7,10%	Articulação realizada com os gestores e equipes municipais, para a execução do acompanhamento familiar. Visitas de acompanhamento familiar sendo realizadas pela STDS, nos municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o final do segundo semestre de 2016. Até o momento foram acompanhadas 3.247 famílias (total de 45.697), as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS.
Assistência à Família	3	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	55%	96,36%	A Meta de 2016.2 foi alcançada. Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações com a participação de 36 municípios, atingindo 55 CRAS, cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2016, que eram de 42,5% e 55% respectivamente, bem como as metas do próximo ano que são de 75% (1º semestre) e 95% (2º semestre).
	4	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG	José Freitas	70%	60%	De 12 a 16 de dezembro de 2016: Conclusão da revisão dos marcos lógicos construídos; De 19 a 23 de dezembro de 2016: Consolidação de Relatório demonstrativo de cumprimento da Meta; Dia 22 de dezembro de 2016: Entrega do Relatório.
Qualidade da Água	5	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	SRH	Carlos Campelo	Minutas de pelo menos duas reuniões	Duas Atas já encaminhadas	Já foram encaminhadas à UGP duas Atas de reuniões. A última reunião ocorreu no dia 06/12/16.
	6	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE	Carlos Rossas	85,5%	86,79%	Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de outubro foi de 86,79%.
	7	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA	Maria Dias	70%	78,86%	78,86% (Medição referente a 09/12/16).
	8	DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Holiton Rios	Metodologia implementada em um reservatório estratégico	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	A Meta de 2016.2 foi alcançada. Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 010/2015. A segunda versão do Relatório 04 (Avaliação da metodologia/estratégia proposta) foi analisada pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento e os comentários encaminhados ao Consórcio.
Gestão do Setor Público	9	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados ²	SEPLAG	Avilton Júnior	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará. ³ (2014.2) 1 Secretarias (2015.1) 2 Secretarias (2015.2) 3 Secretarias (2016.1) 4 Secretarias (2016.2)	-	A primeira meta deste indicador, Aprovação do modelo de GPR, está condicionada à assinatura de um decreto por parte do Governador, institucionalizando o referido modelo no Estado do Ceará, o que está prevista para ocorrer no dia 16 de dezembro, em reunião geral de secretariado. Na ocasião, deverão ser assinados os seis acordos de resultados com as secretarias-piloto escolhidas (SCIDADES, SEDUC, SEINFRA, SEMA, SESA, SRH e SSPDS), o que comprovará o atingimento das metas do indicador DLI 11.
	10	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	SEPLAG	Adauto Oliveira	10% dos Projetos	20%	A Meta de 2016.2 foi alcançada. As próximas metas do ano de 2017 serão cumpridas somente após a publicação da LOA para 2017. Assim que forem definidos os valores dos recursos destinados para os Projetos Estratégicos serão selecionados quais deles utilizarão a metodologia de Planejamento de Investimentos.

1 Meta alterada por ocasião da reestruturação do PforR

2 Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

3 Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade baixa de atingir a meta

Meta não será atingida



Rivanir Bezerra – SEDUC informou que o termo para o cumprimento do Indicador “Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso” foi aceito pelo Banco Mundial, foi assinado pelo Secretário e pela empresa. Informou também que foi encaminhado para a publicação e aguarda-se sair no diário oficial.

Rivanir Bezerra – SEDUC ressaltou que têm cinco empresas com as minutas de termos para serem analisadas por suas assessorias jurídicas.

Rosilane Ribeiro - STDS informou que para o Indicador *“Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS”*, a equipe ainda está recebendo os instrumentais dos municípios e até o momento o montante é de 3.247 famílias.

Rosilane Ribeiro – STDS explicou que a meta é atingir 7% do total de 45.697 e até o momento foram atingidas 3.247 famílias, o que representa 7,10%.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que o restante das capacitações do Indicador *“Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebendo treinamento em apoio às famílias”* ficou para o próximo ano, visto que não seria possível fazê-las em pleno período de eleições. Ressaltou que muitas equipes serão substituídas e que dos 36 municípios, 9 prefeitos foram reeleitos.

Cristina Medeiros – IPECE informou que a meta de 2016.2 desse Indicador foi atingida no semestre anterior e o valor referente foi desembolsado.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que para o Indicador *“Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas”* no período de 12 a 16 de dezembro será feita a conclusão da revisão dos marcos lógicos construídos e no período de 19 a 22 de dezembro será feita a consolidação do relatório demonstrativo de cumprimento da meta.

Carlos Campelo – SRH informou que as duas atas do segundo semestre do Indicador *“Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água”* foram enviadas. Informou também que a terceira reunião foi realizada no dia 06/12.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Indicador *“Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto”* já teve suas metas alcançadas até o final do Projeto, no entanto o monitoramento continua a ser realizado e o resultado informado para o mês de novembro foi de 86,79%

Ulisses Rolim – SEMA informou que a meta de 2017.1 do Indicador *“Índice de qualidade da fiscalização ambiental”* foi superada, atingindo um índice de 78,86% e acredita que no começo do ano, todas as metas serão alcançadas.

Meiry Sakamoto – FUNCEME informou que a meta do Indicador *“Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água”* foi cumprida.

Cristina Medeiros – IPECE informou que aguarda a assinatura do Governador e do Secretariado dos acordos de resultados dentro da metodologia de GPR para o cumprimento do Indicador *“Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados”*.

Adauto Oliveira – SEPLAG ressaltou que a meta será cumprida, pois o modelo e GPR já foi validado pelo COGERF e o decreto já está finalizado.

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que as metas do ano de 2016 do Indicador *“Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada”* foram alcançadas.

2. Indicadores Secundários 2016.2

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Secundários no ano de 2016, conforme Quadro 5.

Quadro 5 – Sumário dos Indicadores Secundários – Metas 2016.2

n°	Setorial	Indicadores	Metas 2016.2	Realizado	Status
1	IPECE	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	30.300	25.463 Técnicos absorvidos	
2	SEPLAG	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multisetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESORTE e SECULT).	Outras duas resoluções publicadas	Duas Resoluções Publicadas	
3	STDS	Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas	7%	7,10%	
4	COGERH	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Encaminhamento do Projeto ao CONERH	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será encaminhado ao Conselho Estadual dos Recursos Hídricos até o dia 30/12/2016	
		Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	65,9	73,9	
5	SEMA	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	Implementação e monitoramento	Relatório de ações para implementação da Política Estadual de Resíduos Sólidos foi enviado hoje.	
Total de Indicadores Secundários no semestre 2016.2: 6 Indicadores					

Cristina Medeiros – IPECE chamou a atenção e ressaltou que todos os indicadores estão com a sinalização verde, exceto o do IPECE, pois é uma questão estrutural e sabe-se desde 2014 que esse indicador não será cumprido, como já justificado pelo Victor Hugo – IPECE, responsável pelo indicador em outras reuniões.

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 2º semestre de 2016, conforme Quadro 6.

Quadro 6 – Indicadores Secundários – 2º Semestre de 2016

Metas 2º semestre 2016 - Indicadores Secundários							
Área	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Meta 2º Semestre	Realizado	Status
Capacitação Profissional	1	PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE	Victor Hugo	30.300	25.463	Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos)
Assistência à Família	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multisetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESORTE e SECULT).	SEPLAG	Lara Maria Silva Costa	Outras duas Resoluções Publicadas	Duas Resoluções publicadas	A meta de publicação de duas resoluções no ano foi cumprida em 2016. O Comitê realizou a 4ª Reunião Ordinária de 2016 em 12/12, quando foi realizado um balanço das ações realizadas no ano, bem como discutidos pontos relevantes para o alinhamento do Programa Criança Feliz, do Governo Federal, ao programas desenvolvidos para a primeira infância no âmbito estadual. A Primeira-dama também anunciou a perspectiva de realização de um seminário internacional em março de 2017, cujo detalhamento ainda está em discussão.
	3	PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	STDS	Mary Anne Libório	7%	7,10%	O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo alimentado com os dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas a emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador até o final do segundo semestre de 2016.
Qualidade da Água	4	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	COGERH	Ana Araújo	Proposta e consultas completas aos CBH's ¹	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais ao CONERH até o dia 30/12/2016	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será encaminhado ao Conselho Estadual dos Recursos Hídricos até o dia 30/12/2016
	5	PDO 3: Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.		Disney Paulino	65,9	73,9	73,9 (referente ao mês de novembro) IQARce: 4,11 (criticamente degradado a poluído)
	6	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA	Marias Dias	Implementação e monitoramento	Relatório de ações para implementação da Política Estadual de Resíduos Sólidos foi enviado hoje.	O Relatório de ações para implementação da Política Estadual de Resíduos Sólidos foi enviado hoje.

1 Comitês Bacias Hidrográficas

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade alta de atingir a meta

Cristina Medeiros – IPECE explicou que os dados da RAIS para o cálculo do Indicador “Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)” são divulgados em setembro para o ano anterior e, referente ao ano de 2015, foi detectada uma queda no número em comparação ao ano de 2014.

Lara Costa – SEPLAG informou que a meta do Indicador “*Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)*” foi cumprida, pois as duas resoluções foram publicadas. Ressaltou que foi realizada uma reunião na segunda-feira, onde foram definidas algumas metas para 2017 e as ações que serão desenvolvidas.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que a meta do indicador “*Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada*” foi cumprida.

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que a meta do indicador “*Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza*” vem sendo alcançada e o resultado informado para o mês de novembro foi de 73,9.

Cristina Medeiros – IPECE explicou que para atingir a meta do Indicador “*Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas*” a COGERH deve enviar a minuta do Decreto para o CONERH.

Carlos Campelo – SRH informou que, como Secretário Executivo do CONERH, a proposta será recebida e será emitido um protocolo.

Sarah Furtado – COGERH informou que a minuta será encaminhada oficialmente.

Carlos Campelo – SRH informou que a tendência é que seja discutida na primeira reunião do ano de 2017.

Magda Marinho – SEMA informou que para o Indicador “*Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista*”, a Maria Dias (SEMA) reuniu a equipe e o relatório foi elaborado e nele estão descritas as metas que foram executadas. Ressaltou que o referido relatório foi enviado hoje para a UGP.

Cristina Medeiros – IPECE explicou que a meta apresentada “*Implementação e monitoramento*” é muito vaga, mas explicou que o PAD faz referência à elaboração de um relatório de implementação.

3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou as pendências do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental – PforR, conforme Quadro 7.

Quadro 7 – Programas do PforR – Eixo Capacitação Profissional

Descrição da Ação		Responsável	Posição
1	A. Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar.	STDS	A SEDUC mandou o documento e será analisado pela UGP para posterior envio ao Banco.
2	E. Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água	COGERH	Em 24 e 28 de novembro foram realizadas visitas na Comunidade do Trilho e Comunidade dos Anaces, no município de Caucaia. Para Dezembro, estão previstas as visitas, conforme cronograma enviado em 12/12/16 nos dias 02, 05, 13, 14, 15, 19, 20 e 21.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que recebeu o documento da SEDUC referente ao risco 1 e Ação A “*Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar*”.

Fabiana Silva - IPECE informou que recebeu da COGERH o cronograma das visitas de dezembro referente ao risco 3 e Ação E “Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência os planos de gestão da água”.

4. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR de 2016

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o monitoramento da execução mensal dos programas e iniciativas inclusas no PforR.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da Capacitação Profissional, a SEDUC superou a meta global para o ano de 2016 que é R\$ 177,53 milhões, executando R\$ 220,90 milhões até o dia 15/12/2016, conforme o Quadro 8.

Cristina Medeiros – IPECE informou que no começo do ano houve uma reunião com a equipe da SEDUC e eles estavam muito preocupados em não conseguir atingir a meta.

Quadro 8 – Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Iniciativas	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 15.12.16 (C)	
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 43,10	R\$ 31,49	R\$ 29,66	69%
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 15,44	R\$ 8,06	R\$ 9,99	65%
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 87,52	R\$ 98,93	R\$ 153,53	175%
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ 2,47	R\$ 2,30	R\$ 1,26	51%
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 29,00	R\$ 30,00	R\$ 26,45	91%
TOTAL SEDUC	R\$ 177,53	R\$ 170,78	R\$ 220,90	

Iniciativas		Execução até 15.12.2016	Restos a Pagar até 15.12.2016	TOTAL
771	020.1.01	R\$ 29.657.563,32	R\$ -	R\$ 29.657.563,32
	020.1.02	R\$ 4.493.081,71	R\$ 5.496.820,11	R\$ 9.989.901,82
328	020.1.03	R\$ 151.549.058,04	R\$ 1.984.286,63	R\$ 153.533.344,67
-	020.1.04	R\$ 1.263.878,23	R\$ -	R\$ 1.263.878,23
834	020.1.06	R\$ 24.666.900,99	R\$ 1.786.487,16	R\$ 26.453.388,15
Total		R\$ 211.630.482,29	R\$ 9.267.593,90	R\$ 220.898.076,19

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo de Assistência a Família a STDS tem a meta em 2016 de R\$ 7,30 milhões e executou até o dia 15/12/2016 R\$ 7,19 milhões, o que representa 99%, conforme Quadro 9.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que a Secretaria está aguardando o decreto para pagar o restante.

Quadro 9 – Posição do Programa 080 – Proteção Social Básica - STDS

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 15.12.16 (C)	
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 7,30	R\$ 10,51	R\$ 7,19	99%
TOTAL STDS	R\$ 7,30	R\$ 10,51	R\$ 7,19	

Iniciativas		Execução até 15.12.2016	Restos a Pagar até 15.12.2016	TOTAL
03180	080.1.01	R\$ 7.054.650,00	R\$ 136.800,00	R\$ 7.191.450,00

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o recurso financeiro foi aprovado pelo FECOP, mas a CIDADES continua da mesma forma, conforme Quadro 10.

Quadro 10 – Posição do Programa 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana - CIDADES

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 15.12.16 (C)	
025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ -	0%

Mariana Rêgo – CIDADES informou que foi realizada a licitação, uma das empresas recorreu e o recurso está na PGE para que seja encaminhado à Casa Civil para que o resultado seja divulgado e assim seja dado prosseguimento à licitação.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Programa 064 da SEMA não houve pagamento do mês anterior para o vigente.

Quadro 11 – Posição do Programa 064 – Resíduos Sólidos - SEMA

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 15.12.16 (C)	
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 1,10	R\$ 2,00	R\$ 0,20	18%

Iniciativas		Execução até 15.12.2016	Restos a Pagar até 15.12.2016	TOTAL
03104	064.1.04	R\$ 99.750,00	R\$ 99.425,00	R\$ 199.175,00

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Programa 066 e iniciativa 066.1.02 da SEMA houve pagamento.

Quadro 12 – Posição do Programa 066 – Ceará Mais Verde - SEMA

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 15.12.16 (C)	
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,05	8%

Iniciativas		Execução até 15.12.2016	Restos a Pagar até 15.12.2016	TOTAL
-	066.1.02	R\$ 46.299,00	R\$ -	R\$ 46.299,00

Thâmara Teixeira – IPECE informou que não houve pagamento do mês anterior para o vigente no Programa 067 da SEMA.

Quadro 13 - Posição do Programa 067 – Ceará no Clima - SEMA

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 15.12.16 (C)	
067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ -	0%

Thâmara Teixeira – IPECE informou que houve pagamento de restos a pagar na iniciativa 066.1.12 do Programa 066 da SEMACE.

Quadro 14 - Posição do Programa 066 – Ceará Mais Verde - SEMACE

Iniciativas	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 15.12.16 (C)	
066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.	R\$ -	R\$ 26,96	R\$ -	
066.1.12 - Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.	R\$ 0,28	R\$ 2,34	R\$ 0,51	180%
066.1.13 - Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	129%

Iniciativas	Execução até 15.12.2016	Restos a Pagar até 15.12.2016	TOTAL
- 066.1.09	R\$ -	-	-
05170 066.1.12	R\$ 391.472,11	R\$ 113.640,87	R\$ 505.112,98
04815 066.1.13	R\$ -	R\$ 129.000,00	R\$ 129.000,00
Total	R\$ 391.472,11	R\$ 242.640,87	R\$ 634.112,98

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Programa 067 da SEMACE não houve pagamento, mas tem um valor muito alto que fora empenhado.

Elisabete Romão – SEMACE informou que não foi pago ainda porque a empresa estava com problemas na Receita Federal, mas eles conseguiram sanar hoje e será liquidado amanhã.

Quadro 15 - Posição do Programa 067 – Ceará no Clima - SEMACE

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 15.12.16 (C)	
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R\$ 2,00	R\$ 0,18	R\$ -	0%

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Programa 500 da SEMACE houve um pagamento considerável de restos a pagar.

Quadro 16 - Posição do Programa 500 – Gestão e Manutenção - SEMACE

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 15.12.16 (C)	
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ 0,42	R\$ 0,76	R\$ 0,53	127%

Iniciativas	Execução até 15.12.2016	Restos a Pagar até 15.12.2016	TOTAL
00001 500.1.02	R\$ 227.645,00	R\$ 306.197,92	R\$ 533.842,92

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a FUNCEME tem a meta para 2016 de R\$ 1,86 milhão e foi executado R\$ 1,62 milhão até o dia 15/12/2016, conforme Quadro 17.

Quadro 17 - Posição do Programa 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis - FUNCEME

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 15.12.16 (C)	
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1,81	R\$ 1,91	R\$ 1,57	87%
018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão.	R\$ 0,05	R\$ 0,07	R\$ 0,04	90%
TOTAL FUNCEME - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 1,86	R\$ 1,97	R\$ 1,62	

Iniciativas	Execução até 15.12.2016	Restos a Pagar até 15.12.2016	TOTAL
2846 018.1.01	R\$ 1.483.623,44	R\$ 88.499,99	R\$ 1.572.123,43
- 018.1.03	R\$ -	R\$ 44.890,00	R\$ 44.890,00
Total	R\$ 1.483.623,44	R\$ 133.389,99	R\$ 1.617.013,43

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o resumo da posição de execução dos Programas até o dia 15/12/2016, conforme Quadros 18 e 19.

Quadro 18 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 15.12.2016

Eixo	Setorial	Previsão	Execução	%
Capacitação Profissional	SEDUC	R\$ 177,53	R\$ 220,90	124%
Assistência à Família	STDS	R\$ 7,30	R\$ 7,19	99%
Qualidade da Água	CIDADES	R\$ -	R\$ -	0%
	SEMA	R\$ 2,25	R\$ 0,25	11%
	SEMACE	R\$ 2,70	R\$ 1,17	43%
	FUNCEME	R\$ 1,86	R\$ 1,62	87%
Total		R\$ 191,64	R\$ 231,12	121%

Quadro 19 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 15.12.2016

Execução Acumulada Projeto até 15.12.2016			
Meta 2014-2017	R\$	893,49	100,00%
Execução 2014	R\$	243,35	27,24%
Execução 2015	R\$	233,28	26,11%
Execução 2016	R\$	231,12	25,87%
Total Executado	R\$	707,74	79,21%
Falta Executar	R\$	185,75	20,79%

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a meta para o ano de 2016 é de R\$ 191,64 milhões e foi executado, até o dia 15/12/2016, R\$ 231,12 milhões, superando a meta para o ano. Em relação ao acumulado do projeto, percebe-se que a meta de 2014 a 2017 é de R\$ 893,49 milhões e foi executado R\$ 707,74 milhões, o equivalente a 79,21%. Ressaltou que falta executar R\$ 185,75 milhões.

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a visão geral de todos os programas e ressaltou que o eixo da qualidade da água ainda está com a sinalização vermelha, conforme Quadro 20.


Quadro 20 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 15.12.2016

EIXO	SETORIAL	PROGRAMAS	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
			2016 (A)	2017 (B)	Até 15.12.16 (C)	
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional	R\$ 177,53	R\$ 170,78	R\$ 220,90	124%
TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			R\$ 177,53	R\$ 170,78	R\$ 220,90	124%
ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	STDS	080 – Proteção Social Básica	R\$ 7,30	R\$ 10,51	R\$ 7,19	99%
TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA			R\$ 7,30	R\$ 10,51	R\$ 7,19	99%
QUALIDADE DA ÁGUA	CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana;	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ -	0%
	SEMA/ SEMACE	064 – Resíduos Sólidos;	R\$ 1,10	R\$ 2,00	R\$ 0,20	18%
		066 – Ceará Mais Verde;	R\$ 0,88	R\$ 29,90	R\$ 0,68	77%
		067 – Ceará no Clima;	R\$ 2,55	R\$ 0,73	R\$ -	0%
	SEMACE	500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada;	R\$ 0,42	R\$ 0,76	R\$ 0,53	127%
	FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.	R\$ 1,86	R\$ 1,97	R\$ 1,62	87%
TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA			R\$ 6,81	R\$ 43,94	R\$ 3,03	44%
TOTAL EXECUÇÃO DE 2016			R\$ 191,64	R\$ 225,23	R\$ 231,12	121%

5. Assistência Técnica: Estatísticas

Lívia Castro – IPECE apresentou as estatísticas dos subprojetos de assistência técnica do PforR, conforme Gráficos 1 e 2.

Gráfico 1 - Estágio dos Processos Licitatórios



Lívia Castro – IPECE informou que o gráfico representa um panorama geral dos subprojetos de assistência técnica e aponta que dois subprojetos estão nas atividades iniciais, elaborando o termo de referência, memória de cálculo e manifestação de interesse, vinte subprojetos estão em licitação e cinquenta e três subprojetos já estão contratados. Chamou a atenção para os dois subprojetos que estão na fase inicial do processo de licitação e solicitou celeridade, para que se tenha condição de executar esses projetos dentro do *PforR*.

6. Tempo disponível até encerramento do PforR

Lívia Castro – IPECE apresentou o tempo disponível até o encerramento do *PforR*, conforme Quadro 21 e ressaltou que essa informação é recorrente em toda reunião do Comitê. Explicou que os subprojetos que estiverem acima de treze meses para contratação e execução dos serviços ficarão inviáveis para o Projeto *PforR*.

Quadro 21 – Tempo disponível até o encerramento do PforR

2017	1	2	3	4	5	6	6 meses
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
2º Semestre 2017	7	8	9	10	11	12	6 meses
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Jan 2018	13						1 meses
	Jan						
2018							
TOTAL							13 Meses


</

V. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SITUAÇÃO DE RISCO E PREVISÃO DE ASSINATURA DOS CONTRATOS.

1. Risco de prazo dos Subprojetos

Lívia Castro – IPECE apresentou o Gráfico 2 referente aos vinte e dois subprojetos de assistências técnicas em risco.

Gráfico 2 - Subprojetos de AT em Risco



Lívia Castro – IPECE informou que o gráfico acima detalha aqueles subprojetos que estão em situação de risco. Informou que sete estão com risco baixo, quatro estão no risco médio, cinco estão no risco alto e seis subprojetos estão com risco altíssimo.

2. Previsão de Assinatura dos contratos dos 25 Subprojetos sendo licitados

Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão do início dos contratos, conforme Quadro 22.

Quadro 22 – Previsão de Início dos 22 Contratos que estão em licitação

Previsão de Assinatura dos Contratos									
Setoriais	Dezembro		Janeiro		Fevereiro		Março		Total
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
CGE	1		2		1				4
IPECE	1				1				2
SEPLAG			3				1		4
SECITECE			1		1				2
SEMA	1				1				2
SEDUC			4		2		1		7
SEMACE	1								1
Total	4	0	10	0	6	0	2	0	22

Lívia Castro – IPECE informou que a área de aquisições da UGP está trabalhando na ótica apresentada no quadro acima. A meta para a assinatura dos contratos em dezembro é quatro, dez em janeiro, seis em fevereiro e dois em março, totalizando vinte e dois dos setenta e cinco subprojetos de assistência técnica.

Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão de assinatura dos contratos no mês de dezembro, conforme Quadro 23.

Quadro 23 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 04 subprojetos sendo Licitados – Mês de Dezembro

Setorial	Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1 CGE	Capacitação da população para o Controle Social.	12	1	13
2 IPECE	Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.	8	1	9
3 SEMA	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	9	2	11
4 SEMACE	Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	12	1,5	13,5

Thaís Gonçalves – CGE informou que aguarda a evidência da garantia do subprojeto ‘Capacitação da população para o Controle Social’ da proposta da Fundação Demócrito Rocha. Informou também

que o coordenador do projeto fez o contato via e-mail e está aguardando a resposta até sexta-feira. Ressaltou que o jurídico, juntamente com o Secretário, vai se pronunciar para CCC após a evidência dessa garantia, visto que a empresa mandou um e-mail dizendo que conseguiram essa garantia, mas a evidência em si não foi enviada.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a ata da reunião e a minuta do contrato do subprojeto ‘Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará’ foram remetidos ontem para assinatura da empresa.

Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão de assinatura dos contratos no mês de janeiro, conforme Quadro 24.

Quadro 24 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 10 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Janeiro

Setorial		Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1	CGE	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	6	2	8
2	CGE	Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).	5	2	7
3	SECITECE	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	7	3	10
4	SEDUC	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	12	2	14
5	SEDUC	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional	6	2	8
6	SEDUC	Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto	10	2	12
7	SEDUC	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados	1,5	2	3,5
8	SEPLAG	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	10	2	12
9	SEPLAG	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	10	2	12
10	SEPLAG	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	12	2	14

Tarcísio Hilter – SECITECE informou que o relatório de avaliação técnica do subprojeto ‘Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará’ está aguardando a assinatura o Secretário.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a reunião com o Secretário e com a PGE para alinhamento sobre a forma de contratação do subprojeto ‘Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará. (Teste de Proficiência)’ foi reagendada para segunda-feira.

Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão de assinatura dos contratos no mês de fevereiro, conforme Quadro 25.

Quadro 25 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 06 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Fevereiro

Setorial		Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1	CGE	Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).	8	3	11
2	IPECE	Metodologias para análise de impacto econômico.	12	3	15
3	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	6	4	10
4	SEDUC	Analista Banco de Dados	12	2	14
5	SEDUC	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	12	3	15
6	SEMA	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	9	3	12

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a SECITECE está avaliando a proposta técnica do subprojeto ‘Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará’ e questionou a previsão o envio para a UGP.

Tarcísio Hilter – SECITECE explicou que foi formada uma comissão de avaliação e um membro é da URCA.

Cristina Medeiros – IPECE comentou que a logística é complicada.

Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão de assinatura dos contratos no mês de março, conforme Quadro 26.

Quadro 26 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 02 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Março

Setorial		Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey).	3	3	6
2	SEPLAG	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-setorial (2a. Etapa)	6	3	9

Regina Cláudia – SEDUC informou que o termo de referência e a memória de cálculo do subprojeto ‘Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)’ seriam concluídos hoje.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que esse subprojeto só vai ser executado se conseguir contratar a formação de gestores.

VI. MONITORAMENTO DOS CONTRATOS

Lívia Castro – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 27.


Quadro 27 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

Setorial	Nº de Contratos	Nº de Contratos em Andamento	Nº de Contratos Concluídos	Valor Contratado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% PAGO
ARCE	1	1	-	838.996,66	377.908,50	461.088,16	45%
CGE	7	4	3	6.695.088,26	235.134,59	6.459.953,67	4%
COGERH	3	2	1	4.408.834,66	1.584.428,09	2.824.406,57	36%
FUNCEME	1	1	-	1.492.246,27	1.058.618,64	433.627,63	71%
IPECE	7	6	1	1.127.719,00	929.537,42	198.181,58	82%
PGE	1	1	-	1.434.107,25	-	1.434.107,25	0%
SDE	2	1	1	1.148.959,99	97.937,23	1.051.022,76	9%
SECITECE	1	1	-	164.620,00	-	164.620,00	0%
SEDUC	10	4	6	5.727.318,15	289.420,70	5.437.897,45	5%
SEMA	5	5	-	4.976.407,80	490.841,03	4.485.566,77	10%
SEMACE	1	1	-	672.609,00	235.413,15	437.195,85	35%
SEPLAG	5	4	1	7.406.350,24	2.963.267,60	4.443.082,64	40%
SRH	3	3	-	2.990.615,88	134.784,00	2.855.831,88	5%
STDS	3	1	2	2.282.850,00	585.556,00	1.697.294,00	26%
TCE	3	1	2	3.034.992,37	529.663,21	2.505.329,16	17%
TOTAL	53	36	17	44.401.715,53	9.512.510,16	34.889.205,36	21%

Lívia Castro – IPECE informou que são cinquenta e três contratos assinados e dentre eles são trinta e seis em andamento e dezessete concluídos. Informou também que o valor total contratado é R\$ 44.401.715,53 e foi pago, até o momento, R\$ 9.512.510,16 o representa 21% do valor contratado.


Lívia Castro – IPECE apresentou o gráfico da situação dos contratos, conforme Gráfico 3.

Gráfico 3 – Situação dos Contratos - Financeiro



Lívia Castro – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 35.

Quadro 28 – Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo



Lívia Castro – IPECE informou que são cinquenta e três contratos assinados e que desses, vinte e um tiveram aditivo de prazo, o que representa 40%. Ressaltou que o trabalho é em função do tempo ficando inviável haver um aditivo de prazo em virtude do final do Projeto PforR.

VII. APROVAÇÃO DA ATA DA 34ª REUNIÃO

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 13/12/2016 para a revisão do grupo e nenhuma setorial solicitou alteração. Perguntou se alguém queria mais tempo. Ninguém se manifestou. Então passou para a aprovação da Ata e pediu para levantar a mão quem não estava a favor da mesma. E como ninguém se manifestou, a ata foi aprovada.

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou as próximas reuniões para o ano de 2017, conforme Quadro 29 e informou que a primeira reunião de 2017 será realizada no dia 26 de janeiro, às 14h30m no IPECE.

Quadro 29 – Reuniões do Comitê PforR para o ano de 2017

ANO 2017	
MÊS	DIA'
JANEIRO	26
FEVEREIRO	23
MARÇO	30
ABRIL	27
MAIO	25
JUNHO	29
JULHO	27
AGOSTO	31
SETEMBRO	28
OUTUBRO	26
NOVEMBRO	30
DEZEMBRO	21

VIII. ENCAMINHAMENTOS

Lívia Castro – IPECE informou que os encaminhamentos da reunião anterior foram resolvidos e não houve encaminhamentos na reunião de hoje.

Tarcísio Hilter – SECITECE questionou se havia alguma posição em relação aos pagamentos no mês de janeiro.

Ulisses Rolim – SEMA informou que recebeu hoje a resolução do COGERF.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a data de 21/12/2016 é o último dia para empenho das despesas dos órgãos de Administração Pública Estadual e a data de 23/12/2016 o último dia para pagamentos. Chamou atenção para o parágrafo 3º, inciso II do artigo 2º que diz que as datas limite não se aplicam para despesas provenientes de operações de crédito.

IX. MUDANÇA NA COORDENAÇÃO DA UGP

Cristina Medeiros – IPECE anunciou a sua saída da Coordenação da UGP *PforR* a partir de 01/01/2017 por motivo pessoal de estar mudando de volta para morar no Canadá. Ressaltou que foi uma honra servir por 12 anos o IPECE e o Estado do Ceará em três projetos multisetoriais financiados pelo Banco Mundial.

Cristina Medeiros – IPECE agradeceu o apoio de todos representantes das Setoriais no Comitê PforR, dos Responsáveis por Indicadores, por Programas Eleitos e por Projetos de Assistência Técnica e demais envolvidos no PforR e ressaltou que foi um prazer trabalhar com uma equipe de pessoas tão capacitada e comprometida com resultados para o Ceará.

Cristina Medeiros – IPECE - informou que a Viviane Costa (IPECE) vai assumir essa função. Explicou que a escolha da Viviane Costa foi validada pelo Diretor do IPECE e Secretário da

SEPLAG por sua maturidade profissional, competência e anos de experiência trabalhando no Estado, em projetos financiados por Organismos Internacionais, tanto no Projeto PforR como no PROARES na STDS, assim como em empresas privadas multinacionais com foco no trabalho por resultados.

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que está deixando uma equipe profissional, competente, compromissada com o sucesso do projeto PforR e como forma de agradecimento entregou um certificado de excelência para cada um dos membros da Unidade de Gerenciamento do Projeto PforR (UGP), ou seja, André Morel, Fabiana Silva, Giuseppe Nogueira, Laura Gonçalves, Livia Castro, Rodrigo Almeida, Thâmara Aragão e Viviane Costa.

X. ENCERRAMENTO

Cristina Medeiros – IPECE finalizou a reunião agradecendo a presença na reunião, despedindo-se de todos e em nome da UGP, desejando a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

XI. ANEXOS

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

Anexo 1

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR de Fevereiro/2014 a Dezembro/2016

