



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

ATA 36ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR

Data: 26/01/2017 **Início:** 14:30 **Duração:** 0:40 **Término:** 15:10 **Local:** IPECE

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO PforR	Viviane Ramos da Costa	Coordenadora UGP PforR	JUSTIFICADO
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica de Monitoramento e Controle	JUSTIFICADO
	Fabiana Silva de Castro	Técnica Suporte Operacional e Logístico	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica em Gerenciamento Financeiro	JUSTIFICADO
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Livia Castro	Consultor Individual	PRESENTE
	Rodrigo Almeida	Consultor Individual	JUSTIFICADO
ADECE	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
	Carlo Ferrentini Sampaio	Titular	PRESENTE
ARCE	Cecy de Castro	Suplente	JUSTIFICADO
	Alexandre Caetano da Silva	Titular	JUSTIFICADO
CAGECE	Marcelo Silva de Almeida	Suplente	PRESENTE
	Carlos Rossas Mota Filho	Titular	PRESENTE
CGE	Tércia Maria Pinheiro Martins	Suplente	PRESENTE
	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	AUSENTE
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
CIDADES	Joana Sousa	Representante	PRESENTE
	Mariana Oliveira do Rêgo	Titular	AUSENTE
COGERH	Marcella Facó Soares	Suplente	AUSENTE
	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	AUSENTE
	Sarah Furtado	Suplente	AUSENTE
FUNCEME	Davi Pereira	Representante	PRESENTE
	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
IPECE	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
	Victor Hugo	Titular	AUSENTE
	Nicolino Trompieri	Suplente	AUSENTE
PGE	Jimmy Oliveira	Suplente	AUSENTE
	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	PRESENTE
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	PRESENTE
SDE	Fernando Grangeiro	Representante	PRESENTE
	Maria Inês Cavalcante S. Menezes	Titular	PRESENTE
SECITECE	Filipe Rabelo Távora Furtado	Suplente	AUSENTE
	Sandra Maria Nunes Monteiro	Titular	PRESENTE
	Ana Íris Tomás Vasconcelos	Suplente	AUSENTE
SEDUC	Flaviana Pereira	Representante	PRESENTE
	Francisca Aparecida Prado Pinho	Titular	PRESENTE
	Márcio Pereira de Brito	Suplente	JUSTIFICADO
	Jussara de Luna Batista	Suplente	AUSENTE
	Vinicius Sales	Representante	PRESENTE
	Regina Cláudia da Silva	Representante	PRESENTE
SEMA	Jeann Montenegro	Representante	PRESENTE'
	Maria Dias Cavalcante	Titular	AUSENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	PRESENTE
SEMACE	Ulisses José de Lavor Rolim	Representante	PRESENTE
	Tiago Bessa Aragão	Titular	PRESENTE
	Elisabete Romão	Suplente	PRESENTE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
SEPLAG	Francisco Adauto Oliveira	Titular	PRESENTE
	Avilton Júnior	Suplente	AUSENTE
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	AUSENTE
	José de Lima Freitas Júnior	Representante	PRESENTE
	Fátima Osório	Representante	PRESENTE
SESA	Danielle Montenegro Melo Freitas	Titular	AUSENTE
	Emanuela Machado A. Rebouças	Suplente	JUSTIFICADO
	Davi Araújo Oliva	Representante	PRESENTE
SRH	Deborah M. Barros Alexandre	Titular	AUSENTE
	Sérgio Moreira Câmara	Suplente	PRESENTE
STDS	Sebastião Lopes	Titular	AUSENTE
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	AUSENTE
	Rosilane Ribeiro	Suplente	PRESENTE
	Eileen Holanda	Representante	PRESENTE
TCE	Ginton Ferreira	Titular	PRESENTE
	Delinda Almeida	Suplente	AUSENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no IPECE, Giuseppe Nogueira (IPECE) desejou boa tarde e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 36ª Reunião do Comitê *PforR* e informou que esta é a primeira reunião com a coordenação da Viviane Costa (IPECE). Explicou que Viviane Costa e Laura Gonçalves (IPECE) não poderão participar em virtude de uma reunião solicitada pela equipe do novo Secretário da SEPLAG. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*,¹ cuja pauta está apresentada abaixo:

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)
2. Algumas Informações (14h35 – 14h40m):
 - 2.1 Posição da Reestruturação do *PforR*;
 - 2.2 Auditoria TCE – Plano de Ação;
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h40 - 15h10m)
 - 3.1. Indicadores Primários 2017.1 e Desembolsos – Giuseppe Nogueira
 - 3.2. Indicadores Secundários 2017.1 – Giuseppe Nogueira
 - 3.3. Programas *PforR* - Giuseppe Nogueira
 - 3.4. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro
 - 3.5. Tempo disponível até o encerramento do *PforR* - Lívia Castro
4. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco e Previsão de Assinatura dos Contratos – Giuseppe Nogueira (15h10 – 15h30)
 - 4.1 Risco de Prazo dos subprojetos – Giuseppe Nogueira
 - 4.2 Previsão de Assinatura dos contratos dos 23 Subprojetos sendo licitados – Giuseppe Nogueira
5. Monitoramento Contratos – André Morel (15h30 – 15h40)
6. Projetos de Assistência Técnica por Setorial Contratados
7. Aprovação da Ata da 35ª Reunião (15/12/2016) (15h40m - 15h45m) – Laura Gonçalves
8. Encaminhamentos (15h45m - 16h) - Lívia Castro
9. Encerramento (16h)

¹ Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_260117.pdf

II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.

III. ALGUMAS INFORMAÇÕES

1. Posição da Reestruturação do PforR

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que tem sido prática apresentar a posição sobre a reestruturação do *PforR*. No momento a PGFN já concluiu o parecer e aguarda-se o retorno do Banco Mundial para conclusão do aditivo e assinatura.

2. Auditoria TCE – Plano de Ação

Fabiana Silva – IPECE informou que foi enviado um modelo de Plano de Ação para as setoriais (SDE, SEDUC, SEMA, SEMACE e STDS) e questionou se alguém teria alguma dúvida sobre as providências a serem tomadas. Ressaltou que o plano deverá ser enviado ao TCE até o dia 30/03/2017.

IV. POSIÇÃO DOS INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou o valor previsto a ser desembolsado em março, conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Indicadores Primários: Metas 2016.2

Nº	Setorial	Nome do Indicador	Valor Desembolso US\$	
1	STDS	DLI 4: Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS	3.438.000,00	
2	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência a Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	3.438.000,00	
3	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	3.438.000,00	
4	FUNCEME	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	3.438.000,00	
Total de metas de 2016.2 atingidas e ainda não desembolsadas			13.752.000,00	
1	STDS	DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	3.444.000,00	
2	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	3.444.000,00	
Total de metas de 2017.1 atingidas			6.888.000,00	
1	STDS	DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	3.120.000,00	
Total de meta de 2017.2 atingida			3.120.000,00	
1	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	2.744.444,00	
			3.403.750,00	
			3.444.000,00	
			3.438.000,00	
Total de metas ainda não alcançadas de 2014.2, 2015.1, 2015.2, 2016.1 e 2016.2			13.030.194,00	
Total Geral a ser desembolsado pelas metas alcançadas no período de 2016.2¹ (Previsão)			23.760.000,00	

¹A CGE realizará a auditoria dos Indicadores antes da liberação de desembolso

Fabiana Silva – IPECE informou que o valor de US\$ 23.760.000,00 é uma previsão do que vai ser desembolsado em março, pois a CGE está fazendo a auditoria dos indicadores.

Sérgio Câmara – SRH questionou se está sendo contabilizado o valor que está com a sinalização vermelha.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que não estão somados.

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou os Indicadores Primários do primeiro semestre de 2017, conforme Quadro 2.

Quadro 2 – Indicadores Primários: Metas 2017.1

Setorial Responsável	nº	Nome	Metas
SDE	1	DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação
SEDUC	2	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Segundo relatório de acompanhamento publicado
	3	DLI 3: Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso	16
STDS	4	DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	75%
SEPLAG	5	DLI 6: Percentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	82.5%
	6	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	5
	7	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	15%
SRH	8	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de Segurança Hídrica.	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas
CAGECE	9	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	85.7%
SEMA	10	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	75%

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 1º semestre de 2017, conforme Quadro 4.

Quadro 3 – Indicadores Primários – 1º Semestre de 2017

Metas 1º semestre 2017 - Indicadores Primário PforR								
Área	Nº	Indicador Primário	Órgão	Responsável	Meta	Realizado	Status	
Capacitação Profissional	1	DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	SDE	Filipe Rabelo	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	1 Ação já implementada em 2016.1	O Regimento interno ainda não foi publicado mas deverá sair sua publicação no início de 2017. No dia 12 de janeiro o Comitê se reuniu no IPECE para definir a Ação a ser implementada no primeiro semestre de 2017. Estamos buscando a confirmação da Ação número 5 - Projeto Aprendiz na Escola.	
	2	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	SEDUC	Rivanir Bezerra	Segundo relatório de acompanhamento publicado	Primeiro relatório de acompanhamento o publicado	A SEDUC está agendando com o Secretário a fim de buscar a articulação para novas parcerias.	
	3	DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso	SEDUC	Rivanir Bezerra	16	15	A SEDUC tem reuniões marcadas com diversas empresas para a criação de novas parcerias e termos de cooperação.	
Assistência à Família	4	DLI 5: Percentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	75%	100,00%	Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações para o acompanhamento familiar, com a participação dos 36 municípios do PforR, atingindo 55 CRAS. As Capacitações continuarão em 2017, devido a grande rotatividade dos profissionais, decorrente das mudanças de gestões municipais.	
	5	DLI 6: Percentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG	José Freitas	82,5%	70%	A SEPLA/FECOP irá reunir a equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCOPI, para elaborar o planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta, a acontecer até o fim da primeira quinzena do mês de fevereiro do corrente ano.	
Qualidade da Água	6	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	SRH	Carlos Campelo	Atas de pelo menos duas reuniões realizadas	Duas Atas já encaminhadas	O CONERH lançou Edital de Convocação dos Conselheiros do Conselho para o biênio 2017-2019 e a próxima reunião está prevista para fevereiro de 2017.	
	7	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE	Carlos Rossas	85,5%	86,86%	Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de dezembro foi de 86,86%.	
	8	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA	Maria Dias	75%	78,67%	78,67% (Medição referente a 31/12/16).	
Gestão do Setor Público	9	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados ²	SEPLAG	Avilton Júnior	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará. ³ (2014.2)	-	A Reunião com o Governador para assinatura do Decreto ainda não foi realizada. A Seplag, a UGP estão empenhadas para conseguir a realização desse momento com o Governador e os Secretários que assinarão os seis acordos de resultados com as secretarias-piloto escolhidas (CIDADES, SEDUC, SEINFRA, SEMA, SESA, SRH e SSPDS), o que comprovará o atingimento das metas do indicador DLI 11.	
					1 Secretarias (2015.1)			
					2 Secretarias (2015.2)			
					3 Secretarias (2016.1)			
					4 Secretarias (2016.2)			
					5 Secretarias (2017.1)			
	10	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	SEPLAG	Adauto Oliveira	15% dos Projetos	20%	Encontra-se em análise pela PGE o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Os projetos a serem objeto da metodologia de investimentos para cumprimento da meta de 2017 estão em fase de definição por conta da recente aprovação do orçamento.	

1 Meta alterada por ocasião da reestruturação do PforR

2 Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

3 Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade baixa de atingir a meta

Meta não será atingida



Inês Stuart – SDE informou que em relação ao Indicador *“Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação”* foi realizada uma reunião na qual foi definida a ação que será implementada no primeiro semestre de 2017.

Sandra Monteiro – SECITECE ressaltou que foram feitas duas reuniões, uma no final de dezembro e outra no dia 12/01/2017. Nessa última reunião foi discutido o direcionamento, bem como a ação ‘Projeto Aprendiz na Escola’ que será implementada.

Jean Montenegro – SEDUC informou que o relatório do Indicador *“Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP”* está sendo iniciado e a equipe está agendando com o Secretário reuniões a fim de buscar a articulação para novas parcerias.

Jean Montenegro – SEDUC informou que para o Indicador *“Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso”*, a SEDUC já tem empresas para fazer os acordos. Informou também que houve uma reunião pela manhã com uma empresa e segunda encaminhará três acordos para assinatura.

Eileen Holanda – STDS informou que a Secretaria cumpriu o Indicador *“Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebendo treinamento em apoio às famílias”* capacitando 55 CRAS dos 36 municípios. Explicou que vai dar continuidade ao processo de capacitação por conta da mudança dos técnicos nos municípios, visto que houve muita rotatividade de profissionais, pois dos 36 municípios, 10 continuaram com a mesma gestão e 26 sofreram mudanças de gestão. Portanto é preciso iniciar uma capacitação de nivelamento das informações e continuar com esse processo no ano de 2017.

Carlos Rossas – CAGECE questionou se a meta regride, pois vão capacitar os municípios já capacitados.

Eileen Holanda – STDS explicou que isso estava no planejamento e existe a previsão das mudanças.

Freitas Júnior – SEPLAG desejou boa tarde e um feliz 2017 para todos. Informou que a meta do Indicador *“Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas”* é desafiadora e que teve a oportunidade de conversar com a equipe que irá prestar o serviço, no sentido de realizar as oficinas juntamente com a assessoria do IPECE na pessoa do Jimmy Oliveira. Ressaltou que aguarda a conclusão do mês de janeiro para que a coordenadoria tenha o seu quadro recomposto, visto que alguns colegas estão de férias, mas a partir de fevereiro, efetivamente, será dado início às atividades relacionadas ao cumprimento dessa meta.

Freitas Júnior – SEPLAG ressaltou que o trabalho será mais cadenciado e de maneira mais objetiva, principalmente na administração do tempo para que a equipe não seja surpreendida em última hora com a necessidade de fazer as coisas e correr o risco de não fazer bem feito. Ressaltou também que esse é o maior desafio e diante de tantas metas alcançadas, essa é a mais desafiante, 82,5%, embora seja acumulativo.

Sérgio Câmara – SRH informou que para o Indicador *“Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água”* será feita a convocação dos novos conselheiros até o dia 10/02/17 e a primeira reunião do CONERH está prevista para ser realizada antes do carnaval.

Carlos Rossas - CAGECE informou que o Indicador “*Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto*” continua sendo acompanhando e ressaltou que acabou de receber a visita do auditor da CGE e a CAGECE fez questão de frisar que não é pelo fato de ter cumprido o desafio proposto que a Companhia não ia deixar de acompanhar e principalmente deixar de trabalhar. Destacou que o auditor, ao analisar os dados, percebeu que há um crescimento proporcional muito mais no interior do que na capital, mesmo sabendo que o resultado da capital é o que sustenta no atingimento da meta, visto que o grande público está aqui.

Tiago Bessa – SEMACE informou que a meta de 2017.1 do Indicador “*Índice de qualidade da fiscalização ambiental*” foi superada e ressaltou que o material foi entregue para os auditores da CGE. Informou também que a meta de 2017.2 pode ser alcançada ainda no primeiro semestre.

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que estava tudo certo para o Indicador “*Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados*” ser cumprido no final de dezembro de 2016, pois já foram formalizados os acordos de resultados entre cinco Secretarias. Explicou que esses acordos seriam assinados entre os Secretários e o Governador, mas houve uma alteração na agenda do Governador, bem como houve uma mudança no Secretariado da CIDADES, SEINFRA e SEPLAG.

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que foi desenvolvida a metodologia de planejamento de investimentos para o Indicador “*Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada*” e para o primeiro semestre de 2017 a meta consiste que 15% dos grandes projetos do estado obedeçam a essa metodologia que foi desenvolvida.

2. Indicadores Secundários 2017.2

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Secundários para o ano de 2017, conforme Quadro 4.

Quadro 4 – Sumário dos Indicadores Secundários – Metas 2017.1 e 2

n°	Setorial	Indicadores	Metas 2017.1	2017.2	Status
1	IPECE	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	-	31.600	
2	SEPLAG	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESORTE e SECULT).	-	Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado	
3	STDS	Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas	-	10%	
4	COGERH	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	-	
		Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.	-	Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	
		Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	-	67.5	
5	SEMA	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	-	Implementação e monitoramento	
Total de Indicadores Secundários no semestre 2017: 7 Indicadores					

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 2º semestre de 2017, conforme Quadro 5.

Quadro 5 – Indicadores Secundários – 2º Semestre de 2017

Metas 2º semestre 2017 - Indicadores Secundários							
Área	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Meta 2º Semestre	Realizado	Status
Capacitação Profissional	1	PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE	Victor Hugo	31.600	25.463	Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).
	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multisetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESORTE e SECULT).	SEPLAG	Lara Maria Silva Costa	Outras duas Resoluções Publicadas	Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado	O Comitê ainda não se reuniu neste ano, porém as ações e projetos acompanhados pelo Comitê estão em pleno desenvolvimento. A próxima reunião deve ocorrer ainda na primeira quinzena de fevereiro.
Assistência a Família	3	PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	STDS	Mary Anne Libório	10%	7,11%	O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo alimentado com os dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas a emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador. Foram visitadas até o momento o total de 3.247 famílias.
	4	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	COGERH	Ana Araújo	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	A minuta do Decreto foi encaminhada ao CONERH.	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será encaminhado ao Conselho Estadual dos Recursos Hídricos até o dia 30/12/2016.
Qualidade da Água	5	Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.		Zulene Almada	Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	-	Foram entregues versões preliminares dos relatórios de coleta e análise de qualidade das três bacias dos planos. O relatório parcial de metodologia de enquadramento está sendo finalizado.
	6	PDO 3: Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.		Disney Paulino	67,5	76,7	76,7 (referente ao mês de dezembro) IQARce: 4,08 (criticamente degradado a poluído)
	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA	Marias Dias	Implementação e monitoramento	Foi encaminhado Relatório demonstrando os resultados da implementação e do monitoramento da Política Estadual de Resíduos Sólidos.	Foi elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região de Sobral, para 20 municípios. E também foi iniciada a efetivação do Consórcio para Destinação de Resíduos Sólidos de Sobral - COMDERES, com a Assembleia dos Prefeitos, em 18/01/2017.

Legenda:

 Probabilidade alta de atingir a meta

 Probabilidade alta de atingir a meta

 Probabilidade alta de atingir a meta

Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que o Indicador “Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)” já foi muito discutido durante as reuniões e ressaltou que é algo que o estado não tem governança sobre esse número de técnicos que é absorvido pelo mercado.

Eileen Holanda – STDS informou que para o Indicador “Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada” a STDS montou um sistema de monitoramento com recursos próprios para poder ver qual seria o impacto dentro dos municípios da ação de acompanhamento familiar. Ressaltou que são 3.247 famílias acompanhadas, mas a equipe ainda não conseguiu alimentar o sistema com toda essa quantidade.

Davi Pereira – COGERH informou que a execução do projeto para o cumprimento do Indicador “Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas” está sendo a contento, os prazos estão sendo obedecidos e a equipe está realizando as atividades, bem como está analisando o relatório de coleta.

Magda Marinho – SEMA informou que a implementação para o Indicador “Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista” está acontecendo e foi iniciada a efetivação do Consórcio para Destinação de Resíduos Sólidos de Sobral - COMDERES, com a Assembleia dos Prefeitos, em 18/01/2017.

3. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR de 2016

Lívia Castro – IPECE apresentou o resumo da posição de execução dos Programas até o dia 31/12/2016, conforme Quadro 6.

Quadro 6 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 31.12.2016

Sumário de Execução 2016 até 31.12.2016				
Eixo	Setorial	Previsão	Execução	%
Capacitação Profissional	SEDUC	R\$ 177,53	R\$ 270,00	152%
Assistência à Família	STDS	R\$ 7,30	R\$ 7,36	101%
Qualidade da Água	CIDADES	R\$ -	R\$ -	0%
	SEMA	R\$ 2,25	R\$ 0,47	21%
	SEMACE	R\$ 2,70	R\$ 3,29	122%
	FUNCEME	R\$ 1,86	R\$ 1,82	98%
Total		R\$ 191,64	R\$ 282,94	148%

Lívia Castro – IPECE informou que dentro dos três eixos, a previsão total para o ano de 2016 foi de R\$ 191,64 e foi executado R\$ 282,94, o que representa aproximadamente 148%.

Quadro 7 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 31.12.2016

Execução Acumulada Projeto até 31.12.2016		
Meta 2014-2017	R\$ 984,80	100,00%
Execução 2014	R\$ 243,35	24,71%
Execução 2015	R\$ 233,28	23,69%
Execução 2016	R\$ 282,94	28,73%
Total Executado	R\$ 759,57	77,13%
Falta Executar	R\$ 225,24	22,87%

Lívia Castro – IPECE informou que em relação ao acumulado do projeto, percebe-se que a meta de 2014 a 2017 é de R\$ 984,80 milhões e foi executado R\$ 759,57 milhões, o equivalente a 77,13%. Ressaltou que falta executar R\$ 225,24 milhões.

Lívia Castro – IPECE apresentou a visão geral de todos os programas e ressaltou que todos os eixos apresentaram a sinalização verde, conforme Quadro 8.

Quadro 8 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 31.12.2016

EIXO	SETORIAL	PROGRAMAS	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
			2016 (A)	2017 (B)	Até 31.12.16 (C)	
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional	R\$ 177,53	R\$ 170,78	R\$ 270,00	152%
TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			R\$ 177,53	R\$ 170,78	R\$ 270,00	152%
ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	STDS	080 – Proteção Social Básica	R\$ 7,30	R\$ 10,51	R\$ 7,36	101%
TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA			R\$ 7,30	R\$ 10,51	R\$ 7,36	101%
QUALIDADE DA ÁGUA	CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana;	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ -	0%
	SEMA/ SEMACE	064 – Resíduos Sólidos;	R\$ 1,10	R\$ 2,00	R\$ 0,43	39%
		066 – Ceará Mais Verde;	R\$ 0,88	R\$ 29,90	R\$ 0,75	85%
		067 – Ceará no Clima;	R\$ 2,55	R\$ 0,73	R\$ 1,87	73%
	SEMACE	500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada;	R\$ 0,42	R\$ 0,76	R\$ 0,72	171%
	FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.	R\$ 1,86	R\$ 1,97	R\$ 1,82	98%
TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA			R\$ 6,81	R\$ 43,94	R\$ 5,58	82%
TOTAL EXECUÇÃO DE 2016			R\$ 191,64	R\$ 225,23	R\$ 282,94	147,65%


✓ Preparação do Relatório Financeiro – IFR 2016.2

André Morel – IPECE informou que até o dia 15/02/2017 a UGP tem que enviar o IFR para o Banco Mundial e solicitou ao Davi Pereira (COGERH) que entre em contato com o Denilson Fidelis (COGERH) para que ele envie a declaração de execução referente ao segundo semestre de 2016.

4. Assistência Técnica: Estatísticas

Lívia Castro – IPECE apresentou as estatísticas dos subprojetos de assistência técnica do *PforR*, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1 - Estágio dos Processos Licitatórios



Lívia Castro – IPECE informou que o gráfico representa um panorama geral dos subprojetos de assistência técnica e aponta que dois subprojetos estão nas atividades iniciais, elaborando manifestação de interesse, vinte e um subprojetos estão em licitação e cinquenta e quatro subprojetos já estão contratados. Ressaltou que a SEMACE assinou o contrato.

5. Tempo disponível até encerramento do PforR

Lívia Castro – IPECE apresentou o tempo disponível até o encerramento do *PforR*, conforme Quadro 9 e ressaltou que essa informação é recorrente em toda reunião do Comitê. Explicou que os subprojetos que estiverem acima de doze meses para contratação e execução dos serviços ficarão inviáveis para o Projeto *PforR*.

Quadro 9 – Tempo disponível até o encerramento do PforR


1º e 2º Semestres 2017	1	2	3	4	5	6	6 meses
	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	
2º Semestre 2017 e Jan de 2018	7	8	9	10	11	12	6 meses
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	
A partir de fev de 2018							
TOTAL							12 Meses

V. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SITUAÇÃO DE RISCO E PREVISÃO DE ASSINATURA DOS CONTRATOS.

1. Risco de prazo dos Subprojetos

Lívia Castro – IPECE apresentou o Gráfico 2 referente aos vinte e três subprojetos de assistências técnicas em risco.

Gráfico 2 - Subprojetos de AT em Risco



Lívia Castro – IPECE informou cinco estão com risco baixo, cinco estão no risco médio, seis estão no risco alto e sete subprojetos estão com risco altíssimo. Ressaltou que os projetos que estão com o risco altíssimo, se não forem contratados até fevereiro, não vai mais haver a possibilidade desse projeto ser executado no tempo do *PforR*.

2. Previsão de Assinatura dos contratos dos 23 Subprojetos sendo licitados

Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão do início dos contratos, conforme Quadro 10.

Quadro 10 – Previsão de Início dos 23 Contratos que estão em licitação

Previsão de Assinatura dos Contratos									
Setoriais	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Total
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
CGE	1		2		1				4
IPECE	1				1				2
SEPLAG			2		1		1		4
SECITECE			1		1				9
SEMA			1		1				2
SEDUC			5		4				9
SEMACE	1	1							0
Total	3	1	11	0	9	0	1	0	23

Lívia Castro – IPECE informou que a área de aquisições da UGP está trabalhando na ótica apresentada no quadro acima. A meta para a assinatura dos contratos em janeiro é três, onze em fevereiro, nove em março e um em abril, totalizando vinte e três dos setenta e sete subprojetos de assistência técnica.

Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão de assinatura dos contratos no mês de fevereiro, conforme Quadro 11.

Quadro 11 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 11 subprojetos sendo Licitados – Mês de Fevereiro

Setorial		Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1	CGE	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	6	2	8
2	CGE	Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO)	5	2	7
3	SECITECE	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	7	2	9
4	SEDUC	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	12	2	14
5	SEDUC	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional	6	2	8
6	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analista)	12	2	14
7	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analista)	12	2	14
8	SEDUC	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	1,5	1	2,5
9	SEMA	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	9,5	1,5	11
10	SEPLAG	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	6	3	9
11	SEPLAG	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	12	2	14

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que para o subprojeto ‘Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará. (Teste de Proficiência)’ houve uma reunião no dia 23/01/17 e foi decidido que a SEDUC vai dar continuidade ao processo de contratação, mas está aguardando uma reunião com Banco Mundial para alinhamento.

Jean Montenegro – SEDUC informou que o relatório será enviado para a CEL 04 para dar andamento ao processo.

Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que o resultado da seleção do subprojeto ‘Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos’ foi um profissional que tem conhecimento único no Brasil, mas a dificuldade está justamente por ele ser funcionário público. Ressaltou que fez uma consulta ao Banco, mas a resposta não foi aceitável e não foi bem esclarecida, portanto foi elaborado outro e-mail pedindo explicações.

Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão de assinatura dos contratos no mês de janeiro, conforme Quadro 12.

Quadro 12 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 09 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Março

Setorial		Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1	CGE	Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas. (APLICAÇÃO)	8	3	11
2	IPECE	Metodologias para análise de impacto econômico.	12	3	15
3	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	6	3	9
4	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey).	3	3	6
5	SEDUC	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	12	3	15
6	SEDUC	Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	10	2	12
7	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	8	1	9
8	SEMA	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	9	3	12
9	SEPLAG	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	12	2	14

Giuseppe Nogueira – IPECE justificou-se em relação ao subprojeto ‘Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará’, pois a UGP recebeu o relatório de avaliação técnica da SECITECE, mas pelo prazo de execução com duração de 6 meses, então foi dado prioridade a outros projetos que estão em atraso. Ficou de devolver o documento revisado até o dia 30/01/2017.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o termo de referência e a memória de cálculo do subprojeto ‘Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)’ foram para a não objeção do Banco Mundial e aguarda-se o retorno.

Regina Vasconcelos – SEDUC informou que já foi enviado um e-mail para o Leandro Costa (Banco Mundial) solicitando a não objeção técnica.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o subprojeto ‘Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil’ é o gargalo mais importante da COPEM. Ressaltou que se não conseguir contratar esse projeto, outros cinco contratos ficarão inviabilizados, visto que todos os outros contratos estão atrelados a esse projeto. Questionou se o relatório de avaliação técnica já foi enviado para a CEL 04.

Regina Vasconcelos – SEDUC informou que o relatório foi entregue hoje na PGE.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o subprojeto ‘Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto’ está vinculado

ao anterior e questionou se o processo do pregão eletrônico chegou para a equipe fazer a contratação.

Regina Vasconcelos – SEDUC informou que está para a homologação para o Secretário assinar.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou se tem alguma posição sobre a revogação do subprojeto 'Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado – GCOMPRAS'.

Fátima Osório – SEPLAG informou que não e ressaltou que todas as informações foram repassadas para a nova equipe para análise, bem como um parecer explicando o porquê da revogação.

VI. MONITORAMENTO DOS CONTRATOS

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 13.

Quadro 13 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

Setorial	Nº de Contratos	Nº de Contratos em Andamento	Nº de Contratos Concluídos	Valor Contratado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% PAGO
ARCE	1	1	-	839.665,66	629.916,48	209.749,18	75%
CGE	7	4	3	6.728.509,05	503.443,52	6.225.065,53	7%
COGERH	3	2	1	4.419.133,06	1.584.428,09	2.834.704,97	36%
FUNCEME	1	1	-	1.493.282,77	1.058.618,64	434.664,13	71%
IPECE	7	6	1	1.353.262,80	971.766,30	381.496,50	72%
PGE	1	1	-	1.434.107,25	-	1.434.107,25	0%
SDE	2	1	1	1.148.959,99	280.723,80	868.236,19	24%
SECITECE	1	1	-	192.364,00	20.527,45	171.836,55	11%
SEDUC	10	4	6	5.758.018,15	932.403,14	4.825.615,01	16%
SEMA	5	5	-	4.976.407,80	1.107.433,81	3.868.973,99	22%
SEMACE	2	2	-	1.744.961,99	336.304,50	1.408.657,49	19%
SEPLAG	5	4	1	7.406.350,24	3.370.597,80	4.035.752,44	46%
SRH	3	3	-	3.048.215,88	342.448,83	2.705.767,05	11%
STDS	3	1	2	2.307.050,00	585.556,00	1.721.494,00	25%
TCE	3	1	2	3.067.178,37	529.663,21	2.537.515,16	17%
TOTAL	54	37	17	45.917.467,01	12.253.831,57	33.663.635,44	27%

André Morel – IPECE informou que são cinquenta e quatro contratos assinados e dentre eles, trinta e sete estão em andamento e dezessete concluídos. Informou também que o valor total contratado é R\$ 45.917.467,01 e foi pago, até o momento, R\$ 12.253.831,57 o representa 27%.

Quadro 14 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

Valores Contratados e Previsão a Contratar - Assistência Técnica (Componente 2)					
Valores Contratados (R\$)	Previsão a Contratar (R\$)				Total (R\$)
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	
45.917.467,01	3.053.339,10	7.026.636,88	9.814.827,03	1.080.000,00	66.892.270,02
68,64%	4,56%	10,50%	14,67%	1,61%	100%
54 Contratos	02 Contratos	12 Contratos	8 Contratos	1 Contrato	77 Contratos


Valores Pagos e Previsão a Pagar - Assistência Técnica (Componente 2)					
Valores Pagos (R\$)	Previsão a Pagar (R\$)				Total (R\$)
	1º Tri 2017	2º Tri 2017	3º Tri 2017	4º Tri 2017	
12.253.831,57	5.501.934	13.754.834	11.003.867	24.377.802,98	66.892.270,02
18,32%	8,23%	20,56%	16,45%	36,44%	100%

André Morel – IPECE informou que o valor contratado foi de R\$ 45.917.467,01 e a previsão para janeiro são dois contratos que resultam R\$ 3.053.339,10, fevereiro onze contratos num total de R\$ 7.026.636,88, março oito contratos num total de R\$ 9.814.827,03 e abril a previsão é assinar um contrato no valor de R\$ 1.080.000,00. E a previsão de pagamento é, no primeiro trimestre, um valor de R\$ 5.501.934, no segundo trimestre R\$ 13.754.834, no terceiro trimestre R\$ 11.003.867 e no quarto trimestre R\$ 24.377.802,98.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 15.

Quadro 15 – Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

Setorial	ARCE	CGE	COGERH	FUNCEME	PGE	SEMA	SEMACE	SEPLAG	SDE	SEDUC	STDS	SECITECE	IPECE	TCE	SRH	TOTAL
Nº Contratos	1	7	3	1	1	5	2	5	2	10	3	1	7	3	3	54
Aditivo de Prazo	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	4	0	7	3	0	21



39% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo

André Morel – IPECE informou que são cinquenta e quatro contratos assinados e que desses, vinte e um tiveram aditivo de prazo, o que representa 39% e em virtude do encerramento do *PforR*, não há como haver aditivos.

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que é um risco para todos os contratos que estão com problemas no prazo de execução.

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou a divulgação dos contratos e produtos no site, conforme Figura 1.

Figura 1 – Divulgação dos Contratos e Produtos no Site

Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que a UGP recebeu uma recomendação do Consultor do Banco que acompanha todos os projetos que envolvam TI, Uirá Porã, para divulgar nos sites dos órgãos todos os produtos referentes aos projetos de assistência técnica do *PforR*. Informou que ele pegou como bom exemplo o site da SEPLAG e o da CGE.

Regina Vasconcelos – SEDUC informou que no site da SEDUC tem todo o material do PADIN.

Sandra Monteiro – SECITECE informou que é disponibilizado no banner, na parte inferior do lado direito do site institucional.

VII. APROVAÇÃO DA ATA DA 35ª REUNIÃO

Fabiana Silva – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 13/01/2017 para a revisão do grupo e nenhuma setorial solicitou alteração. Perguntou se alguém queria mais tempo. Ninguém se manifestou. Então passou para a aprovação da Ata e questionou se poderia ser aprovada. Todos aprovaram.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a próxima reunião do comitê será realizada no dia 23/02/2017, quinta-feira às 14h30m no IPECE.

VIII. ENCAMINHAMENTOS

Os encaminhamentos da reunião estão elencados abaixo:

1. UGP: enviar o relatório de avaliação técnica revisado do subprojeto 'Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará' até o dia 30/01/2017;

IX. ENCERRAMENTO

Giuseppe Nogueira – IPECE finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.

X. ANEXOS

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

Anexo 1

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR de Fevereiro/2014 a Janeiro/2017

