



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

ATA 38ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR

Data: 30/03/2017 **Início:** 14:30 **Duração:** 1:05 **Término:** 15:35 **Local:** IPECE

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO PforR	Viviane Ramos da Costa	Coordenadora UGP PforR	PRESENTE
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica de Monitoramento e Controle	PRESENTE
	Fabiana Silva de Castro	Técnica Suporte Operacional e Logístico	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica em Gerenciamento Financeiro	JUSTIFICADO
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Lívia Castro	Consultor Individual	PRESENTE
	Rodrigo Almeida	Consultor Individual	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
ADECE	Carlo Ferrentini Sampaio	Titular	AUSENTE
	Cecy de Castro	Suplente	JUSTIFICADO
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	PRESENTE
	Marcelo Silva de Almeida	Suplente	AUSENTE
CAGECE	Carlos Rossas Mota Filho	Titular	PRESENTE
	Tércia Maria Pinheiro Martins	Suplente	PRESENTE
CGE	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	AUSENTE
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
	Joana D'arc Honorato e Sousa	Representante	PRESENTE
CIDADES	Mariana Oliveira do Rêgo	Titular	AUSENTE
	Marcella Facó Soares	Suplente	AUSENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	AUSENTE
	Sarah Furtado	Suplente	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hailton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	JUSTIFICADO
IPECE	Victor Hugo	Titular	AUSENTE
	Nicolino Trompieri	Suplente	AUSENTE
	Jimmy Oliveira	Suplente	AUSENTE
PGE	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	PRESENTE
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	PRESENTE
SDE	Maria Inês Cavalcante S. Menezes	Titular	AUSENTE
	Filipe Rabelo Távora Furtado	Suplente	AUSENTE
SECITECE	Sandra Maria Nunes Monteiro	Titular	AUSENTE
	Flaviana Pereira	Suplente	PRESENTE
	Tarcísio Hilter	Representante	PRESENTE
SEDUC	Francisca Aparecida Prado Pinho	Titular	PRESENTE
	Márcio Pereira de Brito	Suplente	AUSENTE
	Jussara de Luna Batista	Suplente	AUSENTE
	Rivanir Bezerra	Representante	PRESENTE
	Josilene Dias de Sena	Representante	PRESENTE
	Jean Montenegro	Representante	PRESENTE
SEMA	Maria Dias Cavalcante	Titular	AUSENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	PRESENTE
	Ulisses José de Lavor Rolim	Representante	PRESENTE
SEMACE	Tiago Bessa Aragão	Titular	JUSTIFICADO
	Elisabete Romão	Suplente	JUSTIFICADO
SEPLAG	Francisco Aduino Oliveira	Titular	PRESENTE
	Avilton Júnior	Suplente	AUSENTE
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	AUSENTE
	Fátima Osório	Representante	PRESENTE
SESA	Danielle Montenegro Melo Freitas	Titular	AUSENTE
	Emanuela Machado A. Rebouças	Suplente	AUSENTE

	Davi Araújo Oliva	Representante	PRESENTE
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENCES
SRH	Deborah M. Barros Alexandre	Titular	AUSENTE
	Sérgio Moreira Câmara	Suplente	PRESENTE
STDS	Sebastião Lopes	Titular	JUSTIFICADO
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
	Rosilane Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
TCE	Glinton José B. de Carvalho Ferreira	Titular	PRESENTE
	Delinda Maria Almeida de Oliveira	Suplente	AUSENTE
	Jocyrrégia Maria Peixoto Alves	Representante	PRESENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no IPECE, Viviane Ramos (IPECE) desejou boa tarde e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 38ª Reunião do Comitê *PforR*. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*,¹ cuja pauta está apresentada abaixo:

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)
2. Algumas Informações (14h35 – 14h40m):
 - 2.1 Posição da Reestruturação do *PforR*;
 - 2.2 Auditoria TCE – Plano de Ação;
 - 2.3 Missão do Banco Mundial
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h40 - 15h10m)
 - 3.1. Indicadores Primários 2017.1 e Desembolsos – Laura Gonçalves
 - 3.2. Indicadores Secundários 2017.1 – Laura Gonçalves
 - 3.3. Programas *PforR* - Lívia Castro
 - 3.4. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro
 - 3.5. Tempo disponível até o encerramento do *PforR* - Lívia Castro
 - 3.6. Pontos Principais de Aquisições – Giuseppe Nogueira
4. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco e Previsão de Assinatura dos Contratos – Giuseppe Nogueira (15h10 – 15h30)
 - 4.1 Risco de Prazo dos subprojetos – Giuseppe Nogueira
 - 4.2 Previsão de Assinatura dos contratos dos 20 Subprojetos sendo licitados – Giuseppe Nogueira
5. Monitoramento Contratos – André Morel (15h30 – 15h40)
6. Projetos de Assistência Técnica por Setorial Contratados
7. Aprovação da Ata da 37ª Reunião (26/01/2017) (15h40m - 15h45m) – Laura Gonçalves
8. Encaminhamentos (15h45m - 16h) - Lívia Castro
9. Encerramento (16h)

II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.

III. ALGUMAS INFORMAÇÕES

1. Posição da Reestruturação do *PforR*

Laura Gonçalves – IPECE informou que tem sido prática apresentar a posição sobre a reestruturação do *PforR*. Lembrou que a demora na assinatura da reestruturação se deu por greve

¹ Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_300317.pdf

na STN, entraves na PGFN e PGE para elaboração do parecer e revisões do Banco Mundial. No momento o documento está a caminho do estado do Ceará para a assinatura do Governador.

2. Auditoria TCE – Plano de Ação

Viviane Costa – IPECE informou que no final do ano passado, o TCE fez a apresentação acerca do resultado de auditoria do Programa *PforR* referente ao ano de 2015 e algumas Secretarias tiveram que providenciar o plano de ação referente às recomendações ao relatório e quais são as ações que as setoriais vão fazer para que não ocorra mais o que foi apontado perante a auditoria do Tribunal. Ressaltou que todas as setoriais finalizaram o plano de ação e o mesmo será repassado para o TCE ainda hoje. Agradeceu a colaboração e o esforço das setoriais, sobretudo a SEDUC pelo volume de recomendações.

3. Missão do Banco Mundial

Viviane Costa – IPECE informou que desde fevereiro o *PforR* está em missão do Banco Mundial e ressaltou que em fevereiro foi realizada a missão de gestão pública com Tiago Peixoto, em março a missão de gerenciamento financeiro com Susana Amaral e a missão de educação com Rita Almeida e Leandro Costa. Ressaltou que em abril será realizada a missão de supervisão com Tiago Peixoto, Cristian Quijada, Gunars Platais.

Viviane Costa – IPECE informou que hoje está ocorrendo o Seminário Internacional ‘Mais Infância Ceará: Criança é Prioridade’ e quem está à frente é a Primeira Dama do Estado e a SEDUC por meio do PADIN.

IV. POSIÇÃO DOS INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

1. Indicadores Primários 2017.1 e Desembolsos

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o valor desembolsado em março, conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Indicadores Primários: Metas 2016.2

Nº	Setorial	Nome do Indicador	Valor Desembolso US\$
1	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência a Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	3.438.000,00
2	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	3.438.000,00
3	FUNCEME	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	3.438.000,00
Total de metas de 2016.2 atingidas e ainda não desembolsadas			10.314.000,00
1	STDS	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	3.444.000,00
2	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	3.444.000,00
Total de metas de 2017.1 atingidas			6.888.000,00
1	STDS	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	3.120.000,00
2	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	3.120.000,00
Total de meta de 2017.2 atingida			6.240.000,00
Total Geral a ser desembolsado pelas metas alcançadas no período de 2016.2 (Previsão)			23.442.000,00
Desembolso realizado em 16/03/17 – conversão com taxa cambial de R\$ 3,1055			R\$ 72.799.131,00

Laura Gonçalves – IPECE informou que em março o Estado recebeu o recurso, sendo internalizado, de acordo com a Caixa Econômica, no dia 16/03/2017 a uma taxa cambial de R\$ 3,1055 e a conversão gerou um montante de R\$ 72.799.131,00. Parabenizou todas as setoriais e passou a entregar os Certificados de Resultados, reconhecendo o esforço dos técnicos das setoriais que cumpriram as metas dos indicadores em 2016.2, conforme nomes listados no Quadro 2.

Quadro 2 – Lista dos Técnicos das setoriais que receberam os Certificados de Resultados

INDICADORES PRIMÁRIOS			
ANO	INDICADOR	SETORIAL	CERTIFICADOS EMITIDOS
2016.2	DLI 3 Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos	SEDUC	1 Jussara de Luna Batista
			2 Francisca Aparecida Prado Pinto
			3 Flávia Daniela Rodrigues Viana
			4 Josilene Dias de Sena
			5 Rivanir Maria Bezerra
			6 Jean Bruno Terto Montenegro
	DLI 5 Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar	STDS	7 Sebastião Lopes Araújo
			8 Mary Anne Libório P. Ribeiro
			9 Rosilane Ribeiro
			10 Eileen Holanda
DLI 6 Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas implementadas	SEPLAG	11 José de Lima Freitas Júnior	
	IPECE	12 Jimmy Lima Oliveira	
DLI 7 Estabelecimento de um comitê multisetorial de segurança hídrica	SRH	13 Carlos Magno Feijó Campelo	
DLI 9 Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental	SEMA	14 Maria Dias Cavalcante	
		15 Magda Marinho Braga	
		16 Ulisses José de Lavor Rolim	
		17 Milton Alves de Oliveira	
		18 Sérgio Augusto Carvalhedo Mota	
		19 Tiago Bessa Aragão	
	SEMACE	20 Ana Maria Maia	
		21 Carolina Braga Dias	
	COGERH	22 Liliana Maria Mota de Oliveira	
		23 Denilson Marcelino Fidelis	
DLI 10 Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água	FUNCEME	24 Sarah Furtado Freire	
		25 Francisco Hoilton Ararape Rios	
		26 Meiry Sayuri Sakamoto	

Certificados emitidos na 38ª Reunião do Comitê PforR em 30/03/2017

INDICADORES SECUNDÁRIOS			
ANO	INDICADOR	SETORIAL	CERTIFICADOS EMITIDOS
2016.2	Qualidade da água bruta na Região Metropolitana de Fortaleza.	COGERH	27 Denilson Marcelino Fidelis
			28 Sarah Furtado Freire
			29 Walt Disney Paulino
	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	COGERH	30 Ana Christine de Araújo Campos
			31 Ubirajara Patrício Alvares da Silva
Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multisetorial CPDI (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).	SEPLAG	32 Lara Maria Silva Costa	
Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA	33 Maria Dias Cavalcante	
		34 Magda Marinho Braga	

Laura Gonçalves – IPECE apresentou os Indicadores Primários do primeiro semestre de 2017, conforme Quadro 3.

Quadro 3 – Indicadores Primários: Metas 2017.1

Setorial Responsável	nº	Nome	Metas
SDE	1	DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação
SEDUC	2	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Segundo relatório de acompanhamento publicado
	3	DLI 3: Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso	16
STDS	4	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	75%
SEPLAG	5	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	82.5%
	6	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	5
	7	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	15%
SRH	8	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de Segurança Hídrica.	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas
CAGECE	9	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	85.7%
SEMA	10	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	75%

Laura Gonçalves - IPECE apresentou as metas, valores e desempenho, conforme os Quadros 4 e 5.

Quadro 4 – Indicadores Primários: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação.	SDE Filipe Rabelo	2013.2	Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado e 4 acordos com universidades assinados	39.375.000,00	
		2014.1	Comitê instituído pelo decreto	4.462.500,00	
		2014.2	Documento de estratégia finalizado	6.198.000,00	
		2015.1	Plano de ação publicado	2.744.448,00	
		2016.1	Uma ação do plano de ação implementado	3.444.000,00	
		2017.1	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.444.000,00	
		2017.2	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.120.000,00	
		Total do Indicador			62.787.948,00
DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP.	SEDUC Rivanir Bezerra	2016.1	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		2017.1	Segundo relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		Total do Indicador		6.888.000,00	
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC Rivanir Bezerra	2015.1	10	2.744.444,00	
		2015.2	12	3.403.750,00	
		2016.1	13	3.444.000,00	
		2016.2	15	3.438.000,00	
		2017.1	16	3.444.000,00	
		2017.2	18	3.120.000,00	
		Total do Indicador		19.594.194,00	
DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.1	15%	2.744.444,00	
		2015.2	30%	3.403.750,00	
		2016.1	42.5%	3.444.000,00	
		2016.2	55%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
Total do Indicador		19.594.194,00			
DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG José Freitas	2015.1	22.5%	2.744.444,00	
		2015.2	45%	3.403.750,00	
		2016.1	55%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	82.5%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
Total do Indicador		19.594.194,00			

Quadro 5 – Indicadores Primários: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 7: Estabelecimento de um Comitê multissetorial de Segurança Hídrica.	SRH Carlos Campelo	2013.2	Comitê instituído pelo decreto	39.375.000,00	
		2015.1	Diagnóstico de Bacias completos	2.744.444,00	
		2016.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2016.2	Minutas de pelo menos duas reuniões	3.438.000,00	
		2017.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2017.2	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.120.000,00	
		Total do Indicador			55.565.444,00
DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE Carlos Rossas	2014.1	83.8%	5.250.000,00	
		2014.2	84.3%	6.198.000,00	
		2015.1	84.6%	2.744.444,00	
		2015.2	84.9%	3.403.750,00	
		2016.1	85.2%	3.444.000,00	
		2016.2	85.5%	3.438.000,00	
		2017.1	85.7%	3.444.000,00	
		2017.2	85.9%	3.120.000,00	
Total do Indicador			31.042.194,00		
DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	COGERH Denilson Fidelis, SEMA Maria Dias SEMACE Tiago Bessa	2014.1	28%	5.250.000,00	
		2014.2	40%	6.198.000,00	
		2015.1	50%	2.744.444,00	
		2015.2	60%	3.403.750,00	
		2016.1	65%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	80%	3.120.000,00	
Total do Indicador			31.042.194,00		
DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME Hoilton Rios	2015.1	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	2.744.444,00	
		2015.2	Protocolo de coleta de dados definida e adotada.	3.403.750,00	
		2016.2	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	3.438.000,00	
		2017.2	Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais.	3.120.000,00	
		Total do Indicador			12.706.194,00
DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados (*)	SEPLAG Avilton Júnior	2014.2	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará (**)	6.198.000,00	
		2015.1	1	2.744.444,00	
		2015.2	2	3.403.750,00	
		2016.1	3	3.444.000,00	
		2016.2	4	3.438.000,00	
		2017.1	5	3.444.000,00	
		2017.2	6	3.120.000,00	
Total do Indicador			25.792.194,00		
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG Adauto Oliveira	2014.2	Aprovação da metodologia	6.198.000,00	
		2016.1	5%	3.444.000,00	
		2016.2	10%	3.438.000,00	
		2017.1	15% (*)	3.444.000,00	
		2017.2	20% (*)	3.120.000,00	
		Total do Indicador			19.644.000,00

(*) Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

(**) Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

(*) As metas deste Indicador foram modificadas na reestruturação do PforR, anteriormente as metas eram 25% e 40%

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 1º semestre de 2017, conforme Quadro 6.

Quadro 6 – Indicadores Primários – 1º Semestre de 2017

Metas 1º semestre 2017 - Indicadores Primário PforR							
Área	Nº	Indicador Primário	Órgão	Responsável	Meta	Realizado	Status
Capacitação Profissional	1	DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	SDE	Filipe Rabelo	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	1 Ação já implementada em 2016.1	O Comitê tem trabalhado para justificar a inovação e a expansão do Programa Aprendiz na Escola como uma meta a ser executada até o fim deste semestre. Esta sendo elaborado um documento para a apreciação do Banco e, posterior, apresentação e comprovação da Ação implementada.
	2	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	SEDUC	Rivanir Bezerra	Segundo relatório de acompanhamento publicado	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	A SEDUC está trabalhando na divulgação do sistema junto aos alunos, em paralelo um Analista da Setorial está finalizando todos os levantamentos estatísticos que irão compor o sistema.
	3	DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso	SEDUC	Rivanir Bezerra	16	15	A SEDUC já dialoga com novas empresas para que seja feita novas parcerias, em paralelo está visitando as empresas que já são parceiras para que possa acompanhar o desenvolvimento de todas as atividades.
Assistência à Família	4	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	75%	100,00%	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres. Portanto, todas as metas do Indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios.
	5	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG	José Freitas	82,5%	70%	A Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCOPI, realizará reunião com o Analista Jimmy, do IPECE no período de 03 a 07 de abril, para elaborar o planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta. Após isso, será elaborado o cronograma de atividades.
Qualidade da Água	6	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	SRH	Carlos Campelo	Atas de pelo menos duas reuniões realizadas	Duas Atas já encaminhadas	No de 21 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017 onde foi aprovada a ata 79ª da Reunião do CONERH, do dia 21/02/2017, que em seguida será encaminhada ao IPECE.
	7	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE	Carlos Rossas	85.5%	86,86%	86,93% (mês de fevereiro)
	8	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA	Maria Dias	75%	81,16%	81,16% (Medição referente a 31/01/16).
Gestão do Setor Público	9	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados ²	SEPLAG	Avilton Júnior	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará. ³ (2014.2) 1 Secretaria (2015.1) 2 Secretarias (2015.2) 3 Secretarias (2016.1) 4 Secretarias (2016.2) 5 Secretarias (2017.1)	-	A meta é finalizar os trabalhos de estruturação dos acordos de resultados, com a análise de viabilidade do investimento proposto e o impacto no custeio até o dia 11 de abril. O processo de expansão da implantação do modelo para outras duas secretarias: Sejus e STDS já foi finalizado. Sobre a regulamentação do modelo foi minutado um Decreto que atualmente está em análise jurídica, no entanto é interesse da atual gestão da Seplag intensificar esta institucionalização com a elaboração de um projeto de lei ordinária. Quanto às demais metas do indicador, foi retomado o processo junto às sete secretarias inicialmente escolhidas (Seduc, Sesa, SSPDS, Sema, SRH, Seinfra e Scidades).
	10	DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	SEPLAG	Adauto Oliveira	15% dos Projetos	-	Encontra-se em revisão o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Os projetos a serem objeto da metodologia de investimentos para cumprimento da meta de 2017 estão em fase de análise e definição. A previsão é de conclusão em Maio/17.

1 Meta alterada por ocasião da reestruturação do PforR

2 Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

3 Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta



Meta não será atingida



Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação” no ano de 2016 implementou uma ação conjunta entre SEDUC e SECITECE. Para o ano de 2017 o comitê está tentando implementar e fortalecer o Programa Aprendiz na Escola. Ressaltou que estão construindo um documento justificando as inovações dessa ação.

Jean Montenegro – SEDUC informou que esse programa é pioneiro no Brasil e que se pretende levar o aprendizado para os municípios através do ensino à distância.

Rivanir Bezerra – SEDUC informou que para o Indicador “*Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP*” foi feita uma articulação e conseguiu um técnico para trabalhar na base de dados e ressaltou que ele se reuniu com o Analista Victor Hugo (IPECE) para orientações nessas bases. Informou também que está marcada uma formação para os coordenadores de estágio.

Rivanir Bezerra – SEDUC informou que sobre o “*Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso*”, que está prevista uma visita amanhã com uma empresa e segunda-feira com outra. Informou também que pretende alcançar a meta do segundo semestre até junho.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a STDS capacitou todas as equipes dos 36 municípios mais pobres do Estado pelos CRAS e a meta do Indicador “*Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar*” foi cumprida em 100%, no entanto a equipe vai continuar realizando as capacitações, pois houve muita rotatividade das equipes dos CRAS.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o monitoramento do Indicador “*Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas*” aponta que a equipe do FECOP vai se reunir com o Analista Jimmy Oliveira (IPECE) e estão pretendendo elaborar o cronograma de atividades nessa reunião.

Sérgio Câmara – SRH informou que para o Indicador “*Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água*” foram realizadas duas reuniões e a terceira provavelmente será realizada em maio e nela será aprovada a segunda ata.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “*Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto*” tem todas as metas alcançadas desde 2015.1 e a CAGECE já explicou todos os esforços que foram feitos para o comprimento.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta de 2017.2 do Indicador “*Índice de qualidade da fiscalização ambiental*”, foi superada apresentando um índice referente à fevereiro de 81,16%.

Adauto Oliveira - SEPLAG informou que para o Indicador “*Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados*” o COGERF solicitou o levantamento dos investimentos e custeio das Secretarias e esse levantamento está sendo feito para ser apresentado ao COGERF no dia 11/04 e a partir dessa apresentação serão definidos quais entrarão nos acordos de resultados.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta de 15% do Indicador “*Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada*” corresponde aos projetos que usarão a metodologia de planejamento de avaliação de investimentos. Informou também que os projetos foram definidos e pretende entregar o relatório em maio.

2. Indicadores Secundários 2017.2

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Secundários para o ano de 2017, conforme Quadro 7.

Quadro 7 – Sumário dos Indicadores Secundários – Metas 2017.1 e 2

nº	Setorial	Indicadores	Metas 2017.1	2017.2	Status
1	IPECE	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	-	31.600	
2	SEPLAG	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	-	Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado	
3	STDS	Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas	-	10%	
4	COGERH	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	-	
		Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.	-	Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	
		Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	-	67.5	
5	SEMA	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	-	Implementação e monitoramento	
Total de Indicadores Secundários no semestre 2017: 7 Indicadores					

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 2º semestre de 2017, conforme Quadro 8.

Quadro 8 – Indicadores Secundários – 2º Semestre de 2017

Metas 2º semestre 2017 - Indicadores Secundários							
Área	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Meta 2º Semestre	Realizado	Status
Capacitação Profissional	1	PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE	Victor Hugo	31.600	25.463	Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).
Assistência à Família	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG	Lara Maria Silva Costa	Outras duas Resoluções Publicadas	-	O CPDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a alteração no Decreto de criação do Comitê, incorporando a responsabilidade pela articulação intersetorial, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz implementadas no Ceará. Essa mudança será contida na 1ª Resolução do CPDI de 2017, a qual está no Gabinete do Primeira-dama para revisão e assinatura.
	3	PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	STDS	Mary Anne Libório	10%	7,11%	O sistema PforR encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, já foram inseridos os dados dos instrumentais (90% noventa por cento dos municípios) no sistema. Os passos que estão sendo realizados agora são as consultas no banco de dados, e uma vez o sistema finalizado e homologado, será realizado o cruzamento de dados para a criação dos Relatórios quantitativos e qualitativos.
Qualidade da Água	4	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	COGERH	Ana Araújo	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	A minuta do Decreto foi encaminhada ao CONERH.	O Banco Mundial não deu a NO à solicitação para modificar o instrumento legal de Lei para Decreto. A UGP contra-argumentou a decisão e estamos aguardando email com um retorno deles.
	5	Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.		Zulene Almada	Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	-	Em 14/03/17 houve reunião presencial do coordenador do projeto por parte do consórcio/Cogerh / profissional K3, na sede da Cogerh para discutir os relatórios R3, R4, R5 e R13. Estes estão sendo ajustados/formatados pelo consórcio. A Cogerh está aguardando as versões finais dos Relatórios.
	6	PDO 3: Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.		Disney Paulino	67,5	74,3	74,3 (referente ao mês de fevereiro) IQARce: 4,40 (criticamente degradado a poluído)
	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA	Marias Dias	Implementação e monitoramento	Foi encaminhado Relatório demonstrando os resultados da implementação e do monitoramento da Política Estadual de Resíduos Sólidos.	Está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para os Consórcios de Sobral e Cascavel.

Legenda: ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade alta de atingir a meta

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que o Indicador “Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)” está com a sinalização vermelha desde o início e o Victor Hugo (IPECE) explicou o porquê para este Comitê.

Informou que a RAIS ainda não divulgou os dados de 2016, mas os dados de 2015 apontaram que houve uma queda em relação ao ano de 2014.

Laura Gonçalves – IPECE informou que para o Indicador “*Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)*” foi elaborada a primeira resolução no qual consiste na alteração do decreto de criação do Comitê incorporando a responsabilidade pela articulação intersetorial, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz. Ressaltou que hoje o Comitê está fortemente envolvido no Seminário Internacional ‘Mais Infância Ceará: Criança é Prioridade’.

Laura Gonçalves – IPECE informou que aguarda a STDS enviar para a UGP o relatório sobre o Indicador “*Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas*”, pois depende da finalização do sistema de monitoramento.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “*Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza*” apresentou o índice de 74,3 e IQAr-Ce 4,40.

Laura Gonçalves – IPECE explicou que em relação ao Indicador “*Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas*”, a COGERH propôs a mudança do instrumento de lei para decreto vinculado à lei de proteção das Bacias, no entanto, o Gunars Platais (Banco Mundial) deu a não objeção técnica, mas os gerentes do Projeto Tiago Peixoto e Cristian Quijada fizeram uma consulta com o setor jurídico do Banco e não foi autorizada a emissão da não objeção, informando não ser possível fazer a alteração no indicador secundário sem passar pelo processo de reestruturação.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a UGP contra argumentou, foram apontados outros indicadores secundários que sofreram ajustes, bem como foi explicado que seria uma sobreposição de atividades fazer outra lei. Aguarda-se o retorno do Banco.

Laura Gonçalves – IPECE informou que em dezembro o Indicador “*Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas*” será cumprido.

Magda Marinho – SEMA informou que estão sendo elaborados os planos regionais do Indicador “*Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista*” e paralelo a isso foram assinados dois TAC (Termo de Ajuste de Conduta) para os consórcios de Sobral e Cascavel.

3. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR de 2016

Viviane Costa – IPECE apresentou a posição do antes e depois da Missão de Gerenciamento Financeiro, conforme Quadro 9 .

Quadro 9 – De – Para após Missão de Gerenciamento Financeiro

Setorial	Programas	EXECUÇÃO			Antes da Missão		Após Missão	
		2014	2015	2016	Projeção	Total	Projeção	Total
					2017		2017	
SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 228,90	R\$ 220,13	R\$ 270,00	R\$ 170,78	R\$ 889,81	R\$ 170,78	R\$ 889,81
STDS	080 – Proteção Social Básica.	R\$ 7,21	R\$ 7,24	R\$ 7,36	R\$ 10,51	R\$ 32,32	R\$ 7,30	R\$ 29,11
SRH/COGERH	017 – Gestão dos Recursos Hídricos.	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ 0,46
CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ 8,58	R\$ 5,00	R\$ 5,00
SEMA	064 – Resíduos Sólidos.	R\$ 0,39	R\$ 1,11	R\$ 0,43	R\$ 2,00	R\$ 3,93	R\$ 1,10	R\$ 3,03
	066 – Ceará Mais Verde.	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 0,60	R\$ 0,65	R\$ 0,47	R\$ 0,51
	067 – Ceará no Clima.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,55
SEMACE	066 – Ceará Mais Verde.	R\$ 3,08	R\$ 1,36	R\$ 0,70	R\$ 29,30	R\$ 34,44	R\$ 2,50	R\$ 7,64
	067 – Ceará no Clima.	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 1,87	R\$ 0,18	R\$ 2,07	R\$ 0,10	R\$ 1,99
	500 - Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada.	R\$ 1,52	R\$ 1,05	R\$ 0,72	R\$ 0,76	R\$ 4,04	R\$ 0,76	R\$ 4,04
FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.	R\$ 1,79	R\$ 2,27	R\$ 1,82	R\$ 1,97	R\$ 7,86	R\$ 1,60	R\$ 7,49
	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ 0,09
TOTAL		R\$ 243,35	R\$ 233,28	R\$ 282,94	R\$ 225,23	R\$ 984,80	R\$ 190,16	R\$ 949,72

Viviane Costa – IPECE informou que em relação aos programas, ainda do Componente I, as setoriais informaram que executariam no ano de 2017 um montante de R\$ 225,23 milhões, no entanto, durante a Missão de Gerenciamento Financeiro, a Especialista solicitou que as setoriais informassem o que de fato seriam executados dentro do prazo restante do *PforR*, ou seja, o ano de 2017. Diante disso, cada setorial elaborou sua Nota Técnica estimando o novo valor a ser executado no exercício de 2017, resultando assim, uma redução significativa do montante programado anteriormente, ficando o valor atualizado para R\$ 190,16 milhões.

Viviane Costa – IPECE informou que a UGP entrou em contato com as setoriais para identificar quais os motivos dos gargalos e foi identificado problema nos programas que precisam de análise e aprovação do FECOP. Foi feita uma reunião com o Coordenador e foi explicado que as regras foram alteradas com a nova gestão da SEPLAG, mas ele se propôs a ajudar.

Quadro 10 – Previsão antes e depois da Missão de Gerenciamento Financeiro

Previsão Antes da Missão de Gerenciamento					
Setorial	EXECUÇÃO			PROJEÇÃO (R\$ milhões)	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
SEDUC	R\$ 228,90	R\$ 220,13	R\$ 270,00	R\$ 170,78	R\$ 889,81
STDS	R\$ 7,21	R\$ 7,24	R\$ 7,36	R\$ 10,51	R\$ 32,32
SRH/COGERH	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46
CIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ 8,58
SEMA	R\$ 0,39	R\$ 1,11	R\$ 0,47	R\$ 3,15	R\$ 5,13
SEMACE	R\$ 4,60	R\$ 2,43	R\$ 3,29	R\$ 30,24	R\$ 40,55
FUNCEME	R\$ 1,79	R\$ 2,37	R\$ 1,82	R\$ 1,97	R\$ 7,95
TOTAL	R\$ 243,35	R\$ 233,28	R\$ 282,94	R\$ 225,23	R\$ 984,80

Previsão Após Missão de Gerenciamento					
Setorial	EXECUÇÃO			PROJEÇÃO (R\$ milhões)	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
SEDUC	R\$ 228,90	R\$ 220,13	R\$ 270,00	R\$ 170,78	R\$ 889,81
STDS	R\$ 7,21	R\$ 7,24	R\$ 7,36	R\$ 7,30	R\$ 29,11
SRH/COGERH	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46
CIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00
SEMA	R\$ 0,39	R\$ 1,11	R\$ 0,47	R\$ 2,12	R\$ 4,09
SEMACE	R\$ 4,60	R\$ 2,43	R\$ 3,29	R\$ 3,36	R\$ 13,67
FUNCEME	R\$ 1,79	R\$ 2,37	R\$ 1,82	R\$ 1,60	R\$ 7,58
TOTAL	R\$ 243,35	R\$ 233,28	R\$ 282,94	R\$ 190,16	R\$ 949,73



Houve uma redução de R\$ 35,07 milhões

Viviane Costa – IPECE informou que, conforme Quadro 10, houve uma redução da meta de R\$ 35,07 milhões.

Viviane Costa – IPECE informou que a Especialista Susana Amaral questionou qual o montante havia sido comprovado para o Banco e foi informado que, conforme a auditoria dos IFRs pelo TCE nos anos de 2014 e 2015, foi comprovado um total de R\$ 476,62 milhões e a meta até o final do PforR é de R\$ 853,00 milhões.

Viviane Costa – IPECE informou que no eixo da Capacitação Profissional, a SEDUC tem como meta para o ano de 2017 R\$ 170,78 milhões e executou R\$ 31,49 milhões até o dia 29/03/2017, conforme o Quadro 11, sendo que a execução foi de R\$ 20.239.316,34 e os restos a pagar foi de R\$ 11.245.955,42.

Quadro 11 – Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Iniciativas	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/03/2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)	FAROL MARÇO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 31,49	R\$ 5,73	R\$ 7,15	125%	23%
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 8,06	R\$ 1,47	R\$ 0,25	17%	3%
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 98,93	R\$ 17,99	R\$ 23,88	133%	24%
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ 2,30	R\$ 0,42	R\$ 0,01	3%	1%
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 30,00	R\$ 5,45	R\$ 0,19	3%	1%
TOTAL SEDUC - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 170,78	R\$ 31,05	R\$ 31,49	101%	18%

Iniciativas	Execução até 29.03.2017	Restos a Pagar até 29.03.2017	TOTAL
771 020.1.01	R\$ 5.931.004,04	R\$ 1.216.989,98	R\$ 7.147.994,02
020.1.02	R\$ -	R\$ 253.284,82	R\$ 253.284,82
328 020.1.03	R\$ 14.308.312,30	R\$ 9.571.421,70	R\$ 23.879.734,00
- 020.1.04	R\$ -	R\$ 14.304,54	R\$ 14.304,54
834 020.1.06	R\$ -	R\$ 189.954,38	R\$ 189.954,38
Total	R\$ 20.239.316,34	R\$ 11.245.955,42	R\$ 31.485.271,76

Viviane Costa – IPECE informou que no eixo da Assistência à Família, a STDS solicitou a redução da meta de R\$ 10,51 para R\$ 7,30 e até o dia 29/03/2017 não houve execução, conforme o Quadro 12, pois esse programa refere-se aos projetos que o FECOP devolveu para ajustes e, se a setorial não regularizar orçamento, o FECOP não vai aprovar.

Quadro 12 – Posição do Programa 080 – Proteção Social Básica - STDS

Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/03/2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)	FAROL MARÇO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 7,30	R\$ 1,33	R\$ -	0%	0%
TOTAL STDS - ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	R\$ 7,30		R\$ -		

Viviane Costa – IPECE informou que no eixo da Qualidade da Água, a meta para o ano de 2017 é de R\$ 12,08 milhões e foi executado R\$ 0,28 milhões até o dia 29/03/2017, conforme o Quadro 13.

Quadro 13 – Posição dos Programas 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana – CIDADES; 064 – Resíduos Sólidos – SEMA; 066 – Ceará Mais Verde – SEMA/SEMACE; 067 – Ceará no Clima – SEMA/SEMACE; 500 – Gestão e Manutenção - SEMACE e; 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis – FUNCEME.

Iniciativas	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/03/2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)	FAROL MARÇO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
CIDADES					
025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.	R\$ 5,00	R\$ 0,91	R\$ -	0%	0%
TOTAL CIDADES - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 5,00		R\$ -		
SEMA					
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 1,10	R\$ 0,20	R\$ -	0%	0%
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 0,47	R\$ 0,09	R\$ -	0%	0%
067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.	R\$ 0,55	R\$ 0,10	R\$ -	0%	0%
TOTAL SEMA - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 2,12	R\$ 0,39	R\$ -	0%	0%
SEMACE					
066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.	R\$ 2,50	R\$ 0,45	R\$ -	0%	0%
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,08	433%	79%
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ 0,76	R\$ 0,14	R\$ 0,02	13%	2%
TOTAL SEMACE - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 3,36	R\$ 0,61	R\$ 0,10	16%	3%
FUNCEME					
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1,60	R\$ 0,29	R\$ 0,19	64%	12%
TOTAL FUNCEME - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 1,60	R\$ 0,29	R\$ 0,19	64%	12%
TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 12,08	R\$ 2,20	R\$ 0,28	13%	2%

Viviane Costa – IPECE informou que, conforme monitoramento, o Programa das SCIDADES não será autorizado pelo FECOP, tendo em vista que a obra não inicializou no ano passado, e, de acordo com as novas regras, obra não iniciada não será autorizada.

Viviane Costa – IPECE informou que houve execução de restos a pagar na iniciativa 067.1.09 da SEMACE de R\$ 0,08 milhões.

Viviane Costa – IPECE informou que houve execução na iniciativa 018.1.01 da FUNCEME de R\$ 0,19 milhões.

Viviane Costa – IPECE apresentou o resumo da posição de execução dos Programas até o dia 29/03/2017, conforme Quadros 14 e 15.

Quadro 14 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 29/03/2017

Sumário de Execução 2017 até 29.03.2017				
Eixo	Setorial	Previsão	Execução	%
Capacitação Profissional	SEDUC	R\$ 170,78	R\$ 31,49	18%
Assistência à Família	STDS	R\$ 7,30	R\$ -	0%
Qualidade da Água	CIDADES	R\$ 5,00	R\$ -	0%
	SEMA	R\$ 2,12	R\$ -	0%
	SEMACE	R\$ 3,36	R\$ 0,10	3%
	FUNCEME	R\$ 1,60	R\$ 0,19	12%
Total		R\$ 190,16	R\$ 31,77	16,71%

Quadro 15 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 29/03/2017

Execução Acumulada Projeto até 29.03.2017			
Meta 2014-2017	Documentado ao Banco	R\$ 949,73	100,00%
Execução 2014	Ok	R\$ 243,35	25,62%
Execução 2015	Ok	R\$ 233,28	24,56%
Execução 2016	Aguardando Auditoria do TCE	R\$ 282,94	29,79%
Execução 2017	Em execução	R\$ 31,77	3,34%
Total Executado		R\$ 791,34	83,32%
Falta Executar		R\$ 158,39	16,68%

Viviane Costa – IPECE informou que a meta para o ano de 2017 é de R\$ 190,16 milhões e foi executado, até o dia 29/03/2017, R\$ 31,77 milhões. Em relação ao acumulado do projeto, percebe-se que a meta de 2014 a 2017 é de R\$ 949,73 milhões e foi executado R\$ 791,34 milhões, o equivalente a 83,32%. Ressaltou que falta executar R\$ 158,39 milhões

Viviane Costa – IPECE apresentou a visão geral de todos os programas, conforme Quadro 16.


Quadro 16 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 22/02/2017

EIXO	SETORIAL	PROGRAMAS	Previsão		Execução		FAROL MARÇO (D)	FAROL (C)/(A)
			2017 (A)	Até 31.03.2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)			
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional	R\$ 170,78	R\$ 31,05	R\$ 31,49	101%	18%	
TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			R\$ 170,78	R\$ 31,05	R\$ 31,49	101%	18%	
ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	STDS	080 – Proteção Social Básica	R\$ 7,30	R\$ 1,33	R\$ -	0%	0%	
TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA			R\$ 7,30	R\$ 1,33	R\$ -	0%	0%	
QUALIDADE DA ÁGUA	CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana;	R\$ 5,00	R\$ 0,91	R\$ -	0%	0%	
		064 – Resíduos Sólidos;	R\$ 1,10	R\$ 0,20	R\$ -	0%	0%	
	SEMA/SEMACE	066 – Ceará Mais Verde;	R\$ 2,97	R\$ 0,54	R\$ -	0%	0%	
		067 – Ceará no Clima;	R\$ 0,65	R\$ 0,12	R\$ 0,08	67%	12%	
	SEMACE	500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada;	R\$ 0,76	R\$ 0,14	R\$ 0,02	13%	2%	
FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.	R\$ 1,60	R\$ 0,29	R\$ 0,19	64%	12%		
TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA			R\$ 12,08	R\$ 2,20	R\$ 0,28	13%	2%	
TOTAL EXECUÇÃO DE 2017			R\$ 190,16	R\$ 34,57	R\$ 31,77	91,88%	16,71%	

4. Assistência Técnica: Estatísticas

Lívia Castro – IPECE apresentou as estatísticas dos subprojetos de assistência técnica do PforR, conforme Gráficos 1 e 2.


Gráfico 1 - Execução dos Subprojetos de AT por Etapa



* Aguardando a confirmação do cancelamento oficial por parte do Secretário de Planejamento. (02 SEPLAG e 02 CGE)

Lívia Castro – IPECE informou que o gráfico representa um panorama geral dos subprojetos de assistência técnica e aponta que quarenta e um subprojetos estão em execução, dois estão nas atividades iniciais elaborando a manifestação de interesse, catorze subprojetos estão em licitação e vinte subprojetos foram concluídos. Explicou que dos catorze subprojetos em licitação, alguns serão revogados, bem como se aguarda a publicação de outros.

Gráfico 2 - Execução dos Subprojetos de AT por Etapa



Lívia Castro – IPECE explicou que o gráfico aponta 18% dos processos em licitação, 79% em execução ou concluído e 3% estão em atividades preparatórias e o intuito da UGP é conseguir a efetivação desses contratos.

5. Tempo disponível até encerramento do PforR

Lívia Castro – IPECE apresentou o tempo disponível até o encerramento do *PforR*, conforme Quadro 17 e ressaltou que essa informação é recorrente em toda reunião do Comitê. Explicou que os subprojetos que estiverem acima de dez meses para contratação e execução dos serviços ficarão inviáveis para o Projeto *PforR*. Informou que os produtos têm que ser entregues até o dia 31/01/2018 visto que não haverá possibilidade de aditivo

Quadro 17 – Tempo disponível até o encerramento do PforR

1º e 2º Semestres 2017	1	2	3	4	5	6	6 meses
	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	
2º Semestre 2017 e Jan de 2018	7	8	9	10			4 meses
	Out	Nov	Dez	Jan			
A partir de fev de 2018							
TOTAL							10 Meses

6. Pontos Principais de Aquisições / Contratos

Giuseppe Nogueira – IPECE desejou boa tarde e explicou que para esta reunião do Comitê solicitou a presença não só dos responsáveis pelos projetos de assistência técnica, mas dos responsáveis que estão gerenciando os contratos.

- Prazo de execução/vigência dos contratos (até 31/01/2018)

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que a maioria dos contratos está sendo assinado com o prazo comprometido, então acontece que muitas vezes se negocia o contrato e a parte jurídica que está elaborando o contrato e conferindo o processo não se atém a vigência do *PforR*. Ressaltou que os contratos que não observaram a vigência do *PforR* terão que ser corrigidos.

- Acompanhamento e monitoramento no MAPP

Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que é de responsabilidade do gestor do contrato o acompanhamento do MAPP. Informou que alguns projetos estão com recursos em 2016 tendo que migrar para 2017. Informou também que o formato de como se solicita a suplementação e migração sofreu mudanças e sugeriu que o Secretário de cada órgão entrasse no circuito junto à SEPLAG.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que na antiga gestão, por ordem do Governador, a SEPLAG tinha a autorização de mexer na fonte 48 mediante a anuência da UGP. Hoje a regra, por enquanto, está suspensa e o Coordenador responsável ainda não teve o momento com Secretário da SEPLAG. Informou que a UGP fez o levantamento dos MAPP's que estão na fonte 48 e que precisam suplementar/migrar para tentar agilizar junto à SEPLAG.

André Morel – IPECE explicou que o Régis Benevides (SEPLAG) solicitou que a UGP elaborasse uma planilha com todos os MAPP's que precisavam de migração, suplementação e redução para ele levar a demanda ao Secretário o mais rápido possível.


Viviane Costa – IPECE alertou que o que a UGP pôde fazer junto a SEPLAG foi feito e solicitou que os técnicos comunicassem aos Secretários de cada setorial, sobretudo a SEDUC e SECITECE. Informou que reiterou o e-mail ao Régis Benevides (SEPLAG) com todo o levantamento e, se caso não tiver o retorno até sexta-feira, a UGP vai solicitar que o Dr. Flávio Ataliba (IPECE) tenha um momento com o Dr. Maia Júnior (SEPLAG) para que haja celeridade e sanar esses 30 MAPP's que precisam ser reajustados.

V. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SITUAÇÃO DE RISCO E PREVISÃO DE ASSINATURA DOS CONTRATOS.

1. Risco de Prazo dos Subprojetos

Livia Castro – IPECE apresentou o resumo dos riscos de prazo dos subprojetos de assistência técnica, conforme Quadro 18.

Quadro 18 – Tempo disponível até o encerramento do *PforR*



Livia Castro – IPECE informou que o risco é com relação ao prazo e foi feita uma classificação que aponta 13% com risco baixo, 25% com risco médio, 37% com risco alto e 25% com risco altíssimo.

Quadro 19 - Subprojetos de AT em Risco Altíssimo - Inviabilizado

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEPLAG	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	14
2	SEPLAG	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	12
3	IPECE	Metodologias para análise de impacto econômico.	11
4	SEDUC	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	11

* Aguardando a confirmação do cancelamento oficial por parte do Secretário de Planejamento.

Lívia Castro – IPECE informou que os subprojetos ‘Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS)’ e ‘Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos’ serão revogados.

Lívia Castro – IPECE informou que a ata e minuta do contrato do subprojeto ‘Metodologias para análise de impacto econômico’ foram encaminhadas para assinatura da empresa em 28/03/2017.

Quadro 20 - Subprojetos de AT em Risco Alto

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).	10
2	SEDUC	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	10
3	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analistas	10
4	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analistas	10
5	SEMA	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	10
6	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	9

* Aguardando a confirmação do cancelamento oficial por parte do Secretário de Planejamento.

Lívia Castro – IPECE informou que o subprojeto ‘Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO)’ será revogado.

Lívia Castro – IPECE informou que o contrato do subprojeto ‘Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas)’ foi assinado pelos Consultores e aguarda-se a assinatura do Secretário e posterior envio para publicação.

Lívia Castro – IPECE informou que recebeu do Banco a não objeção para mudança do método do subprojeto ‘Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo’.

Lívia Castro – IPECE informou que aguarda a publicação da homologação e adjudicação para posterior assinatura do contrato do subprojeto ‘Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas’.

Lívia Castro – IPECE informou que está marcada a abertura das propostas financeiras para o dia 31/03/2017 do subprojeto 'Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará' e ressaltou que corre o risco porque está em uma fase bem inicial.

Viviane Costa – IPECE solicitou que a equipe dê celeridade na assinatura de um componente da comissão, pois isso pode acarretar o risco de não executar no âmbito do *PforR*.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que o projeto *PforR* só vai reconhecer os produtos entregues, validados e aprovados até o dia 31/01/2018. Produto entregue após essa data não será pago pelo recurso do *PforR*.

Quadro 21 - Subprojetos de AT em Risco Médio

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	8
2	SECITECE	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	8
3	SEPLAG	Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada em Gestão Pública para a Avaliação do Processo de Elaboração e Implementação do Modelo de Gestão para Resultados do Governo do Estado Do Ceará. (2a. Etapa)	8
4	SEDUC	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional	7

Lívia Castro – IPECE informou que a publicação do aviso de resultado final do subprojeto 'Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos' foi no dia 24/03/2017 e o prazo recursal vai até o dia 31/03/2017.

Lívia Castro – IPECE informou que a homologação do subprojeto 'Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará' foi publicada em 10/03/2017 e aguarda-se a publicação do contrato.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou se assinaram a ordem de serviço.

Tarcísio Hilter – SECITECE informou que não.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que não existe regra que vincule a publicação do contrato com a assinatura da ordem de serviço.

Lívia Castro – IPECE informou que o termo de referência do subprojeto 'Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada em Gestão Pública para a Avaliação do Processo de Elaboração e Implementação do Modelo de Gestão para Resultados do Governo do Estado Do Ceará. (2ª Etapa)' está sendo analisado pelo novo Secretário.

Lívia Castro – IPECE informou que a homologação e adjudicação do subprojeto 'Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional' foram publicados em 15/03/2017. Aguarda-se a assinatura e publicação do contrato.

Quadro 22 – Subprojetos de AT em Risco Baixo

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).*	5,5
2	SEDUC	Contratação Direta de Consultor(a) Especializado(a) para Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS	5

* Aguardando a confirmação do cancelamento oficial por parte do Secretário de Planejamento.

Lívia Castro – IPECE informou que o subprojeto ‘Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO)’ será revogado.

Lívia Castro – IPECE informou que a documentação para assinatura do subprojeto ‘Contratação Direta de Consultor(a) Especializado(a) para Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação de Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS’ foi encaminhada para o consultor.

2. Previsão de Assinatura dos contratos dos 16 Subprojetos sendo licitados

Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão do início dos contratos, conforme Quadro 23.

Quadro 23 – Previsão de Início dos 16 Contratos que estão em licitação

Previsão de Assinatura dos Contratos					
Setoriais	Março		Abril		Total
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
CGE	2 *		1		3
IPECE	1	1	1		2
SEPLAG	3 *	1	1		4
SECITECE	1		1		2
SEMA	2	1			1
SEDUC	5	2	3		7
Total	14	5	7	0	16

* Aguardando a confirmação do cancelamento oficial por parte do Secretário de Planejamento. (02 SEPLAG e 02 CGE)

Lívia Castro – IPECE informou que a área de aquisições da UGP está trabalhando na ótica apresentada no quadro acima. A meta para a assinatura dos contratos em março é quatorze, e desses, cinco foram assinados e a previsão para abril são sete, totalizando dezesseis dos setenta e sete subprojetos de assistência técnica.

Viviane Costa – IPECE informou que em relação à CGE e a SEPLAG, a UGP precisa da publicação dos subprojetos que foram revogados, bem como das justificativas para serem submetidas ao Banco. Informou também que é necessário mandar uma cópia das revogações para as devidas comissões, ou seja, se for LPN encaminhar para a CCC e se for licitação voltada para consultoria encaminhar para CEL04, pois essas comissões precisam encerrar o processo.

VI. MONITORAMENTO DOS CONTRATOS

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 24.

Quadro 24 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

Setorial	Nº de Contratos	Nº de Contratos em Andamento	Nº de Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% PAGO
ARCE	1	-	1	840.025,65	840.025,65	-	100%
CGE	8	5	3	7.593.945,05	1.202.405,24	6.391.539,81	16%
COGERH	3	2	1	4.419.133,06	1.680.561,17	2.738.571,89	38%
FUNCEME	1	1	-	1.493.596,27	1.243.394,93	250.201,34	83%
IPECE	8	6	2	3.498.300,70	1.090.981,20	2.407.319,50	31%
PGE	1	1	-	1.434.107,25	-	1.434.107,25	0%
SDE	2	1	1	1.148.959,99	280.723,80	868.236,19	24%
SECITECE	1	1	-	192.364,00	20.527,45	171.836,55	11%
SEDUC	13	7	6	6.256.357,80	2.135.631,64	4.120.726,16	34%
SEMA	6	6	-	5.673.591,01	1.266.538,24	4.407.052,77	22%
SEMACE	2	2	-	1.744.961,99	504.456,75	1.240.505,24	29%
SEPLAG	6	4	2	10.054.771,29	4.491.243,61	5.563.527,68	45%
SRH	3	3	-	3.048.215,88	624.360,28	2.423.855,60	20%
STDS	3	1	2	2.307.050,00	585.556,00	1.721.494,00	25%
TCE	3	1	2	3.067.178,37	772.616,79	2.294.561,58	25%
TOTAL	61	41	20	52.772.558,31	16.739.022,75	36.033.535,56	32%

André Morel – IPECE informou que são sessenta e um contratos assinados e dentre eles, quarenta e um estão em andamento e vinte concluídos. Informou também que o valor total contratado é R\$ 52.772.558,31 e foi pago até o dia 29/03/2017, R\$ 16.739.022,75, o que representa 32%. Ressaltou que os contratos da ARCE e o GpR da SEPLAG foram concluídos, físico e financeiramente.

Quadro 25 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

Pago e Previsão de Pagamento da Assistência Técnica - PforR							
Ano	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017 (março)	Previsão 2017	Previsão 2018	PforR (Componente 2)
Valor	72.600,00	975.610,02	11.205.680,55	4.485.132,18	40.716.133,82	2.727.488,53	60.182.645,10




André Morel – IPECE informou que o gráfico representa o que foi pago e a previsão de pagamento para 2017 e 2018. Ressaltou que prevê pagar em 2017 R\$ 40.716.133,82 e em 2018 pagar R\$ 2.727.488,53. Explicou que muitos contratos vão findar em janeiro, mas os produtos podem ser entregues em novembro e dezembro e assim reduz o risco financeiro.

Giuseppe Nogueira – IPECE lembrou que não tem problema pagar em fevereiro, desde que o produto tenha sido aprovado até o dia 31/01/2018.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 26.

Quadro 26 – Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

Setorial	ARCE	CGE	COGERH	FUNCEME	PGE	SEMA	SEMACE	SEPLAG	SDE	SEDUC	STDS	SECITECE	IPECE	TCE	SRH	TOTAL
Nº Contratos	1	8	3	1	1	6	2	5	2	12	3	1	7	3	3	61
Aditivo de Prazo	0	1	1	1	0	0	0	3	0	5	4	1	7	3	0	26



43% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo

André Morel – IPECE informou que são sessenta e um contratos assinados e que desses, vinte e seis tiveram aditivo de prazo, o que representa 43% e em virtude do encerramento do PforR, não há como haver aditivos.

Viviane Costa – IPECE apresentou a divulgação dos contratos e produtos no site, conforme Figura 1.

Figura 1 – Divulgação dos Contratos e Produtos no Site



Viviane Costa – IPECE lembrou que, como boa prática de transparência e de divulgação de cada um dos órgãos participantes do *PforR*, os órgãos que ainda têm assistência técnica em andamento e/ou a contratar comecem a divulgar o trabalho realizado para que isso seja ampliado para fora do Estado, bem como para os próprios colegas de outras setoriais. Explicou que tomou como base o site da SEPLAG e CGE.

VII. APROVAÇÃO DA ATA DA 37ª REUNIÃO

Viviane Costa – IPECE informou que a Ata foi enviada para a revisão do grupo e nenhuma setorial solicitou alteração. Perguntou se alguém queria mais tempo. Ninguém se manifestou. Então passou para a aprovação da Ata e questionou se poderia ser aprovada. Todos aprovaram.

Viviane Costa – IPECE informou que a próxima reunião do comitê será realizada no dia 27/04/2017, quinta-feira às 14h30m no IPECE.

VIII. ENCAMINHAMENTOS

1. Não houve encaminhamentos.

IX. ENCERRAMENTO

Viviane Costa – IPECE finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.

X. ANEXOS

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

Anexo 1

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR de Fevereiro/2014 a Março/2017

