



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE

ATA 44ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR

Data: 28/09/2017 **Início:** 14:40 **Duração:** 0:45:50 **Término:** 15:25 **Local:** Auditório IPECE

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
COORDENAÇÃO PforR	Viviane Ramos da Costa	Coordenadora UGP PforR	PRESENTE
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica de Monitoramento e Controle	JUSTIFICADO
	Fabiana Silva de Castro	Técnica Suporte Operacional e Logístico	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica em Gerenciamento Financeiro	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Rodrigo Almeida	Consultor Individual	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
ADECE	Carlo Ferrentini Sampaio	Titular	AUSENTE
	Cecy de Castro	Suplente	PRESENTE
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	PRESENTE
	Marcelo Silva de Almeida	Suplente	AUSENTE
CAGECE	Carlos Rossas Mota Filho	Titular	AUSENTE
	Tércia Maria Pinheiro Martins	Suplente	AUSENTE
CGE	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	AUSENTE
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
CIDADES	Mariana Oliveira do Rêgo	Titular	AUSENTE
	Marcella Facó Soares	Suplente	PRESENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	AUSENTE
	Sarah Furtado	Suplente	AUSENTE
	Davi M. Pereira	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hailton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	JUSTIFICADO
IPECE	Victor Hugo	Titular	AUSENTE
	Nicolino Trompieri	Suplente	AUSENTE
	Jimmy Oliveira	Suplente	AUSENTE
PGE	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	PRESENTE
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	JUSTIFICADO
SDE	Francisco Oscar Nogueira	Titular	PRESENTE
	Fernando Barreto Costa	Suplente	AUSENTE
	Filipe Rabelo	Representante	PRESENTE
SECITECE	Sandra Maria Nunes Monteiro	Titular	AUSENTE
	Flaviana Pereira	Suplente	PRESENTE
	Tarcísio Hilter de Vasconcelos Filho	Representante	PRESENTE
SEDUC	Temis Jeanne F. Brandão os Santos	Titular	PRESENTE
	Márcio Pereira de Brito	Suplente	AUSENTE
	Jussara de Luna Batista	Suplente	AUSENTE
	Jean Montenegro	Representante	PRESENTE
SEMA	Maria Dias Cavalcante	Titular	AUSENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	PRESENTE
	Ulisses José de Lavor Rolim	Representante	PRESENTE
SEMACE	Tiago Bessa Aragão	Titular	PRESENTE
	Elisabete Romão	Suplente	PRESENTE
SEPLAG	Francisco Adauto Oliveira	Titular	JUSTIFICADO
	Avilton Júnior	Suplente	AUSENTE
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	AUSENTE
	Valberg Cavalcante	Representante	PRESENTE
SESA	Danielle Montenegro Melo Freitas	Titular	AUSENTE
	Emanuela Machado A. Rebouças	Suplente	AUSENTE
	Davi Araújo Oliveira	Representante	PRESENTE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
SRH	Deborah M. Barros Alexandre	Titular	AUSENTE
	Sérgio Moreira Câmara	Suplente	PRESENTE
STDS	Sebastião Lopes	Titular	AUSENTE
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
	Rosilane Ribeiro	Suplente	PRESENTE
TCE	Glinton José B. de Carvalho Ferreira	Titular	JUSTIFICADO
	Delinda Maria Almeida de Oliveira	Suplente	PRESENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no Ipece, Viviane Ramos (IPECE) desejou boa tarde a todos e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 44ª Reunião do Comitê PforR. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*,¹ cuja pauta está apresentada abaixo:

1. Abertura e apresentação dos participantes
2. Sumário de Desembolso – Viviane Costa
3. Indicadores, Programas e Assistência Técnica
 - 3.1. Indicadores Primários 2017.1, 2017.2 e Desembolsos – Viviane Costa
 - 3.2. Indicadores Secundários 2017.2 – Viviane Costa
 - 3.3. Programas PforR - Thâmara Teixeira
 - 3.4. Assistência Técnica: Estatísticas – Giuseppe Nogueira
 - 3.5. Pontos Principais de Aquisições / Contratos - Giuseppe Nogueira
4. Monitoramento Contratos – André Morel
5. Apresentação dos Resultados: Projetos de Assistência Técnica
6. Aprovação da Ata da 43ª Reunião (31/08/2017) – Viviane Costa
7. Encerramento

II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.

III. SUMÁRIO DE DESEMBOLSO

Viviane Costa – IPECE informou que a Sefaz, no dia 25/09/2017, internalizou os montantes de US\$ 48.480.628,00 e US\$ 8.620.000,00 (US\$ 57.100.628,00) respectivamente, com a cotação de US\$/R\$ 3,1450, totalizando o valor de R\$ 179.581.475,06. Lembrou que esse valor refere-se ao cumprimento das metas dos indicadores de 2017.1 e parabenizou a todos os técnicos envolvidos.

IV. POSIÇÃO DOS INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

1. Indicadores Primários 2017.1 e Desembolsos

Viviane Costa – IPECE apresentou os Indicadores Primários cumpridos no primeiro semestre de 2017, conforme Quadro 1.

¹ Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_280917.pdf

Quadro 1 – Indicadores Primários cumpridos

Nº	Setorial	Nome do Indicador	Valor Desembolso US\$
1	SDE	DLI 1: aprovação das estratégias de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação	3.444.000,00
2	SEDUC	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	3.444.000,00
3	SEDUC	DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	3.444.000,00
4	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	3.444.000,00
5	SRH	DLI 7: Estabelecimento de um comitê interagência de segurança hídrica	3.444.000,00
6	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	4.500.000,00
7	SEPLAG	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	4.694.000,00
Total de metas de 2017.1 atingidas e ainda não desembolsadas (A)			26.414.000,00
1	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	4.594.194,00
Total de metas de 2015.1 à 2016.2 atingidas e ainda não desembolsadas (B)			18.094.194,00
1	FUNCEME	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	3.120.000,00
2	SEPLAG	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada.	4.370.000,00
Total de metas de 2017.2 atingidas (C)			7.490.000,00
1	STDS	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	3.438.000,00
Total da meta cumprida em 2016.2, mas não desembolsada por aguardar a reestruturação (D)			3.438.000,00
1	STDS	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	1.664.434,00
Total meta STDS 2º Semestre de 2015 que não foi cumprida (5%) (E)			1.664.434,00
Total Geral previsto para ser desembolsado pelo alcance das metas no período de 2017.1 (A+B+C+D+E)			57.100.628,00

Viviane Costa – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 2º semestre de 2017, conforme Quadro 2.

Quadro 2 – Indicadores Primários – 2º Semestre de 2017

Metas 2º semestre 2017 - Indicadores Primário PforR							
Área	Nº	Indicador Primário	Órgão	Responsável	Meta	Realizado	Status
Capacitação Profissional	1	DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	SDE	Filipe Rabelo	Uma ação adicional implementada a partir do Plano de Ação	1 Ação já implementada em 2017.1	No início de setembro o comitê se reuniu para tratar da implementação da ação para 2017.2. Iniciou-se uma discussão técnica mas ainda não está definida a ação que será implementada no período. O Comitê está preparando uma agenda para o início de outubro para a definição da meta, sua implementação e comprovação.
	2	DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso	SEDUC	Rivanir Bezerra	18	17	A SEDUC está assinando com mais duas empresas
Assistência à Família	3	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	10%	9,16%	Até o momento foram acompanhadas 4.189 famílias nos municípios do PforR, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS. As visitas às famílias estão sendo articuladas pela equipe de Proteção Social Básica da STDS com os gestores municipais e com as equipes técnicas dos CRAS para o cumprimento do indicador até dezembro/ 2017.
	4	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	95%	100,00%	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres, portanto, todas as metas do Indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continua realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios. No mês de agosto foram realizadas mais 03 (três) capacitações, incluindo a Capacitação do Sistema de Monitoramento com os técnicos dos 36 municípios de abrangência do PforR.
	5	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG	José Freitas	95%	86,49%	A Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCOPI, comprometida com a realização das atividades necessárias ao cumprimento da meta, realizou uma reunião para o dia 25/09/2017, com a finalidade de elaborar o respectivo planejamento das ações pertinentes.
Qualidade da Água	6	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	SRH	Carlos Campelo	Atas de pelo menos duas reuniões realizadas	Duas Atas já encaminhadas no primeiro semestre	Para o segundo semestre já foi realizada uma reunião, como regimentalmente as atas do Conselho são aprovadas nas reuniões posteriores, essa terá sua ata aprovada e assinada na segunda reunião (deste semestre) proposta para 17 de outubro.
	7	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE	Carlos Rossas	85.9%	87,17%	87,17% (referente ao mês de julho)
	8	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA	Maria Dias	80%	98,28%	98,28 (referente à 01/09/2017)
	9	DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Hoilton Rios	Metodologia implementada em mais dois reservatórios estratégicos.	Metodologia implementada em mais dois reservatórios estratégicos.	Meta alcançada. A aplicação da metodologia nos açudes Olho d'Água e Araras, foram apresentadas aos Comitês de Bacias Hidrográfica do Acaraú e Sub-bacia Hidrográfica do Salgado.
Gestão do Setor Público	10	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados	SEPLAG	Avilton Júnior	6 Secretarias	5 Secretarias	Além das cinco secretarias que já assinaram os acordos de resultados, a equipe está finalizando os trabalhos com outras quatro (Socidades, Sema, Sejus e STDS) para que os acordos de resultados sejam assinados até a primeira quinzena de outubro. Além disso, serão iniciados, ainda neste mês de setembro, os trabalhos em outras quatro secretarias: SDE, SDA, Setur e Secitece.
	11	DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	SEPLAG	Adauto Oliveira	20% dos Projetos e Decreto publicado	20%	As metas de 2017.1 (15%) e 2017.2 (20% + Decreto publicado) foram cumpridas.

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta 
 Probabilidade baixa de atingir a meta 
 Meta não será atingida 

Filipe Rabelo - SDE informou foi realizada uma reunião do Comitê no dia 05/09 para definir qual a ação e a estratégia de implementação para o cumprimento do Indicador *“Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação”*.

Jean Montenegro - SEDUC informou que está aguardando a publicação de dois acordos para o Indicador *“Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso”* e depois serão enviados à UGP.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que o Indicador *“Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS”* tem todas as probabilidades de ser alcançado, pois já foram visitadas 4.189 famílias de um total de 4570.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que a STDS capacitou todas as equipes dos 36 municípios mais pobres do Estado pelos CRAS e as metas do Indicador *“Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar”* até o final do Projeto foram alcançadas, porém as atividades de capacitação ainda estão sendo realizadas. Informou também que no mês de setembro e outubro não serão realizadas as capacitações em virtude da Semana da Criança bem como a Conferência Estadual da Assistente Social. Ressaltou que a auditoria recomendou que a Secretaria fizesse um aditivo de prazo do convênio para execução.

Viviane Costa – IPECE questionou qual a previsão para a capacitação.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que a previsão é no mês de novembro.

Valberg Cavalcante – SEPLAG informou que está aguardando o Ipece fazer a seleção dos projetos de assistência à família para o Indicador *“Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas”*, e depois trabalhar com os marco lógicos para atingir a meta em 100%.

Sérgio Câmara - SRH informou que para o Indicador *“Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água”* tem uma reunião prevista para outubro.

Viviane Costa – IPECE informou que infelizmente não obteve a informação atualizada do Indicador *“Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto”*. Ressaltou que as metas foram alcançadas desde 2015.2, mas o índice continua sendo acompanhando e o valor referente ao mês de julho foi de 87,17%.

Magda Marinho – SEMA informou que a meta de 2017.2 do Indicador *“Índice de qualidade da fiscalização ambiental”* foi superada apresentando um índice de 98,28% referente à 01/09/2017.

Viviane Costa – IPECE informou que a meta de 2017.2 do Indicador *“Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água”* foi alcançada desde o começo do ano.

Viviane Costa – IPECE informou que estão sendo articuladas as assinaturas de mais quatro acordos para o Indicador *“Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados”*. Ressaltou que a equipe está trabalhando na perspectiva de ampliar em mais quatro Secretarias, totalizando em oito até o final de 2017.

Viviane Costa – IPECE informou que a meta do Indicador “*Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada*” foi alcançada, atingindo 32% dos projetos aplicando a metodologia e o decreto, que é o mesmo da GpR, já foi publicado.

2. Indicadores Secundários 2017.2

Viviane Costa – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 2º semestre de 2017, conforme Quadro 3.

Quadro 3 – Indicadores Secundários – 2º Semestre de 2017

Metas 2º semestre 2017 - Indicadores Secundários							
Área	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Meta 2º Semestre	Realizado	Status
Capacitação Profissional	1	PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE	Victor Hugo	31.600	25.463	Os dados referentes ao ano de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).
Assistência a Família	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG	Lara Maria Silva Costa	Outras duas Resoluções Publicadas	Duas Resoluções já publicadas em 2017.	A proposta de resolução elaborada após a reunião do dia 21/08 está passando por uma reformulação, considerando os avanços nas discussões relativas ao Programa Estadual de Combate à Pobreza, com foco no público infantil. Essa reformulação visa registrar diretrizes mais concretas no contexto desse programa, para só então ser encaminhada para publicação. O relatório sobre as atividades do Comitê deverá ser elaborado em meados de novembro a fim de consolidar o máximo de ações desenvolvidas até o final do ano. Está sendo desenhada uma proposta para sua estrutura, a qual deverá ser validada na próxima reunião do Comitê.
	3	PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	STDS	Mary Anne Libório	10%	7,11%	O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, estão sendo inseridos os dados dos instrumentais dos 36 dos municípios no sistema. Continuam sendo feitos ajustes no Sistema para a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos. O relatório referente à meta de 2016.2 foi entregue no dia 22/09/2017 e está sendo revisado pela UGP.
Qualidade da Água	4	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	COGERH	Ana Araújo	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	A minuta do Decreto foi encaminhada ao CONERH.	Alterações da Minuta do Decreto de Proteção das Bacias Hidrográficas realizada pelos Conselheiros do CONERH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos)
	5	Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.		Zulene Almada	Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	-	No dia 18/09, representantes da Cogerh se reuniram com a UGP para debater sobre as dificuldades do contrato. No dia 20/09, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato elaborou uma Nota de Esclarecimento, que será enviada para a Contratada.
	6	PDO 3: Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.		Disney Paulino	67,5	77,6	77,6 (referente ao mês de Agosto) IQAR ce: 4,04 (criticamente degradado poluído)
	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA	Marias Dias	Implementação e monitoramento	Foi encaminhado Relatório demonstrando os resultados da implementação e do monitoramento da Política Estadual de Resíduos Sólidos.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para as 11 regiões do Estado, e vão ser iniciadas as Audiências Públicas para esses planos. Foram entregues e analisados os Panoramas de RS das 11 regiões. Está sendo acompanhado o cumprimento das metas dos TAC's de Sobral, Limoeiro e Cascavel.

Legenda: ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade alta de atingir a meta

Viviane Costa – IPECE ressaltou que o Indicador “*Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)*” é de resultado, como já dito em reuniões anteriores, o estado não tem governança direta sobre ele e as metas foram desenhadas tendo como base outro ciclo econômico. Informou também que até o momento não foram divulgados os dados da RAIS referente ao ano de 2016.

Viviane Costa – IPECE informou que a meta do Indicador “*Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)*” foi alcançada, tendo em vista que o comitê já publicou as duas resoluções. Ressaltou que a previsão para elaboração e publicação do relatório com todas as atividades do Comitê desde a sua criação é novembro.

Viviane Costa – IPECE informou que a UGP recebeu na semana passada o relatório contendo todas as atividades do Indicador “*Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas*”.

Ressaltou que a UGP está fazendo a análise e será devolvido à equipe na próxima semana com algumas sugestões.

Viviane Costa – IPECE informou que o Indicador “Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza” é de resultado e apresentou o índice de 77,6 e o IQA-r de 4,04.

Viviane Costa – IPECE informou as alterações das minutas estão sendo realizadas, conforme orientação os Conselheiros que apreciaram a minuta do Decreto do Indicador “Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas”.

Davi Pereira – COGERH informou que para o Indicador “Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas” foi elaborada uma nota de esclarecimento que será enviada à empresa.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que se a Cogehr precisar do apoio, a UGP está à disposição para se reunir com a consultora.

Magda Marinho – SEMA informou para o Indicador “Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista”, os planos regionais continuam sendo elaborados e paralelo a isso está sendo acompanhado o cumprimento dos TAC’s que foram assinados.

Viviane Costa – IPECE parabenizou todas as setoriais e passou a entregar os Certificados de Resultados, reconhecendo o esforço dos técnicos das setoriais que cumpriram as metas dos indicadores em 2017.1, conforme nomes listados no Quadro 4.

Quadro 4 – Lista dos Técnicos das setoriais que receberam os Certificados de Resultados


INDICADORES PRIMÁRIOS					
ANO	INDICADOR		SETORIAL	CERTIFICADOS EMITIDOS	
2017.1	DLI 1	Aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação	SDE	1	Filipe Rabelo Távora Furtado
				2	Francisco Oscar Nogueira
	DLI 2	Estabelecimento do sistema de monitoramento para programas FTP	SEDUC	3	Jussara de Luna Batista
				4	Rivanir Maria Bezerra
				5	Jean Bruno Terto Montenegro
	DLI 3	Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos	SEDUC	6	Jussara de Luna Batista
				7	Rivanir Maria Bezerra
				8	Jean Bruno Terto Montenegro
	DLI 4	Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	STDS	9	Sebastião Lopes Araújo
				10	Mary Anne Libório P. Ribeiro
				11	Rosilane Ribeiro
				12	Eileen Holanda
DLI 6	Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas implementadas	SEPLAG	13	José de Lima Freitas Júnior	
			14	Valberg Barbosa Cavalcante	
			15	Manoel Sandoval Fernandes Bastos Júnior	
DLI 7	Estabelecimento de um comitê multisetorial de segurança hídrica	SRH	16	Carlos Magno Feijó Campelo	
DLI 10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água	FUNCEME	17	Francisco Hailton Araripe Rios	
			18	Meiry Sayuri Sakamoto	
DLI 11	Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	SEPLAG	19	Avilton Júnior	
DLI 12	Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada.	SEPLAG	20	Francisco Adauto de Oliveira	

Certificados emitidos na 44ª Reunião do Comitê PforR em 28/09/2017

3. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR de 2017

Thâmara Teixeira – IPECE desejou boa tarde e apresentou o monitoramento da execução mensal dos programas e iniciativas inclusas no PforR, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1 – Execução dos Programas



Descrição	Ano								
	2014.1	2014.2	2015.1	2015.2	2016.1	2016.2	2017.1	2017.2	
Financeiro (R\$)	Iniciativas	81.750.000	157.830.000	100.830.000	258.500.000	91.750.000	191.640.000	86.370.000	138.000.000
	Iniciativas Cumpridas	69.430.000	157.040.000	88.124.000	143.878.000	77.780.000	205.126.000	106.270.000	174.000.000
	%	85%	99%	87%	56%	85%	107%	123%	126%
Físico (Quantidade)	Iniciativas	15	15	15	14	18	19	14	14
	Iniciativas Cumpridas	6	8	5	10	8	9	5	6
	%	40%	53%	33%	71%	44%	47%	36%	43%

Thâmara Teixeira – IPECE explicou que o gráfico ilustra a evolução e o desempenho dos Programas dentro do Componente I, em termos financeiros e físicos. Ressaltou que a execução até o dia 28/09/2017 foi de R\$ 174.000.000,00, o que representa 126%, porém a meta física apresenta apenas seis iniciativas que estão executando, de um total de catorze.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da Capacitação Profissional, a SEDUC tem como meta para o ano de 2017 R\$ 170,78 milhões e executou R\$ 167,49 milhões até o dia 28/09/2017, embora tenham algumas iniciativas com farol vermelho, conforme o Quadro 5, sendo que a execução foi de R\$ 153.232.726,15 e os restos a pagar foram de R\$ 14.258.964,23.

Quadro 5 – Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional – SEDUC

Iniciativas	Previsão		Execução		%	
	2017 (A)	Até 28/09/2017 (B)	Até 28/09/2017 (C)	FAROL setembro (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)	
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 31,49	R\$ 22,90	R\$ 56,18	245%	178%	
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 8,06	R\$ 5,86	R\$ 0,95	16%	12%	
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 98,93	R\$ 71,95	R\$ 100,74	140%	102%	
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ 2,30	R\$ 1,67	R\$ 0,14	8%	6%	
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 30,00	R\$ 21,82	R\$ 9,48	43%	32%	
TOTAL SEDUC - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 170,78	R\$ 124,21	R\$ 167,49	135%	98%	

Iniciativas	Execução até 28/09/2017	Restos a Pagar até 28/09/2017	TOTAL
771	020.1.01 R\$ 54.078.853,43	R\$ 2.101.989,98	R\$ 56.180.843,41
	020.1.02 R\$ 199.675,49	R\$ 754.748,07	R\$ 954.423,56
328	020.1.03 R\$ 89.579.746,92	R\$ 11.162.026,44	R\$ 100.741.773,36
-	020.1.04 R\$ 123.844,15	R\$ 14.304,54	R\$ 138.148,69
834	020.1.06 R\$ 9.250.606,16	R\$ 225.895,20	R\$ 9.476.501,36
Total	R\$ 153.232.726,15	R\$ 14.258.964,23	R\$ 167.491.690,38

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da Assistência à Família, a STDS tem como meta para o ano de 2017 R\$ 7,30 milhões e executou R\$ 5,19 milhões até o dia 28/09/2017, conforme o Quadro 6, sendo que a execução foi de R\$ 5.174.200,00 e os restos a pagar foram de R\$ 15.750,00.

Quadro 6 – Posição do Programa 080 – Proteção Social Básica - STDS

Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 28/09/2017 (B)	Até 28/09/2017 (C)	FAROL setembro (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 7,30	R\$ 5,31	R\$ 5,19	98%	71%
TOTAL STDS - ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	R\$ 7,30	R\$ 5,31	R\$ 5,19		

Iniciativas	Execução até 28/09/2017	Restos a Pagar até 28/09/2017	TOTAL
03180 080.1.01	R\$ 5.174.200,00	R\$ 15.750,00	R\$ 5.189.950,00

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da Qualidade da Água, a meta para o ano de 2017 é de R\$ 11,93 milhões e foi executado R\$ 1,27 milhões até o dia 28/09/2017, conforme o Quadro 7.

Quadro 7 – Posição dos Programas 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana – CIDADES; 064 – Resíduos Sólidos – SEMA; 066 – Ceará Mais Verde – SEMA/SEMACE; 067 – Ceará no Clima – SEMA/SEMACE; 500 – Gestão e Manutenção - SEMACE e; 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis – FUNCEME.

CIDADES					
Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 28/09/2017 (B)	Até 28/09/2017 (C)	FAROL SETEMBRO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
025.1.07 - Ampliação do serviço de esgotamento sanitário.	R\$ 5,00	R\$ 3,64	R\$ -	0%	0%
TOTAL CIDADES - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 5,00	R\$ 3,64	R\$ -		
SEMA					
Iniciativas	Previsão		Execução	%	
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 1,10	R\$ 0,80	R\$ 0,10	12%	9%
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 0,42	R\$ 0,31	R\$ 0,29	94%	68%
067.1.02 – Promoção de ações voltadas ao fortalecimento do Sistema de Gestão Ambiental do Estado do Ceará.	R\$ 0,55	R\$ 0,40	R\$ -	0%	0%
TOTAL SEMA - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 2,07	R\$ 1,51	R\$ 0,39	26%	19%
SEMACE					
Iniciativas	Previsão		Execução	%	
066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.	R\$ 2,50	R\$ 1,82	R\$ 0,01	0%	0%
066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,02	0%	0%
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R\$ 0,10	R\$ 0,07	R\$ 0,10	140%	102%
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ 0,76	R\$ 0,55	R\$ 0,05	10%	7%
TOTAL SEMACE - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 3,36	R\$ 2,44	R\$ 0,19	8%	6%
FUNCEME					
Iniciativa	Previsão		Execução	%	
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1,50	R\$ 1,09	R\$ 0,69	64%	46%
TOTAL FUNCEME - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 1,50	R\$ 1,09	R\$ 0,69	64%	46%
TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 11,93	R\$ 8,68	R\$ 1,27	15%	11%

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a não teve execução na iniciativa da SCidades.

Marcella Facó – SCIDADES informou que está fazendo o levantamento de todos os desembolsos nas ações que estão relacionadas com o indicador da Cagece e foi feito o estudo de todas as obras que foram feitas nos últimos quatro anos relacionadas com esse produto, analisando quanto foi o desembolso, quais foram as fontes de recurso, se houve desapropriação ou não e se as empresas estão na lista negra. Ressaltou que conseguiram fazer um levantamento de R\$ 12,00 milhões. Informou também que estão sendo feitos os ajustes na nota técnica conforme orientação da UGP.

Thâmara Teixeira – IPECE solicitou que a nota técnica seja enviada para UGP para ser submetida ao Banco para saber se essas ações podem ser incluídas, bem como se pode incluir esse valor que fora executado.

Marcella Facó – SCIDADES questionou quais são as ações incluídas e atividades da iniciativa 064.1.04 (Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos). Ressaltou que a Scidades tem uma parceria com a SEMA e são feitas ações que contribuem para gestão integrada, podendo melhorar o percentual da referida iniciativa.

Magda Marinho – SEMA explicou que esse percentual é de desembolso e está vinculada a um projeto desenvolvido na Secretaria sobre os planos regionais. Ressaltou que o título é gestão integrada de resíduos sólidos, mas na prática, a atividade que conta para essa iniciativa é a elaboração dos planos regionais. Informou que está com pagamento pendente no Cogerf para desembolsar grande parte, tendo em vista que a Secretaria já recebeu os produtos.

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o resumo da posição de execução dos Programas até o dia 28/09/2017, conforme Quadros 8 e 9.

Quadro 8 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 28/09/2017

Sumário de Execução 2017 até 28/09/2017					
Eixo	Setorial	Previsão	Execução Agosto	Execução Setembro	%
Capacitação Profissional	SEDUC	R\$ 170,78	R\$ 144,81	R\$ 167,49	98%
Assistência à Família	STDS	R\$ 7,30	R\$ 4,69	R\$ 5,19	71%
Qualidade da Água	CIDADES	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ -	0%
	SEMA	R\$ 2,07	R\$ 0,18	R\$ 0,39	19%
	SEMACE	R\$ 3,36	R\$ 0,17	R\$ 0,18	5%
	FUNCEME	R\$ 1,50	R\$ 0,57	R\$ 0,69	46%
Total		R\$ 190,01	R\$ 150,43	R\$ 173,95	91,55%

Thâmara Teixeira – IPECE informou que, conforme o comparativo com o mês anterior, o estado executou R\$ 23,52 milhões de agosto para setembro.

Quadro 9 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 28/09/2017

Execução Acumulada do Projeto até 28/09/2017			
Meta 2014-2017	Documentado ao Banco	R\$ 949,58	100,00%
Execução 2014	Ok	R\$ 243,35	25,63%
Execução 2015	Ok	R\$ 233,28	24,57%
Execução 2016	Aguardando Auditoria do TCE	R\$ 282,94	29,80%
Execução 2017	Em execução	R\$ 173,95	18,32%
Total Executado		R\$ 933,52	98,31%
Falta Executar		R\$ 16,06	1,69%

Obs: O total auditado pelo TCE e documentado ao Banco foi de R\$ 476,62 milhões (IFR 2014 e IFR 2015).

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a meta para o ano de 2017 é de R\$ 190,01 milhões e foi executado, até o dia 28/09/2017, R\$ 173,95 milhões. Em relação ao acumulado do projeto, percebe-se que a meta de 2014 a 2017 é de R\$ 949,58 milhões e foi executado R\$ 933,52 milhões, o equivalente a 98,31%. Ressaltou que falta executar R\$ 16,06 milhões.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a execução de 2016 está sendo auditada pelo TCE.

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a visão geral de todos os programas, conforme Quadro 10.


Quadro 10 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 28/09/2017

EIXO	SETORIAL	PROGRAMAS	Previsão		Execução		FAROL 2017 (C)/(A)
			2017 (A)	Até 28/09/2017 (B)	Até 28/09/2017 (C)	FAROL SETEMBRO (D)	
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional;	R\$ 170,78	R\$ 124,21	R\$ 167,49	135%	98%
TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			R\$ 170,78	R\$ 124,21	R\$ 167,49	135%	98%
ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	STDS	080 – Proteção Social Básica;	R\$ 7,30	R\$ 5,31	R\$ 5,19	98%	71%
TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA			R\$ 7,30	R\$ 5,31	R\$ 5,19	98%	71%
QUALIDADE DA ÁGUA	CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana;	R\$ 5,00	R\$ 3,64	R\$ -	0%	0%
	SEMA/ SEMACE	064 – Resíduos Sólidos;	R\$ 1,10	R\$ 0,80	R\$ 0,10	12%	9%
		066 – Ceará Mais Verde;	R\$ 2,92	R\$ 2,12	R\$ 0,31	15%	11%
	SEMACE	067 – Ceará no Clima;	R\$ 0,65	R\$ 0,47	R\$ 0,10	21%	16%
		500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada;	R\$ 0,76	R\$ 0,55	R\$ 0,05	10%	7%
FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.	R\$ 1,50	R\$ 1,09	R\$ 0,69	64%	46%	
TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA			R\$ 11,93	R\$ 8,68	R\$ 1,26	15%	11%
TOTAL EXECUÇÃO DE 2017			R\$ 190,01	R\$ 138,19	R\$ 173,95	125,88%	91,55%

4. Assistência Técnica: Estatísticas

Giuseppe Nogueira – IPECE desejou boa tarde e apresentou as estatísticas dos subprojetos de assistência técnica do PforR, conforme Gráfico 2.

Gráfico 2 - Execução dos Subprojetos de AT por Etapa



Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que é prática da UGP apresentar a evolução das assistências técnicas e informou que dos 75 subprojetos, 3 estão em licitação e 72 contratados, sendo que 39 estão em execução e 33 foram concluídos.

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou os projetos que ainda estão em licitação, conforme Quadro 11.

Quadro 11 – Projetos de Assistência Técnica em licitação

QTD.	Setoriais	Subprojeto	Status
1	SDE	Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Solicitação de Proposta lançada em 11/09/2017. Reunião prévia realizada no dia 26/09/2017. Recebimento das Propostas Técnicas e Financeiras até as 16:00hrs do dia 11/10/2017.
2	SEPLAG	Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO	Setorial está finalizando a ata da reunião de negociação e minuta de contrato, após reunião de negociação no dia 26/09.
3	SEPLAG	Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).	Setorial está finalizando a ata da reunião de negociação e minuta de contrato, após reunião de negociação no dia 22/09.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que foi realizada a reunião prévia do subprojeto da SDE ‘Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará’ e a expectativa é receber as propostas até o dia 11/10/2017.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que está na fase de negociação dos subprojetos da Seplag ‘Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO’ e ‘Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará)’.

5. Pontos Principais de Aquisições / Contratos

Giuseppe Nogueira – IPECE selecionou alguns pontos que têm sido comuns dentro do desenvolvimento dos Projetos de Assistência Técnica, no tocante aos contratos, para enfatizar.

- Qualidade Técnica dos Produtos gerados pelas Consultorias.

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que a UGP não tem pessoal e nem intelectualidade para avaliar a qualidade técnica dos produtos resultantes das consultorias. Portanto, toda responsabilidade sobre os produtos que são gerados é da comissão de fiscalização. Solicitou aos membros da comissão de fiscalização, analisar a qualidade dos produtos para cumprir aquilo que foi acordado e ressaltou que a UGP pode estar auxiliando no cumprimento das cláusulas, bem como ajudar às comissões no monitoramento.

V. MONITORAMENTO DOS CONTRATOS

André Morel – IPECE apresentou o desempenho dos contratos assinados, conforme Gráfico 3.

Gráfico 3 – Desempenho dos contratos assinados



André Morel – IPECE informou que no gráfico se visualiza a evolução e o desempenho dos setenta e cinco subprojetos. Ressaltou que foram assinados setenta e dois, faltando apenas três.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 12.


Quadro 12 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

Setorial	Nº de Contratos	Nº de Contratos em Andamento	Nº de Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% PAGO
ARCE	1	-	1	839.982,65	839.982,65	-	100%
CGE	9	4	5	7.883.945,04	3.655.992,14	4.227.952,90	46%
COGERH	3	2	1	4.419.133,06	2.787.324,70	1.631.808,36	63%
FUNCEME	1	-	1	1.666.842,98	1.666.842,98	-	100%
IPECE	9	6	3	5.035.955,89	2.576.417,73	2.459.538,16	51%
SDE	2	0	2	1.148.959,99	1.148.959,99	-	100%
SECITECE	3	2	1	1.400.260,31	523.968,39	876.291,92	37%
SEDUC	19	11	8	8.594.233,11	4.073.916,93	4.520.316,18	47%
SEMA	7	5	2	7.223.217,54	3.423.689,65	3.799.527,89	47%
SEMACE	2	1	1	1.744.961,99	1.234.098,02	510.863,97	71%
SEPLAG	6	4	2	10.499.771,29	5.977.060,13	4.522.711,16	57%
SRH	3	2	1	3.048.215,88	1.373.815,26	1.674.400,62	45%
STDS	3	1	2	2.307.050,00	972.106,00	1.334.944,00	42%
TCE	4	1	3	3.164.958,37	1.302.314,26	1.862.644,11	41%
TOTAL	72	39	33	58.977.488,09	31.556.488,83	27.420.999,26	54%

André Morel – IPECE informou que são setenta e dois contratos assinados e dentre eles, trinta e nove estão em andamento e trinta e três concluídos. Informou também que o valor total contratado é R\$ 58.977.488,09 e foi pago até o dia 22/09/2017, R\$ 31.556.488,83, o que representa 54% e existe um saldo a pagar de R\$ 27.420.999,26.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos com relação à execução financeira, conforme Gráfico 4.

Gráfico 4 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro




André Morel – IPECE informou que o gráfico representa o que foi pago e a previsão de pagamento para 2017 e 2018. Ressaltou que até setembro foram pagos R\$ 19.302.598,00 e prevê pagar, em 2017, R\$ 19.458.060,00 e em 2018 R\$ 10.336.647,00.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Gráfico 5.

Gráfico 5 – Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

Setorial	ARCE	CGE	COGERH	FUNCEME	SEMA	SEMACE	SEPLAG	SDE	SEDUC	STDS	SECITECE	IPECE	TCE	SRH	TOTAL
Nº Contratos	1	9	3	1	7	2	6	2	19	3	3	9	4	3	72
Aditivo de Prazo	0	1	0	1	0	0	2	0	7	4	1	10	3	0	29
%	0%	11%	0%	100%	0%	0%	33%	0%	37%	133%	33%	111%	75%	0%	40%



André Morel – IPECE informou que são setenta e dois contratos assinados e que desses, vinte e nove tiveram aditivo de prazo, o que representa 40% e em virtude do encerramento do PforR em janeiro de 2018, não há como haver aditivos de prazo, portanto solicitou a atenção dos gestores e a comissão que acompanham os contratos em relação à execução dos produtos, pois, conforme monitoramento, percebe-se que muitos produtos estão com atrasos.²

Magda Marinho – SEMA questionou se a informação é ao longo de todo o projeto e ressaltou que a SEMA teve aditivo e deveria estar nessa estatística.

André Morel – IPECE questionou se houve aditivo de prazo.

Magda Marinho – SEMA confirmou.

Viviane Costa – IPECE informou que a UGP vai se certificar e fazer as devidas correções.

VI. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Viviane Costa – IPECE ressaltou que desde o junho foi proposto ao gestor e ao responsável, à medida que vão se concluindo as ações no âmbito do Componente II de assistência técnica, que seja disseminado o resultado de cada consultoria, ou do serviço, ao Comitê. Explicou que é uma maneira de ampliar a transparência, bem como interagir com as demais setoriais as ações implantadas.

Viviane Costa – IPECE informou que convidou a SDE e SRH, mas infelizmente não foi viável para que eles apresentassem o resultado das ações. Portanto, na próxima reunião será apresentado o projeto Malha D'água da SRH e o Sistema de Monitoramento do FDI da SDE.

Quadro 13 – Contratos concluídos

QTD.	Setoriais	Subprojeto	Contrato	Apresentação
1	SEPLAG	Concepção de Metodologia de Planejamento de Investimentos.	Contrato Nº 017/2015	-
2	SEPLAG	Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.	Contrato Nº 029/2016	-
3	SECITECE	Realização de estudo para avaliar a viabilidade para um parque tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Contrato Nº 016/2016	-

² Após reunião, a UGP verificou que dos setenta e dois contratos assinados, trinta e quatro tiveram aditivo de prazo, o que representa 47%.

4	SDE	Desenvolvimento de Sistemas de Monitoramento das Empresas Incentivadas (FDI) do Estado do Ceará.	Contrato Nº 003/2016	-
5	SRH	Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Elaboração de Mapa do Estado do Ceará com a disposição das Adutoras - Malha D'Água.	Contrato Nº 001/2016	-

Sérgio Câmara – SRH ressaltou a importância do Projeto Malha D'água, tendo em vista que ele foi a base para a nova operação de crédito com o Banco Mundial.

Viviane Costa – IPECE reforçou informando que o Projeto Malha D'água é a essência do projeto de melhoria da segurança hídrica do estado.

Viviane Costa – IPECE informou que aguarda a finalização da análise da Cofix que depende da reanálise em relação à capacidade de pagamento (Capag) do estado perante o Tesouro Nacional. Ressaltou que todas as recomendações foram atendidas, e ressaltou que a contrapartida foi alocada em projetos estruturantes, ou seja, projetos que terão continuidade, mudando ou não a gestão do governo.

VII. APROVAÇÃO DA ATA DA 43ª REUNIÃO

Viviane Costa – IPECE informou que a Ata foi enviada para a revisão do comitê e nenhuma setorial solicitou alteração. Perguntou se alguém queria mais tempo. Ninguém se manifestou. Então passou para a aprovação da Ata e questionou se poderia ser aprovada. Todos aprovaram.

Viviane Costa – IPECE informou que a próxima reunião do comitê será realizada no dia 26/10/2017, quinta-feira às 14h30m no IPECE.

Viviane Costa – IPECE informou que geralmente as missões do Banco Mundial são realizadas em outubro, mas provavelmente a missão desse semestre será em novembro, e ressaltou que quando a UGP tiver a confirmação do Banco, será divulgado para os representantes do Comitê.

Hoilton Rios – FUNCEME questionou se foi feito o aditivo, a prorrogação da vigência do *PforR*.

Viviane Costa – IPECE informou que está no processo e está pleiteando a prorrogação de prazo por mais doze meses. Explicou que o processo passa pelo Governo Federal, Banco Mundial e Estado e ressaltou que o Estado e o Governo Federal sinalizaram positivamente e que no momento aguarda a aprovação do Banco Mundial. Explicou também que essa solicitação de aditivo foi uma demanda do Secretário da Seplag.

Viviane Costa – IPECE informou que o Banco sinalizou favorável à solicitação de aditivo, porém a equipe está fazendo alguns questionamentos para entender os motivos que levou o estado a solicitar a prorrogação neste momento. Explicou que a solicitação foi motivada pelas grandes assistências técnicas como o subprojeto do TCE 'Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE', o Projeto da Seduc 'Padin', os subprojetos da Seplag 'Auditoria da Folha de Pagamento' e 'Dimensionamento a Força e Trabalho', dentre outros.

Rosilane Ribeiro – STDS questionou se o aditivo de prazo vai abranger todas as setoriais.

Viviane Costa – IPECE informou que só aqueles de caráter com complexidade alta.

Magda Marinho – SEMA questionou se a UGP informará quais são esse projetos de complexidade alta ou se já foi definido.

Viviane Costa – IPECE informou que conforme o monitoramento realizado pela UGP é possível identificar quais são os projetos. Ressaltou que foi elaborado um documento para SEAIN informando quais são os projetos, bem como justificando a complexidade de cada um.

Magda Marinho – SEMA questionou se só esses projetos poderão solicitar o aditivo.

Viviane Costa – IPECE explicou que é preciso ter uma boa justificativa para pedir a prorrogação. Ressaltou que a UGP não oficializou nada porque ainda não tem o documento confirmando o pleito.

VIII. ENCAMINHAMENTOS

Não houve encaminhamentos.

IX. ENCERRAMENTO

Viviane Costa – IPECE finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.

X. ANEXOS

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

Anexo 1

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR de Fevereiro/2014 a Setembro/2017

