



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE

ATA 57ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR

Data: 25/10/2018 **Início:** 14:40 **Duração:** 0:36 **Término:** 15:16 **Local:** Sala de Reunião do IPECE

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
COORDENAÇÃO PforR	Viviane Ramos da Costa	Coordenadora UGP PforR	JUSTIFICADO
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica de Monitoramento e Controle	JUSTIFICADO
	Fabiana Silva de Castro	Técnica Suporte Operacional e Logístico	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica em Gerenciamento Financeiro	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Rodrigo Almeida	Consultor Individual	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
ADECE	Sylvana Holanda	Titular	AUSENTE
	Cecy de Castro	Suplente	JUSTIFICADO
	Carolina Veras	Representante	PRESENTE
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	PRESENTE
	Marcelo Silva de Almeida	Suplente	AUSENTE
CAGECE	Fabíola Costa Cunha	Titular	PRESENTE
	Robervânia da Silva Barbosa	Suplente	AUSENTE
CGE	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	AUSENTE
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
	Joana D'arc Honorato e Sousa	Representante	PRESENTE
CIDADES	Marcella Facó Soares	Titular	AUSENTE
	Mariana Ferreira de Oliveira	Suplente	AUSENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	AUSENTE
	Sarah Furtado	Suplente	AUSENTE
	Davi M. Pereira	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	JUSTIFICADO
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
IPECE	Victor Hugo	Titular	AUSENTE
	Nicolino Trompieri	Suplente	AUSENTE
	Jimmy Oliveira	Suplente	AUSENTE
PGE	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	PRESENTE
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	PRESENTE
SDE	Francisco Oscar Nogueira	Titular	PRESENTE
	Fernando Barreto Costa	Suplente	AUSENTE
SECITECE	Flaviana Pereira	Titular	JUSTIFICADO
	Tarcísio Hilter de Vasconcelos Filho	Suplente	JUSTIFICADO
SEDUC	Temis Jeanne F. Brandão os Santos	Titular	JUSTIFICADO
	Jussara de Luna Batista	Suplente	AUSENTE
	Márcio Pereira de Brito	Suplente	AUSENTE
	Maria Benildes Uchôa de Araújo	Representante	PRESENTE
	Francisco Marcelo S. da Cunha	Representante	PRESENTE
SEMA	Maria Dias Cavalcante	Titular	AUSENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	AUSENTE
SEMACE	Tiago Bessa Aragão	Titular	PRESENTE
	Elisabete Romão	Suplente	JUSTIFICADO
SEPLAG	Francisco Adauto Oliveira	Titular	PRESENTE
	Avilton Júnior	Suplente	AUSENTE
SESA	Danielle Montenegro Melo Freitas	Titular	AUSENTE
	Emanuela Machado A. Rebouças	Suplente	AUSENTE
SRH	Heloísa Helena G. Mota	Titular	AUSENTE
	Sérgio Moreira Câmara	Suplente	PRESENTE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
STDS	Sebastião Lopes	Titular	AUSENTE
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	AUSENTE
	Rosilane Ribeiro	Suplente	PRESENTE
TCE	Ginton José B. de Carvalho Ferreira	Titular	JUSTIFICADO
	Delinda Maria Almeida de Oliveira	Suplente	PRESENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 14h40min, na Sala de Reuniões do Ipece, Thâmara Teixeira (IPECE) desejou boa tarde, agradeceu a participação de todos e iniciou a reunião. Explicou que Viviane Costa (IPECE) está de férias. Ressaltou que essa é a 57ª Reunião do Comitê PforR. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*,¹ cuja pauta está apresentada abaixo:

1. Abertura e apresentação dos participantes;
2. Indicadores, Programas e Assistência Técnica
 - 2.1. Indicadores Primários – Informações atualizadas – Thâmara Teixeira
 - 2.2. Programas PforR - Thâmara Teixeira
 - 2.3. Assistência Técnica – Estatísticas
 - 2.4. Pontos Principais de Aquisições / Contratos – Giuseppe Nogueira
3. Monitoramento Contratos – André Morel
4. Projetos de assistência técnica por setorial contratados
5. Informações Importantes – Giuseppe Nogueira / Thâmara Teixeira
6. Apresentação dos Resultados: Projetos de Assistência Técnica
7. Aprovação da Ata da 56ª Reunião (27/09/2018) – Thâmara Teixeira
8. Encerramento

II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Em comum acordo, foi dispensada a apresentação dos participantes, tendo em vista a lista de presença assinada no início.

III. INDICADORES, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

1. Indicadores Primários - Informações atualizadas

Thâmara Teixeira – IPECE informou o andamento de alguns indicadores específicos, conforme Quadros 1 e 2.

¹ Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_251018.pdf

Quadro 1 – Indicadores Primários – Acompanhamento

Nº	Setorial	Nome do Indicador
1	SDE	DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação
2	SEDUC	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP
3	SEDUC	DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.
4	STDS	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS
5	STDS	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.
6	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas
7	SRH	DLI 7: Estabelecimento de um comitê interagência de segurança hídrica
8	CAGECE	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.
9	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.
10	FUNCEME	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.
11	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.
12	SEPLAG	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada

Thâmara Teixeira – IPECE lembrou que o *PforR* possui doze Indicadores Primários, no entanto o Banco solicitou que a UGP acompanhasse os indicadores que estão em destaque, mesmo que não estejam previstos no acordo de empréstimo para 2018.

Quadro 2 - Indicadores Primários – Acompanhamento (status)

Nº	Setorial	Nome do Indicador
1	SDE	DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação
	Status	Mês passado foi realizada uma reunião com o Cristian Quijada na SDE. Na ocasião foi discutida a ação específica do Distrito Empreendedor e da sua ampliação para outros municípios, que atualmente está em Crateús, mas com outros municípios engatilhados. Quanto ao Hubice, foi apresentado o documento da Estratégia e foi implementado um novo plano de ação para os próximos anos, principalmente voltados para inovação.
2	SEDUC	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP
	Status	As atividades relacionadas a plataforma Conexão Trabalho Ceará foram: - Adequação do layout atual para um mais moderno, responsivo e atrativo; - Definição dos indicadores que serão aferidos pelo portal. - Definição das informações que serão disponibilizadas na área de Transparência. - Iniciou-se o planejamento para produção dos vídeos da área do aluno e a pesquisa dos demais conteúdos que serão disponibilizados para os usuários do Conexão Trabalho Ceará.
3	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.
	Status	Foram finalizados 19 acordos de resultados (http://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-gestao-para-resultados/acordos-de-resultados/) e estão monitoramento mensalmente os mesmos. Estão em plena atividade de formulação de acordos de mais quatro secretarias: CGD, SPD, STDS e Sesporte, onde pretende-se concluir ainda neste ano.
4	SEPLAG	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada
	Status	Aguarda-se a criação do Grupo Técnico para focar a implementação do projeto.

Oscar Nogueira - SDE informou que a ação Distrito Empreendedor referente ao Indicador DLI 1 'Aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação' está funcionando no Polo de Crateús e pretende-se ampliar a ação em mais dois municípios.

Marcelo Cunha - SEDUC informou que o Indicador DLI 2 'Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP' é a construção do Portal Conexão Trabalho. Explicou que o Conexão Ceará é uma plataforma de egressos da educação profissional e ressaltou que a equipe está trabalhando mais na parte de curadoria dos conteúdos que serão disponibilizados, na mudança do visual da plataforma, tendo em vista que a acessibilidade não estava bem garantida para que a empresa e os alunos pudessem se comunicar melhor e por fim, na definição dos indicadores.

Marcelo Cunha – SEDUC informou que o site está funcionando, mas a equipe está trabalhando em ambiente de desenvolvimento, portanto as melhorias podem ser atualizadas a qualquer momento. Ressaltou que o portal tem as ferramentas de interação da empresa com o egresso, agendamento de entrevistas, e várias funções funcionais.

Adauto Oliveira - SEPLAG informou que em relação ao Indicador DLI 11 'Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados', até o momento, foram assinados dezanove acordos.

Adauto Oliveira - SEPLAG informou que em relação ao Indicador DLI 12 'Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com a metodologia aprovada' será criado um grupo de trabalho com os nomes indicados pelas Secretarias da Sefaz, Seplag, Cge, Pge, Casa Civil e Ipece, porém a minuta da Portaria está com o Secretário.

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou os Indicadores Secundários que foram acompanhados, conforme Quadros 3 e 4.

Quadro 3 – Indicadores Secundários – Acompanhamento

Nº	Setorial	Nome do Indicador
1	STDS	Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas.
2	SEPLAG	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).
3	SEMA	Apresentação da Lei de Resíduos Sólidos revista.
4	IPECE	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).
5	COGERH	Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.
6	COGERH	Apresentação da nova lei de proteção das bacias hidrográficas.
7	COGERH	Qualidade da água bruta na Região Metropolitana de Fortaleza.

Quadro 4 – Indicadores Secundários – Acompanhamento (status)

Nº	Setorial	Nome do Indicador
1	COGERH	Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.
Status		Foi solicitada a inclusão na pauta do CONERH a apresentação do resultado do PSH. Aguarda-se a confirmação de data, mas a reunião ocorrerá em novembro/18, previsão para o dia 20/11.
2	COGERH	Apresentação da nova lei de proteção das bacias hidrográficas.
Status		O Decreto de Proteção das Bacias Hidrográficas encontra-se no Gabinete do Governador para ser assinado.

Davi Pereira – COGERH informou que a Cogerh recebeu os planos finalizados das três bacias referente ao Indicador 'Apresentação dos planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas', mas ainda falta a apresentação ao Conerh que está prevista para acontecer na última semana de novembro. Ressaltou que os grupos de trabalhos nas três Bacias foram criados. Logo apresentado, a Cogerh vai enviar para o Banco a composição dos grupos de trabalho que acompanharão o plano.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Decreto referente ao indicador 'Apresentação da nova lei de proteção das bacias hidrográficas' está no Gabinete do Governador para ser assinado e publicado.

2. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR de 2018

Thâmara Teixeira apresentou a execução acumulada dos programas de 2014 a 2017, conforme Quadros 5 e 6.

Quadro 5 – Execução Acumulada dos Programas – 2014 a 2017

Meta 2014-2017	Estipulada no Documento de Avaliação do Projeto	R\$ 728,00	100%
Execução 2014	Auditada pelo TCE	R\$ 223,36	30,68%
Execução 2015	Auditada pelo TCE	R\$ 226,15	31,06%
Execução 2016	Auditada pelo TCE	R\$ 275,39	37,83%
Total Executado e auditado até 2016		R\$ 724,90	99,57%
Execução 2017	A ser auditada em 2018	R\$ 268,72	-
Total Executado		R\$ 993,62	-

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a execução dos programas no ano de 2018 está sendo acompanhada mês a mês, conforme solicitação do Banco.

Thâmara Teixeira – IPECE ressaltou que o TCE fez a auditoria referente ao exercício de 2016 totalizando a execução em R\$ 724,90 milhões, o que representa 99,57% da meta. Para a auditoria de 2017 espera-se que o Tribunal confirme o atingimento da meta do Estado no tocante ao valor do Componente I, os US\$ 325,00 milhões que equivalem a R\$ 728,00 milhões, conforme o acordo de empréstimo. Explicou que o Quadro 6 apresenta a participação de cada setorial no Componente I.

Quadro 6 – Execução Acumulada dos Programas por Setorial – 2014 à 2017

Setorial	EXECUÇÃO				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
SEDUC	R\$ 208,91	R\$ 213,00	R\$ 263,25	R\$ 257,87	R\$ 943,04
STDS	R\$ 7,21	R\$ 7,24	R\$ 7,36	R\$ 7,32	R\$ 29,13
SRH/COGERH	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46
CIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEMA	R\$ 0,39	R\$ 1,11	R\$ 0,24	R\$ 0,69	R\$ 2,43
SEMACE	R\$ 4,60	R\$ 2,43	R\$ 2,71	R\$ 1,32	R\$ 11,06
FUNCEME	R\$ 1,79	R\$ 2,37	R\$ 1,82	R\$ 1,52	R\$ 7,50
TOTAL	R\$ 223,36	R\$ 226,15	R\$ 275,39	R\$ 268,72	R\$ 993,62

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no dia 29/08/2018 a UGP enviou ao Banco Mundial e para o TCE o Relatório Financeiro do Projeto – IFR do 1º semestre de 2018.

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a execução dos programas em 2018, conforme Quadros 7, 8 e 9.

Quadro 7 – Posição da Execução dos Programas – 2018 – Capacitação Profissional

SEDUC	Orçamento	Restos a Pagar	Total
020 - Ensino Integrado à Educação Profissional	R\$ 203.784.329,19	R\$ 21.807.378,78	R\$ 225.591.707,97
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 70.895.594,15	R\$ 13.581.757,85	R\$ 84.477.352,00
18802 - EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 70.895.594,15	R\$ 12.916.521,85	R\$ 83.812.116,00
18803 - EXPANSÃO E MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ -	R\$ 665.236,00	R\$ 665.236,00
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 59.565,24	R\$ -	R\$ 59.565,24
18804 - EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 59.565,24	R\$ -	R\$ 59.565,24
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 113.346.336,77	R\$ 6.984.709,71	R\$ 120.331.046,48
22668 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - APORTE.	R\$ 6.559.293,80	R\$ 841.299,51	R\$ 7.400.593,31
22669 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 104.789.478,46	R\$ 5.095.810,65	R\$ 109.885.289,11
22670 - GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 1.997.564,51	R\$ 1.047.599,55	R\$ 3.045.164,06
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ -	R\$ 10.468,90	R\$ 10.468,90
18807 - AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS.	R\$ -	R\$ 10.468,90	R\$ 10.468,90
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 19.482.833,03	R\$ 1.230.442,32	R\$ 20.713.275,35
18815 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 19.482.833,03	R\$ 1.230.442,32	R\$ 20.713.275,35

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da Capacitação Profissional a Seduc executou, até o dia 24/10/2018, o total de R\$ 225.591.707,97, sendo que R\$ 203.784.329,19 referem-se à execução e R\$ 21.807.378,78 referem-se aos restos a pagar.

Quadro 8 – Posição da Execução dos Programas – 2018 – Assistência à Família

STDS	Orçamento	Restos a Pagar	Total
080 – Proteção Social Básica	R\$ 5.446.124,40	R\$ -	R\$ 5.446.124,40
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 5.446.124,40	R\$ -	R\$ 5.446.124,40
22874 - COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	R\$ 5.446.124,40	R\$ -	R\$ 5.446.124,40

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo de Assistência à Família a Stds executou, até o dia 24/10/2018, o total de R\$ 5.446.124,40.

Quadro 9 – Posição da Execução dos Programas – 2018 – Qualidade da Água

CIDADES	Orçamento	Restos a Pagar	Total
025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana	R\$ 415.149,67	R\$ -	R\$ 415.149,67
025.1.07 - Ampliação do serviço de esgotamento sanitário.	R\$ 415.149,67	R\$ -	R\$ 415.149,67
18946 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - P4R	R\$ 415.149,67	R\$ -	R\$ 415.149,67
SEMA	Orçamento	Restos a Pagar	Total
064 – Resíduos Sólidos	R\$ -	R\$ 166.400,00	R\$ 166.400,00
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ -	R\$ 166.400,00	R\$ 166.400,00
18911 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ -	R\$ 166.400,00	R\$ 166.400,00
066 – Ceará Mais Verde	R\$ 82.973,20	R\$ 532.692,86	R\$ 532.692,86
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 82.973,20	R\$ 532.692,86	R\$ 532.692,86
17569 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$ 82.973,20	R\$ 532.692,86	R\$ 532.692,86
SEMACE	Orçamento	Restos a Pagar	Total
066 – Ceará Mais Verde	R\$ -	R\$ 2.000.846,93	R\$ 2.000.846,93
066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.	R\$ -	R\$ 2.000.846,93	R\$ 2.000.846,93
18657 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS	R\$ -	R\$ 2.000.846,93	R\$ 2.000.846,93
500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada	R\$ 40.603,50	R\$ 268.119,91	R\$ 308.723,41
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ 40.603,50	R\$ 268.119,91	R\$ 308.723,41
17971 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - SEMACE	R\$ 14.603,50	R\$ 220.619,91	R\$ 235.223,41
17973 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TI - SEMACE	R\$ 26.000,00	R\$ 47.500,00	R\$ 73.500,00
FUNCEME	Orçamento	Restos a Pagar	Total
018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis	R\$ 1.084.513,01	R\$ 207.355,44	R\$ 1.291.868,45
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1.084.513,01	R\$ 207.355,44	R\$ 1.291.868,45
22611 - PROMOÇÃO E SUPORTE AO MONITORAMENTO E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES HIDROAGROMETEOROLÓGICAS	R\$ 1.084.513,01	R\$ 207.355,44	R\$ 1.291.868,45
PROGRAMAS EXECUÇÃO ACUMULADA 2018	Execução Orçamentária	Execução Extraorçamentária	Total
	R\$ 210.853.692,97	R\$ 24.982.793,92	R\$ 235.753.513,69


Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da Qualidade da Água, a SCidades não tinha executado no período de 2014 a 2017 e até o dia 24/10/2018 executou R\$ 415.149,67. A Sema executou nas duas iniciativas R\$ 699.092,86, Semace executou R\$ 2.309.570,34 e a Funceme executou R\$ 1.291.868,45.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que para o ano de 2018 foi executado, até o dia 24/10/2018, o total de R\$ 235.753.513,69.

3. Assistência Técnica

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou a execução dos oitenta e quatro projetos de assistência técnica, conforme Gráfico 1 e ressaltou que com relação aos últimos gráficos, a grande diferença é que foram contratados todos os projetos de assistência técnica.

Gráfico 1 – Execução dos 84 Projetos de Assistência Técnica (US\$)



Fonte: UGP PforR

Item	Quantidade	Valor (US\$)
Projetos Concluídos	63	13.561.717,28
Projetos em Andamento	21	8.486.780,41
Projetos a Contratar	00	0,00
Total dos Projetos	84	22.048.497,69

✓ Pontos Principais de Aquisições / Contratos

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que a UGP selecionou alguns pontos que têm sido comuns dentro do desenvolvimento dos Projetos de Assistência Técnica, no tocante aos contratos, para enfatizar.

- *Para que os pagamentos dos Produtos possam ser realizados, os Pareceres de Aceite e as Notas de Empenho devem ser emitidas dentro da vigência do Contrato*

Giuseppe Nogueira – IPECE solicitou que essa informação seja repassada para os responsáveis pela gestão dos contratos que ainda estão em execução. Informou que o parecer de aprovação dos produtos deve ser emitido dentro da vigência do contrato, ou seja, no máximo até o dia 31/01/2019 para que seja efetivado o pagamento.

André Morel – IPECE reforçou que a nota de empenho também tem que ser realizada dentro da vigência do contrato.

Sérgio Câmara – SRH informou que o empenho pode ser feito após vigência do contrato com status concluído com dívida.

Thâmara Teixeira – IPECE ficou de verificar a informação.

- *Gestores dos Contratos verificar com suas Assessorias Financeiras e /ou ADINS o acompanhamento dos MAPP's e do Orçamento*

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que o final do ano está bem próximo e orientou que as setoriais fizessem uma análise do orçamento para o ano de 2019, para que não haja problemas no pagamento.

Sérgio Câmara – SRH informou que houve essa revisão do orçamento para 2019 e foi feita essa previsão.

Thâmara Teixeira – IPECE lembrou que alguns contratos terminarão em 2018 e se for empenhado tudo em 2018, o pagamento pode ser feito no ano que vem como restos a pagar.

Sérgio Câmara – SRH lembrou que se fizer um empenho com restos a pagar, pode haver um problema com o fornecedor porque a Sefaz só libera o sistema em março e é preferível aguardar o sistema abrir em fevereiro. Paga-se muito mais ligeiro.

Thâmara Teixeira – IPECE ficou de verificar a informação com a Sefaz.

Thâmara Teixeira – IPECE afirmou que se a ação no Orçamento não tiver valor suficiente para pagamento em 2019, para suplementar é mais fácil, porém os sistemas só abrirão em fevereiro, então a recomendação continua sendo empenhar em 2018. Esse empenho deve ser antes do fim do acordo de empréstimo que é em 31/01/2019 e o pagamento pode ser efetuado no período de graça (até maio de 2019).²

- *Documentos pendentes (Termo de Encerramento):*

1 – IPECE - Contrato nº 10/2015 - Consultor Carlos Manso;

2 – SEPLAG – Contrato nº 002/2017 - Elogroup Desenvolvimento;

3 – SEDUC – Contrato nº 43/2018 - Expressão Gráfica e Editora Ltda;

² A UGP fez a consulta com a CGE em 25/10/2018 a respeito dos empenhos serem realizados em 2018. A CGE orientou que não utilizasse a ferramenta Concluído com Dívida pois esses contratos são pagos com recurso de Operação de Crédito. Há saldo suficiente para tais pagamentos, o que não justifica encerrar o contrato apresentando dívida, uma vez que esses pagamentos poderão ser feitos até maio de 2019.

- 4 – SEDUC – Contrato nº 089/2017 - Samuel Simões Oliveira Franco;
- 5 – SEDUC – Contrato nº 105/2017 - Instituto da Primeira Infância – IPREDE;
- 6 – SEDUC – Contrato nº 028/2017 - Ecart Projetos e Gestão Ltda;
- 7 – SEDUC – Contrato nº 021/2017 - Expressão Gráfica e Editora Ltda; e
- 8 – SEDUC – Contrato nº 043/2018 - Expressão Gráfica e Editora Ltda

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que essa chamada é para aqueles gestores que estão com pendência do termo de encerramento do contrato.

Benildes Uchoa – SEDUC informou que o termo está sendo providenciado.

Thâmara Teixeira – IPECE passou a apresentar alguns contratos que estão pendentes de pagamentos, conforme Quadro 10.

Quadro 10 – Sugestão para empenho dos contratos

Empenho dos Contratos					
Nº	Setorial	Nome do Projeto	Nome do Fornecedor / Consultor	Data Término	Sugestão
1	SDE	Consultoria Especializada para a elaboração de um plano de desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	CONSÓRCIO SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVAÇÃO - SPI / QUANTA CONSULTORIA LTDA	30/01/2019	Empenho global em 2018
2	SRH	Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.	Capgemini Consulting Technology Outsourcing	31/12/2018	Empenho global em 2018
3	SRH	Consultoria para avaliação socioambiental do projeto de apoio à melhoria da segurança hídrica e fortalecimento da inteligência na gestão pública do Estado do Ceará.	NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente SS LTDA	07/01/2019	Empenho global em 2018
4	SRH	Contratação de Consultoria pessoa física especializada para elaboração do Diagnóstico do Abastecimento de Água das Sedes Municipais e Distritos Contemplados pelo Projeto Malha D'água - Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.	Dorian Ponte	30/01/2019	Empenho em 2018 e 2019
5	SRH	Contratação de Serviços de Consultoria para a Avaliação das Condições de Segurança das Barragens - Projeto IPF Ceará	Antônio Nunes de Miranda	30/12/2018	Empenho global em 2018


Thâmara Teixeira – IPECE informou que o contrato da SDE terminará no dia 30/01/2019 e sugeriu que fosse feito o empenho global em 2018 por duas razões. A primeira porque já tem orçamento previsto para 2018 e segundo porque o pagamento será feito com moedas estrangeiras.

Thâmara Teixeira – IPECE ressaltou que a SRH já fez essa previsão para o ano de 2019. Ressaltou que a UGP sugere que seja feito o empenho global em 2018, mas cabe a cada setorial verificar com o setor financeiro a melhor alternativa.

IV. MONITORAMENTO DOS CONTRATOS


André Morel – IPECE apresentou o desempenho dos contratos assinados, conforme Gráfico 2.

Gráfico 2 – Desempenho dos contratos assinados



André Morel – IPECE informou que o gráfico visualiza a evolução e o desempenho dos oitenta e quatro projetos. Informou também que todos os contratos foram assinados o que resultou um total de R\$ 64.137.301,00 em contratos assinados. Verificou-se que após um ano de projeto, foram assinados apenas três contratos e o maior volume ocorreu no ano de 2016 com a assinatura de vinte e sete contratos.

Gráfico 3 - Posição Geográfica das Empresas e dos Consultores Individuais contratados no escopo do PforR



André Morel – IPECE informou que o Gráfico 3 representa o percentual de consultorias contratadas por região. Ressaltou que 7% dos contratos foram assinados com empresas estrangeiras, como Espanha, Portugal e Canadá.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 11.

Quadro 11 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

Resumo Financeiro dos Contratos							
Setorial	Nº de Contratos	Nº de Contratos em Andamento	Nº de Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% PAGO
ARCE	1	0	1	839.982,65	839.982,65	-	100%
CGE	9	1	8	7.883.945,04	6.912.937,10	971.007,94	88%
COGERH	3	0	3	4.419.133,05	4.419.133,05	-	100%
FUNCEME	1	0	1	1.666.842,98	1.666.842,98	-	100%
IPECE	11	7	4	7.485.365,78	5.457.388,45	2.027.977,33	73%
SDE	3	1	2	2.725.909,25	1.148.959,99	1.576.949,26	42%
SECITECE	3	0	3	1.400.260,31	1.400.260,31	-	100%
SEDUC	22	5	17	9.137.059,15	7.798.391,49	1.338.667,66	85%
SEMA	7	1	6	7.234.534,13	6.882.337,41	352.196,72	95%
SEMACE	2	0	2	1.639.804,89	1.639.804,89	-	100%
SEPLAG	8	0	8	11.326.416,01	11.326.416,01	-	100%
SRH	6	4	2	3.543.415,88	2.473.433,58	1.069.982,30	70%
STDS	3	0	3	1.307.072,00	1.307.072,00	-	100%
TCE	5	2	3	3.527.559,97	1.417.661,16	2.109.898,81	40%
TOTAL	84	21	63	64.137.301,09	54.690.621,07	9.446.680,02	85%

André Morel – IPECE explicou que a tabela apresenta a quantidade de contratos de cada Secretaria e ressaltou que as linhas que estão em azul representam as Secretarias que tiveram 100% de projeto concluído físico e financeiramente, sendo elas Arce, Cogerh, Funceme, Secitece, Semace, Seplag e Stds. Informou que são vinte e um contratos em andamento, sessenta e três foram concluídos e já foi pago, até o dia 19/10/2018, R\$ 54.690.621,07, restando pagar R\$ 9.446.680,02, o que representa 85%.

André Morel – IPECE ressaltou que vai ser preciso ter uma atenção em especial ao contrato da SDE para que ele caminhe dentro do prazo, tenho em vista que sua execução é de quatro meses e ao contrato do TCE, mas conforme contato com a equipe do Tribunal, foi informado que o pagamento é feito por módulo. Portanto, a empresa entregará todos os módulos de uma vez, logo o pagamento será completo.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos com relação à execução financeira, conforme Gráfico 4.

Gráfico 4 – Situação dos Contratos



André Morel – IPECE informou que o gráfico representa o que foi pago e a previsão de pagamento para 2018. Ressaltou que os pagamentos em 2018, até o dia 19/10/2018, totalizaram R\$ 11.623.820,00.

V. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR SETORIAL CONTRATADOS

Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que a parte de licitação chegou ao fim, portanto está sendo dada ênfase maior ao gerenciamento dos contratos. Informou que foi selecionado alguns contratos para serem discutidos.

Joana Sousa – CGE informou que o subprojeto '*Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão*' será aditado até dezembro e aguarda-se a assinatura da empresa para posterior publicação.

Oscar Nogueira – SDE informou que o subprojeto '*Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará*' foi aprovado, mas ainda não foi assinado o contrato porque a empresa está na dependência do CNPJ do consórcio. Ressaltou que a empresa já está trabalhando, o primeiro produto foi entregue e a empresa está em contato direto com a equipe, bem como com as vinculadas e com as Secretarias que fazem parte do programa. Lembrou que é um contrato curto e a execução é de quatro meses.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a UGP vai entrar em contato com a equipe do financeiro da SDE para agendar uma reunião, tendo em vista que o pagamento será feito em moeda estrangeira e a Secretaria ainda não teve essa experiência.

Sérgio Câmara – SRH informou que o subprojeto '*Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***' tem um prazo de execução até outubro e a vigência até 31/12/2018. Ressaltou que após reunião realizada em setembro, a empresa se comprometeu a entregar todos os produtos até outubro, porém será feito um aditivo para aumentar o prazo de execução, mas a empresa entregou cerca de 75% dos produtos desenvolvidos e dos 25% que faltam, o trabalho está muito adiantado e vai dar tempo de concluir tranquilamente.

Giuseppe Nogueira – IPECE sugeriu que fosse feito um apostilamento.

Sérgio Câmara – SRH ressaltou que o processo foi enviado para o jurídico.

VI. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. Workshop PforR Ceará: Aprendizados e Novos Desafios

Data: 26 a 30 de novembro de 2018

Horário: A partir de 8h


Local: Centro de Eventos do Ceará - Pavilhão Oeste - Mezanino 2 - Salas 01 e 02

WORKSHOP	DIA
1. PIONEIRISMO DO PFORR CEARÁ: LIÇÕES APRENDIDAS PARA GESTÃO PARA RESULTADOS	26/11/2018
2. EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE POLITICAS PÚBLICAS DE SUPERAÇÃO À POBREZA	27/11/2018
3. NOVOS DESAFIOS PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE REGIONAL	28/11/2018
4. PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	29/11/2018
5. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA	30/11/2018


Giuseppe Nogueira – IPECE informou que já comentou em reuniões anteriores que haveria uma série de workshops a serem realizados no mês de novembro que tratarão de todos os temas que foram envolvidos no *PforR*. Ressaltou que é um aviso inicial para que todos se preparem no sentido de fazer parte ao dia pertinente ao assunto que cada um está envolvido, não só os que participam do Comitê, mas também toda a equipe técnica que tiver envolvida.

2. Participação nas últimas reuniões do Comitê

2014 - 2018



2018



Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o gráfico da participação por setorial nas reuniões do Comitê *PforR* para enfatizar a necessidade da presença de todos. Ressaltou a importância de prestigiar as equipes que ainda estão com contratos em andamento, bem como a importância do Comitê. Lembrou que faltam mais três reuniões.

3. Ajustes Mapp's – Fonte 48

Thâmara Teixeira – IPECE ressaltou que a operação *PforR* entrou na contagem regressiva para a conclusão e ressaltou a importância de deixar as informações alinhadas nos sistemas do Governo, conforme monitoramento da UGP. Dessa forma, apontou as setoriais que precisam fazer ajustes dos MAPP's na fonte 48, tendo em vista que as assistências técnicas foram concluídas, conforme Quadros 12 e 13.

Quadro 12 – Ajustes de valor - MAPP's Fonte 48

Setorial	MAPP	Ajuste	Valor
SDE	16	REDUZIR	R\$ 223.050,74
SEDUC	1713	REDUZIR	R\$ 43.320,96
SEMA	6	REDUZIR	R\$ 195.285,78
SRH	470	REDUZIR	R\$ 66.200,00

Quadro 13 – Ajustes do estágio - MAPP's Fonte 48

Setorial	MAPP	Ajuste
SEDUC	1450	ESTÁGIO – de 'Cancelado' para "Execução físico/financeiro concluída"
SEPLAG	452	ESTÁGIO – de 'Em Execução' para "Execução físico/financeiro concluída"
SRH	417	ESTÁGIO – de 'Em Execução' para "Execução físico/financeiro concluída"

Sérgio Câmara – SRH informou que a solicitação foi feita pela equipe responsável.

Thâmara Teixeira – IPECE ficou de verificar no sistema e se necessário, será reforçado por e-mail.

4. Auditoria do Tribunal de Contas do Estado

Thâmara Teixeira – IPECE lembrou que o TCE está enviando, por meio de ofício, as notificações das auditorias tanto dos programas como das assistências técnicas. Solicitou, a quem não recebeu a visita do TCE, que a setorial organize toda a documentação relacionada aos processos licitatórios e aos processos de pagamentos. Orientou para que seja feita a gestão documental e que os processos fiquem guardados e de fácil acesso, pois o Banco Mundial e o TCE podem fazer a auditoria dentro de dois anos e cinco anos, respectivamente.

VII. APROVAÇÃO DA ATA DA 56ª REUNIÃO

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a Ata foi enviada para a revisão do comitê e nenhuma setorial solicitou alteração. Perguntou se alguém queria mais tempo. Ninguém se manifestou. Então passou para a aprovação da Ata e questionou se poderia ser aprovada. Todos aprovaram.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a próxima reunião do comitê será realizada no dia 22/11/2018, quinta-feira às 14h30m no IPECE. Lembrou que foi antecipada em virtude dos Workshops.

VIII. ENCAMINHAMENTOS

UGP: enviar e-mail de ajuste dos MAPP's.

UGP: verificar sobre o empenho após encerramento do contrato e do acordo de empréstimo.

IX. ENCERRAMENTO

Thâmara Teixeira – IPECE finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.

X. ANEXOS

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

Anexo 1

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR de Fevereiro/2014 a Outubro/2018

