



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Secretaria do Planejamento e Gestão  
*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE*

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR  
POR EIXO EM MARÇO/2017  
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 28/04/2017**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO  
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

## 1. INDICADORES

**Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).**

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2017:  
2º semestre – 31.600
- Posição em 30/04: Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 1): Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.**

- Setorial Responsável: **SDE**
- Responsável – Filipe Rabelo
- Meta 2017:  
1º semestre – Uma ação adicional implementada a partir do plano de ação  
2º semestre – Uma ação adicional implementada a partir do plano de ação
- Posição em 30/04: O Comitê se reuniu com o Gerente do PforR Cristian Quijada via Skype para apresentar a Ação 05 - Aprendiz na Escola - que deverá ser a Ação implementada pelo Comitê de Estratégia.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 2): Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP.**

- Setorial Responsável: **SEDUC**
- Responsável – Rivanir Bezerra
- Meta 2017:  
1º semestre – Segundo relatório de acompanhamento publicado
- Posição em 30/04: A SEDUC (COEDP) se reuniu com o Gerente do PforR Cristian Quijada via Skype e apresentou o Sistema de Monitoramento de Egressos, foram feitas algumas sugestões por parte do Cristian. A Equipe está apresentando o Sistema aos Coordenadores das Escolas, bem como irá realizar um Concurso Cultural para que os alunos escolham o nome do Sistema.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.**

- Setorial Responsável: **SEDUC**  
Responsável - Rivanir Bezerra
- Meta 2017:  
1º semestre – 16  
2º semestre – 18
- Posição em 30/04: A Seduc informou que está com dois Acordos já em fazer de análise jurídica e publicação, em breve enviará para a UGP.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

## **2. PROGRAMAS**

**Programa: 020 – ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**PPA Iniciativa: 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18802 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR)
- Ação II: 18803 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 137,17
- Previsão Abril de 2017: R\$ 8,59
- Realizado até 30/04/2017: R\$ 17,55
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 204%
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18804 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Readequação (PforR)
- Ação II: 18805 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Readequação (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 85,38
- Previsão de Abril de 2017: R\$ 2,20
- Realizado até 30/04/2017: R\$ 0,44
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 20%
- Farol: VERMELHO

**PPA Iniciativa: 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 22668 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Aporte (PforR).
- Ação II: 22669 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Ação III: 22670 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).

- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 541,53
- Previsão Abril de 2017: R\$ 26,98
- Realizado até 30/04/2017: R\$ 39,15
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 145%
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18806 – Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional.
- Ação II: 18807 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,67
- Previsão Abril de 2017: 0,63
- Realizado até 30/04/2017: R\$ 0,01
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 2%
- Farol: VERMELHO

**PPA Iniciativa: 020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18815 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 122,07
- Previsão Abril de 2017: R\$ 8,18
- Realizado até 30/04/2017: R\$ 0,85
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 10%
- Farol: VERMELHO

### **3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas**

*Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.*

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 353.142,52
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Ivia Serviços de Informática Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 1.142.416,04
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Instambul*

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 2.894,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Concluído

- Estágio Atual: Concluído.
- Consultora Vencedora: Casa Blanca / Maria Inês Cavalcante Studart Menezes.
- Valor do Contrato: R\$ 6.543,95.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.**

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 149.556,68
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Reunião de negociação realizada no dia 18/04/2017. Setorial encaminhou a Ata da reunião para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.**

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 240.716,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em fase de assinatura de contrato – Contrato assinado e encaminhado à Casa Cível para publicação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.**

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 85.071,64
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora: Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- Valor do Contrato: R\$ 138.720,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

- Responsável: **SEDUC** - Jussara Batista
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 374.353,64

- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em fase de negociação do contrato – Realizado reunião de negociação com a CAED no dia 24/04/2017. Setorial está finalizando a documentação de negociação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

- Responsável: **SEDUC** - Jussara Batista
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 81.757,64
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Abril 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em fase de assinatura de contrato – Aguardando o cadastramento do contrato no SACC para posterior envio para publicação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.**

*Subprojeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas).*

- Responsável: **SEDUC** - Luciano Nery
- Categoria de Licitação: CI
- Valor do Subprojeto: US\$ 52.255,68
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultores: Antônio Jussier de Vasconcelos Ramos e Fernando Andrade de Alcantara.
- Valor do Contrato: R\$ 132.369,60.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Istanbul*

- Responsável: **SEDUC** – Luciano Nery
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 3.154,13
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Consultora: Andréa Araújo Rocha Nibon.
- Valor do Contrato: R\$ 7.132,11.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

### 1. INDICADORES

**Indicador Secundário PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2017:  
2º semestre – 10%
- Posição em 30/04: O sistema PforR encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, já foram inseridos os dados dos instrumentais (95% noventa por cento dos municípios) no sistema. Estão sendo realizadas consultas no banco de dados do Sistema e a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos já estão sendo realizadas.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2017:  
1º semestre – 75%  
2º semestre – 95%
- Posição em 30/04: As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres. Portanto, todas as metas do Indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios, com previsão de início para o primeiro semestre.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2017:  
1º semestre – 82,5%  
2º semestre – 95%
- Posição em 30/04: A Equipe da CCOPI realizará reunião com o Analista Jimmy, do IPECE para elaborar o planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta. Após isso, será elaborado o cronograma de atividades.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multisetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2017:

2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado

- Posição em 30/04: O CPDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a alteração no Decreto de criação do Comitê, incorporando a responsabilidade pela articulação intersetorial, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz implementadas no Ceará. A 1ª Resolução do CPDI de 2017, que trata dessa alteração, e a 2ª Resolução, aborda a realização do I Seminário Mais Infância Ceará - Criança é prioridade, encontram-se para assinatura da Primeira Dama
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

## 2. PROGRAMAS

### Programa: 080 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**PPA Iniciativa: 080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.**

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação I: 22874 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 29,11
- Previsão Abril de 2017: R\$ 1,99
- Realizado até 30/04/2017: -
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

## 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.**

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 682.482,48
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Agosto 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Nova Via Tecnologia e Mobilidade Ltda.
- Valor do Contrato: 2.187.903,10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.**

*Subprojeto: Curso sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 4.466,03
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.

- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Consultora: Maria Dagmar de Andrade Soares - Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER.
- Valor do Contrato: R\$ 10.098,59.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Contratação Direta de Consultor(a) Especializado(a) para Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 16.506,96
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultor: Samuel Simões Oliveira Franco.
- Valor do Contrato: R\$ 53.400,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 254.128,36
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em fase de negociação de contrato – Realizado reunião com o IPREDE no dia 26/04/2017 para esclarecer dúvidas quanto aos produtos do contrato. Setorial está providenciando a assinatura do contrato e posterior envio para publicação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 116.608,86
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2016 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: ECART Projetos e Gestão LTDA-ME.
- Valor do Contrato: R\$ 377.229,65
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria



- Valor do Subprojeto: US\$ 15.956,25
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2016 – Abril 2017
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 51.060,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*Subprojeto: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Subprojeto: US\$ 4.139,40
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Consultor: Flávio Augusto Rezende Cunha.
- Valor do contrato: R\$ 9.360,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 25.207,85
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Consultora: Fátima Maria Araújo Saboia Leitão.
- Valor do Contrato: R\$ 47.500,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 29.188,04
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Consultora: Ana Cecília Silveira Lins Sucupira.

- Valor do Contrato: R\$ 55.000,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Responsável: Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.838,85
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2016
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Consultora Vencedora: Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 139.830,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 202.891,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2014 – Setembro 2017
- Estágio Atual: Contratado em Execução
- Consultora Vencedora: CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- Valor do Contrato: R\$ 656.355,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 309.109,89
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- Valor do Contrato: R\$ 999.970,50.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.155.818,22
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2017

- Estágio Atual: Contratado em Execução
- Consultora Vencedora: Overview Serviços & Informação LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 3.739.071,95
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 22.627,51
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2017
- Estágio Atual: Contratado em Execução
- Consultora Vencedora: Rafaela Martins Leite Monteiro.
- Valor do Contrato: R\$ 73.200,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 21.653,79
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2016 – Outubro 2017
- Estágio Atual: Contrato 30/2017 – Assinado no dia 20/07/2017.
- Consultora Vencedora: Patrícia Simões.
- Valor do Contrato: R\$ 70.050,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 64.213,69
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Novembro 2016
- Estágio Atual: Contrato Concluído
- Consultora: Maria Cílvia Queiroz.
- Valor do Contrato: R\$ 121.000,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 63.174,42

- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Consultora Vencedora: Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 142.850,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 892.888,73
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico (NCB)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2017
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: Maestria Comunicação e Eventos LTDA- EPP.
- Valor do Contrato: R\$ 2.019.000,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

### 1. INDICADORES

**Indicador Secundário PDO 3: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis / Disney Paulino
- Meta 2017:  
2º semestre – 67,5
- Posição em 31/03: 72,3 (referente ao mês de março) - IQARce: 4,38 (criticamente degradado a poluído)
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a média.

**Indicador Primário (DLI 7): Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.**

- Setorial Responsável: **SRH**
- Responsável: Carlos Campelo
- Meta 2017:  
1º semestre – Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas  
2º semestre – Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas
- Posição em 30/04: 21 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017 onde foi aprovada a ata 79a da Reunião do CONERH, que foi encaminhada ao IPECE. E ata da 80ª da Reunião do CONERH, será aprovada na próxima Reunião.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.**

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas

- Meta 2017:
  - 1º semestre – 85,7%
  - 2º semestre – 85,9%
- Posição em 31/03: 87,01% (mês de março)
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: As metas do Projeto já foram atingidas, conforme Relatório de Auditoria do Projeto.

#### **Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2017:
  - 1º semestre – 75%
  - 2º semestre – 80%
- Posição em 28/02: 81,16% (Medição referente a 31/01/16).
- Posição em 28/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta 2017.1 e 2017.2 foram cumpridas.

#### **Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2017:
  - 2º semestre – Implementação e monitoramento
- Posição em 30/04: Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para os Consórcios de Sobral e Cascavel.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta e atingir a meta.

#### **Indicador Secundário: Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada
- Meta 2017:
  - 2º semestre – Plano de Segurança Hídrica elaborado e apresentado em reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos.
- Posição em 30/04: No dia 05/04/17 foram estipuladas as datas para os representantes da Nippon apresentarem o andamento e os resultados do projeto aos Comitês de Bacia envolvidos. Nos dias 24/04 e 25/04/17 foram entregues relatórios (preliminares) dos Inventários Ambientais das três Bacias, que estão sendo analisados pela Comissão de Fiscalização
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

#### **Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Ana Araújo
- Meta 2017:

1º semestre – Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa.

- Posição em 30/04: O Banco Mundial não deu a não objeção à solicitação para modificar o instrumento legal de Lei para Decreto. Apreciação da Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

## **2. PROGRAMAS**

### **Programa: 025 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA**

#### **PPA Iniciativa: 025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.**

- Setorial envolvida: **CIDADES**
- Ação I: 18946 - Ampliação do Serviço de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário – P4R.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,00
- Previsão de Abril 2017: R\$ 1,36
- Realizado até 30/04/2017: -
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 0%
- Farol: VERMELHO

### **Programa: 064 – RESÍDUOS SÓLIDOS**

#### **PPA Iniciativa: 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.**

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18911 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,03
- Previsão de Abril 2017: R\$ 0,30
- Realizado até 30/04/2017: -
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 0%
- Farol: VERMELHO

### **Programa: 066 – CEARÁ MAIS VERDE**

#### **PPA Iniciativa: 066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.**

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 17569 - Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,47
- Previsão de Abril de 2017: R\$ 0,11
- Realizado até 30/04/2017: -
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 0%
- Farol: VERMELHO

#### **PPA Iniciativa: 066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I:

- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 2,50
- Previsão de Abril de 2017: R\$ 0,68
- Realizado até 30/04/2017: -
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 0%
- Farol: VERMELHO

#### **Programa: 067 – CEARÁ NO CLIMA**

##### **PPA Iniciativa: 067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro**

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18878 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,55
- Previsão de Abril 2017: R\$ 0,15
- Realizado até 30/04/2017: -
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 0%
- Farol: VERMELHO

##### **PPA Iniciativa: 067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18670 – Implantação de Estações de Monitoramento da Qualidade do ar.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 1,97
- Previsão Abril de 2017: R\$ 0,03
- Realizado até 30/04/2017: R\$ 0,08
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 289%
- Farol: VERDE

#### **Programa: 500 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMA**

##### **PPA Iniciativa: 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 17973 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 4,04
- Previsão Abril de 2017: 0,21
- Realizado até 30/04/2017: R\$ 0,03
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 15%
- Farol: VERMELHO

#### **Programa: 018 – CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS**

##### **PPA Iniciativa: 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias**

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 22611 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de informações Hidroagrometeorológicas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,32
- Previsão Abril de 2017: R\$ 0,41
- Realizado até 30/04/2017: R\$ 0,26
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 64%
- Farol: AMARELO

### 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Projeto: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.**

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Subprojeto: US\$ 371.040,45
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2017
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro
- Consultora Vencedora: RPG – Regulation, Performance and Governace LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 838.996,66.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 677.500,59
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Atual: Contrato em execução
- Consultora Vencedora: Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- Valor do Contrato: R\$ 1.954.015,55.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Plano de Segurança Hídrica**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 742.914,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Atual: Contrato em execução
- Consultora Vencedora: Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda
- Valor do Contrato: R\$ 2.403.327,11.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor Subprojeto: US\$ 27.326,28
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Outubro 2015



- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído.
- Consultora: Rosana Garjulli Sales Costa.
- Valor do Contrato: R\$ 51.492,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Metodologia de modelagem de qualidade da água.**

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Março 2017
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Consórcio Aqualogus / Azurit.
- Valor do Contrato: R\$ 1.492.246,27
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Magda Marinho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 376.432,70
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2017
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- Valor do Contrato: R\$ 885.207,23.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Capacitação para o pessoal técnico municipal.**

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 314.274,86
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2017
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 710.638,32.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Subprojeto: US\$ 107.269,38
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2014 – Janeiro 2018

- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Empresa MSV Multiserviços ME.
- Valor do Contrato: R\$ 242.557,52.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Francisco Leorne
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: 174.082,76
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2014 – Julho 2017
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: Arcadis Logos S.A.
- Valor do Contrato: R\$ 563.157,73.
- Sinalização em relação ao Prazo: VERDE

**Projeto: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Monica Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 217.760,38
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Setembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Consórcio STCP Engenharia de Projetos Ltda – Ludovino Lopes, Ricci e Santos Sociedade de Advogados.
- Valor do Contrato: R\$ 696.833,21
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 1.153.752,25
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 2.608.864,60.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 723.273,62
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.

- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: I&T Informações e Técnicas em Construção Civil Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 1.549.008,53.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto: Fortalecimento da gestão ambiental estadual**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 331.484,70
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2014 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Tramitty Serviços LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 1.072.352,99.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 207.916,23
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2014 – Julho 2017
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 672.609,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.*

- Responsável: **SRH** - Deborah Mithya / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 431.620,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: IBI Engenharia Consultiva.
- Valor do Contrato: R\$ 1.396.292,47
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. (SIGERH)*

- Responsável: **SRH** - Deborah Mithya / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 403.809,40
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: Capgemini Consulting Technology Outsourcing.
- Valor do Contrato: R\$ 1.306.323,41.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - Malha D'agua.*

- Responsável: **SRH** - Deborah Mithya / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do TOR: US\$ 152.839,20
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Julho 2017
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora: Dorian Ponte Lima
- Valor do Contrato: R\$ 345,600,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS**

### **1. INDICADORES**

**Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2017:
  - 1º semestre – 5
  - 2º semestre – 6
- Posição em 30/04: Está em fase de finalização a análise de financiabilidade do investimento proposto e o impacto no custeio para apresentação ao Cogerf em data a ser agendada para posterior assinatura dos Acordos. Foi iniciado o processo de expansão da implantação do modelo para outras duas secretarias: SEJUS e STDS.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

**Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Adauto Oliveira
- Meta 2017:

1º semestre – 15% (\*)

2º semestre – 20% (\*)

- Posição em 30/04: Encontra-se em fase de finalização o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Encontra-se em fase de elaboração o relatório de cumprimento da meta 2017. A previsão é de conclusão em Maio/17.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

(\*) As metas deste Indicador foram modificadas na reestruturação do *PforR*, anteriormente as metas eram 25% e 40%.

## 2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### Projeto: Auditoria Técnica dos Indicadores

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor dos Subprojetos: US\$ 67.354,63
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Junho 2014 - Fevereiro 2016
- Estágio Atual: Contratos Concluídos.
- Consultores: Marcelo Ponte Barbosa e Túlio Cravo.
- Valor do Contrato: R\$ 133.160,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 2016.1

### Projeto: Gestão Documental.

- Responsável: **CGE** - Aglaio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 24.411,82
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Março de 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Consultor: Fernando Braga.
- Valor do Contrato: R\$ 46.000,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

*Subprojetos: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS*

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 322.192,82
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. Consultor Júnior*

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Consultora: Viviane Ramos da Costa.
- Valor do Contrato: R\$ 48.000,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de 03 (três) Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do Componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor dos Subprojetos: US\$ 223.560,31
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.**

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Subprojeto: US\$ 109.139,93
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Metodologia para análise de impacto econômico.**

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 446.277,65
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Outubro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em fase de negociação de contrato – Publicação do Aviso de Resultado Final no dia 07/04/2017, abrindo o prazo recursal até o dia 18/04/2017. Aguardando o recebimento do Processo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 504.550,12
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Outubro 2016
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- Consultora vencedora: Consórcio Macroplan e Transplan.
- Valor do contrato: 1.140.888,73
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**

*Subprojeto: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.128.001,21
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2014 – Janeiro 2017
- Estágio Atual: Serviços concluídos. Aguardando o pagamento.
- Consultora vencedora: Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- Valor do contrato: R\$ 2.667.519,34
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2a. Etapa)*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 59.872,20
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2016 – Setembro 2017
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse Publicada
- Estágio Atual: Em atividades preparatórias – termo de referência em verificação pelo novo Secretário. Aguardando validação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 317.051,64
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Julho 2017
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora vencedora: Consórcio IADH x DELOS.
- Valor do contrato: R\$ 1.025.662,05.
- Sinalização em relação ao Prazo: VERDE

**Projeto: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

*Subprojeto: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 556.414,22
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora vencedora: Deloitte Touche Tohatsu Consultores LTDA.
- Valor do contrato: R\$ 1.800.000,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Silvana Dourado
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 818.677,30
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora vencedora: Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda.
- Valor do contrato: R\$ 2.648.421,05
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **SISTEMA FIDUCIÁRIO**

### **1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais**

*Subprojeto: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 224.190,70
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 – Abril 2017
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Empresa NTConsult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 725.256,92
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE



*Subprojeto: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).*

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 658.560,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Ivia Serviços de Informática Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 2.130.443,48
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social**

*Subprojeto: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.071.989,29
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Caiena Desenvolvimento de Sistemas LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 3.467.885,35.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Capacitação da população para o Controle Social.*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 267.522,72
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2017
- Estágio Previsto: Assinatura Contrato.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Fundação Demócrito Rocha.
- Valor do Contrato: R\$ 865.436,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.**

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 89.644,51
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial encaminhou no dia 17/04 a resposta do Recurso a Cel04. Processo encontra-se na PROLIC
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Subprojeto: US\$ 63.341,12
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: KPMG Assessores LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 197.421,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.**

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 443.309,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- Valor do Contrato: 1.434.107,25
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.**

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 238.726,47
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Julho 2017
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora vencedora: NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- Valor do contrato: R\$ 772.280,12
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

*Subprojeto: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.*

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 834.461,49
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.

- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- Valor do Contrato: 2.699.484,21.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.694,57
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato concluído.
- Estágio Atual: Contrato concluído.
- Consultor: Roberto Vilela Resende.
- Valor do Contrato: R\$ 165.720,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 100.915,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Consultor: Carlos Roberto Takao Yoshioka.
- Valor do Contrato: R\$ 196.004,40.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.*

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 55.083,10
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico (NCB)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2016 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse Publicada
- Estágio Atual: Em atividades preparatórias – Setorial está finalizando o Edital para posterior publicação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE