



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR
POR EIXO EM MARÇO/2016
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 28/04/2016**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

1. INDICADORES

Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2016:
2º semestre – 30.300
- Posição em 31/03: As informações deste ano ainda não foram divulgadas pela RAIS.
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 1): Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação

- Setorial Responsável: **SDE**
Responsável – Filipe Rabelo / Inês Stdart
- Meta 2016:
1º semestre – Uma ação do plano de ação implementada
- Posição em 31/03: O Comitê já realizou 3 reuniões neste ano. A ação a ser implementada é a de número 6 (Diversificar a oferta do Ensino Médio, articulando-o com a Educação Profissional, com o mundo do trabalho para melhor aproveitamento da Rede de Educação Profissional) e foi enviada ao Cristian que respondeu em 26/04 que concorda com a ação, mas solicitou alguns esclarecimentos.
- A Portaria nº 015/2016 com os membros do Comitê foi publicada em 07/04/16 e o Regimento está finalizado aguardando apenas a apresentação para os novos membros do Comitê. .
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

Indicador Primário (DLI 2): Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP

- Setorial Responsável: **SEDUC**
Responsável – Marta Emília / Andréa Rocha
- Meta 2016:
1º semestre – Primeiro relatório de acompanhamento publicado
- Posição em 31/03: O Sistema encontra-se em fase de elaboração pela área de TI da SEDUC. A SEDUC realizou a apresentação do Sistema como ele se encontra atualmente e o Banco elogiou o trabalho da equipe. O Protocolo ajustado foi enviado para o Banco Mundial (Cristian) que retornou com algumas sugestões e

questionamentos. A SEDUC está trabalhando no documento e irá reencaminhar assim que possível.

- Posição em 31/03 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.

- Setorial Responsável: **SEDUC**
Responsável - Andréa Rocha / Marta Emília
- Meta 2016:
1º semestre – 13
2º semestre – 15
- Posição em 31/03: Indicador já foi cumprido pela SEDUC e enviado ao Banco Mundial em 01/03/16. Cristian Quijada retornou em 21/03/16 informando que o Acordo com a empresa Marisol poderá evidenciar o cumprimento da meta deste período.
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

2. PROGRAMAS

PPA 2012 – 2015

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 21747 - Manutenção e Funcionamento das Unidades de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- Ação II: 21748 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 255,73

PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16422 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 16423 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação III: 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Ação IV: 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 133,14

PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16424 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Ação II: 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 60,01

PPA 2016 – 2019

Programa: 020 – ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PPA Iniciativa: 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18802 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR)
- Ação II: 18803 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 141,16
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 74,59
- Previsão até Abril: R\$ 11,75
- Realizado em 2016: R\$ 3,42
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 54%
- Farol: AMARELO

PPA Iniciativa: 020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18804 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Readequação (PforR)
- Ação II: 18805 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Readequação (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 90,07
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 23,50
- Previsão até Abril: R\$ 4,21
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 22668 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Aporte (PforR).
- Ação II: 22669 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Ação III: 22670 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 442,18
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 186,45
- Previsão até Abril: R\$ 23,87

- Realizado em 2016: R\$ 21,93
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 92%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18806 – Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional.
- Ação II: 18807 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 4,77
- Previsão 2016 e 2017: 4,77
- Previsão até Abril: R\$ 0,67
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18815 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 119,01
- Previsão 2016 e 2017: 59,00
- Previsão até Abril: R\$ 7,91
- Realizado em 2016: R\$ 2,50
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 32%
- Farol: VERMELHO

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 340.209,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Em Licitação - Setorial enviou Relatório Combinado para cel04 em 27/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Instambul

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 2.894,02
- Método de Aquisição: CD

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistema de Monitoramento.

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 52.950,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em fase de pesquisa de ata de registro de preços e elaboração das Especificações Técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 118.460,74
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Em Licitação - Aviso da Manifestação de Interesse validada em 12/04/2016, com data limite de recebimento de Portfólio até o dia 06/05/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 172.166,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Setorial encaminhou o Relatório Final da Lista Curta, Solicitação da Proposta e as Planilhas de Avaliação para análise da UGP em 27/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 87.362,46

- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - 2ª Reunião de Negociação Concluída no 15/04/2016. Setorial está colhendo as assinaturas para posterior envio a CEL04 para divulgação do Resultado Final.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 330.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em licitação – Processo de solicitação de propostas no setor jurídico, para posterior envio a CEL04.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.635,53
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Manifestação de interesse publicada com data final para recebimento dos portfólios até 29/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.

Subprojeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Coleta de Dados.

- Responsável: **SEDUC** - Rogers Mendes
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aguardando estimativa de custos para enviar junto com as Especificações Técnicas para não objeção do Banco.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico .

- Responsável: **SEDUC** - Rogers Mendes
- Categoria de Licitação: CI
- Valor do Subprojeto: US\$ 19.975,94
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebida a não objeção do Banco em 29/03/2016. Setorial elaborando minuta do contrato e manifestação de interesse.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 3.154,13
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **2º Ação:** Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.
- Responsável: **SEDUC e Gabinete do Governador**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.
- Posição em Março: Durante os meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, serão realizados encontros regionais com lideranças indígenas para discutir o currículo das escolas. Durante esses encontros, serão apresentadas novamente as etapas da formação e a proposta de finalização da mesma.

Risco 2: A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

- **1º Ação:** Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).
- Coordenação: SEDUC
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: A SEDUC e a PGE (PROPAMA) estão finalizando o Relatório com o prazo de envio para a UGP até o final do dia 31/03/16.
- Posição em Março/Abril: A SEDUC e a PGE (PROPAMA) já finalizaram o Relatório com a situação fundiária de 10 terrenos onde serão construídas 10 Escolas Profissionalizantes. A SEDUC está preparando a documentação para envio à UGP e posterior envio ao Banco Mundial. .

- **2º Ação:** Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Março: A PGE e a SEDUC ainda estão finalizando o processo de busca por informações sobre os métodos de aquisição dos terrenos que foram doados pelas prefeituras.

REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

1. INDICADORES

Indicador Secundário PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2016:
2º semestre – 15%
- Posição em 31/03: Este Indicador será substituído. Aguardando a STDS enviar retorno sobre a proposta do Banco.
- Posição em 31/03 em relação à meta: AMARELO

Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Sebastião Lopes / Mary Anne Libório
- Meta 2016:
2º semestre – 15%
- Posição em 31/03: A STDS está elaborando um novo cronograma de visitas às famílias para alcançar os 7% ao final de 2016. O Sistema de Monitoramento está em fase de reajuste da Memória de cálculo.
- Posição em 31/03 em relação à meta: AMARELO

Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2016:
1º semestre – 42,5%
2º semestre – 55%
- Posição em 31/03: Indicador vinculado à Assistência Técnica. Publicado em 18/04/2016 a Homologação e Adjudicação do P.E em favor da empresa Maestria Comunicação. Aguardando os trâmites internos da setorial para publicação e emissão da ordem de serviço.
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2016:
1º semestre – 55%
2º semestre – 70%
- Posição em 31/03: Para alcançar a meta de 2016.1, serão realizadas duas atividades:

- Segunda quinzena de abril - Levantamento dos Projetos, Análise Preliminar dos mesmos junto às Secretarias Setoriais envolvidas, e Agendamento de Oficinas;
- Em maio: Realização das primeiras Oficinas.
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multisetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, ESPORTE e SECULT).

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2016:
2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 31/03: Realizada primeira reunião ordinária do Comitê no dia 30/03 para desenvolvimento da estrutura da Matriz Intersetorial de Desenvolvimento Infantil do Estado. Será dada continuidade à construção dessa matriz na próxima reunião ordinária, a se realizar no dia 02/05/16.
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

2. PROGRAMAS

PPA 2012 – 2015

Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação: 14330 - Cofinanciamento Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família– PAIF
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 14,46

PPA 2016 – 2019

Programa: 080 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PPA Iniciativa: 080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação I: 22874 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 33,07
- Previsão 2016 e 2017: 18,61
- Previsão até Abril: R\$ 2,21
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 13: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECDATA e Monitoramento FECOP.

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 845.371,12
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Relatório Final da Lista Curta em análise na UGP em 20/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 4.466,03
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes Hoogerbrugge.
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 21.255,20
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias – Aguardando indicação do consultor.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes Hoogerbrugge.
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 473.254,91
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Lista curta divulgada pela CEL04 em 26/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes Hoogerbrugge.
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 91.596,75
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2016 - Setembro 2016
- Estágio Previsto: Atividades Preparatórias
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - Estimativa de custos em análise na UGP com previsão de entrega 03/05/16
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Subprojeto: US\$ 16.557,58
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 25.207,85
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 29.188,04
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.838,85
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes Hoogerbrugge.
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 169.793,60
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Empresa readequando a proposta, terceira reunião de negociação marcada para o dia 28/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes Hoogerbrugge.
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 557.643,38
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Em Licitação - Edital Pregão Eletrônico encontra-se na Comissão de licitação da SEDUC para conclusão.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Contratação de consultoria individual para trabalhar as Relações Sociais.

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes Hoogerbrugge.
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 56.490,16
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias – Termo de referência e memória de cálculo na setorial para ajustes desde 12/02/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIN.

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes Hoogerbrugge.
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 225.398,61
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - Projeto aguardando aditivo de aquisições do contrato de empréstimo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 931.503,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior (acertada em VC realizada em 18/08/15)
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – relatório de avaliação técnica analisado e assinado em 26/04/2016, para ser enviado a PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 34.415,38
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Em Licitação – relatório de avaliação curricular final recebido em 18/04/2016 para análise da UGP. Previsão de entrega 03/05/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual

- Valor do Subprojeto: US\$ 64.213,69
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Subprojeto: US\$ 63.174,42
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 210.332,11
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Setorial encaminhou a solicitação de propostas, o relatório final da lista curta, termo de referência e memória de cálculo para da análise pela UGP em 20/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Aquisição de Tablets para coletar de dados a ser inserido no Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 11.177,26
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - Setorial está elaborando especificações técnicas e memória de cálculo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 892.888,73
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico (NCB)
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Publicado em 18/04/2016 a homologação e adjudicação do pregão eletrônico. Aguardando os trâmites internos da setorial para publicação e emissão da ordem de serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**
- Coordenação: STDS
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidos em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).
- Posição em Março: A STDS e SEDUC apresentaram o cronograma de ações atualizado.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

1. INDICADORES

Indicador Secundário PDO 3: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis
- Meta 2016:
2º semestre – 65.9
- Posição em 31/03: A equipe técnica da CAGERH está trabalhando em uma nota explicativa sobre o IQARce e irá apresentar ao Gunars na Missão. Os cálculos do Índice para o mês de março são: 73,5 IQARce: 4,48 (Criticamente degradada a poluído)
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a média.

Indicador Primário (DLI 7): Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.

- Setorial Responsável: **SRH**
- Responsável: Carlos Campelo
- Meta 2016:
1º semestre – Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas
2º semestre – Minutas de pelo menos duas reuniões
- Posição em 31/03: Já foram realizadas 3 reuniões do CONERH até o momento. Duas atas serão encaminhadas, provavelmente, ainda em abril para a UGP e posterior submissão ao Banco Mundial.
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2016:
1º semestre – 85,2%
2º semestre – 85,5%
- Posição em 31/03: As metas para este Indicador já foram alcançadas até o final do Projeto com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de março foi de 86,33%.
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: As metas do Projeto já foram atingidas conforme Relatório de Auditoria do Projeto.

Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2016:
1º semestre – 65%
2º semestre – 70%

- Posição em 31/03: 64,56% (referente à 31/03/16)
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 10): Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável – Hoilton Rios
- Meta 2016:
2º semestre – Metodologia implementada em um reservatório estratégico.
- Posição em 31/03: Este Indicador está diretamente vinculado à contratação de Consultoria de Empresa. Duas metas foram alcançadas em 2016 (Produto 2 e Produto 3) a próxima meta (Metodologia implementada em 1 reservatório) deverá ser alcançada em 18/07/16, caso haja condições climáticas para isso e prevendo também a consulta nos Comitês de Bacias. A meta seguinte (Metodologia implementada em 2 reservatórios) tem previsão para ser alcançada em 20/03/17.
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2016:
2º semestre – Implementação e monitoramento
- Posição em 31/03: A Lei está prevista para ser votada em 07/05/16.
- Posição em 31/03 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada
- Meta 2016:
2º semestre - Plano adotado e em fase de implantação
- Posição em 31/03: Na Missão este Indicador foi discutido com o Banco Mundial e foi acordado com a COGERH que a ultima meta do Indicador seria a apresentação do Plano já elaborado ao CONERH que criaria um GT para acompanhar a implementação do mesmo. A COGERH deverá enviar o Protocolo ajustado para envio da NO do Banco.
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Inah Abreu
- Meta 2016:
2º semestre – Divulgação da lei
- Posição em 31/03: A COGERH está realizando as consultas aos Comitês de Bacias. Foi enviado ao BM algumas informações de reuniões já realizadas.
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

2. PROGRAMAS

PPA 2012 – 2015

Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

PPA Iniciativa: 05384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CIDADES PforR

- Setoriais envolvidas: **CIDADES/CAGECE**
- Ação: 21751 - 21751 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário - CIDADES - PforR
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,00

PPA 2016 – 2019

Programa: 025 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

PPA Iniciativa: 025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.

- Setorial envolvida: **CIDADES**
- Ação I: 18946 - Ampliação do Serviço de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário – P4R.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 12,00
- Previsão 2016 e 2017: 12,00
- Previsão até Abril: R\$ 1,36
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

PPA 2012 – 2015

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

- Setoriais envolvidas: **SEMA**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 1,50

PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,52

PPA iniciativa: 02840 – Elaboração de planos, estudos e projetos ambientais

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19877 - Elaboração de Planos, Estudos e Projetos Ambientais
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,62

PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21570 - Monitoramento da Poluição/Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,02

PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 3,31

Programa: 500 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONPAM E VINCULADAS

PPA Iniciativa: 00001 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional do CONPAM e vinculada.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19287 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 2,57

PPA 2016 – 2019

Programa: 064 – RESÍDUOS SÓLIDOS

PPA Iniciativa: 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18911 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,00
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 5,00
- Previsão até Abril: R\$ 0,55
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

Programa: 066 – CEARÁ MAIS VERDE

PPA Iniciativa: 066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 17569 - Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,00
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 5,00

- Previsão até Abril: R\$ 23,87
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 066.1.08 – Publicação de Inventário Florestal do Estado do Ceará Elaborado.

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: Não tem Ação Vinculada
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,00
- Previsão 2016 e 2017: 0,00
- Previsão até Abril: R\$ 0,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 100%
- Farol: VERMELHO (*)

(*) Corresponde à iniciativa 02840 (Elaboração de planos, estudos e projetos ambientais) do Programa 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais no PPA 2012 - 2015

PPA Iniciativa: 066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18663 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,93
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 2,62
- Previsão até Abril: R\$ 0,44
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18663 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,52
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 0,00
- Previsão até Abril: R\$ 0,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,13
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 129%
- Farol: VERDE (*)

(*) Corresponde à iniciativa 04815 (Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará) do Programa 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais no PPA 2012 - 2015

Programa: 067 – CEARÁ NO CLIMA

PPA Iniciativa: 067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18878 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,50
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 3,50
- Previsão até Abril: R\$ 0,41
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18670 – Implantação de Estações de Monitoramento da Qualidade do ar.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 2,18
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 2,18
- Previsão até Abril: R\$ 0,55
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 067.1.11 – Realização de análise da qualidade dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18677 - Análise das Amostras coletadas nas Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,00
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 0,00
- Previsão até Abril: R\$ 0,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

Programa: 067 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMA

PPA Iniciativa: 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 17973 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,42
- Previsão 2016 e 2017: 0,85
- Previsão até Abril: R\$ 0,07
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

PPA 2012 – 2015

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação I: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará
- Ação II: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 4,08

PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação: 14037 - Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,20

PPA 2016 – 2019

Programa: 018 – CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS

PPA Iniciativa: 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 22611 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de informações Hidroagrometeorológicas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 4,17
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 0,12
- Previsão até Abril: R\$ 0,01
- Realizado em 2016: R\$ 0,72
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 717%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 18416 – Ampliação e Modernização do Sistema de Monitoramento e Previsão.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,72
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 3,72
- Previsão até Abril: R\$ 0,49
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

PPA 2012 – 2015

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.

- Setoriais envolvidas: **COGERH**
- Ação: 14926 - Aquisição, instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade e de Vazão)
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,46

PPA 2016 – 2019

Programa: 017 – GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

PPA Iniciativa: 017.1.03 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos

- Setorial envolvida: **SRH / COGERH**
- Ação I: 18643 - Aquisição, instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade e de Vazão)
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,46
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 0,00
- Previsão até Abril: R\$ 0,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Subprojeto: US\$ 443.428,54
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Negociação reaberta em virtude de ajustes relativos aos impostos.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 884.094,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.

- Estágio Atual: Contrato em execução - Contrato 48/2015, em execução - Publicado no DOE de 15/12/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Plano de Segurança Hídrica

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 707.018,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial realizando ajustes no Relatório de Avaliação Técnica.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor Subprojeto: US\$ 27.326,28
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Proposta Vencedora: € 267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Magda Marinho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 391.476,75
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Reunião de negociação do Contrato em 15/04/2016. Ata enviada para aprovação da empresa. Previsão de assinatura do contrato até 15/05/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 314.274,86
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Subprojeto: US\$ 107.269,38
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Francisco Leorne
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: 174.236,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial enviou em 26/04/16 ata de negociação e minuta do contrato à PGE, para posterior divulgação do resultado final.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Monica Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 224.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Processo para lançamento da solicitação de propostas, aguardando assinatura do ofício pelo Secretário para posterior envio a PGE, previsão até 29/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 1.153.752,25
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Aguardando segunda reunião de negociação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Fabiola Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 472.119,04
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – relatório e avaliação técnica analisado em 25/04/2016, para envio a PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (Equipamentos).

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Subprojeto: US\$ 1.367.337,05
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias – especificações técnicas e memória de cálculo elaborados pela SEMA. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente “aquisição de bens” no PforR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

Subprojeto: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE

- Responsável: **SEMACE** - Elisabete Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 334.350,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Setorial revisando o termo de referência que será proposto para o relançamento do certame.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 213.174,78
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Relatório de avaliação financeira analisado em 26/04/2016, para envio a PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado e Marcilio Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 446.328,65
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Em Licitação - Setorial recebeu propostas da CEL04 em 15/04/2016, estão elaborando relatório de avaliação técnica.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. (SIGERH)

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Fernanda Benevides
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 418.975,09
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Em Licitação - Elaborando do relatório de avaliação técnica. Previsão de envio a UGP em até 27/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto: Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Bruno Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor Subprojeto: US\$ 130.722,71
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Abril 2016

- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias – termo de referência e memória de cálculo recebidos pela UGP em 24/11/2015. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente “aquisição de bens” no PforR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - Malha D'agua.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Subprojeto: US\$ 1.055.412,57
- Valor do TOR: US\$ 59.386,13
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Reunião de negociação realizada. Documentação final (Ata e Minuta do Contrato) remetida ao Banco para orientações, mesmo o contrato sendo de revisão posterior.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 3: Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **COGERH, SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Março: Sobre o processo licitatório, após a apreciação, validação, impressão e assinatura, foi enviado à CEL04, o Edital da SDP.
- **2º Ação:** Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.
- Responsável: **SEMA, SEMACE, COGERH, CAGECE**
- Coordenação: SEMA
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução
- Posição em Março/Abril: A 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata do tema Qualidade da água foi ao ar dia 19/03/16, por ocasião da Missão em abril a Casa Civil apresentou as peças ao Banco Mundial que analisou e continua aguardando as próximas fases da campanha que irão tratar da temática Qualidade da Água de forma mais efetiva.

GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2016:
 - 1º semestre – 3
 - 2º semestre – 4
- Posição em 31/03: Este Indicador está diretamente vinculado à Consultoria de Empresa (Macroplan) e a Aprovação do Modelo está prevista para ocorrer em junho. O primeiro produto (Produto 1: Relatório com Análise de Benchmarking) da consultoria já foi entregue no dia 23/03/16. No dia 04 e 05 de maio ocorrerá oficina de discussão sobre o modelo de Gestão para Resultado adotado pelo Governo do Estado do Ceará.
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Adauto Oliveira
- Meta 2016:
 - 1º semestre – 5%
 - 2º semestre – 10%
- Posição em 31/03: Este Indicador está diretamente vinculado à Consultoria de Empresa (Macroplan-Transplan). O Produto 3 da Consultoria é a meta referente a 2014.2 e tem previsão de ser atingida em junho de 2016. A SEPLAG solicitou ajustes das metas deste Indicador ao Banco Mundial que já sinalizou que concorda com a sugestão de ajuste em reunião ocorrida na Missão de Supervisão em 18/04/15.
- Posição em 31/03 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Auditoria Técnica dos Indicadores

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 67.354,63
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Ouvidoria Ativa

Subprojeto: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 64.572,29
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2016 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - Setorial enviou à PGE/CEL04, o processo de manifestação de interesse para validação e publicação em 28/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 650.613,72
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2016 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM.
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias – termo de referência e memória de cálculo em fase de ajuste. CGE aguarda avanço no Subprojeto "Modelo" para a equipe prosseguir com a finalização do termo de referência e memória de cálculo para submeter a não objeção do Banco Mundial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: Gestão Documental.

- Responsável: **CGE** - Aglaio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 24.411,82
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Março de 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. Consultores Plenos

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 307.181,18

- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. Consultor Júnior

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de 03 (três) Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 171.591,51
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Subprojeto: US\$ 109.139,93
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Julho 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Modernização Institucional do IPECE

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016

- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - Setorial elaborando as especificações técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: Metodologia para análise de impacto econômico.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 364.824,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – relatório final da lista curta e as planilhas de avaliação em análise na UGP em 28/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 70.825,78
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - Setorial está instruindo o processo de manifestação de interesse, para posterior envio à PGE para publicação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 404.083,87
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 947.848,59
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução. Recebida a não objeção do aditivo do Contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - PGE/CEL04 encaminhou Ofício de autorização para negociação do Contrato em 14/04/2016. Marcado reunião de orientações sobre a negociação do contrato no dia 03/05/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Recebida do Banco Mundial a não-objeção do relatório de avaliação técnica em 22/04/2016. SEPLAG remeteu o Relatório a CEL04 no dia 28/04/2016, que dará continuidade no processo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda / Katia Burgos
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 694.559,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Manifestação de interesse validada em 26/04/2016, com data limite de recebimento de Portfólio até o dia 12/05/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

SISTEMA FIDUCIÁRIO

1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 208.231,31
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - CEL04/PGE encaminhou a CGE em 07/04/2016, Ofício de autorização para reunião de negociação. Agendada a reunião de negociação com a empresa no dia 04/05/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 436.863,53
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Setorial remeteu o processo de solicitação de proposta à PGE lançamento em 28/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.027.580,50
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – UGP remeteu para não objeção do Banco Mundial o relatório final da lista curta, memória de cálculo e solicitação da proposta em 26/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Capacitação da população para o Controle Social.

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 243.200,06
- Método de Aquisição: LPN

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Assinatura Contrato.
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias – UGP está finalizando a análise do termo de referência e memória de cálculo, com previsão de retorno a setorial em 28/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 111.764,03
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Processo de solicitação de proposta lançada em 07/04/2016. Reunião prévia realizada no dia 22/04/2016. Recebimento das propostas técnicas e financeiras até o dia 10/05/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Subprojeto: US\$ 110.302,49
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Processo de solicitação de propostas lançado em 06/04/2016. Reunião prévia realizada no dia 20/04/2016. Recebimento das propostas técnicas e financeiras até o dia 09/05/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 191.250,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Julho de 2016
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - Setorial elaborando as especificações técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 319.520,21
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Recebido do Banco Mundial a não-objeção do relatório de avaliação técnica em 22/04/2016. Setorial remeterá o Relatório a CEL04, que dará continuidade ao processo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 483.526,68
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Abril 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – O relatório final da lista cota e solicitação de proposta estão em análise na UGP em 29/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 206.373,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Recebido do Banco Mundial a não-objeção do relatório de avaliação técnica em 22/04/2016. SEPLAG remeterá o relatório a CEL04 até o dia 29/04/2016, que dará continuidade no processo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 806.712,10
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Data de recebimento propostas prorrogada até o dia 02/05/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 84.010,26
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 100.915,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE