



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO *PforR*
POR EIXO EM NOVEMBRO/2015
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ *PforR* EM 17/12/2015

**CRESCIMENTO ECONÔMICO
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

1. INDICADORES

Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2015:
2º semestre – 29.000
- Posição em 30/11: A RAIS divulgou os dados. O estoque absolvido foi de **26.141** profissionais no ano de 2014.
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.

- Setorial Responsável: **SEDUC**
Responsável - Andréa Rocha / Marta Emília
- Meta 2015:
1º semestre – 10
2º semestre – 12
- Posição em 30/11: A SEDUC cumpriu a meta. Enviou as evidências para a UGP que irá encaminhar ao Banco Mundial. (Fonte: SIMA em 23/11/15).
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

2. PROGRAMAS

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PPA Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 21747 - Manutenção e Funcionamento das Unidades de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- 21748 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 327,53

- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 266,05
- Realizado até 30/11/2015 em milhões: R\$ 236,99
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 89,10%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16422 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 16423 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação III: 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Ação IV: 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 368,90
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 229,56
- Realizado até 30/11/2015 em milhões: R\$ 130,05
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 56,70%
- Farol: AMARELO

PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16424 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Ação II: 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 126,28
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 74,28
- Realizado até 31/11/2015 em milhões: R\$ 53,41
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 71,9%
- Farol: AMARELO

A SEDUC nos informou em Abril/2015 que possui Restos a Pagar pagos em 2014 no valor de R\$ 18,65 milhões. Houve um aumento na execução de 2014 decorrente desses Restos a Pagar, autorizados pelo Banco Mundial a serem inclusos na execução do referido ano. As informações relativas aos restos a pagar de 2015 acumulados até novembro foram cedidas pela SEPLAG

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 17: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto 21: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Inês Studart
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 396.053,05
- Valor do TOR: US\$ 340.209,03
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Reunião agendando para o dia 17/12/15, acerca das orientações para a elaboração do relatório de Avaliação Técnica.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 22: Impact Evaluation Workshop Instambul

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 396.053,05
- Valor do TOR: US\$ 2.894,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído e pago
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 23: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistemas de Monitoramento.

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Inês Studart
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 396.053,05
- Valor do TOR: US\$ 52.950,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em fase de pesquisa de ata de registro de preços e elaboração das Especificações Técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 19: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

Subprojeto 24: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 210.156,98
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de interesse.
- Estágio Atual: Termo de Referência e memória de cálculo encaminhados para não objeção do Banco Mundial em 08/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 20: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

Subprojeto 25: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 172.166,03
- Valor do TOR: US\$ 172.166,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação.
- Estágio Atual: Aviso da manifestação de Interesse validada em 03/12/2015, com data limite de recebimento de Portfólio até o dia 22/12/2015. Publicada a Manifestação de Interesse em 02/12/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 21: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

Subprojeto 26: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 33.678,47
- Valor do TOR: US\$ 33.678,47
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato execução.
- Estágio Atual: Setorial finalizando o Relatório de Avaliação Curricular, após análise da UGP em 23/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 22: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

Subprojeto 27: Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 330.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Tendo em vista a participação insuficiente de empresas para a formação da lista curta, foi solicitada a prorrogação para apresentação de portfólios até o dia 08/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 23: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

Subprojeto 28: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional).

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 371.845,87
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Termo de Referência e memória de cálculo revisados, remetidos para análise da UGP em 15/12 e 16/12, respectivamente.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 24: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.

Subprojeto 29: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Coleta de Dados.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 103.154,13
- Valor do TOR US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Termo de Referência remetido para a análise da UGP no dia 17/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 30: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico .

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: CI
- Valor do Projeto: US\$ 103.154,13
- Valor do TOR US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Termo de Referência remetido para a análise da UGP no dia 17/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 31: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 103.154,13
- Valor do TOR: US\$ 3.031,33
- Método de Aquisição: CD

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: concluído e pago.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **2º Ação:** Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.
- Responsável: **SEDUC e Gabinete do Governador**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.
- Posição em Novembro: Durante os meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, serão realizados encontros regionais com lideranças indígenas para discutir o currículo das escolas. Durante esses encontros, serão apresentadas novamente as etapas da formação e a proposta de finalização da mesma. As atas e documentos desses encontros serão encaminhados até final de janeiro/2016.

Risco 2: A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

- **1º Ação:** Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).
- Coordenação: SEDUC
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Novembro: A PGE e a SEDUC ainda estão finalizando o processo de busca por informações sobre os métodos de aquisição dos terrenos que foram doados pelas prefeituras.

- **2º Ação:** Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Novembro: A PGE e a SEDUC ainda estão finalizando o processo de busca por informações sobre os métodos de aquisição dos terrenos que foram doados pelas prefeituras.

REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:
2º semestre – 10% (será cumprido somente 5%)
- Posição em 30/11: O referido indicador está em fase de execução, tendo sido iniciado dia 23 de novembro de 2015, por meio de visitas aos municípios com equipes técnicas capacitadas em junho/2015 para preenchimento de instrumental de acompanhamento e monitoramento às famílias com crianças até 5 anos. Em fase de Conclusão. A Setorial solicitou ao Banco a revisão das metas posteriores em Metas: 2015: 5%, 2016: 7%, 2017 - 10%. (Fonte: SIMA em 16/12/15).
- Posição em 30/11 em relação à meta: **AMARELO**
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:
1º semestre – 15%
2º semestre – 30%
- Posição em 30/11: Realizada no período de 23 a 27 de novembro 2015, a segunda Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS, com recursos próprios. O Total de 17 municípios participou da Capacitação. O Relatório Final está em Fase de Conclusão e será enviado como evidência no dia 21/12/15. (Fonte: SIMA 16/12/15).
- Posição em 30/11 em relação à meta: **VERDE**
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 22.5%
 - 2º semestre – 45%
- Posição em 30/11: Até o dia 18/12/2015 serão concluídos os trabalhos de revisão de construção dos Marcos Lógicos respectivos. No dia 21/12/2015 será preparado o Relatório. E em 22/12/2015 o mesmo será enviado à UGP. (Fonte: SIMA em 14/12/15).
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2015:
 - 2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 30/11: A Resolução nº 01/2015 foi publicada em 15/12/15. A Resolução nº 02/2015 foi concluída e a previsão de encaminhamento para publicação até o dia 18/12/15. (Fonte: SIMA em 15/12/15).
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:
 - 2º semestre – 10%
- Posição em 30/11: Conforme acordado, a STDS enviou uma proposta de Indicador - "Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas.". A STDS terá uma reunião com o BM na próxima semana sobre este Indicador. (Fonte: SIMA em 16/12/15).
- Posição em 30/11 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

2. PROGRAMAS

Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação: 14330 - Cofinanciamento Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 34,58

- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 13,94
- Realizado até 31/11/2015 em milhões: R\$ 13,68
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 98,1%
- Farol: VERDE

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 13: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

Subprojeto 17: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.105.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: UGP remeteu para não objeção do Banco Mundial, o termo de referência e memória de cálculo em 15/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 25: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto 32: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 746.306,25
- Valor do TOR: US\$ 4.665,00
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 33: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 746.306,25
- Valor do TOR: US\$ 21.255,20
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Pacote de documentos (justificativa, termo de referência e memória de cálculo) remetido a UGP para análise em 03/11/15. UGP analisará tão logo o processo de consultoria da “Formação dos Gestores” seja iniciado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 34: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Responsável: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 746.306,25
- Valor: do TOR US\$ 720.585,02
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Pacote de documentos (termo de referência e memória de cálculo) remetido a UGP para análise em 15/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 26: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

*Subprojeto 35: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 2.117.653,10
- Valor do Projeto: US\$ 16.557,58
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução. Contrato Prorrogado até o dia 11/05/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 36: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 25.207,85
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído e produtos entregues.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 37: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 29.188,04
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído e produtos entregues.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 38: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 71.219,89
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: 03 Propostas enviadas para análise da SEDUC em 11/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 39: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN***

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 169.793,60
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Após reunião realizada no dia 16/12/15, para orientações acerca da elaboração do relatório de avaliação técnica. UGP remeteu as planilhas de Avaliação para análise da SEDUC em 18/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 40: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 486.491,39
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Recebido a não objeção do Banco Mundial referente ao termo de referência e memória de cálculo em 15/12/15. Pregão Eletrônico será elaborado pela UGP até 30/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 41: Contratação de consultoria individual para trabalhar as Relações Sociais.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 56.490,16
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Termo de Referência e memória de cálculo encontram-se na SEDUC para análise. Após contato em 08/12/15, Setorial enviará para revisão da UGP em 11/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 42: Desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIN.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 296.550,60
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Termo de referência e memória de cálculo encontram-se na SEDUC para análise, após contato telefônico em 14/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 43: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 931.503,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior (acertada em VC realizada em 18/08/15)
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Processo de solicitação de propostas lançado em 23/12/15. Recebimento das propostas técnicas e financeiras até o dia 29/01/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 44: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 34.650,83
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aviso de Manifestação de Interesse republicado com data limite para recebimento dos currículos estipulada até o dia 18/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 45: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 70: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 63.406,11
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebido Aditivo de Prazo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 71: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 62.379,91
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato prorrogado. Solicitação a Setorial o aditivo ao contrato publicado para providenciarmos a retificação no Client Connection. Aguardando o aditivo da cláusula
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 72: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 210.332,11
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Relatório Final da Lista Curta sendo finalizando pela STDS desde 27/11/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 73: Aquisição de Tablets para coletar de dados a ser inserido no Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 11.177,26

- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 - Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial está elaborando Especificações Técnicas e Memória de Cálculo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 74: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 603.182,03
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Pregão Eletrônico e Processo encontram-se para assinatura do Secretário.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**
- Coordenação: STDS
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidos em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).
- Posição em Novembro: O início das atividades ocorrerá em 2016 seguindo o cronograma da SEDUC. O primeiro evento com os Quilombolas ocorrerá dia 06/01/16 no GABGOV.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2015:

- 1º semestre – 84.6%
- 2º semestre – 84.9%
- Posição em 30/11: 85,83%
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE

- Meta 2015:
 - 1º semestre – 50%
 - 2º semestre – 60%
- Posição em 30/11: 62,14 %
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

Indicador Primário (DLI 10): Implementação do Monitoramento participativo da Qualidade da Água

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável - Hoilton Rios
- Meta 2015:
 - 1º semestre – Metodologia de monitoramento definida e adotada
 - 2º semestre – Protocolo de coleta de dados definido e adotado
- Posição em 30/11: A versão preliminar do protocolo de coleta de dados foi entregue pelo consórcio Aqualogus/Azurit em 15/12/15 e encontra-se em análise pela comissão de acompanhamento e fiscalização. Conforme Plano de trabalho do Consórcio os Produtos (Metas) deverão ser entregues em fevereiro de 2016.(Fonte: SIMA em 16/12/15).
- Posição em 30/11 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2015:
 - 2º semestre – Divulgação e Implementação
- Posição em 30/11: Este Indicador não será cumprido este ano. O IPECE enviou um ofício ao Procurador Geral solicitando celeridade ao Processo. O mesmo encontra-se em análise pelo Procurador Adjunto, Dr Ariano Pontes e após parecer o anteprojeto de Lei segue para a Assembleia, caso não necessite de alguma alteração. (Fonte: SIMA em 16/12/15).
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

Indicador Secundário: PDO 3: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis
- Meta 2015:

2º semestre – 64.3

- Posição em 30/11: 76,5 IQARce: 4,40 - criticamente degradada a poluído. A Setorial já encaminhou a evidência à UGP.
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada

- Meta 2015:
2º semestre - Planos preparados
- Posição em 30/11: A Setorial enviou no dia 16/12/15 uma Nota Técnica informando ao Banco o não cumprimento da meta de 2015.2 e solicitando a revisão das metas posteriores. A UGP encaminhou a NT ao BM no mesmo dia. (Fonte: SIMA em 16/12/15).
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Inah Abreu
- Meta 2015:
2º semestre – Projetos de Lei apresentados
- Posição em 30/11: Em reunião com COGERH e a UGP foi discutida a necessidade de alteração do calendário e escopo do Projeto de minuta de Lei inicialmente previsto. Para tanto, está sendo elaborada uma NT que será enviada até dia 18/12/2015. A Setorial informou que nos dias 10 e 11/12 foi realizada reunião com os presidentes de Comitês de Bacia (12), onde se falou do Projeto de Lei, na oportunidade foi solicitado agendamento de apresentação do citado projeto nas primeiras reuniões ordinárias dos CBH's que ocorrerão em meados do ano de 2016. (Fonte: SIMA em 16/12/15).
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

2. PROGRAMAS

Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

PPA Iniciativa: 05384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CIDADES PforR

- Setoriais envolvidas: **CIDADES/CAGECE**
- Ação: 21751 - 21751 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário - CIDADES - PforR
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,83
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 5,34
- Realizado até 30/11/2015 em milhões: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0%
- Farol: VERMELHO

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

- Setoriais envolvidas: **SEMA**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,12
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 1,82
- Realizado até 30/11/2015 em milhões: R\$ 1,05
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 57,7%
- Farol: AMARELO

PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,50
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,45
- Realizado até 31/11/2015 em milhões: R\$ 0,52
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 113,70%
- Farol: VERDE

Na missão de Outubro/2015, o Banco aprovou Nota Técnica da SEMACE com a proposta de realocação de todos os valores das iniciativas do Programa 82 (04815, 02466, 05170, 05155), bem como a estimativa dos anos de 2016 e 2017 baseada no PPA (2016-2019), justificando a redução do valor total de R\$ 30,54 milhões para aproximadamente R\$ 10 milhões. Também foi incluso nesse programa a iniciativa 02840 e a iniciativa 00001 do Programa 500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada totalizando o valor de R\$ 12,91.

PPA iniciativa: 02840 – Elaboração de planos, estudos e projetos ambientais

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19877 - Elaboração de Planos, Estudos e Projetos Ambientais
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,62
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,56
- Realizado até 30/11/2015 em milhões: R\$ 0,62
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 110%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21570 - Monitoramento da Poluição/Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,02
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,02
- Realizado até 30/11/2015 em milhões: R\$ 0,02
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 100%
- Farol: VERDE

A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 20.130,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46.

PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 9,47
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 4,42
- Realizado até 30/11/2015 em milhões: R\$ 2,92
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 66,20%
- Farol: AMARELO

A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 20.130,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46.

Programa: 500 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONPAM E VINCULADAS

PPA Iniciativa: 00001 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional do CONPAM e vinculada.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19287 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 2,30
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 2,18
- Realizado até 30/11/2015 em milhões: R\$ 1,47
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 67,10%
- Farol: AMARELO

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação I: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará
- Ação II: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 7,16
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 3,25
- Realizado até 30/11/2015 em milhões: R\$ 3,71
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 108,5%
- Farol: VERDE

Em 08.09.2015, o Banco Mundial aprovou Nota Técnica nº 01/2015 enviada pela FUNCEME solicitando redução dos valores na iniciativa 02846 - Ampliação e Operacionalização da Rede de Monitoramento de Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará de R\$ 15,93 milhões para R\$ 7,16 milhões e na iniciativa 02847 - Elaboração do Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará de R\$ 13,69 milhões para R\$ 0,09 milhões.

A FUNCEME nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2846 no valor de R\$ 412.032,86, autorizados pelo Banco Mundial a serem inclusos na execução de 2015.

PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação: 14037 - Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,09

- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,09
- Realizado até 30/11/2015 em milhões: R\$ 0,20
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 222,0%
- Farol: VERDE

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.

- Setoriais envolvidas: COGERH
- Ação: 14926 - Aquisição, instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade e de Vazão)
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,46
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,46
- Realizado até 30/11/2015 em milhões: R\$ 0,46
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 100%
- Farol: VERDE

A Nota Técnica 01/2015 enviada pela SRH/COGERH em 20/07/2015 foi submetida ao Banco que na missão de Outubro/2015 entendeu que a inclusão do Programa 039 - Transferência Hídrica e Suprimento de Água não representa a ideia proposta do PforR que preza pela melhoria da qualidade da água. Aguardamos não objeção oficial do Gerente Geral do Projeto confirmando que não terá mais execução dentro do PforR, ficando apenas a iniciativa 5273 com R\$ 0,46 milhões em 2014.

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 443.428,54
- Valor TOR: US\$ 443.428,54
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Ata da reunião de negociação e Minuta do Contrato remetido a empresa para assinaturas em 14/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 10: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

Subprojeto 12: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 639.268,69
- Proposta Vencedora: € 267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Recebido da FUNCEME em 17/09/2015, o Contrato assinado. Publicado no Diário Oficial do Estado em 16/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 27: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

Subprojeto 44: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Magda Marinho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 471.579,58
- Valor do TOR: US\$ 471.579,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aprovação do relatório de avaliação técnica final encaminhada a SEMA em 14/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 28: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto 45: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 355.343,39
- Valor do TOR: US\$ 250.777,42
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Reunião de negociação realizada em 15/12/15, com o Consórcio Engesoft/Quanta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 46: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 355.343,39
- Valor do TOR: US\$ 104.565,97
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Contrato 26/2015 - Publicado em 08/12/2015 Empresa vencedora MSV Multiserviços ME (R\$ 242.557,52).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 29: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

Subprojeto 47: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de Políticas e Programas do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Francisco Leorne
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: 174.236,97
- Valor do TOR: US\$ 174.236,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: SEMA remeteu o relatório de avaliação técnica para análise da UGP em 29/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 30: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

Subprojeto 48: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Monica Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 224.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Encontra-se na fase de elaboração do relatório de formação da lista curta. Portfólios encontram-se na SEMA para análise desde 04/11/15. Tendo em vista a participação insuficiente de empresas para a formação da lista curta, será solicitada a prorrogação para apresentação de portfólios até o dia 18/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 31: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

Subprojeto 49: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Carla Passos / Ilana Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 844.660,13
- Valor do TOR: US\$ 844.660,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Processo de solicitação de propostas lançada em 13/11/15. Recebimento das propostas técnicas e financeiras até o dia 14/12/15. Reunião prévia realizada no dia 23/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 32: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 53: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Fabiola Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.839.456,10
- Valor do TOR: US\$ 472.119,04
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Processo de solicitação de propostas lançada em 03/12/15. Recebimento das propostas Técnica e Financeira até o dia 16/01/16. Reunião prévia realizada no dia 10/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 54: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (Equipamentos).

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.839.456,10
- Valor do TOR: US\$ 1.367.337,05
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Especificações técnicas e memória de cálculo elaborados pela SEMA.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 33: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

Subprojeto 55: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE

- Responsável: **SEMACE** - Mauricio Gifonni / Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 547.525,63
- Valor do TOR: US\$ 334.350,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: SEMACE remeteu a UGP o relatório e formação da lista curta para análise em 23/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 56: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.***

- Responsável: **SEMACE** - Mauricio Gifonni / Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 547.525,63
- Valor do TOR: US\$ 213.174,78
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Relatório de Análise das Propostas Técnicas em análise na UGP em 11/12/15. Previsão de retorno da análise até 18/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 40: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

Subprojeto 63: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 446.303,53
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Setorial elaborando a relatório de formação da lista curta e solicitação de propostas desde 15/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 64: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 441.009,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Setorial remeteu para análise da UGP o relatório de formação da lista curta e solicitação de propostas em 29/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 65: Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 130.722,71
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Avaliar Propostas.
- Estágio Atual: Termo de referência e memória de cálculo recebidos pela UGP para análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 66: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua**.*

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 59.386,13
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de interesse e recebimento de Currículos
- Estágio Atual: Recebido do Banco Mundial em 14/12/15, não objeção do termo de referência e memória de cálculo. Setorial deve elaborar o Aviso de Manifestação de Interesse.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 42: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos

Subprojeto 67: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 668.936,77
- Valor do TOR: US\$ 668.936,77
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todas as etapas
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato publicado em 15/12/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 43: Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 68: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 707.018,10
- Valor do TOR: US\$ 707.018,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Após mudanças no prazo de execução e no valor estimado, memória de cálculo, termo de referência e solicitação de propostas foram remetidos para análise da UGP em 16/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 44: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 69: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta

- Valor: US\$ 32.791,65
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Contrato concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 3: Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **COGERH, SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Novembro: A COGERH enviou para a UGP em 16/12/15 o TR, a MC e a SDP reformuladas enxugando o prazo da consultoria. A UGP está analisando a documentação. O TOR do Plano contempla a ação para a mitigação deste risco.
- **2º Ação:** Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.
- Responsável: **SEMA, SEMACE, COGERH, CAGECE**
- Coordenação: SEMA
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.
- Posição em Novembro: Em reunião com o BM e a Casa Civil foi apresentada a campanha publicitária que foca na conscientização no uso da água, mas ficou acordado que o Gunars irá avaliar o cumprimento da Meta em Janeiro de 2016 quando ocorrerá a implantação da 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata do tema Qualidade da água de maneira mais direta.

GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2015:

1º semestre – 1

2º semestre – 2

- Posição em 30/11: A primeira meta do indicador não será alcançada neste ano, visto que somente neste mês de dezembro conseguimos finalizar o processo de contratação da empresa de consultoria Macroplan que conduzirá, junto com a equipe da SEPLAG, os trabalhos do projeto de AT para o Fortalecimento do Modelo de GPR do Estado do Ceará. (Fonte: SIMA em 15/12/15).
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparado com a metodologia aprovada.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Adauto Oliveira
- Meta 2014:
2º semestre - Aprovação da metodologia
- Meta 2015:
Sem metas para o ano de 2015
- Posição em 30/11: O Consórcio Macroplan/Transplan entregou o Produto I do contrato - Análise de Benchmarking e a previsão é que tenhamos a metodologia aprovada em Maio/16 quando será cumprida a primeira meta do indicador. (Fonte: SIMA em 16/12/15).
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: a meta não foi cumprida em 2014.

2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 2: Auditoria Técnica dos Indicadores

Subprojeto 2: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 89.192,29
- Valor do TOR: US\$ 89.192,29
- Valor do Contrato – Ano 1: US\$ 49.564,77
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Setorial sinalizou a rescisão contratual, visto o pedido por parte do consultor. CGE encaminhou em 14/12/15, Termo de Rescisão publicado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 7: Ouvidoria Ativa

Subprojeto 9: Ouvidoria Ativa.

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação:
- Valor do Projeto: US\$ 677.617,33
- Método de Aquisição: Ainda sendo discutido
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: N/A
- Estágio Previsto: Elaboração do termo de referência
- Estágio Atual: Após reunião na CGE em 11/12/15, onde foi discutido que o projeto será desenvolvido com dois termos.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: Gestão Documental.

Subprojeto 10: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.

- Responsável: **CGE** - Aglácio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto : US\$ 24.411,82
- Método de Aquisição: SDC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Setembro de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Ordem de Serviço emitida. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 11: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 13: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,36
- Valor do TOR: US\$ 307.181,18
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 14: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,36
- Valor do TOR: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato encerrado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 15: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,36
- Valor do TOR: US\$ 171.591,51
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratos assinados em 17/07/2015 e 16/11/2015. Prestando serviços na UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 12: Contratação de Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto PforR no Estado.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 100.266,76
- Valor do TOR: US\$ 100.266,76
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 14: Modernização Institucional do IPECE

Subprojeto 18: Modernização Institucional do IPECE

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública de Propostas.
- Estágio Atual: Setorial elaborando o termo de referência, com previsão de envio a UGP em 18/12/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 15: Metodologia para análise de impacto econômico.

Subprojeto 19: Contratação de Consultoria de Empresa para Desenvolvimento de Metodologia para análise de impacto econômico no Estado do Ceará.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 364.824,94
- Valor do TOR: US\$ 364.824,94
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Recebido a não objeção do Banco Mundial em 14/12/15. Encaminhado ao IPECE no mesmo dia, com modelos de minuta de Comunicação Interna, minuta de Ofício e modelo de Manifestação de Interesse.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 33: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

Subprojeto 55: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Termo de referência e memória de cálculo analisados pela UGP em 16/12/15. Enviados a setorial para aprovação do Secretário, antes do envio ao Banco Mundial para a não objeção.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 34: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 56: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 399.001,94
- Valor do TOR: US\$ 399.001,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato publicado em 05/11/2015. Consórcio MACROPLAN/TRANSPLAN.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 35: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

Subprojeto 57: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará (1ª Etapa).

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 935.928,05
- Valor do TOR: US\$ 935.928,05
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato publicado em 03/12/2015 - MACROPLAN.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 36: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

Subprojeto 58: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 446.073,87
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Setorial encaminhou para análise da UGP o relatório de avaliação técnica e planilhas de Avaliação em 29/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 37: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto 59: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 2.113.467,61
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial está analisando as propostas técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 60: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 2.113.467,61
- Valor do TOR: 1.023.600,89
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebido do Banco Mundial comentários acerca do termo de referência em 23/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

SISTEMA FIDUCIÁRIO

1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 3: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto 3: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 858,990,05
- Valor do TOR: US\$ 203.852,33
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Propostas Técnicas em análise na CGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 4: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 858,990,05
- Valor do TOR: US\$ 665.137,71
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Relatório Final da Lista Curta sendo finalizando pela CGE, para posterior envio a CEL04. Solicitação de propostas sendo elaborada pela Setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 4: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto 5: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.350.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Relatório Final da Lista Curta sendo finalizando pela CGE, com previsão do envio a UGP em 18/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 6: Capacitação da população para o Controle Social

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.350.000,00
- Valor do TOR: US\$ 350.000,00
- Método de Aquisição: LPN

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Não objeção do termo de referência.
- Estágio Atual: UGP encaminhou à CGE em 11/12/15, termo de referência com os ajustes para análise da setorial e posterior envio ao Banco Mundial para não objeção.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 5: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

Subprojeto 7: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 142.735,64
- Valor do TOR: US\$ 142.735,64
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: UGP reenviou para não objeção do Banco Mundial em 11/12/2015, minuta da solicitação de proposta, relatório e formação da lista curta e memória de cálculo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 6: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Projeto: US\$ 149.149,18
- Valor do TOR: US\$ 149.149,18
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: solicitação de proposta, relatório e formação da lista curta encaminhados à UGP para análise em 08/12/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 9: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria

Subprojeto 11: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 191.250,00

- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro de 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública de Propostas.
- Estágio Atual: Setorial elaborando as Especificações Técnicas em 11/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 16: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.

Subprojeto 20: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 384.658,38
- Valor do TOR: US\$ 384.658,38
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial elaborando o relatório de avaliação técnica. UGP encaminhou a planilha de avaliação para análise da PGE em 15/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 38: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).

Subprojeto 61: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 483.526,68
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aviso da Manifestação de Interesse em 11/12/2015 com recebimento de portfólios até o dia 19/01/2016. Publicado no UNDB em 17/12/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 39: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

Subprojeto 62: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 206.373,44
- Valor do TOR: US\$ 206.373,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial está finalizando o relatório de avaliação técnica.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 47: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto 75: Reformulação do Processo eletrônico do TCE

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira / Raimir Holanda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 995.573,94
- Valor do TOR: US\$ 806.712,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: solicitação de proposta, relatório e formação da lista curta em elaboração pela equipe do TCE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 76: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira / Felipe Koury
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 995.573,94
- Valor do TOR: US\$ 87.946,22
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 77: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira / José Alexandre da Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 995.573,94
- Valor do TOR: US\$ 100.915,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE