



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Secretaria do Planejamento e Gestão  
*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE*

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR  
POR EIXO EM JANEIRO/2016  
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 25/02/2016**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO  
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

## 1. INDICADORES

**Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).**

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2016:  
2º semestre – 30.300
- Posição em 31/01: As informações da RAIS ainda não foram disponibilizadas.
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 1): Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação**

- Setorial Responsável: **SDE**  
Responsável – Filipe Rabelo / Inês Stdart
- Meta 2016:  
1º semestre – Uma ação do plano de ação implementada
- Posição em 31/01: Na última reunião do Comitê ocorrida em 04/02 foi discutida, mais uma vez, a ação que será implementada e a elaboração da sua ligação com as estratégias elaboradas no Primeiro documento. Tal atividade será realizada pelo Witalo Paiva e Andrea Rocha. A resposta deverá ser enviada até a próxima semana para a SDE.
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

**Indicador Primário (DLI 2): Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP**

- Setorial Responsável: **SEDUC**  
Responsável – Marta Emília / Andréa Rocha
- Meta 2016:  
1º semestre – Primeiro relatório de acompanhamento publicado
- Posição em 31/01: O sistema está em fase de desenvolvimento. O Cristian Quijada (Banco Mundial) solicitou que a Setorial elaborasse uma apresentação do Sistema para a Missão de abril. Além disso, a SEDUC irá realizar uma revisão no Protocolo do Indicador e enviará para a NO do Banco.
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

**Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.**

- Setorial Responsável: **SEDUC**  
Responsável - Andréa Rocha / Marta Emília
- Meta 2016:  
1º semestre – 13  
2º semestre – 15
- Posição em 31/01: A SEDUC concluiu o ano de 2015 com 12 acordos firmados, restando para o cumprimento da meta de 2016.1 mais um contrato que já está em fase de negociação..
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

## **2. PROGRAMAS**

**Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**PPA Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 21747 - Manutenção e Funcionamento das Unidades de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- 21748 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 327,54
- Previsão para 2016: 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2016) em milhões: R\$ 270,98
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 255,73
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0,00%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2016): 94,4%
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16422 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 16423 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação III: 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Ação IV: 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 368,90

- Previsão para 2016: 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2016) em milhões: R\$ 239,05
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 133,14
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0,00%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2016): 55,7%
- Farol: AMARELO

**PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16424 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Ação II: 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 126,28
- Previsão para 2016: R\$ 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2016) em milhões: R\$ 70,63
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 60,01
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0,00%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2016): 85%
- Farol: VERDE

SEDUC - A SEDUC nos informou em Abril/2015 que possui Restos a Pagar pagos em 2014 no valor de R\$ 18,65 milhões. Houve um aumento na execução de 2014 decorrente desses Restos a Pagar, autorizados pelo Banco Mundial a serem inclusos na execução do referido ano. As informações relativas aos restos a pagar de 2015 acumulados até setembro foram cedidas pela SEPLAG.

### **3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas**

*Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.*

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 396.053,05
- Valor do TOR: US\$ 340.209,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: RAT em fase final de preenchimento, com previsão de termino e envio a UGP até o dia 24/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Instambul*

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 396.053,05
- Valor do TOR: US\$ 2.894,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistema de Monitoramento.*

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 396.053,05
- Valor do TOR: US\$ 52.950,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em fase de pesquisa de ata de registro de preços e elaboração das Especificações Técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.**

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 210.156,98
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial.
- Estágio Atual: TDR encaminhado pela SECITECE para análise da UGP em 11/02/2016, após comentários do Banco Mundial em 10/02/2006.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.**

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 172.166,03
- Valor do TOR: US\$ 172.166,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial finalizando o RFLC. Solicitando uma reunião entre a SECITECE e UGP para orientações.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.**

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 33.678,47
- Valor do TOR: US\$ 33.678,47

- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato execução.
- Estágio Atual: SECITECE informou que remeterá o Relatório de Avaliação Curricular a PGE no dia 26/02/2016, após contato em 24/02/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 330.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: SEDUC finalizará RFLC até 28/02/16. SDP será elaborada pela UGP, tão logo o RFLC seja aprovado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 371.845,87
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Submetido em 25/01/2015 a não objeção do Banco Mundial para MC e TdR revisados.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.**

*Subprojeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Coleta de Dados.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 103.154,13
- Valor do TOR US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: IPECE esta desenvolvendo o TDR, com estimativa de conclusão em 10/03/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico .*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: CI
- Valor do Projeto: US\$ 103.154,13
- Valor do TOR US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Enviado para o Banco Mundial em 22/02/16, o TDR e MC para análise e emissão da não objeção técnica.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Istanbul*

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 103.154,13
- Valor do TOR: US\$ 3.154,13
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **4. PLANO DE AÇÃO**

**Risco 1:** Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **2º Ação:** Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.
- Responsável: **SEDUC e Gabinete do Governador**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.
- Posição em Janeiro: Durante os meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, serão realizados encontros regionais com lideranças indígenas para discutir o currículo das escolas. Durante esses encontros, serão apresentadas novamente as etapas da formação e a proposta de finalização da mesma.

**Risco 2:** A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

- **1º Ação:** Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).
- Coordenação: SEDUC
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Janeiro: O Relatório Final está em elaboração pela SEDUC e pela PGE..
  
- **2º Ação:** Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Janeiro: A PGE e a SEDUC ainda estão finalizando o processo de busca por informações sobre os métodos de aquisição dos terrenos que foram doados pelas prefeituras.

## REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2016:
  - 1º semestre – 42,5%
  - 2º semestre – 55%
- Posição em 31/01: Até 2015 foram capacitadas equipes técnicas de 36 de CRAS em 23 municípios, do total de 55 CRAS dos 36 municípios mais pobres do Estado, o equivalente a 65,45% do total de CRAS (55 CRAS), cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 2º semestre de 2015 e 1º e 2º Semestre de 2016. Sobre o Processo Licitatório: O início do acolhimento das propostas será a partir do dia 26/02/2016 e a data de abertura das propostas, bem como, o início de disputa de preços ocorrerá no dia 09/03/2016 às 8h30min.
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2016:
  - 1º semestre – 55%
  - 2º semestre – 70%
- Posição em 31/01: Foram realizadas duas atividades, a saber: 1) composição da Equipe, constante de 03; 2) fixação de Cronograma de Atividades: a) primeira quinzena de março - Levantamento dos Projetos e Análise Preliminar dos mesmos junto às Setoriais envolvidas; b) segunda quinzena de março: Agendamento e realização das primeiras Oficinas.
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2016:
  - 2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 31/01: O reinício das atividades do Comitê ocorrerá apenas na segunda semana de março, conforme agenda definida com a Primeira-dama do Estado, presidente do CPDI.
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.



**Indicador Secundário: PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2016:  
2º semestre – 15%
- Posição em 31/01: Este Indicador será substituído. Aguardando a STDS enviar retorno sobre a proposta do Banco.

## **2. PROGRAMAS**

**Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.**

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação: 14330 - Cofinanciamento Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família– PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 34,57
- Previsão para 2016: R\$ 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2016) em milhões: R\$ 14,60
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 14,45
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0,00%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2016): 99%
- Farol: VERDE

## **3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.**

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.*

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.105.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: O Processo referente a Manifestação de Interesse encontra-se na PGE para análise e validação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.**

*Subprojeto: Curso sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 746.306,25
- Valor do TOR: US\$ 4.466,03

- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 746.306,25
- Valor do TOR: US\$ 21.255,20
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebida em 22/02/16 a não objeção técnica do Banco Mundial quanto ao TDR e a MC. Processo de CD terá continuidade, tão logo a consultoria de empresas avance.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Responsável: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 746.306,25
- Valor: do TOR US\$ 720.585,02
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Não objeção do Banco Mundial ao contrato rubricado.
- Estágio Atual: Recebido Banco Mundial em 22/02/16, a não objeção técnica. RFLC será finalizado até 01/03/16. SDP será elaborada pela UGP, tão logo o RFLC seja aprovado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*Subprojeto: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 2.117.653,10
- Valor do Projeto: US\$ 16.557,58
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato Prorrogado até o dia 11/05/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 25.207,85
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 29.188,04
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 71.219,89
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato Homologado e assinado e encaminhado para assinatura do Secretário da SEDUC desde 16/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 169.793,60
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: A SEDUC recebeu em 22/02/16 autorização da CEL04/PGE para a reunião de negociação com a empresa.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 486.491,39
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Enviado SEDUC em 19/02/16, e-mail encaminhando o Edital Pregão Eletrônico e o TDR para análise da setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de consultoria individual para trabalhar as Relações Sociais.*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 56.490,16
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: TdR e MC encontram-se na setorial para ajustes desde 12/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIN.*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 296.550,60
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Recebido do Banco Mundial em 18/02/16, a não objeção técnica para TdR e MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 931.503,15
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior (acertada em VC realizada em 18/08/15)
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: RAT em elaboração.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 34.650,83
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial Concluindo o Relatório de Análise Curricular (RAC) dos 11 currículos.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 952.079,52
- Valor do TOR: US\$ 64.213,69
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Maio 2016.
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 952.079,52
- Valor do TOR: US\$ 63.174,42
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 952.079,52
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Encaminhado o Relatório Final da Lista Curta pela STDS para análise da UGP em 05/02/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Aquisição de Tablets para coletar de dados a ser inserido no Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 952.079,52
- Valor do TOR: US\$ 11.177,26
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 - Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial está elaborando Especificações Técnicas e Memória de Cálculo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 952.079,52
- Valor do TOR: US\$ 603.182,03
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Pregão Eletrônico publicado. O início de acolhimento das propostas será a partir do dia 26/02/2016 e a data de abertura das propostas, bem como o início de disputa de preços ocorrerá no dia 09/03/2016 às 8h30min.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **4. PLANO DE AÇÃO**

**Risco 1:** Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**

- Coordenação: STDS
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidos em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).
- Posição em Janeiro: Em janeiro de 2016 houve a primeira Reunião com as principais lideranças das comunidades indígenas e quilombolas e representantes do governo e sociedade civil para apresentação das ações realizadas pela STDS e SEDUC no âmbito do Projeto, bem como para a apreciação e aprovação dos materiais utilizados nas capacitações e acompanhamentos às famílias.

## SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 7): Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.**

- Setorial Responsável: **SRH**
- Responsável: Carlos Campelo
- Meta 2016:  
1º semestre – Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas  
2º semestre – Minutas de pelo menos duas reuniões
- Posição em 31/01: A SRH já realizou uma reunião esse ano (26/01) e está com a ata para ser aprovada na próxima (01/03), estando a terceira proposta para 07 de junho, quando se espera aprovar a ata da segunda reunião, e assim, como duas atas devidamente aprovadas, a meta do Projeto será alcançada.
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

**Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.**

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2016:  
1º semestre – 85,2%  
2º semestre – 85,5%
- Posição em 31/01: 86,15%.
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: As metas do Projeto já foram atingidas conforme Relatório de Auditoria do Projeto.

**Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2016:  
1º semestre – 65%  
2º semestre – 70%
- Posição em 31/01: 62,79% (referente à 31/01/16)
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

### **Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2016:  
2º semestre – Implementação e monitoramento
- Posição em 31/01: O Projeto de Lei estava na PGE, e foi encaminhado dia 16/02/16 para a SEMA para ajustes. Dia 18/02/16 ele voltou para PGE para em seguida ser encaminhado ao Governador e de lá para a Assembleia.
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

### **Indicador Secundário PDO 3: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis
- Meta 2016:  
2º semestre – 65.9
- Posição em 31/01: 72,6 (IQA<sub>Rce</sub>: 4,50 – Criticamente degradado a poluído).
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a média.

### **Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada
- Meta 2016:  
2º semestre - Plano adotado e em fase de implantação
- Posição em 31/01: A Setorial enviou uma Nota Técnica informando ao Banco o não cumprimento da meta de 2015.2 e solicitando a revisão das metas posteriores. Sobre o processo licitatório: O prazo foi prorrogado em função de solicitações das consultoras da lista curta, passando para o dia 29/02/16.
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

### **Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Inah Abreu
- Meta 2016:  
2º semestre – Divulgação da lei
- Posição em 31/01: Aguardando retorno do Banco Mundial quanto a NT enviada para análise. Aguardando agendamento e inclusão da pauta (apresentação do projeto).
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta



## 2. PROGRAMAS

### Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

#### PPA Iniciativa: 05384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CIDADES PforR

- Setoriais envolvidas: **CIDADES/CAGECE**
- Ação: 21751 - 21751 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário - CIDADES - PforR
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,83
- Previsão para 2016: R\$ 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2016) em milhões: R\$ 5,85
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2016): 0%
- Farol: VERMELHO

### Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

#### PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

- Setoriais envolvidas: **SEMA**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,12
- Previsão para 2016: R\$ 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2016) em milhões: R\$ 2,59
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 1,50
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0,00%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2016): 58%
- Farol: AMARELO

#### PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,50
- Previsão para 2016: R\$ 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2016) em milhões: R\$ 0,50
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 0,52
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2016): 103,4%
- Farol: VERDE

Na missão de Outubro/2015, o Banco aprovou Nota Técnica da SEMACE com a proposta de realocação de todos os valores das iniciativas do Programa 82 (04815, 02466, 05170, 05155), bem como a estimativa dos anos de 2016 e 2017 baseada no PPA (2016-2019), justificando a redução do valor total de R\$ 30,54 milhões para aproximadamente R\$ 10 milhões. Também foi

incluso nesse programa a iniciativa 02840 e a iniciativa 00001 do Programa 500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada totalizando o valor de R\$ 12,91

**PPA iniciativa: 02840 – Elaboração de planos, estudos e projetos ambientais**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19877 - Elaboração de Planos, Estudos e Projetos Ambientais
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,62
- Previsão para 2016: R\$ 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2016) em milhões: R\$ 0,62
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 0,62
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2016): 100%
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21570 - Monitoramento da Poluição/Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,02
- Previsão para 2016: R\$ 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2016) em milhões: R\$ 0,02
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 0,02
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0,00%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2016): 100%
- Farol: VERDE

A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 20.130,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46

**PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 9,47
- Previsão para 2016: R\$ 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2016) em milhões: R\$ 4,67
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 3,31
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0,00%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2016): 70,9%
- Farol: AMARELO

A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 20.130,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46

## **Programa: 500 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONPAM E VINCULADAS**

**PPA Iniciativa: 00001 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional do CONPAM e vinculada.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19287 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 2,56
- Previsão para 2016: R\$ 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2016) em milhões: R\$ 2,30
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 3,20
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0,00%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2016): 139%
- Farol: VERDE

## **Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ**

**PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação I: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará
- Ação II: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 7,16
- Previsão para 2016: R\$ 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2016) em milhões: R\$ 3,58
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 4,08
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0,00%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2016): 113,9%
- Farol: VERDE

Em 08.09.2015, o Banco Mundial aprovou Nota Técnica nº 01/2015 enviada pela FUNCEME solicitando redução dos valores na iniciativa 02846 - Ampliação e Operacionalização da Rede de Monitoramento de Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará de R\$ 15,93 milhões para R\$ 7,16 milhões e na iniciativa 02847 - Elaboração do Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará de R\$ 13,69 milhões para R\$ 0,09 milhões.

**PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação: 14037 - Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,09
- Previsão para 2016: R\$ 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2016) em milhões: R\$ 0,09
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 0,20
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0,00%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2016): 222%
- Farol: VERDE

## **Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS**

### **PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.**

- Setoriais envolvidas: **COGERH**
- Ação: 14926 - Aquisição, instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade e de Vazão)
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,46
- Previsão para 2016: R\$ 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2016) em milhões: R\$ 0,46
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 0,46
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2016): 100%
- Farol: VERDE

A Nota Técnica 01/2015 enviada pela SRH/COGERH em 20/07/2015 foi submetida ao Banco que na missão de Outubro/2015 entendeu que a inclusão do Programa 039 - Transferência Hídrica e Suprimento de Água não representa a ideia proposta do PforR que preza pela melhoria da qualidade da água. Deste modo, SRH/COGERH não terá mais execução dentro do PforR, ficando apenas a iniciativa 5273 com R\$ 0,46 executados em 2014.

### **3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

#### **Projeto: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.**

*Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.*

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 443.428,54
- Valor TOR: US\$ 443.428,54
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Prazo recursal encerrou-se em 15/02/16. Encontra-se atualmente na auditoria interna da PGE, com previsão de envio a ARCE em 27/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 884.094,13
- Valor do TOR: US\$ 884.094,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto: Plano de Segurança Hídrica**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 707.018,10
- Valor do TOR: US\$ 707.018,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Edital de SDP enviado para as empresas em 14/01/16, com data limite de recebimento das propostas (técnica e financeira) adiado até o dia 29/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor Total do Projeto: US\$ 27.326,28
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto: Metodologia de modelagem de qualidade da água.**

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 660.935,56
- Proposta Vencedora: € 267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Recebido da FUNCEME em 17/09/2015, o Contrato assinado. Publicado no DOE em 16/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Magda Marinho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 471.579,58
- Valor do TOR: US\$ 471.579,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Ata de negociação encaminhada para revisão da empresa em 18/02/16. Minuta de contrato e ata devidamente assinadas serão encaminhadas a UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Capacitação para o pessoal técnico municipal.**

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 358.046,80
- Valor do TOR: US\$ 250.777,42
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aguardando assinatura do contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 358.046,80
- Valor do TOR: US\$ 107.269,38
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Francisco Leorne
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: 174.236,97
- Valor do TOR: US\$ 174.236,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: SEMA enviou para análise da UGP o Relatório de Avaliação Combinada em 24/02/16. Foi solicitada a Cel04 a revalidação de propostas por igual período.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Monica Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 224.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial elaborando RFLC com previsão de entrega até 25/02/16. SDP será elaborada pela UGP, tão logo o RFLC seja aprovado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ilana Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 844.660,13
- Valor do TOR: US\$ 844.660,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Encontra-se em fase de elaboração do Relatório Combinado (Técnica e Financeira).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.**

*Subprojeto: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Fabiola Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.839.456,10
- Valor do TOR: US\$ 472.119,04
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial elaborando o RAT desde 19/01/16. Modelos de RAT enviados a setorial em 25/01/16. Previsão de retorno: 26/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (Equipamentos).*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.839.456,10
- Valor do TOR: US\$ 1.367.337,05
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: ET e MC elaborados pela SEMA. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente aquisição de bens no PforR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **Projeto 32: Fortalecimento da gestão ambiental estadual**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 547.525,63
- Valor do TOR: US\$ 334.350,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Marcada abertura pública dos envelopes das propostas até às 16:00 horas do dia 28/03/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 547.525,63
- Valor do TOR: US\$ 213.174,78
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebido da SEMACE em 22/02/16, e-mail encaminhando o RAT para análise da UGP. Previsão de retorno: 29/02/16. Setorial pediu revalidação das propostas por mais 60 dias.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **Projeto: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.*

- Responsável: **SRH** - Karine Machado e Marcilio Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 446.303,53
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM ao contrato rubricado.
- Estágio Atual: RFLC, MC e SDP aprovados pela UGP em 24/02/16. Previsão de envio do processo para lançamento da SDP até dia 26/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***

- Responsável: **SRH** - Karine Machado e Fernanda Benevides
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 441.009,58



- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM ao contrato rubricado.
- Estágio Atual: Marcada abertura pública dos envelopes das propostas até o dia 21/03/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto: Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados.*

- Responsável: **SRH** - Karine Machado e Bruno Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 130.722,71
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: TDR e MC recebidos pela UGP em 24/11/15. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente “aquisição de bens” no PforR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'água**.*

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 59.386,13
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de interesse e recebimento de Currículos
- Estágio Atual: SRH enviou RAC (Relatório de Avaliação Curricular) em 19/02/16, para análise da UGP. Previsão de retorno até 26/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **4. PLANO DE AÇÃO**

**Risco 3:** Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **COGERH, SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano

- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Janeiro: Sobre o processo licitatório após a apreciação, validação, impressão e assinatura, foi enviado à CEL-04, o Edital da SDP. O prazo para as empresas - da lista curta - entregarem as propostas (técnica e financeira) é 17/02/2016. O TOR do Plano contempla a ação para a mitigação deste risco.
- **2º Ação:** Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.
- Responsável: **SEMA, SEMACE, COGERH, CAGECE**
- Coordenação: SEMA
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.
- Posição em Janeiro: A Casa Civil informou que em Janeiro iria lançar a 3º fase da campanha sobre a água. A referida campanha será analisada pelo Especialista do Banco Mundial Gunars Platais.

## GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2016:
  - 1º semestre – 3
  - 2º semestre – 4
- Posição em 31/01: Conforme o cronograma de execução das atividades do projeto junto à empresa Macroplan, a primeira meta deste indicador, relativa à aprovação do modelo de GPR, com modelo de incentivos, será alcançada na segunda quinzena do mês de maio. E a segunda meta, uma secretaria utilizando o modelo de GPR, com modelo de incentivos, será alcançada em julho.
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

**Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Adauto Oliveira
- Meta 2016:
  - 1º semestre – 5%
  - 2º semestre – 10%
- Posição em 31/01: A meta não foi cumprida. Foi enviado ao Banco um e-mail com o Plano de ações indicando a previsão de cumprimento das metas de 2014.2 (23/05/16); 2015.1 (26/08/16); 2015.2 (28/11/16).
- Posição em 31/01 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

## 2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### Projeto: Auditoria Técnica dos Indicadores

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 89.192,29
- Valor do TOR: US\$ 14.253,09
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2016 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Aguardando o cadastramento do Contrato no Sistema Licitaweb e posterior publicação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### Projeto: Ouvidoria Ativa

*Subprojeto: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação:
- Valor do Projeto: US\$ 715.186,01
- Valor do TOR: US\$ 64.572,29
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2016 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR.
- Estágio Atual: Recebida a não objeção do Banco Mundial em 17/02/2016, para o TDR e MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação:
- Valor do Projeto: US\$ 715.186,01
- Valor do TOR: US\$ 650.613,72
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2016 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TDR.
- Estágio Atual: TDR e MC em fase de ajuste na CGE, após análise da UGP em 02/02/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### Projeto: Gestão Documental.

- Responsável: **CGE** - Aglaio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 24.411,82
- Método de Aquisição: CD

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Março de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

*Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.*

**CONSULTORES PLENOS**

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,36
- Valor do TOR: US\$ 307.181,18
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.*

**CONSULTOR JÚNIOR**

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,36
- Valor do TOR: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Contrato concluído e pago.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,36
- Valor do TOR: US\$ 171.591,51
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Prestando serviços na UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 109.139,93
- Valor do TOR: US\$ 109.139,93
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto: Modernização Institucional do IPECE**

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: Setorial elaborando o TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto: Metodologia para análise de impacto econômico.**

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 364.824,94
- Valor do TOR: US\$ 364.824,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM ao contrato rubricado.
- Estágio Atual: Aviso da manifestação de Interesse validada em 17/02/2016, com data limite de recebimento de Portfólio até o dia 10/03/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.**

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Naiana informou que enviará até o dia 26/02/2016, o TDR impresso para o Secretários, após contato em 23/02/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 404.083,87
- Valor do TOR: US\$ 404.083,87
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 947.848,59
- Valor do TOR: US\$ 947.848,59
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 446.073,87
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Recebido do Banco Mundial a não objeção do Relatório de Avaliação Técnica em 16/02/2016. SEPLAG remeteu o Relatório à Cel04 em 24/02/2016, que dará continuidade ao processo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

*Subprojeto: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 2.113,467,61
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2017

- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: O Relatório de Avaliação Técnica em fase final de preenchimento, com previsão de término e envio a UGP até o dia 26/02/16, após contato em 24/02/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 2.113,467,61
- Valor do TOR: 1.023.600,89
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Encaminhado o TDR, MC e justificativa à SEPLAG, após comentários do Banco Mundial em 17/02/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## SISTEMA FIDUCIÁRIO

### 1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### **Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais**

*Subprojeto: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará*

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 858,990,05
- Valor do TOR: US\$ 208.231,31
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: UGP remeteu o Relatório de Avaliação Técnica após análise a CGE, após análise em 19/02/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.*

- Responsável: Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 858,990,05
- Valor do TOR: US\$ 650.758,73
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação
- Estágio Atual: UGP encaminhou o Relatório Final da Lista Curta, TDR, MC e Solicitação das Propostas analisados à CGE. Aguarda-se o retorno da setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **Projeto: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social**

*Subprojeto: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.312.431,32
- Valor do TOR: US\$ 962.431,32
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial está realinhando o TDR e MC. O Relatório Final da Lista Curta remetido a CGE após análise em 16/02/2016. Aguarda-se o retorno da setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Capacitação da população para o Controle Social*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.312.431,32
- Valor do TOR: US\$ 350.000,00
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: UGP encaminhou a CGE em 11/01/16, TDR e MC para ajustes e análise da setorial e posterior envio ao BM para não objeção. Reunião agendada no dia 24/02/2016, com a Casa Civil para discursão acerca do projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **Projeto: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.**

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 142.735,64
- Valor do TOR: US\$ 142.735,64
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebida a não objeção da SDP do Banco Mundial. Encaminhado o Relatório Final da Lista Curta para PGE / Cel04 em 13/01/2016, para encerramento da 1ª fase.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **Projeto: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Projeto: US\$ 149.148,18
- Valor do TOR: US\$ 149.148,18
- Método de Aquisição: SMC



- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: O RFLC enviado para PGE para encerrar a 1ª fase em 13/01/2016. Processo de SDP sendo instruído pela setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria**

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 191.250,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro de 2016
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: Setorial elaborando as Especificações Técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.**

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 384.658,38
- Valor do TOR: US\$ 384.658,38
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial está finalizando o Relatório de Avaliação Técnica, com previsão de envio a UGP em 04/03/2016 , após contato em 23/02/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).**

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 483.526,68
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: SEPLAG elaborando a Relatório Final da Lista Curta, após envio dos portfólios pela PGE/Cel04.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.**

- Responsável: Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 206.373,44
- Valor do TOR: US\$ 206.373,44
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: SEPLAG remeteu o Relatório de Avaliação Técnica para análise da UGP em 19/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

*Subprojeto: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.*

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto : US\$ 991.637,98
- Valor do TOR: US\$ 806.712,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial em fase de envio de SDP as empresas da Lista Curta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 991.637,98
- Valor do TOR: US\$ 84.010,26
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 991.637,98
- Valor do TOR: US\$ 100.915,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE