



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR
POR EIXO EM DEZEMBRO/2015
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 28/01/2016**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

1. INDICADORES

Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2015:
2º semestre – 29.000
- Posição em 31/12: A meta não foi cumprida (26.141 técnicos absorvidos em 2014). Foi elaborada uma NT pelo Victor Hugo do IPECE demonstrado que dado o atual cenário econômico do Brasil/Ceará não será possível o cumprimento das metas propostas até 2017. O Banco sinalizou que apesar desta constatação o Indicador será acompanhado até o final do Projeto. .
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.

- Setorial Responsável: **SEDUC**
Responsável - Andréa Rocha / Marta Emília
- Meta 2015:
1º semestre – 10
2º semestre – 12
- Posição em 31/12: Os 12 acordos foram assinados e as evidências foram enviadas ao Banco no dia 28/12/15.
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

2. PROGRAMAS

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PPA Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 21747 - Manutenção e Funcionamento das Unidades de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- 21748 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 327,54

- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 270,98
- Realizado em 2015: R\$ 134,71
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 256,29
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 97,2%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2015): 94,6%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16422 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 16423 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação III: 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Ação IV: 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 368,91
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 239,05
- Realizado em 2015: R\$ 55,87
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 133,14
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 78,7%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2015): 55,7%
- Farol: AMARELO

PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16424 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Ação II: 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 126,28
- Previsão para 2015: 33,97
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 70,63
- Realizado em 2015: R\$ 29,96
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 60,02
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 88,2%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2015): 85%
- Farol: VERDE

SEDUC - A SEDUC nos informou em Abril/2015 que possui Restos a Pagar pagos em 2014 no valor de R\$ 18,65 milhões. Houve um aumento na execução de 2014 decorrente desses Restos a Pagar, autorizados pelo Banco Mundial a serem inclusos na execução do referido ano. As informações relativas aos restos a pagar de 2015 acumulados até setembro foram cedidas pela SEPLAG.

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 17: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto 22: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 396.053,05
- Valor do TOR: US\$ 340.209,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Reunião para orientações para preenchimento do RAT realizada em 26/01/16, com previsão de termino e envio a UGP até o dia 05/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 23: Impact Evaluation Workshop Instambul

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 396.053,05
- Valor do TOR: US\$ 2.894,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído e pago.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 24: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistema de Monitoramento.

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 396.053,05
- Valor do TOR: US\$ 52.950,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em fase de pesquisa de ata de registro de preços e elaboração das Especificações Técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 18: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

Subprojeto 25: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 210.156,98
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Novembro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de interesse.
- Estágio Atual: TdR e MC encaminhados pela SECITECE para análise da UGP em 19/01/2016, após comentários do BM.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 19: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

Subprojeto 26: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 172.166,03
- Valor do TOR: US\$ 172.166,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Preparação de Solicitação de Propostas.
- Estágio Atual: Setorial elaborando o RFLC, após o recebimento dos portfólios em 07/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 20: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

Subprojeto 27: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 33.678,47
- Valor do TOR: US\$ 33.678,47
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato execução.
- Estágio Atual: Setorial finalizando os Relatórios de Avaliação Curricular .
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 21: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

Subprojeto 28: Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 330.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Tendo em vista a participação insuficiente de empresas para a formação da lista curta, foi solicitada a prorrogação para apresentação de portfólios até o dia 05/02/2016, SEDUC esta buscando interessados.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 22: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

Subprojeto 29: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional).

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 371.845,87
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Submetido em 25/01/2015 a NO do Banco para MC e TdR revisados.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 23: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.

Subprojeto 30: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Coleta de Dados.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 103.154,13
- Valor do TOR US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do contrato.
- Estágio Atual: TDR analisado pela UGP, recebida MC para análise em 28/01/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 31: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico .

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: CI
- Valor do Projeto: US\$ 103.154,13
- Valor do TOR US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: TDR analisado pela UGP, recebida MC para análise em 28/01/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 32: Impact Evaluation Workshop Istambul

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 103.154,13
- Valor do TOR: US\$ 3.154,13
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído e pago.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **2º Ação:** Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.
- Responsável: **SEDUC e Gabinete do Governador**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.
- Posição em Dezembro: Durante os meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, serão realizados encontros regionais com lideranças indígenas para discutir o currículo das escolas. Durante esses encontros, serão apresentadas novamente as etapas da formação e a proposta de finalização da mesma. As atas e documentos desses encontros serão encaminhados até final de janeiro/2016.

Risco 2: A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

- **1º Ação:** Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).
- Coordenação: SEDUC
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Período: Durante o primeiro ano

- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Dezembro: A PGE e a SEDUC ainda estão finalizando o processo de busca por informações sobre os métodos de aquisição dos terrenos que foram doados pelas prefeituras.
- **2º Ação:** Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Dezembro: A PGE e a SEDUC ainda estão finalizando o processo de busca por informações sobre os métodos de aquisição dos terrenos que foram doados pelas prefeituras.

REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:
2º semestre – 10% (será cumprido somente 5%)
- Posição em 31/12: A STDS enviou o Relatório no dia 29/01/16 informando o cumprimento de 5% da meta. A UGP revisou o mesmo e encaminhou para a Setorial ajustar e reenviar para encaminhamento ao Banco Mundial.
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:
1º semestre – 15%
2º semestre – 30%
- Posição em 31/12: A meta foi cumprida. O Relatório foi encaminhado ao Banco no dia 29/12/15. Foram capacitadas o total de 46 pessoas em 17 municípios, ou seja, 30,90%.
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 22.5%
 - 2º semestre – 45%
- Posição em 31/12: A Meta de 45% (17+27 = 44 Projetos) foi cumprida e o Relatório Final foi enviado ao Banco NO dia 28/12/15.
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2015:
 - 2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 31/12: A meta foi cumprida. A duas resoluções foram publicas. A 01/2015 no dia 16/12/15 e a 02/2015 no dia 23/12/15. O e-mail com as Evidências foi encaminhado ao Banco Mundial no dia 28/12/15.
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:
 - 2º semestre – 10%
- Posição em 31/12: A meta não foi cumprida. Este Indicador provavelmente será modificado, ele está sendo analisado pelo Banco e pela STDS. No dia 21/12/15 houve uma reunião com o Tom Kenyon e a Concha Gandara do Banco Mundial e o Dr. Sebastião Lopes da STDS. O Banco fez algumas sugestões de Indicadores e pediu que a STDS avaliasse internamente e desse um retorno até o dia 15/01/15.
- Posição em 31/12 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

2. PROGRAMAS

Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação: 14330 - Cofinanciamento Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família– PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 34,57
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 14,60
- Realizado em 2015: R\$ 7,24

- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 14,45
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 99,2%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2015): 99%
- Farol: VERDE

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 13: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

Subprojeto 18: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.105.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: O Processo nº. 0335035/2016, enviado para assinatura do Diretor Geral em 27/01/2016, e posterior envio a PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 24: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto 33: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 746.306,25
- Valor do TOR: US\$ 4.466,03
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído e validado a parcela.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 34: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 746.306,25
- Valor do TOR: US\$ 21.255,20
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: TDR enviado para revisão da SEDUC em 13/01/16, previsão de retorno em 29/01/16. MC e justificativa finalizadas e aprovadas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 35: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Responsável: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 746.306,25
- Valor: do TOR US\$ 720.585,02
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: SEDUC recebeu em 21/01/16 10 (dez) portfólios para análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 25: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 36: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 2.117.653,10
- Valor do Projeto: US\$ 16.557,58
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato Prorrogado até o dia 11/05/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 37: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 25.207,85
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído e produtos entregues.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 38: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 29.188,04
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído e produtos entregues.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 39: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 71.219,89
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Resultado Final da Licitação em 14/01/16, empresa vencedora Expressão gráfica e editora LTDA.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 40: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 169.793,60
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Proposta Financeira remetida a SEDUC em 22/01/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 41: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 486.491,39
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Encaminhando em 11/01/16 o Pregão Eletrônico para validação e revisão da SEDUC. Informado pela Setorial que o processo está aguardando assinatura do Secretário.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 42: Contratação de consultoria individual para trabalhar as Relações Sociais.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 56.490,16

- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: TdR e MC para revisão na setorial desde 11/12/2015. Previsão de retorno a UGP 29/01/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 43: Desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIN.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 296.550,60
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: TDR e MC encontram-se na SEDUC para ajustes desde 11/12/2015. Previsão de retorno a UGP 29/01/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 44: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 931.503,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior (acertada em VC realizada em 18/08/15)
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Enviado pela CEL04 o Edital de SDP para as empresas em 23/12/15, com data limite de recebimento das propostas (técnica e financeira) 29/01/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 45: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 34.650,83
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebidos em 18/01/16 somente 04 currículos, UGP sugeriu que a SEDUC entre em contato com mais especialistas da área com objetivo de obter pelo menos mais 02 interessados qualificados. Nova data estipulada pela SEDUC: até 29/01/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 44: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 71: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 63.406,11
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução. Recebido Aditivo de prazo em 12/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 72: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 62.379,91
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 73: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 210.332,11
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Relatório Final da Lista Curta está sendo finalizando pela STDS, com previsão de envio para análise da UGP em 02/02/2016, após contato em 26/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 74: Aquisição de Tablets para coletar de dados a ser inserido no Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 11.177,26
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Julho 2015 - Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial está elaborando Especificações Técnicas e Memória de Cálculo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 75: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 603.182,03
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Pregão Eletrônico e Processo encontram-se em análise na Central de Licitações – PGE, desde 21/12/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**
- Coordenação: STDS
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidos em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).
- Posição em Dezembro: O início das atividades ocorrerá em 2016 seguindo o cronograma da SEDUC.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 84.6%
 - 2º semestre – 84.9%
- Posição em 31/12: 85,83% - A meta foi cumprida (85,83%). A CAGECE enviou além da evidência do cumprimento do semestre de 2015.2 a comprovação do cumprimento das

metas de 2016.1, 2016.2 e 2017.1. Todas as evidências foram enviadas no dia 28/12/15.

- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 50%
 - 2º semestre – 60%
- Posição em 31/12: A meta foi cumprida (62,14%). A evidência foi enviada ao Banco no dia 28/12/15.
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

Indicador Primário (DLI 10): Implementação do Monitoramento participativo da Qualidade da Água

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável - Hoilton Rios
- Meta 2015:
 - 1º semestre – Metodologia de monitoramento definida e adotada
 - 2º semestre – Protocolo de coleta de dados definido e adotado
- Posição em 31/12: As metas não foram cumpridas ainda. Foi enviado email para o Banco com a informação da FUNCEME de que a meta de 2015.1 será cumprida em 22/02/16 e a de 2015.2 dia 01/02/16, conforme Plano de trabalho do Consórcio contratado.
- Posição em 31/12 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2015:
 - 2º semestre – Divulgação e Implementação
- Posição em 31/12: A meta não foi cumprida. A Setorial enviou uma NT explicando os desafios encontrados e propondo o cumprimento da meta para o primeiro semestre de 2016.
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

Indicador Secundário: PDO 3: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis
- Meta 2015:
 - 2º semestre – 64.3
- Posição em 31/12: Meta cumprida (76,5). A COGERH enviou a evidência para a UGP que encaminhou ao BM em 28/12/15.

- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada
- Meta 2015:
2º semestre - Planos preparados
- Posição em 31/12: A meta não foi cumprida. Em reunião com a Equip da COGERH constatou-se que as metas deste Indicador não seriam cumpridas até o final do Projeto. A Setorial elaborou uma NT contextualizando os desafios e propondo a modificação das metas. A referida NT foi enviada ao BM em 16/12/15.
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Inah Abreu
- Meta 2015:
2º semestre – Projetos de Lei apresentados
- Posição em 31/12: A meta não foi cumprida. Em reunião com a Equipe da COGERH constatou-se que as metas deste Indicador não seriam cumpridas até o final do Projeto. A Setorial elaborou uma NT contextualizando os desafios e propondo a modificação das metas. A referida NT foi enviada ao BM em 22/12/15.
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

2. PROGRAMAS

Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

PPA Iniciativa: 05384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CIDADES PforR

- Setoriais envolvidas: **CIDADES/CAGECE**
- Ação: 21751 - 21751 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário - CIDADES - PforR
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,83
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 5,85
- Realizado em 2015: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2015): 0%
- Farol: VERMELHO

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

- Setoriais envolvidas: **SEMA**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos

- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,13
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 2,59
- Realizado em 2015: R\$ 1,11
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 1,50
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 43%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2015): 58%
- Farol: AMARELO

PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,50
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,00
- Realizado em 2015: R\$ 0,02
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,52
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2015): 103,4%
- Farol: VERDE

Na missão de Outubro/2015, o Banco aprovou Nota Técnica da SEMACE com a proposta de realocação de todos os valores das iniciativas do Programa 82 (04815, 02466, 05170, 05155), bem como a estimativa dos anos de 2016 e 2017 baseada no PPA (2016-2019), justificando a redução do valor total de R\$ 30,54 milhões para aproximadamente R\$ 10 milhões. Também foi incluso nesse programa a iniciativa 02840 e a iniciativa 00001 do Programa 500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada totalizando o valor de R\$ 12,91

PPA iniciativa: 02840 – Elaboração de planos, estudos e projetos ambientais

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19877 - Elaboração de Planos, Estudos e Projetos Ambientais
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,62
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,62
- Realizado em 2015: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,62
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2015): 100%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21570 - Monitoramento da Poluição/Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,02
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,02
- Realizado em 2015: R\$ 0,02
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,02
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 100%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2015): 100%
- Farol: VERDE

A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 20.130,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46

PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 9,47
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 4,67
- Realizado em 2015: R\$ 1,34
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 3,31
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 69,8%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2015): 70,9%
- Farol: AMARELO

A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 20.130,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46

Programa: 500 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONPAM E VINCULADAS

PPA Iniciativa: 00001 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional do CONPAM e vinculada.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19287 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 2,56
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 2,30
- Realizado em 2015: R\$ 1,68
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 3,20
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 166,1%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2015): 139%
- Farol: VERDE

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação I: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará
- Ação II: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 7,16
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 3,58
- Realizado em 2015: R\$ 2,27
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 4,08
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 126,9%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2015): 113,9%
- Farol: VERDE

Em 08.09.2015, o Banco Mundial aprovou Nota Técnica nº 01/2015 enviada pela FUNCEME solicitando redução dos valores na iniciativa 02846 - Ampliação e Operacionalização da Rede de Monitoramento de Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará de R\$ 15,93 milhões para R\$ 7,16 milhões e na iniciativa 02847 - Elaboração do Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará de R\$ 13,69 milhões para R\$ 0,09 milhões.

PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação: 14037 - Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,09
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,09
- Realizado em 2015: R\$ 0,11
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,20
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 122%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2015): 222%
- Farol: VERDE

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.

- Setoriais envolvidas: COGERH
- Ação: 14926 - Aquisição, instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade e de Vazão)
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,46
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,46
- Realizado em 2015: R\$ 0,00
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,46
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 e 2015): 100%
- Farol: VERDE

A Nota Técnica 01/2015 enviada pela SRH/COGERH em 20/07/2015 foi submetida ao Banco que na missão de Outubro/2015 entendeu que a inclusão do Programa 039 - Transferência Hídrica e Suprimento de Água não representa a ideia proposta do PforR que preza pela melhoria da qualidade da água. Deste modo, SRH/COGERH não terá mais execução dentro do PforR, ficando apenas a iniciativa 5273 com R\$ 0,46 executados em 2014.

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 443.428,54
- Valor TOR: US\$ 443.428,54
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Ata da reunião de negociação e Minuta do Contrato encontram-se em análise na CEL04/PGE desde 27/01/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 10: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

Subprojeto 13: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 639.267,69
- Proposta Vencedora: € 267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Recebido da FUNCEME em 17/09/2015, o Contrato assinado. Publicado no DOE em 16/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 26: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

Subprojeto 46: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Magda Marinho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 471.579,58
- Valor do TOR: US\$ 471.579,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato encerrado.
- Estágio Atual: em fase de negociação com a empresa vencedora Reunião de negociação: 29/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 27: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto 47: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 355.343,39
- Valor do TOR: US\$ 250.777,42
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Resultado Final encaminhado a SEMA e as consultoras em 27/01/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 48: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 355.343,39
- Valor do TOR: US\$ 104.565,97
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato Publicado em 08/12/2015 Empresa vencedora MSV Multiserviços ME
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 28: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

Subprojeto 49: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Francisco Leorne
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: 174.236,97
- Valor do TOR: US\$ 174.236,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: RAT revisado em 15/01/16 pela UGP, enviado a Cel04 desde 21/01/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 29: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

Subprojeto 50: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Monica Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 224.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Portfolios encontram-se na SEMA para análise desde 04/11/15. Tendo em vista a participação insuficiente de empresas para a formação da lista curta, foi solicitada a prorrogação para apresentação de portfólios até o dia 18/01/2016. Foram recebidos 10 portfólios. Previsão de envio do RFLC: 05/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 30: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

Subprojeto 51: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ilana Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 844.660,13
- Valor do TOR: US\$ 844.660,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: RAT na setorial desde 19/01/16, para implementar sugestões de melhoria após análise da UGP. Previsão de retorno: 29/01/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 31: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 52: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Fabiola Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.839.456,10
- Valor do TOR: US\$ 472.119,04
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial elaborando o RAT desde 19/01/16. Modelos de RAT enviados a setorial em 25/01/16. Previsão de retorno: 26/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 53: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (Equipamentos).

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.839.456,10
- Valor do TOR: US\$ 1.367.337,05
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: ET e MC elaborados pela SEMA. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente "aquisição de bens" no PforR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 32: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

Subprojeto 24: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 547.525,63
- Valor do TOR: US\$ 334.350,85

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Processo para lançamento da SDP será encaminhado a PGE para lançamento logo que o Sistema SACC (IG e Dotação) seja aberto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 55: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **Manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 547.525,63
- Valor do TOR: US\$ 213.174,78
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: RAT analisado pela UGP em 27/01/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 40: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

Subprojeto 64: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Marcilio Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 446.303,53
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Setorial revisando desde 13/01/16 RFLC e SDP tendo por base os arquivos comentados referentes ao "Sistema SIGERH". Previsão de retorno: 05/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 65: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Fernanda Benevides
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 441.009,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas .
- Estágio Atual: Documento de SDP foi enviado em 15/01/16 pela UGP, revisado e com observações para ajustes. Previsão de retorno: 04/02/16
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 66: Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Bruno Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 130.722,71
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Avaliar Propostas.
- Estágio Atual: TDR e MC recebidos pela UGP em 24/11/15. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente “aquisição de bens” no PforR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 67: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua**.*

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 59.386,13
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de interesse e recebimento de Currículos
- Estágio Atual: Publicação do aviso da manifestação de interesse, com data de recebimento dos currículos até o dia 02/02/16. Equipe da SRH deve entrar em contato com possíveis interessados.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 41: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos

Subprojeto 68: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 668.936,77
- Valor do TOR: US\$ 668.936,77
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução. Publicado no DOE de 15/12/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 42: Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 69: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 707.018,10
- Valor do TOR: US\$ 707.018,10
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Edital de SDP enviado para as empresas em 14/01/16, com data limite de recebimento das propostas (técnica e financeira) Até às 16:00 do dia 17/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 43: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 70: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor: US\$ 32.791,65
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: CONTRATO ENCERRADO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 3: Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **COGERH, SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Dezembro: Sobre o processo licitatório após a apreciação, validação, impressão e assinatura, foram enviados à CEL-04, o Edital da SDP. O prazo para as empresas - da lista curta - entregarem as propostas (técnica e financeira) é 17/02/2016. O TOR do Plano contempla a ação para a mitigação deste risco. .
- **2º Ação:** Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.
- Responsável: **SEMA, SEMACE, COGERH, CAGECE**
- Coordenação: SEMA
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.

GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 1
 - 2º semestre – 2
- Posição em 31/12: A meta não foi cumprida. Foi enviado ao Banco um email com o Plano de ações indicando a previsão de cumprimento das metas de 2014.2 (23/05/16); 2015.1 (26/08/16); 2015.2 (28/11/16).
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 2: Auditoria Técnica dos Indicadores

Subprojeto 2: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 89.192,29
- Valor do TOR: US\$ 14.253,09
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2016 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Minuta do Contrato e Ata da negociação foram encaminhados ao Consultor para assinatura e rubrica em 27/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 7: Ouvidoria Ativa

Subprojeto 9: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação:
- Valor do Projeto: US\$ 715.186,01
- Valor do TOR: US\$ 64.572,29
- Método de Aquisição: SQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2016 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR
- Estágio Atual: CGE encaminhou o TDR e MC em análise da UGP, em 18/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 10: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação:
- Valor do Projeto: US\$ 715.186,01
- Valor do TOR: US\$ 650.613,72
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2016 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR
- Estágio Atual: TDR e MC em fase de ajuste na CGE, após análise da UGP em 14/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: Gestão Documental.

Subprojeto 11: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.

- Responsável: **CGE** - Aglaio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 24.411,82
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Março de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 11: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 14: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,36
- Valor do TOR: US\$ 307.181,18
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 15: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,36
- Valor do TOR: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato encerrado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 16: Contratação de 03 (três) Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,36
- Valor do TOR: US\$ 171.591,51
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratos assinados em 17/07/2015 e 16/11/2015. Prestando serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 17: Contratação de Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 100.266,76
- Valor do TOR: US\$ 100.266,76
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato publicado em 18/09/2015. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 20: Contratação de Consultoria de Empresa para Desenvolvimento de Metodologia para análise de impacto econômico no Estado do Ceará.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 364.824,94
- Valor do TOR: US\$ 364.824,94

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Processo referente ao Aviso de Manifestação de Interesse para cadastro e publicação na PGE em 25/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 14: Modernização Institucional do IPECE

Subprojeto 19: Modernização Institucional do IPECE

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública de Propostas.
- Estágio Atual: Setorial elaborando o TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 15: Metodologia para análise de impacto econômico.

Subprojeto 20: Contratação de Consultoria de Empresa para Desenvolvimento de Metodologia para análise de impacto econômico no Estado do Ceará.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 364.824,94
- Valor do TOR: US\$ 364.824,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Processo referente ao Aviso de Manifestação de Interesse para cadastro e publicação na PGE em 25/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 33: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

Subprojeto 56: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aguardando retorno da setorial, com relação à reunião com os Secretários acerca do TDR e MC em 08/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 34: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 57: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Adauto Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 399.001,94
- Valor do TOR: US\$ 399.001,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato publicado em 05/11/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 35: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

Subprojeto 58: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará (1ª Etapa).

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 935.928,05
- Valor do TOR: US\$ 935.928,05
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato publicado em 03/12/2015
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 36: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

Subprojeto 59: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 446.073,87
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: UGP reenviou ao Banco Mundial o Relatório de Avaliação Técnica e planilhas revisados para reanálise e emissão da "não-objeção em 26/01/2016, visto ser um processo de revisão prévia.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 37: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto 60: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 2.113,467,61
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: RAT sendo finalizando pela setorial após contato em 21/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 61: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 2.113,467,61
- Valor do TOR: 1.023.600,89
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial encaminhou o TDR e MC com o novo escopo após os comentários da especialista do BM, para análise da UGP em 25/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

SISTEMA FIDUCIÁRIO

1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 3: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto 3: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 858,990,05
- Valor do TOR: US\$ 208.231,31
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: CGE remeteu o Relatório de Avaliação Técnica para análise da UGP, em 14/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 4: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 858,990,05
- Valor do TOR: US\$ 650.758,73
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: CGE encaminhou o Relatório Final da Lista Curta, TDR, MC e Solicitação das Propostas para análise da UGP, em 15/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 4: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto 5: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.312.431,32
- Valor do TOR: US\$ 962.431,32
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial está realinhando o TDR e MC e o Relatório Final da Lista Curta sendo finalizando pela CGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 6: Capacitação da população para o Controle Social

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.312.431,32
- Valor do TOR: US\$ 350.000,00
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do TdR.
- Estágio Atual: UGP encaminhou a CGE em 11/01/16, TDR e MC para ajustes e análise da setorial e posterior envio ao BM para 'não objeção'.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 5: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

Subprojeto 7: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 142.735,64
- Valor do TOR: US\$ 142.735,64
- Método de Aquisição: SMC
-

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebido a 'não objeção' do BM da SDP. Encaminhado o Relatório Final da Lista Curta para PGE / Cel04 em 13/01/2016, para encerramento da 1ª fase. Setorial instruindo o processo de SDP nº 0196345/2016 (2ª fase).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 6: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Projeto: US\$ 149.148,18
- Valor do TOR: US\$ 149.148,18
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: O RFLC enviado para PGE para encerrar a 1ª fase em 13/01/2016. Processo de SDP nº 0458846/2016, sendo instruído pela setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 9: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria

Subprojeto 12: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 191.250,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro de 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública de Propostas.
- Estágio Atual: Setorial elaborando as Especificações Técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 16: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.

Subprojeto 21: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 384.658,38
- Valor do TOR: US\$ 384.658,38
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial está finalizando o Relatório de Avaliação Técnica, com previsão de envio a UGP em 19/02/2016, após contato em 28/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 38: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).

Subprojeto 62: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 483.526,68
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: PGE/Cel04 remeteu os portfólios por meio do Ofício, para SEPLAG, para conhecimento e elaboração da RFLC, em 21/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 39: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

Subprojeto 63: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 206.373,44
- Valor do TOR: US\$ 206.373,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial está finalizando o Relatório de Avaliação Técnica, com previsão de envio a UGP em 01/02/16, após contato em 19/01/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 45: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto 76: Contratação dos Serviços de Consultoria (Pessoa Jurídica) para realizar a automatização da análise dos processos de Prestação de Contas

- Responsável: **TCE** – Glinton / Delinda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 995.573,94
- Valor do TOR: US\$ 806.712,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: RFLC e SDP em elaboração pela equipe do TCE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 77: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 995.573,94
- Valor do TOR: US\$ 87.946,22
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução. Aditivo de Prazo encaminhado para cadastramento no *Client Connection*.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 78: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 995.573,94
- Valor do TOR: US\$ 100.915,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato encerrado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE