



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Secretaria do Planejamento e Gestão  
*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE*

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR  
POR EIXO EM MAIO/2016  
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 30/06/2016**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO  
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

## 1. INDICADORES

**Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).**

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2016:  
2º semestre – 30.300
- Posição em 31/05 e 30/06: Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos. As informações da RAIS ainda não foram disponibilizadas para 2015. Este Indicador será discutido no Comitê de Estratégia.
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 1): Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação**

- Setorial Responsável: **SDE**  
Responsável – Filipe Rabelo / Inês Stdart
- Meta 2016:  
1º semestre – Uma ação do plano de ação implementada
- Posição em 31/05 e 31/06: A meta foi alcançada. A Ação implementada é a de número 6 descrita no Plano de Ação (Diversificar a oferta do Ensino Médio, articulando-o com a Educação Profissional, com o mundo do trabalho para melhor aproveitamento da Rede de Educação Profissional). A SECITECE e a SEDUC assinaram um Termo de Cooperação a fim de formalizar a interação das Ações E-Jovem e Corredores Digitais. O Termo foi publicado no DOE em 29/06/16.
- Posição em 31/05 e 31/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

**Indicador Primário (DLI 2): Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP**

- Setorial Responsável: **SEDUC**  
Responsável – Marta Emília / Andréa Rocha
- Meta 2016:  
1º semestre – Primeiro relatório de acompanhamento publicado
- Posição em 31/05 e 30/06: A meta foi alcançada. O Relatório foi publicado na página da SEDUC.
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida

**Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.**

- Setorial Responsável: **SEDUC**  
Responsável - Andréa Rocha / Marta Emília
- Meta 2016:  
1º semestre – 13  
2º semestre – 15
- Posição em 31/05 e 30/06: Indicador já foi cumprido pela SEDUC e a evidência foi enviada ao Banco Mundial em 18/05/16 que confirmou o cumprimento da meta através de e-mail em 27/05/16.
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

## **2. PROGRAMAS**

### **PPA 2012 – 2015**

#### **Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

##### **Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 21747 - Manutenção e Funcionamento das Unidades de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- Ação II: 21748 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 255,73

##### **PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16422 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 16423 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação III: 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Ação IV: 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 133,14

##### **PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16424 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Ação II: 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 60,01

## PPA 2016 – 2019

### Programa: 020 – ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

#### PPA Iniciativa: 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18802 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR)
- Ação II: 18803 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 141,16
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 74,59
- Previsão até Junho: R\$ 19,59
- Realizado em 2016: R\$ 10,88
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 56%
- Farol: AMARELO

#### PPA Iniciativa: 020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18804 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Readequação (PforR)
- Ação II: 18805 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Readequação (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 90,07
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 23,50
- Previsão até Junho: R\$ 7,02
- Realizado em 2016: R\$ 5,38
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 77%
- Farol: AMARELO

#### PPA Iniciativa: 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 22668 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Aporte (PforR).
- Ação II: 22669 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Ação III: 22670 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 442,18
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 186,45
- Previsão até Junho: R\$ 39,78
- Realizado em 2016: R\$ 53,02
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 133%
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18806 – Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional.
- Ação II: 18807 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 4,77
- Previsão 2016 e 2017: 4,77
- Previsão até Junho: R\$ 1,12
- Realizado em 2016: R\$ 0,19
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 17%
- Farol: VERMELHO

**PPA Iniciativa: 020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18815 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 119,01
- Previsão 2016 e 2017: 59,00
- Previsão até Maio: R\$ 13,18
- Realizado em 2016: R\$ 3,38
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 26%
- Farol: VERMELHO

### **3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas**

*Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.*

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 340.209,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Em Licitação - Realizada 2ª reunião de negociação em 29/06/16. Atas e Minuta do Contrato remetidas à CEL04 em 30/06/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Instambul*

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 2.894,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.**

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 118.460,74
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial está ajustando o Relatório Final da Lista Curta após análise da UGP em 22/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.**

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 190.858,35
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Processo de SDP lançada em 09/06/2016. Reunião prévia realizada no dia 30/06/2016. Recebimento das Propostas Técnicas e Financeiras até o dia 11/07/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.**

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 87.362,46
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial recebeu o resultado final da licitação em 08/06/2016. Contrato remetido a Casa Civil para publicação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

- Responsável: **SEDUC** - Jussara Batista
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 330.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.

- Estágio Atual: Em licitação – Solicitação de propostas lançada, data final para recebimento das propostas é 04/07/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

- Responsável: **SEDUC** - Jussara Batista
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.635,53
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em licitação – Relatório de formação da lista curta em análise na UGP desde 27/06/16, com previsão de retorno para 04/07/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.**

*Subprojeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Coleta de Dados.*

- Responsável: **SEDUC** - Luciano Nery
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 314.613,18
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aguardando retorno da SEDUC em relação ao cancelamento do projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico .*

- Responsável: **SEDUC** - Luciano Nery
- Categoria de Licitação: CI
- Valor do Subprojeto: US\$ 19.975,94
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aguardando o termo de referência ajustado de acordo com novo escopo do projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Istambul*

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 3.154,13
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### 4. PLANO DE AÇÃO

**Risco 1:** Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **2º Ação:** Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.
- Responsável: **SEDUC e Gabinete do Governador**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.
- Posição em Maio/Junho: Durante os meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, serão realizados encontros regionais com lideranças indígenas para discutir o currículo das escolas. Durante esses encontros, serão apresentadas novamente as etapas da formação e a proposta de finalização da mesma.

**Risco 2:** A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

- **1º Ação:** Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).
- Coordenação: SEDUC
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Maio/Junho: Relatório foi finalizado e enviado ao Banco Mundial.
  
- **2º Ação:** Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.

- Posição em Maio/Junho: A PGE e a SEDUC ainda estão finalizando o processo de busca por informações sobre os métodos de aquisição dos terrenos que foram doados pelas prefeituras.

## REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

### 1. INDICADORES

**Indicador Secundário PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2016:  
2º semestre – 15%
- Posição em 31/05 e 30/06: Este Indicador será substituído. A STDS enviou uma proposta de Protocolo dia 29/06/16 que foi encaminhada ao Banco Mundial para análise e Não Objeção. .
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Sebastião Lopes / Mary Anne Libório
- Meta 2016:  
2º semestre – 15%
- Posição em 31/05 e 30/06: Um Cronograma de visitas foi elaborado pela equipe da STDS, aos 36 municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o segundo semestre de 2016. Está sendo realizada articulação com os gestores e equipes municipais, para a execução do acompanhamento familiar. E o Sistema de Monitoramento próprio está em fase de elaboração pela Equipe de Tecnologia da Informação e do PforR da STDS para registro do acompanhamento.
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2016:  
1º semestre – 42,5%  
2º semestre – 55%
- Posição em 31/05 e 30/06: 65,45% - Será realizada, no período de 18 a 22 de julho de 2016, Capacitação Geral/ Módulo I, para os Técnicos de Nível Médio, dos 36 Municípios do PforR. Os Gestores e profissionais estão sendo mobilizados pela STDS, para garantir a participação dos profissionais nos eventos de Capacitação e o cumprimento do Indicador.
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.



**Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2016:
  - 1º semestre – 55%
  - 2º semestre – 70%
- Posição em 31/05 e 30/06: 55% - A meta foi alcançada e o Relatório foi enviado ao BM.
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

**Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2016:
  - 2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 31/05 e 30/06: A oficina de construção dos indicadores da Matriz Interinstitucional de Desenvolvimento Infantil, que estava marcada para o dia 06/06, teve que ser adiada, sendo agora dividida em dois dias: 01/07 e 04/07. Após a construção dessa matriz deverá ser providenciada a resolução para sua publicação..
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

## **2. PROGRAMAS**

**PPA 2012 – 2015**

**Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.**

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação: 14330 - Cofinanciamento Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família– PAIF
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 14,46

**PPA 2016 – 2019**

**Programa: 080 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

**PPA Iniciativa: 080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.**

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação I: 22874 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 33,07
- Previsão 2016 e 2017: 18,61

- Previsão até Junho: R\$ 3,68
- Realizado em 2016: R\$ 3,68
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 100%
- Farol: VERDE

### 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### **Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.**

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 769.636,60
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Encaminhado o Relatório Final da Lista Curta para encerramento da 1ª fase e o processo de solicitação de proposta para lançamento à PGE/Cel04 em 30/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.**

*Subprojeto: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.*

- Responsável: **SEDUC** – Luas Fernandes
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 4.466,03
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)*

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 21.255,20
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias – Termo de referência ajustado em análise na UGP desde 13/06/16. Previsão de retorno (elaboração da minuta do contrato e estimativa dos custos pela UGP) em 07/07/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.*

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

- Valor do Subprojeto: US\$ 473.254,91
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Termo de referência ajustado em análise na UGP desde 21/06/16, com previsão de retorno para o dia 05/07/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.*

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 22.801,43
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2016 - Setembro 2016
- Estágio Previsto: Atividades Preparatórias
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias – Edital de shopping em análise na UGP desde 21/06/16, com previsão de retorno para o dia 05/07/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: **SEDUC** – Lucas Fernandes / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Subprojeto: US\$ 16.557,58
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** – Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 25.207,85
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** – Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 29.188,04
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** – Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.838,85
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 169.793,60
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – SEDUC elaborando Minuta do Contrato. Aguardando ajustes do parecer de substituição, com previsão de envio à UGP no dia 01/07/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.*

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 557.643,38
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Em Licitação - Edital Pregão Eletrônico encontra-se na PGE. Aguardando ajustes no Mapa Comparativo para envio à PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 931.503,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior (acertada em VC realizada em 18/08/15)
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Negociando contrato, SEDUC/UGP estão aguardando proposta revisada, em virtude da solicitação de adequação do prazo de 22 para 16 meses. Prazo estipulado para envio a UGP até 30/06/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 34.415,38
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Em Licitação – Relatório de avaliação curricular em análise na CEL04 desde 15/06/2016, com previsão de publicação do aviso resultado final até 01/07/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 64.213,69
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Subprojeto: US\$ 63.174,42
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 892.888,73
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico (NCB)
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **4. PLANO DE AÇÃO**

**Risco 1:** Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**
- Coordenação: STDS
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidos em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).
- Posição em Maio/Junho: Aguardo da justificativa da SEDUC sobre o acompanhamento às famílias indígenas, conforme acordado na última reunião com essa setorial, para que seja possível finalizar a Nota Técnica a ser enviada a UPG/BIRD e assim ajustar as metas do Plano de Mitigação.

## SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

### 1. INDICADORES

**Indicador Secundário PDO 3: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis
- Meta 2016:  
2º semestre – 65.9
- Posição em 31/05: 72,7 (referente ao mês de maio IQARce: 4,23 - Criticamente degradada a poluído.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a média.

**Indicador Primário (DLI 7): Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.**

- Setorial Responsável: **SRH**
- Responsável: Carlos Campelo
- Meta 2016:  
1º semestre – Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas  
2º semestre – Minutas de pelo menos duas reuniões
- Posição em 31/05 e 30/06: A meta foi alcançada. As Atas foram enviadas para a UGP que encaminhou ao Banco Mundial em 17/05/16.
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida

**Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.**

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2016:  
1º semestre – 85,2%  
2º semestre – 85,5%
- Posição em 31/05 e 30/06: As metas para este Indicador já foram alcançadas até o final do Projeto com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de maio foi de 86,48%.
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: As metas do Projeto já foram atingidas conforme Relatório de Auditoria do Projeto.

**Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2016:  
1º semestre – 65%  
2º semestre – 70%
- Posição em 31/05 e 30/06: 65,95% (Medição referente à 30/04/2016).
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

**Indicador Primário (DLI 10): Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.**

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável – Hoilton Rios
- Meta 2016:  
2º semestre – Metodologia implementada em um reservatório estratégico.
- Posição em 31/05 e 30/06: Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato Nº 010/2015. Foi reapresentado o Relatório 02 (Documentação da atividade de coleta de dados e dificuldades encontradas), com as correções solicitadas. Foram feitas algumas observações, por parte da comissão fiscalizadora, sobre a estrutura do Banco de Dados. Foi apresentado, pelo consórcio, a primeira versão do Relatório 03 (Estratégia proposta e análise dos resultados).
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2016:  
2º semestre – Implementação e monitoramento
- Posição em 31/05 e 30/06: A Lei nº 16.032 de 20 de junho de 2016 que Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos no Âmbito do Estado do Ceará foi aprovada e publicada no Diário Oficial do Estado em 29/06/16.
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada
- Meta 2016:  
2º semestre - Plano adotado e em fase de implantação
- Posição em 31/05 e 30/06: O BM enviou a NO ao Protocolo em 06/06/16. Sobre o Processo Licitatório: A Empresa selecionada foi a Nippon e aguarda-se o Aviso de Resultado final até dia 01/07/2016.
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

**Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Inah Abreu
- Meta 2016:  
2º semestre – Divulgação da lei
- Posição em 31/05 e 30/06: A meta foi alcançada. No último dia 22/06, foi apresentada no CBH Metropolitanas a Minuta do Projeto de Lei de Conservação e Recuperação dos Mananciais de interesse do Estado do Ceará, totalizando a apresentação nas 12 Bacias Hidrográficas.
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta



## **2. PROGRAMAS**

### **PPA 2012 – 2015**

#### **Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL**

##### **PPA Iniciativa: 05384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CIDADES PforR**

- Setoriais envolvidas: **CIDADES/CAGECE**
- Ação: 21751 - 21751 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário - CIDADES - PforR
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,00

### **PPA 2016 – 2019**

#### **Programa: 025 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA**

##### **PPA Iniciativa: 025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.**

- Setorial envolvida: **CIDADES**
- Ação I: 18946 - Ampliação do Serviço de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário – P4R.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 12,00
- Previsão 2016 e 2017: 12,00
- Previsão até Junho: R\$ 1,81
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

### **PPA 2012 – 2015**

#### **Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS**

##### **PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.**

- Setoriais envolvidas: **SEMA**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 1,50

##### **PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,52

##### **PPA iniciativa: 02840 – Elaboração de planos, estudos e projetos ambientais**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19877 - Elaboração de Planos, Estudos e Projetos Ambientais
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,62

**PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21570 - Monitoramento da Poluição/Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,02

**PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 3,31

**Programa: 500 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONPAM E VINCULADAS**

**PPA Iniciativa: 00001 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional do CONPAM e vinculada.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19287 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 2,57

**PPA 2016 – 2019**

**Programa: 064 – RESÍDUOS SÓLIDOS**

**PPA Iniciativa: 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.**

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18911 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,00
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 5,00
- Previsão até Junho: R\$ 0,91
- Realizado em 2016: R\$ 0,10
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 11%
- Farol: VERMELHO

**Programa: 066 – CEARÁ MAIS VERDE**

**PPA Iniciativa: 066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.**

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 17569 - Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,00
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 5,00
- Previsão até Junho: R\$ 0,91
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

**PPA Iniciativa: 066.1.08 – Publicação de Inventário Florestal do Estado do Ceará Elaborado.**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: Não tem Ação Vinculada
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,00
- Previsão 2016 e 2017: 0,00
- Previsão até Junho: R\$ 0,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 100%
- Farol: VERMELHO (\*)

(\*) Corresponde à iniciativa 02840 (Elaboração de planos, estudos e projetos ambientais) do Programa 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais no PPA 2012 - 2015

**PPA Iniciativa: 066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18663 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,93
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 2,62
- Previsão até Junho: R\$ 0,74
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

**PPA Iniciativa: 066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18663 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,52
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 0,00
- Previsão até Junho: R\$ 0,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,13
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 129%
- Farol: VERDE (\*)

(\*) Corresponde à iniciativa 04815 (Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará) do Programa 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais no PPA 2012 - 2015

**Programa: 067 – CEARÁ NO CLIMA**

**PPA Iniciativa: 067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro**

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18878 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,50
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 3,50

- Previsão até Junho: R\$ 0,68
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

**PPA Iniciativa: 067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18670 – Implantação de Estações de Monitoramento da Qualidade do ar.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 2,18
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 2,18
- Previsão até Junho: R\$ 0,91
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

**PPA Iniciativa: 067.1.11 – Realização de análise da qualidade dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18677 - Análise das Amostras coletadas nas Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,00
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 0,00
- Previsão até Junho: R\$ 0,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

**Programa: 500 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMA**

**PPA Iniciativa: 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 17973 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,42
- Previsão 2016 e 2017: 0,85
- Previsão até Maio: R\$ 0,11
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

**PPA 2012 – 2015**

**Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ**

**PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação I: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará

- Ação II: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 4,08

**PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação: 14037 - Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,20

**PPA 2016 – 2019**

**Programa: 018 – CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS**

**PPA Iniciativa: 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias**

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 22611 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de informações Hidroagrometeorológicas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 4,17
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 3,72
- Previsão até Junho: R\$ 0,82
- Realizado em 2016: R\$ 1,02
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 125%
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão**

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 18416 – Ampliação e Modernização do Sistema de Monitoramento e Previsão.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,72
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 0,12
- Previsão até Junho: R\$ 0,02
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

**3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.**

- Responsável: Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Subprojeto: US\$ 370.112,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Aguardando contrato assinado, remetido a empresa em 02 de junho.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 884.094,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto: Plano de Segurança Hídrica**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 866.094,02
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Publicado aviso de resultado final em 29/06/2016, aguardando prazo recursal de 5 dias úteis, que encerra-se em 06/07/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor Subprojeto: US\$ 27.326,28
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto: Metodologia de modelagem de qualidade da água.**

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Proposta Vencedora: € 267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Magda Marinho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 391.476,75
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Aguardando divulgação do resultado final. Processo na PGE na auditoria com previsão de envio à SEMA até 01/07/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Capacitação para o pessoal técnico municipal.**

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 314.274,86
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Subprojeto: US\$ 107.269,38
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Francisco Leorne
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: 174.236,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – CEL04 publicou a Corrigenda do Aviso de Resultado Final, encaminhado a SEMA para providências.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Monica Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 224.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016

- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Solicitação de propostas lançada, prazo para recebimento das propostas até o dia 11/07/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 1.153.752,25
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Aguardando receber atas e minuta do contrato assinadas por parte da empresa vencedora, prazo estimado ate 04/07/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.**

*Subprojeto: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Fabiola Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 472.119,04
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Abertura das propostas financeiras em 29/06/2016, aguardando envio de ofício para SEMA.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Fortalecimento da gestão ambiental estadual**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 334.350,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Relançamento da solicitação de propostas em 30/06/2016, com data para recebimento das propostas estipulada até 01/08/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 213.174,78



- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Ata e Minuta do Contrato encontram-se com Procurador para assinatura do ofício e posterior divulgação de resultado final.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.*

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Marcilio Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 446.328,65
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Relatório de avaliação técnica analisado pela UGP em 29/06/16, com ajustes a serem realizados pela comissão.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. (SIGERH)*

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Fernanda Benevides
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 418.975,09
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Agendada reunião de negociação contratual para 01/07/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - Malha D'água.*

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do TOR: US\$ 152.839,20
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratado em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### 4. PLANO DE AÇÃO

**Risco 3:** Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **COGERH, SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Maio/Junho: O processo licitatório, após a apreciação, validação, impressão e assinatura, foi enviado à CEL04, o Edital da SDP.
  
- **2º Ação:** Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.
- Responsável: **SEMA, SEMACE, COGERH, CAGECE**
- Coordenação: SEMA
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução
- Posição em Maio/Junho: A 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata do tema Qualidade da água foi ao ar dia 19/03/16, por ocasião da Missão em abril a Casa Civil apresentou as peças ao Banco Mundial que analisou e continua aguardando as próximas fases da campanha que irão tratar da temática Qualidade da Água de forma mais efetiva.

## **GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS**

### **1. INDICADORES**

**Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2016:
  - 1º semestre – 3
  - 2º semestre – 4
- Posição em 31/05 e 30/06: Ainda não foi possível cumprir as metas deste indicador, pois o mesmo depende da realização das atividades da Empresa contratada. De acordo com o cronograma, a previsão é que o modelo seja aprovado neste mês de julho ou no início de agosto.
- Posição em 31/05 e 30/06 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

**Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Aduino Oliveira
- Meta 2016:
  - 1º semestre – 5%
  - 2º semestre – 10%
- Posição em 31/05 e 30/06: A meta de 2014.2 foi alcançada. A metodologia foi aprovada e encaminhada como Evidência ao Banco Mundial. Este Indicador está diretamente vinculado à Consultoria de Empresa. A meta de 2016.1: A SEPLAG enviou a Comunicação Interna nº 29/2016 informando que essa meta será alcançada em meados de Julho, pois é o período estipulado no cronograma de trabalho da Empresa de Consultoria.
- Posição em 31/05 E 30/06 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta

### **2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto: Auditoria Técnica dos Indicadores**

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 67.354,63
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **Projeto: Ouvidoria Ativa**

*Subprojeto: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 64.572,29
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2016 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica das Propostas.
- Estágio Atual: Em Licitação – CGE remeteu a solicitação de propostas, relatório de formação a lista curta e memória de cálculo para análise da UGP em 17/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 650.613,72
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2016 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaborando Contrato.
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - CGE remeteu o termo de referência e as cotações para análise da UGP em 17/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **Projeto: Gestão Documental.**

- Responsável: **CGE** - Aglaio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 24.411,82
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Março de 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

*Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 322.192,82
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. Consultor Júnior*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de 03 (três) Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 223.560,31
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.**

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Subprojeto: US\$ 109.139,93
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Julho 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Metodologia para análise de impacto econômico.**

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 364.824,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.

- Estágio Atual: Em Licitação – Relatório final da lista curta validado pela UGP. Setorial finalizando a solicitação de proposta, com previsão de envio a UGP em 30/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.**

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 70.825,78
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Apresentado apenas 01 (um) currículo para a manifestação de interesse, setorial encaminhou ofício solicitando a prorrogação por igual período, em 30/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 481.856,65
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**

*Subprojeto: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.128.001,21
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato aditado e em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2a. Etapa)*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição:
- Revisão Prévia/Posterior:
- Início/Término: Junho 2016 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual:

- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Banco Mundial encaminhou e-mail com os comentários acerca da ata da reunião de negociação e minuta do contrato em 30/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

*Subprojeto: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 529.102,21
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Banco Mundial encaminhou e-mail com os comentários acerca da ata da reunião de negociação e minuta do contrato em 29/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda / Katia Burgos
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 694.559,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação - Setorial está elaborando finalizando a solicitação de proposta, após revisão da UGP em 22/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## SISTEMA FIDUCIÁRIO

### 1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### **Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais**

*Subprojeto: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 226.642,79
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Contrato publicado em 28/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).*

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 436.863,53
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – UGP remeteu o relatório de avaliação técnica para ajustes finais da CGE, após a revisão da UGP em 29/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social**

*Subprojeto: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.027.580,50
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial está elaborando o relatório de avaliação técnica após o recebimento das propostas em 22/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Capacitação da população para o Controle Social.*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 251.474,31
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Assinatura Contrato.



- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias – Minuta do edital da concorrência pública nacional, especificações técnicas e orçamento em análise na UGP após comentários do Banco Mundial em 13/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.**

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 131.654,65
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial aguardando a suplementação para atualização da intenção de gasto, e posterior envio do processo da solicitação de proposta à CEL04/PGE para o relançamento, após contato em 28/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Subprojeto: US\$ 110.302,49
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – CEL04/PGE divulgou o resultado da avaliação da proposta técnica das empresas em 29/06/2016 e a abertura pública das propostas financeiras, marcada o dia 04/07/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.**

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 319.520,21
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Reunião de negociação realizada em 28/06/2016. Setorial está providenciando as assinaturas de minuta de contrato, para posterior envio a CEL04 para divulgação do resultado final.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).**

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 523.590,31

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Abril 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Encaminhado o relatório final da lista curta para encerramento da 1ª Fase e instruindo o processo de solicitação de propostas para posterior envio à PGE/CEL04 para lançamento, após contato em 28/06/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.**

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 206.373,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – CEL04/PGE encaminhará a SEPLAG o ofício de autorização / convocação com empresa melhor qualificada para reunião de negociação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

*Subprojeto: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.*

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 806.712,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aviso de resultado final a ser publicado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 84.010,26
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual

- Valor do Subprojeto: US\$ 100.915,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE