



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO *PforR*
POR EIXO EM ABRIL/2017
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ *PforR* EM 24/05/2017**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

1. INDICADORES

Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2017:
2º semestre – 31.600
- Posição em 31/05: Os dados referentes ao ano de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 1): Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.

- Setorial Responsável: **SDE**
- Responsável – Filipe Rabelo
- Meta 2017:
1º semestre – Uma ação adicional implementada a partir do plano de ação
2º semestre – Uma ação adicional implementada a partir do plano de ação
- Posição em 31/05: O Comitê aguarda retorno do Cristian Quijada (Banco Mundial) sobre a viabilidade da Ação 05 (Aprendiz na Escola) que deverá ser a Ação implementada pelo Comitê de Estratégia.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 2): Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP.

- Setorial Responsável: **SEDUC**
- Responsável – Rivanir Bezerra
- Meta 2017:
1º semestre – Segundo relatório de acompanhamento publicado
- Posição em 31/05: A Equipe apresentou o Sistema no encontro de formação de coordenadores de estágio, passando por várias atualizações a partir de contribuições dos mesmos.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.

- Setorial Responsável: **SEDUC**
Responsável - Rivanir Bezerra
- Meta 2017:
1º semestre – 16
2º semestre – 18
- Posição em 31/05: A SEDUC informou que ainda não concluiu o 16º Acordo, mas que continua em busca de firmá-lo.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

2. PROGRAMAS

Programa: 020 – ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PPA Iniciativa: 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18802 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR)
- Ação II: 18803 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 137,17
- Previsão Maio de 2017: R\$ 11,45
- Realizado até 31/05/2017: R\$ 24,10
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 210%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18804 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Readequação (PforR)
- Ação II: 18805 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Readequação (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 85,38
- Previsão de Maio de 2017: R\$ 2,93
- Realizado até 31/05/2017: R\$ 0,44
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 15%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 22668 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Aporte (PforR).
- Ação II: 22669 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Ação III: 22670 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).

- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 541,53
- Previsão Maio de 2017: R\$ 35,98
- Realizado até 31/05/2017: R\$ 53,01
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 147%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18806 – Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional.
- Ação II: 18807 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,67
- Previsão Maio de 2017: 0,84
- Realizado até 31/05/2017: R\$ 0,01
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 2%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18815 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 122,07
- Previsão Maio de 2017: R\$ 10,91
- Realizado até 31/05/2017: R\$ 0,98
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 9%
- Farol: VERMELHO

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 353.142,52
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Ivia Serviços de Informática Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 1.142.416,04
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Instambul

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 2.894,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Concluído

- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- Consultora Vencedora: Casa Blanca / Maria Inês Cavalcante Studart Menezes.
- Valor do Contrato: R\$ 6.543,95.

Projeto: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 149.556,68
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Aguardando o currículo de substituição de um especialista da equipe principal. Aguardando a data da reunião para orientação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 240.716,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Macroplan – Prospectivo Estratégia e Gestão Ltda. Etratégia e Gestão S/S LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 770.291,53
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 57.428,61
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Abril 2017
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico
- Consultora: Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- Valor do Contrato: R\$ 138.720,00.

Projeto: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

- Responsável: **SEDUC** - Jussara Batista
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

- Valor do Subprojeto: US\$ 374.353,64
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em fase de negociação do contrato – Aguardando assinatura e publicação do Contrato com o CAED.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

- Responsável: **SEDUC** - Jussara Batista
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 81.757,64
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Abril 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: Elos Orientação e Planejamento Educacional LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 261.624,46.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.

Subprojeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas).

- Responsável: **SEDUC** - Luciano Nery
- Categoria de Licitação: CI
- Valor do Subprojeto: US\$ 52.255,68
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultores: Antônio Jussier de Vasconcelos Ramos e Fernando Andrade de Alcantara.
- Valor do Contrato: R\$ 132.369,60.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- Responsável: **SEDUC** – Luciano Nery
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 3.154,13
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- Consultora: Andréa Araújo Rocha Nibon.
- Valor do Contrato: R\$ 7.132,11.

REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

1. INDICADORES

Indicador Secundário PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2017:
2º semestre – 10%
- Posição em 31/05: O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentais de 96% dos municípios no sistema. Estão sendo feitos ajustes no Sistema para aperfeiçoar a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos. Até o momento foram acompanhadas 3.667 famílias.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2017:
1º semestre – 75%
2º semestre – 95%
- Posição em 31/05: As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres. Portanto, todas as metas do Indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios, com previsão de início para o primeiro semestre.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2017:
1º semestre – 82,5%
2º semestre – 95%
- Posição em 31/05: A Equipe realizou reunião com o Analista do IPECE, Jimmy. O Levantamento dos Projetos ainda está em fase de conclusão, diante da complexidade da análise. Após isso, serão realizadas as oficinas e a elaboração dos Marcos Lógicos correspondentes. O prazo para a conclusão dessas atividades é o final da primeira quinzena de junho.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2017:
2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado
- Posição em 31/05: O CPDI se reuniu no dia 08/05/17 para acompanhamento das ações da matriz interinstitucional de desenvolvimento infantil. Esteve presente a Coordenadora do Programa Criança Feliz no Ceará, Silvana Simões, que falou sobre o lançamento do Programa no Estado, marcada para o dia 05/06/17, e sobre o Seminário Estadual Intersetorial de Implantação do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, em data a ser definida. Foi publicado no Diário Oficial do dia 11/05/17 as Resoluções 01 e 02 do CPDI, resultantes da primeira reunião ordinária do ano.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

2. PROGRAMAS

Programa: 080 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PPA Iniciativa: 080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação I: 22874 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 29,11
- Previsão Maio de 2017: R\$ 2,65
- Realizado até 31/05/2017: 1,72
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 65%
- Farol: AMARELO

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 682.482,48
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Nova Via Tecnologia e Mobilidade Ltda.
- Valor do Contrato: 2.187.903,10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto: Curso sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 4.466,03
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído físico e Financeiro.
- Consultora: Maria Dagmar de Andrade Soares - Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER.
- Valor do Contrato: R\$ 10.098,59.

Contratação Direta de Consultor(a) Especializado(a) para Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 16.506,96
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultor: Samuel Simões Oliveira Franco.
- Valor do Contrato: R\$ 53.400,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 254.128,36
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução. Assinado em 20/04/2017.
- Consultora Vencedora: Instituto da Primeira Infância - IPREDE.
- Valor do Contrato: R\$ 822.105,26.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 116.608,86
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2016 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em execução

- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: ECART Projetos e Gestão LTDA-ME.
- Valor do Contrato: R\$ 377.229,65
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 15.956,25
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2016 – junho 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 51.060,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Subprojeto: US\$ 4.466,03
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro.
- Consultor: Flávio Augusto Rezende Cunha.
- Valor do contrato: R\$ 9.360,00.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 25.207,85
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro.
- Consultora: Fátima Maria Araújo Saboia Leitão.
- Valor do Contrato: R\$ 47.500,00.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 29.188,04
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro.
- Consultora: Ana Cecília Silveira Lins Sucupira.
- Valor do Contrato: R\$ 55.000,00.

Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Responsável: Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.838,85
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro.
- Consultora Vencedora: Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 139.830,00

Subprojeto: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 202.891,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2014 – Setembro 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contratado em Execução
- Consultora Vencedora: CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- Valor do Contrato: R\$ 656.355,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 309.109,89
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução

- Consultora Vencedora: VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- Valor do Contrato: R\$ 999.970,50.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.155.818,22
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contratado em Execução
- Consultora Vencedora: Overview Serviços & Informação LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 3.739.071,95
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 22.627,51
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contratado em Execução
- Consultora Vencedora: Rafaela Martins Leite Monteiro.
- Valor do Contrato: R\$ 73.200,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 21.653,79
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2016 – Outubro 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: Patrícia Simões.
- Valor do Contrato: R\$ 70.050,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 64.213,69

- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro
- Consultora: Maria Cílvia Queiroz.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 145.200,00

Subprojeto: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 63.174,42
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro.
- Consultora Vencedora: Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 142.850,00.

Subprojeto: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 892.888,73
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico (NCB)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: Maestria Comunicação e Eventos LTDA- EPP.
- Valor do Contrato: R\$ 2.019.000,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

1. INDICADORES

Indicador Secundário PDO 3: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis / Disney Paulino
- Meta 2017:
2º semestre – 67,5
- Posição em 30/04: 70,3 (referente ao mês de abril) - IQARce: não contabilizado
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a média.

Indicador Primário (DLI 7): Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.

- Setorial Responsável: **SRH**
- Responsável: Carlos Campelo
- Meta 2017:
 - 1º semestre – Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas
 - 2º semestre – Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas
- Posição em 31/05: 21 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017 onde foi aprovada a ata 79ª da Reunião do CONERH, que foi encaminhada ao IPECE. E ata da 80ª da Reunião do CONERH, será aprovada na próxima Reunião que deverá ocorrer em junho.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2017:
 - 1º semestre – 85,7%
 - 2º semestre – 85,9%
- Posição em 30/04: 87,05% (mês de abril)
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: As metas do Projeto já foram atingidas, conforme Relatório de Auditoria do Projeto.

Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2017:
 - 1º semestre – 75%
 - 2º semestre – 80%
- Posição em 30/04: 89,28% (Medição referente à 30/04/17).
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta 2017.1 e 2017.2 foram cumpridas.

Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2017:
 - 2º semestre – Implementação e monitoramento
- Posição em 31/05: Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para o Consórcio de Limoeiro do Norte
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta e atingir a meta.

Indicador Secundário: Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada

- Meta 2017:
2º semestre – Plano de Segurança Hídrica elaborado e apresentado em reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos.
- Posição em 31/05: No dia 5 de maio a Comissão de Fiscalização se reuniu com o Gerente das Bacias Metropolitanas para debater sobre os impactos apresentados no Inventário Ambiental das Bacias Metropolitanas. No dia 9 de maio, foram enviadas as correções dos três relatórios de Inventários. Em 16 de maio, foi encaminhada 2ª revisão do Relatório de Avaliação da Segurança Hídrica: Aspectos Quantitativos.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Ana Araújo
- Meta 2017:
1º semestre – Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa.
- Posição em 31/05: O Banco Mundial não deu a NO à solicitação para modificar o instrumento legal de Lei para Decreto. Apreciação da Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

2. PROGRAMAS

Programa: 025 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

PPA Iniciativa: 025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.

- Setorial envolvida: **CIDADES**
- Ação I: 18946 - Ampliação do Serviço de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário – P4R.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,00
- Previsão de Maio 2017: R\$ 1,82
- Realizado até 31/05/2017: -
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 0%
- Farol: VERMELHO

Programa: 064 – RESÍDUOS SÓLIDOS

PPA Iniciativa: 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18911 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,03
- Previsão de Maio 2017: R\$ 0,40
- Realizado até 31/05/2017: -
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 0%
- Farol: VERMELHO

Programa: 066 – CEARÁ MAIS VERDE

PPA Iniciativa: 066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 17569 - Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,47
- Previsão de Maio de 2017: R\$ 0,15
- Realizado até 31/05/2017: -
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 0%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I:
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 2,50
- Previsão de Maio de 2017: R\$ 0,91
- Realizado até 31/05/2017: -
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 0%
- Farol: VERMELHO

Programa: 067 – CEARÁ NO CLIMA

PPA Iniciativa: 067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18878 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,55
- Previsão de Maio 2017: R\$ 0,20
- Realizado até 31/05/2017: -
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 0%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18670 – Implantação de Estações de Monitoramento da Qualidade do ar.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 1,97
- Previsão Maio de 2017: R\$ 0,04
- Realizado até 31/05/2017: R\$ 0,10
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 279%
- Farol: VERDE

Programa: 500 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMA

PPA Iniciativa: 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 17973 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 4,04

- Previsão Maio de 2017: 0,28
- Realizado até 31/05/2017: R\$ 0,03
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 12%
- Farol: VERMELHO

Programa: 018 – CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS

PPA Iniciativa: 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 22611 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de informações Hidroagrometeorológicas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,32
- Previsão Maio de 2017: R\$ 0,55
- Realizado até 31/05/2017: R\$ 0,33
- Realizado/Previsto para o ano de 2017: 60%
- Farol: AMARELO

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Subprojeto: US\$ 371.040,45
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro
- Consultora Vencedora: RPG – Regulation, Performance and Governace LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 839.982,66.

Projeto: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 677.500,59
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em execução
- Consultora Vencedora: Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- Valor do Contrato: R\$ 1.954.015,55.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Plano de Segurança Hídrica

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 742.914,10
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em execução
- Consultora Vencedora: Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda
- Valor do Contrato: R\$ 2.403.327,11.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor Subprojeto: US\$ 27.326,28
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro.
- Consultora: Rosana Garjulli Sales Costa.
- Valor do Contrato: R\$ 61.790,40.

Projeto: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Consórcio Aqualogus / Azurit.
- Valor do Contrato: R\$ 1.493.596,27
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Magda Marinho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 376.432,70
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- Valor do Contrato: R\$ 885.207,23.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim

- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 314.274,86
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 710.638,32.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Subprojeto: US\$ 107.269,38
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Empresa MSV Multiserviços ME.
- Valor do Contrato: R\$ 242.557,52.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Francisco Leorne
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: 174.082,76
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: Arcadis Logos S.A.
- Valor do Contrato: R\$ 563.157,73.
- Sinalização em relação ao Prazo: VERDE

Projeto: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Monica Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 217.760,38
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Consórcio STCP Engenharia de Projetos Ltda – Ludovino Lopes, Ricci e Santos Sociedade de Advogados.
- Valor do Contrato: R\$ 696.833,21
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 1.153.752,25
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 2.608.864,60.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 723.273,62
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: I&T Informações e Técnicas em Construção Civil Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 1.549.008,53.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

Subprojeto: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 331.484,70
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2014 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Tramitty Serviços LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 1.072.352,99.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 207.916,23
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Concluído

- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro.
- Consultora Vencedora: MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 672.609,00

Projeto: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- Responsável: **SRH** - Deborah Mithya / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 431.620,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: IBI Engenharia Consultiva.
- Valor do Contrato: R\$ 1.396.292,47
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. (SIGERH)

- Responsável: **SRH** - Deborah Mithya / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 403.809,40
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: Capgemini Consulting Technology Outsourcing.
- Valor do Contrato: R\$ 1.306.323,41.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - Malha D'agua.

- Responsável: **SRH** - Deborah Mithya / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do TOR: US\$ 152.839,20
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora: Dorian Ponte Lima
- Valor do Contrato: R\$ 345.600,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2017:
 - 1º semestre – 5
 - 2º semestre – 6
- Posição em 31/05: A primeira meta foi cumprida com a publicação do Decreto N° 32.2016, de 08 de maio de 2017. Quanto às demais metas, nenhum acordo de resultados foi assinado. No entanto, está sendo realizado um trabalho junto às secretarias para a finalização dessa etapa para que ainda neste semestre se tenha, pelo menos, os seis acordos assinados.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Aduino Oliveira
- Meta 2017:
 - 1º semestre – 15% (*)
 - 2º semestre – 20% (*)
- Posição em 31/05: O Decreto instituindo a GPR e Gestão do Investimento Público foi publicado no dia 10/05/17. Encontra-se em fase de finalização o relatório de cumprimento da meta 2017. A previsão é de conclusão em Maio/17.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

(*) As metas deste Indicador foram modificadas na reestruturação do *PforR*, anteriormente as metas eram 25% e 40%.

2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Auditoria Técnica dos Indicadores

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor dos Subprojetos: US\$ 67.354,63
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Junho 2014 - Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Contratos concluídos físico e financeiro.
- Consultores: Marcelo Ponte Barbosa e Túlio Cravo.
- Valor do Contrato: R\$ 133.160,00.

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 2016.1

Projeto: Gestão Documental.

- Responsável: **CGE** - Aglaio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 24.411,82
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Março de 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro.
- Consultor: Fernando Braga.
- Valor do Contrato: R\$ 46.000,00.

Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojetos: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 266.270,91
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratos em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. Consultor Júnior

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro.
- Consultora: Viviane Ramos da Costa.
- Valor do Contrato: R\$ 48.000,00.

Subprojeto: Contratação de 03 (três) Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do Componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor dos Subprojetos: US\$ 200.793,86
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: 01 contrato rescindido e 02 Contratos em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Subprojeto: US\$ 109.139,93
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Metodologia para análise de impacto econômico.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 446.277,65
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: Quadrante Consultoria Econômica Ltda
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 504.550,12
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro.
- Consultora vencedora: Consórcio Macroplan e Transplan.
- Valor do contrato: 1.140.888,73

Projeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

Subprojeto: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.128.001,21
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2014 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro.
- Consultora vencedora: Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- Valor do contrato: R\$ 2.667.519,34

Subprojeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2a. Etapa)

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 59.872,20
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2016 – Setembro 2017
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse Publicada
- Estágio Atual: Em atividades preparatórias – termo de referência em verificação pelo novo Secretário. Aguardando validação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 317.051,64
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora vencedora: Consórcio IADH x DELOS.
- Valor do contrato: R\$ 1.025.662,05.
- Sinalização em relação ao Prazo: VERDE

Projeto: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 556.414,22
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora vencedora: Deloitte Touche Tohatsu Consultores LTDA.
- Valor do contrato: R\$ 1.800.000,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Silvana Dourado
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 818.677,30
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução

- Consultora vencedora: Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda.
- Valor do contrato: R\$ 2.648.421,05
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SISTEMA FIDUCIÁRIO

1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 224.190,70
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 – Junho 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Empresa NTConsult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 725.256,92
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 658.560,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Ivia Serviços de Informática Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 2.130.443,48
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.071.989,29
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Caiena Desenvolvimento de Sistemas LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 3.467.885,35.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Capacitação da população para o Controle Social.

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 267.522,72
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Consultora Vencedora: Fundação Demócrito Rocha.
- Valor do Contrato: R\$ 865.436,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 89.644,51
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Publicado a Homologação e Adjudicação no dia 22/05/2017. Setorial está providenciando a assinatura do contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Subprojeto: US\$ 63.341,12
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: KPMG Assessores LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 197.421,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 238.726,47
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora vencedora: NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- Valor do contrato: R\$ 772.280,12
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 834.461,49
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Consultora Vencedora: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- Valor do Contrato: 2.699.484,21.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.694,57
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato concluído.
- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro.
- Consultor: Roberto Vilela Resende.
- Valor do Contrato + Despesas Reembolsáveis: R\$ 139.503,76.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 100.915,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato concluído físico e financeiro.
- Consultor: Carlos Roberto Takao Yoshioka.
- Valor do Contrato + patronal: R\$ 228.190,40.

Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 55.083,10
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico (NCB)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2016 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse Publicada

- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial está finalizando o Relatório de Julgamento para posterior envio para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE