



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR
POR EIXO EM FEVEREIRO/2016
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 31/03/2016**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

1. INDICADORES

Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2016:
2º semestre – 30.300
- Posição em 29/02: As informações deste ano ainda não foram divulgadas pela RAIS.
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 1): Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação

- Setorial Responsável: **SDE**
Responsável – Filipe Rabelo / Inês Stdart
- Meta 2016:
1º semestre – Uma ação do plano de ação implementada
- Posição em 29/02: Ação que deverá ser implementada até junho de 2016 já foi encaminhada ao Banco Mundial para apreciação. Após Skype realizado em 30/03 o Especialista fez algumas sugestões que deverão ser incorporadas pelos membros do Comitê à Ação implementada.
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

Indicador Primário (DLI 2): Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP

- Setorial Responsável: **SEDUC**
Responsável – Marta Emília / Andréa Rocha
- Meta 2016:
1º semestre – Primeiro relatório de acompanhamento publicado
- Posição em 29/02: A Setorial está trabalhando na melhoria da visualização e interatividade dos relatórios que serão gerados pelo Sistema, bem como na definição do layout da tela principal para disponibilização de conteúdos (empreendedorismo, currículo, dicas, etc). No dia 30/03/2016 houve uma reunião interna com os envolvidos na construção do sistema, para apresentação de como o produto está e realizar os encaminhamentos se necessário.
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.

- Setorial Responsável: **SEDUC**
Responsável - Andréa Rocha / Marta Emília
- Meta 2016:
1º semestre – 13
2º semestre – 15
- Posição em 29/02: Atualmente a SEDUC apresentou 13 acordos firmados com empresas parceiras atendendo ao objetivo do indicador. O acordo de número 13 da empresa Marisol já foi enviado ao Banco para análise do Banco Mundial e o mesmo informou que não teria nenhuma objeção em aceitar o Termo. .
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

2. PROGRAMAS

PPA 2012 – 2015

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 21747 - Manutenção e Funcionamento das Unidades de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- Ação II: 21748 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 255,73

PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16422 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 16423 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação III: 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Ação IV: 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 133,14

PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16424 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Ação II: 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 60,01

PPA 2016 – 2019

Programa: 020 – ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PPA Iniciativa: 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18802 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR)
- Ação II: 18803 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 141,16
- Previsão 2016 e 2017: 74,59
- Realizado em 2016: R\$ 3,42
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 106%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 69%
- Farol: AMARELO

PPA Iniciativa: 020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18804 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Readequação (PforR)
- Ação II: 18805 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Readequação (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 90,07
- Previsão 2016 e 2017: 23,50
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 65%
- Farol: AMARELO

PPA Iniciativa: 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 22668 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Aporte (PforR).
- Ação II: 22669 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Ação III: 22670 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 442,18
- Previsão 2016 e 2017: 186,45
- Realizado em 2016: R\$ 14,32
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 444%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 93%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18806 – Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional.
- Ação II: 18807 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 4,77
- Previsão 2016 e 2017: 4,77
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 0%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18815 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 119,01
- Previsão 2016 e 2017: 59,00
- Realizado em 2016: R\$ 1,47
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 46%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 64%
- Farol: AMARELO

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 396.053,05
- Valor do TOR: US\$ 340.209,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Relatório de avaliação técnica final validado e assinado, enviado a PGE em 30/03/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Instambul

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 396.053,05
- Valor do TOR: US\$ 2.894,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistema de Monitoramento.

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 396.053,05
- Valor do TOR: US\$ 52.950,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em fase de pesquisa de ata de registro de preços e elaboração das Especificações Técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 118.460,74
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Setorial enviou à PGE/Cel04, o processo de Manifestação de Interesse para validação e publicação em 22/03/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 172.166,03
- Valor do TOR: US\$ 172.166,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial encaminhou o relatório de formação da lista curta para análise da UGP em 28/03/2016. Aguardando o envio da SDP, para análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 33.678,47
- Valor do TOR: US\$ 33.678,47
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: 1ª Reunião de Negociação realizada em 23/03/2016 e agendando a 2ª Reunião com a consultora.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 330.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Solicitação de propostas revisada, aguardando apenas ajustes na memória de cálculo, com previsão de entrega até 31/03/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 61.635,53
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Processo de manifestação de interesse remetido à PGE, para lançamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.

Subprojeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Coleta de Dados.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 73.130,07
- Valor do TOR US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: IPECE em fase ajuste do termo de referência e documento de Especificações Técnicas, com previsão de entrega até 01/04/2016 para posterior envio ao Banco.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico .

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: CI
- Valor do Projeto: US\$ 73.130,07
- Valor do TOR US\$ 19.975,94
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebido a não objeção do Banco em 29/03/2016. Setorial elaborando minuta do contrato e manifestação de interesse.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 73.130,07
- Valor do TOR: US\$ 3.154,13
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **2º Ação:** Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.
- Responsável: **SEDUC e Gabinete do Governador**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.
- Posição em Fevereiro: Durante os meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, serão realizados encontros regionais com lideranças indígenas para discutir o currículo das escolas. Durante esses encontros, serão apresentadas novamente as etapas da formação e a proposta de finalização da mesma.

Risco 2: A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

- **1º Ação:** Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).
- Coordenação: SEDUC
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: A SEDUC e a PGE (PROPAMA) estão finalizando o Relatório com o prazo de envio para a UGP até o final do dia 31/03/16.
- Posição em Fevereiro: O Relatório Final está em elaboração pela SEDUC e pela PGE.

- **2º Ação:** Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Fevereiro: A PGE e a SEDUC ainda estão finalizando o processo de busca por informações sobre os métodos de aquisição dos terrenos que foram doados pelas prefeituras.

REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

1. INDICADORES

Indicador Secundário PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2016:
2º semestre – 15%
- Posição em 29/02: Este Indicador será substituído. Aguardando a STDS enviar retorno sobre a proposta do Banco.
- Posição em 29/02 em relação à meta: AMARELO

Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2016:
1º semestre – 42,5%
2º semestre – 55%
- Posição em 29/02: A Setorial aguarda a contratação a empresa de consultoria para a realização do restante das capacitações. (Contratação de Serviço de Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS: Foi realizado Pregão Eletrônico Nº 20150023). A STDS concluiu o Relatório de Recomendação e Adjudicação e encaminhou para a ciência e assinatura do Secretário para dar prosseguimento ao Processo Licitatório.
Obs: A STDS já alcançou a meta referente a 2016.1 e 2016.2 (65,45% equipes capacitadas).
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2016:
1º semestre – 55%
2º semestre – 70%
- Posição em 29/02: Para alcançar a meta de 2016.1, serão realizadas duas atividades, a saber: a) primeira quinzena de abril - Levantamento dos Projetos, Análise Preliminar dos mesmos junto às Secretarias Setoriais envolvidas, e Agendamento de Oficinas; b) segunda quinzena de abril: Realização das primeiras Oficinas..
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2016:
2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 29/02: Foi realizada reunião técnica com a Primeira-dama no dia 07/03, na qual foi definida a estratégia de monitoramento das ações voltadas à primeira infância. Essa proposta foi apresentada na reunião ordinária do Comitê no dia 30/03, para consolidação das ações e definição dos indicadores a serem acompanhados/monitorados, os quais serão posteriormente publicados em resolução.
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

2. PROGRAMAS

PPA 2012 – 2015

Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação: 14330 - Cofinanciamento Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 14,46

PPA 2016 – 2019

Programa: 080 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PPA Iniciativa: 080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação I: 22874 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 33,07
- Previsão 2016 e 2017: 18,61
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 64%
- Farol: AMARELO

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 13: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

Subprojeto 18: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão

- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 845.371,12
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Portfólios encaminhados a setorial em 30/03/2016, para elaboração do Relatório Final da Lista Curta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 498.976,13
- Valor do TOR: US\$ 4.466,03
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 498.976,13
- Valor do TOR: US\$ 21.255,20
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: SEDUC elaborando minuta do contrato no jurídico (juntamente com parecer e a IG).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Responsável: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 498.976,13
- Valor: do TOR US\$ 473.254,91
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Relatório de formação da lista curta final recebido em 30/03/2016, para análise da UGP. Previsão para retorno da UGP, até dia 05/04/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 2.108.036,62
- Valor do Projeto: US\$ 16.557,58
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato Prorrogado até o dia 11/05/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.108.036,62
- Valor do TOR: US\$ 25.207,85
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.108.036,62
- Valor do TOR: US\$ 29.188,04
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.108.036,62
- Valor do TOR: US\$ 61.838,85
- Método de Aquisição: Shopping

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução. Solicitado aditivo de prazo em 28/03/2016. SEDUC deve enviar a UGP: justificativa, minuta do aditivo e cronograma ajustado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.108.036,62
- Valor do TOR: US\$ 169.793,60
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Novo Relatório de Avaliação Combinada (técnico e financeiro) foi enviado para assinatura do Secretário no dia 23/03.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.108.036,62
- Valor do TOR: US\$ 557.643,38
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Edital Pregão Eletrônico está tramitando na SEDUC, para assinatura do Secretário. No entanto, existe pendência quanto à aquisição dos kits neste processo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Contratação de consultoria individual para trabalhar as Relações Sociais.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.108.036,62
- Valor do TOR: US\$ 56.490,16
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Termo de referência e memória de cálculo encontra-se na setorial para ajustes desde 12/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIN.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.108.036,62
- Valor do TOR: US\$ 225.398,61

- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Projeto aguardando aditivo de aquisições do contrato de empréstimo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.108.036,62
- Valor do TOR: US\$ 931.503,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior (acertada em VC realizada em 18/08/15)
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Relatório de avaliação técnica final recebido em 23/03/2016 para análise da UGP. Previsão de retorno da UGP em 04/04/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.108.036,62
- Valor do TOR: US\$ 34.415,38
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Relatório de avaliação técnica final recebido em 23/03/2016 para análise da UGP. Previsão de retorno da UGP em 04/04/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 952.079,52
- Valor do TOR: US\$ 64.213,69
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 952.079,52
- Valor do TOR: US\$ 63.174,42
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 210.332,11
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial encaminhou a solicitação de propostas, memória de cálculo e termo e referência em 30/03/2016, para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Aquisição de Tablets para coletar de dados a ser inserido no Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 952.079,52
- Valor do TOR: US\$ 11.177,26
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 - Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial está elaborando Especificações Técnicas e Memória de Cálculo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 952.079,52
- Valor do TOR: US\$ 603.182,03
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial remeteu o Relatório de Recomendação de Adjudicação referente o Pregão Eletrônico à PGE em 30/03/2016, para realizar o procedimento de classificação da empresa. Setorial encaminhará a Ata de Lances a UGP em 31/03, para posterior envio para não objeção” do Banco.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**
- Coordenação: STDS
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidos em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).
- Posição em Fevereiro: Em janeiro de 2016 houve a primeira Reunião com as principais lideranças das comunidades indígenas e quilombolas e representantes do governo e sociedade civil para apresentação das ações realizadas pela STDS e SEDUC no âmbito do Projeto, bem como para a apreciação e aprovação dos materiais utilizados nas capacitações e acompanhamentos às famílias.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

1. INDICADORES

Indicador Secundário PDO 3: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis
- Meta 2016:
2º semestre – 65.9
- Posição em 29/02: 71,2 (IQARce: 4,50 – Criticamente degradado a poluído)
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a média.

Indicador Primário (DLI 7): Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.

- Setorial Responsável: **SRH**
- Responsável: Carlos Campelo
- Meta 2016:
1º semestre – Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas
2º semestre – Minutas de pelo menos duas reuniões
- Posição em 29/02: Já foram efetuadas, neste ano, duas reuniões do CONERH, estando proposta a realização de uma terceira (extraordinária) na data de 19 de abril, quando deverá ser aprovada a ata da segunda reunião. Estando aprovadas as duas atas serão encaminhadas à UGP e a meta do Indicador será atendida no período.
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2016:
1º semestre – 85,2%
2º semestre – 85,5%
- Posição em 29/02: 86,23% (As metas do Projeto já foram atingidas conforme Relatório de Auditoria do Projeto).
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: As metas do Projeto já foram atingidas conforme Relatório de Auditoria do Projeto.

Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2016:
1º semestre – 65%
2º semestre – 70%

- Posição em 29/02: 63,02% (referente à 31/01/16)
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2016:
2º semestre – Implementação e monitoramento
- Posição em 29/02: A mensagem nº 7966 com o Projeto de Lei nº 21/16, referente a Política Estadual de Resíduos Sólidos, foi enviada a Assembleia Legislativa dia 15/03/2016 e atualmente está na comissão de Constituição e Justiça - CCJ. No dia 30/03/16 ela será votada na mesma comissão e em seguida nas comissões de Meio Ambiente, Serviço Público e Orçamento, Não havendo nenhum questionamento e nenhum pedido de vista ela será votada na plenária no dia 31/03/2016.
- Posição em 29/02 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada
- Meta 2016:
2º semestre - Plano adotado e em fase de implantação
- Posição em 29/02: A Setorial está finalizando documento para submissão ao Banco Mundial com explicações acerca de questionamentos levantados pelo Especialista Gunars Platais (Banco Mundial). Sobre o processo licitatório: As propostas técnicas estão sendo analisadas com conclusão prevista para 31/03/16.
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Inah Abreu
- Meta 2016:
2º semestre – Divulgação da lei
- Posição em 29/02: Agendado inclusão na pauta de CBH's p/ apresentação do projeto com previsão de conclusão para final de junho/2016. As reuniões já estão ocorrendo nos Comitês.
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

2. PROGRAMAS

PPA 2012 – 2015

Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

PPA Iniciativa: 05384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CIDADES PforR

- Setoriais envolvidas: **CIDADES/CAGECE**

- Ação: 21751 - 21751 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário - CIDADES - PforR
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,00

PPA 2016 – 2019

Programa: 025 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

PPA Iniciativa: 025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.

- Setorial envolvida: **CIDADES**
- Ação I: 18946 - Ampliação do Serviço de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário – P4R.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 12,00
- Previsão 2016 e 2017: 12,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 0%
- Farol: VERMELHO

PPA 2012 – 2015

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

- Setoriais envolvidas: **SEMA**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 1,50

PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,52

PPA iniciativa: 02840 – Elaboração de planos, estudos e projetos ambientais

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19877 - Elaboração de Planos, Estudos e Projetos Ambientais
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,62

PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21570 - Monitoramento da Poluição/Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,02

PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Realizado Acumulado (2014 e 2016): R\$ 3,31

Programa: 500 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONPAM E VINCULADAS

PPA Iniciativa: 00001 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional do CONPAM e vinculada.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19287 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 2,57

PPA 2016 – 2019

Programa: 064 – RESÍDUOS SÓLIDOS

PPA Iniciativa: 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18911 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,00
- Previsão 2016 e 2017: 5,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 0%
- Farol: VERMELHO

Programa: 082 – GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18911 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 1,50
- Previsão 2016 e 2017: 0,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 0%
- Farol: VERDE (*)

(*) Corresponde à iniciativa 03104 (Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.) do Programa 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais no PPA 2012 - 2015

Programa: 066 – CEARÁ MAIS VERDE

PPA Iniciativa: 066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 17569 - Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,00
- Previsão 2016 e 2017: 5,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 0%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 066.1.08 – Publicação de Inventário Florestal do Estado do Ceará Elaborado.

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: Não tem Ação Vinculada
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,00
- Previsão 2016 e 2017: 0,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 100%
- Farol: VERDE (*)

(*) Corresponde à iniciativa 02840 (Elaboração de planos, estudos e projetos ambientais) do Programa 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais no PPA 2012 - 2015

PPA Iniciativa: 066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18663 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,93
- Previsão 2016 e 2017: 2,62
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 67%
- Farol: AMARELO

PPA Iniciativa: 066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18663 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,52
- Previsão 2016 e 2017: 0,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,13
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 125%
- Farol: VERDE (*)

(*) Corresponde à iniciativa 04815 (Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará) do Programa 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais no PPA 2012 - 2015

Programa: 067 – CEARÁ NO CLIMA

PPA Iniciativa: 067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18878 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,50
- Previsão 2016 e 2017: 3,50
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 0%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18670 – Implantação de Estações de Monitoramento da Qualidade do ar.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 2,18
- Previsão 2016 e 2017: 2,18
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 0%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 067.1.11 – Realização de análise da qualidade dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18677 - Análise das Amostras coletadas nas Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,02
- Previsão 2016 e 2017: 0,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 100%
- Farol: VERDE (*)

(*) Corresponde à iniciativa 02466 (Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado) do Programa 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais no PPA 2012 – 2015

Programa: 067 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMA

PPA Iniciativa: 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 17973 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,42
- Previsão 2016 e 2017: 0,85
- Realizado em 2016: R\$ 0,00

- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 91%
- Farol: VERDE

PPA 2012 – 2015

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação I: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará
- Ação II: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 4,08

PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação: 14037 - Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,20

PPA 2016 – 2019

Programa: 018 – CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS

PPA Iniciativa: 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 22611 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de informações Hidroagrometeorológicas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 4,17
- Previsão 2016 e 2017: 0,11
- Realizado em 2016: R\$ 0,65
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 1404%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 115%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 18416 – Ampliação e Modernização do Sistema de Monitoramento e Previsão.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,72
- Previsão 2016 e 2017: 3,72
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 0%
- Farol: VERMELHO

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: Não há ação vinculada
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,09
- Previsão 2016 e 2017: 0,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 100%
- Farol: VERDE (*)

(*) Corresponde à iniciativa 02847 (Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará) do Programa 079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará no PPA 2012 – 2015

PPA 2012 – 2015

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.

- Setoriais envolvidas: **COGERH**
- Ação: 14926 - Aquisição, instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade e de Vazão)
- Realizado Acumulado (2014 e 2015): R\$ 0,46

PPA 2016 – 2019

Programa: 017 – GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

PPA Iniciativa: 017.1.03 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos

- Setorial envolvida: **SRH / COGERH**
- Ação I: 18643 - Aquisição, instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade e de Vazão)
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,46
- Previsão 2016 e 2017: 0,00
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 100%
- Farol: VERDE (*)

(*) Corresponde à iniciativa 05293 (Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos) do Programa 041 - Gestão dos Recursos Hídricos no PPA 2012 – 2015

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 443.428,54
- Valor TOR: US\$ 443.428,54
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Negociação será reaberta em virtude de ajustes relativos a impostos.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 884.094,13
- Valor do TOR: US\$ 884.094,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Plano de Segurança Hídrica

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 707.018,10
- Valor do TOR: US\$ 707.018,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Relatório de Avaliação Técnica sendo concluído com previsão de entrega a UGP em 31/03/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor Total do Projeto: US\$ 27.326,28
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 660.935,56
- Proposta Vencedora: € 267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Magda Marinho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 471.579,58
- Valor do TOR: US\$ 471.579,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebido em 30/03/2016 a Minuta do Contrato e Ata de reunião para análise da UGP. Previsão de retorno da UGP em 05/04/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 358.046,80
- Valor do TOR: US\$ 250.777,42
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aguardando assinatura do contrato com, previsão de envio a casa civil para publicação até 01/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 48: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 358.046,80
- Valor do TOR: US\$ 107.269,38
- Método de Aquisição: Shopping

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato publicado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Francisco Leorne
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: 174.236,97
- Valor do TOR: US\$ 174.236,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: 1ª e 2ª Atas de Negociação, e a Minuta do Contrato, foram remetidas para validação e assinaturas da empresa selecionada em 31/03/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Monica Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 224.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Lista Curta divulgada para as empresas que manifestaram interesse em 30/03/16. Processo para lançamento da solicitação de proposta será remetido a PGE até 01/04/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ilana Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 844.660,13
- Valor do TOR: US\$ 844.660,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Reunião de Negociação agendada para o dia 06/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Fabiola Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.839.456,10

- Valor do TOR: US\$ 472.119,04
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial ajustando o relatório de avaliação técnica após revisão da UGP em 18/03/2016 . Previsão de retorno 04/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (Equipamentos).

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: **SEMA** - Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.839.456,10
- Valor do TOR: US\$ 1.367.337,05
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Especificações técnicas e memória de cálculo elaborados pela SEMA. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente “aquisição de bens” no PforR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 32: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

Subprojeto: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 547.525,63
- Valor do TOR: US\$ 334.350,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Nenhuma empresa da lista curta apresentou propostas até 28/03/16. Possibilidade de relançamento será verificada.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 547.525,63
- Valor do TOR: US\$ 213.174,78
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Relatório de Avaliação Técnica validada pela UGP e remetido a CEL 04 em 16/03/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Marcilio Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.055.412,57
- Valor do TOR: US\$ 446.328,65
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Marcada abertura pública dos envelopes das propostas no dia 12 de abril de 2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. SIGERH

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Fernanda Benevides
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.055.412,57
- Valor do TOR: US\$ 418.975,09
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: CEL04 remeteu as Propostas Técnicas a setorial em 22/03/2016 para elaboração do Relatório de Avaliação Técnica.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto: Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Bruno Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.055.412,57
- Valor do TOR: US\$ 130.722,71
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Termo de referência e memória de cálculo recebidos pela UGP em 24/11/15. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente “aquisição de bens” no PforR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - Malha D'agua.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.055.412,57
- Valor do TOR: US\$ 59.386,13
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: SRH enviou o relatório de avaliação curricular em 29/03/16 após ajustes, para análise da UGP. Previsão de retorno da UGP até dia 01/04/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 3: Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **COGERH, SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Fevereiro: Sobre o processo licitatório após a apreciação, validação, impressão e assinatura foi enviado à CEL-04, o Edital da SDP. O prazo para as empresas - da lista curta - entregarem as propostas (técnica e financeira) é 17/02/2016. O TOR do Plano contempla a ação para a mitigação deste risco.
- **2º Ação:** Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.
- Responsável: **SEMA, SEMACE, COGERH, CAGECE**
- Coordenação: SEMA
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: A 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata do tema Qualidade da água foi ao ar dia 19/03/16, por ocasião da Missão em abril a Casa Civil deverá apresentar os vídeos ao Banco Mundial.

GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2016:
 - 1º semestre – 3
 - 2º semestre – 4
- Posição em 29/02: A meta 1 do indicador tem previsão de ser alcançada apenas em junho de 2016. A empresa de consultoria contratada para desenvolver as atividades do projeto de Fortalecimento do Modelo de GPR já efetuou a entrega do primeiro produto (Análise de benchmarking das metodologias de GPR) e está finalizando o segundo produto (Diagnóstico do atual modelo de GPR adotado pelo Estado).
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Aduino Oliveira
- Meta 2016:
 - 1º semestre – 5%
 - 2º semestre – 10%
- Posição em 29/02: O Consórcio Macroplan/Transplan está desenvolvendo o 3º. produto do Contrato que é a Metodologia de Investimentos a qual, após aprovada possibilitará o cumprimento da 1ª meta do indicador.
- Posição em 29/02 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Auditoria Técnica dos Indicadores

Subprojeto: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 67.361,27
- Valor do TOR: US\$ 18.349,77
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2016 – Março 2016
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Ouvidoria Ativa

Subprojeto: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 715.186,01
- Valor do TOR: US\$ 64.572,29
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2016 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR.
- Estágio Atual: CGE enviou o processo de Manifestação de Interesse para validação e publicação à PGE/Cel04 em 21/03/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 715.186,01
- Valor do TOR: US\$ 650.613,72
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2016 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR.
- Estágio Atual: Termo de referência e memória de cálculo em fase de ajuste. CGE aguarda avanço no Subprojeto "MODELO" para a equipe prosseguir com a finalização do termo de referência e memória de cálculo para submeter a não objeção do Banco.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Gestão Documental.

Subprojeto: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.

- Responsável: **CGE** - Aglaio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 24.411,82
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Março de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.

CONSULTORES PLENOS

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,36
- Valor do TOR: US\$ 307.181,18
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.

CONSULTOR JÚNIOR

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,36
- Valor do TOR: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de 03 (três) Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,36
- Valor do TOR: US\$ 171.591,51
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratos em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 109.139,93
- Valor do TOR: US\$ 109.139,93
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Julho 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Modernização Institucional do IPECE

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: Setorial elaborando as Especificações Técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: Metodologia para análise de impacto econômico.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 364.824,94
- Valor do TOR: US\$ 364.824,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Portfólios encaminhados a setorial em 14/03/2016, para elaboração do Relatório Final da Lista Curta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 70.825,78
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial remeteu para análise da UGP em 18/03/2016, a minuta da Manifestação de Interesse.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- Responsável: **SEPLAG** - Adauto Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 404.083,87
- Valor do TOR: US\$ 404.083,87
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 947.848,59
- Valor do TOR: US\$ 947.848,59
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 446.073,87
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Aguardando o Ofício da PGE/Cel04 de autorização para negociação do Contrato com a empresa vencedora.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.784.466,69
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: UGP remeteu para análise e não objeção do Banco em 28/03/2016, o Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas e Planilha
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda / Katia Burgos
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.784.466,69
- Valor do TOR: 694.599,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial remeteu para análise da UGP em 31/03/2016, a minuta da Manifestação de Interesse.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

SISTEMA FIDUCIÁRIO

1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 832.037,61
- Valor do TOR: US\$ 208.231,31
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: CGE remeteu o Relatório Financeiro para análise da UGP em 18/03/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 832.037,61
- Valor do TOR: US\$ 623.806,30
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: CGE encaminhou a solicitação de propostas, termo de referência e memória de cálculo para análise da UGP em 16/03/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.311.723,86
- Valor do TOR: US\$ 962.431,32
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Relatório Final da Lista Curta aprovado pela UGP. Setorial está finalizando a solicitação de propostas com previsão de envio para análise da UGP em 08/04/2016, após contato em 29/03/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Capacitação da população para o Controle Social

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 1.311.723,86
- Valor do TOR: US\$ 349.292,63

- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaborando o Contrato.
- Estágio Atual: Reunião realizada no dia 24/02/2016, entre a Casa Civil e CGE, e de acordo com a Casa Civil média do projeto deve ser realizada pela mesma. Com isso, setorial está redesenhando o termo de referência e memória de cálculo, com previsão de envio para análise da UGP em 15/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 111.764,03
- Valor do TOR: US\$ 111.764,03
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Encaminhado o Relatório Final da Lista Curta, para encerramento da 1ª Fase e o Processo para lançamento à PGE/Cel04 em 16/03/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Projeto: US\$ 110.302,49
- Valor do TOR: US\$ 110.302,49
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Encaminhado o Relatório Final da Lista Curta para encerramento da 1ª Fase e o Processo de SDP para lançamento à PGE/Cel04 em 16/03/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 9: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria

Subprojeto 12: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 191.250,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro de 2016
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: Setorial elaborando as Especificações Técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 319.520,21
- Valor do TOR: US\$ 319.520,21
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial encaminhou o Relatório de Avaliação Técnica após ajustes, para análise da UGP em 22/03/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 483.526,68
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: SEPLAG finalizando o Relatório Final da Lista Custa, com posterior envio para análise da UGP até 08/04/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 206.373,44
- Valor do TOR: US\$ 206.373,44
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: SEPLAG remeteu o Relatório de Avaliação Técnica para análise da UGP em 19/02/16.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 991.637,98
- Valor do TOR: US\$ 806.712,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Data de recebimento propostas estipulada no dia 20 de abril de 2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 991.637,98
- Valor do TOR: US\$ 84.010,26
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 991.637,98
- Valor do TOR: US\$ 100.915,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE