



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Secretaria do Planejamento e Gestão  
*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE*

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR  
POR EIXO EM NOVEMBRO/2018  
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 22/11/2018**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO  
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

## 1. INDICADORES

**Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).**

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo

| Período | Metas  | Realizado            |
|---------|--------|----------------------|
| 2014.2  | 27.800 | 25.403 (ano de 2013) |
| 2015.2  | 29.000 | 26.141 (ano de 2014) |
| 2016.2  | 30.300 | 25.463 (ano de 2015) |
| 2017.2  | 31.600 | 23.457 (ano de 2016) |

**Indicador Primário (DLI 1): Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.**

- Setorial Responsável: **SDE**
- Responsável – Filipe Rabelo

| Período              | Metas  | Realizado <sup>1</sup>                             |
|----------------------|--|--|
| 2013.2<br>(Ano Zero) | Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado e 4 acordos com universidades assinados | Projeto Preparado e Acordos assinados              |
| 2014.1               | Comitê instituído pelo decreto   | Comitê Instituído por Decreto                      |
| 2014.2               | Documento de estratégia finalizado   | Documento de Estratégia Finalizado                 |
| 2015.1               | Plano de ação publicado  | Plano de Ação Publicado                            |
| 2016.1               | Uma ação do plano de ação implementado   | A Ação E-Jovem e Corredores Digitais Implementadas |
| 2017.1               | Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação  | A Ação Aprendiz na Escola implementada             |
| 2017.2               | Uma ação adicional implementada a partir do plano de ação  | A Ação Distrito Empreendedor foi implementada      |

- Posição 30/11/2018: Na reunião anterior foi comentado sobre essa ação específica do Distrito Empreendedor e da sua ampliação para outros municípios, que atualmente está em Crateus, mas com outros municípios engatilhados. Quanto ao Hubice, apresentaremos o documento da Estratégia e Implementaremos um novo plano de ação para os próximos anos, principalmente voltados para inovação.

<sup>1</sup> Informações dos DLI's retiradas da *Confirmation of Results Achievement* emitida pelo Banco Mundial a cada desembolso.

## **Indicador Primário (DLI 2): Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP**

- Setorial Responsável: **SEDUC**
- Responsável – Rivanir Bezerra/ Jean Montenegro

| <b>Período</b> | <b>Metas</b>                                   | <b>Realizado</b>             |
|----------------|--|------------------------------|
| 2016.1         | Primeiro relatório de acompanhamento publicado | Primeiro Relatório Publicado |
| 2017.1         | Segundo relatório de acompanhamento publicado  | Segundo Relatório Publicado  |

- Posição 30/11/2018: A comissão de avaliação dos Produtos foi designada. O contrato foi firmado entre a SEDUC e o consultor Cláudio Mendonça a fim de "Apoiar a reestruturação de Conteúdo e Formato do portal Conexão Trabalho Ceará.
  - A equipe está analisando as sugestões do consultor Cláudio Mendonça para melhoria da plataforma Conexão Trabalho Ceará.
  - Foi construído o cronograma de produção e filmagem dos vídeos que fará parte dos conteúdos disponibilizados pelo site.
  - Foi listado os principais RSS (Really Simple Syndication) que é um formato de distribuição de informações pela internet. Focamos nas notícias que a curadoria do site julgou interessante e pertinente para os usuários do site.

## **Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.**

- Setorial Responsável: **SEDUC**  
Responsável - Rivanir Bezerra

| <b>Período</b> | <b>Metas</b> | <b>Realizado</b> |
|----------------|--------------|------------------|
| 2015.1         | 10           | 10 acordos       |
| 2015.2         | 12           | 12 acordos       |
| 2016.1         | 13           | 13 acordos       |
| 2016.2         | 15           | 15 acordos       |
| 2017.1         | 16           | 16 acordos       |
| 2017.2         | 18           | 18 acordos       |

## **2. PROGRAMAS**

### **Programa: 020 – ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

#### **PPA Iniciativa: 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18802 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR)
- Ação II: 18803 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 122,81
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 170,87
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 139%
- Posição em 30/11/2018: R\$ 87.672.312,10

### **PPA Iniciativa: 020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18804 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Readequação (PforR)
- Ação II: 18805 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Readequação (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 66,24
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 59,31
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 90%
- Posição em 30/11/2018: R\$ 109.749,24

### **PPA Iniciativa: 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 22668 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Aporte (PforR).
- Ação II: 22669 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Ação III: 22670 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 541,53
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 597,75
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 110%
- Posição em 30/11/2018: R\$ 126.570.316,75

### **PPA Iniciativa: 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18806 – Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional.
- Ação II: 18807 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,67
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 1,64
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 45%
- Posição em 30/11/2018: R\$ 10.468,90

### **PPA Iniciativa: 020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18815 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 122,07
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 116,94
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 96%
- Posição em 30/11/2018: R\$ 26.662.986,49

| Setorial           | Programas 2014 - 2015                                 | Iniciativas 2014 - 2015  | Execução          |                   | Programas 2016 - 2017                          | Iniciativas 2016 - 2017  | Execução 2016 (C) | Previsão          |  | Execução          |                                    | Execução/Previsão |                   |
|--------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   |  | 2014 (A)          | 2015 (B)          |  |  |                   | 2017 (D)          | Valor Acumulado Previsão 2014 - 2017 (F) | 2017 (G)          | Execução Acumulada 2014 - 2017 (H) | 2017 (G)/(E)      | Acumulado (H)/(F) |
| SEDUC              | 014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional | 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional. | R\$ 57,28         | R\$ 48,75         | 020 - Ensino Integrado à Educação Profissional | 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.  | R\$ 38,30         | R\$ 31,49         | R\$ 122,81                               | R\$ 79,55         | R\$ 170,87                         | 253%              | 139%              |
|                    |   | 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional.   | R\$ 121,58        | R\$ 134,30        |  | 020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.                                     | R\$ 5,17          | R\$ 8,06          | R\$ 66,24                                | R\$ 1,13          | R\$ 59,31                          | 14%               | 90%               |
|                    |   | -  | R\$ -             | R\$ -             |  | 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.                         | R\$ 186,35        | R\$ 98,93         | R\$ 541,16                               | R\$ 155,52        | R\$ 597,75                         | 157%              | 110%              |
|                    |   | 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.  | R\$ 30,06         | R\$ 29,95         |  | 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional. | R\$ 1,37          | R\$ 2,30          | R\$ 3,67                                 | R\$ 0,28          | R\$ 1,64                           | 12%               | 45%               |
|                    |   | -  | R\$ -             | R\$ -             |  | 020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.   | R\$ 32,06         | R\$ 30,00         | R\$ 122,07                               | R\$ 24,87         | R\$ 116,94                         | 83%               | 96%               |
| <b>TOTAL SEDUC</b> |   |  | <b>R\$ 208,91</b> | <b>R\$ 213,00</b> | <b>TOTAL SEDUC</b>                             | <b>R\$ 263,25</b>  | <b>R\$ 170,78</b> | <b>R\$ 855,95</b> | <b>R\$ 261,35</b>                        | <b>R\$ 946,51</b> | <b>153%</b>                        | <b>111%</b>       |                   |

### 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### Projeto: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

*Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.*

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 388.117,50
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 03/2016, assinado em 26/08/2016
- Consultora Vencedora: Ivia Serviços de Informática Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 1.142.416,04
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Instambul*

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 2.894,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato 02/2013, assinado em 16/06/2015.
- Consultora Vencedora: Casa Blanca / Maria Inês Cavalcante Studart Menezes.
- Valor do Contrato: R\$ 6.543,95.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### Projeto: Elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.

*Subprojeto: Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SDE** - Filipe Rabelo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 487.465,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2016 – Janeiro 2019

- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 05/2018, assinado em 03/09/2018
- Consultora Vencedora: Consórcio Sociedade Portuguesa de Inovação - SPI / QUANTA Consultoria Ltda. Setorial elaborando o aditivo.
- Valor do Contrato: R\$ 1.576.949,26.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.**

- Responsável: **SECITECE** – Flaviana Pereira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 139.917,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 16/2017, assinado em 25/07/2017.
- Consultora Vencedora: Ferraro Projetos e Investimento Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 452.631,58
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.**

- Responsável: **SECITECE** – Flaviana Pereira / Tarcísio Hilter
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 238.111,76
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2016, assinado em 20/04/2016.
- Consultora Vencedora: Macroplan – Prospectivo Estratégia e Gestão Ltda. Etratégia e Gestão S/S LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 770.291,53
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.**

- Responsável: **SECITECE** – Flaviana Pereira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 57.428,61
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Abril 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico - Contrato nº 16/2016, assinado em 06/07/2016
- Consultora: Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- Valor do Contrato: R\$ 177.593,20.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

- Responsável: **SEDUC** - Jussara Batista
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 267.202,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Agosto 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 154/2017, assinado em 16/08/2017.
- Consultora Vencedora: Universidade Federal de Juiz de Fora – Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação (UFJF/CAED).
- Valor do Contrato: R\$ 864.398,52
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

- Responsável: **SEDUC** - Jussara Batista
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 80.873,09
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 079/2017, assinado em 18/04/2017.
- Consultora Vencedora: Elos Orientação e Planejamento Educacional LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 261.624,46.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Consultoria Individual para Apoiar na Reestruturação de Conteúdo e Formato do Portal Conexão trabalho Ceará.**

- Responsável: **SEDUC** - Josilene Dias e Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultor Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 79.752,70
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2018 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 333/2018, assinado em 24/10/2018.
- Consultor Vencedor: Cláudio Carneiro de Mendonça.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 258.000,00.
- Sinalização em relação ao Prazo: AMARELO

**Projeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.**

*Subprojeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 consultores).*

- Responsável: **SEDUC** - Luciano Nery
- Categoria de Licitação: CI
- Valor do Subprojeto: US\$ 35.710,22

- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Março 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 83, assinado no dia 15/03/2017; e Contrato nº 84, assinado em 15/03/2017 e rescindindo em 18/01/2018.
- Consultores: Antônio Jussiêr de Vasconcelos Ramos e Fernando Andrade de Alcântara.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 115.522,56.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Istanbul*

- Responsável: **SEDUC** – Luciano Nery
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 3.154,13
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- Consultora: Andréa Araújo Rocha Nibon.
- Valor do Contrato: R\$ 7.132,11.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

### 1. INDICADORES

**Indicador Secundário PDO 2: Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório

| Período | Metas | Realizado |
|---------|-------|-----------|
| 2016.2  | 7%    | 7,11%     |
| 2017.2  | 10%   | 11%       |

**Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Sebastião Lopes / Mary Anne Libório

| Período | Metas | Realizado |
|---------|-------|-----------|
| 2015.2  | 5%    | 5,11%     |
| 2016.2  | 7%    | 7%        |
| 2017.2  | 10%   | 11%       |

**Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes

| <b>Período</b> | <b>Metas</b> | <b>Realizado</b> |
|----------------|--------------|------------------|
| 2015.1         | 15%          | 18,18%           |
| 2015.2         | 30%          | 65,45%           |
| 2016.1         | 42.5%        | 65,45%           |
| 2016.2         | 55%          | 65,45%           |
| 2017.1         | 75%          | 100%             |
| 2017.2         | 95%          | 100%             |

**Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas

| <b>Período</b> | <b>Metas</b> | <b>Realizado</b> |
|----------------|--------------|------------------|
| 2015.1         | 22.5%        | 22,5%            |
| 2015.2         | 45%          | 45,36%           |
| 2016.1         | 55%          | 60%              |
| 2016.2         | 70%          | 72,5%            |
| 2017.1         | 82.5%        | 82,5%            |
| 2017.2         | 95%          | 96,4%            |

**Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multisetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa

| <b>Período</b> | <b>Metas</b>  | <b>Realizado</b>  |
|----------------|---|---|
| 2014.2         | Duas resoluções publicadas  | Duas Resoluções publicadas  |
| 2015.2         | Outras duas resoluções publicadas   | Duas Resoluções publicadas  |
| 2016.2         | Outras duas resoluções publicadas   | Duas Resoluções Publicadas  |
| 2017.2         | Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado | Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado |



## 2. PROGRAMAS

### Programa: 080 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**PPA Iniciativa: 080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.**

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação I: 22874 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 29,11
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 29,13
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 10%
- Posição em 30/11/2018: R\$ 6.083.612,20

| Setorial          | Programas 2014 - 2015    | Iniciativas 2014 - 2015   | Execução        |                 | Programas 2016 - 2017        | Iniciativas 2016 - 2017  | Previsão        |                 |  | Execução        |                                    | Execução/Previsão |                   |
|-------------------|--------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                          |   | 2014 (A)        | 2015 (B)        |                              |  | 2016 (C)        | 2017 (D)        | Valor Acumulado Previsto 2014 - 2017 (F) | 2017 (G)        | Execução Acumulada 2014 - 2017 (H) | 2017 (G)/(E)      | Acumulado (H)/(F) |
| STDS              | 050 - Assistência Social | 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS. | R\$ 7,21        | R\$ 7,24        | 080 - Proteção Social Básica | 080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social. | R\$ 7,36        | R\$ 7,30        | R\$ 29,11                                | R\$ 7,32        | R\$ 29,13                          | 100%              | 100%              |
| <b>TOTAL STDS</b> |                          |   | <b>R\$ 7,21</b> | <b>R\$ 7,24</b> | <b>TOTAL STDS</b>            |  | <b>R\$ 7,36</b> | <b>R\$ 7,30</b> | <b>R\$ 29,11</b>                         | <b>R\$ 7,32</b> | <b>R\$ 29,13</b>                   | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |

## 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.**

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 736.757,76
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Outubro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 01/2017, assinado em 17/03/2017
- Consultora Vencedora: Nova Via Tecnologia e Mobilidade Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 2.407.307,70
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.**

*Subprojeto: Curso sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 4.466,03
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro
- Consultora: Maria Dagmar de Andrade Soares - Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER.
- Valor do Contrato: R\$ 10.098,59.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Contratação Direta de Consultor(a) Especializado(a) para Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 6.850,73
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Setembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato Nº 089/2017, assinado em 27/03/2017.
- Consultor: Samuel Simões Oliveira Franco.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 22.162,11.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 254.128,36
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 105/2017, assinado em 20/04/2017.
- Consultora Vencedora: Instituto da Primeira Infância - IPREDE.
- Valor do Contrato: R\$ 822.105,26.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 108.660,04
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2016 – Agosto 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 028/2017, assinado em 07/03/2017
- Consultora Vencedora: ECART Projetos e Gestão LTDA-ME.
- Valor do Contrato: R\$ 351.515,22
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 15.783,62
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2016 – Junho 2017

- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Concluído Físico Financeiro - Contrato nº 021/2017, assinado em 07/03/2017.
- Consultora Vencedora: Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 51.060,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.185,63
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2017 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 43/2018, assinado em 01/03/2018.
- Consultora Vencedora: Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 3.835,50
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*Subprojeto: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Subprojeto: US\$ 4.139,40
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 018/2015, assinado em 18/05/2015.
- Consultor vencedor: Flávio Augusto Rezende Cunha.
- Valor do contrato: R\$ 9.360,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 25.207,85
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 017/2015, assinado em 23/03/2015.
- Consultora: Fátima Maria Araújo Saboia Leitão.
- Valor do Contrato: R\$ 57.000,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 29.188,04
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 014/2015, assinado em 26/03/2015.
- Consultora: Ana Cecília Silveira Lins Sucupira.
- Valor do Contrato: R\$ 66.000,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Responsável: Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.838,85
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 029/2016, assinado em 11/02/2016.
- Consultora Vencedora: Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 139.830,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 372.482,21
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 214/2016, assinado em 12/09/2016. Aguardando pagamento do último produto
- Consultora Vencedora: VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- Valor do Contrato: R\$ 1.204.979,94.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 278.645,92
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Janeiro 2014 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 236/2016, assinado em 30/09/2016.
- Consultora Vencedora: CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- Valor do Contrato: R\$ 820.855,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.336.765,46
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 214/2016, assinado em 28/09/2016. Aguardando pagamento dos últimos produtos
- Consultora Vencedora: Overview Serviços & Informação LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 3.739.071,95
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 17.458,44
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Rescindido - Contrato nº 253/2016, assinado 19/10/2016
- Consultora Vencedora: Rafaela Martins Leite Monteiro.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 45.694,11
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 23.806,07
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2016 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 30/2017, assinado no dia 20/07/2017.
- Consultora Vencedora: Patrícia Simões.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 77.012,64
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Aquisição de passagem aérea para participação de técnica que integra a equipe Coordenação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN no IV Simpósio – Luso-Brasileiro de Estudos da Criança – Por uma Luta sem Fronteiras na Defesa dos Direitos da Criança na cidade de Goiânia – Goiás.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 655,38
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2018 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído
- Consultora Vencedora: Casablanca Turismo e Viagens Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 2.120,14

### **Projeto: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 64.213,69
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 22/2015, assinado em 06/05/2015.
- Consultora: Maria Cílvio Queiroz.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 145.200,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 63.174,42
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 17/2015, assinado em 07/04/2015.
- Consultora Vencedora: Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 142.850,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 354.604,28
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico (NCB)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Abril 2015 – Março 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 058/2016, assinado em 25/05/2016.
- Consultora Vencedora: Maestria Comunicação e Eventos LTDA - EPP.
- Valor do Contrato: R\$ 1.019.022,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

### 1. INDICADORES

**Indicador Secundário PDO 3: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis / Disney Paulino

| Período | Metas | Realizado |
|---------|-------|-----------|
| 2014.2  | 62.7  | 78,6      |
| 2015.2  | 64.3  | 76,5      |
| 2016.2  | 65.9  | 73,9      |
| 2017.2  | 67.5  | 81,7      |

**Indicador Primário (DLI 7): Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.**

- Setorial Responsável: **SRH**
- Responsável: Carlos Campelo

| Período              | Metas  | Realizado                        |
|----------------------|--|----------------------------------|
| 2013.2<br>(Ano Zero) | Comitê instituído pelo Decreto                 | Comitê instituído por Decreto    |
| 2015.1               | Diagnóstico de Bacias completos                | Diagnóstico finalizado           |
| 2016.1               | Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas | Atas de duas reuniões realizadas |
| 2016.2               | Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas | Atas de duas reuniões realizadas |
| 2017.1               | Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas | Atas de duas reuniões realizadas |
| 2017.2               | Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas | Atas de duas reuniões realizadas |

**Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.**

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas

| Período | Metas | Realizado |
|---------|-------|-----------|
| 2014.1  | 83.8% | 84,41%    |
| 2014.2  | 84.3% | 84,88%    |
| 2015.1  | 84.6% | 85,28%    |
| 2015.2  | 84.9% | 86,05%    |
| 2016.1  | 85.2% | 86,05%    |
| 2016.2  | 85.5% | 86,05%    |
| 2017.1  | 85.7% | 86,05%    |
| 2017.2  | 85.9% | 86,05%    |

**Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE

| Período | Metas | Realizado |
|---------|-------|-----------|
| 2014.1  | 28%   | 48%       |
| 2014.2  | 40%   | 42,6%     |
| 2015.1  | 50%   | 52,6%     |
| 2015.2  | 60%   | 62,54%    |
| 2016.1  | 65%   | 65%       |
| 2016.2  | 70%   | 80,28%    |
| 2017.1  | 75%   | 80,28%    |
| 2017.2  | 80%   | 80,28%    |

**Indicador Primário (DLI 10): Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.**

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável – Hoilton Rios

| Período | Metas   | Realizado  |
|---------|---|--|
| 2015.1  | Metodologia de monitoramento definida e adotada.                        | Metodologia definida e adotada                           |
| 2015.2  | Protocolo de coleta de dados definido e adotado.                        | Protocolo definido e adotado                             |
| 2016.2  | Metodologia implementada em um reservatório estratégico.                | Metodologia implementada no Açude Acarape do Meio        |
| 2017.2  | Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais. | Metodologia implementada nos açudes Olho D'água e Araras |



### Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias

| Período | Metas                         | Realizado  |
|---------|-------------------------------|--|
| 2015.2  | Divulgação e implementação    | A Lei foi divulgada e aprovada na Assembleia Legislativa do Ceará                            |
| 2016.2  | Implementação e monitoramento | O Relatório de ações para implementação da Política Estadual de Resíduos Sólidos foi enviado |
| 2017.2  | Implementação e monitoramento | Relatório apresentado  |

### Indicador Secundário: Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada

| Período | Metas   | Realizado                      |
|---------|---|--------------------------------|
| 2014.1  | Termos de referência completos  | Termos de Referência completos |
| 2017.2  | Plano de Segurança Hídrica elaborado e apresentado em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos | Ainda não entregue no período  |

- Posição 30/11/2018: Os resultados do projeto PSH foram apresentados ao Conerh, bem como foram criados grupos de trabalho nas bacias envolvidas. Até o fim do mês será enviado ofício à UGP/Ipece com a evidência do cumprimento.

### Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Ana Araújo

| Período | Metas   | Realizado  |
|---------|---|--|
| 2015.2  | Apresentar Minuta (texto) Projeto de Lei  | Minuta Projeto de Lei apresentado                        |
| 2016.1  | Proposta e Consultas completas aos Comitês de Bacias  | Consulta realizada juntos aos Comitês                    |
| 2016.2  | Encaminhamento de Projeto ao CONERH   | Projeto encaminhado ao CONERH                            |
| 2017.1  | Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa | Projeto encaminhado à Procuradoria Geral do Estado - PGE |

- Posição em 30/11/2018: O Decreto Nº 32.851 de 01/11/2018 referente à Proteção das Bacias Hidrográficas foi publicado no DOE de 06 de novembro de 2018.

## 2. PROGRAMAS

### Programa: 025 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

#### PPA Iniciativa: 025.1.07 - Ampliação do serviço de esgotamento sanitário.

- Setorial envolvida: **CIDADES**
- Ação I: 18946 - Ampliação do Serviço de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário – P4R.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,00
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 5,70 \*
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 114%
- Posição em 30/11/2018: R\$ 450.547,94

(\*) Na Missão de Gerenciamento Financeiro do Banco Mundial em 2017, a especialista Susana Amaral analisou a Nota Técnica da SCidades aceitando a inclusão de execução da Ação 18954 no Componente I.

| Setorial             | Programas 2014 - 2015      | Iniciativas 2014 - 2015  | Execução     |              | Programas 2016 - 2017  | Iniciativas 2016 - 2017                                   | Previsão     |                 |  | Execução        |                                    | Execução/Previsão |                   |
|----------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|--|---|--------------|-----------------|--|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                      |                            |  | 2014 (A)     | 2015 (B)     |  |   | 2016 (C)     | 2017 (D)        | Valor Acumulado Previsto 2014 - 2017 (F) | 2017 (G)        | Execução Acumulada 2014 - 2017 (H) | 2017 (G)/(E)      | Acumulado (H)/(F) |
| CIDADES              | 032 - Saneamento Ambiental | 05394 - Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistema de Esgotamento Sanitário. | R\$ -        | R\$ -        | 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana | 025.1.07 - Ampliação do serviço de esgotamento sanitário. | R\$ -        | R\$ 5,00        | R\$ 5,00                                 | R\$ 5,70        | R\$ 5,70                           | 114%              | 114%              |
| <b>TOTAL CIDADES</b> |                            |  | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>TOTAL CIDADES</b>   |   | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 5,00</b> | <b>R\$ 5,00</b>                          | <b>R\$ 5,70</b> | <b>R\$ 5,70</b>                    | <b>114%</b>       | <b>114%</b>       |

### Programa: 064 – RESÍDUOS SÓLIDOS

#### PPA Iniciativa: 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18911 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 2,80
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 1,87
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 67%
- Posição em 30/11/2018: R\$ 338.945,26

### Programa: 066 – CEARÁ MAIS VERDE

#### PPA Iniciativa: 066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 17569 - Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,47
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 0,57
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 122%
- Posição em 30/11/2018: R\$ 532.692,86

#### PPA Iniciativa: 066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18657 - Cadastramento de Imóveis Rurais.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 2,50
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 1,14
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 46%
- Posição em 30/11/2018: R\$ 2.000.846,93

**PPA Iniciativa: 066.1.12 - Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18663 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,88
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 3,96
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 102%

**Programa: 067 – CEARÁ NO CLIMA**

**PPA Iniciativa: 067.1.02 – Promoção de ações voltadas ao fortalecimento do Sistema de Gestão Ambiental do Estado do Ceará**

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18878 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,55
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): -
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 0%

**PPA Iniciativa: 067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18670 – Implantação de Estações de Monitoramento da Qualidade do ar.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 1,97
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): R\$ 1,97
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 100%

**PPA Iniciativa 067.1.11 – Realização de análise da qualidade dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18677 - Análise das Amostras coletadas nas Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,02
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): R\$ 0,02
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 100%

**Programa: 500 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMA**

**PPA Iniciativa: 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 17973 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,47
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): R\$ 2,76
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 80%
- Posição em 30/11/2018: R\$ 308.723,41

| Setorial            | Programas 2014 - 2015  | Iniciativas 2014 - 2015   | Execução        |   | Programas 2016 - 2017  | Iniciativas 2016 - 2017  | Execução 2016 (C)  | Previsão         |  | Execução 2017 (G) | Execução Acumulada 2014 - 2017 (H) | Execução/Previsão |                   |
|---------------------|--|---|-----------------|---|------------------------|--|--|------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                     |  |   | 2014 (A)        | 2015 (B)  |                        |  |  | 2017 (D)         | Valor Acumulado Previsto 2014 - 2017 (F) |                   |                                    | 2017 (G)/(E)      | Acumulado (H)/(F) |
| SEMA                |  | 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental. | R\$ 0,39        | R\$ 1,11  | 064 – Resíduos Sólidos | 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.                              | R\$ 0,20   | R\$ 1,10         | R\$ 2,80                                 | R\$ 0,17          | R\$ 1,87                           | 15%               | 67%               |
|                     |  | -   | R\$ -           | R\$ -   |                        | 066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.                  | R\$ 0,05   | R\$ 0,42         | R\$ 0,47                                 | R\$ 0,52          | R\$ 0,57                           | 124%              | 122%              |
| SEMACE              | 062 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais | 02840 - Elaboração de planos, estudos e projetos ambientais.  | R\$ 0,62        | R\$ -   | 066 – Ceará Mais Verde | 066.1.08 – Publicação de Inventário Florestal do Estado do Ceará Elaborado.                                | R\$ -  | R\$ -            | R\$ 0,62                                 | R\$ -             | R\$ 0,62                           | 100%              | 100%              |
|                     |  | -   | R\$ -           | R\$ -   |                        | 066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais            | R\$ -  | R\$ 2,50         | R\$ 2,50                                 | R\$ 1,14          | R\$ 1,14                           | 46%               | 46%               |
|                     |  | 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.                                  | R\$ 1,97        | R\$ 1,34  |                        | 066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.    | R\$ 0,57   | R\$ -            | R\$ 3,88                                 | R\$ 0,08          | R\$ 3,96                           | 100%              | 102%              |
|                     |  | 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.   | R\$ 0,50        | R\$ 0,02  |                        | 066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará | R\$ 0,13   | R\$ -            | R\$ 0,65                                 | R\$ -             | R\$ 0,65                           | 100%              | 100%              |
| SEMA                |  | -   | R\$ -           | R\$ -   | 067 – Ceará no Clima   | 067.1.02 – Promoção de ações voltadas ao fortalecimento do Sistema de Gestão Ambiental do Estado do Ceará. | R\$ -  | R\$ 0,55         | R\$ 0,55                                 | R\$ -             | R\$ -                              | 0%                | 0%                |
|                     | -  | R\$ -   | R\$ -           | 067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar. |                        | R\$ 1,87   | R\$ 0,10   | R\$ 1,97         | R\$ 0,10                                 | R\$ 1,97          | 102%                               | 100%              |                   |
| SEMACE              |  | 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.                                 | R\$ -           | R\$ 0,02  |                        | 067.1.11 – Realização de análise da qualidade dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.                    | R\$ -  | R\$ -            | R\$ 0,02                                 | R\$ -             | R\$ 0,02                           | 100%              | 100%              |
|                     |  | 500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada   | R\$ 1,51        | R\$ 1,05  |                        | 500 – Gestão e Manutenção da SEMA  | 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas. | R\$ 0,14         | R\$ 0,76                                 | R\$ 3,47          | R\$ 0,05                           | R\$ 2,76          | 7%                |
| <b>TOTAL SEMA</b>   |  |   | <b>R\$ 0,39</b> | <b>R\$ 1,11</b>   | <b>TOTAL SEMA</b>      | <b>R\$ 0,25</b>  | <b>R\$ 2,07</b>  | <b>R\$ 3,82</b>  | <b>R\$ 0,69</b>                          | <b>R\$ 2,44</b>   | <b>33%</b>                         | <b>64%</b>        |                   |
| <b>TOTAL SEMACE</b> |  |   | <b>R\$ 4,60</b> | <b>R\$ 2,43</b>   | <b>TOTAL SEMACE</b>    | <b>R\$ 2,71</b>  | <b>R\$ 3,36</b>  | <b>R\$ 13,09</b> | <b>R\$ 1,38</b>                          | <b>R\$ 11,11</b>  | <b>41%</b>                         | <b>85%</b>        |                   |

## Programa: 018 – CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS

### PPA Iniciativa: 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 22611 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de informações Hidroagrometeorológicas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,35
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): R\$ 5,38
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 100%
- Posição em 30/11/2018: R\$ 1.351.486,89

### PPA Iniciativa: 018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 18416 – Ampliação e Modernização do Sistema de Monitoramento e Previsão.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 2,03
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): R\$ 2,03
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 100%

| Setorial             | Programas 2014 - 2015                                 | Iniciativas 2014 - 2015   | Execução        |                 | Programas 2016 - 2017                                   | Iniciativas 2016 - 2017   | Execução 2016 (C) | Previsão        |  | Execução 2017 (G) | Execução Acumulada 2014 - 2017 (H) | Execução/Previsão |                   |
|----------------------|---|---|-----------------|-----------------|---|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                      |   |   | 2014 (A)        | 2015 (B)        |   |   |                   | 2017 (D)        | Valor Acumulado Previsto 2014 - 2017 (F) |                   |                                    | 2017 (G)/(E)      | Acumulado (H)/(F) |
| FUNCEME              | 079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará | 02845 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará. | R\$ 1,79        | R\$ 2,27        | 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis | 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias. | R\$ 1,82          | R\$ 1,50        | R\$ 5,35                                 | R\$ 1,52          | R\$ 5,38                           | 102%              | 100%              |
|                      |   | -   |                 |                 |   | 018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão.                             | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 2,03                                 | R\$ -             | R\$ 2,03                           | 100%              | 100%              |
|                      |   | 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.                                 | R\$ -           | R\$ 0,09        | -   | -   | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 0,09                                 | R\$ -             | R\$ 0,09                           | 100%              | 100%              |
| <b>TOTAL FUNCEME</b> |   |   | <b>R\$ 1,79</b> | <b>R\$ 2,37</b> | <b>TOTAL FUNCEME</b>                                    | <b>R\$ 1,82</b>   | <b>R\$ 1,50</b>   | <b>R\$ 7,48</b> | <b>R\$ 1,52</b>                          | <b>R\$ 7,51</b>   | <b>102%</b>                        | <b>100%</b>       |                   |

### 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Projeto: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.**

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Subprojeto: US\$ 342.109,75
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 019/2016, assinado em 14/06/2016.
- Consultora Vencedora: RPG – Regulation, Performance and Governance Ltda.
- Valor do Contrato + Taxas: R\$ 839.982,65.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 709.785,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 48/2015, assinado em 24/11/2015.
- Consultora Vencedora: Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- Valor do Contrato: R\$ 1.954.015,55.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Plano de Segurança Hídrica**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 848.780,06
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato 21/2016, assinado em 19/07/2016
- Consultora Vencedora: Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda
- Valor do Contrato: R\$ 2.403.327,11.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor Subprojeto: US\$ 27.326,28
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Outubro 2015

- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato 28/2015, assinado em 23/06/2015
- Consultora Vencedora: Rosana Garjulli Sales Costa.
- Valor do Contrato: R\$ 61.790,40.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Metodologia de modelagem de qualidade da água.**

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Proposta Vencedora: 679.677,00 (US\$ + €)
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 10/2015, assinado em 09/09/2015.
- Consultora Vencedora: Consórcio Aqualogus / Azurit.
- Valor do Contrato: R\$ 1.666.864,98
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Magda Marinho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 282.850,22
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- Consultora Vencedora: Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- Valor do Contrato + Taxa: R\$ 851.841,63.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Capacitação para o pessoal técnico municipal.**

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 266.182,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- Consultora Vencedora: Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 710.638,32.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Subprojeto: US\$ 96.162,05
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 26/2016, assinado em 26/11/2015.
- Consultora Vencedora: Empresa MSV Multiserviços ME.
- Valor do Contrato: R\$ 242.557,52.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Francisco Leorne
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 202.789,54
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 16/2016, assinado em 05/07/2016.
- Consultora Vencedora: Arcadis Logos S.A.
- Valor do Contrato: R\$ 563.157,73.
- Sinalização em relação ao Prazo: VERDE

**Projeto: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Mônica Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 215.404,39
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 08/2017, assinado em 09/02/2017.
- Consultora Vencedora: Consórcio STCP Engenharia de Projetos Ltda – Ludovino Lopes, Ricci e Santos Sociedade de Advogados.
- Valor do Contrato: R\$ 696.833,21
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 1.153.752,25
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Em Execução

- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 20/2016, assinado em 01/09/2016. Aguardando o pagamento do produto final
- Consultora Vencedora: Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 2.608.864,60.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 478.827,98
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 19/2017, assinado em 20/03/2017.
- Consultora Vencedora: I&T Informações e Técnicas em Construção Civil Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 1.549.008,53.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Fortalecimento da gestão ambiental estadual**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 298.978,64
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017, assinado em 10/01/2017.
- Consultora Vencedora: Tramitty Serviços LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 967.195,89.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 273.507,90
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 20/2016, assinado em 13/07/2016.
- Consultora Vencedora: MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 672.609,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE



## **Projeto: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.*

- Responsável: **SRH** – Heloísa Mota / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 490.799,80
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 02/2016, assinado em 27/10/2016.
- Consultora Vencedora: IBI Engenharia Consultiva.
- Valor do Contrato: R\$ 1.396.292,47
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. (SIGERH)*

- Responsável: **SRH** – Marcus Vinícius / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 403.809,40
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 03/2016, assinado em 23/11/2016.
- Consultora Vencedora: Capgemini Consulting Technology Outsourcing.
- Valor do Contrato: R\$ 1.306.323,41.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - Malha D'água.*

- Responsável: **SRH** – Heloísa Mota / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do TOR: US\$ 127.697,05
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 01/2016, assinado em 18/05/2016.
- Consultora: Dorian Ponte Lima
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 345.600,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Consultoria para avaliação socioambiental do projeto de apoio à melhoria da segurança hídrica e fortalecimento da inteligência na gestão pública do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 75.363,21
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2018 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Contrato em Execução

- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 01/2018, assinado em 04/07/2018.
- Consultora Vencedora: NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente SS LTDA
- Valor do Valor do Contrato: R\$ 243.000,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto:* Contratação de Consultoria pessoa física especializada para elaboração do Diagnóstico do Abastecimento de Água das Sedes Municipais e Distritos Contemplados pelo Projeto Malha D'água - Sistema Adutor Banabuiu – Sertão Central.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 54.343,12
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2018 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 02/2018, assinado em 17/09/2018.
- Consultor Vencedor: Dorian Ponte Lima
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 175.800,00
- Sinalização em relação ao Prazo: AMARELO

*Subprojeto:* Consultoria para a Avaliação das Condições de Segurança das Barragens Relacionadas ao Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará – PSHGP/CE.

- Responsável: Karine Machado
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 18.274,11
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2018 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado, aguardando publicação.
- Consultor Vencedor: Antônio Nunes de Miranda
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 75.600,00
- Sinalização em relação ao Prazo: VERMELHO

## GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2017:

| Período | Metas  | Realizado                         |
|---------|--|-----------------------------------|
| 2014.2  | Aprovação do modelo de Gestão para Resultados do Ceará | Metodologia Aprovada              |
| 2015.1  | 1 Secretaria   | Acordo assinado com 1 Secretaria  |
| 2015.2  | 2 Secretarias  | Acordo assinado com 2 Secretarias |
| 2016.1  | 3 Secretarias  | Acordo assinado com 3 Secretarias |
| 2016.2  | 4 Secretarias  | Acordo assinado com 4 Secretarias |
| 2017.1  | 5 Secretarias  | Acordo assinado com 5 Secretarias |
| 2017.2  | 6 Secretarias  | Acordo assinado com 6 Secretarias |

- Posição em 30/11/2018: Foram finalizados 19 acordos de resultados (<http://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-gestao-para-resultados/acordos-de-resultados/>) e estão monitoramento mensalmente os mesmos. Estão em plena atividade de formulação de acordos de mais quatro secretarias: CGD, SPD, STDS e Sesporte, onde pretende-se concluir ainda neste ano.

**Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Aduino Oliveira

| Período | Metas                    | Realizado  |
|---------|--------------------------|--|
| 2014.2  | Aprovação da Metodologia | Metodologia Aprovada e publicada via Decreto                 |
| 2016.1  | 5%                       | Metodologia implementada em 20% dos Projetos de Investimento |
| 2016.2  | 10%                      | Metodologia implementada em 20% dos Projetos de Investimento |
| 2017.1  | 15%                      | 15%  |
| 2017.2  | 20%                      | 20% + Decreto publicado                                      |

- Posição em 30/11/2018: Aguarda-se a criação do Grupo Técnico para focar a implementação do projeto.

## 2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### Projeto: Auditoria Técnica dos Indicadores

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor dos Subprojetos: US\$ 67.354,63
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Junho 2014 - Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contratos Concluídos Físico e Financeiro. Contratos nº 01/2015 e 01/2016 e assinados em 13/01/2015 e 01/02/2016.
- Consultores: Marcelo Ponte Barbosa e Túlio Cravo.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 152.302,30.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 2016.1

### **Projeto: Gestão Documental.**

- Responsável: **CGE** - Aglaio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 24.411,82
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 012/2015, assinado em 08/09/2015.
- Consultor vencedor: Fernando Braga.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 55.200,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

*Subprojetos: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS*

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 308.277,81
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato nº 06/2014, assinado em 16/07/2014 (em execução) e Contrato nº 09/2015, assinado em 17/07/2015 (rescindido).
- Consultores: Giuseppe Furtado Nogueira e Viviane Ramos da Costa.
- Valor dos Contratos + Patronal + Aditivos: 691.644,21
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. Consultor Júnior*

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato nº 07/2014, assinado em 14/07/2014 - Rescindido.
- Consultora: Viviane Ramos da Costa.
- Valor do Contrato: R\$ 48.000,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de 03 (três) Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do Componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor dos Subprojetos: US\$ 247.994,30
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2019

- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato nº 08/2015, assinado em 17/07/2015 (em execução), Contrato nº 09/2015, assinado em 17/07/2015 (rescindido) e Contrato nº 13/2015, assinado em 17/07/2015 (em execução).
- Consultores: Rodrigo José Almeida Rufino, Lívia Maria Oliveira de Castro e André Morel Gonzaga.
- Valor dos Contratos + Patronal + Aditivos: 578.569,50
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.**

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Subprojeto: US\$ 141.873,05
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 10/2015, assinado em 01/09/2015.
- Consultor: Carlos Alberto Manso.
- Valor do Contrato + Patronal + Aditivos: R\$ 385.040,64
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Metodologia para análise de impacto econômico.**

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 531.727,04
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 04/2017, assinado em 28/04/2017.
- Consultora Vencedora: Quadrante Consultoria Econômica Ltda
- Valor do Contrato: 1.720.136,97
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.**

- Responsável: **IPECE** - Flávio Ataliba
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 150.819,17
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2017 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato nº 07/2018, assinado no dia 14/06/2018.
- Consultoria Vencedora: JR Alacrino Rocha Menezes
- Valor do Contrato: R\$ 487.900,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.**

- Responsável: **IPECE** - Claudio André / Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 315.378,67
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2018 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado no dia 01/10, aguardando a publicação.
- Consultora Vencedora: Fundação Getúlio Vargas – FGV.
- Valor do Contrato: R\$ 1.020.250,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 504.550,12
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 17/2015, assinado em 30/09/2015.
- Consultora vencedora: Consórcio Macroplan e Transplan.
- Valor do contrato: 1.140.888,73
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.171.522,32
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2014 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 23/2015, assinado em 10/11/2015.
- Consultora vencedora: Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- Valor do contrato: R\$ 2.667.519,34
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 366.027,15
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Outubro 2017
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 29/2016, assinado em 04/10/2016.

- Consultora vencedora: Consórcio IADH x DELOS.
- Valor do contrato: R\$ 1.025.662,05.
- Sinalização em relação ao Prazo: VERDE

**Projeto: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

*Subprojeto: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 705.416,77
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2014 – Junho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 25/2016, assinado em 16/09/2016.
- Consultora vencedora: Deloitte Touche Tohatsu Consultores LTDA.
- Valor do contrato: R\$ 2.245.000,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Silvana Dourado
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 986.183,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Setembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 02/2017, assinado em 24/03/2017.
- Valor do contrato: R\$ 3.190.305,05
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará**

- Responsável: **SEPLAG** - André Theophilo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 42.287,47
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2017 – Junho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 32/2017, assinado em 16/11/2017.
- Consultor vencedor: Gustavo Sampaio de Castro.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 136.800,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará.**

- Responsável: **SEPLAG** - André Theophilo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 45.737,47
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2017 – Agosto 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 34/2017, assinado em 28/12/2017.
- Consultor vencedor: Danilo Geraldo Ribeiro da Mota.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 151.584,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## SISTEMA FIDUCIÁRIO

### 1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### **Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais**

*Subprojeto: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 284.089,71
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 – Junho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 08/2016, assinado em 15/06/2016.
- Consultora Vencedora: NTConsult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 725.256,92
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).*

- Responsável: **CGE** – Marcos Henrique
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 685.651,75
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Maio 2018.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 026/2016 - Assinado em 07/11/2016.
- Consultora Vencedora: Ivia Serviços de Informática Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 2.130.443,48
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social**

*Subprojeto: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.071.989,29
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.



- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 029/2016, assinado em 24/11/2016.
- Consultora Vencedora: Caiena Desenvolvimento de Sistemas LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 3.467.885,35.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Capacitação da população para o Controle Social.*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 267.522,72
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017 – Assinado em 20/01/2017
- Consultora Vencedora: Fundação Demócrito Rocha.
- Valor do Contrato: R\$ 865.436,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.**

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 89.644,51
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 07/2017, assinado em 13/06/2017.
- Consultora Vencedora: Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 290.000,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.026,58
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 025/2016, assinado em 07/11/2016.
- Consultora Vencedora: KPMG Assessores Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 197.421,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.**

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 238.726,47
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Dezembro 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 32/2016, assinado em 23/11/2016.
- Consultora vencedora: NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- Valor do contrato: R\$ 772.280,12
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

*Subprojeto: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.*

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira / Delinda Almeida / Ricardo Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 834.461,49
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 21/2016, assinado em 28/07/2017. Setorial elaborando o Aditivo de prazo
- Consultora Vencedora: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- Valor do Contrato: 2.699.484,21.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.694,57
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 15/2015, assinado em 11/05/2015.
- Consultor: Roberto Vilela Resende.
- Valor do Contrato + Despesas Reembolsáveis: R\$ 139.503,76.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 100.915,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 12/2015, assinado em 16/03/2015.
- Consultor: Carlos Roberto Takao Yoshioka.
- Valor do Contrato + patronal: R\$ 228.190,40.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.*

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 30.225,66
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico (NCB)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2016 – Setembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2017, assinado em 17/05/2017.
- Consultora Vencedora: DF Turismo e Eventos Ltda ME
- Valor do Contrato: R\$ 97.780,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Consultoria individual especializada a fim de realizar um diagnóstico de governança no âmbito do tribunal de contas do estado do Ceará (TCE/CE).*

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira
- Categoria de Licitação: Consultor Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 112.087,05
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2018 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 01/2018, assinado em 03/08/2018.
- Consultor: Humberto Falcão Martins.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 362.601,60.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO