



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO *PforR*
POR EIXO EM OUTUBRO/2015
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ *PforR* EM 26/11/2015

**CRESCIMENTO ECONÔMICO
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

1. INDICADORES

Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2015:
2º semestre – 29.000
- Posição em 31/10: A RAIS divulgou os dados. O estoque absolvido foi de **26.141** profissionais no ano de 2014.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.

- Setorial Responsável: **SEDUC**
Responsável - Andréa Rocha / Marta Emília
- Meta 2015:
1º semestre – 10
2º semestre – 12
- Posição em 31/10: A SEDUC enviou os Termos de Cooperação que poderão servir como evidência para o cumprimento da meta do Indicador em dezembro de 2015. O Banco Mundial analisou os mesmos e respondeu dia 11/11/15 informando que os Acordos atendem ao cumprimento das metas. (Fonte: SIMA em 23/11/15).
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

2. PROGRAMAS

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PPA Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 21747 - Manutenção e Funcionamento das Unidades de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- 21748 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional

- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 327,53
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 251,60
- Realizado até 31/10/2015 em milhões: R\$ 220,46
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 87,6%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16422 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 16423 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação III: 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Ação IV: 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 368,90
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 230,86
- Realizado até 31/10/2015 em milhões: R\$ 128,46
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 55,6%
- Farol: AMARELO

PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16424 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Ação II: 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 126,28
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 70,16
- Realizado até 31/10/2015 em milhões: R\$ 49,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 69,8%
- Farol: AMARELO

A SEDUC nos informou em Abril/2015 que possui Restos a Pagar pagos em 2014 no valor de R\$ 18,65 milhões. Houve um aumento na execução de 2014 decorrente desses Restos a Pagar, autorizados pelo Banco Mundial a serem inclusos na execução do referido ano. As informações relativas aos restos a pagar de 2015 acumulados até setembro foram cedidas pela SEPLAG.

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 17: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto 21: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Inês Studart
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 340.209,03
- Valor do TOR: US\$ 340.209,03
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Processo de SDP lançada em 29/10/15. Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 16:00hrs do dia 30/11/15. Reunião prévia realizada em 09/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 22: Impact Evaluation Workshop Instambul

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 2.894,02
- Valor do TOR: US\$ 2.894,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado e Relatório de Viagem).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 23: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistemas de Monitoramento.

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Inês Studart
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 52.950,00
- Valor do TOR: US\$ 52.950,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em fase de pesquisa de ata de registro de preços e elaboração das Especificações Técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 19: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

Subprojeto 24: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 210.156,98
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação.
- Estágio Atual: TdR e MC encaminhados para análise da UGP em 19/11/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 20: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

Subprojeto 25: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter V.Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 172.166,03
- Valor do TOR: US\$ 172.166,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação.
- Estágio Atual: Processo nº 7196364/2015 na CEL04 para análise desde 24/11/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 21: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

Subprojeto 26: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 33.678,47
- Valor do TOR: US\$ 33.678,47
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato execução.
- Estágio Atual: Aviso da manifestação de Interesse validada em 10/11/2015, com data limite de recebimento de Portfólio até às 16:00 do dia 01/12/2015. Publicado a M.I em 13/11/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 22: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

Subprojeto 27: Termo de Referência para contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 330.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Aviso da manifestação de Interesse validada em 16/11/2015, com data limite de recebimento de Portfólio até às 16:00 do dia 07/12/2015. Publicado no UNDB em 19/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 23: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

Subprojeto 28: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional).

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 371.845,87
- Método de Aquisição: SOF/SMC ou SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica.
- Estágio Atual: TDR e MC estão sendo revisados, tendo em vista os comentários feitos pelo Cristian em 01/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 24: Avaliação Institucional de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos.

Subprojeto 29: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Coleta de Dados.

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília / Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 103.154,13
- Valor do TOR US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica das Propostas.
- Estágio Atual: TDR e MC estão sendo desenvolvidos pela SEDUC/IPECE, com previsão para envio a UGP até o final de novembro de 2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 30: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico.

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília / Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 103.154,13
- Valor do TOR US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica das Propostas.
- Estágio Atual: TDR e MC estão sendo desenvolvidos pela SEDUC/IPECE, com previsão para envio a UGP até o final de novembro de 2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 31: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 103.154,13
- Valor do TOR: US\$ 3.031,33
- Método de Aquisição: CD

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído e pago. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **2º Ação:** Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.
- Responsável: **SEDUC e Gabinete do Governador**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.
- Posição em Outubro: No dia 02/09/15 houve uma reunião com a SEDUC sobre as solicitações do Alberto Costa e como encaminhamento a Setorial enviou um cronograma de atividades de Formação dos Professores envolvendo as comunidades Indígenas e Quilombolas. Os Relatórios estão sendo enviados à UGP.

Risco 2: A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

- **1º Ação:** Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).
- Coordenação: SEDUC
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Outubro: No dia 28/08/15 houve uma reunião com a SEDUC e UGP e como encaminhamento a Setorial preparou um relatório preliminar com o levantamento de informações sobre o processo de aquisição das áreas de construção de 10 Escolas Profissionalizantes. A PGE e a SEDUC ainda estão finalizando o processo de busca por informações sobre os métodos de aquisição dos terrenos que foram doados pelas prefeituras.

- **2º Ação:** Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Outubro: No dia 28/08/15 houve uma reunião com a SEDUC e UGP e como encaminhamento a Setorial preparou um relatório preliminar com o levantamento de informações sobre o processo de aquisição das áreas de construção de 10 Escolas Profissionalizantes. A PGE e a SEDUC ainda estão finalizando o processo de busca por informações sobre os métodos de aquisição dos terrenos que foram doados pelas prefeituras.

REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:
2º semestre – 10% (será cumprido somente 5%)
- Posição em 31/10: A STDS informou que 5% das famílias serão acompanhadas neste momento mesmo sem a implementação do Sistema de Monitoramento. Além disso, a Setorial solicitou ao Banco a revisão das metas posteriores em Metas: 2015: 5%, 2016: 7%, 2017 - 10%.
- Posição em 31/10 em relação à meta: **AMARELO**
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:
1º semestre – 15%
2º semestre – 30%
- Posição em 31/10: O alcance dessa meta depende da contratação de Consultoria de Empresa para capacitar as equipes. O processo com a minuta do Edital – Pregão Eletrônico, TOR e MC estão na setorial para serem enviadas para a PGE. Para as capacitações deste semestre a Setorial está realizando com recursos próprios nessa semana (23-27/11).
- Posição em 31/10 em relação à meta: **VERDE**
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 22,5%
 - 2º semestre – 45%
- Posição em 31/10: Foram realizadas as seguintes atividades: **1.** Levantamento dos Projetos para construção dos marcos lógicos, num total de 45, estando compreendidos os 15 últimos da meta anterior, qual seja, 22,5%; **2.** Oficinas com as Setoriais, para construção dos Marcos Lógicos (SCIDADES, SDA e STDS. Em seguida foi estabelecido o Cronograma, para revisão dos Marcos Lógicos a) SCIDADES, dia 30/11/15; b) SDA, dia 1/12/15 e, c) STDS, dias 02 e 03/12/15. O Relatório Final deverá ser entregue dia 15/12/15.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2015:
 - 2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 31/10: A Resolução nº 1/2015 estava concluída, pronta será assinada e enviada para a publicação, mas na reunião do dia 24/11/15 a solicitou a inclusão de mais um ponto sobre o PADIN. Nessa mesma reunião foi trabalhado o Tema da Resolução nº 2/2015 e o encaminhamento para que casa Setorial enviasse proposições de ações no Âmbito do Programa Mais Infância Ceará para ser publicada até a segunda quinzena de dezembro.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:
 - 2º semestre – 10%
- Posição em 31/10: Conforme acordado, a STDS enviou uma proposta de Indicador - "Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas.". A UGP encaminhou para análise do Banco e NO dia 23/11/15.
- Posição em 31/10 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

2. PROGRAMAS

Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação: 14330 - Cofinanciamento Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 34,58
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 13,27
- Realizado até 31/10/2015 em milhões: R\$ 12,80
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 96,4%
- Farol: VERDE

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 13: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

Subprojeto 17: Contratação de Empresa pra desenvolver sistema de monitoramento e avaliação IPECEDATA e dos projetos financiados pelo FECOP.

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.105.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação.
- Estágio Atual: TdR encaminhado ao IPECE em 20/11/2015, após análise da COETI.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 25: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto 32: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 746.306,25
- Valor do TOR: US\$ 4.665,00
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído e validado a parcela.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 33: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 746.306,25
- Valor do TOR: US\$ 21.255,20
- Método de Aquisição: CD

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do pacote de documentos.
- Estágio Atual: Pacote de documentos (justificativa, TdR e Memória de Cálculo) remetido a UGP para análise em 03/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 34: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Responsável: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 746.306,25
- Valor: do TOR US\$ 720.585,02
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial.
- Estágio Atual: TDR e MC revisados pela UGP, remetidos para SEDUC em 16/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 26: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

*Subprojeto 35: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 2.235.756,48
- Valor do Projeto: US\$ 16.557,58
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: NO para aditivo contratual referente a extensão de prazo concedido pelo BM em 04/11/15. SEDUC deve encaminhar o documento para UGP em meio digital.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 36: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.235.756,48
- Valor do TOR: US\$ 25.207,85
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: MARÇO 2015 – AGOSTO 2015
- Estágio Previsto: Contrato concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído e produtos entregues com sucesso!
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 37: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.235.756,48
- Valor do TOR: US\$ 29.188,04
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído e produtos entregues com sucesso!
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 38: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.235.756,48
- Valor do TOR: US\$ 71.219,89
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebimento das propostas está agendado para 09/11/15, no entanto como houve apenas uma proposta será relançado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 39: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN***

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.235.756,48
- Valor do TOR: US\$ 169.793,60
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: RAT será desenvolvido pela comissão de análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 40: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.235.756,48
- Valor do TOR: US\$ 486.491,39
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: UGP solicitou a revisão do TDR em 13/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 41: Contratação de consultoria individual para trabalhar as relações sociais.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.235.756,48
- Valor do TOR: US\$ 56.490,16
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: TDR e MC se encontram na UGP para análise desde 24/11/15. Previsão de retorno até 02/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 42: Desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIN.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.235.756,48
- Valor do TOR: US\$ 296.550,60
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: TDR e MC se encontram na UGP para análise desde 24/11/15. Previsão de retorno até 02/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 43: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.235.756,48
- Valor do TOR: US\$ 1.049.606,53
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior (acertada em VC realizada em 18/08/15)
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: RFLC, MC e SDP remetidos a SEDUC em 25/11/15, para envio formal a PGE. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 44: Contratação de consultoria individual para coordenar o trabalho de campo para Avaliação do Programa do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.235.756,48
- Valor do TOR: US\$ 34.650,83
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aviso de Manifestação de Interesse publicado com data limite para recebimento dos CV estipulada até as 16:00 hrs do dia 12/15/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 45: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 70: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 63.406,11
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Após contato telefônico em 23/11/2015, setorial informou que enviaria a UGP a minuta do Aditivo, para posterior envio ao BM para “não objeção”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 71: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 62.379,91
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato prorrogado. Solicitação a Setorial o aditivo ao contrato publicado para providenciarmos a retificação no Client Connection.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 72: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 210.332,11
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Aviso da manifestação de Interesse validada em 27/10/15, com data limite de recebimento de Portfólio até às 16:00 do dia 23/11/2015. Publicado a M.I no UNDB em 28/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 73: Aquisição de Tablets para coletar de dados a ser inserido no Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 11.177,26
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 - Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Assinatura Contrato.
- Estágio Atual: Setorial está elaborando Especificações Técnicas e Memória de Cálculo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 74: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 603.182,03
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Enviado a STDS em 12/11/2015, “não objeção” da minuta do edital P.E., TdR e MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**
- Coordenação: STDS
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidos em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).
- Posição em Outubro: A STDS preparou uma NT para o BM informando que o início das atividades irá começar em 2016 seguindo o cronograma da SEDUC.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 84.6%
 - 2º semestre – 84.9%
- Posição em 31/10: 85,57%
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 50%
 - 2º semestre – 60%
- Posição em 31/10: **61,4%**
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

Indicador Primário (DLI 10): Implementação do Monitoramento participativo da Qualidade da Água

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável - Hoilton Rios
- Meta 2015:
 - 1º semestre – Metodologia de monitoramento definida e adotada
 - 2º semestre – Protocolo de coleta de dados definido e adotado
- Posição em 31/10: Os serviços visando a consecução do indicador estão em execução no âmbito do Contrato Nº 010/2015, celebrado com o consórcio Aqualogus/Azurit, e têm suas entregas previstas para o mês de dezembro próximo. (Fonte: SIMA em 20/11/15).
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2015:
 - 2º semestre – Divulgação e Implementação
- Posição em 31/10: Revisão e atualização da lei foi concluída e o processo foi enviado para a PGE para análise e aprovação e encontra-se no setor de Consultoria Geral desde 28/10/15, conforme Sistema de Protocolo – VIPROC (5777130/2015) e posteriormente será enviado para ALCE.
- Posição em 31/10 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

Indicador Secundário: PDO 3: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis
- Meta 2015:
2º semestre – 64.3
- Posição em 31/10: **79,3** IQARce: 4,23 - criticamente degradada a poluído.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada
- Meta 2015:
2º semestre - Planos preparados
- Posição em 31/10: Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria. O processo encontra-se em fase de análise do Relatório de Formação da Lista Curta pela UGP desde 28/10/15
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Inah Abreu
- Meta 2015:
2º semestre – Projetos de Lei apresentados
- Posição em 31/10: Elaborada Minuta de Lei sendo dado conhecimento ao Consultor do Banco Mundial Gunars. Foi elaborado um cronograma de ações e enviado à UGP para análise no dia 17/11/15, a UGP analisou e retornou e-mail solicitando a elaboração de uma NT para a revisão desse Indicador que, conforme cronograma apresentado, não terá suas metas alcançadas até o final do Projeto PforR. A COGERH irá enviar a NT para a UGP até o dia 30/11.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

2. PROGRAMAS

Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

PPA Iniciativa: 05384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CIDADES PforR

- Setoriais envolvidas: **CIDADES/CAGECE**
- Ação: 21751 - 21751 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário - CIDADES - PforR
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,83
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 5,81
- Realizado até 31/10/2015 em milhões: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0%
- Farol: VERMELHO

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

- Setoriais envolvidas: **SEMA**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,12
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 1,67
- Realizado até 31/10/2015 em milhões: R\$ 0,67
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 40%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,50
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,50
- Realizado até 31/10/2015 em milhões: R\$ 0,52
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 103,4%
- Farol: VERDE

Na missão de Outubro/2015, o Banco aprovou Nota Técnica da SEMACE com a proposta de realocação de todos os valores das iniciativas do Programa 82 (04815, 02466, 05170, 05155), bem como a estimativa dos anos de 2016 e 2017 baseada no PPA (2016-2019), justificando a redução do valor total de R\$ 30,54 milhões para aproximadamente R\$ 10 milhões. Também foi incluso nesse programa a iniciativa 02840 e a iniciativa 00001 do Programa 500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada totalizando o valor de R\$ 12,91.

PPA iniciativa: 02840 – Elaboração de planos, estudos e projetos ambientais

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19877 - Elaboração de Planos, Estudos e Projetos Ambientais
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,62
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 62
- Realizado até 31/10/2015 em milhões: R\$ 0,62
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 100%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21570 - Monitoramento da Poluição/Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,02
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,02
- Realizado até 31/10/2015 em milhões: R\$ 0,02
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 100%
- Farol: VERDE

A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 19.215,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46.

PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 9,47
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 4,32
- Realizado até 31/10/2015 em milhões: R\$ 2,92
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 67,7%
- Farol: AMARELO

A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 19.215,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46.

Programa: 500 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONPAM E VINCULADAS

PPA Iniciativa: 00001 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional do CONPAM e vinculada.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19287 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 2,30
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 2,12
- Realizado até 31/10/2015 em milhões: R\$ 1,47
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 69,2%
- Farol: AMARELO

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação I: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará
- Ação II: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 7,16
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 3,25
- Realizado até 30/10/2015 em milhões: R\$ 3,35
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 103%
- Farol: VERDE

Em 08.09.2015, o Banco Mundial aprovou Nota Técnica nº 01/2015 enviada pela FUNCEME solicitando redução dos valores na iniciativa 02846 - Ampliação e Operacionalização da Rede de Monitoramento de Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará de R\$ 15,93 para R\$ 7,16 e na iniciativa 02847 - Elaboração do Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará de R\$ 13,69 para R\$ 0,09

A FUNCEME nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2846 no valor de R\$ 412.032,86, autorizados pelo Banco Mundial a serem inclusos na execução de 2015.

PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação: 14037 - Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,09
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,07
- Realizado até 30/10/2015 em milhões: R\$ 0,20
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 271,4%
- Farol: VERDE

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.

- Setoriais envolvidas: **COGERH**
- Ação: 14926 - Aquisição, instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade e de Vazão)
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,46
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,46
- Realizado até 31/10/2015 em milhões: R\$ 0,46
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 100%
- Farol: VERDE

A Nota Técnica 01/2015 enviada pela SRH/COGERH em 20/07/2015 foi submetida ao Banco que na missão de Outubro/2015 entendeu que a inclusão do Programa 039 - Transferência Hídrica e Suprimento de Água não representa a ideia proposta do PforR que preza pela melhoria da qualidade da água. Aguardamos não objeção oficial do Gerente Geral do Projeto confirmando que não terá mais execução dentro do PforR, ficando apenas a iniciativa 5273 com R\$ 0,46 em 2014.

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 443.428,54
- Valor TOR: US\$ 443.428,54
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Após revisão da UGP na Ata da reunião de negociação e na Minuta do Contrato, documentos serão remetidos a consultora melhor selecionada.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 10: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

Subprojeto 12: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 639.268,69
- Proposta Vencedora: € 267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Recebido da FUNCEME em 17/09/2015, o Contrato assinado. Publicado no DOE em 16/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 27: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

Subprojeto 44: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Magda Marinho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 471.579,58
- Valor do TOR: US\$ 471.579,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Reunião para discussão das sugestões de melhoria ocorreu em 21/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 28: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto 45: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 355.343,39
- Valor do TOR: US\$ 250.777,42
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2017
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Propostas Financeiras entregues a SEMA para análise em 24/11/15. Reunião para orientações sobre o Relatório Combinado agendada para as 09:00 hrs do dia 30/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 46: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 355.343,39
- Valor do TOR: US\$ 104.565,97
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Processo concluído com sucesso. Empresa vencedora MSV Multiserviços ME (R\$ 242.557,52). SEMA deve encaminhar o contrato, tão logo seja assinado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 29: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

Subprojeto 47: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Francisco Leorne
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: 174.236,97
- Valor do TOR: US\$ 174.236,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Propostas Técnicas encontram-se na SEMA para análise desde 14/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 30: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

Subprojeto 48: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Monica Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 224.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação.
- Estágio Atual: Encontra-se na fase de elaboração do RFLC. Portfolios encontram-se na SEMA para análise desde 04/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 31: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

Subprojeto 49: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias, Carla Passos e Ilana Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 844.660,13
- Valor do TOR: US\$ 844.660,13
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: Processo de SDP lançada em 13/11/15. Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 16:00hrs do dia 14/12/15. Reunião prévia realizada no dia 23/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 32: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 53: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Fabiola Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.839.456,10
- Valor do TOR: US\$ 472.119,04
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Processo referente a RFLC concluído. Processo referente a SDP encontra-se em análise na CEL04 desde o dia 24/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 54: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (Equipamentos)

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.839.456,10
- Valor do TOR: US\$ 1.367.337,05
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: ET e MC elaborados pela SEMA. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente “aquisição de bens” no PforR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 33: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

Subprojeto 53: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

- Responsável: **SEMACE** - Mauricio Gifonni, Elizabeth Romão e Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 547.525,63
- Valor do TOR: US\$ 334.350,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas Financeiras.
- Estágio Atual: Cel04 encaminhou por meio do Ofício nº 206/2015, os portfólios para análise da SEMACE. RFLC esta sendo elaborado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 54: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **Manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Mauricio Gifonni, Elizabeth Romão e Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 547.525,63
- Valor do TOR: US\$ 213.174,78
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Cel04 encaminhou por meio do Ofício nº 207/2015, as Propostas Técnicas para análise da SEMACE. RAT esta sendo elaborado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 40: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

Subprojeto 63: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Marcilio Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.018.035,81
- Valor do TOR: US\$ 446.303,53
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Aviso da manifestação de Interesse validada em 10/11/2015, com data limite de recebimento de Portfólio até às 16:00 do dia 03/12/2015. Publicado no UNDB em 16/11/15. Encontra-se na fase de contatos prévios.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 64: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Fernanda Benevides
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.018.035,81
- Valor do TOR: US\$ 441.009,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Aviso da manifestação de Interesse validada em 10/11/2015, com data limite de recebimento de Portfólio até às 16:00 do dia 03/12/2015. Publicado no UNDB em 16/11/15. Encontra-se na fase de contatos prévios.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 65: Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Bruno Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.018.035,81
- Valor do TOR: US\$ 130.722,71
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Publicar Edital.
- Estágio Atual: TDR e MC recebidos pela UGP em 24/11/15. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente “aquisição de bens” no PforR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 41: Malha D'agua

Subprojeto 66: Malha D'agua

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 59.386,13
- Valor do TOR: US\$ 59.386,13
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término:
- Estágio Previsto:
- Estágio Atual: MC, com justificativa, remetida para análise do BM em 17/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 42: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos

Subprojeto 67: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 668.936,77
- Valor do TOR: US\$ 668.936,77
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todas as etapas
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Processo de SDP concluído. Encontra-se no Jurídico da COGERH para assinatura do contrato, por ambas as partes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 43: Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 68: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 707.018,10
- Valor do TOR: US\$ 707.018,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: RFLC e SDP estão concluídos. Previsão de envio a CEL04/PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 44: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 69: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor: US\$ 32.791,65
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: CONTRATO ENCERRADO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 3: Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **COGERH, SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Outubro: A COGERH concluiu a elaboração do TOR do Plano de Segurança Hídrica e o mesmo contempla a ação para a mitigação deste risco. A Setorial está revisando o RFLC e a SDP após comentários e sugestões da UGP.

- **2º Ação:** Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.
- Responsável: **SEMA, SEMACE, COGERH, CAGECE**
- Coordenação: SEMA
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.
- Posição em Setembro: Em reunião com o BM e a Casa Civil foi apresentada a campanha publicitária que foca na conscientização no uso da água, mas ficou acordado que o Gunars irá avaliar o cumprimento da Meta em Janeiro de 2016 quando ocorrerá a implantação da 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata do tema Qualidade da água de maneira mais direta.

GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 1
 - 2º semestre – 2
- Posição em 31/10: A primeira meta deste indicador, relativa à aprovação do Modelo de Incentivos, está prevista para ser alcançada na segunda quinzena de maio de 2016, pois isto depende dos trabalhos da empresa consultora contratada. A reunião de partida do projeto de AT com a Macroplan, empresa vencedora do certame, esta prevista para o dia 1º de dezembro. (Fonte: SIMA em 23/11/15).
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparado com a metodologia aprovada.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Aduino Oliveira
- Meta 2014:
 - 2º semestre - Aprovação da metodologia
- Meta 2015:
 - Sem metas para o ano de 2015
- Posição em 31/10: O Consórcio Macroplan/Transplan iniciou os trabalhos no dia 09/11/15 e a previsão é que tenhamos a metodologia aprovada em Maio/16 quando será cumprida a primeira meta do indicador. (Fonte: SIMA em 23/11/15).
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: a meta não foi cumprida em 2014.

2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 2: Auditoria Técnica dos Indicadores

Subprojeto 2: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 89.192,29
- Valor do TOR: US\$ 89.192,29
- Valor do Contrato – Ano 1: US\$ 49.564,77*
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Consultor prestando os serviços. Setorial sinalizou a rescisão contratual, visto o pedido por parte do consultor.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 11: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 13: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.

CONSULTORES PLENOS

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 307.181,82
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 14: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.

CONSULTOR JÚNIOR

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato Encerrado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 15: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 171.591,51
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratos assinados em 17/07/2015 e 16/11/2015. Prestando serviços na UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 12: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

*Subprojeto 16: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri

- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 100.266,76
- Valor do TOR: US\$ 100.266,76
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato nº 10/2015 publicado em 18/09/2015. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 14: Modernização Institucional do IPECE

Subprojeto 18: Modernização Institucional do IPECE

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública de Propostas.
- Estágio Atual: Setorial elaborando o TdR, com previsão de envio a UGP em 11/12/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 15: Metodologia de previsão de receitas e análise de impacto econômico

Subprojeto 19: Metodologias para análise de impacto econômico.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 364.824,94
- Valor do TOR: US\$ 364.824,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: TdR e MC encaminhados para análise da UGP em 20/11/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 33: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

Subprojeto 55: Contratação de empresa para desenvolver a metodologia para custeio de programas e projetos.

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: TOR e MC analisado pela UGP, enviado a Setorial com comentários para ajustes em 25/11/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 34: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 56: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Adauto Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 399.001,94
- Valor do TOR: US\$ 399.001,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato 17/2015 - Publicado em 05/11/2015. Consórcio MACROPLAN/TRANSPLAN.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 35: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

Subprojeto 57: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará (1ª Etapa).

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 935.928,05
- Valor do TOR: US\$ 935.928,05
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: 1ª reunião de trabalho (partida) agendada para 01/12/2015 (SEPLAG, MACROPLAN e Setoriais convidadas).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 36: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

Subprojeto 58: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 446.073,87
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: RAT sendo ajustadas após comentários do BM. Recebido “não objeção” do BM em 19/11/15, para prorrogação de mais 90 (noventa) dias de prazo de validade das propostas MI nº 20140003/CEL04/ SEPLAG - CE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 37: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto 59: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 2.113,467,61
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial está analisando as Propostas Técnicas. Após reunião realizada em 24/11/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 60: Dimensionamento da Força de Trabalho.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 2.113,467,61
- Valor do TOR: 1.023.600,89
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: TdR MC com o novo escopo remetido para a análise da UGP em 16/11/15. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

SISTEMA FIDUCIÁRIO

1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 3: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto 3: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 858,990,05
- Valor do TOR: US\$ 203.852,33
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Propostas Técnicas em análise na CGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 4: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 858,990,05
- Valor do TOR: US\$ 665.137,71

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Relatório Final da Lista Curta sendo finalizando pela CGE, para posterior envio a CEL04. Previsão de conclusão?
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 4: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto 5: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.200.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Março 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Portfólios encaminhados para análise da CGE em 20/11/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 6: Capacitação da população para o Controle Social

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.200.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do TdR.
- Estágio Atual: TdR, MC encaminhados para análise da UGP em 25/11/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 5: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

Subprojeto 7: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 142.735,64
- Valor do TOR: US\$ 142.735,64
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Relatório Final da Lista Curta sendo ajustado pela CGE, após comentários do BM de 23/11/2015, para posterior envio a CEL04.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 6: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Projeto: US\$ 149.149,18
- Valor do TOR: US\$ 149.149,18
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial está ajustando a SDP, conforme orientações da Cel04 em 19/11/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 7: Feedback Cidadão

Subprojeto 9: Feedback Cidadão.

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação:
- Valor do Projeto: US\$ 824.617,33
- Método de Aquisição: Ainda sendo discutido
- Revisão Prévia/Posterior: Início/Término: Prévia – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR
- Estágio Atual: Tiago Peixoto virá em Missão em Dezembro para discutir o TOR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: Gestão Documental.

Subprojeto 10: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.

- Responsável: **CGE** - Aglaio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 24.411,82
- Método de Aquisição: SDC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Setembro de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Ordem de Serviço emitida em 29/09/15. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 9: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria

Subprojeto 11: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge

- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 191.250,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro de 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública de Propostas.
- Estágio Atual: Setorial elaborando as Especificações Técnicas em 19/11/15. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 16: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.

Subprojeto 20: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 384.658,38
- Valor do TOR: US\$ 384.658,38
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Processo de SDP lançada em 26/10/15. Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 16:00hrs do dia 26/11/15. Reunião prévia realizada no dia 09/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 38: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).

Subprojeto 61: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 483.526,68
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial está elaborando a MI. Após e-mail de 16/11/2015, encaminhado com a “não objeção” do TdR e MC e modelos de MI.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 40: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

Subprojeto 62: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 206.373,44
- Valor do TOR: US\$ 206.373,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.

- Estágio Atual: Setorial está elaborando o Relatório de Avaliação Técnica desde 10/11/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 47: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto 75: Reformulação do Processo eletrônico do TCE

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira / Raimir Holanda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 995.573,94
- Valor do TOR: US\$ 806.712,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: RFLC e SDP em elaboração pela equipe do TCE,
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 76: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 995.573,94
- Valor do TOR: US\$ 87.946,22
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Encaminhado ao TCE em 04/11/2015, a “não objeção” para o Aditivo de Prazo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 77: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 995.573,94
- Valor do TOR: US\$ 100.915,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato Encerrado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE