



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Secretaria do Planejamento e Gestão  
*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE*

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR  
POR EIXO EM OUTUBRO/2018  
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 25/10/2018**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO  
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

## 1. INDICADORES

**Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).**

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo

Período	Metas	Realizado
2014.2	27.800	25.403 (ano de 2013)
2015.2	29.000	26.141 (ano de 2014)
2016.2	30.300	25.463 (ano de 2015)
2017.2	31.600	23.457 (ano de 2016)

**Indicador Primário (DLI 1): Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.**

- Setorial Responsável: **SDE**
- Responsável – Filipe Rabelo

Período	Metas	Realizado <sup>1</sup>
2013.2 (Ano Zero)	Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado e 4 acordos com universidades assinados	Projeto Preparado e Acordos assinados
2014.1	Comitê instituído pelo decreto	Comitê Instituído por Decreto
2014.2	Documento de estratégia finalizado	Documento de Estratégia Finalizado
2015.1	Plano de ação publicado	Plano de Ação Publicado
2016.1	Uma ação do plano de ação implementado	A Ação E-Jovem e Corredores Digitais Implementadas
2017.1	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	A Ação Aprendiz na Escola implementada
2017.2	Uma ação adicional implementada a partir do plano de ação	A Ação Distrito Empreendedor foi implementada

- Posição 31/10/2018: Mês passado foi realizada uma reunião com o Cristian Quijada na SDE. Na ocasião foi discutida a ação específica do Distrito Empreendedor e da sua ampliação para outros municípios, que atualmente está em Crateús, mas com outros municípios engatilhados. Quanto ao Hubice, foi apresentado o documento da Estratégia e foi implementado um novo plano de ação para os próximos anos, principalmente voltados para inovação..

<sup>1</sup> Informações dos DLI's retiradas da *Confirmation of Results Achievement* emitida pelo Banco Mundial a cada desembolso.

## **Indicador Primário (DLI 2): Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP**

- Setorial Responsável: **SEDUC**
- Responsável – Rivanir Bezerra/ Jean Montenegro

<b>Período</b>	<b>Metas</b>	<b>Realizado</b>
2016.1	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	Primeiro Relatório Publicado
2017.1	Segundo relatório de acompanhamento publicado	Segundo Relatório Publicado

- Posição 31/10/2018: As atividades relacionadas a plataforma Conexão Trabalho Ceará foram:
  - Adequação do layout atual para um mais moderno, responsivo e atrativo;
  - Definição dos indicadores que serão aferidos pelo portal- Definição das informações que serão disponibilizadas na área de Transparência;
  - Iniciou-se o planejamento para produção dos vídeos da área do aluno e a pesquisa dos demais conteúdos que serão disponibilizados para os usuários do Conexão Trabalho Ceará.

## **Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.**

- Setorial Responsável: **SEDUC**  
Responsável - Rivanir Bezerra

<b>Período</b>	<b>Metas</b>	<b>Realizado</b>
2015.1	10	10 acordos
2015.2	12	12 acordos
2016.1	13	13 acordos
2016.2	15	15 acordos
2017.1	16	16 acordos
2017.2	18	18 acordos

## **2. PROGRAMAS**

### **Programa: 020 – ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

#### **PPA Iniciativa: 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18802 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR)
- Ação II: 18803 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 122,81
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 170,87
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 139%
- Posição em 31/10/2018: R\$ 84.477.352,00

### **PPA Iniciativa: 020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18804 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Readequação (PforR)
- Ação II: 18805 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Readequação (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 66,24
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 59,31
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 90%
- Posição em 31/10/2018: R\$ 59.565,24

### **PPA Iniciativa: 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 22668 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Aporte (PforR).
- Ação II: 22669 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Ação III: 22670 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 541,53
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 597,75
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 110%
- Posição em 31/10/2018: R\$ 120.331.046,48

### **PPA Iniciativa: 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18806 – Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional.
- Ação II: 18807 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,67
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 1,64
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 45%
- Posição em 31/10/2018: R\$ 10.468,90

### **PPA Iniciativa: 020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18815 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 122,07
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 116,94
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 96%
- Posição em 31/10/2018: R\$ 20.713.275,35

Setorial	Programas 2014 - 2015	Iniciativas 2014 - 2015	Execução		Programas 2016 - 2017	Iniciativas 2016 - 2017	Execução 2016 (C)	Previsão		Execução 2017 (G)	Execução Acumulada 2014 - 2017 (H)	Execução/Previsão	
			2014 (A)	2015 (B)				2017 (D)	Valor Acumulado Previsão 2014 - 2017 (F)			2017 (G)/(E)	2017 (G)/(E)
SEDUC	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.	R\$ 57,28	R\$ 48,75	020 - Ensino Integrado à Educação Profissional	020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 38,30	R\$ 31,49	R\$ 122,81	R\$ 79,55	R\$ 170,87	253%	139%
		00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional.	R\$ 121,58	R\$ 134,30		020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 5,17	R\$ 8,06	R\$ 66,24	R\$ 1,13	R\$ 59,31	14%	90%
		-	R\$ -	R\$ -		020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 186,35	R\$ 98,93	R\$ 541,16	R\$ 155,52	R\$ 597,75	157%	110%
		00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.	R\$ 30,06	R\$ 29,95		020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ 1,37	R\$ 2,30	R\$ 3,67	R\$ 0,28	R\$ 1,64	12%	45%
		-	R\$ -	R\$ -		020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 32,06	R\$ 30,00	R\$ 122,07	R\$ 24,87	R\$ 116,94	83%	96%
<b>TOTAL SEDUC</b>			<b>R\$ 208,91</b>	<b>R\$ 213,00</b>	<b>TOTAL SEDUC</b>	<b>R\$ 263,25</b>	<b>R\$ 170,78</b>	<b>R\$ 855,95</b>	<b>R\$ 261,35</b>	<b>R\$ 946,51</b>	<b>153%</b>	<b>111%</b>	

### 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### Projeto: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

*Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.*

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 388.117,50
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 03/2016, assinado em 26/08/2016
- Consultora Vencedora: Ivia Serviços de Informática Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 1.142.416,04
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Instambul*

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 2.894,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato 02/2013, assinado em 16/06/2015.
- Consultora Vencedora: Casa Blanca / Maria Inês Cavalcante Studart Menezes.
- Valor do Contrato: R\$ 6.543,95.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### Projeto: Elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.

*Subprojeto: Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SDE** - Filipe Rabelo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 487.465,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2016 – Janeiro 2019

- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato nº 05/2018 assinado
- Consultora Vencedora: Consórcio Sociedade Portuguesa de Inovação - SPI / QUANTA Consultoria Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 1.576.949,26.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.**

- Responsável: **SECITECE** – Flaviana Pereira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 139.917,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 16/2017, assinado em 25/07/2017.
- Consultora Vencedora: Ferraro Projetos e Investimento Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 452.631,58
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.**

- Responsável: **SECITECE** – Flaviana Pereira / Tarcísio Hilter
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 238.111,76
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2016, assinado em 20/04/2016.
- Consultora Vencedora: Macroplan – Prospectivo Estratégia e Gestão Ltda. Etratégia e Gestão S/S LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 770.291,53
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.**

- Responsável: **SECITECE** – Flaviana Pereira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 57.428,61
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Abril 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico - Contrato nº 16/2016, assinado em 06/07/2016
- Consultora: Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- Valor do Contrato: R\$ 177.593,20.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

- Responsável: **SEDUC** - Jussara Batista
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 267.202,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Agosto 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 154/2017, assinado em 16/08/2017.
- Consultora Vencedora: Universidade Federal de Juiz de Fora – Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação (UFJF/CAED).
- Valor do Contrato: R\$ 864.398,52
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

- Responsável: **SEDUC** - Jussara Batista
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 80.873,09
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 079/2017, assinado em 18/04/2017.
- Consultora Vencedora: Elos Orientação e Planejamento Educacional LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 261.624,46.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Consultoria Individual para Apoiar na Reestruturação de Conteúdo e Formato do Portal Conexão trabalho Ceará.**

- Responsável: **SEDUC** - Josilene Dias e Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultor Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 79.752,70
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2018 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado, aguardando publicação.
- Consultor Vencedor: Cláudio Carneiro de Mendonça.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 258.000,00.
- Sinalização em relação ao Prazo: AMARELO

**Projeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.**

*Subprojeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 consultores).*

- Responsável: **SEDUC** - Luciano Nery
- Categoria de Licitação: CI
- Valor do Subprojeto: US\$ 49.101,56

- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Março 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 83, assinado no dia 15/03/2017; e Contrato nº 84, assinado em 15/03/2017 e rescindindo em 18/01/2018.
- Consultores: Antônio Jussiêr de Vasconcelos Ramos e Fernando Andrade de Alcântara.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 115.522,56.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Istanbul*

- Responsável: **SEDUC** – Luciano Nery
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 3.154,13
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- Consultora: Andréa Araújo Rocha Nibon.
- Valor do Contrato: R\$ 7.132,11.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

### 1. INDICADORES

**Indicador Secundário PDO 2: Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório

Período	Metas	Realizado
2016.2	7%	7,11%
2017.2	10%	11%

**Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Sebastião Lopes / Mary Anne Libório

Período	Metas	Realizado
2015.2	5%	5,11%
2016.2	7%	7%
2017.2	10%	11%

**Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes

<b>Período</b>	<b>Metas</b>	<b>Realizado</b>
2015.1	15%	18,18%
2015.2	30%	65,45%
2016.1	42.5%	65,45%
2016.2	55%	65,45%
2017.1	75%	100%
2017.2	95%	100%

**Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas

<b>Período</b>	<b>Metas</b>	<b>Realizado</b>
2015.1	22.5%	22,5%
2015.2	45%	45,36%
2016.1	55%	60%
2016.2	70%	72,5%
2017.1	82.5%	82,5%
2017.2	95%	96,4%

**Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa

<b>Período</b>	<b>Metas</b>	<b>Realizado</b>
2014.2	Duas resoluções publicadas	Duas Resoluções publicadas
2015.2	Outras duas resoluções publicadas	Duas Resoluções publicadas
2016.2	Outras duas resoluções publicadas	Duas Resoluções Publicadas
2017.2	Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado	Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado



## 2. PROGRAMAS

### Programa: 080 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**PPA Iniciativa: 080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.**

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação I: 22874 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 29,11
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 29,13
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 10%
- Posição em 31/10/2018: R\$ 5.446.124,40

Setorial	Programas 2014 - 2015	Iniciativas 2014 - 2015	Execução		Programas 2016 - 2017	Iniciativas 2016 - 2017	Previsão			Execução		Execução/Previsão	
			2014 (A)	2015 (B)			2016 (C)	2017 (D)	Valor Acumulado Previsto 2014 - 2017 (F)	2017 (G)	Execução Acumulada 2014 - 2017 (H)	2017 (G)/(E)	Acumulado (H)/(F)
STDS	060 - Assistência Social	03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.	R\$ 7,21	R\$ 7,24	080 - Proteção Social Básica	080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 7,36	R\$ 7,30	R\$ 29,11	R\$ 7,32	R\$ 29,13	100%	100%
<b>TOTAL STDS</b>			<b>R\$ 7,21</b>	<b>R\$ 7,24</b>	<b>TOTAL STDS</b>		<b>R\$ 7,36</b>	<b>R\$ 7,30</b>	<b>R\$ 29,11</b>	<b>R\$ 7,32</b>	<b>R\$ 29,13</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.**

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 682.482,48
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Outubro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 01/2017, assinado em 17/03/2017
- Consultora Vencedora: Nova Via Tecnologia e Mobilidade Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 2.407.307,70
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.**

*Subprojeto: Curso sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 4.466,03
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro
- Consultora: Maria Dagmar de Andrade Soares - Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER.
- Valor do Contrato: R\$ 10.098,59.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Contratação Direta de Consultor(a) Especializado(a) para Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 6.850,73
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Setembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato Nº 089/2017, assinado em 27/03/2017.
- Consultor: Samuel Simões Oliveira Franco.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 22.162,11.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 254.128,36
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 105/2017, assinado em 20/04/2017. Aguardando o pagamento dos produtos finais
- Consultora Vencedora: Instituto da Primeira Infância - IPREDE.
- Valor do Contrato: R\$ 822.105,26.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 108.660,04
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2016 – Agosto 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 028/2017, assinado em 07/03/2017
- Consultora Vencedora: ECART Projetos e Gestão LTDA-ME.
- Valor do Contrato: R\$ 351.515,22
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 15.783,62
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2016 – Junho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído

- Estágio Atual: Concluído Físico Financeiro - Contrato nº 021/2017, assinado em 07/03/2017.
- Consultora Vencedora: Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 51.060,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.185,63
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2017 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 43/2018, assinado em 01/03/2018.
- Consultora Vencedora: Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 3.835,50
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*Subprojeto: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Subprojeto: US\$ 4.139,40
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 018/2015, assinado em 18/05/2015.
- Consultor vencedor: Flávio Augusto Rezende Cunha.
- Valor do contrato: R\$ 9.360,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 25.207,85
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 017/2015, assinado em 23/03/2015.
- Consultora: Fátima Maria Araújo Saboia Leitão.
- Valor do Contrato: R\$ 57.000,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 29.188,04
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 014/2015, assinado em 26/03/2015.
- Consultora: Ana Cecília Silveira Lins Sucupira.
- Valor do Contrato: R\$ 66.000,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Responsável: Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.838,85
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 029/2016, assinado em 11/02/2016.
- Consultora Vencedora: Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 139.830,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 372.482,21
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Outubro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 214/2016, assinado em 12/09/2016. Aguardando pagamento do último produto
- Consultora Vencedora: VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- Valor do Contrato: R\$ 1.204.979,94.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 278.780,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Janeiro 2014 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contratado em Execução - Contrato nº 236/2016, assinado em 30/09/2016. Aguardando pagamento dos últimos produtos.
- Consultora Vencedora: CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- Valor do Contrato: R\$ 820.855,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).*

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.363.854,33
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2018
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contratado em Execução - Contrato nº 214/2016, assinado 28/09/2016
- Consultora Vencedora: Overview Serviços & Informação LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 3.739.071,95
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 17.458,44
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Rescindido - Contrato nº 253/2016, assinado 19/10/2016
- Consultora Vencedora: Rafaela Martins Leite Monteiro.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 45.694,11
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 26.383,31
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2016 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 30/2017, assinado no dia 20/07/2017. Setorial elaborando aditivo de prazo.
- Consultora Vencedora: Patrícia Simões.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 85.350,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Aquisição de passagem aérea para participação de técnica que integra a equipe Coordenação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN no IV Simpósio – Luso-Brasileiro de Estudos da Criança – Por uma Luta sem Fronteiras na Defesa dos Direitos da Criança na cidade de Goiânia – Goiás.*

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Contratação Direta

- Valor do Subprojeto: US\$ 655,38
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2018 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído
- Consultora Vencedora: Casablanca Turismo e Viagens Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 2.120,14

**Projeto: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 64.213,69
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 22/2015, assinado em 06/05/2015.
- Consultora: Maria Cílvia Queiroz.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 145.200,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 63.174,42
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 17/2015, assinado em 07/04/2015.
- Consultora Vencedora: Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 142.850,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 354.604,28
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico (NCB)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído

- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 058/2016, assinado em 25/05/2016.
- Consultora Vencedora: Maestria Comunicação e Eventos LTDA - EPP.
- Valor do Contrato: R\$ 1.019.022,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

### 1. INDICADORES

#### Indicador Secundário PDO 3: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis / Disney Paulino

Período	Metas	Realizado
2014.2	62.7	78,6
2015.2	64.3	76,5
2016.2	65.9	73,9
2017.2	67.5	81,7

#### Indicador Primário (DLI 7): Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.

- Setorial Responsável: **SRH**
- Responsável: Carlos Campelo

Período	Metas	Realizado
2013.2 (Ano Zero)	Comitê instituído pelo Decreto	Comitê instituído por Decreto
2015.1	Diagnóstico de Bacias completos	Diagnóstico finalizado
2016.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Atas de duas reuniões realizadas
2016.2	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Atas de duas reuniões realizadas
2017.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Atas de duas reuniões realizadas
2017.2	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Atas de duas reuniões realizadas

**Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.**

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas

<b>Período</b>	<b>Metas</b>	<b>Realizado</b>
2014.1	83.8%	84,41%
2014.2	84.3%	84,88%
2015.1	84.6%	85,28%
2015.2	84.9%	86,05%
2016.1	85.2%	86,05%
2016.2	85.5%	86,05%
2017.1	85.7%	86,05%
2017.2	85.9%	86,05%

**Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE

<b>Período</b>	<b>Metas</b>	<b>Realizado</b>
2014.1	28%	48%
2014.2	40%	42,6%
2015.1	50%	52,6%
2015.2	60%	62,54%
2016.1	65%	65%
2016.2	70%	80,28%
2017.1	75%	80,28%
2017.2	80%	80,28%

**Indicador Primário (DLI 10): Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.**

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável – Hoilton Rios

<b>Período</b>	<b>Metas</b>	<b>Realizado</b>
2015.1	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	Metodologia definida e adotada
2015.2	Protocolo de coleta de dados definido e adotado.	Protocolo definido e adotado
2016.2	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	Metodologia implementada no Açude Acarape do Meio
2017.2	Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais.	Metodologia implementada nos açudes Olho D'água e Araras



### Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias

Período	Metas	Realizado
2015.2	Divulgação e implementação	A Lei foi divulgada e aprovada na Assembleia Legislativa do Ceará
2016.2	Implementação e monitoramento	O Relatório de ações para implementação da Política Estadual de Resíduos Sólidos foi enviado
2017.2	Implementação e monitoramento	Relatório apresentado

### Indicador Secundário: Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada

Período	Metas	Realizado
2014.1	Termos de referência completos	Termos de Referência completos
2017.2	Plano de Segurança Hídrica elaborado e apresentado em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	Ainda não entregue no período

- Posição 31/10/2018: Foi solicitada a inclusão na pauta do CONERH a apresentação do resultado do PSH. Aguarda-se a confirmação de data, mas a reunião ocorrerá em novembro/18, previsão para o dia 20/11.

### Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Ana Araújo

Período	Metas	Realizado
2015.2	Apresentar Minuta (texto) Projeto de Lei	Minuta Projeto de Lei apresentado
2016.1	Proposta e Consultas completas aos Comitês de Bacias	Consulta realizada juntos aos Comitês
2016.2	Encaminhamento de Projeto ao CONERH	Projeto encaminhado ao CONERH
2017.1	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	Projeto encaminhado à Procuradoria Geral do Estado - PGE

- Posição em 31/10/2018: O Decreto de Proteção das Bacias Hidrográficas encontra-se no Gabinete do Governador para ser assinado.

## 2. PROGRAMAS

### Programa: 025 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

#### PPA Iniciativa: 025.1.07 - Ampliação do serviço de esgotamento sanitário.

- Setorial envolvida: **CIDADES**
- Ação I: 18946 - Ampliação do Serviço de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário – P4R.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,00
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 5,70 \*
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 114%
- Posição em 31/10/2018: R\$ 415.149,67

(\*) Na Missão de Gerenciamento Financeiro do Banco Mundial em 2017, a especialista Susana Amaral analisou a Nota Técnica da SCidades aceitando a inclusão de execução da Ação 18954 no Componente I.

Setorial	Programas 2014 - 2015	Iniciativas 2014 - 2015	Execução		Programas 2016 - 2017	Iniciativas 2016 - 2017	Previsão			Execução		Execução/Previsão	
			2014 (A)	2015 (B)			2016 (C)	2017 (D)	Valor Acumulado Previsto 2014 - 2017 (F)	2017 (G)	Execução Acumulada 2014 - 2017 (H)	2017 (G)/(E)	Acumulado (H)/(F)
CIDADES	032 - Saneamento Ambiental	05394 - Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistema de Esgotamento Sanitário.	R\$ -	R\$ -	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana	025.1.07 - Ampliação do serviço de esgotamento sanitário.	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,70	R\$ 5,70	114%	114%
<b>TOTAL CIDADES</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>TOTAL CIDADES</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5,00</b>	<b>R\$ 5,00</b>	<b>R\$ 5,70</b>	<b>R\$ 5,70</b>	<b>114%</b>	<b>114%</b>

### Programa: 064 – RESÍDUOS SÓLIDOS

#### PPA Iniciativa: 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18911 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 2,80
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 1,87
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 67%
- Posição em 31/10/2018: R\$ 166.400,00

### Programa: 066 – CEARÁ MAIS VERDE

#### PPA Iniciativa: 066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 17569 - Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,47
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 0,57
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 122%
- Posição em 31/10/2018: R\$ 532.692,86

#### PPA Iniciativa: 066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18657 - Cadastramento de Imóveis Rurais.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 2,50
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 1,14
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 46%
- Posição em 31/10/2018: R\$ 2.000.846,93

**PPA Iniciativa: 066.1.12 - Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18663 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,88
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 3,96
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 102%

**Programa: 067 – CEARÁ NO CLIMA**

**PPA Iniciativa: 067.1.02 – Promoção de ações voltadas ao fortalecimento do Sistema de Gestão Ambiental do Estado do Ceará**

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18878 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,55
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): -
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 0%

**PPA Iniciativa: 067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18670 – Implantação de Estações de Monitoramento da Qualidade do ar.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 1,97
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): R\$ 1,97
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 100%

**PPA Iniciativa 067.1.11 – Realização de análise da qualidade dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18677 - Análise das Amostras coletadas nas Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,02
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): R\$ 0,02
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 100%

**Programa: 500 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMA**

**PPA Iniciativa: 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 17973 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,47
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): R\$ 2,76
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 80%
- Posição em 31/10/2018: R\$ 308.723,41

Setorial	Programas 2014 - 2015	Iniciativas 2014 - 2015	Execução		Programas 2016 - 2017	Iniciativas 2016 - 2017	Execução 2016 (C)	Previsão		Execução 2017 (G)	Execução Acumulada 2014 - 2017 (H)	Execução/Previsão	
			2014 (A)	2015 (B)				2017 (D)	Valor Acumulado Previsto 2014 - 2017 (F)			2017 (G)/(E)	Acumulado (H)/(F)
SEMA		03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.	R\$ 0,39	R\$ 1,11	064 - Resíduos Sólidos	064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 0,20	R\$ 1,10	R\$ 2,80	R\$ 0,17	R\$ 1,87	15%	67%
		-	R\$ -	R\$ -		066.1.02 - Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 0,05	R\$ 0,42	R\$ 0,47	R\$ 0,52	R\$ 0,57	124%	122%
SEMACE	062 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	02840 - Elaboração de planos, estudos e projetos ambientais.	R\$ 0,62	R\$ -	066 - Ceará Mais Verde	066.1.08 - Publicação de Inventário Florestal do Estado do Ceará Elaborado.	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,62	R\$ -	R\$ 0,62	100%	100%
		-	R\$ -	R\$ -		066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais	R\$ -	R\$ 2,50	R\$ 2,50	R\$ 1,14	R\$ 1,14	46%	46%
		05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.	R\$ 1,97	R\$ 1,34		066.1.12 - Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.	R\$ 0,57	R\$ -	R\$ 3,88	R\$ 0,08	R\$ 3,96	100%	102%
		04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ 0,50	R\$ 0,02		066.1.13 - Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará	R\$ 0,13	R\$ -	R\$ 0,65	R\$ -	R\$ 0,65	100%	100%
SEMA		-	R\$ -	R\$ -	067 - Ceará no Clima	067.1.02 - Promoção de ações voltadas ao fortalecimento do Sistema de Gestão Ambiental do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ -	R\$ -	0%	0%
	-	R\$ -	R\$ -	067.1.09 - Implementação do monitoramento da qualidade do ar.		R\$ 1,87	R\$ 0,10	R\$ 1,97	R\$ 0,10	R\$ 1,97	102%	100%	
SEMACE		02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.	R\$ -	R\$ 0,02		067.1.11 - Realização de análise da qualidade dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	100%	100%
		500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada	R\$ 1,51	R\$ 1,05		500 - Gestão e Manutenção da SEMA	500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ 0,14	R\$ 0,76	R\$ 3,47	R\$ 0,05	R\$ 2,76	7%
<b>TOTAL SEMA</b>			<b>R\$ 0,39</b>	<b>R\$ 1,11</b>	<b>TOTAL SEMA</b>		<b>R\$ 0,25</b>	<b>R\$ 2,07</b>	<b>R\$ 3,82</b>	<b>R\$ 0,69</b>	<b>R\$ 2,44</b>	<b>33%</b>	<b>64%</b>
<b>TOTAL SEMACE</b>			<b>R\$ 4,60</b>	<b>R\$ 2,43</b>	<b>TOTAL SEMACE</b>		<b>R\$ 2,71</b>	<b>R\$ 3,36</b>	<b>R\$ 13,09</b>	<b>R\$ 1,38</b>	<b>R\$ 11,11</b>	<b>41%</b>	<b>85%</b>

## Programa: 018 – CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS

### PPA Iniciativa: 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 22611 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de informações Hidroagrometeorológicas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,35
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): R\$ 5,38
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 100%
- Posição em 31/10/2018: R\$ 1.291.868,45

### PPA Iniciativa: 018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 18416 – Ampliação e Modernização do Sistema de Monitoramento e Previsão.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 2,03
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): R\$ 2,03
- Realizado/Previsto Acumulado (2014-2017): 100%

Setorial	Programas 2014 - 2015	Iniciativas 2014 - 2015	Execução		Programas 2016 - 2017	Iniciativas 2016 - 2017	Execução 2016 (C)	Previsão		Execução 2017 (G)	Execução Acumulada 2014 - 2017 (H)	Execução/Previsão	
			2014 (A)	2015 (B)				2017 (D)	Valor Acumulado Previsto 2014 - 2017 (F)			2017 (G)/(E)	Acumulado (H)/(F)
FUNCEME	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	02845 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.	R\$ 1,79	R\$ 2,27	018 - Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis	018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1,82	R\$ 1,50	R\$ 5,35	R\$ 1,52	R\$ 5,38	102%	100%
		-				018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão.	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,03	R\$ -	R\$ 2,03	100%	100%
		02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.	R\$ -	R\$ 0,09	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ 0,09	100%	100%
<b>TOTAL FUNCEME</b>			<b>R\$ 1,79</b>	<b>R\$ 2,37</b>	<b>TOTAL FUNCEME</b>		<b>R\$ 1,82</b>	<b>R\$ 1,50</b>	<b>R\$ 7,48</b>	<b>R\$ 1,52</b>	<b>R\$ 7,51</b>	<b>102%</b>	<b>100%</b>

### 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Projeto: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.**

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Subprojeto: US\$ 342.109,75
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 019/2016, assinado em 14/06/2016.
- Consultora Vencedora: RPG – Regulation, Performance and Governance Ltda.
- Valor do Contrato + Taxas: R\$ 839.982,65.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 709.785,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 48/2015, assinado em 24/11/2015.
- Consultora Vencedora: Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- Valor do Contrato: R\$ 1.954.015,55.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Plano de Segurança Hídrica**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 742.914,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato 21/2016, assinado em 19/07/2016
- Consultora Vencedora: Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda
- Valor do Contrato: R\$ 2.403.327,11.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor Subprojeto: US\$ 27.326,28
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Outubro 2015

- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato 28/2015, assinado em 23/06/2015
- Consultora Vencedora: Rosana Garjulli Sales Costa.
- Valor do Contrato: R\$ 61.790,40.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Metodologia de modelagem de qualidade da água.**

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Proposta Vencedora: 679.677,00 (US\$ + €)
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 10/2015, assinado em 09/09/2015.
- Consultora Vencedora: Consórcio Aqualogus / Azurit.
- Valor do Contrato: R\$ 1.666.864,98
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Magda Marinho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 282.850,22
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- Consultora Vencedora: Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- Valor do Contrato + Taxa: R\$ 851.841,63.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Capacitação para o pessoal técnico municipal.**

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 266.182,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- Consultora Vencedora: Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 710.638,32.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Subprojeto: US\$ 96.162,05
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 26/2016, assinado em 26/11/2015.
- Consultora Vencedora: Empresa MSV Multiserviços ME.
- Valor do Contrato: R\$ 242.557,52.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Francisco Leorne
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 202.789,54
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 16/2016, assinado em 05/07/2016.
- Consultora Vencedora: Arcadis Logos S.A.
- Valor do Contrato: R\$ 563.157,73.
- Sinalização em relação ao Prazo: VERDE

**Projeto: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Mônica Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 215.404,39
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 08/2017, assinado em 09/02/2017.
- Consultora Vencedora: Consórcio STCP Engenharia de Projetos Ltda – Ludovino Lopes, Ricci e Santos Sociedade de Advogados.
- Valor do Contrato: R\$ 696.833,21
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 1.153.752,25
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Em Execução

- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 20/2016, assinado em 01/09/2016.
- Consultora Vencedora: Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 2.608.864,60.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 478.827,98
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 19/2017, assinado em 20/03/2017.
- Consultora Vencedora: I&T Informações e Técnicas em Construção Civil Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 1.549.008,53.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Fortalecimento da gestão ambiental estadual**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 331.484,70
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017, assinado em 10/01/2017.
- Consultora Vencedora: Tramitty Serviços LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 967.195,89.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 273.507,90
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 20/2016, assinado em 13/07/2016.
- Consultora Vencedora: MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 672.609,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE



## **Projeto: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.*

- Responsável: **SRH** – Heloísa Mota / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 431.620,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 02/2016, assinado em 27/10/2016.
- Consultora Vencedora: IBI Engenharia Consultiva.
- Valor do Contrato: R\$ 1.396.292,47
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. (SIGERH)*

- Responsável: **SRH** – Marcus Vinícius / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 403.809,40
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 03/2016, assinado em 23/11/2016.
- Consultora Vencedora: Capgemini Consulting Technology Outsourcing.
- Valor do Contrato: R\$ 1.306.323,41.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - Malha D'água.*

- Responsável: **SRH** – Heloísa Mota / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do TOR: US\$ 127.697,05
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 01/2016, assinado em 18/05/2016.
- Consultora: Dorian Ponte Lima
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 345.600,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Consultoria para avaliação socioambiental do projeto de apoio à melhoria da segurança hídrica e fortalecimento da inteligência na gestão pública do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 117.848,31
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2018 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 01/2018, assinado em 04/07/2018.

- Consultora Vencedora: NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente SS LTDA
- Valor do Valor do Contrato: R\$ 243.000,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto:* Contratação de Consultoria pessoa física especializada para elaboração do Diagnóstico do Abastecimento de Água das Sedes Municipais e Distritos Contemplados pelo Projeto Malha D'água - Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 18.274,11
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2018 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 02/2018, assinado em 17/09/2018.
- Consultor Vencedor: Dorian Ponte Lima
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 146.500,00
- Sinalização em relação ao Prazo: AMARELO

*Subprojeto:* Consultoria para a Avaliação das Condições de Segurança das Barragens Relacionadas ao Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará – PSHGP/CE.

- Responsável: Karine Machado
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 49.266,56
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2018 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado, aguardando publicação.
- Consultor Vencedor: Antônio Nunes de Miranda
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 75.600,00
- Sinalização em relação ao Prazo: AMARELO

## GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2017:

Período	Metas	Realizado
2014.2	Aprovação do modelo de Gestão para Resultados do Ceará	Metodologia Aprovada
2015.1	1 Secretaria	Acordo assinado com 1 Secretaria
2015.2	2 Secretarias	Acordo assinado com 2 Secretarias
2016.1	3 Secretarias	Acordo assinado com 3 Secretarias
2016.2	4 Secretarias	Acordo assinado com 4 Secretarias
2017.1	5 Secretarias	Acordo assinado com 5 Secretarias
2017.2	6 Secretarias	Acordo assinado com 6 Secretarias

- Posição em 31/10/2018: Foram finalizados 19 acordos de resultados (<http://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-gestao-para-resultados/acordos-de-resultados/>) e estão monitoramento mensalmente os mesmos. Estão em plena atividade de formulação de acordos de mais quatro secretarias: CGD, SPD, STDS e Sesporte, onde pretende-se concluir ainda neste ano.

**Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Aduino Oliveira

Período	Metas	Realizado
2014.2	Aprovação da Metodologia	Metodologia Aprovada e publicada via Decreto
2016.1	5%	Metodologia implementada em 20% dos Projetos de Investimento
2016.2	10%	Metodologia implementada em 20% dos Projetos de Investimento
2017.1	15%	15%
2017.2	20%	20% + Decreto publicado

- Posição em 31/10/2018: Aguarda-se a criação do Grupo Técnico para focar a implementação do projeto. .

## 2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### Projeto: Auditoria Técnica dos Indicadores

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor dos Subprojetos: US\$ 67.354,63
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Junho 2014 - Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contratos Concluídos Físico e Financeiro. Contratos nº 01/2015 e 01/2016 e assinados em 13/01/2015 e 01/02/2016.
- Consultores: Marcelo Ponte Barbosa e Túlio Cravo.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 152.302,30.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 2016.1

### **Projeto: Gestão Documental.**

- Responsável: **CGE** - Aglaio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 24.411,82
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 012/2015, assinado em 08/09/2015.
- Consultor vencedor: Fernando Braga.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 55.200,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

*Subprojetos: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS*

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 308.277,81
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato nº 06/2014, assinado em 16/07/2014 (em execução) e Contrato nº 09/2015, assinado em 17/07/2015 (rescindido).
- Consultores: Giuseppe Furtado Nogueira e Viviane Ramos da Costa.
- Valor dos Contratos + Patronal + Aditivos: 691.644,21
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. Consultor Júnior*

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato nº 07/2014, assinado em 14/07/2014 - Rescindido.
- Consultora: Viviane Ramos da Costa.
- Valor do Contrato: R\$ 48.000,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de 03 (três) Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do Componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor dos Subprojetos: US\$ 247.994,30
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2019

- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato nº 08/2015, assinado em 17/07/2015 (em execução), Contrato nº 09/2015, assinado em 17/07/2015 (rescindido) e Contrato nº 13/2015, assinado em 17/07/2015 (em execução).
- Consultores: Rodrigo José Almeida Rufino, Livia Maria Oliveira de Castro e André Morel Gonzaga.
- Valor dos Contratos + Patronal + Aditivos: 578.569,50
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.**

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Subprojeto: US\$ 141.873,07
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 10/2015, assinado em 01/09/2015.
- Consultor: Carlos Alberto Manso.
- Valor do Contrato + Patronal + Aditivos: R\$ 385.040,64
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Metodologia para análise de impacto econômico.**

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 531.727,04
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 04/2017, assinado em 28/04/2017.
- Consultora Vencedora: Quadrante Consultoria Econômica Ltda
- Valor do Contrato: 1.720.136,97
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.**

- Responsável: **IPECE** - Flávio Ataliba
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 150.819,17
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2017 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato nº 07/2018, assinado no dia 14/06/2018 e enviado para publicação.
- Consultoria Vencedora: JR Alacrino Rocha Menezes
- Valor do Contrato: R\$ 487.900,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.**

- Responsável: **IPECE** - Claudio André / Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 408.865,77
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2018 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado no dia 01/10, aguardando a publicação.
- Consultora Vencedora: Fundação Getúlio Vargas – FGV.
- Valor do Contrato: R\$ 1.020.250,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 504.550,12
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 17/2015, assinado em 30/09/2015.
- Consultora vencedora: Consórcio Macroplan e Transplan.
- Valor do contrato: 1.140.888,73
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.171.522,32
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2014 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 23/2015, assinado em 10/11/2015.
- Consultora vencedora: Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- Valor do contrato: R\$ 2.667.519,34
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 366.027,15
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Outubro 2017
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 29/2016, assinado em 04/10/2016.

- Consultora vencedora: Consórcio IADH x DELOS.
- Valor do contrato: R\$ 1.025.662,05.
- Sinalização em relação ao Prazo: VERDE

**Projeto: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

*Subprojeto: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 705.416,77
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2014 – Junho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 25/2016, assinado em 16/09/2016.
- Consultora vencedora: Deloitte Touche Tohatsu Consultores LTDA.
- Valor do contrato: R\$ 2.245.000,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Silvana Dourado
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 986.183,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Setembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 02/2017, assinado em 24/03/2017.
- Valor do contrato: R\$ 3.190.305,05
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará**

- Responsável: **SEPLAG** - André Theophilo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 42.287,47
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2017 – Junho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 32/2017, assinado em 16/11/2017.
- Consultor vencedor: Gustavo Sampaio de Castro.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 136.800,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará.**

- Responsável: **SEPLAG** - André Theophilo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 49.335,00
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2017 – Agosto 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 34/2017, assinado em 28/12/2017.
- Consultor vencedor: Danilo Geraldo Ribeiro da Mota.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 151.584,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## SISTEMA FIDUCIÁRIO

### 1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### **Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais**

*Subprojeto: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 284.089,71
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 – Junho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 08/2016, assinado em 15/06/2016.
- Consultora Vencedora: NTConsult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 725.256,92
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).*

- Responsável: **CGE** – Marcos Henrique
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 685.651,75
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Maio 2018.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 026/2016 - Assinado em 07/11/2016.
- Consultora Vencedora: Ivia Serviços de Informática Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 2.130.443,48
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social**

*Subprojeto: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.071.989,29
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 029/2016, assinado em 24/11/2016. Setorial finalizando o Aditivo de Prazo.



- Consultora Vencedora: Caiena Desenvolvimento de Sistemas LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 3.467.885,35.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Capacitação da população para o Controle Social.*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 267.522,72
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017 – Assinado em 20/01/2017
- Consultora Vencedora: Fundação Demócrito Rocha.
- Valor do Contrato: R\$ 865.436,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.**

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 89.644,51
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 07/2017, assinado em 13/06/2017.
- Consultora Vencedora: Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 290.000,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.026,58
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 025/2016, assinado em 07/11/2016.
- Consultora Vencedora: KPMG Assessores Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 197.421,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.**

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 238.726,47
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Julho 2017

- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 32/2016, assinado em 23/11/2016.
- Consultora vencedora: NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- Valor do contrato: R\$ 772.280,12
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

*Subprojeto: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.*

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira / Delinda Almeida / Ricardo Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 834.461,49
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 21/2016, assinado em 28/07/2017.
- Consultora Vencedora: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- Valor do Contrato: 2.699.484,21.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.694,57
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 15/2015, assinado em 11/05/2015.
- Consultor: Roberto Vilela Resende.
- Valor do Contrato + Despesas Reembolsáveis: R\$ 139.503,76.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 100.915,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 12/2015, assinado em 16/03/2015.
- Consultor: Carlos Roberto Takao Yoshioka.
- Valor do Contrato + patronal: R\$ 228.190,40.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.*

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 30.225,66
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico (NCB)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2016 – Setembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2017, assinado em 17/05/2017.
- Consultora Vencedora: DF Turismo e Eventos Ltda ME
- Valor do Contrato: R\$ 97.780,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Consultoria individual especializada a fim de realizar um diagnóstico de governança no âmbito do tribunal de contas do estado do Ceará (TCE/CE).*

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira
- Categoria de Licitação: Consultor Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 92.080,37
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2018 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 01/2018, assinado em 03/08/2018.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE