



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Secretaria do Planejamento e Gestão  
*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE*

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO *PforR*  
POR EIXO EM SETEMBRO/2016  
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ *PforR* EM 27/10/2016**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO  
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

## 1. INDICADORES

**Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).**

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2016:  
2º semestre – 30.300
- Posição em 31/10: Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.**

- Setorial Responsável: **SEDUC**  
Responsável - Rivanir Bezerra
- Meta 2016:  
1º semestre – 13  
2º semestre – 15
- Posição em 31/10: A SEDUC assinou o 14º Termo com a empresa Jangadeiro e já dialoga com 2 novas empresas para que sejam feitas novas parcerias.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

## 2. PROGRAMAS

**Programa: 020 – ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**PPA Iniciativa: 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18802 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR)
- Ação II: 18803 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 141,16
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 74,59

- Previsão até Outubro: R\$ 35,26
- Realizado em 2016: R\$ 23,14
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 66%
- Farol: AMARELO

**PPA Iniciativa: 020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18804 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Readequação (PforR)
- Ação II: 18805 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Readequação (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 90,07
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 23,50
- Previsão até Outubro: R\$ 12,63
- Realizado em 2016: R\$ 8,68
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 69%
- Farol: AMARELO

**PPA Iniciativa: 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 22668 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Aporte (PforR).
- Ação II: 22669 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Ação III: 22670 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 442,18
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 186,45
- Previsão até Outubro: R\$ 71,60
- Realizado em 2016: R\$ 133,86
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 187%
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18806 – Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional.
- Ação II: 18807 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 4,77
- Previsão 2016 e 2017: 4,77
- Previsão até Outubro: R\$ 2,02
- Realizado em 2016: R\$ 1,09
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 54%
- Farol: AMARELO

**PPA Iniciativa: 020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18815 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (PforR).

- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 119,01
- Previsão 2016 e 2017: 59,00
- Previsão até Setembro: R\$ 23,73
- Realizado em 2016: R\$ 21,20
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 89%
- Farol: VERDE

### 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### **Projeto: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas**

*Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.*

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 340.209,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Instambul*

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 2.894,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.**

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 149.556,68
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial está avaliando a Proposta Técnica após o recebimento das propostas em 25/10/2016. Aguardando a data para a realização da reunião de orientação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.**

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 208.751,32

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – UGP remeteu em 26/10/2016 o Relatório de Avaliação Técnica revisado e com ajustes e correções nas planilhas (necessário melhorar os comentários do ponto forte e fraco) antes de ser impresso.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.**

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 87.362,46
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

- Responsável: **SEDUC** - Jussara Batista
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 374.353,64
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em licitação – Cel04/PGE divulgou o Resultado da Avaliação da Proposta Técnica a empresa em 26/10/2016 e a Abertura Pública das Propostas Financeiras, marcada o dia 31 de outubro de 2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

- Responsável: **SEDUC** - Jussara Batista
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 83.599,52
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em licitação – Processo de Solicitação de propostas lançada em 11/10/2016. Reunião prévia realizada no dia 27/10/2016. Recebimento das Propostas Técnica e Financeira até o dia 08/11/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **Projeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.**

*Subprojeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas).*

- Responsável: **SEDUC** - Luciano Nery
- Categoria de Licitação: CI
- Valor do Subprojeto: US\$ 54.151,20
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias – Setorial remeteu o processo de Manifestação de Interesse à PGE/Cel04 para análise e publicação, após contato em 25/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Istanbul*

- Responsável: **SEDUC** – Luciano Nery
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 3.154,13
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA**

### **1. INDICADORES**

**Indicador Secundário PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2016:  
2º semestre – 7%
- Posição em 31/10: O Sistema de Monitoramento da STDS encontra-se em fase de teste. Os dados do acompanhamento familiar, referentes a primeira e a segunda visitas estão sendo inseridos, para a emissão de relatórios de acompanhamento familiar, e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Sebastião Lopes / Mary Anne Libório
- Meta 2016:  
2º semestre – 7% (Meta alterada por ocasião da reestruturação do PforR)

- Posição em 31/10: Já foram visitadas 2.391 famílias e a STDS continua realizando as visitas, bem como a articulação com os gestores dos municípios para a execução do acompanhamento familiar.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2016:  
1º semestre – 42,5%  
2º semestre – 55%
- Posição em 31/10: Até setembro de 2016 foram capacitados um total de 237 técnicos, dentre estes, 144 de Nível Superior e 93 de Nível Médio, de 34 municípios da área de abrangência do PforR, atingindo 55 CRAS, o equivalente a 100% do total de CRAS, cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2017, de 75% e 95% respectivamente.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

**Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2016:  
1º semestre – 55%  
2º semestre – 70%
- Posição em 31/10: A Equipe do FECOP está seguindo o seguinte Cronograma para fins de atingimento deste Indicador: Levantamento de projetos (1ª quinzena de outubro);
- Realização de oficinas (2ª quinzena de outubro e 1ª de novembro; Revisão dos marcos lógicos construído (2ª quinzena de novembro); e, Consolidação de relatório (1ª quinzena de dezembro).
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2016:  
2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 31/10: Foi publicada a 1ª Resolução do CPDI de 2016 com a definição de Estratégias técnicas-operacionais do Programa Mais Infância Ceará, com foco no Monitoramento e Avaliação de Resultados. A segunda resolução do ano será elaborada e publicada posteriormente.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

## 2. PROGRAMAS

### Programa: 080 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**PPA Iniciativa: 080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.**

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação I: 22874 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 33,07
- Previsão 2016 e 2017: 17,81
- Previsão até Outubro R\$ 5,97
- Realizado em 2016: R\$ 5,60
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 94%
- Farol: VERDE

## 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.**

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 826.947,14
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial finalizando o Relatório de Avaliação Técnica com previsão de envio para análise da UGP em 27/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.**

*Subprojeto: Curso sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.*

- Responsável: **SEDUC** – Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 4.466,03
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)*

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 25.728,75
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016

- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias: Setorial está aguardando a nova indicação pelo Leandro Costa e Rita Almeida do Banco Mundial. Previsão até o final de outubro.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.*

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 244.309,68
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Processo de Solicitação de propostas lançada em 06/10/2016. Reunião prévia realizada no dia 14/10/2016. Recebimento das Propostas Técnicas e Financeiras até o dia 07/11/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.*

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 318.941,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2016 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Preparação do Edital
- Estágio Atual: Em Licitação – Processo para lançamento do Edital do Pregão Eletrônico encontra-se na Comissão de Licitação da SEDUC para ajustes solicitados pela PGE (mapa comparativo de preços), após contato em 26/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.*

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 91.449,17
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2016 - Novembro 2016
- Estágio Previsto: Preparação do Edital
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial está elaborando o Relatório de Julgamento após o recebimento das Propostas em 10/10/2016. Aguardando a decisão acerca da revogação do processo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE



**Projeto: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*Subprojeto: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: **SEDUC** – Lucas Fernandes / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Subprojeto: US\$ 16.557,58
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** – Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 25.207,85
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** – Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 29.188,04
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** – Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.838,85
- Método de Aquisição: Shopping

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato Concluído
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 202.891,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.*

- Responsável: **SEDUC** - Lucas Fernandes
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 309.109,89
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).*

- Responsável: **SEDUC** – Lucas Fernandes / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.155.818,22
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** – Lucas Fernandes/ **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 41.489,95
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contratos Assinados – Aguardando publicação e Ordem de Serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **Projeto: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 64.213,69
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Subprojeto: US\$ 63.174,42
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 892.888,73
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico (NCB)
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **4. PLANO DE AÇÃO**

**Risco 1:** Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**
- Coordenação: STDS

- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: A Ação será realizada apenas pela, pois a SEDUC informou que não poderá participar da Ação, por motivos especificados em NT enviada ao Banco. A STDS enviou um documento com as respostas aos questionamentos realizados pelo Especialista Alberto Costa.

## SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

### 1. INDICADORES

#### **Indicador Secundário PDO 3: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis
- Meta 2016:  
2º semestre – 65.9
- Posição em 30/09: 78,20
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a média.

#### **Indicador Primário (DLI 7): Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.**

- Setorial Responsável: **SRH**
- Responsável: Carlos Campelo
- Meta 2016:  
1º semestre – Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas  
2º semestre – Minutas de pelo menos duas reuniões
- Posição em 31/10: Já foram encaminhadas à UGP duas Atas de reuniões. A próxima deverá ocorrer no dia 18/10/16 e logo que as atas estejam devidamente aprovadas, também serão encaminhadas para comprovação do Indicador.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

#### **Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.**

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2016:  
1º semestre – 85,2%  
2º semestre – 85,5%
- Posição em 30/09: Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de setembro foi de 86,71%.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: As metas do Projeto já foram atingidas conforme Relatório de Auditoria do Projeto.

#### **Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2016:

1º semestre – 65%

2º semestre – 70%

- Posição em 30/09: 71,20%
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

#### **Indicador Primário (DLI 10): Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.**

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável – Hoilton Rios
- Meta 2016:  
2º semestre – Metodologia implementada em um reservatório estratégico.
- Posição em 31/10: A Metodologia foi aplicada ao Açude Acarape do Meio e apresentada ao CBH da Região Metropolitana de Fortaleza em 15 de setembro de 2016. A Declaração do Comitê aprovando o estudo foi enviada à UGP.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

#### **Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2016:  
2º semestre – Implementação e monitoramento
- Posição em 31/10: Atualmente, está em execução a elaboração dos Planos Regionais de Resíduos Sólidos e a estruturação dos Consórcios Municipais. Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

#### **Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Ana Araújo
- Meta 2016:  
2º semestre – Encaminhamento do Projeto ao CONERH
- Posição em 31/10: Após a Finalização do processo de compilação das contribuições das Consultas realizadas junto aos Comitês das Bacias a Minuta da Lei será enviada para análise da Assessoria Jurídica e em seguida será enviada e apresentada ao CONERH.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

## **2. PROGRAMAS**

### **Programa: 025 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA**

#### **PPA Iniciativa: 025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.**

- Setorial envolvida: **CIDADES**
- Ação I: 18946 - Ampliação do Serviço de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário – P4R.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 12,00
- Previsão 2016 e 2017: 8,58

- Previsão até Outubro: -
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

#### **Programa: 064 – RESÍDUOS SÓLIDOS**

##### **PPA Iniciativa: 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.**

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18911 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,00
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 3,10
- Previsão até Outubro: R\$ 0,90
- Realizado em 2016: R\$ 0,26
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 29%
- Farol: VERMELHO

#### **Programa: 066 – CEARÁ MAIS VERDE**

##### **PPA Iniciativa: 066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.**

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 17569 - Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,00
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 1,20
- Previsão até Outubro: R\$ 1,45
- Realizado em 2016: R\$ 0,02
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 4%
- Farol: VERMELHO

##### **PPA Iniciativa: 066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18663 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 5,93
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 2,62
- Previsão até Outubro: R\$ 0,23
- Realizado em 2016: R\$ 0,23
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 100%
- Farol: VERDE

##### **PPA Iniciativa: 066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18663 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 0,52
- Previsão 2016 e 2017: R\$ -

- Previsão até Outubro: R\$ -
- Realizado em 2016: R\$ 0,13
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Realizado/Previsto Acumulado (2014 a 2016): 129%
- Farol: VERDE (\*)

(\*) Corresponde à iniciativa 04815 (Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará) do Programa 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais no PPA 2012 - 2015

## **Programa: 067 – CEARÁ NO CLIMA**

### **PPA Iniciativa: 067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro**

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18878 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,50
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 1,10
- Previsão até Outubro: R\$ 0,45
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

### **PPA Iniciativa: 067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18670 – Implantação de Estações de Monitoramento da Qualidade do ar.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 2,18
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 2,18
- Previsão até Outubro: R\$ 1,45
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

## **Programa: 500 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMA**

### **PPA Iniciativa: 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas**

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 17973 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,42
- Previsão 2016 e 2017: 1,18
- Previsão até Outubro: R\$ 0,34
- Realizado em 2016: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 0%
- Farol: VERMELHO

## **Programa: 018 – CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS**

### **PPA Iniciativa: 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias**

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 22611 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de informações Hidroagrometeorológicas.

- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 4,17
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 3,72
- Previsão até Outubro: R\$ 1,48
- Realizado em 2016: R\$ 1,35
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 91%
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão**

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 18416 – Ampliação e Modernização do Sistema de Monitoramento e Previsão.
- Previsão Acumulada (2014-2017): R\$ 3,72
- Previsão 2016 e 2017: R\$ 0,12
- Previsão até Setembro: R\$ 0,04
- Realizado em 2016: R\$ 0,04
- Realizado/Previsto para o ano de 2016: 110%
- Farol: VERDE

**3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.**

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Subprojeto: US\$ 370.112,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 884.094,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Plano de Segurança Hídrica**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 751.039,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016



- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica**

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor Subprojeto: US\$ 27.326,28
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Metodologia de modelagem de qualidade da água.**

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Proposta Vencedora: US\$ 660.935,56
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Magda Marinho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 391.476,75
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Capacitação para o pessoal técnico municipal.**

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 314.274,86
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Subprojeto: US\$ 107.269,38
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Francisco Leorne
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: 174.236,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Prazo: VERDE

**Projeto: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Monica Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 242.143,78
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual Em Licitação – PGE/Cel04 remeteu a setorial em 26/10/2016, o ofício de autorização/convocação com empresa melhor qualificada para reunião de negociação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.**

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 1.153.752,25
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.**

*Subprojeto: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Fabiola Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

- Valor Subprojeto: US\$ 723.273,62
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Negociações com a empresa vencedora foram canceladas por recomendação do Banco Mundial, uma vez que os custos do contrato estariam acima dos custos estimados, em aproximadamente 115%. Documentação pertinente relançamento da solicitação de proposta, readequação do termo de referência e a atualização dos custos, está sendo concluída pela SEMA, em conjunto com a UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto: Fortalecimento da gestão ambiental estadual**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 385.212,76
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Reunião de negociação realizada em 27/09/2016. Foram solicitadas substituições de alguns profissionais da equipe técnica, tendo em vista que os mesmos não cumpriam com requisitos do termo de referência. Agendado um reunião entre a UGP e a SEMA em 31/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 210.190,31
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.**

*Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.*

- Responsável: Deborah Mithya e Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 446.328,65
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução

- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial está providenciando a Homologação/Adjudicação e posterior assinatura e publicação do contrato, após contato em 25/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. (SIGERH)*

- Responsável: Deborah Mithya e Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 418.975,09
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial remeteu a Minuta do Contrato e as Atas de negociação a empresa para assinatura e rubrica por parte do representante, após contato em 26/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Aduções - Malha D'água.*

- Responsável: **SRH** - Deborah Mithya e Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do TOR: US\$ 152.839,20
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratado em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## 5. PLANO DE AÇÃO

**Risco 1:** Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **SRH, SEMA e COGERH**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Outubro: O Consórcio contratado apresentou um mapa das áreas Indígenas e Quilombolas para que a COGERH inicie o planejamento dos trabalhos de sensibilização e articulação junto a essas comunidades.

## **GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS**

### **1. INDICADORES**

**Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2016:
  - 1º semestre – 3
  - 2º semestre – 4
- Posição em 31/10: O Produto 4 (Metodologia que consolide o Modelo de GPR, com e sem Modelo de Incentivos alinhado ao alcance dos objetivos estratégicos) fruto do Contrato com a Empresa Macroplan foi entregue em 11/10/16. A minuta do Decreto está sendo elaborada pela Empresa de Consultoria.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

**Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Aduino Oliveira
- Meta 2016:
  - 1º semestre – 5%
  - 2º semestre – 10%
- Posição em 31/10: As próximas metas do ano de 2017 serão cumpridas somente após a publicação da LOA para 2017. Assim que forem definidos os valores dos recursos destinados para os Projetos Estratégicos serão selecionados quais deles utilizarão a metodologia de Planejamento de Investimentos.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

### **2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto: Auditoria Técnica dos Indicadores**

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 67.354,63
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 2016.1

## **Projeto: Ouvidoria Ativa**

*Subprojeto: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 93.436,26
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2016 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica das Propostas.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial está avaliando a Proposta Técnica após a realização da reunião de orientação com a UGP em 20/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 760.937,50
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2016 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaborando Contrato.
- Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias – Edital de Licitação Pública Nacional encontra-se em análise na UGP, previsão de envio até o dia 27/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **Projeto: Gestão Documental.**

- Responsável: **CGE** - Aglaio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 24.411,82
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Março de 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

*Subprojetos: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 322.192,82
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018

- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratos em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. Consultor Júnior*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de 03 (três) Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 223.560,31
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.**

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Subprojeto: US\$ 109.139,93
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Julho 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Metodologia para análise de impacto econômico.**

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 432.682,09
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial está avaliando a Proposta Técnica após a realização da reunião de orientação com a UGP em 18/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.**

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 85.603,96
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – O Relatório de Avaliação Curricular está em análise na UGP, previsão de envio até o dia 03/11/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 481.856,65
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**

*Subprojeto: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.128.001,21
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2a. Etapa)*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 337.500,00
- Método de Aquisição:
- Revisão Prévia/Posterior:
- Início/Término: Junho 2016 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaborando o Termo de Referência com previsão de envio para análise da UGP em 28/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE



**Projeto: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 317.051,64
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2016 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Valor do contrato: R\$ 1.025.662,05.
- Sinalização em relação ao Prazo: VERDE

**Projeto: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

*Subprojeto: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 529.102,21
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Silvana Dourado
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 776.780,21
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial está finalizando o Relatório de Avaliação Técnica após revisão da UGP em 17/10/2016. Reunião de orientação para agendada o dia 28/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **SISTEMA FIDUCIÁRIO**

### **1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais**

*Subprojeto: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 226.642,79
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).*

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 658.560,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Publicado o Aviso do Resultado Final em 19/10/2016. Processo encontra-se na auditoria preventiva.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social**

*Subprojeto: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.207.049,74
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – CGE remeteu a Minuta do Contrato a empresa em 25/10/2016 para assinatura e rubrica por parte do representante. Empresa encaminhou via correios no dia 26/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto: Capacitação da população para o Controle Social.*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 292.587,32
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Assinatura Contrato.
- Estágio Atual: Em Licitação – Publicação do Aviso de Resultado Final no dia 25/10/2016, abrindo o prazo recursal até o dia 01/11/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.**

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 152.225,69
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Março 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial está elaborando o Relatório de Avaliação Técnica após o recebimento das Propostas Técnicas e reunião de orientação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Subprojeto: US\$ 127.862,23
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial está providenciando a Homologação/Adjudicação e posterior assinatura e publicação do contrato, após contato em 25/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.**

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 443.309,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).**

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 566.481,02
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Abril 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – UGP remeteu o Relatório de Avaliação Técnica analisado e com comentários para ajustes da setorial em 10/10/2016 e realizado reunião de orientação no dia 13/10. Previsão de envio a UGP em 28/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.**

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 238.726,47
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016

- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Em Licitação – Setorial está providenciando a Homologação/Adjudicação e posterior assinatura e publicação do contrato, após contato em 25/10/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

*Subprojeto: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.*

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 843.588,82
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 84.010,26
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato concluído.
- Estágio Atual: Contrato concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 100.915,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE