



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
**Secretaria do Planejamento e Gestão**  
***Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE***

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO *PforR*  
POR COMPONENTES EM OUTUBRO/2014  
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ *PforR* EM 21/11/14**

## **COMPONENTE I**

### **INDICADORES PRIMÁRIOS**

#### **ADECE / CEDE**

**Indicador Primário: Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação**

- Responsável - Marilda dos Santos
- Meta 2014:
  - 1º semestre - Comitê instituído pelo decreto;
  - 2º semestre - Documento de estratégia finalizado
- Posição em 31/10: No dia 02 de dezembro acontecerá um Workshop sobre a Estratégia a fim de concluir o Documento da Estratégia de desenvolvimento.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Existe a possibilidade do cumprimento da meta

#### **CAGECE**

**Indicador Primário: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.**

- Responsável - Carlos Rossas
- Meta 2014:
  - 1º semestre - 83.8%
  - 2º semestre - 84.3%
- Posição em 31/10: 84,84%
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Existe a possibilidade do cumprimento da meta

#### **CONPAM**

**Indicador Primário: Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.**

- Responsável - Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2014:
  - 1º semestre - 28%
  - 2º semestre - 40%
- Posição em 31/10: 45,30%
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

## **SEPLAG**

**Indicador Primário: Número de Secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.**

- Responsável – Avilton Júnior
- Meta 2014:  
2º semestre - Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos
- Posição em 31/10: Esse Indicador não será cumprido este ano, pois está vinculada a contratação de consultoria. O processo licitatório está na fase de recebimento dos portfólios das empresas da 2º publicação da MI.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta
- Justificativa: Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa.

**Indicador Primário: Porcentagem total de investimentos públicos, no âmbito do Programa, preparados com a metodologia aprovada.**

- Responsável – Aduino Oliveira
- Meta 2014:  
2º semestre - Aprovação da metodologia
- Posição em 31/10: Esse Indicador não será cumprido este ano, pois está vinculado à contratação de consultoria. O projeto está na PGE para lançamento da SDP.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta
- Justificativa: Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa.

## **INDICADORES SECUNDÁRIOS**

### **COGERH**

#### **Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.**

- Responsável - Adahil Sena
- Meta 2014:  
2º semestre - Termos de referências elaborados
- Posição em 31/10: Os Termos estão em fase de elaboração. Foi agendada uma reunião com a UGP e a Cogehrh para a próxima semana (24-25/11) a fim de propor um Plano de Ação para a execução deste indicador.
- Posição em 31/10 em relação à meta:
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade intermediária de atingir a meta
- Justificativa: AMARELO

#### **Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.**

- Responsável - Adahil Sena
- Meta 2014:  
2º semestre - Proposta e consultas completos
- Posição em 31/10: Aguardando elaboração de Diagnóstico que subsidiará o Plano de Segurança e a nova Lei.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta
- Justificativa: A lei de proteção de bacias hidrográficas é decorrente da elaboração do Plano de Segurança Hídrica.

#### **Indicador Secundário: Qualidade da água bruta, na Região Metropolitana de Fortaleza.**

- Responsável – Fábio Lima
- Envolvidos: SRH
- Meta 2014:  
2º semestre - 62,7
- Posição em 31/10: 77,6
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: Esse resultado corresponde à medição do mês de outubro.

### **IPECE**

#### **Indicador Secundário: Número de técnicos, com nível médio, absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).**

- Responsável - Victor Hugo
- Meta 2014:  
2º semestre - 27,8
- Posição em 31/10: 25.403
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: A meta não foi atingida
- Justificativa: A RAIS informou que o número de trabalhadores de nível técnico formalmente empregado no mercado de trabalho cearense é de 25.403 em 2013.

## **SEPLAG**

### **Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo ECD multissetorial (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).**

- Responsável - Lara Costa
- Meta 2014:  
2º semestre - Duas resoluções publicadas
- Posição em 31/10: O Comitê tem uma Resolução aprovada e elaborou um Plano de Ação que resultará na segunda resolução. Plano este que aguarda aprovação do Comitê na próxima reunião que ocorrerá na semana do dia 17-21/11.
- Posição em 31/10 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: O Comitê do Desenvolvimento Infantil realizou a 2a. reunião técnica dia 16.09.2014, quando foi estabelecida uma divisão entre as setoriais membros para composição do Plano de Ação. As contribuições já foram recebidas e consolidadas pelo relator e membro da equipe, e agora o Comitê deve aprovar a versão final do documento na próxima reunião técnica, que deve ocorrer ainda nessa semana.

## PROGRAMAS ELEITOS

### CIDADES/CAGECE

#### Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

- Setoriais envolvidas: Cidades/CAGECE
- PPA Iniciativa: 0392 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CAGECE
- Ação: 19849 - Estruturação de Esgotamento Sanitário em Localidades Urbanas
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 15,83 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 5,65
- Periodicidade da execução: Os processos licitatórios para contratação dos serviços ainda estão em andamento. Provavelmente a execução terá início no final do ano.
- Realizado até 31/10/14: R\$ 0,00
- Farol: VERMELHO

(\*) A iniciativa da CAGECE 02617 mudou para iniciativa 0392 de acordo com a Nota Técnica 02/2014

A CIDADES criou uma nova iniciativa (5384) e ação (21751) para o PforR para os anos de 2015 – 2017.

### CONPAM/SEMACE

#### Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- Setoriais envolvidas: CONPAM
- Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,12
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 00,00
- Realizado até 31/10/14: R\$ 00,00
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.
- Ação I: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,70 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,40
- Realizado até 31/10/14: R\$ 0,49
- Realizado/Previsto (%): 150%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

(\*) o valor da iniciativa 04815 passou de R\$ 14,59 milhões para R\$ 1,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE.

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.
- Ação I: 21570 - Monitoramento da Poluição / Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,70 (\*)

- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,40
- Realizado até 31/10/14: R\$ 00,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERMELHO

(\*) o valor da iniciativa 02466 passou de R\$ 13,89 milhões para R\$ 1,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE.

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- Ação I: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 26,44 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 6,95
- Realizado até 31/10/14: R\$ 1,05
- Realizado/Previsto (%): 18%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: AMARELO

(\*) o valor da iniciativa 05170 passou de R\$ 20,62 milhões para R\$ 26,44 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE.

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- Iniciativa: 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.
- Ação I: 21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,70 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,15
- Realizado até 31/10/14: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERMELHO

(\*) o valor da iniciativa 05155 passou de R\$ 13,39 milhões para R\$ 0,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE.

## **FUNCEME**

### **Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ**

- Setoriais envolvidas: FUNCEME
- Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- Ação 1: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- Ação 2: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,93
- Previsto para o Ano de 2014 em milhões: R\$ 1,10
- Realizado até 31/10/14 em milhões: R\$ 1,19
- Realizado/Previsto (%): 132%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

- Setoriais envolvidas: FUNCEME
- Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará. (2)
- Ação 1: 14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,60
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,09
- Realizado até 31/10/14: R\$ 00,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução Anual (previsão de execução de 100% do valor nos meses de novembro e dezembro).
- Farol: VERDE

## SEDUC

### Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- Setoriais envolvidas: SEDUC
  - Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional (1)
  - Ação I: 28685 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares de Educação Profissional
  - Ação II: 28686 - Garantia do funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
  - Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 327,53
  - Previsto para o Ano de 2014: R\$ 105,78
  - Realizado até 31/10/14: R\$ 77,52
  - Realizado/Previsto(%): 90%
  - Periodicidade: Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral;
  - Farol: AMARELO
- 
- Setoriais envolvidas: SEDUC
  - Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.
  - Ação I: 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
  - Ação II: 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
  - Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 156,87
  - Previsto para o Ano de 2014: R\$ 25,30
  - Realizado até 31/10/14: R\$ 50,23
  - Realizado/Previsto (%): 243%
  - Periodicidade: Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral;
  - Farol: VERDE
- 
- Setoriais envolvidas: SEDUC
  - Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.
  - Ação I: 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
  - Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 126,28
  - Previsto para o Ano de 2014: R\$ 1,70
  - Realizado até 31/10/14: R\$ 15,47
  - Realizado/Previsto (%): 1112%
  - Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
  - Farol: VERDE

## SRH/COGERH

### Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- Setoriais envolvidas: SRH
- Iniciativa: 05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.
- Ação I: 15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 2,43 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,00
- Realizado até 31/10/14: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto (%): 0,00%
- Periodicidade: Execução iniciando em 2015 - Frequência mensal
- Farol: VERDE

(\*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5311 passou de R\$ 14,04 milhões para R\$ 2,43 milhões, a diferença de valor de R\$ 11,61 milhões foi realocada para iniciativa 5273, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH

- Setoriais envolvidas: SRH
- Iniciativa: 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.
- Ação I: 15690 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 6,50 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 1,20
- Realizado até 30/09/14: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto (%): R\$ 0,00
- Periodicidade: Mensal
- Farol: VERMELHO

(\*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5310 passou de R\$ 19,60 milhões para R\$ 6,50 milhões, a diferença de R\$ 13,10 milhões foi realocada para iniciativa 5273, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH

- Setoriais envolvidas: SRH
- Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.
- Ação I: 14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 43,58
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 1,81
- Realizado até 31/10/14: R\$ 0,46
- Realizado/Previsto (%): 31%
- Periodicidade: Mensal
- Farol: VERMELHO

(\*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5273 passou de R\$ 18,84 milhões para R\$ 43,58 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH



## STDS

- Setoriais envolvidas: STDS
- Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.
- Ação I: 14330 - Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 34,57 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014 em milhões: R\$ 7,30
- Realizado até 31/10/14 em milhões: R\$ 5,30
- Realizado/Previsto (%): 89%
- Periodicidade: Frequência da execução mensal, com a execução iniciando em Abril.
- Farol: AMARELO

(\*) O programa 050 - Assistência Social da STDS passa de R\$ 28,99 milhões para R\$ 34,57 milhões, conforme explicações na Nota Técnica 01/2014 da STDS

## COMPONENTE II

### ADECE/CEDE

#### **Projeto: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas**

- Responsável: Cláudio Frota
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 200.000,00
- Valor do TOR: US\$ 196.442,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Novembro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR
- Estágio Atual: Recebido da Setorial o TdR após análise da COETI em 17/11/14, para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### ARCE

#### **Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.**

*Termo I: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.*

- Responsável: Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor TOR: US\$ 391.546,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM
- Estágio Atual: Concluída MI em 22/10/14 e Encaminhado o Processo SDP nº 6623304/2014 em 22/10/14, que está aguardando a solução da TI para lançamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### CGE

#### **Projeto 1: Auditoria Técnica dos Indicadores**

*TOR: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.*

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 368.279,25
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Realizando negociações com Consultor selecionado, após recomendações do BM durante a Missão do mês de Outubro.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 2: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais**

- Responsável: Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 875.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 3: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social**

#### *TOR I: Aprimoramento do Portal da Transparência*

- Responsável: Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015– Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 3: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social**

#### *TOR II: Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria – SOU (Ouvidoria e Acesso à Informação).*

- Responsável: Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015– Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 3: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social**

#### *TOR III: Capacitação da população para o Controle Social*

- Responsável: Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2015 – Maio 2018
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 4: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.**

- Responsável: Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SBQC/SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR analisado pela UGP em 17/11/14 e encaminhado a setorial para ajustes e elaboração da MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 5: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

- Responsável: Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SBQC/SQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Novembro 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR analisado pela UGP em 17/11/14 e encaminhado a setorial para ajustes e elaboração da MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**CONPAM**

**Projeto 1: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

*TOR: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”*

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 416.854,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM do RFLC e SDP
- Estágio Atual: SDP analisada pela UGP e enviada a Setorial em 17/11/14 com observações.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 2: Capacitação para o pessoal técnico municipal.**

*TOR: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para A Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas*

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 516.853,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Outubro 2014 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: TdR e MC revisados pela UGP em 17/11/17 e enviado ao BM para NO Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 3: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.**

*TOR: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.*

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 225.006,01
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Junho 2014 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção da BM da Avaliação Técnica
- Estágio Atual: SDP analisada pela UGP e enviada à Setorial em 05/11/14 observações a serem providenciadas, para posterior envio ao BM para NO
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 4: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.**

*TOR: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.*

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 221.437,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2014 - Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando retorno da Setorial com o TdR revisado desde o dia 04/06/14 e 13/06/14.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 5: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.**

*TOR: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".*

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.345.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.344.963,40
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2014 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: NO do TdR datada no dia 25/06/14 e enviada à Setorial para prosseguimento do Processo de Seleção.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 6: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.**

*TOR I: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.120.935,31
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TDR
- Estágio Atual: NO do TdR condicional do BM em 28/07/14, encaminhada à setorial na mesma data para adequações.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 6: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.**

*TOR II: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver plano de comunicação para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 661.746,51
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: TdR sendo discutido com a Casa Civil
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 6: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.**

*TOR III: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (Equipamentos)*

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 459.318,18
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2014 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: TOR analisado pelo BM e enviado para setorial para providenciar adequações em 30/07/2014 .
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **FUNCEME**

### **Projeto 1: Metodologia de modelagem de qualidade da água.**

*TOR: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.*

- Responsável: Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 630.000,00
- Valor do TOR: US\$ 591.313,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Preparação da SDP
- Estágio Atual: Recebido a NO do BM ref. RFLC e SDP e enviado a Setorial em 06/11/14 para conhecimento e continuidade do seleção.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **IPECE**

### **Projeto 1: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

*TOR I: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.*

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 296.225,77
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contratação
- Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial
- Realizado até 31/10/14: R\$ 43.560,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 1: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

*TOR II: Ampliação e aquisição de mobiliário para o ambiente da unidade de gerenciamento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR.*

- Responsável: Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Fevereiro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações técnicas
- Estágio Atual: Suspenso Temporariamente.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 1: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

*TOR III: Aquisições de Equipamentos para Unidade de Gerenciamento do PforR.*

- Responsável: Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações técnicas
- Estágio Atual: Em fase de elaboração das especificações
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 2: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE -Sistema Informatizado de Monitoramento.**

- Responsável: Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Em fase de elaboração do termo
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 3: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.**

*TOR I: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.*

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 650.914,86
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM da Lista Curta e SDP
- Estágio Atual: Após reuniões com a comissão de avaliação, será republicado o Aviso de Manifestação de Interesse, por não ter tido empresas bem qualificadas para compor a lista curta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 4: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.**

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Em fase de elaboração do termo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE



**Projeto 5: Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementaridades e áreas de possível sobreposição de esforços.**

*TOR I: Termo de Referência para contratação de Serviço Técnico de consultoria de Empresa Especializada para a Elaboração de um Diagnóstico e estabelecimento de Diretrizes para a Política de Educação Profissional no Estado do Ceará.*

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração de Termo de Referência
- Estágio Atual: Em discussão com as Setoriais envolvidas e o Banco Mundial a elaboração do Termo
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 6: Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.**

- Responsável: Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: A parte técnica do TR está feita, faltando apenas a concepção do Sistema.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**PGE**

**Projeto 1: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.**

*TOR I: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.*

- Responsável: Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 525.000,00
- Valor do TOR: US\$ 524.818,44
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração das Especificações Técnicas
- Estágio Atual: Em fase de elaboração do Edital de NCB, conforme sugestões do BM, desde do dia 07/10/14.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## SECITECE

### **Projeto 1: Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.**

*TOR: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.*

- Responsável: Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 353.140,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 2: Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.**

*TOR I: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.*

- Responsável: Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto : US\$ 200.000,00
- Valor TOR: US\$ 212.900,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 3: Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.**

*TOR I: Termo de Referência para Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Avaliação de Desempenho e Impacto da REDENIT no que diz respeito à sua Missão de Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual e Apoio à Transferência de Tecnologias para o Mercado.*

- Responsável: Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 225.000,00
- Valor do Termo: US\$ 246.340,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR

- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 4: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.**

- Responsável: Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 5: Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).**

*TOR: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para assistência na elaboração de uma Avaliação de Impacto para o Projeto Tecnova (FINEP/SECITECE).*

- Responsável: Edgar Monte Mariano Neto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 50.000,00
- Valor do Processo: US\$ 36.440,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Agosto 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TOR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 6: Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior**

*TOR: Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior- Pessoa Física, visando apoiar a COTEC/SECITECE na elaboração dos Termos de Referência que orientem os processos de contratação, execução e monitoramento de cada uma das Consultorias previstas no Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará, até sua total implantação.*

- Responsável: Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 170. 612,66
- Valor do TOR: US\$ 170.612,66
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Publicação da MI
- Estágio Atual: Aviso de Manifestação de Interesse publicado em 04/11/14 com data limite de recebimento em 21/11/14
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## SEDUC

**Projeto 1: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

*TOR: Termo de Referencia para contratação de serviços de Consultoria para Avaliação do Desempenho Acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.*

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 250.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 17/11/14 o TdR e MC para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 2: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.**

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 3: Implantação de uma sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional**

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 4: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo

- Início/Término: Novembro 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 5: Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.**

- Responsável: Andréa Rocha e Edilson Teixeira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 6: Avaliação de Impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas**

- Responsável: Conceição Ávila
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2015 – novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 7: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.**

*TOR I: Contratação de Consultoria de Empresa para o Desenvolvimento das Ações de Formação para o núcleo gestor das creches e pré-escolas dos municípios e regionais de Fortaleza participantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN – CURSO DE GESTÃO PARA DIRETORES.*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Aguardando retorno da Setorial com o TdR revisado desde o dia 29/04/14
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 7: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.**

*TOR II: Contratação de Consultoria e Assessoria de Empresa de Treinamento para o Desenvolvimento das Ações de Formação ofertadas aos Diretores e Coordenadores Pedagógicos de Creches e Pré-Escolas dos Municípios e Regionais de Fortaleza através do Fortalecimento Institucional da Educação Infantil. – CURSO COACHING.*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 500.000,00

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Aguardando retorno da Setorial com o TOR revisado desde o dia 30/05/14
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 8: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*TOR I: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 2.500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 14.932,38
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Fevereiro 2015
- Estágio Previsto: Início do Contrato
- Estágio Atual: Recebido a NO do RAC em 18/11/14 e enviado a Setorial para continuidade da seleção.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 8: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*TOR II: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 30.055,70
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Fevereiro 2015
- Estágio Previsto: Início do Contrato
- Estágio Atual: Recebido a NO do BM referente o RAC em 05/11/10, e enviado a Setorial para prosseguimento do Processo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 8: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*TOR III: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 21.498,73

- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2014
- Estágio Previsto: Início do Contrato
- Estágio Atual: Recebido a NO do RAC em 18/11/14 e enviado a Setorial para continuidade da seleção
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 8: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*TOR IV: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 91.117,77
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR e MC em fase de elaboração, sendo discutido o desmembramento para dois TdR, conforme orientação da PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 8: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*TOR V: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 77.819,45
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações
- Estágio Atual: Em fase de elaboração das especificações técnicas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 8: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*TOR VI: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017

- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 8: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*TOR VII: Realização de formação complementares para o PADIN*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 600.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Junho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 8: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*TOR VIII: Análise para compreensão investigativa das relações sociais que envolvam a estrutura familiar*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 132.289,48
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 8: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*TOR IX: Avaliação do Processo de Construção do PADIN*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 132.289,49
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE



## **Projeto 8: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*TOR X: Aquisição de Materiais para Desenvolvimento das Ações do PADIN*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações
- Estágio Atual: Em fase de elaboração das especificações Técnicas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **SEMACE**

### **Projeto 1: Fortalecimento da gestão ambiental estadual**

*TOR I: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.054.000,00
- Valor do TOR: US\$ 285.232,19
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Envio da SDP a Lista Curta
- Estágio Atual: RFLC analisado pela UGP e enviado comentários a serem ajustados pela Setorial em 05/11/14. Aguardando a SDP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 1: Fortalecimento da gestão ambiental estadual**

*TOR II: Contratação de Consultoria especializada que irá ministrar Cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente*

- Responsável: Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.054.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2014 – Junho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando retorno da Setorial com o TdR revisado desde 18/03/14 para NO do BM.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## SEPLAG

### **Projeto 1: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.**

*TOR I: Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes.*

- Responsável: Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro/ 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 1: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.**

*TOR II: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – Matriz Insumo Produto*

- Responsável: Naiana Corrêa Lima/ Nicolino Trompieri (IPECE)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 212.512,75
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 1: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.**

*TOR III: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – Indicadores Antecedentes e Coincidentes*

- Responsável: Naiana Corrêa Lima/ Nicolino Trompieri (IPECE)
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 87.487,25
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 1: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.**

*TOR IV: Desenvolvimento de Metodologia para elaboração e execução do Orçamento Estadual*

- Responsável: Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 2: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.**

- Responsável: Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto : US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 3: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

*TOR I: Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas do Governo do Estado do Ceará*

- Responsável: Cláudia Teixeira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.00,00
- Valor do TOR: US\$ 3.310.133,28
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido do BM Sugestão pra o TdR em 07/11/14 e enviado a Setorial para providências.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 3: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

*TOR II: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Enviado Email a Setorial com os comentários do BM sobre o TOR a serem considerados e ajustados no termo e MC em 22 10 14.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 4: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

*TOR I: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: Adauto Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Envio da SDP a Lista Curta
- Estágio Atual: Enviado a NO da SDP e Lista Curta a Setorial em 29/10/14 para dá continuidade ao processo da SDP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 4: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

*TOR II: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.*

- Responsável: Adauto Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 4: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

*TOR III: Capacitação e viagens técnicas para a equipe da SEPLAG*

- Responsável: Adauto Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 4: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

*TOR IV: Construção de um modelo de equilíbrio geral computável para economia cearense voltado à avaliação de impacto dos investimentos públicos estaduais.*

- Responsável: Adauto Oliveira e Witalo Paiva (Ipece)
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual

- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 5: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**

*TOR I: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará(1ª Etapa).*

- Responsável: Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 839.830,96
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Envio da SDP a Lista Curta
- Estágio Atual: Finalizado o recebimento de Portfólios em 11/11/14 (REPUBLICAÇÃO).  
Encontra-se em análise na CEL/04 desde 12/11/14, para posterior envio à Setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 5: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**

*TOR II: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2ª Etapa)*

- Responsável: Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2016 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 6: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

*TOR I: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Preparação da SDP

- Estágio Atual: MI e Minuta do TOR enviada para REPUBLICAÇÃO em 07/11/14 com data limite de recebimento até o dia 28/11/14, por não ter dito empresas qualificadas suficientes para compor a lista curta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 6: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

*TOR II: Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à aplicação do modelo de Gestão Participativa.*

- Responsável: Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.535.926,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 7: Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.**

- Responsável: Avilton Júnior (SEPLAG)/ Witalo Paiva (IPECE)
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Elaborando Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 8: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).**

- Responsável: Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 9: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.**

*TOR: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Valor do TOR: US\$ 196.914,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2014 – Março 2016

- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: TOR E MC analisados pela UGP e encaminhados à Setorial com observações em 17/11/14.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **SRH**

### **Projeto 1: Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Reestruturação de Recursos Humanos.**

*TOR: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica para Solução Integrada de Reestruturação Organizacional e Mapeamento de Perfil de Competências para a Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH*

- Responsável: Paulo Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 370.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual TdR encontra-se na fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 2: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.**

*TOR: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.*

- Responsável: Ubirajara Silva (COGERH)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 670.000,00
- Valor do TOR: US\$ 668.936,95
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM da Lista Curta e SDP
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 17/11/14 RFLC corrigido e SDP para envio ao BM para NO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 3: Enquadramento dos açudes das bacias estratégicas.**

*TOR: Termos de Referência para Contratação de Consultoria para a Execução do “Projeto de Desenvolvimento e Implantação do Enquadramento dos Açudes Pacoti, Riachão e Gavião”.*

- Responsável: Adahil Sena (COGERH)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 670.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TOR na setorial em fase de ajuste, para incorporação de sugestões da UGP desde 02/09/14 e MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 4: Diagnóstico do Plano de Segurança Hídrica**

- Responsável: Adahil Sena (COGERH)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 629.728,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração do termo
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **STDS**

#### **Projeto 1: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

*TOR I: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.*

- Responsável: Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 75.986,84
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Publicação do Edital
- Estágio Atual: Edital lançado e enviado para empresas convidadas em 04/11/14 para apresentar propostas através do formulário padrão até o dia 14/11/2014.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 1: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

*TOR II: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.*

- Responsável: Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 117.055,35
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Maio 2014 – Abril 2015
- Estágio Previsto: Início do Contrato
- Estágio Atual: Analisando os currículos e elaborando o RAC
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto 1: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

*TOR III: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR*

- Responsável: Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa



- Valor: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2015- Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de discussão e levantamento
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 1: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

*TOR IV: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará*

- Responsável: Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 306.957,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de discussão e levantamento com TI
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **TCE**

#### **Projeto 1: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

*TOR I: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará*

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Início do Processo
- Estágio Atual: MI fracassada. Sendo providenciada a republicação para dezembro/2014, após conclusão da licitação para contratação de empresa para realizar as publicações
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 1: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

*TOR II: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).*

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Início do Processo
- Estágio Atual: MI fracassada. Sendo providenciada republicação para dezembro/2014, após conclusão da licitação para contratação de empresa para realizar as publicações
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **Projeto 1: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

### *TOR III: Reformulação do Processo eletrônico do TCE*

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 700.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Início do Processo
- Estágio Atual: Recebido a NO do TOR e MC em 22/09/14. Aguardando a contratação da empresa para providenciar as publicações.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE