



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR
POR EIXO EM JULHO/2015
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 27/08/2015**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

1. INDICADORES

Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2015:
2º semestre – 29.000
- Posição em 31/07: Os Dados da RAIS de 2014 ainda não foram publicados. (Fonte: SIMA em 16/08/15).
- Posição em 31/07 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.

- Setorial Responsável: **SEDUC**
Responsável - Andréa Rocha / Marta Emília
- Meta 2015:
1º semestre – 10
2º semestre – 12
- Posição em 31/07: A SEDUC está com 04 termos encaminhados para análise da ASJUR (Fonte: SIMA em 25/08/15).
- Posição em 31/07 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

2. PROGRAMAS

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PPA Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional

- Setorial envolvida: SEDUC
- Ação I: 21747 - Manutenção e Funcionamento das Unidades de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional.
- Ação II: 21748 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 376,53

- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 191,39
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 188,41
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 98,4%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.

- Setorial envolvida: SEDUC
- Ação I: 16422 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 16423 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 240,39
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 85,82
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 109,79
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 127,9%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.

- Setorial envolvida: SEDUC
- Ação: 16424 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 141,96
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 15,79
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 35,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 221,7%
- Farol: VERDE

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 15: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto 21: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- Responsável: **SDE** - Inês Studart / Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 350.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica
- Estágio Atual: SDP, RFLC e Memória de Cálculo remetidos para análise prévia da CEL04 em 25/08/15. Documentos serão remetidos ao BM para “não objeção” até 31/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 22: Impact Evaluation Workshop Instambul

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00

- Valor do TOR: US\$ 3.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 23: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistema de Monitoramento.

- Responsável: **SDE** - Inês Studart / Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 52.950,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico e/ou Registro de Preço
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Avaliar Propostas.
- Estágio Atual: Em fase de pesquisa de ata de registro de preços e elaboração das Especificações Técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 16: Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas REDENIT de apoio à inovação.

Subprojeto 24: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.

- Responsável: Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta.
- Estágio Atual: Ficou acordado na reunião realizada em 27/07/15, o envio do TdR à UGP no final de setembro.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 17: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

Subprojeto 25: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- Responsável: Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Publicação da Manifestação de interesse
- Estágio Atual: Elaborando o TdR, com entrega até o final de setembro.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 18: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

Subprojeto 26: Contratação de Consultoria de Empresa para elaborar estudo para avaliar um Parque Tecnológico.

- Responsável: Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do TOR
- Estágio Atual: TdR sendo readequado após comentários do BM em 26/08/15. Com data de reenvio para “Não Objeção” em 04/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 19: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

Subprojeto 27: Termo de Referência para contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação
- Estágio Atual: TDR e MC concluídos em 27/08/15, encaminhados para “não objeção” técnica do Banco Mundial na mesma data.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 20: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos/iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre alunos das Escolas Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.

Subprojeto 28: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 275.000,00
- Valor do TOR US\$ 271.968,67

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)
- Estágio Atual: TDR e MC estão sendo desenvolvidos pela SEDUC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 29: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 275.000,00
- Valor do TOR: US\$ 3.031,33
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 21: Implantação de um sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional (Avaliação do Custo Aluno por Curso e Município).

Subprojeto 30: Contratação de empresa para implantação de um sistema de curso para rede das escolas estaduais de Educação Profissional (Avaliação do Custo Aluno por Curso e Município).

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de interesse
- Estágio Atual: TDR e MC estão sendo desenvolvidos pela SEDUC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 22: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

Subprojeto 31: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)
- Estágio Atual: Sugestões de melhoria no TDR encaminhadas a SEDUC em 28/07/15. UGP aguarda TDR revisado, bem como a MC para conclusão da análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 23: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.

Subprojeto 32: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 700.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Setembro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de referência
- Estágio Atual: TDR parcialmente concluído em 25/08/15 (email Uirá). Pendentes a revisão final do TDR e a elaboração da MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 24: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica e dos Professores

Subprojeto 33: Contratação de Consultor Individual para realizar avaliação de impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Projeto do IPECE transferido para SEDUC após missão. TDR e MC serão elaborados pela SEDUC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **2º Ação:** Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.
- Responsável: **SEDUC e Gabinete do Governador**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.
- Posição em Julho: A SEDUC validou os módulos junto às Comunidades Indígenas e Quilombolas e enviou ao BM em 27/07/15. O Alberto retornou o e-mail com algumas sugestões que deverão ser discutidas em reunião com a SEDUC e UGP no dia 02/09/15.

Risco 2: A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

- **1º Ação:** Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).
- Coordenação: SEDUC
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Julho: SEDUC e PGE preparam um Relatório sobre os processos de desapropriação dos terrenos onde as obras estão ocorrendo. O Banco analisou o referido documento e respondeu e-mail com solicitação de alterações que serão discutidas em reunião com a UGP e a PGE na sexta feira, dia 28/08/15.

- **2º Ação:** Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Julho: SEDUC e PGE preparam um Relatório sobre os processos de desapropriação dos terrenos onde as obras estão ocorrendo. O Banco analisou o referido documento e respondeu e-mail com solicitação de alterações que serão discutidas em reunião com a UGP e a PGE na sexta feira, dia 28/08/15.

REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 22.5%
 - 2º semestre – 45%
- Posição em 31/07: Em 31/08/15 será validado um cronograma de atividades, com a realização de Cursos e Oficinas para Setembro e Outubro; a construção dos marcos

lógicos até o dia 30/11/2015 e a entrega final dos Projetos para até 15/12/2015. (Fonte: SIMA em 24/08/15).

- Posição em 31/07 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo ECD multissetorial (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2015:
2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 31/07: No dia 25/08 foi lançado o Programa Mais Infância Ceará, a partir do qual serão desenvolvidas diversas ações relacionadas ao desenvolvimento infantil, incluindo as que se encontram na fase da primeira infância. No dia 28/08/15 ocorrerá uma reunião do Comitê, quando será debatido os desdobramentos do Plano, bem como o conteúdo da primeira resolução do ano. (Fonte SIMA em 24/08/15).
- Posição em 31/07 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:
2º semestre – 10%
- Posição em 31/07: O alcance dessa meta depende da contratação de Consultoria de Empresa para desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento para acompanhamento das ações. O TR está aguardando NO do BM e a Setorial está elaborando, paralelamente, um instrumental preliminar de acompanhamento familiar. Posição em 31/07 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:
1º semestre – 15%
2º semestre – 30%
- Posição em 31/07: O alcance dessa meta depende da contratação de Consultoria de Empresa para capacitar as equipes. Este projeto está em fase de conclusão da memória de cálculo. As outras consultorias (Individual e arte-gráfica) já estão em fase de execução.
- Posição em 31/07 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

Indicador Secundário: PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:
2º semestre – 10%
- Posição em 31/07: Em fase de planejamento e elaboração de instrumental preliminar de acompanhamento uma vez que o Termo de Referência do Sistema de Monitoramento está aguardando Não Objeção. (Fonte SIMA em 24/08/15).
- Posição em 31/07 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

2. PROGRAMAS

Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação: 14330 - Cofinanciamento Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 33,79
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 11,59
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 10,56
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 91,1%
- Farol: VERDE

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 11: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

Subprojeto 16: Contratação de Empresa pra desenvolver sistema de monitoramento e avaliação IPECEDATA e dos projetos financiados pelo FECOP.

- Responsável: **IPECE** - Jimmy Oliveira / Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.105.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial.
- Estágio Atual: TdR em fase final de unificação de escopo. IPECEDATA e FECOP e sendo concluído a MC em 21/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 25: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto 34: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor do TOR: US\$ 4.665,00

- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E VALIDADO A PARCELA. Aguardando pagamento e recebimento dos documentos comprobatórios do curso.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 35: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor do TOR: US\$ 10.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do pacote de documentos.
- Estágio Atual: SEDUC deverá elaborar a justificativa, TdR e negociar um contrato, com apoio da UGP, quando forem definidos os aspectos técnicos dessa consultoria.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 36: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor do TOR: US\$ 10.000,00
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do pacote de documentos.
- Estágio Atual: SEDUC deverá elaborar a justificativa, TdR e negociar um contrato, com apoio da UGP, quando forem definidos os aspectos técnicos dessa consultoria.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 37: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.135.335,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Setembro 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: TDR esta sendo discutido e desenvolvido pela SEDUC com auxílio do BM (Rita Almeida), com expectativa de conclusão até _____. Questão do prazo da consultoria deve ser observada (02 anos).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 26: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 38: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 1.840.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 14.932,38
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado em 12/05/15. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 39: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 30.055,70
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: MARÇO 2015 – AGOSTO 2015
- Estágio Previsto: Contrato concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído e produtos entregues com sucesso!
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 40: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 21.498,73
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: MARÇO 2015 – AGOSTO 2015
- Estágio Previsto: Contrato concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído e produtos entregues com sucesso!
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 41: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 77.819,45
- Método de Aquisição: Shopping

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Notificar Adjudicação
- Estágio Atual: Processo será lançado tão logo a consultoria seja encaminhada para lançamento da PGE/CEL04.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 42: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 205.693,74
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação
- Estágio Atual: RFLC, SDP e MC concluídos, no entrando foi necessária a redução do prazo de execução de 03 anos para 02 anos. BM esta analisando a mudança. Expectativa de envio do processo para lançamento da SDP em 02/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*ocorrido desmembramento do TdR de consultoria para 01 subprojeto: “Apoio Logístico”, serviço de não consultoria.

Subprojeto 43: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Assinatura Contrato
- Estágio Atual: Processo será lançado tão logo a consultoria seja encaminhada para lançamento da PGE/CEL04.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 44: Contratação de consultoria individual para trabalhar as relações e o desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIN.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 240.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Executando o Contrato.
- Estágio Atual: Pacote de documentos para CD remetido ao BM em 17/07/08. Comentários técnicos feitos pela Rita Almeida em 21/08/15. SEDUC deve revisar ate _____. Rita Almeida.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 45: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior (acertada em VC realizada em 18/08/15)
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica
- Estágio Atual: Processo para lançamento da MI enviado a PGE/CEL04 em 13/08/15. Data limite para apresentação dos portfólios ainda será determinada.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 46: Contratação de consultoria individual para coordenar o trabalho de campo para Avaliação do Programa do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: TdR sendo discutido com IPECE, BM e o Consultor Flávio Cunha.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 45: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 75: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 117.055,35
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado. Serviços em execução
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 76: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 75.986,84
- Método de Aquisição: Shopping

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato assinado. Serviços em execução
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 77: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Reenviado ao BM em 21/08/15, TdR para NO, após os comentários técnicos em 07/07/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 78: Aquisição de Tablets para coletar de dados a ser inserido no Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor: US\$1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 12.000,00
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 - Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Publicar Edital.
- Estágio Atual: Setorial está elaborando a especificações técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 79: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 456.957,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Notificar Adjudicação
- Estágio Atual: Setorial está elaborando o mapa comparativo (MC) para envio a UGP, e posterior elaboração do Edital.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**
- Coordenação: STDS
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidos em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).
- Posição em Julho: A STDS preparou uma NT para o BM informando que o início das atividades irão começar em 2016 seguindo o cronograma da SEDUC.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 84.6%
 - 2º semestre – 84.9%
- Posição em 31/07: 85,37% (Fonte: SIMA em 17/08/15)
- Posição em 31/07 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta alcançada.

Indicador Primário (DLI 10): Implementação do Monitoramento participativo da Qualidade da Água

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável - Hoilton Rios
- Meta 2015:
 - 1º semestre – Metodologia de monitoramento definida e adotada
 - 2º semestre – Protocolo de coleta de dados definido e adotado
- Posição em 31/07: Este Indicador depende da contratação de empresa de consultoria. O Termo de Homologação e Adjudicação foi encaminhado pela FUNCEME à CASA CIVIL em 26/08/15, para publicação. Contrato será assinado após a referida publicação. Fonte: SIMA em 27/08/15).
- Posição em 31/07 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 50%
 - 2º semestre – 60%
- Posição em 31/07: 54,04% (Fonte: SIMA em 18/08/15).
- Posição em 31/07 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2015:
 - 2º semestre – Divulgação e Implementação
- Posição em 31/07: O Projeto de Lei está na SEMA para ser revisado e adequado à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) e às novas diretrizes da Gestão de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará. A Sema e a Cidades estão se reunindo para definir o papel de cada uma na gestão dos Resíduos Sólidos no Estado. (Fonte: SIMA em 24/08/15).
- Posição em 31/07 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis
- Meta 2015:
 - 2º semestre – 64.3
- Posição em 31/07: 81,9 (Fonte: SIMA em 24/08/15); IQAR: 3,99 (criticamente degradado a poluído)
- Posição em 31/07 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada
- Meta 2015:
 - 2º semestre - Planos preparados
- Posição em 31/07: O TR do plano de segurança hídrica está sendo ajustada/adequado conforme acordado em reunião com técnico do Banco Mundial. (Fonte: SIMA em 24/08/15).
- Posição em 31/07 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Inah Abreu
- Meta 2015:
2º semestre – Projetos de Lei apresentados
- Posição em 31/07: Elaborada Minuta de Lei e submetida a análise e contribuições dos técnicos (áreas afins) da Cogeh (Disney, Clayreanne, Nice Cavalcante, Ubirajara). (Fonte: SIMA em 24/08/15).
- Posição em 31/07 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta

2. PROGRAMAS

Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

PPA Iniciativa: 05384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CIDADES PforR

- Setoriais envolvidas: **CIDADES/CAGECE**
- Ação: 21751 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário - CIDADES - PforR
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,83
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,11
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0%
- Farol: VERMELHO

OBS: A iniciativa da CAGECE 02617 mudou para iniciativa 0392 de acordo com a Nota Técnica 02/2014. Mas em outubro de 2014, na elaboração do orçamento de 2015, foram criadas iniciativa 5384 e ação 21751, específicas para o PforR.

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

- Setoriais envolvidas: **SEMA**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 16,18
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 1,05
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 0,28
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 26,6%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,72
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,63
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 0,50
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 79,5%
- Farol: AMARELO

PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21570 - Monitoramento da Poluição/Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,33
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,42
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 0,01
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 2,6%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 29,80
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 12,27
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 2,40
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 19,5%
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,60
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,18
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0,0%
- Farol: VERMELHO

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação 1: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- Ação 2: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 7,16
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 2,77
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 2,25
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 81,3%
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação: 14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,09
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,05
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 0,20
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 407%
- Farol: VERDE

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

PPA Iniciativa: 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.

- Setoriais envolvidas: **COGERH**
- Ação: 16436 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado MUDOU DE AÇÃO
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,34
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 1,28
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0,0%
- Farol: -

PPA Iniciativa: 05311 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.

- Setoriais envolvidas: **SRH**
- Ação: 15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,00
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0,0%
- Farol: -

A Nota Técnica enviada pela SRH/COGERH em 18/06/2015 foi analisada pela UGP e submetida ao banco para implementar nova proposta transformando as iniciativas (5310 e 5311), referentes ao Plano de Segurança Hídrica em Projeto de Assistência Técnica e incluindo a iniciativa 4805 - Abastecimento de água para consumo humano e animal nas comunidades rurais e às margens das obras de infra estrutura hídrica do Programa 039 - Transferência Hídrica e Suprimento de Água.

PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.

- Setoriais envolvidas: **COGERH**
- Ação: 14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,46
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,46
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 0,46
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 100%
- Farol: VERDE

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor TOR: US\$ 391.546,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: RAT na setorial para as correções após reunião do dia 26.06.15 com o BM e UGP. UGP aguarda complementações dos comentários do RAT para envio ao BM para “não objeção”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 9: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

Subprojeto 11: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 630.000,00
- Proposta Vencedora: € 267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Processo de análise de recurso interposto concluído pela Cel04 no dia 25/08/2015. Termo de Homologação e Adjudicação encaminhado pela FUNCEME a CASA CIVIL em 26/08/15, para publicação. Contrato será assinado após a referida publicação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 27: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

Subprojeto 47: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 416.854,24
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: Processo nº 3908313/2015 remetido para lançamento na PGE/CEL04 em 13/08/15. Encontra-se na fase de definição de datas entre SEMA e PGE/CEL04, em 27/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 28: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto 48: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 623.691,68
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica das Propostas.
- Estágio Atual: Processo nº 4422460/2015 remetido para lançamento na PGE/CEL04 em 13/08/15. Encontra-se na fase de ajustes quanto as comprovações de despesas reembolsáveis para posterior marcações de datas, em 27/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 49: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicos.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 96.308,32
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Abertura Pública de Propostas.
- Estágio Atual: Relatório de Análise de Propostas encaminhado a PGE/CEL04 em 18/08/15. (PROCESSO 1528942/2015 - SHOPPING Nº 20150003/CEL04/SEMA/CE).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 29: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

Subprojeto 50: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 225.006,01
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: Data para recebimento das propostas estipulado até às 16:00h do dia 12/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 30: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

Subprojeto 51: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 223.700,80
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 - Março 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas Financeiras.
- Estágio Atual: TdR e MC enviados para o Banco Mundial em 07/08/15, para “Não Objeção” técnica.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 31: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

Subprojeto 52: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.345.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.344.963,40
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica das Propostas.
- Estágio Atual: Portfolios encontram-se análise na SEMA desde o dia 06/08/15. Expectativa para conclusão da mesma estimada em _____.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 32: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 53: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.120.935,31
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica.
- Estágio Atual: TDR foi aprovado pela COETI em 25/08/15. TDR e MC remetidos a UGP em 27/08/15 para análise e posterior envio ao BM para “não objeção” técnica.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 54: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver **plano de comunicação** para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00

- Valor do TOR: US\$ 661.746,51
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Setembro 2016.
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Reunião realizada em 26/08/15 na CASA CIVIL para discussão do assunto, no entanto ainda não finalizada. Expectativa para definições estipulada até 03/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 55: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (**Equipamentos**)*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 459.318,18
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas.
- Estágio Atual: Solicitação de “não objeção” ao BM, para Pregão Eletrônico e MC, realizada em 17/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 33: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

Subprojeto 56: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

- Responsável: **SEMACE** - Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.054.000,00
- Valor do TOR: US\$ 768.232,19
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial.
- Estágio Atual: Reunião realizada em 26/08/15, onde ficou definido que a SEMACE formaria comissão de análise o mais breve possível e que o processo de SDP deve ser encaminhando a PGE para lançamento até no máximo 28/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 57: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **Manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.054.000,00
- Valor do TOR: US\$ 285.232,19
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM ao contrato rubricado.
- Estágio Atual: Reunião realizada em 26/08/15, onde ficou definido que a SEMACE formaria comissão de análise. Documentos TdR e MC encaminhados ao BM para NO técnica em 26/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 41: Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Reestruturação de Recursos Humanos.

Subprojeto 69: Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 970.000,00
- Valor do TOR: US\$ 481.250,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência.
- Estágio Atual: Enviado à SRH em 20/08/15, modelos TdR e MC. Expectativa de envio dos documentos estipulada até ____.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 70: Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 970.000,00
- Valor do TOR: US\$ 406.250,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência.
- Estágio Atual: Enviado à SRH em 20/08/15, modelos TdR e MC. Expectativa de envio dos documentos estipulada até ____.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 71: Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados.

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 970.000,00
- Valor do TOR: US\$ 145.500,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência.
- Estágio Atual: TDR revisado pela SRH, conforme instrução da COETI, remetido em 28/08/15. PE será elaborado pela UGP até 03/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 42: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos

Subprojeto 72: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada (COGERH)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 670.000,00
- Valor do TOR: US\$ 668.936,95
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Recebido da COGERH em 25/08/15, 3ª ATA da reunião para conhecimento. Minuta contratual e 3ª ata de negociação serão remetidas ao BM para “não objeção” até 31/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 43: Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 73: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.249.728,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica.
- Estágio Atual: Recebido da COGERH em 25/08/15, MI do projeto Plano de Segurança Hídrica. Já enviado a Cel04 em 18/08/15, nº 5227742/2015. COGERH esta trabalhando para finalizar o TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 44: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 74: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução*
- Estágio Atual: Contrato assinado (prazo de vigência até 22/10/15). Serviços sendo executados.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 3: Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **COGERH, SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Julho: A COGERH está reformulando o TR do Plano e irá inserir as recomendações do Alberto Costa. A Setorial solicitou a prorrogação do prazo para a entrega do TR para 15/09/15.

- **2º Ação:** Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.
- Responsável: **SEMA, SEMACE, COGERH, CAGECE**
- Coordenação: SEMA
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.
- Posição em Julho: No dia 26/08 houve uma reunião com a Coordenadora de Publicidade do Estado, Dra Daniela Navarro e a mesma fez alguns questionamentos ao setor de licitação do BM os quais foram repassadas por e-mail pela UGP ao Especialista Danilo Carvalho ainda no dia 26/08/15.

GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 1
 - 2º semestre – 2
- Posição em 31/07: Este Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria. A equipe da Comissão de Avaliação está finalizando o Relatório de Avaliação Combinada para encaminhar à PGE e iniciar o processo de negociação com a empresa vencedora.
- Posição em 31/07 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparado com a metodologia aprovada.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Adauto Oliveira
- Meta 2014:
2º semestre - Aprovação da metodologia
- Meta 2015:
Sem metas para o ano de 2015
- Posição em 31/07: Este Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria para cumprir as metas propostas. O processo licitatório foi finalizado e encontra-se na fase de publicação da homologação e adjudicação do resultado para posterior assinatura do contrato. (Fonte SIMA em 20/08/15).
- Posição em 31/07 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: a meta não foi cumprida em 2014.

2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 2: Auditoria Técnica dos Indicadores

Subprojeto 2: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 334.868,00
- Valor do TOR: US\$ 153.829,53
- Valor do Contrato – Ano 1: US\$ 49.564,77 *
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Consultor prestando os serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 10: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 12: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.

CONSULTORES PLENOS

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.020,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 13: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 17.368,42
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: CONTRATO ENCERRADO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 14: Contratação de 02(dois) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 134.559,47
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratos assinados em 17/07/2015. Prestando serviços na UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 15: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 98.051,49
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aguardando assinatura do contrato desde o dia 17/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 12: Modernização Institucional do IPECE

Subprojeto 17: Modernização Institucional do IPECE

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: E.T analisada pela UGP, enviado a GERAD em 18/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 13: Metodologia de previsão de receitas e análise de impacto econômico

Subprojeto 18: Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri / Witalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 650.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Em fase de elaboração de TdR.
- Estágio Atual: TDR sendo finalizado com previsão de entrega em 24/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 19: Metodologias para análise de impacto econômico.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri / Witalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 650.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Em fase da elaboração da TdR.
- Estágio Atual: TDR sendo finalizado com previsão de entrega em 24/08/15. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 34: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

Subprojeto 58: Contratação de empresa para desenvolver a metodologia para custeio de programas e projetos.

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.100.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de interesse.
- Estágio Atual: TdR está sendo elaborado pela GT (SEPLAG, SEFAZ, SEDUC e CGE).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 35: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 59: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.150.000,00
- Valor do TOR: US\$ 394.108,45
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Processo concluído. Empresa vencedora: Consórcio MACROPLAN/TRANSPAN. Enviado ofício em 20/08/15 a setorial para Homologação e adjudicação. Valor do Contrato R\$ 913.714,44.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 60: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.150.000,00
- Valor do TOR: US\$ 750.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração. Enviado e-mail 25/08/15, sugerindo uma reunião para discussão do projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 36: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

Subprojeto 61: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará (1ª Etapa).

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 839.830,96
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Enviado para Setorial em 21/08/15, relatório analisado pela UGP e planilha de conferência com a aplicação de fórmula.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 62: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2ª Etapa)

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2016 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Enviado e-mail 25/08/15, sugerindo uma reunião para discussão do projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 37: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

Subprojeto 63: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: RAT está sendo finalizado para posterior avaliação da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 64: Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à aplicação do modelo de Gestão Participativa.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.353.926,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Enviado e-mail 25/08/15, sugerindo uma reunião para discussão do projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 38: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto 65: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica.
- Estágio Atual: TdR em discussão com a Equipe técnica e analisa do escopo conforme informações da setorial em 25/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 66: Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de **Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas** do Governo do Estado do Ceará*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: 3.310.133,28
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: RFLC concluído. Processo de SDP em fase de coleta de assinatura dos responsáveis em 21/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

SISTEMA FIDUCIÁRIO

1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 3: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto 3: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 743.750,00
- Valor do TOR: US\$ 237.702,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: RFLC concluído. Sendo preparado o Ofício para encaminhamento a PGE. Processo de SDP sendo instruído na setorial em 25/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 4: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 743.750,00
- Valor do TOR: US\$ 506.047,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Enviado para setorial em 04/08/15, MI vs português e inglês para validação. Preparando o processo da MI para envio a PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 4: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto 5: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 720.868,00
- Valor do TOR: US\$ 520.868,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Março 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Alteração do subprojeto para Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão em 07/18/15. Unificados pelo SOU e Transparência. Remanejamento de U\$ 180.868,00, para esse projeto. Ficando U\$ 520.868,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 6: Capacitação da população para o Controle Social

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 720.868,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido da CGE em 25/08/15, TdR para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 5: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

Subprojeto 7: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica das Propostas.
- Estágio Atual: Recebido da CGE em 13/08/15, RFLC para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 6: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Projeto: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica da Propostas.
- Estágio Atual: Enviado e-mail para setorial em 07/08/15, solicitando informações acerca do RFLC da MI 20150001 "Normas Internacionais de Contabilidade".
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 7: Gestão Documental.

Subprojeto 9: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 15.132,00
- Método de Aquisição: SDC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Setembro de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aguardando a publicação do Contrato. Para cadastro no Client Connection.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 8: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria

Subprojeto 10: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 191.250,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro de 2016
- Estágio Previsto: Elaboração das Especificações Técnicas
- Estágio Atual: Conforme reunião realizada na Setorial em 25/08/15, Setorial está elaborando as especificações Técnicas - ET.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 14: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.

Subprojeto 20: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 525.000,00
- Valor do TOR: US\$ 524.818,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: RFLC em fase de conclusão. Conforme informações recebida em dia 21/08/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 39: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).

Subprojeto 67: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 900.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica das Propostas.
- Estágio Atual: TdR em fase de finalização.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 40: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

Subprojeto 68: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: Enviado em 25/08/15, para PGE o Ofício contendo o Relatório da Lista Curta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 46: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto 80: Reformulação do Processo eletrônico do TCE

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 700.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica.
- Estágio Atual: Aviso da manifestação de Interesse publicado em 17/07/15 (Nacional) e no UNDB (Internacional publicada) 28/07/15, com data limite de recebimento de Portfólio em 04/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 81: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução, assinado em 11/05/15, com vigência de 06 meses.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 82: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Serviços em execução. Realizado aditivo de prazo para conclusão dos serviços. **CONTRATO ENCERRADO COM SUCESSO.**
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE