



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR
POR COMPONENTES EM NOVEMBRO/2014
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 19/12/14**

COMPONENTE I

INDICADORES PRIMÁRIOS

ADECE / CEDE

Indicador Primário: Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.

- Responsável: Marilda dos Santos
- Meta 2014:
 - 1º semestre - Comitê instituído pelo decreto;
 - 2º semestre - Documento de estratégia finalizado
- Meta 2015:
 - 1º semestre – Plano de Ação Publicado
- Posição em 30/11: Documento Finalizado e Entregue
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Documento Finalizado e Entregue

CAGECE

Indicador Primário: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.

- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2014:
 - 1º semestre - 83.8%
 - 2º semestre - 84.3%
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 84.6%
 - 2º semestre – 84.9%
- Posição em 30/11: 84,88%
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida

CONPAM

Indicador Primário: Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2014:
 - 1º semestre - 28%
 - 2º semestre - 40%
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 50%
 - 2º semestre – 60%
- Posição em 30/11: 42,60%
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE

- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida

Indicador Primário: Estabelecimento de Comitê Multisetorial de Segurança Hídrica

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Meta 2015:
 - 1º semestre – Diagnóstico de Bacias Hidrográficas
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE

FUNCEME

Indicador Primário: Implementação do Monitoramento participativo da Qualidade da Água

- Responsável: Hoilton Rios
- Meta 2015:
 - 1º semestre – Metodologia de monitoramento definida e adotada
 - 2º semestre – Protocolo de coleta de dados definido e adotado
- Posição em 30/11 em relação à meta: AMARELO

SEDUC

Indicador Primário: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.

- Responsável: Andréa Rocha
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 10
 - 2º semestre – 12
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE

SEPLAG

Indicador Primário: Número de Secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos. Responsável: Avilton Júnior

- Meta 2014:
 - 2º semestre - Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 1
 - 2º semestre – 2
- Posição em 30/11: Essa meta só será alcançada no final do primeiro semestre de 2015, pois a mesma é dependente de uma série de importantes atividades do projeto de AT. A SDP está em análise na UGP *PforR* desde 15/12/14.
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta
- Justificativa: Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa.

Indicador Primário: Porcentagem total de investimentos públicos, no âmbito do Programa, preparados com a metodologia aprovada.

- Responsável: Aduino Oliveira
- Meta 2014:
 - 2º semestre - Aprovação da metodologia
- Meta 2015:
 - Sem metas para o ano de 2015

- Posição em 30/11: Esse Indicador não será cumprido este ano, pois está vinculado à contratação de consultoria. O projeto está na PGE para lançamento da SDP.
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta
- Justificativa: Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa

Indicador Primário: Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.

- Responsável: Lara Costa
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 22.5%
 - 2º semestre – 45%
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE

STDS

Indicador Primário: Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.

- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:
 - 2º semestre – 10%
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE

Indicador Primário: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.

- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 15%
 - 2º semestre – 30%
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE

INDICADORES SECUNDÁRIOS

CONPAM

Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Meta 2015:
2º semestre – Divulgação e Implementação
- Posição em 30/11: A minuta da Lei está na PGE para publicação.
- Posição em 30/11 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade intermediária de atingir a meta

COGERH

Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: Adahil Sena
- Meta 2014:
2º semestre - Termos de referência elaborados
- Meta 2015:
2º semestre - Planos preparados
- Posição em 30/11: Os Termos de referência foram enviados em 12/12/14 e encontram-se em análise na UGP para posterior envio ao Banco Mundial.
- Posição em 30/11 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade intermediária de atingir a meta
- Justificativa: Os Termos de referência foram enviados em 12/12/14, analisados pela UGP e encontram-se em análise na setorial para posterior envio ao Banco Mundial.

Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.

- Responsável: Adahil Sena
- Meta 2014:
2º semestre - Proposta e consultas completos
- Meta 2015:
2º semestre – Projetos de Lei apresentados
- Posição em 30/11: A Proposta da Lei foi enviada à UGP e a reunião para realizar as consultas será agendada pela COGERH ainda este mês de dezembro.
- Posição em 30/11 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade intermediária de atingir a meta
- Justificativa: A Proposta da Lei foi enviada à UGP e a reunião para realizar as consultas junto ao Comitê das Bacias foi realizada no dia 17/12/14 e a ata será encaminhada, se possível até sexta-feira (19/12/14).

Indicador Secundário: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).

- Responsável: Fábio Lima
- Envolvidos: SRH e COGERH
- Meta 2014:
2º semestre - 62.7
- Meta 2015:
2º semestre – 64.3
- Posição em 30/11: 77,6
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: Esse resultado corresponde à medição do mês de novembro.

IPECE

Indicador Secundário: Número de técnicos, com nível médio, absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2014:
2º semestre - 27,8
- Meta 2015:
2º semestre – 29.000
- Posição em 30/11: 25.403
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta
- Justificativa: A RAIS informou que o número de trabalhadores de nível técnico formalmente empregados no mercado de trabalho cearense é de 25.403 em 2013.

SEPLAG

Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo ECD multissetorial (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).

- Responsável: Lara Costa
- Meta 2014:
2º semestre - Duas resoluções publicadas
- Meta 2015:
2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 30/11: A Resolução será aprovada no II Seminário de Integração das Políticas de Desenvolvimento Infantil do Estado do Ceará que ocorrerá no dia 17/12/14, em seguida será providenciada a publicação.
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: O Comitê tem uma Resolução aprovada e elaborou um Plano de Ação que resultará na segunda resolução

Indicador Secundário: Análise e melhoria dos mecanismos de governança da política de desenvolvimento do setor produtivo (incluindo Capacitação Profissional)

- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2015:
2º semestre - Plano de Ação Publicado
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

STDS

Indicador Secundário: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.

- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:
2º semestre – 10%
- Posição em 30/11 em relação à meta: VERDE

PROGRAMAS ELEITOS

CIDADES/CAGECE

Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

- Setoriais envolvidas: Cidades/CAGECE
- Iniciativa: 0392 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CAGECE
- Ação: 19849 - Estruturação de Esgotamento Sanitário em Localidades Urbanas
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 15,83 (*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 5,65
- Periodicidade da execução: Frequência de Execução Mensal.
- Realizado até 30/11/14: R\$ 0,00
- Farol: VERMELHO

(*) A iniciativa da CAGECE 02617 mudou para iniciativa 0392 de acordo com a Nota Técnica 02/2014

A CIDADES criou uma nova iniciativa (5384) e ação (21751) para o PforR para os anos de 2015 – 2017.

CONPAM/SEMACE

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- Setoriais envolvidas: CONPAM
- Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,12
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 00,00
- Realizado até 30/11/14: R\$ 00,00
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.
- Ação I: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,70 (*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,40
- Realizado até 30/11/14: R\$ 0,98
- Realizado/Previsto (%): 270%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

(*) o valor da iniciativa 04815 passou de R\$ 14,59 milhões para R\$ 1,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE.

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.
- Ação I: 21570 - Monitoramento da Poluição / Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,70 (*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,40

- Realizado até 30/11/14: R\$ 00,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERMELHO

(*) o valor da iniciativa 02466 passou de R\$ 13,89 milhões para R\$ 1,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE.

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- Ação I: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 26,44 (*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 6,95
- Realizado até 30/11/14: R\$ 1,05
- Realizado/Previsto (%): 17%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: AMARELO

(*) o valor da iniciativa 05170 passou de R\$ 20,62 milhões para R\$ 26,44 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE.

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- Iniciativa: 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.
- Ação I: 21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,70 (*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,15
- Realizado até 30/11/14: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERMELHO

(*) o valor da iniciativa 05155 passou de R\$ 13,39 milhões para R\$ 0,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE.

FUNCEME

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

- Setoriais envolvidas: FUNCEME
- Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- Ação 1: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- Ação 2: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,93
- Previsto para o Ano de 2014 em milhões: R\$ 1,10
- Realizado até 30/11/14 em milhões: R\$ 1,32
- Realizado/Previsto (%): 131%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

- Setoriais envolvidas: FUNCEME
- Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará. (2)
- Ação 1: 14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,60
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,09
- Realizado até 30/11/14: R\$ 00,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução Anual (previsão de execução de 100% do valor nos meses de novembro e dezembro.
- Farol: VERDE

SEDUC

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- Setoriais envolvidas: SEDUC
 - Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional (1)
 - Ação I: 28685 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares de Educação Profissional
 - Ação II: 28686 - Garantia do funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
 - Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 327,53
 - Previsto para o Ano de 2014: R\$ 105,78
 - Realizado até 30/11/14: R\$ 90,40
 - Realizado/Previsto(%): 94%
 - Periodicidade: Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral;
 - Farol: AMARELO
-
- Setoriais envolvidas: SEDUC
 - Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.
 - Ação I: 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
 - Ação II: 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
 - Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 156,87
 - Previsto para o Ano de 2014: R\$ 25,30
 - Realizado até 30/11/14: R\$ 54,78
 - Realizado/Previsto (%): 238%
 - Periodicidade: Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral;
 - Farol:
-
- Setoriais envolvidas: SEDUC
 - Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.
 - Ação I: 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
 - Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 126,28
 - Previsto para o Ano de 2014: R\$ 1,70
 - Realizado até 30/11/14: R\$ 20,54
 - Realizado/Previsto (%): 1329%
 - Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
 - Farol: VERDE

SRH/COGERH

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- Setoriais envolvidas: SRH
- Iniciativa: 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.
- Ação I: 15690 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 6,50 (*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 1,20
- Realizado até 30/11/14: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto (%): R\$ 0,00
- Periodicidade: Mensal
- Farol: VERMELHO

(*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5310 passou de R\$ 19,60 milhões para R\$ 6,50 milhões, a diferença de R\$ 13,10 milhões foi realocada para iniciativa 5273, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH

- Setoriais envolvidas: SRH
- Iniciativa: 05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.
- Ação I: 15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 2,43 (*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,00
- Realizado até 30/11/14: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto (%): 0,00%
- Periodicidade: Execução iniciando em 2015 - Frequência mensal
- Farol: VERDE

(*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5311 passou de R\$ 14,04 milhões para R\$ 2,43 milhões, a diferença de valor de R\$ 11,61 milhões foi realocada para iniciativa 5273, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH

- Setoriais envolvidas: SRH
- Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.
- Ação I: 14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 43,58 (*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 1,81
- Realizado até 30/11/14: R\$ 0,46
- Realizado/Previsto (%): 28%
- Periodicidade: Mensal
- Farol: VERMELHO

(*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5273 passou de R\$ 18,84 milhões para R\$ 43,58 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH

STDS

Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Setoriais envolvidas: STDS
- PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS. (1)
- Ação I: 14330 - Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 34,57
- Previsto para o Ano de 2014 em milhões: R\$ 7,30
- Realizado até 30/11/14 em milhões: R\$ 6,65
- Realizado/Previsto (%): 100%
- Periodicidade: Frequência da execução mensal, com a execução iniciando em Abril.
- Farol: AMARELO

COMPONENTE II

ADECE/CEDE

Projeto 2: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto 2: Contratação de consultoria de empresa para desenvolver um sistema informatizado para o monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: Cláudio Frota
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 200.000,00
- Valor do TOR: US\$ 196.396,32
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 16/12/14 o TdR devidamente corrigido conforme sugestões do BM para análise da UGP e, posterior envio ao BM para NO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

ARCE

Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- Responsável: Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor TOR: US\$ 391.546,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Envio da SDP para lista curta
- Estágio Atual: Edital de SDP encaminhado a lista curta em 02/12/14 com data limite de recebimento das propostas até o dia 20/01/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

CGE

Projeto 3: Auditoria Técnica dos Indicadores

Subprojeto 3: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 368.279,25
- Valor do Contrato – Ano 1: US\$ 49.564,77 *
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2018

- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Encaminhado o Ofício com a Minuta do Contrato do Consultor e "NO" para PGE em 15/12/14 para finalização do processo de seleção.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

OBS: Projeto em atraso em virtude de várias discussões com a Setorial, o Banco e a UGP.

* Valor do contrato em reais: R\$ 116.616,00 (R\$ 97.180,00(contrato) + R\$19.436,00 (INSS Patronal))

Projeto 4: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

- Responsável: Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 875.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para 28/02/15 o início do Projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 5: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto 5: Aprimoramento do Portal da Transparência

- Responsável: Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para 28/02/15 o início do Projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 6: Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria – SOU (Ouvidoria e Acesso à Informação).

- Responsável: Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para 28/02/15 o início do Projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social

- Responsável: Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para 28/02/15 o início do Projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 6: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

- Responsável: Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR analisado pela UGP em 11/12/14. Solicitado a MC para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 7: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

- Responsável: Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR analisado pela UGP em 17/11/14 e encaminhado a setorial para ajustes e elaboração da MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

CONPAM

Projeto 8: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

Subprojeto 10: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL”

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 416.854,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica das propostas
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 17/12/14 a Minuta de SDP para adequações conforme orientações da CEL04 e UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 9: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto 11: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 516.853,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Enviado em 03/12/14 a Setorial comentários do BM sobre o TdR e MC e sugestão de desmembramento em duas licitações SBQC e Shopping.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 10: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

Subprojeto 12: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 225.006,01
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Abertura Pública da Proposta Financeira
- Estágio Atual: Após reunião do dia 05/12/14 com UGP, será providenciado a REPUBLICAÇÃO da MI, devido a não formação de 6 empresas para lista curta de mesma natureza jurídica.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 11: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

Subprojeto 13 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 221.437,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 - Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Solicitado através de email em 10/12/14 alteração de data de início do projeto no P.A para FEVEREIRO/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 12: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

Subprojeto 14: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.345.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.344.963,40
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: TdR sendo discutido com o Especialista Gunars Platais, tendo vista a realização em 34 municípios já contemplados pelo projeto da SCIDADES. Reunião marcada para o dia 12/12/14 com SEUMA para discussões sobre o lixão do Jangurussu.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 13: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 15: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.120.935,31
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TDR
- Estágio Atual: Solicitado através de e-mail em 10/12/14 alteração de data de início do projeto no P.A para FEVEREIRO/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 16: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver plano de comunicação para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 661.746,51
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Solicitado através de e-mail em 10/12/14 alteração de data de início do projeto no P.A para MARÇO/2015
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 17: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (Equipamentos)

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 459.318,18
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: TdR analisado pelo BM e enviado para setorial para providenciar adequações em 30/07/2014 .
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

FUNCEME

Projeto 14: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

Subprojeto 18: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- Responsável: Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 630.000,00
- Valor do TOR: US\$ 591.313,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Enviado o Edital de SDP a lista curta em 10/12/2014 com data limite de recebimento das propostas até o dia 09/01/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

IPECE

Projeto 15: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 19 e 20: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 296.225,77
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contratação
- Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial
- Realizado até 30/11/14: R\$ 58.080,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 21: Ampliação e aquisição de mobiliário para o ambiente da unidade de gerenciamento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR.

- Responsável: Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações técnicas
- Estágio Atual: Projeto adiado para 2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 22: Aquisições de Equipamentos para Unidade de Gerenciamento do PforR.

- Responsável: Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações técnicas
- Estágio Atual: Em fase de elaboração das especificações
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 16: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE -Sistema Informatizado de Monitoramento.

Subprojeto 23: Contratação de empresa para desenvolver sistema de monitoramento da UGP/PforR

- Responsável: Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Em fase de elaboração do termo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 17: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.

Subprojeto 24: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 650.914,86
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Envio da SDP a Lista Curta

- Estágio Atual: MI nº 2014002/IPECE/CEL04 REPUBLICADA em 12/12/14 com data limite de recebimento dos Portfólios até o dia 06/01/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 18: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.

Subprojeto 25: Contratação de Consultor Individual para realizar avaliação de impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Em fase de elaboração do termo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 19: Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementaridades e áreas de possível sobreposição de esforços.

Subprojeto 26: Termo de Referência para contratação de Serviço Técnico de consultoria de Empresa Especializada para a Elaboração de um Diagnóstico e estabelecimento de Diretrizes para a Política de Educação Profissional no Estado do Ceará.

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Elaboração de Termo de Referência
- Estágio Atual: Em discussão com as Setoriais envolvidas e o Banco Mundial a elaboração do Termo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 20: Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.

Subprojeto 27: Contratação de Empresa pra desenvolver sistema de monitoramento e avaliação dos projetos financiados pelo FECOP.

- Responsável: Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: A parte técnica do TR está feita, faltando apenas a concepção do Sistema.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

PGE

Projeto 21: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.

Subprojeto 28: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- Responsável: Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 525.000,00
- Valor do TOR: US\$ 524.818,44
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração das Especificações Técnicas
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 16/12/14 o TdR e exposição de motivos para análise da UGP e posterior envio ao BM.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SECITECE

Projeto 22: Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.

Subprojeto 29: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.

- Responsável: Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 353.140,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 23: Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

Subprojeto 30: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- Responsável: Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto : US\$ 200.000,00
- Valor TOR: US\$ 212.900,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR

- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 24: Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.

Subprojeto 31: Termo de Referência para Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Avaliação de Desempenho e Impacto da REDENIT no que diz respeito à sua Missão de Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual e Apoio à Transferência de Tecnologias para o Mercado.

- Responsável: Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 225.000,00
- Valor do Termo: US\$ 246.340,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 25: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

Subprojeto 32: Contratação de Consultoria de Empresa para elaborar estudo para avaliar um Parque Tecnológico.

- Responsável: Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 26: Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).

Subprojeto 33: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para assistência na elaboração de uma Avaliação de Impacto para o Projeto Tecnova (FINEP/SECITECE).

- Responsável: Edgar Monte Mariano Neto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 50.000,00
- Valor do Processo: US\$ 36.440,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TOR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 27: Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior

Subprojeto 34: Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior- Pessoa Física, visando apoiar a COTEC/SECITECE na elaboração dos Termos de Referência que orientem os processos de contratação, execução e monitoramento de cada uma das Consultorias previstas no Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará, até sua total implantação.

- Responsável: Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 170. 612,66
- Valor do TOR: US\$ 170.612,66
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco do RAC
- Estágio Atual: Encaminhados os currículos para Setorial em 12/12/14 para análise e elaboração do RAC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

SEDUC

Projeto 28: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

Subprojeto 35: Termo de Referência para contratação de serviços de Consultoria para Avaliação do Desempenho Acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 250.000,00
- Valor do TOR: U\$ 491.128,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Analisado o TdR e MC pela UGP em 10/1214 e enviados a Setorial para ajustes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 29: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.

Subprojeto 36: Contrato de Empresa para avaliar desempenho das escolas públicas profissionais de educação com recomendações de melhoria.

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015– Novembro 2015

- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 30: Implantação de um sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional

Subprojeto 37: Contratação de empresa para implantação de uma sistema de curso para rede das escolas estaduais de Educação Profissional

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 31: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

Subprojeto 38: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 32: Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.

Subprojeto 39: Contratação de empresa para apoiar na concepção de instrumentos/iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das escolas profissionais.

- Responsável: Andréa Rocha e Edilson Teixeira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 33: Avaliação de Impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas

Subprojeto 40: Contratação de empresa para elaborar avaliação de impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas.

- Responsável: Conceição Ávila
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 34: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto 41- Contratação de Consultoria de Empresa para o Desenvolvimento das Ações de Formação para o núcleo gestor das creches e pré-escolas dos municípios e regionais de Fortaleza participantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN – CURSO DE GESTÃO PARA DIRETORES.

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Aguardando retorno da Setorial com o TdR revisado desde o dia 29/04/14
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 42 - Contratação de Consultoria e Assessoria de Empresa de Treinamento para o Desenvolvimento das Ações de Formação ofertadas aos Diretores e Coordenadores Pedagógicos de Creches e Pré-Escolas dos Municípios e Regionais de Fortaleza através do Fortalecimento Institucional da Educação Infantil. – CURSO COACHING.

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Aguardando retorno da Setorial com o TOR revisado desde o dia 30/05/14
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 35: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 43: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 2.500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 14.932,38
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Fevereiro 2015
- Estágio Previsto: Início do Contrato
- Estágio Atual: Realizado reunião via Skype no dia 15/12/14 com o Consultor selecionado para tratar sobre o Termo e Minuta do contrato. Enviado em 16/12/14 para assinatura dos documentos ao Consultor: ata de negociação, minuta do contrato e TdR para conhecimento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Subprojeto 44: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 19.971,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Fevereiro 2015
- Estágio Previsto: Início do Contrato
- Estágio Atual: Enviado em 15/12/14 ao BM para NO: Minuta do contrato, MC, Ata de negociação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 45: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 21.498,73
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2014
- Estágio Previsto: Início do Contrato
- Estágio Atual: Reunião marcada com o Consultor selecionado para o dia 17/12/14 para tratar sobre o Termo e Minuta do contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 46: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 91.117,77
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR e MC em fase de elaboração, sendo discutido o desmembramento para dois TdR, conforme orientação da PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 47: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 77.819,45
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações
- Estágio Atual: Em fase de elaboração das especificações técnicas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 48: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 49: Realização de formação complementares para o PADIN

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 600.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Junho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 50: Análise para compreensão investigativa das relações sociais que envolvam a estrutura familiar

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 132.289,48
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 51: Avaliação do Processo de Construção do PADIN

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 132.289,49
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 52: Aquisição de Materiais para Desenvolvimento das Ações do PADIN

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações
- Estágio Atual: Em fase de elaboração das especificações Técnicas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SEMACE

Projeto 36: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

Subprojeto 53: Contratação de Consultoria especializada que irá ministrar Cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente

- Responsável: Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.054.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Termo sendo discutido com a equipe interna da Setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 54: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.

- Responsável: Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.054.000,00
- Valor do TOR: US\$ 285.232,19
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Envio da SDP a Lista Curta
- Estágio Atual: Enviado a Setorial SDP e MC revisados pela UGP em 02/12/14 para ajustes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

SEPLAG

Projeto 37: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.

Subprojeto 55: Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes.

- Responsável: Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro/ 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 56: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – Matriz Insumo Produto

- Responsável: Naiana Corrêa Lima/ Nicolino Trompieri (IPECE)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 212.512,75
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 57: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – Indicadores Antecedentes e Coincidentes

- Responsável: Naiana Corrêa Lima/ Nicolino Trompieri (IPECE)
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 87.487,25
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência

- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 58: Desenvolvimento de Metodologia para elaboração e execução do Orçamento Estadual

- Responsável: Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 38: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

Subprojeto 59: Contratação de empresa para desenvolver a metodologia para custeio de programas e projetos.

- Responsável: Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto : US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 39: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 60: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: Processo nº 7124883/2014 encaminhado a CEL04 em 27/12/14. CEL04 providenciando o edital de SDP para assinatura da Setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 61: Construção de um modelo de equilíbrio geral computável para economia cearense voltado à avaliação de impacto dos investimentos públicos estaduais.

- Responsável: Aduino Oliveira (SEPLAG) e Witalo Paiva (IPECE)
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 62: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- Responsável: Adauto Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 63: Capacitação e viagens técnicas para a equipe da SEPLAG

- Responsável: Adauto Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 40: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

Subprojeto 64: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará (1ª Etapa).

- Responsável: Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 839.830,96
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: Enviado ao BM para NO em 17/12/14: SDP, RFLC e MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 65: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2ª Etapa)

- Responsável: Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2016 – Novembro 2017

- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 41: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

Subprojeto 66: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Envio da SDP para Lista Curta
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 17/12/14 email solicitando consulta junto ao BM sobre mudança do método de seleção de SBQC para SBQ. Enviado a Setorial o modelo de SDP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 67: Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à aplicação do modelo de Gestão Participativa.

- Responsável: Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.535.926,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 42: Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.

Subprojeto 68: Contratação de Consultor Individual para avaliar a estrutura de governança dos programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.

- Responsável: Avilton Júnior (SEPLAG)/ Wítalo Paiva (IPECE)
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Elaborando Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 43: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto 69: Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas do Governo do Estado do Ceará

- Responsável: Cláudia Teixeira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.00,00
- Valor do TOR: 3.310.133,28
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido do BM Sugestão pra o TdR em 07/11/14 e enviado a Setorial para providências.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 70: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido da Setorial o TdR e MC em 15/12/14 para análise da UGP e posterior envio ao BM para NO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 44: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).

Subprojeto 71: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS

- Responsável: Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 45: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

Subprojeto 72: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Valor do TOR: US\$ 196.914,15
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido do BM o documento de "NO" em 08/12/14 e enviado a Setorial para providências.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SRH

Projeto 46: Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Restruturação de Recursos Humanos.

Subprojeto 73: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica para Solução Integrada de Reestruturação Organizacional e Mapeamento de Perfil de Competências para a Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH

- Responsável: Denilson Fidelis
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 370.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 12/12/14 o TdR para análise da UGP. Solicitado a Setorial em 15/12/14 a MC para análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 47: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.

Subprojeto 74: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- Responsável: João Lúcio Faria (COGERH)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 670.000,00
- Valor do TOR: US\$ 668.936,95
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Preparação e envio da SDP a Lista Curta
- Estágio Atual: Recebido do BM a "NO" em 08/12/14 e enviado a Setorial para providências.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 48: Enquadramento dos açudes das bacias estratégicas.

Subprojeto 75: Termos de Referência para Contratação de Consultoria para a Execução do "Projeto de Desenvolvimento e Implantação do Enquadramento dos Açudes Pacoti, Riachão e Gavião".

- Responsável: Adahil Sena (COGERH)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 670.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência

- Estágio Atual: TOR na setorial em fase de ajuste, para incorporação de sugestões da UGP desde 02/09/14 e MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 49: Diagnóstico do Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 76: Elaboração do Diagnóstico do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- Responsável: Adahil Sena(Cogerh)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 629.728,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Enviado o TdR revisado pela UGP em 16/12/14 a Setorial para adequações. Marcada reunião para o dia 17/12/14 para discutir o TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

STDS

Projeto 50: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 77: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- Responsável: Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 75.986,84
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: Relançado o edital shopping e enviado as empresas convidadas em 10/12/14 para apresentarem proposta até o dia 22/12/14.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 78: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

- Responsável: Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015- Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de discussão e levantamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 79: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- Responsável: Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 306.957,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de discussão e levantamento com TI.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 80: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- Responsável: Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 117.055,35
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Abril 2015
- Estágio Previsto: Início do Contrato
- Estágio Atual: Enviado a BM para NO em 17/12/14: RAC e minuta do contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

TCE

Projeto 51: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto 81: Reformulação do Processo eletrônico do TCE

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 700.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Início do Processo
- Estágio Atual: Recebido a NO do TOR e MC em 22/09/14. Aguardando a contratação da empresa para providenciar as publicações.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 82: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015

- Estágio Previsto: Início do processo
- Estágio Atual: Encerrado o prazo de recebimento dos currículos em 10/12/14. Encontra-se em análise para posterior elaboração do RFLC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 83: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Início do Processo
- Estágio Atual: Encerrado o prazo de recebimento dos currículos em 10/12/14. Encontra-se em análise para posterior elaboração do RFLC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE