

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR
POR SETORIAIS EM FEVEREIRO/2014
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 20/03/14**

I. SISTEMA FIDUCIÁRIO

1. CGE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA¹

Projeto: *Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos*

- Responsável: Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 625.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Maio 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Elaborando Termo de Referência
- Estágio Atual: O Termo de Referência se encontra em elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social*

- Responsável: Carlos Eduardo G. Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 600.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Março 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Início do Processo
- Estágio Atual: O Termo de Referência se encontra em elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção*

- Responsável: Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: O Termo de Referência se encontra em elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção*

- Responsável: Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Setembro 2016

¹Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica:

Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso mais de um dia; Vermelho = Realização com atraso de mais de três meses.

- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: O Termo de Referência se encontra em elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

2. PGE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado*

- Responsável: Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 525.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Março 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3. SEPLAG

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).*

- Responsável: Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Março 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: - Elaborando o Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.*

- Responsável: Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Março 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaborando o Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. TCE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Reformulação do Processo eletrônico do TCE*

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 700.000,00
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Maio 2014 – Março 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Apoio à implantação das Normas de Auditoria Governamental pelo TCE.

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Maio 2014 – Dezembro 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Implantação da área de Informações Estratégicas do TCE.

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Maio 2014 – Dezembro 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

II. GESTÃO PÚBLICA

1. CGE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Auditoria Técnica dos Indicadores

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Março 2014 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Início do Processo
- Estágio Atual: O Termo de Referência se encontra em elaboração.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

2. IPECE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 500.000,00

- Método de Aquisição: CI
 - Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
 - Início/Término: Janeiro 2014 – Julho 2018
 - Estágio Previsto: Início do Processo
 - Estágio Atual: Início do Processo
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3. SEPLAG

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador - Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.

- Responsável - Marcos Santos
- Meta 2014:
2º semestre - Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos
- Posição em 28/02: - Elaboração de Termo de Referência que irá contratar Consultoria para subsidiar as ações previstas para o cumprimento do indicador.
- Posição em 28/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: A consecução deste indicador depende do desenvolvimento de um conjunto de atividades preliminares: avaliação do modelo de GPR adotado pelo Estado do Ceará, reformulação do Modelo (revisão de instrumentos e da metodologia) e, posteriormente, desenvolvimento do Modelo de Incentivos. Estamos elaborando TR para a contratação da consultoria, que deve estar pronto para envio até o dia 28/03.

Indicador - Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparados com metodologia aprovada.

- Responsável - Marcos Medeiros
- Meta 2014:
2º semestre - Aprovação da metodologia
- Posição em 28/02: -
- Posição em 28/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: Iniciando os trabalhos

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub atividade: previsão do PIB).

- Responsável: Naiana Corrêa Lima e Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Outubro 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: - a sub atividade *previsão do PIB*, que consiste na elaboração do produto "Matriz Insumo Produto para o Ceará" (responsabilidade: Nicolino) está pronta. Reunião com SEPLAG/IPECE irá decidir se será um ou mais Termo de Referência.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: *Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.*

- Responsável: Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Agosto 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: - Elaborando o Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.*

- Responsável: Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: A PGE orientou que a memória de cálculo deveria conter maiores detalhamentos e propostas de pelo menos 03 fornecedores (hotéis para treinamento) bem como um melhor dimensionamento dos valores pagos por hora aos consultores. Aguardando retorno de 06 hotéis de Fortaleza. O trabalho relativo a hora dos consultores está em fase de conclusão. Outro problema surgido no transcurso da elaboração do Processo é institucional. A SEPLAG, SEFAZ e CGE estão realizando, num Grupo de Trabalho formal, o redesenho do processo da Folha de Pagamento. Acontece que a CGE, patrocinadora do Grupo, pediu para ver a minuta do TR e fez algumas considerações. Neste sentido, estão concluindo as observações apresentadas pela CGE para reapresentá-las ao Secretário para os devidos encaminhamentos
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: *Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.*

- Responsável: Marcos Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.300.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – Março 2015
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Termo de Referência encontra-se finalizado e em poder do Secretário Adjunto Carlos Eduardo para análise e aprovação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: *Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.*

- Responsável: Marcos Santos
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Outubro 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse

- Estágio Atual: Termo de Referência em elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: *Suporte para o fortalecimento da participação do cidadão na alocação e monitoramento dos recursos públicos.*

- Responsável: Marcos Santos
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Outubro 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Não iniciado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

III. CRESCIMENTO ECONÔMICO

1. CEDE / ADECE

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador - Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação

- Responsável - Marilda dos Santos
- Meta 2014:
1º semestre - Comitê instituído pelo decreto;
2º semestre - Documento de estratégia finalizado
- Posição em 28/02: Apresentação da proposta do Comitê para o Presidente do CEDE
- Posição em 28/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Existe a possibilidade de cumprimento da meta, pois estão sendo realizadas reuniões para definição da estruturação do Comitê, dessa forma será possível identificar seus participantes e assim instituir o Comitê até o final de março de 2014.
- Justificativa: No dia 19/02 houve uma reunião no IPECE para elaboração da proposta inicial do desenho do Comitê e Decreto. No dia 26/02 foi feita a apresentação para Presidente Alexandre Pereira. Para março há a previsão de acertos no desenho e Decreto para publicação ainda no final do mês.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas*

- Responsável: Marilda Rocha, Francisco Soares e Fernando Barreto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2014
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaborando o Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

2. IPECE

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador de Resultado - Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

- Responsável - Victor Hugo
- Meta 2014:
2º semestre - 27,8
- Posição em 28/02: A estatística para o ano de 2013 ainda não foi disponibilizada.
- Posição em 28/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: A RAIS informou que o número de trabalhadores de nível técnico formalmente empregados no mercado de trabalho cearense é de 24.992 em 2012. A estatística para o ano de 2013 ainda não foi disponibilizada.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.*

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 700.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – Janeiro 2015
- Estágio Previsto: Preparação de Solicitação de Propostas
- Estágio Atual: Aguardando o Termo após revisão do Banco
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.*

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Novembro 2014 – Março 2017
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaborando o Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementaridades e áreas de possível sobreposição de esforços.*

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2014 – Janeiro 2015
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Solicitação de ampliação do escopo do Projeto em processo de discussão com o Banco Mundial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

3. SECITECE

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.

- Responsável: Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 450.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Maio 2014 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- Responsável: Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Março 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.

- Responsável: Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 225.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Maio 2014 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- Responsável: Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Junho 2014 – Fevereiro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).

- Responsável: Edgar Monte Mariano Neto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Março 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. SEDUC

PROGRAMAS

Programa	Setorial	PPA Iniciativa	PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 28 de fevereiro	Realizado/Previsão (%)	Farol
			TOTAL	2014			
1 014- ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	1 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional	R\$ 327,53	R\$ 105,78	R\$ 2,29	2,16%	Amarelo
		2 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional	R\$ 156,87	R\$ 25,30	R\$ 0,40	1,58%	Amarelo
		3 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio	R\$ 126,28	R\$ 1,70	R\$ -	0,00%	Vermelho
Total			R\$ 610,68	R\$ 132,78	R\$ 2,69	2,02%	

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2014

- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Avaliação de Marco institucional e estrutura de governança do sistema de escolas secundárias estaduais de educação profissional, com recomendações de melhoramento, ajuste ou mudanças necessárias.*

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Maio 2014 – Janeiro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.*

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Maio 2014 – Janeiro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.*

- Responsável: Andréa Rocha e Francisco Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Maio 2014 – Janeiro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

5. SEPLAG

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.*

- Responsável: Marcos Santos
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Outubro 2014

- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Termo de referência iniciado, mas ainda sem previsão de conclusão.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

IV. REDUÇÃO DA POBREZA

1. IPECE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.

- Responsável: Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2014
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaborando o Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

2. SEDUC

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Agosto 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Aguardando NO de um os Termos do Banco Mundial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 2.500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Preparação de Solicitação de Proposta
- Estágio Atual: Total de 5 Termos de Referência entregues à UGP, 3 deles já receberam a Não Objeção do BM e 2 estão aguardando retorno do Banco.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

3. SEPLAG

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador - Criação e funcionamento do multi-sectorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)

- Responsável - Lara Costa
- Meta 2014:
2º semestre - Duas resoluções publicadas
- Posição em 28/02: Resolução com data prevista para publicação em março de 2014.
- Posição em 28/02 em relação à meta:
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: Foi realizada uma reunião no dia 18 de fevereiro, da qual resultou uma resolução que deverá ser encaminhada para publicação em março.

4. SESA

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Qualificação da análise de situação de saúde para a tomada de decisão visando a redução das desigualdades sociais.*

- Responsável: Cícera Borges Machado
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaborando o Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

5. STDS

PROGRAMAS

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014										
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 28 de fevereiro	Realizado/Previsto (%)	Farol		
				TOTAL	2014					
Assistência à Família	1	050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	STDS/ S.DA	4	03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.	R\$ 28,99	R\$ 9,04	R\$ -	0,00%	
	Total				R\$ 28,99	R\$ 9,04	R\$ -	0,00%		

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*

- Responsável: Sebastião Lopes e Gizeli Moraes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 900.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Maio 2014 – Fevereiro 2015
- Estágio Previsto: Início do Processo
- Estágio Atual: Iniciando elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

V. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

1. ARCE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.*

- Responsável: Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Março 2014 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaborando o Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

2. CAGECE

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador - Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto

Responsável - Carlos Rossas

- Meta 2014:
 - 1º semestre - 83.8%
 - 2º semestre - 84.3%
- Posição em 28/02: 83,25%
- Posição em 28/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Existe a possibilidade do cumprimento da meta
- Justificativa: Existe a possibilidade do cumprimento da meta

3. CIDADES

PROGRAMAS

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014										
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa		PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 28 de fevereiro	Realizado/Previsão (%)	Farol	
					TOTAL	2014				
Qualidade da Água	1	032 - SANEAMENTO AMBIENTAL	CIDADES/ CAGECE	1	02617 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário - CAGECE	R\$ 53,71	R\$ 33,79	R\$ -	0,00%	
	Total					53,71	33,79	R\$ -	0,00%	

4. COGERH

INDIADORES SECUNDÁRIOS

Indicador - Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável - Adahil Sena
- Meta 2014:
2º semestre - Termos de referência elaborados
- Posição em 28/02: Termos de Referência em elaboração
- Posição em 28/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: Haverá uma reunião com a UGP para esclarecimentos acerca dos procedimentos operacionais do Indicador.

Indicador - Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.

- Responsável - Adahil Sena
- Meta 2014:
2º semestre - Proposta e consultas completos
- Posição em 28/02: Em elaboração
- Posição em 28/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: Haverá uma reunião com a UGP para esclarecimentos acerca dos procedimentos operacionais do Indicador.

Indicador de Resultado - Qualidade da água bruta, na Região Metropolitana de Fortaleza.

- Responsável - Denilson Fidelis
- Envolvidos: SRH
- Meta 2014:
2º semestre - 62,7
- Posição em 28/02: - 70,7
- Posição em 28/02 em relação à meta:
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: Esse resultado corresponde à medição do mês de janeiro. O resultado da medição de fevereiro será divulgado possivelmente em março ou abril.

5. CONPAM

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador - Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2014:
 - 1º semestre - 28%
 - 2º semestre - 40%
- Posição em 28/02: -
- Posição em 28/02 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.*

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 450.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – Novembro 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Aguardando NO Banco Mundial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: *Capacitação para o pessoal técnico municipal.*

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 720.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Entrega do Termo de Referência
- Estágio Atual: Aguardando NO Banco Mundial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.*

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 225.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2014 – Outubro 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Aguardando NO do Banco Mundial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: *Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.*

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 224.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo

- Início/Término: Janeiro 2014 – Agosto 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Aguardando NO do Banco Mundial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 1.345.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – Fevereiro 2015
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Aguardando NO Banco Mundial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor: US\$ 2.242.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2013 – Novembro 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Foram enviados 3 Termos de Referência, 2 está pendente de NO do Banco Mundial e 1 está com a Setorial para alterações sugeridas pela UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

6. FUNCEME

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014									
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 28 de fevereiro	Realizado/P revisto (%)	Farol	
				TOTAL	2014				
Qualidade da Água	1 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ	FUCEME	1 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.	R\$ 15,93	R\$ 1,10	R\$ 0,07	6,59%	Amarelo	
		FUCEME	2 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.	R\$ 13,69	R\$ 0,09	R\$ -	0,00%	Vermelho	
		Total			R\$ 29,62	R\$ 1,19	R\$ 0,07	6,09%	

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Metodologia de modelagem de qualidade da água.*

- Responsável: Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 630.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Elaborando o Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELA

7. SEMACE

PROGRAMAS

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014									
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	PROJETO (em R\$ milhões)	Previsão para 2014	Realizado até 28 de fevereiro	Realizado/ Previsto (%)	Farol	
				TOTAL	2014				
Qualidade da Água	1	082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS	CONPAM 1	03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.	R\$ 15,12	R\$ -	R\$ -	0,00%	
			SEMACE 2	04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ 14,59	R\$ 0,40	R\$ -	0,00%	
			SEMACE 3	02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.	R\$ 13,89	R\$ 0,40	R\$ -	0,00%	
			SEMACE 4	05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.	R\$ 20,62	R\$ 6,95	R\$ -	0,00%	
			SEMACE 5	05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.	R\$ 13,39	R\$ 0,15	R\$ -	0,00%	
Total				77,61	7,90	R\$ -	0,00%		

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Fortalecimento da gestão ambiental estadual*

- Responsável: Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.054.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Novembro 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Aguardando Termo após revisão do Banco Mundial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

8. SRH

PROGRAMAS

Acompanhamento dos Programas do PPA Incluídos no Escopo do PforR Ceará - Janeiro 2014									
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa		PROJETO	Previsão para	Realizado até	Realizado/Pr	Farol
					(em R\$ milhões)	2014	28 de fevereiro	evisto (%)	
					TOTAL	2014			
Qualidade da Água	1	SRH / COGERH	1	05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.	R\$ 19,60	R\$ -	R\$ -	0,00%	
		SRH	2	05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.	R\$ 14,04	R\$ 0,76	R\$ -	0,00%	
		SRH / COGERH	3	05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	Total					52,48	0,76	R\$ -	0,00%

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Recomendações para melhorar o quadro institucional para a gestão da água.*

- Responsável: Ramon Rodrigues e Paulo Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 370.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – Setembro 2014
- Estágio Previsto: Preparação de Solicitação de Propostas
- Estágio Atual: O processo que trata da publicação da Manifestação de Interesse foi remetido em março a PGE para lançamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: *Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.*

- Responsável: Ramon Rodrigues e João Lúcio de Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 670.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2014
- Estágio Previsto: Início do Processo
- Estágio Atual: Aguardando Termo de Referência após revisão da UGP
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Enquadramento dos açudes das bacias estratégicas.*

- Responsável: Ramon Rodrigues e Adahil Sena
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 670.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Janeiro 2015
- Estágio Previsto: Início do Processo
- Estágio Atual: Aguardando Termo de Referência após revisão da UGP
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE