

**RELATÓRIO COMPLETO DE ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS
SETORIAIS EM JANEIRO/2014
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 12/02/14**

1. ARCE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA¹

Projeto: *Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.*

- Responsável: Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Março 2014 – Outubro 2014
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

2. CEDE / ADECE

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador: *Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.*

- **Meta 2014:**
 - 1º semestre - Comitê instituído pelo decreto;
 - 2º semestre - Documento de estratégia finalizado
- **Posição em 31/01:** -
- **Posição em 31/01 em relação à meta:** VERDE
- **Perspectiva de Cumprimento:** Existe a possibilidade de cumprimento da meta, pois estão sendo realizadas reuniões para definição da estruturação do Comitê, dessa forma será possível identificar seus participantes e assim instituir o Comitê até o final de março de 2014.
- **Justificativa:** No dia 04.02 o CEDE, na pessoa do seu presidente Alexandre Pereira, assumiu a coordenação dos trabalhos do Comitê. Ficou acertado entre os presentes na reunião ocorrida no IPECE que há a necessidade de uma reunião de alinhamento interna entre CEDE/SEPLAG/IPECE para pensarem em conjunto um desenho para o comitê e que servirá de base para elencarmos as pessoas que dele tomarão parte. Essa reunião será agendada para a próxima quarta-feira, 19/02/2014, às 10:00 no IPECE. A meta é finalizar indicação, nomeação e publicação até o final de março.

¹ Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica:
Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso mais de um dia; Vermelho = Realização com atraso de mais de três meses.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

- Responsável: Marilda Rocha e Francisco Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Junho 2014
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3. CAGECE

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador: *Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto*

- **Meta 2014:**
1º semestre - 83.8%
2º semestre - 84.3%
- **Posição em 31/01:** -
- **Posição em 31/01 em relação à meta:** VERDE
- **Perspectiva de Cumprimento:** Existe a possibilidade do cumprimento da meta, pois o percentual já foi calculado. O envio ainda não ocorreu, pois o percentual está em processo de validação pelo Presidente da CAGECE.
- **Justificativa:** Em ligação o Sr. Carlos nos informou que o percentual já havia sido calculado, no entanto deveria obter a validação do Presidente antes de nos enviar.

4. CIDADES

5. CGE

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Auditoria Técnica dos Indicadores

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Março 2014
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos

- Responsável: Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 625.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

- Responsável: Carlos Eduardo G. Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 600.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção

- Responsável: Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público .

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

6. COGERH

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador: *Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.*

- **Responsável** - Adahil Sena
- **Meta 2014:**
2º semestre - Termos de referência elaborados
- **Posição em 31/01:** Termos elaborados
- **Posição em 31/01 em relação à meta:** VERDE
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta
- **Justificativa:** Em ligação o Sr. Adahil informou que os Termos já foram elaborados.

Indicador: *Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.*

- **Responsável** - Adahil Sena
- **Meta 2014:**
2º semestre - Proposta e consultas completos
- **Posição em 31/01:** -
- **Posição em 31/01 em relação à meta:** VERDE
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta
- **Justificativa:** Em ligação o Sr. Adahil informou que as propostas ainda não foram iniciadas.

Indicador: *Qualidade da água bruta, na Região Metropolitana de Fortaleza.*

- **Responsável** - Denilson Fidelis
- **Envolvidos:** SRH
- **Meta 2014:**
2º semestre - 62.7
- **Posição em 31/01:** -
- **Posição em 31/01 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta
- **Justificativa:** O monitoramento desse Índice será realizado a partir do mês de fevereiro. A COGERH ainda não tem os números para cálculo do indicador. Apesar do prazo para atingimento da meta ter sido definido para o final do segundo semestre em 2014, a partir da próxima reunião do Comitê será possível calcular e monitorar o Indicador de Qualidade da Água Bruta na região metropolitana.

7. CONPAM

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador: *Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.*

- **Responsável** - Maria Dias
- **Envolvidos:** SRH, COGERH e SEMACE
- **Meta 2014:**
1º semestre - 28%
2º semestre - 40%
- **Posição em 31/01:** -

- **Posição em 31/01 em relação à meta:** VERDE
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta
- **Justificativa:** Em contato com Maria Dias a mesma informou que em janeiro não houve medição, em virtude da não concessão de diárias para as viagens.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 450.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – Abril 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 720.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Maio 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 225.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 224.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 1.345.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor: US\$ 2.242.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2013 – Maio 2014
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

8. FUNCEME

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

- Responsável: Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 630.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Agosto 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

9. IPECE

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

- **Responsável** - Victor Hugo
- **Meta 2014:**
2º semestre - 27,8
- **Posição em 31/01:** -
- **Posição em 31/01 em relação à meta:** VERDE
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** A RAIS informou que o número de trabalhadores de nível técnico formalmente empregados no mercado de trabalho cearense é de 24.992 em 2012. A estatística para o ano de 2013 ainda não foi disponibilizada.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma*

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – Fevereiro 2014
- Estágio Previsto: Avaliação Curricular pelo Comitê
- Estágio Atual: Aguardando a não objeção do Banco
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Sistema Informatizado de Monitoramento.*

- Responsável: Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – Agosto 2014
- Estágio Previsto: Termo de Referência Elaborado
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: *Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.*

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 700.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Aguardando não objeção do Banco
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.*

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Novembro 2014 – Dezembro 2014
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência

- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementaridades e áreas de possível sobreposição de esforços.*

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: *Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.*

- Responsável: Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – maio 2014
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

10. SEPLAG

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador: *Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos*

- **Responsável:** Marcos Santos
- **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos

- **Posição em 31/01:** -
- **Posição em 31/01 em relação à meta:** VERDE
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta
- **Justificativa:** Ainda não houve a aprovação de modelo

Indicador: *Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada*

- **Responsáveis - Marcos Medeiros**
- **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação da metodologia

- **Posição em 31/01:** -
- **Posição em 31/01 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** Iniciando os trabalhos

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador: *Criação e funcionamento do multi-sectorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).*

- **Responsáveis:** Lara Costa
- **Meta 2014:**
2º semestre - Duas resoluções publicadas
 - **Posição em 31/01:** -
 - **Posição em 31/01 em relação à meta:** VERDE
 - **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta
 - **Justificativa:** Está previsto para a primeira reunião ordinária do Comitê, a se realizar no dia 18/02, a elaboração de uma resolução encaminhando o regimento interno para publicação.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub atividade: previsão do PIB).*

- Responsável: Naiana Corrêa Lima e Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Abril 2014
- Estágio Previsto: elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.*

- Responsável: Marcos Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Agosto 2014 – Março 2015
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.*

- Responsável: Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência

- Estágio Atual: Aguardando a não objeção do Banco
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.*

- Responsável: Marcos Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.300.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – Agosto 2014
- Estágio Previsto: Termo de Referência elaborado
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: *Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.*

- Responsável: Marcos Santos
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Abril 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Suporte para o fortalecimento da participação do cidadão na alocação e monitoramento dos recursos públicos.*

- Responsável: Marcos Santos
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Abril 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.*

- Responsável: Marcos Santos
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Abril 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).*

- Responsável: Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.*

- Responsável: Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

11. PGE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Remodelação de sistema de informação licitar (US\$500mil) e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado (US\$25mil)*

- Responsável: Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 525.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Março 2014 – Setembro 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

12. SESA

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Qualificação da análise de situação de saúde para a tomada de decisão visando a redução das desigualdades sociais.*

- Responsável: Cícera Borges Machado
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2015

- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

13. SECITECE

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.*

- Responsável: Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 450.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Maio 2014 – Setembro 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.*

- Responsável: Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Setembro 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.*

- Responsável: Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 225.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Maio 2014 – Setembro 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.*

- Responsável: Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual

- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Junho 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).*

- Responsável: Edgar Monte Mariano Neto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Setembro 2014
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14. SEDUC

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.*

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.*

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Avaliação de Marco institucional e estrutura de governança do sistema de escolas secundárias estaduais de educação profissional, com recomendações de melhoramento, ajuste ou mudanças necessárias.*

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Maio 2014 – Agosto 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.*

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Maio 2014 – Agosto 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.*

- Responsável: Andréa Rocha e Francisco Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Maio 2014 – Agosto 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Serviço de Não-Consultoria
- Valor: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – Maio 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Aguardando não objeção do Banco
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto: *PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 2.500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Junho 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

15. SEMACE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Fortalecimento da gestão ambiental estadual*

- Responsável: Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.054.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Julho 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

16. SRH

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Recomendações para melhorar o quadro institucional para a gestão da água.*

- Responsável: Ramon Rodrigues e Paulo Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 370.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – Abril 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Revisão do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.*

- Responsável: Ramon Rodrigues e João Lúcio de Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 670.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Agosto 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência

- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto: *Enquadramento dos açudes das bacias estratégicas.*

- Responsável: Ramon Rodrigues e Adahil Sena
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 670.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Agosto 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

17. STDS

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*

- Responsável: Sebastião Lopes e Gizeli Moraes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 900.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2014 – Abril 2014
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

18. TCE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: *Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)*

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Maio 2014 – Março 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE