



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
**Secretaria do Planejamento e Gestão**  
**Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR  
POR EIXO EM DEZEMBRO/2014  
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 29/01/2015**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO  
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

## 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 1): Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.**

- Setorial Responsável: **ADECE/CEDE**
- Responsável: Marilda dos Santos
- Meta 2014:
  - 1º semestre - Comitê instituído pelo decreto;
  - 2º semestre - Documento de estratégia finalizado
- Meta 2015:
  - 1º semestre – Plano de Ação Publicado
- Posição em 31/12: Documento Finalizado e Entregue
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Documento Finalizado e Entregue

**Indicador Secundário: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).**

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2014:
  - 2º semestre – 27.800
- Meta 2015:
  - 2º semestre – 29.000
- Posição em 31/12: 25.403
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: A meta não foi atingida em 2014.
- Justificativa: A RAIS informou que o número de trabalhadores de nível técnico formalmente empregados no mercado de trabalho cearense é de 25.403 em 2013. O responsável pelo indicador está preparando uma Nota Técnica com a finalidade de propor estratégias para o alcance das metas.

**Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.**

- Setorial Responsável: **SEDUC**
- Responsável - Andréa Rocha
- Meta 2015:
  - 1º semestre – 10
  - 2º semestre – 12
- Posição em 31/12: -

- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Secundário: Análise e melhoria dos mecanismos de governança da política de desenvolvimento do setor produtivo (incluindo Capacitação Profissional)**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável – Avilton Júnior
- Meta 2015:  
2º semestre - Plano de Ação Publicado
- Posição em 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

## **2. PROGRAMAS**

**Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**PPA Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional**

- Setoriais envolvidas: **SEDUC**
- Ação I: 28685 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares de Educação Profissional
- Ação II: 28686 - Garantia do funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 327,53
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 105,78
- Realizado até 31/12/14: R\$ 118,98
- Realizado/Previsto Anual: 112,5%
- Periodicidade: Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral;
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.**

- Setoriais envolvidas: **SEDUC**
- Ação I: 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 156,87
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 25,30
- Realizado até 31/12/14: R\$ 63,06
- Realizado/Previsto Anual: 249,2%
- Periodicidade: Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral;
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.**

- Setoriais envolvidas: **SEDUC**
- Ação I: 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 126,28

- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 1,70
- Realizado até 31/12/14: R\$ 28,22
- Realizado/Previsto Anual: 1659,9%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

### 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### Projeto 2: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

*Subprojeto 2: Contratação de consultoria de empresa para desenvolver um sistema informatizado para o monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **ADECE** - Cláudio Frota
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 200.000,00
- Valor do TOR: US\$ 195.396,32
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Recebido do BM a “NO” em 13/01/15, enviado a Setorial para abertura do processo de aviso de manifestação de interesse.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### Projeto 17: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.

*Subprojeto 24: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.*

- Responsável: **IPECE** - Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 542.363,33
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Abertura Pública do Recebimento das Propostas
- Estágio Atual: Em virtude da republicação, encontra-se em fase de análise dos Portfólios e elaboração da Lista Curta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 25: Contratação de Serviço de Consultoria Individual especializada em Engenharia da Computação para assessorar a definição e o estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento dos egressos da educação profissional no mercado de trabalho.*

- Responsável: **IPECE** - Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 78.818,34
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Enviado o TdR para ajuste em 21/01/15 e solicitado a MC.

- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 26: Contratação de Serviço de Consultoria Individual especializada em Economia para assessorar a definição e o estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento dos egressos da educação profissional no mercado de trabalho.*

- Responsável: **IPECE** - Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 78.818,33
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Enviado o TdR para ajuste em 21/01/15 e solicitado a MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 18: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.**

*Subprojeto 27: Contratação de Consultor Individual para realizar avaliação de impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.*

- Responsável: **IPECE** - Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Em fase de elaboração do termo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 19: Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementaridades e áreas de possível sobreposição de esforços.**

*Subprojeto 28: Termo de Referência para contratação de Serviço Técnico de consultoria de Empresa Especializada para a Elaboração de um Diagnóstico e estabelecimento de Diretrizes para a Política de Educação Profissional no Estado do Ceará.*

- Responsável: **IPECE** - Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Elaboração de Termo de Referência
- Estágio Atual: Em discussão com as Setoriais envolvidas e o Banco Mundial a elaboração do Termo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 22: Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.**

*Subprojeto 31: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.*

- Responsável: **SECITECE** - Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 353.140,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 23: Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.**

*Subprojeto 32: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SECITECE** - Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 200.000,00
- Valor TOR: US\$ 212.900,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 24: Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.**

*Subprojeto 33: Termo de Referência para Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Avaliação de Desempenho e Impacto da REDENIT no que diz respeito à sua Missão de Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual e Apoio à Transferência de Tecnologias para o Mercado.*

- Responsável: **SECITECE** - Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 225.000,00
- Valor do Termo: US\$ 246.340,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Não objeção do BM do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 25: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.**

*Subprojeto 34: Contratação de Consultoria de Empresa para elaborar o estudo para avaliar um Parque Tecnológico.*

- Responsável: **SECITECE** - Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 26: Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).**

*Subprojeto 35: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para assistência na elaboração de uma Avaliação de Impacto para o Projeto Tecnova (FINEP/SECITECE).*

- Responsável: **SECITECE** - Edgar Monte Mariano Neto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 50.000,00
- Valor do Processo: US\$ 36.440,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TOR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 27: Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior**

*Subprojeto 36: Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior- Pessoa Física, visando apoiar a COTEC/SECITECE na elaboração dos Termos de Referência que orientem os processos de contratação, execução e monitoramento de cada uma das Consultorias previstas no Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará, até sua total implantação.*

- Responsável: **SECITECE** - Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 170. 612,66
- Valor do TOR: US\$ 170.612,66
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: RAC em fase de conclusão, porém, equipe está aguardando instruções do novo Secretário para dar continuidade dos procedimentos.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 37: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

*Subprojeto 55: Termo de Referência para contratação de serviços de Consultoria para Avaliação do Desempenho Acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 250.000,00
- Valor do TOR: U\$ 491.128,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Analisado o TdR e MC pela UGP em 10/1214 e enviados a Setorial para ajustes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 38: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.**

*Subprojeto 56: Contrato de Empresa para avaliar desempenho das escolas públicas profissionais de educação com recomendações de melhoria.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 39: Implantação de um sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional**

*Subprojeto 57: Contratação de empresa para implantação de uma sistema de curso para rede das escolas estaduais de Educação Profissional*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 40: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

*Subprojeto 58: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 41: Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escolas Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.**

*Subprojeto 59: Contratação de empresa para apoiar na concepção de instrumentos/iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das escolas profissionais.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha e Edilson Teixeira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 42: Avaliação de Impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas**

*Subprojeto 60: Contratação de empresa para elaborar avaliação de impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas.*

- Responsável: **SEDUC** - Conceição Ávila
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 34: Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.**

*Subprojeto 52: Contratação de Consultor Individual para avaliar a estrutura de governança dos programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior / **IPECE** - Witalo Paiva (IPECE)
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 200.000,00



- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Elaborando Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### 4. PLANO DE AÇÃO

**Risco 1:** Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **2º Ação:** Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.
- Responsável: **SEDUC e Gabinete do Governador**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.
- Posição em Dezembro: Os módulos foram entregues ao BM e a SEDUC está articulando uma reunião junto à FUNAI e a Coordenadoria de Igualdade Racial e as associações quilombola e indígena com a finalidade de validar o conteúdo dos módulos apresentados.

**Risco 2:** A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

- **1º Ação:** Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).
- Coordenação: SEDUC
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Dezembro: A Empresa é responsável por realizar a Varredura Fundiária e a SEDUC monitora através dos contratos. O cronograma estabelecido para a entrega do relatório é junho de 2015.

- **2º Ação:** Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Dezembro: A SEDUC informou que das 22 obras de EEEP, 16 já entregaram a documentação que está na PGE para análise. E 11 prefeituras enviaram declarações informando que as obras não causarão impactos relacionados ao reassentamento involuntário.

## REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Lara Costa
- Meta 2015:
  - 1º semestre – 22.5%
  - 2º semestre – 45%
- Posição em 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

**Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo ECD multissetorial (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Lara Costa
- Meta 2014:
  - 2º semestre - Duas resoluções publicadas
- Meta 2015:
  - 2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 31/12: As duas Resoluções foram publicadas no DOE. A 1ª em 03/04/14 e a 2ª em 24/12/14.
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida

**Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.**

- Setorial Responsável: STDS
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:
  - 2º semestre – 10%
- Posição em 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE

- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.**

- Setorial Responsável: STDS
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:
  - 1º semestre – 15%
  - 2º semestre – 30%
- Posição em 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Secundário: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.**

- Setorial Responsável: STDS
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:
  - 2º semestre – 10%
- Posição em 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

## **2. PROGRAMAS**

### **Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.**

- Setoriais envolvidas: **STDS**
- PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.
- Ação I: 14330 - Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 34,57 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014 em milhões: R\$ 7,30
- Realizado até 31/12/14 em milhões: R\$ 7,21
- Realizado/Previsto Anual: 98,7%
- Periodicidade: Frequência da execução mensal, com a execução iniciando em Abril.
- Farol: VERDE

(\*) O programa 050 - Assistência Social da STDS passa de R\$ 28,99 milhões para R\$ 34,57 milhões, conforme explicações na Nota Técnica 01/2014 da STDS.

## **3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto 20: Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.**

*Subprojeto 29: Contratação de Empresa pra desenvolver sistema de monitoramento e avaliação dos projetos financiados pelo FECOP.*

- Responsável: **IPECE** - Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

- Valor: US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: A parte técnica do TR está feita, faltando apenas a concepção do Sistema e MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 43: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.**

Subprojeto 61: Contratação de Consultoria de Empresa para o Desenvolvimento das Ações de Formação para o núcleo gestor das creches e pré-escolas dos municípios e regionais de Fortaleza participantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN – CURSO DE GESTÃO PARA DIRETORES.

- Responsável: **SEDUC** - Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Após vídeo conferência realizada com Setorial, BM e UGP em 26/01/15, será retomado a elaboração do TdR e MC, para dar início ao projeto de seleção.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 62 - Contratação de Consultoria e Assessoria de Empresa de Treinamento para o Desenvolvimento das Ações de Formação ofertadas aos Diretores e Coordenadores Pedagógicos de Creches e Pré-Escolas dos Municípios e Regionais de Fortaleza através do Fortalecimento Institucional da Educação Infantil. – CURSO COACHING.*

- Responsável: **SEDUC** - Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Após vídeo conferência realizada com Setorial, BM e UGP em 26/01/15, será retomado a elaboração do TdR e MC, para dar início ao projeto de seleção.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 44: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*Subprojeto 63: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: **SEDUC** - Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 2.500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 14.932,38
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Janeiro 2015

- Estágio Previsto: Término do Contrato
- Estágio Atual: Documentação (ATA, Minuta do Contrato e “NO”) enviada a CEL04 20/01/15 para conclusão da Seleção e posterior autorização da Homologação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 64: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 30.055,70
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Janeiro 2015
- Estágio Previsto: Término do Contrato
- Estágio Atual: Documentação (ATA, Minuta do Contrato e “NO”) enviada a CEL04 20/01/15 para conclusão da Seleção e posterior autorização da Homologação
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 65: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 21.498,73
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2014
- Estágio Previsto: Término do Contrato
- Estágio Atual: Ofício enviado pela PGE à Setorial para homologação e adjudicação do contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 66: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 77.819,45
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações
- Estágio Atual: Recebido a minuta do Edital de Shopping. Solicitado as Especificações Técnicas e MC para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 67: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil** e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 205.693,74
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência\*
- Estágio Atual: Recebido o TdR em 19/01/15. Solicitado a MC para conclusão da análise do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

\*ocorrido desmembramento do TdR de consultoria para 01 subprojeto: “Apoio Logístico”, serviço de não consultoria.

*Subprojeto 68: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Lucidalva Bacelar (SEDUC) / Jimmy Oliveira (IPECE)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR enviado ao C.I Flávio Cunha para análise em 19/01/2015. Haverá uma reunião com BM (a definir) para finalizar o TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 69: Realização de formação complementares para o PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 70: Análise para compreensão investigativa das relações sociais e culturais que envolvam a estrutura familiar e comunitária as linguagens artísticas e brinquedo do PADIN.*

- Responsável: **SEDUC** - Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de conclusão e revisão da MC, após V.C realizado no dia 26/01/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 71: Avaliação do Programa para Coordenar o Trabalho de Campo do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Lucidalva Bacelar / **IPECE** - Jimmy Oliveira (IPECE)
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00

- Valor do TOR: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR enviado ao C.I Flávio Cunha para análise em 19/01/2015. Haverá reunião (a definir data) com BM para finalizar o TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 72: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 26/01/15 a Minuta do Edital para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 73: Aquisição de Brinquedos e Materiais para Desenvolvimento das Ações do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações
- Estágio Atual: Após V.C realizada no dia 26/01/15 com BM, SEDUC e UGP. Haverá desmembramento no projeto para 01 Consultoria de Empresa e 01 Serviço. Aguardando reunião no dia 02/02/15 para validação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 50: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

*Subprojeto 80: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 117.055,35
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Abril 2015
- Estágio Previsto: Início do Contrato
- Estágio Atual: Documentação enviada a CEL04 em 23/01/15 para análise e conclusão da seleção e, posterior homologação do contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 81: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 75.986,84
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM do Relatório de Julgamento
- Estágio Atual: Enviado a documentação (relatório de julgamento e NO do BM) a CEL04 em 21/01/15 para análise e conclusão do shopping, e posterior adjudicação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 82: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015- Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de discussão e levantamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 83: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 306.957,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de discussão e levantamento com TI.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **4. PLANO DE AÇÃO**

**Risco 1:** Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.



- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**
- Coordenação: STDS
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidas em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).
- Posição em Dezembro: De acordo com o cronograma enviado pelas setoriais foi destacada a atividade: “Realização de Seminário com os Gestores Municipais para sensibilização e adesão ao PforR e início da implementação”. Prazo para execução: Fevereiro 2015. A STDS informou que essa atividade ainda não foi iniciada.

## SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.**

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2014:
  - 1º semestre - 83.8%
  - 2º semestre - 84.3%
- Meta 2015:
  - 1º semestre – 84.6%
  - 2º semestre – 84.9%
- Posição em 31/12: 84,88%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida

**Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.**

- Setorial Responsável: **CONPAM**
- Responsável: Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2014:
  - 1º semestre - 28%
  - 2º semestre - 40%
- Meta 2015:
  - 1º semestre – 50%
  - 2º semestre – 60%
- Posição em 31/12: 42,60%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida

**Indicador Primário (DLI 7): Estabelecimento de Comitê Multisetorial de Segurança Hídrica**

- Setorial Responsável: **CONPAM**
- Responsável: Maria Dias
- Meta 2015:
  - 1º semestre – Diagnóstico de Bacias Hidrográficas

- Posição em 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE

**Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista**

- Setorial Responsável: **CONPAM**
- Responsável: Maria Dias
- Meta 2015:  
2º semestre – Divulgação e Implementação
- Posição em 31/12: A minuta da Lei está na PGE para publicação.
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 10): Implementação do Monitoramento participativo da Qualidade da Água**

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável: Hoilton Rios
- Meta 2015:  
1º semestre – Metodologia de monitoramento definida e adotada  
2º semestre – Protocolo de coleta de dados definido e adotado
- Posição em 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação à meta: AMARELO

**Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Adahil Sena
- Meta 2014:  
2º semestre - Termos de referência elaborados
- Meta 2015:  
2º semestre - Planos preparados
- Posição em 31/12: Os Termos de referência foram finalizados e enviados ao BM em 22/12/14.
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

**Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Adahil Sena
- Meta 2014:  
2º semestre - Proposta e consultas completas
- Meta 2015:  
2º semestre – Projetos de Lei apresentados
- Posição em 31/12: A Proposta da Lei e a ata da reunião com o Comitê das Bacias na qual foram realizadas as consultas foram enviadas ao BM em 22/12/14.
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

**Indicador Secundário: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis

- Envolvidos: COGERH
- Meta 2014:  
2º semestre - 62.7
- Meta 2015:  
2º semestre – 64.3
- Posição em 31/12: 77,6
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

## 2. PROGRAMAS

### Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

#### PPA Iniciativa: 0392 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CAGECE

- Setoriais envolvidas: Cidades/CAGECE
- 5384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CAGECE
- Ação: 19849 - Estruturação de Esgotamento Sanitário em Localidades Urbanas
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 15,83 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 5,65
- Realizado até 31/12/14 em milhões: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade da execução: Frequência de Execução Mensal.
- Farol: VERMELHO

(\*) A iniciativa da CAGECE 02617 mudou para iniciativa 0392 de acordo com a Nota Técnica 02/2014

A CIDADES criou uma nova iniciativa (5384) e ação (21751) para o PforR para os anos de 2015 – 2017.

### Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

#### PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

- Setoriais envolvidas: **CONPAM**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,12
- Previsto para o Ano de 2014: -
- Realizado até 31/12/14: -
- Realizado/Previsto Anual: -
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

#### PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação I: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,70 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,40
- Realizado até 31/12/14: R\$ 0,50
- Realizado/Previsto Anual: 125%

- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

(\*) o valor da iniciativa 04815 passou de R\$ 14,59 milhões para R\$ 1,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE.

**PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação I: 21570 - Monitoramento da Poluição / Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,70 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,40
- Realizado até 31/12/14: R\$ 00,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERMELHO

(\*) o valor da iniciativa 02466 passou de R\$ 13,89 milhões para R\$ 1,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE.

**PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação I: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 26,44 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 6,95
- Realizado até 31/11/14: R\$ 1,97
- Realizado/Previsto (%): 28,3%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERMELHO

(\*) o valor da iniciativa 05170 passou de R\$ 20,62 milhões para R\$ 26,44 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE.

**PPA Iniciativa: 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação I: 21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,70
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,15
- Realizado até 31/12/14: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERMELHO

(\*) o valor da iniciativa 05155 passou de R\$ 13,39 milhões para R\$ 0,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE.

**Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ**

**PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação 1: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- Ação 2: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,93
- Previsto para o Ano de 2014 em milhões: R\$ 1,10
- Realizado até 31/12/14 em milhões: R\$ 1,80
- Realizado/Previsto Anual: 164%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação 1: 14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,60
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,09
- Realizado até 31/12/14: R\$ 00,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução Anual (previsão de execução de 100% do valor nos meses de novembro e dezembro).
- Farol: VERMELHO

**Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS**

**PPA Iniciativa: 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.**

- Setoriais envolvidas: **SRH**
- Ação I: 15690 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 6,50 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 1,20
- Realizado até 31/12/14: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: R\$ 0,00
- Periodicidade: Mensal
- Farol: VERMELHO

(\*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5310 passou de R\$ 19,60 milhões para R\$ 6,50 milhões, a diferença de R\$ 13,10 milhões foi realocada para iniciativa 5273, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH

**PPA Iniciativa: 05311 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.**

- Setoriais envolvidas: **SRH**
- Ação I: 15690 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica
- Ação I: 15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas

- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 2,43 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014: -
- Realizado até 30/11/14: -
- Realizado/Previsto Anual: -
- Periodicidade: Execução iniciando em 2015 - Frequência mensal
- Farol: VERDE

(\*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5311 passou de R\$ 14,04 milhões para R\$ 2,43 milhões, a diferença de valor de R\$ 11,61 milhões foi realocada para iniciativa 5273, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH

**PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.**

- Setoriais envolvidas: **SRH**
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 43,58 (\*)**
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 1,81
- Realizado até 31/12/14: R\$ 0,46
- Realizado/Previsto Anual: 25,40%
- Periodicidade: Mensal
- Farol: VERMELHO

(\*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5273 passou de R\$ 18,84 milhões para R\$ 43,58 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH

### **3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.**

*Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.*

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor TOR: US\$ 391.546,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do Relatório de Avaliação Técnica
- Estágio Atual: Prazo do edital para entrega das proposta fora de 50 dias. CEL04 está aguardando o Ofício com assinatura do Procurador para envio das propostas técnicas dia 23/03/01/15
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 8: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

*Subprojeto 10: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto "AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL."*

- Responsável: **CONPAM** - Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 416.854,24
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 17/12/14 a Minuta de SDP para adequações conforme orientações da CEL04 e UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto 9: Capacitação para o pessoal técnico municipal.**

*Subprojeto 11: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas*

- Responsável: **CONPAM** - Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 516.853,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Enviado em 03/12/14 a Setorial comentários do BM sobre o TdR e MC e sugestão de desmembramento em duas licitações SBQC e Shopping (apoio logístico)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 10: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.**

*Subprojeto 12: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.*

- Responsável: **CONPAM** - Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 225.006,01
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Início do Contrato
- Estágio Atual: Aviso da MI REPUBLICADA em 22/12/2014, com data de recebimento dos portfólios até 29/01/15, visto que não foi composto a lista curta por empresa da mesma natureza jurídica.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto 11: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.**

*Subprojeto 13: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.*

- Responsável: **CONPAM** - Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 221.437,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 - Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR

- Estágio Atual: Solicitado através de email em 10/12/14 alteração de data de início do projeto no P.A .
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 12: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.**

*Subprojeto 14: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".*

- Responsável: **CONPAM** - Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.345.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.344.963,40
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: TdR sendo discutido com equipe técnica, tendo vista a realização em 34 municípios já contemplados pelo projeto da SCIDADES.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 13: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.**

*Subprojeto 15: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **CONPAM** - Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.120.935,31
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TDR
- Estágio Atual: Solicitado através de e-mail em 10/12/14 alteração de data de início do projeto no P.A.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 16: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver **plano de comunicação** para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **CONPAM** - Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 661.746,51
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2015.
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Solicitado através de e-mail em 10/12/14 alteração de data de início do projeto no P.A, visto da necessidade de discutir com a Casa Civil.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE



*Subprojeto 17: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (**Equipamentos**)*

- Responsável: **CONPAM** - Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 459.318,18
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Elaboração das Especificações Técnicas
- Estágio Atual: TdR analisado pelo BM e enviado para setorial para providenciar adequações em 30/07/2014.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 75: Fortalecimento da gestão ambiental estadual**

*Subprojeto 74: Contratação de Consultoria especializada que irá ministrar **Cursos de Capacitação** para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente*

- Responsável: **SEMACE** - Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.054.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Termo sendo discutido com a equipe interna da Setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 75: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.054.000,00
- Valor do TOR: US\$ 285.232,19
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Abertura pública das propostas financeiras
- Estágio Atual: RFLC concluído em 04/11/2014. Enviado a Setorial SDP e MC revisados pela UGP em 02/12/14 para ajustes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 14: Metodologia de modelagem de qualidade da água.**

*Subprojeto 18: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.*

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 630.000,00
- Valor do TOR: US\$ 591.313,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Junho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Convite da empresa vencedora pra negociação.
- Estágio Atual: Solicitado adiamento pelas empresas a data de entrega das propostas. Deferido ela Setorial e CEL04, tendo o recebimento até o dia 30/01/2015. Prazo para entrega fora de 51 dias.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 46: Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Reestruturação de Recursos Humanos.**

*Subprojeto 76: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica para Solução Integrada de Reestruturação Organizacional e Mapeamento de Perfil de Competências para a Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH*

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 370.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Enviado o TdR para análise da SEPLAG em 12/01/15, por se tratar de gestão de pessoas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto 47: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.**

*Subprojeto 77: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.*

- Responsável: **SRH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 670.000,00
- Valor do TOR: US\$ 668.936,95
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica das Propostas
- Estágio Atual: Enviado o Processo de SDP nº 8146457/2014 em 08/01/15 para PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto 48: Enquadramento dos açudes das bacias estratégicas.**

*Subprojeto 78: Termos de Referência para Contratação de Consultoria para a Execução do “Projeto de Desenvolvimento e Implantação do Enquadramento dos Açudes Pacoti, Riachão e Gavião”.*

- Responsável: **COGERH** - Adahil Sena
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 670.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual Enviado ao BM para “NO” em 15/01/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## Projeto 49: Diagnóstico do Plano de Segurança Hídrica

*Subprojeto 79: Elaboração do Diagnóstico do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas*

- Responsável: **COGERH** - Adahil Sena
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 629.728,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Recebido do BM em 22/01/15 comentários sobre o TdR e enviado a Setorial para análise e ajuste.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### 4. PLANO DE AÇÃO

**Risco 3:** Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- 1º Ação: Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **COGERH, CONPAM, SRH (em consulta junto à FUNAI)**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Dezembro: O TR para contratação de consultoria que irá elaborar o Plano de Segurança Hídrica foi realizado e enviado ao BM em 22/12/14. No item 7.1 do TR está registrada a necessidade de realização de estudos envolvendo as comunidades indígenas e quilombolas.
  
- 2º Ação: Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.
- Responsável: **CONPAM, SEMACE, COGERH, CAGECE**
- Coordenação: CONPAM,
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.
- Posição em Dezembro: A articulação com a Casa Civil será retomada a partir de fevereiro, pois ainda não foi definido se as ações de publicidade continuarão concentradas no órgão.

## GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2014:  
2º semestre - Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos
- Meta 2015:  
1º semestre – 1  
2º semestre – 2
- Posição em 31/12: Essa meta só será alcançada em novembro de 2015, conforme Nota Técnica e Plano de Ação enviado pelo Responsável, pois depende da contratação de consultoria de empresa.
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: A meta não foi cumprida em 2014.
- Justificativa: Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa

**Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparados com a metodologia aprovada.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Adauto Oliveira
- Meta 2014:  
2º semestre - Aprovação da metodologia
- Meta 2015:  
Sem metas para o ano de 2015
- Posição em 31/12: A meta para este indicador será cumprida no 2º semestre de 2015, conforme Nota Técnica e Plano de Ação enviado pelo Responsável, pois depende da contratação de consultoria de empresa.
- Posição em 31/12 em relação à meta:
- Perspectiva de Cumprimento: a meta não foi cumprida em 2014.
- Justificativa: Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa.

### 2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### **Projeto 3: Auditoria Técnica dos Indicadores**

*Subprojeto 3: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.*

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 368.279,25
- Valor do Contrato – Ano 1: US\$ 49.564,77\*
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Contrato assinado e ordem de serviço emitida em 14/01/2015. Consultor prestando os serviços.

- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

OBS: Projeto em atraso em virtude de várias discussões com a Setorial, o Banco e a UGP.

\* Valor do contrato em reais: R\$ 116.616,00 (R\$ 97.180,00(contrato) + R\$19.436,00 (INSS Patronal))

### **Projeto 15: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

*Subprojeto 19 e 20: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 296.225,77
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contratação
- Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial
- Realizado até 30/11/14: R\$ 58.080,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 21: Ampliação e aquisição de mobiliário para o ambiente da unidade de gerenciamento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR.*

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações técnicas
- Estágio Atual: Projeto adiado para 2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 22: Aquisições de Equipamentos para Unidade de Gerenciamento do PforR.*

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações técnicas
- Estágio Atual: Em fase de elaboração das especificações
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 16: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Sistema Informatizado de Monitoramento.**

*Subprojeto 23: Contratação de empresa para desenvolver sistema de monitoramento da UGP/PforR*

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Em fase de elaboração do termo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 28: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.**

*Subprojeto 37: Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes.*

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 38: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – Matriz Insumo Produto*

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima / **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 212.512,75
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em finalização, com previsão de envio a UGP em 29/01/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 39: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – Indicadores Antecedentes e Coincidentes*

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima / **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 87.487,25
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em finalização.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 40: Desenvolvimento de **Metodologia** para elaboração e execução do Orçamento Estadual*

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 29: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.**

*Subprojeto 41: Contratação de empresa para desenvolver a metodologia para custeio de programas e projetos.*

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto : US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Prevista uma nova reunião para janeiro/2015, a definir data, com SEFAZ, SEDCU e Setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 30: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

*Subprojeto 42: Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de **Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas** do Governo do Estado do Ceará*

- Responsável: **SEPLAG** - Cláudia Teixeira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.00,00
- Valor do TOR: 3.310.133,28
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: em virtude da fase de transição, o TdR está paralisado, aguardando definições, segundo o Fábio Miranda.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 43: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Dezembro 2014 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: NO do TdR emitida em 07/01/15. Não foi aberto o processo da MI em virtude da ausência do Coordenador da Adins.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 31: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

*Subprojeto 44: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas financeiras
- Estágio Atual: Documentação em análise na CEL04 desde 23/01/15, das propostas técnica e financeira entregues, para posterior envio a Setorial das propostas técnicas para análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 45: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.*

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 46: Construção de um modelo de equilíbrio geral computável para economia cearense voltado à avaliação de impacto dos investimentos públicos estaduais.*

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira / **IPECE** - Witalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 47: Capacitação e viagens técnicas para a equipe da SEPLAG*

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.000,00



- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 32: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**

*Subprojeto 48: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará(1ª Etapa).*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 839.830,96
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas Financeiras
- Estágio Atual: Processo de SDP enviado a PGE em 26/01/15 para continuidade da seleção.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 49: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2ª Etapa)*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2016 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 33: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

*Subprojeto 50: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica das Propostas
- Estágio Atual: Preparando o Processo de SDP para envio a PGE, conforme contato em 21/01/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 51: Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à aplicação do modelo de Gestão Participativa.*

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.535.926,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## SISTEMA FIDUCIÁRIO

### 1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### **Projeto 4: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais**

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 875.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para 28/02/15 o início do Projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 5: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social**

*Subprojeto 5: Aprimoramento do Portal da Transparência*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para 28/02/15 o início do Projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 6: Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria – SOU (Ouvidoria e Acesso à Informação).*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para 28/02/15 o início do Projeto.

- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para 28/02/15 o início do Projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 6: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.**

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: conforme contato telefônico com setorial em 20/01/15, está finalizado a MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 7: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Conforme contato com o Bruno, está sendo finalizado a MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 21: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.**

*Subprojeto 30: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.*

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 525.000,00
- Valor do TOR: US\$ 524.818,44
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Novembro 2015

- Estágio Previsto: Elaboração das Especificações Técnicas
- Estágio Atual: Reunião marcada para o dia 29/01/15 com CGE, SEPLAG, Setorial e UGP para discussão do projeto
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 35: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).**

*Subprojeto 53: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS*

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: TdR em fase final de conclusão
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 36: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.**

*Subprojeto 54: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Valor do TOR: US\$ 196.914,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Enviado Processo de SDP nº 8234194/2014 em 19/12/2014 para PGE para lançamento da MI.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 51: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

*Subprojeto 84: Reformulação do Processo eletrônico do TCE*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 700.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Recebido a NO do TOR e MC em 22/09/14. Seleção adiada para janeiro/2015, em virtude do recesso do Tribunal.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 85: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50

- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do RAC
- Estágio Atual: Recebido a NO do RAC em 26/01/15, enviado a Setorial no mesmo dia para continuidade da Seleção.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 86: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do RAC
- Estágio Atual: Recebido a NO do RAC em 26/01/15, enviado a Setorial no mesmo dia para continuidade da seleção.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE