



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR
POR EIXO EM JUNHO/2015
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 23/07/2015**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

1. INDICADORES

Indicador Secundário: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2015:
2º semestre – 29.000
- Posição em 30/06: Os Dados da RAIS de 2014 ainda não foram publicados. (Fonte: SIMA em 17/07/15).
- Posição em 30/06 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.

- Setorial Responsável: **SEDUC**
Responsável - Andréa Rocha / Marta Emília
- Meta 2015:
1º semestre – 10
2º semestre – 12
- Posição em 30/06: acordos foram assinados, publicados e enviados ao BM em 30/06/15. Como a meta é acumulativa a Setorial está empenhada em firmar mais 2 acordos até 31 de dezembro de 2015.
- Posição em 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

2. PROGRAMAS

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PPA Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional

- Setorial envolvida: SEDUC
- Ação I: 21747 - Manutenção e Funcionamento das Unidades de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional.
- Ação II: 21748 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 394,03
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 156,48
- Realizado até 30/06/15 em milhões: R\$ 46,45

- Realizado/Previsto Anual: 29,69%
- Periodicidade: Execução iniciando em Fevereiro 2015 - Frequência Quadrimestral.
- Farol: AMARELO

PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.

- Setorial envolvida: SEDUC
- Ação I: 16422 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 16423 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 214,44
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 21,21
- Realizado até 30/06/15 em milhões: R\$ 25,94
- Realizado/Previsto Anual: 122,30%
- Periodicidade: Execução iniciando em Fevereiro 2015 - Frequência Quadrimestral.
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.

- Setorial envolvida: SEDUC
- Ação: 16424 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 161,83
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 3,59
- Realizado até 30/06/15 em milhões: R\$ 3,97
- Realizado/Previsto Anual: 25,09%
- Periodicidade: Frequência da Execução Quadrimestral.
- Farol: VERDE

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 15: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto 22: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- Responsável: **SDE** - Inês Studart / Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 350.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 09/07/15 a MC para revisão e atualização, e verificação se será revisão prévia ou posterior. TDR e MC estão sendo atualizados de acordo com novo escopo. RFLC está concluído desde 09.07.15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 23: Impact Evaluation Workshop Instambul

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta

- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 3.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 24: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistema de Monitoramento.

- Responsável: **SDE** - Inês Studart / Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 52.950,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico e/ou Registro de Preço
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Preparar Documentos de Licitação/Edital .
- Estágio Atual: Em fase de pesquisa de ata de registro de preços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 16: Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas REDENIT de apoio à inovação.

Subprojeto 25: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta.
- Estágio Atual: Setorial definindo informações para os termos, conforme reunião do dia 09/07/15
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 17: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

Subprojeto 26: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Publicação da Manifestação de interesse

- Estágio Atual: Setorial definindo informações para os termos, conforme reunião do dia 09/07/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 18: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

Subprojeto 27: Contratação de Consultoria de Empresa para elaborar estudo para avaliar um Parque Tecnológico.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do TOR
- Estágio Atual: Setorial definindo informações para os termos, conforme reunião do dia 09/07/15
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 19: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

Subprojeto 28: Termo de Referência para contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM dos documentos de DC
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 08/07/15 o TDR e posicionamentos dos demais projetos. SEDUC está discutindo os aspectos da proposta técnica e financeira apresentados pelo CAED desde o dia 17/06/15. (data de recebimento das propostas).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 20: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos/iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre alunos.

Subprojeto 29: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 275.000,00
- Valor do TOR US\$ 271.968,67
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Preparação de Solicitação de Propostas
- Estágio Atual: TDR e MC estão sendo desenvolvidos pela SEDUC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 30: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 275.000,00
- Valor do TOR: US\$ 3.031,33
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 21: Implantação de um sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional

Subprojeto 31: Contratação de empresa para implantação de um sistema de curso para rede das escolas estaduais de Educação Profissional (Avaliação do Custo Aluno por Curso e Município).

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do TOR
- Estágio Atual: TDR e MC estão sendo desenvolvidos pela SEDUC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 22: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

Subprojeto 32: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Preparação de Solicitação de Propostas
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 13/07/15 o TOR (no entanto sem a MC) para reanálise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 23: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.

Subprojeto 33: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 542.363,33
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de referência
- Estágio Atual: Projeto do IPECE transferido para SEDUC após missão. Em fase de discussão e readequação do novo TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 34: Contratação de Serviço de Consultoria Individual especializada em **Engenharia da Computação** para assessorar a definição e o estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento dos egressos da educação profissional no mercado de trabalho.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 78.818,34
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência.
- Estágio Atual: Projeto do IPECE transferido para SEDUC após missão. Em fase de discussão e readequação do novo TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 35: Contratação de Serviço de Consultoria Individual especializada em **Economia** para assessorar a definição e o estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento dos egressos da educação profissional no mercado de trabalho.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 78.818,33
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Projeto do IPECE transferido para SEDUC após missão. Em fase de discussão e readequação do novo TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 24: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica e dos Professores

Subprojeto 36: Contratação de Consultor Individual para realizar avaliação de impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Projeto do IPECE transferido para SEDUC após missão. Em fase de discussão e readequação do novo TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **2º Ação:** Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.
- Responsável: **SEDUC e Gabinete do Governador**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.
- Posição em Junho: A SEDUC validou os módulos junto às Comunidades Indígenas e Quilombolas e enviará um relatório com os registros até dia 31/07/15.

Risco 2: A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

- **1º Ação:** Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).
- Coordenação: SEDUC
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Junho: O cronograma estabelecido para a entrega do relatório é Julho de 2015.
- **2º Ação:** Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano

- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Junho: O cronograma estabelecido para a entrega do relatório é Julho de 2015..

REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 22.5%
 - 2º semestre – 45%
- Posição em 30/06: Com a finalidade de atender à meta proposta a coordenadoria do FECOP em parceria com o IPECE está realizando um cronograma de ações para a seleção dos projetos a serem trabalhados e para a realização das oficinas junto às Setoriais.
- Posição em 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo ECD multissetorial (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2015:
 - 2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 30/06: O Comitê se reunirá no dia 23/07/15, contando oficialmente com a Primeira-Dama do Estado como membro efetivo, para tratar da eleição dos novos presidente e vice-presidente do Comitê, bem como da solenidade de posse dos novos membros, que deve ocorrer ainda no final do mês de julho. A partir de então será dada prioridade à produção das resoluções a serem publicadas no ano. (Fonte SIMA em 20/07/15).
- Posição em 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:
 - 2º semestre – 10%
- Posição em 30/06: O alcance dessa meta depende da contratação de Consultoria de Empresa para desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento para acompanhamento das ações. Esse projeto encontra-se em fase de ajustes no TOR após revisão do BM.
- Posição em 30/06 em relação à meta: AMARELO

- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 15%
 - 2º semestre – 30%
- Posição em 30/06: Inicialmente 18,18% das equipes foram treinadas com recursos próprios da STDS. Este indicador é dependente da contratação de empresa que irá realizar os eventos, o processo está em fase de elaboração da Memória de Cálculo.
- Posição em 30/06 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade intermediária de atingir a meta.

Indicador Secundário: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:
 - 2º semestre – 10%
- Posição em 30/06: O presente indicador terá início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS. (Fonte SIMA em 21/07/15).
- Posição em 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

2. PROGRAMAS

Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação: 14330 - Cofinanciamento Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família– PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 33,70
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 7,87
- Realizado até 30/06/15 em milhões: R\$ 3,33
- Realizado/Previsto Anual: 42,29%
- Periodicidade: Frequência da execução mensal.
- Farol: VERMELHO

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 11: Desenvolvimento de Sistemas de monitoramento – IPECEDATA e FECOP.

Subprojeto 17: Contratação de Empresa pra desenvolver sistema de monitoramento e avaliação IPECEDATA e dos projetos financiados pelo FECOP.

- Responsável: **IPECE** - Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.105.000,00
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Após missão do BM, o projeto foi unificado junto com o do FECOP e encontra-se na fase de unificação dos termos e elaboração da MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 25: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto 37: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor do TOR: US\$ 4.665,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E VALIDADO A PARCELA. Aguardando pagamento e recebimento dos documentos comprobatórios do curso.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 38: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor do TOR: US\$ 10.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do pacote de documentos.
- Estágio Atual: A setorial está elaborando a justificativa e TdR, conforme reunião realizada em 20.07.2015
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 39: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor do TOR: US\$ 10.000,00
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do pacote de documentos.
- Estágio Atual: A setorial está elaborando a justificativa e TdR, conforme reunião realizada em 20.07.2015
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 40: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00

- Valor: do TOR US\$ 1.135.335,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: A setorial está elaborando a justificativa e TdR e MC, conforme reunião realizada em 20.07.2015
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 26: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

*Subprojeto 41: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 1.840.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 14.932,38
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado em 12/05/15. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 42: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 30.055,70
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato execução
- Estágio Atual: Serviços sendo executados. Solicitado aditivo de prazo do contrato, aguardando publicação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 43: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 21.498,73
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Serviços sendo executados. Solicitado aditivo de prazo do contrato, aguardando publicação.

- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 44: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 77.819,45
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações
- Estágio Atual: Aguardando avanço das consultorias individuais para lançar o shopping (edital de shopping já elaborado pela UGP).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 45: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN***

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 205.693,74
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica
- Estágio Atual: Enviado aviso de MI e TdR em 15.07.15 para instituições sem fins lucrativos para complementação da LC, com a mesma natureza jurídica. RFLC está sendo concluído até 23.07.15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*ocorrido desmembramento do TdR de consultoria para 01 subprojeto: “Apoio Logístico”, serviço de não consultoria.

Subprojeto 46: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Publicação do Edital
- Estágio Atual: Aguardando avanço da manifestação 2015001 para lançar o edital.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 47: Contratação de consultoria individual para trabalhar as relações e o desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIN.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 240.000,00
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Negociação do contrato.
- Estágio Atual: Enviado ao BM em 17.07.2015 o pacote de documentos para NO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 48: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 03/07/15 minuta da MI (versão português e inglês) elaborada pela UGP, para abertura do processo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 49: Contratação de consultoria individual para coordenar o trabalho de campo para Avaliação do Programa do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: TdR sendo discutido com IPECE, BM e o Consultor Flávio Cunha.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 45: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 78: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 117.055,35
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado. Serviços em execução.*
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 79: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes

- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 75.986,84
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato assinado. Serviços em execução.*
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 80: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Preparação de Solicitação de Propostas
- Estágio Atual: Recebido do BM comentários da especialista CONCHA sobre o TdR e enviado em 09/07/15, a setorial para ajuste.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 81: Aquisição de Tablets para coletar de dados a ser inserido no Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor: US\$1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 12.000,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 - Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Preparação de documentos de Licitação.
- Estágio Atual: Em fase de preparação das especificações técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 82: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 456.957,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: Setorial encaminhou a UGP 10/07/2015: TdR e proposta de orçamento para análise. UGP aguardando a MC para finalização da análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**
- Coordenação: STDS
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidos em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).
- Posição em Junho: A STDS preparou uma NT para o BM informando que o início das atividades irão começar em 2016 seguindo o cronograma da SEDUC.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 84.6%
 - 2º semestre – 84.9%
- Posição em 30/06: 85,28 % (resultado das medições até 30/06/15)
- Posição em 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

Indicador Primário (DLI 10): Implementação do Monitoramento participativo da Qualidade da Água

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável - Hoilton Rios
- Meta 2015:
 - 1º semestre – Metodologia de monitoramento definida e adotada
 - 2º semestre – Protocolo de coleta de dados definido e adotado
- Posição em 30/06: Este Indicador depende da contratação de empresa de consultoria. O processo encontra-se na FUNCEME em fase de elaboração de parecer conclusivo para o recurso administrativo apresentado por uma empresa..
- Posição em 30/06 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade intermediária de atingir a meta.

Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 50%
 - 2º semestre – 60%
- Posição em 30/06: 52,6% (resultado das medições até 31/06/15)
- Posição em 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2015:
 - 2º semestre – Divulgação e Implementação
- Posição em 30/06: O Projeto de Lei retornou para a SEMA para que seja revisado e adequado à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) e às novas diretrizes da Gestão de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará. (Fonte: SiMA em 17/07/2015.)
- Posição em 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada
- Meta 2015:
 - 2º semestre - Planos preparados
- Posição em 30/06: O TR do plano de segurança hídrica está sendo ajustada/adequado conforme acordado em reunião com técnico do Banco Mundial. (Fonte: SIMA em 21/07/15).
- Posição em 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade intermediária de atingir a meta

Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Inah Abreu
- Meta 2015:
 - 2º semestre – Projetos de Lei apresentados
- Posição em 30/06: Adequação da Minuta de Lei às legislações correlatas e levantamento de informações com os técnicos de áreas afins. (Fonte SIMA em 21/07/15)
- Posição em 30/06 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

Indicador Secundário: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis
- Meta 2015:
2º semestre – 64.3
- Posição em 30/06: **80,9** (Fonte: SIMA em 21/07/15); IQAR: **4,30** (criticamente degradado a poluído).
- Posição em 30/06 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

2. PROGRAMAS

Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

PPA Iniciativa: 05384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CIDADES PforR

- Setoriais envolvidas: **CIDADES/CAGECE**
- Ação: 21751 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário - CIDADES - PforR
- Total Previsto para 2014 – 2017 em milhões: R\$ 15,83
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 5,00
- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade da execução: Frequência da execução Mensal.
- Farol: VERMELHO

OBS: A iniciativa da CAGECE 02617 mudou para iniciativa 0392 de acordo com a Nota Técnica 02/2014. Mas em outubro de 2014, na elaboração do orçamento de 2015, foram criadas iniciativa 5384 e ação 21751, específicas para o PforR.

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

- Setoriais envolvidas: **SEMA**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,01
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 1,92
- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução Mensal.
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,82
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 0,42

- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral.
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21570 - Monitoramento da Poluição/Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,02
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 0,12
- Realizado até 30/06/15: R\$ 00,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral.
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 24,82
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 9,76
- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral.
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,50
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 0,10
- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral.
- Farol: VERMELHO

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação 1: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- Ação 2: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 7,40

- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 2,03
- Realizado até 30/06/15 em milhões: R\$ 0,92
- Realizado/Previsto Anual: 45,56%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral.
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação: 14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,11
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 0,11
- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,11
- Realizado/Previsto Anual: 92,40%
- Periodicidade: Frequência da execução Anual.
- Farol: VERDE

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

PPA Iniciativa: 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.

- Setoriais envolvidas: **COGERH**
- Ação: 16436 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado MUDOU DE AÇÃO
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,14
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,14
- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência Mensal.
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 05311 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.

- Setoriais envolvidas: **SRH**
- Ação: 15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,00
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 0,00
- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência Mensal.
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.

- Setoriais envolvidas: **COGERH**
- Ação: 14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 13,03
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,50

- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,46
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência Mensal.
- Farol: VERMELHO

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor TOR: US\$ 391.546,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: RAT na setorial para as correções após reunião do dia 26.06.15 com o BM e UGP. Revalidação do Prazo de vigência da Proposta por mais 90 dias. Email enviado da PGE CEL04 em 13/07/15, ofícios as empresas participantes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 9: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

Subprojeto 12: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 630.000,00
- Valor do TOR: US\$ 632.618,05
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 13/07/15 ofício da PGE sobre o recurso administrativo e parecer para análise da UGP. Resposta sendo discutida e alinhada entre FUNCEME, Cel04 e UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 27: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

Subprojeto 50: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 416.854,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Fevereiro 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação
- Estágio Atual: Processo de SDP nº: 3908343/2015 - Projeto Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental, encontra-se na SEMA para assinatura do Secretário, conforme consulta realizada no dia 07/07/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 28: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto 51: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.777,42
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (lista curta) - SDP
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 03/07/15 a SDP para providências, qto inserção da lista curta, visto ser REVISÃO POSTERIOR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 52: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 96.308,32
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Publicar Edital
- Estágio Atual: Shopping lançado pela Cel04 em 21.07.15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 29: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

Subprojeto 53: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 225.006,01
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação
- Estágio Atual: Processo SDP nº: 3829338/2015 - Projeto Avaliação Ambiental Estratégica, encontra-se na SEMA, conforme consulta realizada no dia 07/07/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 30: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

Subprojeto 54: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 221.437,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 - Março 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)
- Estágio Atual: Enviado e-mail em 08/07/15 a Setorial solicitando informações acerca do envio do TdR e MC a UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 31: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

Subprojeto 55: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.345.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.344.963,40
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)
- Estágio Atual: MI publicada com prazo para recebimento das propostas até 31/07/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 32: Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas

Subprojeto 56: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.120.935,31
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 08/07/15 para conhecimento e análise: TdR versão final e minuta de SDP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 57: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver **plano de comunicação** para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 661.746,51

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Setembro 2016.
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)
- Estágio Atual: Recebido da CASA CIVIL em 06/07/15 o processo de licitação referente o contrato cooperativo para análise do BM. UGP está analisando o processo, até o dia 24/07 se posicionará.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 58: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (**Equipamentos**)*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 459.318,18
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM dos documentos da NCB.
- Estágio Atual: LPN enviada a CCC em 21.07.15 para análise e sugestões. Será definida até 29.07.15 a melhor forma de contratação entre BM, SEMA e UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 33: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

Subprojeto 59: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

- Responsável: **SEMACE** - Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.054.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: TDR e MC encaminhados a UGP para análise em 10.07.15. Documentos analisados e marcada a reunião para discussão em 22.07.15
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 60: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.054.000,00
- Valor do TOR: US\$ 285.232,19
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas Financeiras
- Estágio Atual: RFLC e SDP concluídos desde 09.06.15. SEMACE deve providenciar o andamento dos processos em meio físico.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 41: Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Reestruturação de Recursos Humanos.

Subprojeto 72: Serviço de consultoria para análise de requisitos definição de métodos, técnicas que auxiliem o desenvolvimento e implantação do Sistema de Recursos Hídricos (outorga e fiscalização).

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 97000,00
- Valor do TOR: US\$ 130.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Data do Início do Processo (Não Objeção do TOR)
- Estágio Atual: Após discussões com UGP e Setorial em 15/06 e 17/07/15, projeto sofreu mudança de escopo e desmembramento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 73: Desenvolvimento e implantação do Sistema de Recursos Hídricos. (outorga e fiscalização).

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 97000,00
- Valor do TOR: US\$ 694.500,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Data do Início do Processo (Não Objeção do TOR)
- Estágio Atual: Após discussões com UGP e Setorial em 15/06 e 17/07/15, projeto sofreu mudança de escopo e desmembramento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 74: Aquisições de equipamentos para os sistemas a serem implantados da SRH

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 97000,00
- Valor do TOR: US\$ 145.500,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Data do Início do Processo (Não Objeção do TOR)
- Estágio Atual: Após discussões com UGP e Setorial em 15/06 e 17/07/15, projeto sofreu mudança de escopo e desmembramento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 42: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.

Subprojeto 75: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 670.000,00
- Valor do TOR: US\$ 668.936,95
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Recebido ofício nº 12515/2015 da PGE, recomendando a convocação do consórcio para fase de negociação 15.07.15. Ofício encaminhado a COGERH na mesma data, recomendando a convocação da empresa melhor selecionada para negociação contratual.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 43: Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 76: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.249.728,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: TdR em fase de ajuste, para ser uma única consultoria.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 44: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 77: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Contrato assinado. Serviços sendo executados.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 3: Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **COGERH, SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades

- afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Junho: A COGERH está reformulando o TR do Plano e irá inserir as recomendações do Alberto Costa, prazo para entrega do TOR é 31/07/15.
 - **2º Ação:** Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.
 - Responsável: **SEMA, SEMACE, COGERH, CAGECE**
 - Coordenação: SEMA
 - Período: Até o fim do segundo ano
 - Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.
 - Posição em Junho: Ficou acordado que a Casa Civil enviaria à UGP o Processo Licitatório das empresas contratadas pelo órgão para análise da UGP e do Banco Mundial.

GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 1
 - 2º semestre – 2
- Posição em 30/06: A Comissão de Avaliação está finalizando a preparação do processo com a o Relatório preliminar de avaliação das propostas técnicas a ser encaminhado para a PGE.
- Posição em 30/06 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparado com a metodologia aprovada.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Aduino Oliveira
- Meta 2014:
 - 2º semestre - Aprovação da metodologia
- Meta 2015:
 - Sem metas para o ano de 2015
- Posição em 30/06: Este Indicador é dependente da contratação de Consultoria de empresa e os documentos referentes à 2ª reunião de negociação com a empresa selecionada foram enviados para NO do BM em 22/07/15.
- Posição em 30/06 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: a meta não foi cumprida em 2014.

2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 2: Auditoria Técnica dos Indicadores

Subprojeto 2: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 334.868,00
- Valor do TOR: US\$ 153.829,53
- Valor do Contrato – Ano 1: US\$ 49.564,77 *
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Consultor prestando os serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 10: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 13: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.

CONSULTORES PLENOS

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.020,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 14: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.

CONSULTOR JÚNIOR

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 17.368,42
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: CONTRATO ENCERRADO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 15: Contratação de 02(dois) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual

- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 134.559,47
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratos assinados em 17/07/2015. Prestando serviços na UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 16: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 98.051,49
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Encaminhado o ofício à PGE em 23/07/15 com documentos: RAC e NO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 12: Modernização Institucional

Subprojeto 18: Modernização Institucional do IPECE

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Em fase de elaboração do termo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 13: Metodologia de previsão de receitas e análise de impacto econômico

Subprojeto 19: Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri / Witalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 650.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Em fase de elaboração de TdR.
- Estágio Atual: PROJETO DA SEPLAG TRANSEFERIDO PARA IPECE. Em fase de elaboração do TdR, após transferência.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 20: Metodologias para análise de impacto econômico.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri / Witalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 650.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Em fase da elaboração da TdR.
- Estágio Atual: PROJETO DA SEPLAG TRANSEFERIDO PARA IPECE. Em fase de elaboração do TdR, após transferência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 34: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

Subprojeto 61: Contratação de empresa para desenvolver a metodologia para custeio de programas e projetos.

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.100.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 03/06/15 minuta da portaria do grupo e pontos da reunião com cronograma de atividades para próximos dias.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 35: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 62: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.150.000,00
- Valor do TOR: US\$ 394.108,45
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Enviado ao BM para NO em 22/07/15: ATA E MINUTA DO CONTRATO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 63: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.150.000,00
- Valor do TOR: US\$ 750.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Novembro 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 36: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

Subprojeto 64: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará (1ª Etapa).

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 839.830,96
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebido do BM em 08/07/15 a NO do RAT e enviado a setorial para providências.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 65: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2ª Etapa)

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2016 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 37: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

Subprojeto 66: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Enviado pela CEL04 em 22/05/15, as propostas técnicas para análise e elaboração do RAT.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 67: Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à aplicação do modelo de Gestão Participativa.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.353.926,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 38: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

*Subprojeto 68: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta) – SDP.
- Estágio Atual: Enviado NO do RFLC e SDP para setorial em 15.07.15, dá continuidade da segunda fase da seleção.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 69: Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de **Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas** do Governo do Estado do Ceará*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 3.310.133,28
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta e minuta de SDP.
- Estágio Atual: TdR sendo elaborado conforme nova definição de escopo do projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

SISTEMA FIDUCIÁRIO

1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 3: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto 3: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

- Valor do Projeto : US\$ 743.750,00
- Valor do TOR: US\$ 237.702,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Encerrado o prazo de recebimento dos Portfólios. 10 empresas se manifestaram. Enviado a Setorial para análise e elaboração do RFLC em 03/07/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 4: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 743.750,00
- Valor do TOR: US\$ 506.047,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Recebido do BM em 08/07/15 a NO do TdR e enviado a Setorial no mesmo dia para abertura do processo e elaboração da M.I.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 4: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto 5: Aprimoramento do Portal da Transparência

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 170.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Reunião realizada com os técnicos da CGE e Especialista do BM - Uirá Porã em 02/07/15 - DISCUSSÃO DO TDR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 6: Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria – SOU (Ouvidoria e Acesso à Informação).

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 170.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: Reunião realizada com os técnicos da CGE e Especialista do BM - Uirá Porã em 02/07/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para NOVEMBRO/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 5: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Reunião realizada em 07/07/15 com técnicos da CGE para dirimir dúvidas sobre o RFLC. Ficando o prazo de entrega para o dia 17/07/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 6: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Subprojeto 9: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Projeto: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Reunião realizada em 07/07/15 com técnicos da CGE para dirimir dúvidas sobre o RFLC. Ficando o prazo de entrega para o dia 24/07/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 7: Gestão Documental.

Subprojeto 10: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos

e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 15.132,00
- Método de Aquisição: SDC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Setembro de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aguardando a publicação do contrato e aprovação do MAPP, visto o recebimento da NO da contratação direta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 8: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle., Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria

Subprojeto 11: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 191.250,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro de 2016
- Estágio Previsto: Elaboração das Especificações Técnicas
- Estágio Atual: Após missão 06 a 10 de abril, foi autorizado pelo TOM, 15% no valor de cada projeto. Ficando no total o valor de R\$ 191.250,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 14: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.

Subprojeto 21: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 525.000,00
- Valor do TOR: US\$ 524.818,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta e minuta de SDP.
- Estágio Atual: Aviso de M.I publicado em 09/07/15 com data de recebimento de portfólio até o dia 30/07/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 39: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).

Subprojeto 70: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 900.000,00
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: TdR em fase de finalização.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 40: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

Subprojeto 71: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação.
- Estágio Atual: Recebido do BM em 22/07/15 a NO do RFLC e SDP, enviado a setorial no mesmo dia para prosseguimento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 46: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto 83: Reformulação do Processo eletrônico do TCE

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 700.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta) – SDP.
- Estágio Atual: Encaminhado para Setorial em 13/07/15, a análise a MI (versões português e inglês) para publicação. Recebimento dos portfólios definido até 09.09.15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 85: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Subprojeto 84: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato publicado. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 85: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Serviços em execução. Realizado aditivo de prazo para conclusão dos serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE