



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR
POR EIXO EM MAIO/2015
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 18/06/2015**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 1): Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.

- Setorial Responsável: **SDE/ADECE**
- Responsável: Claudio Ferreira Lima / Filipe Rabelo
- Meta 2015:
1º semestre – Plano de Ação Publicado
- Posição em 31/05: A redação do Plano de Ação está sendo finalizado pelo Comitê de Estratégia.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: No dia 20 de maio foi realizada reunião do Comitê Técnico para discussão do Plano de Ação. Nela definiu-se que: cada membro do comitê e os parceiros deveriam listar ações dos órgãos ou entidades referentes ao Desenvolvimento do Capital Humano no Estado. No dia 08 de junho foi realizada uma nova reunião com o Comitê Técnico para a crítica das Ações fornecidas pelos membros e parceiros. Houve um filtro bastante rigoroso e um corte de várias ações listadas pelos participantes da reunião. No presente momento está sendo executada uma redação preliminar desse Plano de Ação a fim de cumprir a meta estabelecida pelo Banco Mundial referente ao Indicador do Desenvolvimento do Capital Humano no Estado do Ceará.

Indicador Secundário: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2015:
2º semestre – 29.000
- Posição em 31/05: Os dados da RAIS para 2014 ainda não foram divulgados
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.
- Justificativa: Os Dados da RAIS publicaram o valor de: 24.403 técnicos absorvidos no ano de 2013. Foi submetida ao Banco Mundial uma NT solicitando o reajuste dos valores das metas tendo em vista as alterações no ciclo econômico do período analisado. (Fonte: SIMA em 17/06/15).

Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.

- Setorial Responsável: **SEDUC**
Responsável - Andréa Rocha/Marta Emília
- Meta 2015:
1º semestre – 10
2º semestre – 12
- Posição em 31/05: A SEDUC está providenciando a assinatura dos acordos restantes.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.
Justificativa: 5 acordos estão na Casa Civil para publicação; 3 foram publicados e estão vigentes e 2 estão aguardando assinatura. A SEDUC informou que a meta será cumprida.

2. PROGRAMAS

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PPA Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional

- Setoriais envolvidas: **SEDUC**
- Ação I: 21747 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares de Educação Profissional
- Ação II: 21748 - Garantia do funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 394,23
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 156,68
- Realizado até 31/05/2015: R\$ 42,64
- Realizado/Previsto Anual: 27,2%
- Periodicidade: Frequência Bimestral
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.

- Setoriais envolvidas: **SEDUC**
- Ação I: 16422 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 16423 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 214,44
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 21,21
- Realizado até 31/05/2015: R\$ 24,61
- Realizado/Previsto Anual: 116,0%
- Periodicidade: Frequência Bimestral
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.

- Setoriais envolvidas: **SEDUC**
- Ação I: 16424 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 161,83
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 15,80
- Realizado até 31/05/2015: R\$ 2,82
- Realizado/Previsto Anual: 17,9%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 2: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto 2: Contratação de consultoria de empresa para desenvolver um sistema informatizado para o monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SDE** - Inês Studart / Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 350.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: Portfólios encaminhados para análise e elaboração do RFLC em 09/04/15, conforme Ofício PGE/CEL04 nº 033/034 e 36/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 3: Impact Evaluation Workshop Instambul

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 3.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 - Maio de 2015.
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: CONCLUÍDO. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 4: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistema de Monitoramento.

- Responsável: **SDE** - Inês Studart / Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 52.950,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico e/ou Registro de Preço

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Preparar Documentos de Licitação/Edital.
- Estágio Atual: Em fase de pesquisa de ata de registro de preços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 22: Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas REDENIT de apoio à inovação.

Subprojeto 34: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.

- Responsável: **SECITECE** - Marilda Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de referência.
- Estágio Atual: Finalização do TdR e MC, para posterior envio à UGP para análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 23: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

Subprojeto 35: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Tarcísio Hilter
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de discussão para definição do escopo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 24: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

Subprojeto 36: Contratação de Consultoria de Empresa para elaborar estudo para avaliar um Parque Tecnológico.

- Responsável: **SECITECE** - Marilda Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de discussão e definição do escopo
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 25: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

Subprojeto 37: Termo de Referência para contratação de serviços de Consultoria para Avaliação do Desempenho Acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM dos documentos de DC
- Estágio Atual: Enviado a Setorial modelo de formulário financeiro em 10/06/15 e pontos discutidos na reunião para ajustes dos documentos ref. Contratação direta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 26: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos/iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre alunos.

Subprojeto 38: Contrato de Empresa para avaliar desempenho das escolas públicas profissionais de educação com recomendações de melhoria e apoiar na concepção de instrumentos de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos.

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 275.000,00
- Valor do TOR US\$ 271.968,67
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Em fase de discussão do Termo de Referência, após sugestão do BM de unificação de escopo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 39: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- Responsável: **SEDUC** - Andrea Rocha
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 275.000,00
- Valor do TOR: US\$ 3.031,33
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: CONCLUÍDO. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 27: Implantação de um sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional

Subprojeto 40: Contratação de empresa para implantação de um sistema de curso para rede das escolas estaduais de Educação Profissional

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Escopo sendo discutido com grupo de trabalho (SEFAZ, SEPLAG, SEDUC, CGE).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 28: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

Subprojeto 41: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Enviado a setorial em 29/04/2015 comentários do BM sobre o TdR para ajustes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 29: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.

Subprojeto 42: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 542.363,33
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de referência
- Estágio Atual: PROJETO TRANSFERIDO. Reunião realizada no dia 20/05/15 com IPECE e SEDUC para transferência do projeto a SEDUC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 43: Contratação de Serviço de Consultoria Individual especializada em **Engenharia da Computação** para assessorar a definição e o estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento dos egressos da educação profissional no mercado de trabalho.*

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 78.818,34
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência.
- Estágio Atual: PROJETO TRANSFERIDO. Reunião realizada no dia 20/05/15 com IPECE e SEDUC para transferência do projeto a SEDUC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 44: Contratação de Serviço de Consultoria Individual especializada em **Economia** para assessorar a definição e o estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento dos egressos da educação profissional no mercado de trabalho.*

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 78.818,33
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: PROJETO TRANSFERIDO. Reunião realizada no dia 20/05/15 com IPECE e SEDUC para transferência do projeto a SEDUC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 30: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica e dos Professores

Subprojeto 28: Contratação de Consultor Individual para realizar avaliação de impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: PROJETO TRANSFERIDO. Reunião realizada no dia 20/05/15 com IPECE e SEDUC para transferência do projeto a SEDUC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **2º Ação:** Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.
- Responsável: **SEDUC e Gabinete do Governador**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.
- Posição em Maio: A SEDUC irá validar os módulos junto às comunidades Quilombolas em julho.

Risco 2: A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

- **1º Ação:** Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).
- Coordenação: SEDUC
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Maio: A Empresa é responsável por realizar a Varredura Fundiária e a SEDUC monitora através dos contratos. O cronograma estabelecido para a entrega do relatório é julho de 2015.

- **2º Ação:** Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Maio: A SEDUC e a PGE estão elaborando um relatório sobre o processo inicial de todas as desapropriações dos terrenos.

REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 22.5%
 - 2º semestre – 45%
- Posição em 31/05: Equipes serão treinadas em maio para a adequação de 15 projetos ao marco lógico.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.
- Justificativa: Foram escolhidos um total de 15 (quinze) projetos, para serem trabalhados os respectivos marcos lógicos, envolvendo: a Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA (6 projetos), a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS (5), e a Secretaria da Educação - SEDUC (4). Após as escolhas foi estabelecido um cronograma para a realização de oficinas, com a finalidade de capacitar os Grupos de Trabalhos, que foram compostos em cada uma das setoriais, através da apresentação da metodologia a ser observada pelos envolvidos, as quais ocorreram nos dias 08 e 09 de junho do ano em curso. Nestas oficinas ficou deliberada uma agenda para entrega dos trabalhos, tão somente para fins de revisão e aprimoramento dos resultados quanto aos marcos lógicos. A agenda ficou assim estabelecida: 1) dia 17/06/2015 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS; 2) dia 19/06/2015 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA, e; 3) dia 23/06/2015 - Secretaria da Educação - SEDUC. Registre-se que, após a conclusão destas últimas atividades, em tempo hábil, será preparado um documento conclusivo, o qual conterá todas as informações necessárias e inerentes ao cumprimento da meta, a ser entregue até o dia 26/06/2015.

Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo ECD multissetorial (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2015:
 - 2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 31/05: As duas resoluções serão publicadas no segundo semestre do ano.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.
- Justificativa: Realizada reunião no dia 02/06/15, na qual foram apresentadas as ações voltadas para primeira infância no âmbito da STDS e da SEJUS. A apresentação das ações das demais secretarias membros do Comitê ficou previamente agendada para o dia 30/06/15. Em tempo, informa-se que foi publicado o Decreto nº 31.739, de 03/06/15, pelo qual se formalizou o acréscimo de mais 4 secretarias de Estado na composição do Comitê: SEJUS, SECULT, SESPORTE e GABGOV. A Primeira-dama do Estado será a pessoa indicada para representar o GABGOV, e a solenidade de posse dos novos membros deverá ser realizada até o início de julho/2015. As duas resoluções serão publicadas no segundo semestre do ano.

Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:
2º semestre – 10%
- Posição em 31/05: Este Indicador é dependente da contratação de Consultoria para construção de um Sistema de Monitoramento.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.
- Justificativa: O indicador possui meta apenas para o 2º semestre (10%). Depende da contratação de Serviço de Consultoria de empresa especializada para elaborar um Sistema de Monitoramento e o TR está na UGP para revisão e envio ao BM. (Fonte: SIMA em 17/06/15).

Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Meta 2015:
1º semestre – 15%
2º semestre – 30%
- Posição em 31/05: O indicador depende da Contratação de 3 Serviços de Consultoria. Dois já estão em execução e 1 em fase de revisão no TR.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade intermediária de atingir a meta.
- Justificativa: Termo de Referência Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará finalizado e encaminhado para a UGP para análise e envio ao Banco Mundial. Nota Técnica encaminhada ao Banco Mundial solicitando priorização de 9 municípios para 2015. Capacitação de Equipes de Referência (com recursos próprios da STDS) serão realizadas no período de 22 a 26 de junho. Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil - Contrato assinado e publicado no Diário Oficial do Estado. Trabalhos de consultoria iniciados. Serviços de Editoração (arte gráfica/design, revisão ortográfica, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão/Manual de Orientações para os Técnicos de Referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 5 anos) - Contrato assinado e publicado no Diário Oficial do Estado - Aguardando material da Consultoria Individual para início da execução.

Indicador Secundário: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:
2º semestre – 10%
- Posição em 31/05: Este Indicador é dependente da contratação de Consultoria. O TR está em fase de elaboração.

- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.
- Justificativa: O presente indicador terá início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR. É dependente da contratação de serviço técnico de consultoria de empresa especializada para o desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará - Programa para Resultados (PforR). Termos referentes ao Sistema de Monitoramento finalizado e encaminhado a UGP.

2. PROGRAMAS

Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.

- Setoriais envolvidas: **STDS**
- Ação I: 14330 - Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 33,70
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 7,87
- Realizado até 31/05/2015: R\$ 2,73
- Realizado/Previsto Anual: 34,7%
- Periodicidade: Frequência da execução mensal
- Farol: AMARELO

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 18: Desenvolvimento de Sistemas de monitoramento – IPECEDATA e FECOP.

Subprojeto 29: Contratação de Empresa pra desenvolver sistema de monitoramento e avaliação IPECEDATA e dos projetos financiados pelo FECOP.

- Responsável: **IPECE** - Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.105.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Setorial está compilando os dois TdRs de sistemas – IPECEDATA e FECOP, e elaboração da Memória de Cálculo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 31: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto 46: Curso sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 02 técnicos.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 500.00,00
- Valor do TOR: US\$ 4.665,00
- Método de Aquisição: DC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Em Execução.
- Estágio Atual: Técnicos participando do curso.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 47: Contratação de Consultoria de Empresa para o Desenvolvimento das Ações de Formação para o núcleo gestor das creches e pré-escola, e, Diretores e Coordenadores dos municípios e regionais de Fortaleza. (GESTÃO e COACHING).

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 500.00,00
- Valor: do TOR US\$ 495.335,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Após a missão do BM em Maio (Rita e Leandro), está sendo analisado o início para 2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 35: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

*Subprojeto 48: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 2.500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 14.932,38
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado em 12/05/15. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 49: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 30.055,70
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Contrato execução
- Estágio Atual: Contrato publicado. Serviços sendo executados
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 50: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 21.498,73
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato publicado. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 51: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 77.819,45
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 31/03/15 E.T, MC e Minuta do Edital de shopping para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 52: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN***

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 205.693,74
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (lista Curta) - SDP
- Estágio Atual: Setorial enviou o RFLC em 16/06/15 à UGP para análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*ocorrido desmembramento do TdR de consultoria para 01 subprojeto: “Apoio Logístico”, serviço de não consultoria.

Subprojeto 53: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: NCB

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Publicação do Edital
- Estágio Atual: Enviado a Setorial, orientações para ajustes na E.T e Minuta do Edital. Após reunião com BM em 12/05/15 haverá ajuste no TDR junto com as Consultoras contratadas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 54: Análise para compreensão investigativa das relações sociais e culturais que envolvam a estrutura familiar e comunitária as linguagens artísticas e brinquedo do PADIN.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 10.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM dos documentos.
- Estágio Atual: Após reunião com BM, SEDUC e UGP em 20/05/15, será contratação direta. Enviado orientações a Setorial dos documentos necessários.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 55: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM da Lista Curta e SDP
- Estágio Atual: Encaminhado a UGP o TdR após comentários do especialista Danilo para análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 57: Contratação de Consultoria para desenvolver e construir KITS de brinquedos infantis de baixo custo para estimular crianças de 0 a 3 anos.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 30.000,00
- Método de Aquisição: C.I
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Setorial está redefinindo o Termo de Referência, após missão do BM em maio.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 58: Realização de formação complementares para o PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 660.000,00

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração e discussões técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 50: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 78: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 117.055,35
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Abril 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Processo CONCLUÍDO. Enviado Ofício PGE/CEL04 nº 25/2015 em 24/03/2015 a Setorial para homologação/adjudicação e publicação do contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 79: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 75.986,84
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato
- Estágio Atual: Contrato assinado. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 80: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse publicada
- Estágio Atual: Enviado a COETI/SEPLAG em 12/06/15 o TdR e MC para análise e emissão do parecer.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 81: Aquisição de Tablets para coletar de dados a ser inserido no Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor: US\$1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 12.000,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 - Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações técnicas
- Estágio Atual: Recebido do BM em 16/06/15 a NO referente aquisição.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 82: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 206.957,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista Curta) - SDP
- Estágio Atual: Setorial encaminhou a UGP em 14/06/15 o TdR e MC para análise .
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 83: Apoio Logístico para realização da capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Setorial encaminhou a UGP em 14/06/15 o TdR e MC para análise Está sendo discutido licitação para o apoio logístico.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**
- Coordenação: STDS

- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidos em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).
- Posição em Maio: A STDS elaborou uma NT para o Alberto Costa sobre a redução do número de municípios.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 84.6%
 - 2º semestre – 84.9%
- Posição em 31/05: 85,21% (Fonte: SIMA em 12/06/15)
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: Medição do mês de maio.

Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 50%
 - 2º semestre – 60%
- Posição em 31/05: 52,7% (Fonte: SIMA 16/06/15)
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: Essa medição se refere aos dados cumulativos de 2014 acrescidos das certificações realizadas pela SEMA.

Indicador Primário (DLI 7): Estabelecimento de Comitê Multisetorial de Segurança Hídrica

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2015:
 - 1º semestre – Diagnóstico de Bacias Hidrográficas
- Posição em 31/05: Os dados necessários para o diagnóstico estão sendo sistematizados pela COGERH para a elaboração do mesmo. (Fonte SIMA: 16/06/15)
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: O processo de licitação para contratação de pessoal para realizar a sistematização dos dados para o diagnóstico, recebeu a não objeção do Banco Mundial e está na setorial pra ajustes na justificativa, e a mesma será encaminhada ao BM no dia 18/06/2015. Contudo, os dados necessários para o diagnóstico já começaram a ser analisados pelos técnicos da COGERH.

Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2015:
2º semestre – Divulgação e Implementação
- Posição em 31/05: A minuta da Lei está sendo revisada pela SEMA e Casa Civil verificando o alinhamento com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.
- Justificativa: O Projeto de Lei retornou para a SEMA para que seja revisado e adequado à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) e às novas diretrizes da Gestão de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará. Sexta dia 19/06/15 haverá uma reunião com o Gabinete do Governador, a SEMA e a Sec. das Cidades para definir essas diretrizes.

Indicador Primário (DLI 10): Implementação do Monitoramento participativo da Qualidade da Água

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável - Hoilton Rios
- Meta 2015:
1º semestre – Metodologia de monitoramento definida e adotada
2º semestre – Protocolo de coleta de dados definido e adotado
- Posição em 31/05: O Indicador está vinculado a Projeto de AT encontra-se em andamento, na fase de Revisão da Ata de negociação e da Minuta do contrato.
- Posição em 31/05 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade intermediária de atingir a meta.
- Justificativa: Esse Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa. A reunião de negociação do contrato, que ocorreu nos dias 15 e 16 de junho, foi concluída. Os documentos resultantes desta negociação foram enviados à UGP / PforR. (Fonte SIMA em 17/06/15).

Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada
- Meta 2015:
2º semestre - Planos preparados
- Posição em 31/05: TR está sendo reformulado pela COGERH.
- Posição em 31/05 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade intermediária de atingir a meta
- Justificativa: O plano de Segurança Hídrica inicialmente estava contido no Programa (Componente I), porém, após acertos da Direção da COGERH, os planos de segurança hídrica serão elaborados através de assistências técnicas (componente 2).

Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Inah Abreu
- Meta 2015:
2º semestre – Projetos de Lei apresentados

- Posição em 31/05: Realização de ajustes e adequações em face das contribuições dos integrantes dos Comitês de Bacias Hidrográficas.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: Registrado no SIMA em 17/06/15.

Indicador Secundário: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis
- Meta 2015:
2º semestre – 64.3
- Posição em 31/05: 79
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.
- Justificativa: Informação referente à medição de maio. O IQAr é 4,49 (criticamente degradado a poluído).

2. PROGRAMAS

Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

PPA Iniciativa: 05384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CIDADES PforR

- Setoriais envolvidas: **CIDADES/CAGECE**
- Ação: 21751 - Estruturação de Esgotamento Sanitário em Localidades Urbanas
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 15,83
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 5,00
- Realizado até 31/05/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade da execução: Frequência de Execução Mensal
- Farol: VERMELHO

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

- Setoriais envolvidas: **SEMA**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 14,88
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 1,92
- Realizado até 31/05/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução mensal
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação I: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,82
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,42
- Realizado até 31/05/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação I: 21570 - Monitoramento da Poluição / Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,32
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,12
- Realizado até 31/05/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação I: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 24,82
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 9,76
- Realizado até 31/05/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação I: 21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,55
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,15
- Realizado até 31/05/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação 1: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- Ação 2: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 16,72
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 1,90
- Realizado até 31/05/2015: R\$ 0,81
- Realizado/Previsto Anual: 42,4%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação 1: 14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 0,00
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,09
- Realizado até 31/05/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução Anual
- Farol: VERDE

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

PPA Iniciativa: 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.

- Setoriais envolvidas: **SRH**
- Ação I: 16436 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 0,14
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,14
- Realizado até 31/05/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Mensal. A SRH/COGERH informou na reunião do dia 06/02/2015 que preparará uma nova proposta para substituir a iniciativa 5310, referente ao Plano de Segurança Hídrica que passou a ser Assistência Técnica. Até o momento não foi apresentada à UGP nova proposta com novas iniciativas.
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 05311 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.

- Setoriais envolvidas: **SRH**
- Ação I: 15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ -
- Previsto para o Ano de 2015: -
- Realizado até 31/05/2015: -

- Realizado/Previsto Anual: -
- Periodicidade: Execução iniciando em 2015 - Frequência mensal. A SRH/COGERH informou na reunião do dia 06/02/2015 que preparará uma nova proposta para substituir a iniciativa 5311, referente ao Plano de Segurança Hídrica que passou a ser Assistência Técnica. Até o momento não foi apresentada à UGP nova proposta com novas iniciativas.
- Farol: VERMELHO

PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.

- Setoriais envolvidas: **SRH**
- Ação I: 14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 13,03
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,50
- Realizado até 31/05/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Mensal
- Farol: VERMELHO

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor TOR: US\$ 391.546,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Avaliação das Propostas Técnicas
- Estágio Atual: Setorial está providenciando ajustes no RAT após comentários do BM em 06/03/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 10: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

Subprojeto 15: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto "AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL."

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 416.854,24
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica
- Estágio Atual: Enviado a Setorial os comentários do BM sobre a SDP e TdR em 11/06/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 11: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto 16: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.777,42
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (lista curta) - SDP
- Estágio Atual: Portfólios encaminhados para análise em 03/06/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 17: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas 3 bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 96.308,32
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Preparação dos Documentos
- Estágio Atual: Aguardando o avanço da licitação do Subprojeto16, para lançar o edital. Enviado a Setorial em 05/06/15 a minuta do edital de shopping.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 12: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

Subprojeto 18: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 225.006,01
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção da Avaliação técnica
- Estágio Atual: Enviado a CEL04 em 16/06/15 para pré-análise: RFCL, MC e SDP (revisão posterior).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 13: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

Subprojeto 19: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 221.437,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 - Março 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta e Minuta de SDP
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 14: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

Subprojeto 20: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.345.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.344.963,40
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Não objeção do BM da Lista Curta e SDP
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 29/05/15 a NO do BM do TdR e MC. Enviado, também, a MI vs português e inglês em 03/06/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 15: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 21: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.120.935,31
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (lista curta) - SDP
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 11/06/15 o TdR com pequenas observações, e orientações de envio a COE|TI/SEPLAG para análise e emissão de parecer.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 22: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver **plano de comunicação** para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 661.746,51

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Setembro 2016.
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta e SDP
- Estágio Atual: Reenviado e-mail a Casa Civil em 26/05/15, solicitando a cópia do processo de licitação que deu origem contrato de mídia do governo, para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 23: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (**Equipamentos**).*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 459.318,18
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM dos documentos da NCB.
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 11/06/15 modelo de edital de pregão eletrônico para adequação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 33: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

*Subprojeto 59: Contratação de Consultoria especializada que irá ministrar **Cursos de Capacitação** para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente*

- Responsável: **SEMACE** - Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.054.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Termo sendo discutido com a equipe interna da Setorial a mudança de escopo para “Plano Estratégico Ambiental”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 60: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.054.000,00
- Valor do TOR: US\$ 285.232,19
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: Encaminhado pela CEL04 em 08/06/15 para Setorial a SDP e RFLC para ajustes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 16: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

Subprojeto 24: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 630.000,00
- Valor do TOR: US\$ 591.313,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 16/06/15 a ATA de negociação e minuta do contrato para envio ao BM para NO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 41: Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Restruturação de Recursos Humanos.

Subprojeto 72: Modernização dos Recursos Humanos (perfil de competências, dimensionamento de quadro de pessoal, plano de cargos e carreira, edital para concurso)

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 97000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (lista curta) - SDP
- Estágio Atual: Recebido do BM a NO em 16/06/15 da mudança de escopo e desmembramento do projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 73: Análise e Redesenho dos processos dos Instrumentos de Gestão só Sistema de Recursos Hídricos (outorga e fiscalização)

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 97000,00
- Valor do TOR: US\$ 624.500,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido do BM a NO em 16/06/15 da mudança de escopo e desmembramento do projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 74: Aquisições de equipamento para os sistemas a serem implantados da SRH

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 97000,00
- Valor do TOR: US\$ 145.500,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Setembro 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração das Especificações Técnicas
- Estágio Atual: Recebido do BM a NO em 16/06/15 da mudança de escopo e desmembramento do projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 42: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.

Subprojeto 75: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 670.000,00
- Valor do TOR: US\$ 668.936,95
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: assinatura do Contrato
- Estágio Atual: Recebido do BM em 09/06/15 a NO do RAT.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 43: Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 76: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.249.728,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Não objeção do BM da lista curta e SDP
- Estágio Atual: TdR em fase de ajuste, para ser uma única consultoria.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 44: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 77: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM dos documentos da DC.
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 16/06/15 os comentários do BM sobre a justificativa da contratação direta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

4. PLANO DE AÇÃO

Risco 3: Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **COGERH, SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Maio: O TR do Plano está sendo reestruturado pela COGERH incorporando as sugestões do especialista Alberto Costa.

- **2º Ação:** Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.
- Responsável: **SEMA, SEMACE, COGERH, CAGECE**
- Coordenação: SEMA
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.
- Posição em Maio: Houve uma reunião no dia 16/04 e ficou acordado que a Casa Civil enviaria à UGP o Processo Licitatório das empresas contratadas pelo órgão para análise da UGP e do Banco Mundial.

GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

1. INDICADORES

Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2015:
 - 1º semestre – 1
 - 2º semestre – 2
- Posição em 31/05: O processo licitatório está em fase de finalização da análise das propostas técnicas.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta
- Justificativa: A Comissão de Avaliação está finalizando a análise das propostas técnicas, que, em virtude da indefinição do Governo em relação à continuidade deste projeto, sofreu atraso considerável. (Fonte: SIMA em 15/06/15).

Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparado com a metodologia aprovada.

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Adauto Oliveira
- Meta 2014:
2º semestre - Aprovação da metodologia
- Meta 2015:
Sem metas para o ano de 2015
- Posição em 31/05: Indicador vinculado à AT – A Ata de Negociação e a Minuta do Contrato foram enviadas ao BM e o mesmo solicitou justificativa para o valor da remuneração dos consultores.
- Posição em 31/05 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: a meta não foi cumprida em 2014.
- Justificativa: Este Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria para cumprir as metas propostas. Os documentos da Reunião de Negociação do contrato com a empresa vencedora (Ata de Negociação e Minuta do Contrato) foram enviados ao Banco, que solicitou justificativa quando à remuneração dos consultores. A Justificativa está sendo elaborada para envio ao BIRD.

2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 3: Auditoria Técnica dos Indicadores

Subprojeto 5: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 350.000,00
- Valor do TOR: US\$ 153.829,53
- Valor do Contrato – Ano 1: US\$ 49.564,77 *
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Contrato assinado e ordem de serviço emitida em 14/01/2015. Consultor prestando os serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

* Valor do contrato em reais: R\$ 116.616,00 (R\$ 97.180,00(contrato) + R\$19.436,00 (INSS Patronal))

Projeto 17: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 25 e 26: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 296.225,77
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contratação
- Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 27: Contratação de 02 Analistas em Licitações par apoiar a UGP no componente II do PforR.

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 134.559,47
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Avaliação Curricular pelo Comitê.
- Estágio Atual: Recebido os currículos em 11/06/15 para análise e elaboração do RAC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 28: Consultoria Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nas áreas do Projeto PforR

- Responsável: **IPECE** - Nocilino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 95.051,49
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Avaliação Curricular pelo Comitê.
- Estágio Atual: Recebido os currículos em 11/06/15 para análise e elaboração do RAC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 19: Modernização Institucional

Subprojeto 30: Modernização Institucional do IPECE

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Em fase de elaboração do termo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 20: Metodologia de previsão de receitas e análise de impacto econômico

Subprojeto 31: Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e outras receitas correntes

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri e Wítalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 650.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial da Lista Curta e SDP.
- Estágio Atual: PROJETO DA SEPLAG TRANSEFERIDO PARA IPECE. Em fase de elaboração do TdR, após transferência.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 32: Modernização Institucional do IPECE

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri e Wítalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 650.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial da Lista Curta e SDP.
- Estágio Atual: PROJETO DA SEPLAG TRANSEFERIDO PARA IPECE. Em fase de elaboração do TdR, após transferência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 34: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

Subprojeto 61: Contratação de empresa para desenvolver a metodologia para custeio de programas e projetos.

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.100.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 03/06/15 minuta da portaria do grupo r pontos da reunião com cronograma de atividades para próximos dias.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 35: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 62: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Recebido do BM em 09/06/15 comentários sobre ata de negociação e minuta do contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 63: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 750.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 36: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

Subprojeto 64: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará (1ª Etapa).

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 839.830,96
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato. .
- Estágio Atual: Enviado pela CEL04 em 30/04/15 as propostas técnicas para análise e elaboração do RAT.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 65: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2ª Etapa)

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2016 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 37: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

Subprojeto 66: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Propostas Técnicas em análise na CEL04 desde 18/05/15 e para posterior envio a Setorial para análise e elaboração do RAT.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 67: Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à aplicação do modelo de Gestão Participativa.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.535.926,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 38: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

*Subprojeto 68: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta) – SDP.
- Estágio Atual: Portfólios enviados pela CEL04 a Setorial em 15/05/15 para análise e elaboração do RFLC e SDP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 69: Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de **Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas** do Governo do Estado do Ceará*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: 3.310.133,28
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta e minuta de SDP.
- Estágio Atual: TdR sendo elaborado conforme nova definição de escopo do projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

SISTEMA FIDUCIÁRIO

1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 4: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto 6: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 875.000,00
- Valor do TOR: US\$ 237.702,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 2015003 PUBLICADO em 09/06/15 com data limite de recebimento até o dia 30/06/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 7: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 875.000,00
- Valor do TOR: US\$ 506.047,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: TdR e MC enviados a COETI/SEPLAG para análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 5: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto 8: Aprimoramento do Portal da Transparência

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 170.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: TdR sendo discutido com a equipe da Setorial e com especialista do BM - Uirá, após recebimento de sugestões em 20/05/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 9: Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria – SOU (Ouvidoria e Acesso à Informação).

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 170.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Março 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: TdR sendo discutido com a equipe da Setorial e com especialista do BM - Uirá, após recebimento de sugestões em 20/05/2015 .
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 10: Capacitação da população para o Controle Social

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido do BM em 20/05/15, sugestão para TdR..
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 6: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

Subprojeto 11: Contratação de Empresa especializada para realização de treinamento com foco “Detecção de Casos de Fraudes e Corrupção”, para capacitar servidores do poder Executivo do Estado no que tange aos princípios aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Portfólios encaminhados para análise em 10/06/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 7: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Subprojeto 12: Contratação de Empresa especializada para realização de treinamento com foco “Detecção de Casos de Fraudes e Corrupção”, para capacitar servidores do poder Executivo do Estado no que tange aos princípios aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Portfólios encaminhados para análise em 27/05/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 8: Gestão Documental.

Subprojeto 13: Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE .

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor: US\$ 15.000,00
- Método de Aquisição: SDC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Setembro de 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM da Contratação Direta
- Estágio Atual: Recebido do BM em 29/05/15 a NO referente a Notificação e Adjudicação do contrato Contratação DIRETA, no valor de R\$ 46.000,00
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 9: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle., Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria

Subprojeto 14:

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro / Carlos Jorge
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor: US\$ 191.250,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro de 2016
- Estágio Previsto: Elaboração das Especificações Técnicas
- Estágio Atual: Especificações Técnicas e Memória de Cálculo sendo elaborada
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 21: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.

Subprojeto 33: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 525.000,00
- Valor do TOR: US\$ 524.818,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta e minuta de SDP.
- Estágio Atual: Recebido do BM a NO do TdR em 16/06/15. Enviado a Setorial para continuidade do processo. (Enviar em meio físico o processo a COETI/SEPLAG).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 39: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).

Subprojeto 70: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 900.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial da Lista Curta e SDP.
- Estágio Atual: TdR em fase de discussão com as setoriais: CGE e PGE
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 45: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

Subprojeto 71: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Valor do TOR: US\$ 196.914,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica.
- Estágio Atual: Enviado a CEL04 em 15/06/15: RFLC e SDP, MC para pré-análise antes do envio ao BM para NO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 46: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto 84: Reformulação do Processo eletrônico do TCE

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 700.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta) – SDP.
- Estágio Atual: Sendo reavaliado o TdR e Memória de Cálculo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Subprojeto 85: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato publicado. Serviços sendo iniciados.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto 86: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Serviços em execução. Realizado aditivo de prazo para conclusão dos serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE