



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
**Secretaria do Planejamento e Gestão**  
**Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR  
POR EIXO EM ABRIL/2015  
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 21/05/2015**

**CRESCIMENTO ECONÔMICO  
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

## 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 1): Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.**

- Setorial Responsável: **SDE/ADECE**
- **Responsável:** Á definir
- **Meta 2015:**  
1º semestre – Plano de Ação Publicado
- **Posição em 30/04:** O Plano de Ação será elaborado a partir do Documento da Estratégia
- **Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE**
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta
- **Justificativa:** O Documento da Estratégia foi finalizado e enviado para o BM em 14/05/15. Em junho ocorrerá um evento de validação do Setor Produtivo e da Academia. No dia 20/05 houve uma reunião com o Comitê Técnico a fim de discutir a elaboração do Plano de Ação. (Fonte SIMA: 20/05/15).

**Indicador Secundário: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).**

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2015:  
2º semestre – 29.000
- Posição em 30/04: Os dados da RAIS para 2014 ainda não foram divulgados
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.
- Justificativa: Os Dados da RAIS publicaram o valor de: 24.403 técnicos absorvidos no ano de 2013. Será submetida ao Banco Mundial uma NT solicitando o reajuste dos valores das metas tendo em vista as alterações no ciclo econômico do período analisado. (Fonte: SIMA em 19/05/15).

**Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.**

- Setorial Responsável: **SEDUC**  
Responsável - Andréa Rocha/Marta Emília
- Meta 2015:  
1º semestre – 10  
2º semestre – 12

- Posição em 30/04: A SEDUC assinou os 2 acordos restantes.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.  
Justificativa: Celebração de Convênio entre a SEDUC e o SINDICATO DA INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO - SINDIMÓVEIS para a formação técnica qualificada nos cursos técnicos em Móveis, Mecânica e Logística. Convênio com o Júnior Achievement para implantação de 13 mini empresas e escolas profissionais. (Fonte SIMA: 15/05/15)

**Indicador Secundário: Análise e melhoria dos mecanismos de governança da política de desenvolvimento do setor produtivo (incluindo Capacitação Profissional)**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável – Avilton Júnior
- Meta 2015:  
2º semestre - Plano de Ação Publicado
- Posição em 30/04: Indicador cancelado
- Posição em 30/04 em relação à meta: -
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.
- Justificativa: Indicador cancelado conforme acordado com Tom Kenyon em reunião na Missão de supervisão do Banco Mundial.

## **2. PROGRAMAS**

**Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**PPA Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional**

- Setoriais envolvidas: **SEDUC**
- Ação I: 21747 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares de Educação Profissional
- Ação II: 21748 - Garantia do funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 399,03
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 161,48
- Realizado até 30/04/2015: R\$ 32,81
- Realizado/Previsto Anual: 20,3%
- Periodicidade: Frequência Bimestral
- Farol: AMARELO

**PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.**

- Setoriais envolvidas: **SEDUC**
- Ação I: 16422 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 16423 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 209,44
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 16,21
- Realizado até 30/04/2015: R\$ 21,91
- Realizado/Previsto Anual: 135,1%
- Periodicidade: Frequência Bimestral
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.**

- Setoriais envolvidas: **SEDUC**
- Ação I: 16424 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 161,83
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 15,80
- Realizado até 30/04/2015: R\$ 2,49
- Realizado/Previsto Anual: 15,7%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: AMARELO

### **3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

#### **Projeto 2: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas**

*Subprojeto 2: Contratação de consultoria de empresa para desenvolver um sistema informatizado para o monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SDE** - Inês Studart / Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 200.000,00
- Valor do TOR: US\$ 195.396,32
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Não-Objecção do BM da RFLC
- Estágio Atual: Portfólios encaminhados para análise e elaboração do RFLC em 09/04/15, conforme Ofício PGE/CEL04 nº 033/034 e 36/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto 17: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.**

*Subprojeto 25: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.*

- Responsável: **IPECE** - Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 542.363,33
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Não-Objecção do BM da Lista Curta e SDP
- Estágio Atual: Publicada a nova Portaria referente à Comissão de Avaliação em 14/04/15 para dar continuidade no processo de seleção, finalização do RFLC. Após discussões com BM, está sendo discutida a transferência do Projeto para SEDUC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 26: Contratação de Serviço de Consultoria Individual especializada em **Engenharia da Computação** para assessorar a definição e o estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento dos egressos da educação profissional no mercado de trabalho.*

- Responsável: **IPECE** - Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 78.818,34
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Avaliação Curricular
- Estágio Atual: Recebido do BM comentários sobre TdR e M.C em 06/03/15. Enviado a Setorial para ajustes em 09/03/15. . Após discussões com BM, está sendo discutida a transferência do Projeto para SEDUC
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 27: Contratação de Serviço de Consultoria Individual especializada em **Economia** para assessorar a definição e o estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento dos egressos da educação profissional no mercado de trabalho.*

- Responsável: **IPECE** - Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 78.818,33
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Avaliação Curricular
- Estágio Atual: Recebido do BM comentários sobre TdR e M.C em 06/03/15. Enviado a Setorial para ajustes em 09/03/15. . Após discussões com BM, está sendo discutida a transferência do Projeto para SEDUC
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 18: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.**

*Subprojeto 28: Contratação de Consultor Individual para realizar avaliação de impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.*

- Responsável: **IPECE** - Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Projeto sendo discutido com IPECE, SEDUC e Especialista do BM – Cristian Quejada para definir a estratégia. Após discussões com BM, está sendo discutida a transferência do Projeto para SEDUC
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 19: Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementaridades e áreas de possível sobreposição de esforços.**

*Subprojeto 29: Termo de Referência para contratação de Serviço Técnico de consultoria de Empresa Especializada para a Elaboração de um Diagnóstico e estabelecimento de Diretrizes para a Política de Educação Profissional no Estado do Ceará.*

- Responsável: **IPECE** - Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Elaboração de Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido do BM em 30/04/15 a solicitação de cancelamento do Projeto. Valor do Projeto remanejado para F.C.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 22: Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.**

*Subprojeto 32: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.*

- Responsável: **SECITECE** - Marilda Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de referência.
- Estágio Atual: Após e-mail do BM em 30/04/15 e reunião com a setorial em 12/05/15, o projeto recebeu U\$50.000,00 do projeto “Tecnova”, tendo em vista o cancelamento deste, resultando no valor de U\$500.000,00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 23: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.**

*Subprojeto 33: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SECITECE** - Tarcísio Hilter
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de discussão para definição do escopo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 24: Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.**

*Subprojeto 34: Termo de Referência para Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Avaliação de Desempenho e Impacto da REDENIT no que diz respeito à sua Missão de Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual e Apoio à Transferência de Tecnologias para o Mercado.*

- Responsável: **SECITECE** - Francisco Carvalho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 225.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: PROJETO CANCELADO, após a missão do BM em abril. Valor do projeto destinado ao Fundo de Contingência. Sendo remanejado U\$ 25.000,00 para o projeto “Parque Tecnológico”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: -

**Projeto 25: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.**

*Subprojeto 35: Contratação de Consultoria de Empresa para elaborar estudo para avaliar um Parque Tecnológico.*

- Responsável: **SECITECE** - Marilda Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de discussão e definição do escopo
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 26: Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).**

*Subprojeto 36: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para assistência na elaboração de uma Avaliação de Impacto para o Projeto Tecnova (FINEP/SECITECE).*

- Responsável: **SECITECE** - Edgar Monte Mariano Neto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: PROJETO CANCELADO, após missão do BM em abril. Valor do Projeto foi remanejado para o projeto “definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: -

## **Projeto 27: Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior**

*Subprojeto 37: Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior- Pessoa Física, visando apoiar a COTEC/SECITECE na elaboração dos Termos de Referência que orientem os processos de contratação, execução e monitoramento de cada uma das Consultorias previstas no Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará, até sua total implantação.*

- Responsável: **SECITECE** - Francisco Carvalho
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 170. 612,66
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Avaliação dos Currículos
- Estágio Atual: PROJETO CANCELADO, após Missão do BM em abril e reunião com a setorial realizada em 12/05/15. Setorial deverá solicitar junto a PGE o cancelamento da licitação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: -

**Projeto 28: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

*Subprojeto 38: Termo de Referência para contratação de serviços de Consultoria para Avaliação do Desempenho Acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração da Lista
- Estágio Atual: Após a Missão do BM em 06 - 10 de abril, este projeto ficou acordado junto com especialista de Aquisições que será CONTRATAÇÃO DIRETA e não consultoria, em virtude da especificidade. Enviado a setorial em 17/04/15 modelos de documentos pertinentes a esta contratação para providências.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 29: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.**

*Subprojeto 39: Contrato de Empresa para avaliar desempenho das escolas públicas profissionais de educação com recomendações de melhoria.*

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração. Sugerido pelo BM em 30/04/15 a condensação com projeto 32 “Apoio a concepção de instrumentos”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 30: Implantação de uma sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional**

*Subprojeto 40: Contratação de empresa para implantação de um sistema de curso para rede das escolas estaduais de Educação Profissional*

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Após reunião realizada com Especialista Laura Zoratto em 10/04/15, projeto será realizado, com vista para 113 escolas profissionais. Será discutido o escopo com grupo de trabalho (SEPLAG, SEFAZ, E SEDUC), após publicação da Portaria.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 31: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

*Subprojeto 41: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias*

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: Enviado a setorial em 29/04/2015 comentários do BM sobre o TdR para ajustes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 32: Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escolas Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.**

*Subprojeto 42: Contratação de empresa para apoiar na concepção de instrumentos/iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das escolas profissionais.*

- Responsável: **SEDUC** - Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia



- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração. Sugerido pelo BM em 30/04/15 a combinação com projeto 23 “Avaliação de desempenho”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 33: Avaliação de Impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas**

*Subprojeto 43: Contratação de empresa para elaborar avaliação de impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas.*

- Responsável: **SEDUC** - Conceição Ávila
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Conforme contato telefônico com Andrea Rocha EM 24/04/15, este projeto será cancelado, o dinheiro remanejado para projeto “Reformular o Teste de Proficiência”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 34: Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.**

*Subprojeto 73: Contratação de Consultor Individual para avaliar a estrutura de governança dos programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior / **IPECE** - Witalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaborando Termo de Referência
- Estágio Atual: PROJETO CANCELADO. Durante a Missão do Banco em 06-10 abril, foi discutido com UGP, SEPLAG e TOM, cancelamento do projeto e seu indicador atrelado, sendo recurso repassado a SDE, bem como indicador, tendo as metas alinhadas com plano de ação da SDE. Recebido e-mail de NO do BM em 09/04/15. Valor do Projeto remanejado para F.C.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: -

#### **4. PLANO DE AÇÃO**

**Risco 1:** Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **2º Ação:** Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.
- Responsável: **SEDUC e Gabinete do Governador**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.
- Posição em Abril: Foi enviado para o Banco Mundial, no dia 20/05/15, o Relatório e imagens do Evento de validação dos módulos junto às comunidades indígenas.

**Risco 2:** A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

- **1º Ação:** Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).
- Coordenação: SEDUC
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Abril: A Empresa é responsável por realizar a Varredura Fundiária e a SEDUC monitora através dos contratos. O cronograma estabelecido para a entrega do relatório é junho de 2015.
  
- **2º Ação:** Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Abril: A SEDUC enviou 9 Documentos de dominialidade dos terrenos destinados à construção de EEEP e 17 declarações das Prefeituras de que as obras não causarão impacto social negativo.

## REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Lara Costa
- Meta 2015:  
1º semestre – 22.5%  
2º semestre – 45%
- Posição em 30/04: Equipes serão treinadas em maio para a adequação de 15 projetos ao marco lógico.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.
- Justificativa: Revisado o quantitativo de projetos correspondentes à meta de 22,5%, a partir da definição de uma data de corte do universo de projetos a ser considerado, que, conforme sugestão do IPECE, ficou sendo a data da primeira reunião do CCPIS de 2015, realizada em 27/02/15, trabalhando-se os projetos com foco na assistência à família de duas secretarias, para fins de otimização do processo. Dessa forma, serão trabalhados os marcos lógicos de 15 projetos, envolvendo STDS e SDA, por meio de oficinas, que deverão ser iniciadas ainda no mês de maio.

**Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo ECD multissetorial (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- **Responsável** - Lara Costa
- Meta 2015:  
2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 30/04: O Comitê teve sua terceira reunião do ano realizada no dia 16/04/15, no qual foi revisado o Plano de Ação para o Biênio 2015/2016
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.
- Justificativa: O Comitê participou no dia 13/05/15 de reunião de monitoramento de indicadores promovida pelo Banco Mundial, na qual também esteve presente a primeira-dama do Estado e representantes do Instituto da Primeira Infância (IPREDE). Como desdobramento, reafirmou-se a necessidade de uma apresentação consolidada das ações desenvolvidas para a primeira infância no âmbito de cada setorial membro do Comitê, bem como a apresentação do PADIN em dia específico para análise e elaboração de uma resolução com o parecer do grupo sobre o programa. A próxima reunião do Comitê está marcada para o dia 28/05/15. (Fonte: SIMA em 19/05/2015)

**Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:  
2º semestre – 10%
- Posição em 30/04: Este Indicador é dependente da contratação de Consultoria e o TR está em fase de elaboração na STDS. Além disso, foi elaborada uma NT sobre alguns

desafios que a STDS vem enfrentando com relação ao repasse dos recursos do PAIF, o que influencia diretamente no cumprimento da meta.

- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.
- Justificativa: O indicador possui meta apenas para o 2º semestre (10%). Depende da contratação de Serviço de Consultoria de empresa especializada para elaborar um Sistema de Monitoramento e o TR está na STDS para readequações após revisão da UGP. (Fonte: SIMA em 23/04/15).

#### **Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:
  - 1º semestre – 15%
  - 2º semestre – 30%
- Posição em 30/04: O indicador depende da Contratação de 3 Serviços de Consultoria. Dois já estão em fase de assinatura do Contrato e 1 em fase de elaboração do TR.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.
- Justificativa: Como o indicador depende da Contratação de Serviços de Consultoria para arte gráfica e impressão; Consultoria Individual para elaboração dos Manuais e contratação de Empresa que irá realizar as capacitações (os dois primeiros em fase de assinatura de contrato e o último está na fase de elaboração de TR) a STDS propôs a realização da capacitação para o 1º semestre com recursos próprios e as posteriores através da empresa contratada. (Fonte: SIMA em 20/05/15).

#### **Indicador Secundário: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:
  - 2º semestre – 10%
- Posição em 30/04: Este Indicador é dependente da contratação de Consultoria. O TR está em fase de elaboração.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.
- Justificativa: O presente indicador terá início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios. É dependente de processo licitatório para a contratação de Consultoria para arte gráfica e impressão; Consultoria Individual para elaboração dos Manuais e contratação de Empresa que irá realizar as capacitações (os dois primeiros em fase de assinatura de contrato e o último está na fase de elaboração de TR) e os Termos de Referência estão em fase de elaboração. (Fonte: SIMA 20/05/2015)

## 2. PROGRAMAS

### Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.

- Setoriais envolvidas: **STDS**
- Ação I: 14330 - Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 33,69
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 7,87
- Realizado até 30/04/2015: R\$ 2,16
- Realizado/Previsto Anual: 27,5%
- Periodicidade: Frequência da execução mensal
- Farol: VERDE

## 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### Projeto 20: Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.

*Subprojeto 30: Contratação de Empresa pra desenvolver sistema de monitoramento e avaliação dos projetos financiados pelo FECOP.*

- Responsável: **IPECE** - Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do TdR
- Estágio Atual: A parte técnica do TR está feita, faltando apenas a concepção do Sistema e MC, conforme responsável.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### Projeto 20: Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.

*Subprojeto 30: Contratação de Empresa pra desenvolver sistema de monitoramento e avaliação dos projetos financiados pelo FECOP.*

- Responsável: **IPECE** - Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do TdR
- Estágio Atual: A parte técnica do TR está feita, faltando apenas a concepção do Sistema e MC, conforme responsável.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 45: Contratação de Consultoria e Assessoria de Empresa de Treinamento para o Desenvolvimento das Ações de Formação ofertadas aos Diretores e Coordenadores Pedagógicos de Creches e Pré-Escolas dos Municípios e Regionais de Fortaleza através do Fortalecimento Institucional da Educação Infantil. – CURSO COACHING.*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR será reavaliado, após discussão durante a Missão do BM, a ser condensado em um único projeto. (Subprojeto 44 e 45).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 35: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*Subprojeto 46: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 2.500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 14.932,38
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado em 12/05/15. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 47: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 30.055,70
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Contrato execução
- Estágio Atual: Contrato publicado. Serviços sendo executados
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 48: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 21.498,73
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato publicado. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 49: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 77.819,45
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 31/03/15 E.T, MC e Minuta do Edital de shopping para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 50: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN***

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 205.693,74
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Publicação do Aviso da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Portfólios encaminhados a Setorial pela CEL04 em 15/05/15 para elaboração do RFLC e Minuta de SDP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

\*ocorrido desmembramento do TdR de consultoria para 01 subprojeto: “Apoio Logístico”, serviço de não consultoria.

*Subprojeto 51: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Publicação do Edital
- Estágio Atual: Enviado à Setorial, orientações para ajustes na E.T e Minuta do Edital. Após reunião com BM em 12/05/15 haverá ajuste no TDR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 52: Análise para compreensão investigativa das relações sociais e culturais que envolvam a estrutura familiar e comunitária as linguagens artísticas e brinquedo do PADIN.*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 10.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: PROCESSO CANCELADO. Será substituído pelo Workshop, conforme falado pela equipe da SEDUC na Missão do BM em 06/10 abril.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 53: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM do TOR
- Estágio Atual: Após reunião com Especialista do BM em 20/05/15, foi dada orientação para ajuste no TdR para posterior reenvio para análise e emissão da NO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 54: Avaliação do Programa para Coordenar o Trabalho de Campo do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: TdR sendo discutido com IPECE, BM e o Consultor Flávio Cunha.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 55: Contratação de especialista em elaborar brinquedos infantis para desenvolver a proposta de construção de um KIT de brinquedo de baixo custo para estimular crianças de 0 a 3 anos.*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 30.000,00
- Método de Aquisição: C.I
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Setorial está analisando a possibilidade de consolidar elaboração e construção dos KITS em só consultoria (Subprojeto 55 e 56).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO



*Subprojeto 56: Serviços para construção de KITS DE BRINQUEDOS para ações do PADIN.*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações técnicas
- Estágio Atual: Setorial está analisando a possibilidade de consolidar elaboração e construção dos KITS em só consultoria (Subprojeto 55 e 56).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 57: Realização de formação complementares para o PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 660.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração e discussões técnicas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 50: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

*Subprojeto 83: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 75.986,84
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato
- Estágio Atual: Contrato assinado. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 84: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido da Setorial o parecer da COETI/SEPLAG sobre o TdR em 20/05/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 85: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 306.957,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Recebido do BM a “NO” do desmembramento em 11/05/15 do projeto em dois (Capacitação e apoio logístico).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 86: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 117.055,35
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Abril 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Processo CONCLUÍDO. Enviado Ofício PGE/CEL04 nº 25/2015 em 24/03/2015 a Setorial para homologação/adjudicação e publicação do contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **4. PLANO DE AÇÃO**

**Risco 1:** Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**
- Coordenação: STDS
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidos em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).
- Posição em Abril: A STDS e a SEDUC reajustaram o cronograma e apresentaram uma justificativa para início das ações para 2016.

## SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.**

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2015:
  - 1º semestre – 84,6%
  - 2º semestre – 84,9%
- Posição em 30/04: 85,15%
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: (Fonte: SIMA em 15/05/15)

**Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2015:
  - 1º semestre – 50%
  - 2º semestre – 60%
- Posição em 30/04: 49,4%
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: Essa medição se refere aos dados de 2014 acrescidos de 35 certificações realizadas pela SEMA.

**Indicador Primário (DLI 7): Estabelecimento de Comitê Multisetorial de Segurança Hídrica**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2015:
  - 1º semestre – Diagnóstico de Bacias Hidrográficas
- Os dados necessários para o diagnóstico estão sendo sistematizados para a elaboração do mesmo. (Fonte SIMA: 15/05/15)
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: Essa meta tem relação direta com a contratação de uma Consultoria na COGERH para realizar a consolidação das informações. Essa consultoria será realizada através de contratação direta e o BM já deu a NO técnica por e-mail. No momento a COGERH está elaborando a documentação (justificativa e minuta do contrato) para envio ao Especialista em licitações do Banco Mundial.

**Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2015:
  - 2º semestre – Divulgação e Implementação

- Posição em 30/04: A minuta da Lei está sendo revisada pela SEMA e Casa Civil verificando o alinhamento com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.
- Justificativa: O Projeto de Lei será reformulado, e atualmente está sendo discutido com a Casa Civil. (Fonte SIMA em 15/05/15).

**Indicador Primário (DLI 10): Implementação do Monitoramento participativo da Qualidade da Água**

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável - Hoilton Rios
- Meta 2015:  
1º semestre – Metodologia de monitoramento definida e adotada  
2º semestre – Protocolo de coleta de dados definido e adotado
- Posição em 30/04: O Indicador está vinculado a Projeto de AT encontra-se em andamento, na fase de Revisão do Relatório de Avaliação, o mesmo encontra-se na PGE para posterior assinatura da Comissão.
- Posição em 30/04 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade intermediária de atingir a meta.
- Justificativa: Esse Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa. No processo licitatório, o Relatório de Avaliação Financeira foi enviado a CEL 04 em 15/05/2015. (Fonte: 19/05/15).

**Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada
- Meta 2015:  
2º semestre - Planos preparados
- Posição em 30/04: TR em análise na COGERH após sugestões do Banco Mundial.
- Posição em 30/04 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade intermediária de atingir a meta
- Justificativa: O plano de Segurança Hídrica inicialmente estava contido no Programa (componente 1), porém, após acertos da Direção da COGERH, os planos de segurança hídrica serão elaborados através de assistências técnicas (componente 2).

**Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: À definir
- Meta 2015:  
2º semestre – Projetos de Lei apresentados
- Posição em 30/04: Estão programadas reuniões para março de 2015 com os Comitês da Bacia do Salgado e para a Bacia do Acaraú para apresentação dos Projetos.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: Registrado no SIMA em 20/02/15: Foram realizadas duas reuniões de apresentação e discussão do Projeto de Lei com o Comitê das Bacias Metropolitanas (dezembro/2014 e janeiro/2015). Estão programadas reuniões para março de 2015 com os Comitês da Bacia do Salgado e para a Bacia do Acaraú.

**Indicador Secundário: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis
- Envolvidos: COGERH
- Meta 2015:  
2º semestre – 64,3
- Posição em 30/04: 74,4
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.
- Justificativa: Informação referente à medição de abril.

## **2. PROGRAMAS**

### **Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL**

#### **PPA Iniciativa: 05384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CIDADES PforR**

- Setoriais envolvidas: **CIDADES/CAGECE**
- Ação: 21751 - Estruturação de Esgotamento Sanitário em Localidades Urbanas
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 15,83
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 5,00
- Realizado até 30/04/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade da execução: Frequência de Execução Mensal
- Farol: VERMELHO

### **Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS**

#### **PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.**

- Setoriais envolvidas: **SEMA**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 14,88
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 1,79
- Realizado até 30/04/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução mensal
- Farol: VERMELHO

#### **PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação I: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,82
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,42
- Realizado até 30/04/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação I: 21570 - Monitoramento da Poluição / Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,32
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,42
- Realizado até 30/04/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação I: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 24,81
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 9,76
- Realizado até 30/04/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação I: 21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,55
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,15
- Realizado até 30/04/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

**Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ**

**PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação 1: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- Ação 2: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 16,72
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 1,84
- Realizado até 30/04/2015: R\$ 0,59
- Realizado/Previsto Anual: 32,3%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação 1: 14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 0,00
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,00
- Realizado até 30/04/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução Anual
- Farol: VERDE

**Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS**

**PPA Iniciativa: 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.**

- Setoriais envolvidas: **SRH**
- Ação I: 16436 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 0,14
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,14
- Realizado até 30/04/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Mensal. A SRH/COGERH informou na reunião do dia 06/02/2015 que preparará uma nova proposta para substituir a iniciativa 5310, referente ao Plano de Segurança Hídrica que passou a ser Assistência Técnica. Até o momento não foi apresentada à UGP nova proposta com novas iniciativas.
- Farol: VERMELHO

**PPA Iniciativa: 05311 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.**

- Setoriais envolvidas: **SRH**
- Ação I: 15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 2,43
- Previsto para o Ano de 2015: -
- Realizado até 30/04/2015: -
- Realizado/Previsto Anual: -
- Periodicidade: Execução iniciando em 2015 - Frequência mensal. A SRH/COGERH informou na reunião do dia 06/02/2015 que preparará uma nova proposta para substituir a iniciativa 5311, referente ao Plano de Segurança Hídrica que passou a ser Assistência Técnica. Até o momento não foi apresentada à UGP nova proposta com novas iniciativas.
- Farol: VERMELHO

**PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.**

- Setoriais envolvidas: **SRH**
- Ação I: 14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 13,03
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,50

- Realizado até 30/04/2015: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Mensal
- Farol: VERMELHO

### 3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### **Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.**

*Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.*

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor TOR: US\$ 391.546,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Avaliação das Propostas Técnicas
- Estágio Atual: Setorial está providenciando ajustes no RAT após comentários do BM em 06/03/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto 8: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

*Subprojeto 10: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 416.854,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Envio da SDP para Lista Curta
- Estágio Atual: Enviado ao BM em 13/05/2015 para NO: RFLC, MC e Minuta da SDP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto 9: Capacitação para o pessoal técnico municipal.**

*Subprojeto 11: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.777,42
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia



- Início/Término: Abril 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Publicação do aviso da manifestação de interesse nº 20150001/sema/cel04 em 07/05/2015 com data de recebimento dos portfólios até o dia 29/05/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 12: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas 3 bacias hidrográficas estratégicos.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 96.308,32
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Preparação dos Documentos
- Estágio Atual: Aguardando o avanço da licitação do Subprojeto11, para lançar o edital. Enviado a Setorial em 06/05/15 análise da minuta do edital de shopping para ajustes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 10: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.**

*Subprojeto 13: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 225.006,01
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Envio da SDP para Lista Curta
- Estágio Atual: Portfólios enviados a Setorial para análise e elaboração da Lista Curta em 10/02/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto 11: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.**

*Subprojeto 14: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 221.437,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 - Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR
- Estágio Atual: Solicitado através de e-mail em 10/12/14 alteração de data de início do projeto no P.A.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **Projeto 12: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.**

*Subprojeto 15: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.345.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.344.963,40
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Enviado ao BM para NO em 20/05/2015: TdR e MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **Projeto 13: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.**

*Subprojeto 16: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.120.935,31
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração da Lista Curta e Minuta da SDP
- Estágio Atual: Enviado a Setorial o TdR e MC com comentários da UGP para ajustes em 14/05/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 17: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver **plano de comunicação** para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte

- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 661.746,51
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Setembro 2016.
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Realizada reunião com Casa CIVIL em 14/04/15 para discutir sobre projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 18: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (**Equipamentos**)*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 459.318,18
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração das Especificações Técnicas
- Estágio Atual: E.T e MC enviados a Setorial em 14/05/15 com comentários da UGP para ajustes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 36: Fortalecimento da gestão ambiental estadual**

*Subprojeto 58: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.054.000,00
- Valor do TOR: US\$ 285.232,19
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM da Lista Curta e SDP
- Estágio Atual: Sendo providenciado reanálise da lista curta, visto a saída de uma empresa.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 59: Contratação de Consultoria especializada que irá ministrar **Cursos de Capacitação** para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente*

- Responsável: **SEMACE** - Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.054.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Termo sendo discutido com a equipe interna da Setorial a mudança de escopo para “Plano Estratégico Ambiental”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 14: Metodologia de modelagem de qualidade da água.**

*Subprojeto 19: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.*

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 630.000,00
- Valor do TOR: US\$ 591.313,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Convite da Empresa Vencedora para negociação.
- Estágio Atual: Enviado a CEL04 em 15/05/2015 o Relatório de Avaliação Financeiro das propostas, para posterior agendamento da negociação com vencedora.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **Projeto 46: Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Restrução de Recursos Humanos.**

*Subprojeto 79: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica para Solução Integrada de Reestruturação Organizacional e Mapeamento de Perfil de Competências para a Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH*

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 370.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Recebido e-mail do BM em 30/04/15 a sugestão de cancelamento do Projeto. Enviado e-mail a Setorial em 14/05/15 para discussão sobre assunto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **Projeto 47: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.**

*Subprojeto 80: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.*

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 670.000,00
- Valor do TOR: US\$ 668.936,95
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Proposta Financeira
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 13/05/15 o RAT com comentários do BM (DANILO) para ajustes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **Projeto 48: Plano de Segurança Hídrica**

*Subprojeto 81: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.*

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.249.728,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Setorial está realizando levantamento para elaboração do TOR, conforme falado na Missão do BM em 06/10 abril.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## Projeto 49: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica

*Subprojeto 82: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas*

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Recebido do BM em 20/05/15 a NO técnica por e-mail do TdR e alteração do método para contratação direta. Setorial providenciando pacote de documentos para enviar ao BM para NO de aquisições da contratação direta
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### 4. PLANO DE AÇÃO

**Risco 3:** Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **COGERH, SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Abril: O TR do Plano foi revisado pelo Banco Mundial e encaminhado à COGERH para correção.
  
- **2º Ação:** Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.
- Responsável: **SEMA, SEMACE, COGERH, CAGECE**
- Coordenação: SEMA
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.
- Posição em Abril: Houve uma reunião no dia 16/04 e ficou acordado que a Casa Civil enviaria à UGP o Processo Licitatório das empresas contratadas pelo órgão para análise da UGP e do Banco Mundial.

## GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.**

- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2015:
  - 1º semestre – 1
  - 2º semestre – 2
- Posição em 30/04: O processo licitatório está em fase de análise das propostas técnicas.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta
- Justificativa: A meta deste indicador não será alcançada como planejado, visto que a mesma depende da finalização do processo de contratação de uma Empresa de Consultoria. Quanto a este processo podemos informar que as propostas técnicas encontram-se em análise pelos membros da Comissão de Avaliação. (Fonte SIMA: 15/05/15)

**Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparado com a metodologia aprovada.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Adauto Oliveira
- Meta 2014:
  - 2º semestre - Aprovação da metodologia
- Meta 2015:
  - Sem metas para o ano de 2015
- Posição em 30/04: Indicador vinculado à AT – A Ata de Negociação e a Minuta do Contrato estão sendo enviados para não-objeção do BIRD.
- Posição em 30/04 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: a meta não foi cumprida em 2014.
- Justificativa: Este Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria para cumprir as metas propostas. Foi realizada Reunião de Negociação do contrato com a empresa vencedora. A Ata de Negociação e a Minuta do Contrato estão sendo enviados para não-objeção do BIRD. (Fonte: SIMA 15/05/15).

### 2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### **Projeto 3: Auditoria Técnica dos Indicadores**

*Subprojeto 3: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.*

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 350.000,00
- Valor do TOR: US\$ 153.829,53
- Valor do Contrato – Ano 1: US\$ 49.564,77 \*
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Contrato assinado e ordem de serviço emitida em 14/01/2015. Consultor prestando os serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

\* Valor do contrato em reais: R\$ 116.616,00 (R\$ 97.180,00(contrato) + R\$19.436,00 (INSS Patronal))

**Projeto 15: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

*Subprojeto 20 e 21: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 296.225,77
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contratação
- Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 22: Ampliação e aquisição de mobiliário para o ambiente da unidade de gerenciamento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR.*

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações técnicas
- Estágio Atual: CANCELADO, será substituído para Subprojeto “Contratação de 02 analistas em licitações para apoiar a UGP”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 23: Aquisições de Equipamentos para Unidade de Gerenciamento do PforR.*

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações técnicas
- Estágio Atual: CANCELADO, Subprojeto será substituído pelo Subprojeto “Contratação de Consultor Individual em Políticas Públicas”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 16: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Sistema Informatizado de Monitoramento.**

*Subprojeto 24: Contratação de empresa para desenvolver sistema de monitoramento da UGP/PforR*

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Em fase de elaboração do termo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 37: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.**

*Subprojeto 60: Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes.*

- Responsável: **SEFAZ** - Jarbas Mesquita
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 27/04/15 a sugestão de unificação do subprojeto com subprojeto nº 63.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 61: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – **Matriz Insumo Produto***

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima / **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 212.512,75
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM - TOR
- Estágio Atual: TdR em finalização, com previsão de envio a UGP final de fevereiro.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 62: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – **Indicadores Antecedentes e Coincidentes***

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima / **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 87.487,25
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior



- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM - TOR
- Estágio Atual: TdR em finalização, com previsão de entrega a UGP final de fevereiro.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 63: Desenvolvimento de **Metodologia** para elaboração e execução do Orçamento Estadual*

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2016 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 27/04/15 a sugestão de unificação do subprojeto com subprojeto nº 63.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 38: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.**

*Subprojeto 64: Contratação de empresa para desenvolver a metodologia para custeio de programas e projetos.*

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Após Missão do BM em abril, ficou definido que será providenciado grupo de trabalho- SEFAZ, SEPLAG e SEDUC para conduzir o projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 39: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

*Subprojeto 65: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Portfólios enviados pela CEL04 a Setorial em 15/05/15 para análise e elaboração do RFLC e SDP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 66: Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de **Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas** do Governo do Estado do Ceará*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.00,00
- Valor do TOR: 3.310.133,28
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Tdr sendo elaborado conforme nova definição de escopo do projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 40: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

*Subprojeto 67: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Negociação do Contrato com empresa vencedora
- Estágio Atual: Enviado a Setorial a recomendação da convocação do melhor classificado para reunião de negociação em 24/04/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 68: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.*

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 550.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 69: Construção de um modelo de equilíbrio geral computável para economia cearense voltado à avaliação de impacto dos investimentos públicos estaduais.*

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira / **IPECE** - Witalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Outubro 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 70: Capacitação técnica para a equipe da SEPLAG*

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido do BM em 28/04/15 a proposta de inserção do subprojeto junto com subprojeto nº68.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 71: Apoio Logístico para as viagens Técnica da equipe da SEPLAG*

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: CANCELADO, conforme e-mail do BM em 28/04/15, será analisado como projeto no mid-term review.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 41: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**

*Subprojeto 72: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará (1ª Etapa).*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 839.830,96
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Abertura das propostas financeira.
- Estágio Atual: Propostas Técnicas enviadas em 30/04/15 para análise e elaboração do RAT.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 73: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2ª Etapa)*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2016 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 42: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

*Subprojeto 74: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica das Propostas
- Estágio Atual: Propostas Técnicas em análise na CEL04 desde 18/05/15 e para posterior envio a Setorial para análise e elaboração do RAT.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 75: Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à aplicação do modelo de Gestão Participativa.*

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.535.926,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## SISTEMA FIDUCIÁRIO

### 1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Projeto 4: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais**

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 875.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: durante a missão do BM em abril, este projeto será desmembrado em 03 subprojetos.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **Projeto 5: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social**

### *Subprojeto 5: Aprimoramento do Portal da Transparência*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Recebido do BM em 20/05/15 sugestão para o TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### *Subprojeto 6: Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria – SOU (Ouvidoria e Acesso à Informação).*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Recebido do BM em 20/05/15, sugestões para TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### *Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Recebido do BM em 20/05/15, sugestão para TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **Projeto 6: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.**

### *Subprojeto 8: Contratação de Empresa especializada para realização de treinamento com foco “Detecção de Casos de Fraudes e Corrupção”, para capacitar servidores do poder Executivo do Estado no que tange aos princípios aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.*

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Publicação do aviso da manifestação de interesse nº 20150002/cge/cel04 em 11/05/2015 com data de recebimento dos portfólios até o dia 08/06/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **Projeto 7: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

*Subprojeto 9: Contratação de Empresa especializada para realização de treinamento com foco “Detecção de Casos de Fraudes e Corrupção”, para capacitar servidores do poder Executivo do Estado no que tange aos princípios aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção*

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: Publicação do aviso da manifestação de interesse nº 2015001/cge/cel04 em 28/04/2015 com data de recebimento dos portfólios até o dia 21/05/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **Projeto 21: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.**

*Subprojeto 31: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.*

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 525.000,00
- Valor do TOR: US\$ 524.818,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do RFLC e Minuta da SDP.
- Estágio Atual: Recebido da Setorial o parecer da COETI/SEPLAG em 19/05/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **Projeto 44: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).**

*Subprojeto 77: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS*

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do termo de referência
- Estágio Atual: TdR em fase de discussão com as setoriais: CGE e PGE
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **Projeto 45: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.**

*Subprojeto 78: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

- Valor: US\$ 200.000,00
- Valor do TOR: US\$ 196.914,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Portfólios encaminhados a Setorial em 09/04/2015, para elaboração do RFLC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 51: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

#### *Subprojeto 87: Reformulação do Processo eletrônico do TCE*

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 700.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR e MC está sendo reanalisada, para posterior publicação do aviso da M.I.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### *Subprojeto 88: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará*

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Início do Contrato
- Estágio Atual: Contrato publicado. Serviços sendo iniciados.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### *Subprojeto 89: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).*

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato publicado e cadastrado no “Client Connection”. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE