



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR
POR SETORIAIS EM SETEMBRO/2014
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ PforR EM 16/10/14**

1. ADECE / CEDE

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador Primário - Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação

- Responsável - Marilda dos Santos
- Meta 2014:
 - 1º semestre - Comitê instituído pelo decreto;
 - 2º semestre - Documento de estratégia finalizado
- Posição em 30/09: Foram realizadas duas Oficinas. E mais dois eventos estão sendo organizados com a finalidade de concluir o Documento da Estratégia de desenvolvimento.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Existe a possibilidade do cumprimento da meta

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

- Responsável: Cláudio Frota
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 200.000,00
- Valor do TOR: US\$ 196.442,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Novembro 2014
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR
- Estágio Atual: Revisado o TdR pela UGP em 14/10/14 e, enviado a Setorial com sugestões.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

2. ARCE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.

TOR I: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- Responsável: Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor TOR: US\$ 391.546,55
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Encaminhado a CEL/04 RFLC e NO do BM em 08/10/2014.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3. CAGECE

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador Primário - Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto

- Responsável - Carlos Rossas
- Meta 2014:
 - 1º semestre - 83.8%
 - 2º semestre - 84.3%
- Posição em 30/09: 84,77%
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Existe a possibilidade do cumprimento da meta

4. CGE

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Auditoria Técnica dos Indicadores

TOR: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 368.279,25
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação
- Estágio Atual: Enviado ao BM para NO a Minuta do Contrato e Proposta Financeira do Consultor selecionado em 30/09/14.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 2: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

- Responsável: Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 875.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 3: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

TOR I: Aprimoramento do Portal da Transparência

- Responsável: Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 3: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

TOR II: Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria – SOU (Ouvidoria e Acesso à Informação).

- Responsável: Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 3: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

TOR III: Capacitação da população para o Controle Social

- Responsável: Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Outubro 2015 – Maio 2018
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 4: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

- Responsável: Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Outubro 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 5: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

- Responsável: Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Outubro 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Elaboração do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

5. CIDADES

PROGRAMA

Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

- Setoriais envolvidas: Cidades/CAGECE
- PPA Iniciativa: 0392 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CAGECE (*)
- Ação: 19849 - Estruturação de Esgotamento Sanitário em Localidades Urbanas
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 15,83 (**)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 5,65(**)
- Periodicidade da execução: Os processos licitatórios para contratação dos serviços ainda estão em andamento. Provavelmente a execução terá início no final do ano.
- Realizado até 30/09/14: R\$ 0,00
- Farol: VERMELHO

(*) A iniciativa da CAGECE 02617 mudou para iniciativa 0392 de acordo com a Nota Técnica 02/2014.

(**) valor sendo reconsiderado após a Missão do BM de 02 de Junho de 2014

6. COGERH

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador Secundário - Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável - Adahil Sena
- Meta 2014:
2º semestre - Termos de referências elaborados
- Posição em 30/09: Os Termos estão em fase de finalização.
- Posição em 30/09 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade intermediária de atingir a meta
- Justificativa: Os Termos estão em fase de elaboração - O referente ao Diagnóstico será realizado com recursos de AT e a conclusão está prevista para o final do mês de outubro. E o Termo do Plano tem previsão de conclusão no final de novembro.

Indicador Secundário - Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.

- Responsável - Adahil Sena
- Meta 2014:
2º semestre - Proposta e consultas completos
- Posição em 30/09: Aguardando elaboração de Diagnóstico que subsidiará o Plano de Segurança e a nova Lei.

- Posição em 30/09 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta
- Justificativa: A lei de proteção de bacias hidrográficas é decorrente da elaboração do Plano de Segurança Hídrica.

Indicador Secundário - Qualidade da água bruta, na Região Metropolitana de Fortaleza.

- Responsável - Denilson Fidelis
- Envolvidos: SRH
- Meta 2014:
2º semestre - 62,7
- Posição em 30/09: 77,5
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: Esse resultado corresponde à medição do mês de Setembro.

7. CONPAM

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador Primário - Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

- Responsável - Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2014:
1º semestre - 28%
2º semestre - 40%
- Posição em 30/09: 46,80%
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

TOR 1: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto "AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL"

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 416.854,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM do RFLC e SDP
- Estágio Atual: Recebido da Setorial o RFLC corrigido em 12/09/14. Aguardando a SDP para análise e posterior envio ao BM para NO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 2: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

TOR 1: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para A Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00

- Valor do TOR: US\$ 719.989,07
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Outubro 2014 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando retorno da Setorial com o TdR revisado desde 10/06/14.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 3: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

TOR I: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 225.006,01
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Junho 2014 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: Recebido da Setorial o RFLC corrigido em 12/09/14. Aguardando a SDP para análise e posterior envio ao BM para NO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 4: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

TOR I: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 221.437,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Novembro 2014 - Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando retorno da Setorial com o TdR revisado desde o dia 04/06/14 e 13/06/14 .
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 5: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

TOR I: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.345.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.344.963,40
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: NO do TdR datada no dia 25/06/14 e enviada à Setorial para prosseguimento do Processo de Seleção.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 6: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

TOR I: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.120.935,31
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TDR
- Estágio Atual: NO do TdR condicional do BM em 28/07/14, encaminhada à setorial na mesma data para adequações.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 6: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

TOR II: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver plano de comunicação para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 661.746,51
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: NO do TdR condicional do BM em 28/07/14, encaminhada à setorial na mesma data para adequações. Plano está sendo discutido em parceria com a Cagece e Casa Civil.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 6: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

TOR III: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas. (Equipamentos)

- Responsável: Tereza Farias e Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 459.318,18
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: TOR analisado pelo BM e enviado para setorial para providenciar adequações em 30/07/2014.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

PROGRAMA

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- Setoriais envolvidas: CONPAM
- PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,12
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 00,00
- Realizado até 30/09/14: R\$ 00,00
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

8. FUNCEME

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

TOR I: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- Responsável: Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 630.000,00
- Valor do TOR: US\$ 591.313,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Junho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Preparação da SDP
- Estágio Atual: Enviado ao BM para NO: Memória de Cálculo, Minuta da SDP e RFLC em 25 09 14
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

PROGRAMA

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

- Setoriais envolvidas: FUNCEME
- PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- Ação 1: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- Ação 2: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,93
- Previsto para o Ano de 2014 em milhões: R\$ 1,10
- Realizado até 30/09/14 em milhões: R\$ 1,02
- Realizado/Previsto (%): 158%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

- Setoriais envolvidas: FUNCEME
- PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará. (2)
- Ação 1: 14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,60
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,09
- Realizado até 30/09/14: R\$ 00,00
- Realizado/Previsto (%) abril: 0%

- Periodicidade: Frequência da execução Anual (previsão de execução de 100% do valor nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro).
- Farol: VERDE

9. IPECE

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador Secundário - Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

- Responsável - Victor Hugo
- Meta 2014:
2º semestre - 27,8
- Posição em 30/09: 25.403
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: A meta não foi atingida
- Justificativa: A RAIS informou que o número de trabalhadores de nível técnico formalmente empregados no mercado de trabalho cearense é de 25.403 em 2013.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

TOR I: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 296.225,77
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contratação
- Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 1: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

TOR II: Ampliação e aquisição de mobiliário para o ambiente da unidade de gerenciamento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR.

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Fevereiro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações técnicas
- Estágio Atual: Em fase de cotação e elaboração mapa comparativo de preço
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 1: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

TOR III: Aquisições de Equipamentos para Unidade de Gerenciamento do PforR.

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor: US\$ 500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações técnicas
- Estágio Atual: Em fase de elaboração das especificações
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 2: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Sistema Informatizado de Monitoramento.

- Responsável: Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Em fase de elaboração do termo
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 3: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.

TOR I: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 650.914,86
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Junho 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Recebido da CEL04 em 06/10/14 os portfólios. Formando a Comissão de Avaliação para posterior análise e elaboração da lista curta desde 07/10/14.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 4: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2015

- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Em fase de elaboração do termo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 5: Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementaridades e áreas de possível sobreposição de esforços.

TOR I: Termo de Referência para contratação de Serviço Técnico de consultoria de Empresa Especializada para a Elaboração de um Diagnóstico e estabelecimento de Diretrizes para a Política de Educação Profissional no Estado do Ceará.

- Responsável: Victor Hugo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração de Termo de Referência
- Estágio Atual: Em discussão com as Setoriais envolvidas e o Banco Mundial a elaboração do Termo
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 6: Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.

- Responsável: Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2015 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: A parte técnica do TR está feita, faltando apenas a concepção do Sistema.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

10. PGE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.

TOR I: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- Responsável: Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 525.000,00
- Valor do TOR: US\$ 524.818,44
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Novembro 2015

- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Recebido do BM a sugestão de alteração da modalidade de SBQC para NCB em 02/10/14 e enviado para Setorial em 07/10/14 as orientações.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

11. SECITECE

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.

TOR I: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.

- Responsável: Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 353.140,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 2: Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

TOR I: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- Responsável: Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto : US\$ 200.000,00
- Valor TOR: US\$ 212.900,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 3: Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.

TOR I: Termo de Referência para Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Avaliação de Desempenho e Impacto da REDENIT no que diz respeito à sua Missão de Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual e Apoio à Transferência de Tecnologias para o Mercado.

- Responsável: Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

- Valor do Projeto: US\$ 225.000,00
- Valor do Termo: US\$ 246.340,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 4: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- Responsável: Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2015 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 5: Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).

TOR I: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para assistência na elaboração de uma Avaliação de Impacto para o Projeto Tecnova (FINEP/SECITECE).

- Responsável: Edgar Monte Mariano Neto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 50.000,00
- Valor do Processo: US\$ 36.440,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2015 – Agosto 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TOR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 6: Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior

TOR I: Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior- Pessoa Física, visando apoiar a COTEC/SECITECE na elaboração dos Termos de Referência que orientem os processos de contratação, execução e monitoramento de cada uma das Consultorias previstas no Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará, até sua total implantação.

- Responsável: Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 170. 612,66
- Valor do TOR: US\$ 170.612,66
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Outubro 2014 – Novembro 2016

- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Enviado o TdR e NO a Setorial em 07/10/14 para prosseguimento do processo de MI.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

12. SEDUC

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

TOR I: Termo de Referencia para contratação de serviços de Consultoria para Avaliação do Desempenho Acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 250.000,00
- Valor do TOR: U\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Novembro 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 2: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Novembro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 3: Implantação de uma sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Novembro 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 4: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

- Responsável: Andréa Rocha
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Novembro 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaborando o Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 5: Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.

- Responsável: Andréa Rocha e Edilson Teixeira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 75.000,00
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 6: Avaliação de Impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas

- Responsável: Conceição Ávila
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2015 – novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 7: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

TOR I - Contratação de Consultoria de Empresa para o Desenvolvimento das Ações de Formação para o núcleo gestor das creches e pré-escolas dos municípios e regionais de Fortaleza participantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN – CURSO DE GESTÃO PARA DIRETORES.

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Aguardando retorno da Setorial com o TdR revisado desde o dia 29/04/14
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 7: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Termo II - Contratação de Consultoria e Assessoria de Empresa de Treinamento para o Desenvolvimento das Ações de Formação ofertadas aos Diretores e Coordenadores Pedagógicos de Creches e Pré-Escolas dos Municípios e Regionais de Fortaleza através do Fortalecimento Institucional da Educação Infantil. – CURSO COACHING.

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Aguardando retorno da Setorial com o TOR revisado desde o dia 30/05/14
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

*TOR I: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 2.500.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 14.932,38
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Fevereiro 2015
- Estágio Previsto: Início do Contrato
- Estágio Atual: Enviado ao BM para NO em 08/10/2014 o RAC, Minuta do contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

*TOR II: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 30.055,70
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Fevereiro 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial
- Estágio Atual: Enviado ao BM para NO em 13/10/14 RAC e Minuta do Contrato
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

TOR III: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 21.498,73
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2014
- Estágio Previsto: Início do Contrato
- Estágio Atual: Enviado ao BM para NO em 08/10/14, o RAC e Minuta do contrato
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

TOR IV: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 91.117,77
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR e MC em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

TOR V: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 77.819,45
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações
- Estágio Atual: Em fase de elaboração das especificações técnicas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

TOR VI: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

TOR VI: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

TOR VII: Realização de formação complementares para o PADIN

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 600.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Junho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

TOR VIII: Análise para compreensão investigativa das relações sociais que envolvam a estrutura familiar

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 132.289,48
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Termo IX: Avaliação do Processo de Construção do PADIN

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 132.289,49
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Termo X: Aquisição de Materiais para Desenvolvimento das Ações do PADIN

- Responsável: Lucidalva Bacelar
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 2.500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações
- Estágio Atual: Em fase de elaboração das especificações Técnicas
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

PROGRAMA

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- Setoriais envolvidas: SEDUC
- PPA Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional (1)
- Ação I: 28685 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares de Educação Profissional
- Ação II: 28686 - Garantia do funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 327,53
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 105,78
- Realizado até 30/09/14: R\$ 67,11
- Realizado/Previsto(%): 87 %
- Periodicidade: Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral;
- Farol: AMARELO

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- Setoriais envolvidas: SEDUC
- PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação I: 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 156,87
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 25,30
- Realizado até 30/09/14: R\$ 38,76
- Realizado/Previsto (%): 230%
- Periodicidade: Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral;
- Farol: VERDE

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- Setoriais envolvidas: SEDUC
- PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.
- Ação I: 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 126,28
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 1,70
- Realizado até 30/09/14: R\$ 11,66
- Realizado/Previsto (%): 1023%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERDE

13. SEMACE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

TOR I: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.

- Responsável: Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.054.000,00
- Valor do TOR: US\$ 285.232,19
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Julho 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Encaminhado à Setorial os Portfólios para análise e elaboração RFLC em 25/09/14
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 1: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

TOR II: Contratação de Consultoria especializada que irá ministrar Cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente

- Responsável: Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

- Valor: US\$ 1.054.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Junho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Aguardando retorno da Setorial com o TdR revisado desde 18/03/14 para NO do BM.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

PROGRAMAS

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.
- Ação I: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,70 (*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,40
- Realizado até 30/09/14: R\$ 00,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERMELHO

(*) o valor da iniciativa 04815 passou de R\$ 14,59 milhões para R\$ 1,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.
- Ação I: 21570 - Monitoramento da Poluição / Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,70 (*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,40
- Realizado até 30/09/14: R\$ 00,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERMELHO

(*) o valor da iniciativa 02466 passou de R\$ 13,89 milhões para R\$ 1,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- Ação I: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 26,44 (*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 6,95
- Realizado até 30/09/14: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERMELHO

(*) o valor da iniciativa 05170 passou de R\$ 20,62 milhões para R\$ 26,44 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- PPA Iniciativa: 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.
- Ação I: 21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 13,39
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,15
- Realizado até 30/09/14: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: VERMELHO

(*) o valor da iniciativa 05155 passou de R\$ 13,39 milhões para R\$ 0,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE

14. SEPLAG

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador Primário - Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.

- Responsável – Avilton Júnior
- Meta 2014:
2º semestre - Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos
- Posição em 30/09: Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa – A MI será republicada pela PGE.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta
- Justificativa: Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa.

Indicador Primário - Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparados com metodologia aprovada.

- Responsável - Marcos Medeiros
- Meta 2014:
2º semestre - Aprovação da metodologia
- Posição em 30/09: Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa – O RFLC está aguardando NO do BM.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta
- Justificativa: Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador Secundário - Criação e funcionamento do multisetorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)

Responsável - Lara Costa

- Meta 2014:
2º semestre - Duas resoluções publicadas
- Posição em 30/09: O comitê tem uma resolução publicada em Diário Oficial. O Plano de Ação está em fase de elaboração.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE

- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta
- Justificativa: O Comitê do Desenvolvimento Infantil realizou a 2a. reunião técnica dia 16.09.2014, quando foi estabelecida uma divisão entre as setoriais membros para composição do Plano de ação. As contribuições já foram recebidas e agora estamos aguardando o retorno do membro da equipe que está responsável pela consolidação do trabalho para marcarmos a reunião específica para aprovação do plano.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.

TOR I: Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes.

- Responsável: Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro/ 2014 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 1: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.

TOR II: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – Matriz Insumo Produto

- Responsável: Naiana Corrêa Lima/ Nicolino Trompieri (IPECE)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 212.512,75
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 1: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.

TOR III: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – Indicadores Antecedentes e Coincidentes

- Responsável: Naiana Corrêa Lima/ Nicolino Trompieri (IPECE)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 87.487,25
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 1: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.

TOR IV: Desenvolvimento de Metodologia para elaboração e execução do Orçamento Estadual

- Responsável: Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 2: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

- Responsável: Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto : US\$ 800.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 3: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

TOR I - Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas do Governo do Estado do Ceará

- Responsável: Cláudia Teixeira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.00,00
- Valor do TOR: 3.310.133,28
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TOR analisado pela UGP em 15/09/14 e enviado à Setorial para ajustes. Solicitado a MC e MI.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 3: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

TOR II - Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Maio 2015

- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Enviado ao BM para NO o TOR e MC e Justificativa do valor em 22/09/14.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 4: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

TOR I: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: Adauto Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Junho 2014 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Preparação da SDP
- Estágio Atual: Enviado ao BM para NO em 24/09/14 a MC, Lista Curta e SDP
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 4: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

TOR II: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- Responsável: Adauto Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 4: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

TOR III: Capacitação e viagens técnicas para a equipe da SEPLAG

- Responsável: Adauto Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Janeiro 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 5: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

TOR I: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará. (1ª Etapa)

- Responsável: Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 839.830,96
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta e SDP
- Estágio Atual: Será solicitado Republicação da MI, em virtude de não ter sido completada as 6 empresas para compor a lista curta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 5: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

TOR II: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2a. Etapa)

- Responsável: Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2016 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 6: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

TOR I: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Enviado ao BM para NO em 24/09/14 o TOR e MC. MI publicada em 26/09/14 com data limite de recebimento dos portfólios até o dia 17/10/14.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 6: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

TOR II: Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à aplicação do modelo de Gestão Participativa.

- Responsável: Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.535.926,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 7: Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.

- Responsável: Avilton Júnior (SEPLAG)/ Wítalo Paiva (IPECE)
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Janeiro 2015 – Junho 2015
- Estágio Previsto: Elaborando Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).

- Responsável: Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 9: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

TOR: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 200.000,00
- Valor do TOR: US\$ 196.914,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: O Primeiro Processo
- Início/Término: Agosto 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: TOR na Setorial desde 02/09/14 para adequações, após comentários do BM.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

15. SRH

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Recomendações para melhorar o quadro institucional para a gestão da água.

TOR I: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica para Solução Integrada de Reestruturação Organizacional e Mapeamento de Perfil de Competências para a Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH

- Responsável: Paulo Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 370.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Em virtude da solicitação de suspensão do Projeto para fins de ajuste do escopo, o TdR encontra-se na fase de elaboração
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 2: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.

TOR I: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- Responsável: Ubirajara Silva (Cogerh)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 670.000,00
- Valor do TOR: US\$ 668.936,95
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Recebido da CEL04 os portfólios em 08/10/14 para análise e elaboração da Lista Curta
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 3: Enquadramento dos açudes das bacias estratégicas.

TOR I: Termos de Referência para Contratação de Consultoria para a Execução do “Projeto de Desenvolvimento e Implantação do Enquadramento dos Açudes Pacoti, Riachão e Gavião”.

- Responsável: Adahil Sena (Cogerh)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 670.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TOR na setorial em fase de ajuste, para incorporação de sugestões da UGP desde 02/09/14 e MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 4: Diagnóstico do Plano de Segurança Hídrica

- Responsável: Adahil Sena (Cogerh)
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 629.728,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Novembro 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração do termo
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

PROGRAMAS

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- Setoriais envolvidas: SRH
- PPA Iniciativa: 05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.
- Ação I: 15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 2,43 (*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,00
- Realizado até 30/09/14: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto (%): 0,00%
- Periodicidade: Execução iniciando em Março 2014 - Frequência mensal
- Farol: VERDE

(*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5311 passou de R\$ 14,04 milhões para R\$ 2,43 milhões, a diferença de valor de R\$ 11,61 milhões foi realocada para iniciativa 5273, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- Setoriais envolvidas: SRH
- PPA Iniciativa: 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.
- Ação I: 15690 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 6,50 (*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 1,20
- Realizado até 30/09/14: R\$ 0,87
- Realizado/Previsto (%): R\$ 0,00
- Periodicidade: Mensal
- Farol: VERMELHO

(*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5310 passou de R\$ 19,60 milhões para R\$ 6,50 milhões, a diferença de R\$ 13,10 milhões foi realocada para iniciativa 5273, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- Setoriais envolvidas: SRH
- PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.
- Ação I: 14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 43,58 (*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 1,81

- Realizado até 30/09/14: R\$ 0,46
- Realizado/Previsto (%): 35%
- Periodicidade: Mensal
- Farol: VERMELHO

(*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5273 passou de R\$ 18,84 milhões para R\$ 43,58 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH

16. STDS

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

TOR I: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- Responsável: Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 75.986,84
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Julho 2014 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do Edital
- Estágio Atual: Enviada a NO do edital a Setorial em 23/09/14 para continuidade do processo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 1: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

TOR II: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- Responsável: Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 117.055,35
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Maio 2014 – Abril 2015
- Estágio Previsto: Avaliação Curricular do Comitê
- Estágio Atual: Analisando os currículos e elaborando o RAC
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 1: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

TOR III: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

- Responsável: Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2015- Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de discussão e levantamento
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 1: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

TOR IV: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- Responsável: Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 900.000,00
- Valor do TOR: US\$ 306.957,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2015 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de discussão e levantamento
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

PROGRAMA

- Setoriais envolvidas: STDS/SDA
- PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.
- Ação I: 14330 - Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 34,57 (*)
- Previsto para o Ano de 2014 em milhões: R\$ 9,04
- Realizado até 30/09/14 em milhões: R\$ 5,29
- Realizado/Previsto (%): 80%
- Periodicidade: Frequência da execução mensal, com a execução iniciando em Abril.
- Farol: AMARELO

(*) O programa 050 - Assistência Social da STDS passa de R\$ 28,99 milhões para R\$ 34,57 milhões, conforme explicações na Nota Técnica 01/2014 da STDS

17. TCE

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

TOR I: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015

- Estágio Previsto: Início do Processo
- Estágio Atual: MI fracassada. Sendo providenciado republicação para dezembro/2014, após conclusão da licitação para contratação de empresa para realizar as publicações
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 1: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

TOR II: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Início do Processo
- Estágio Atual: MI fracassada. Sendo providenciado republicação para dezembro/2014, após conclusão da licitação para contratação de empresa para realizar as publicações
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 1: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

TOR III: TOR - Reformulação do Processo eletrônico do TCE

- Responsável: Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 700.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Início do Processo
- Estágio Atual: Recebido a NO do TOR e MC em 22/09/14. Aguardando a contratação da empresa para providenciar as publicações.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE