



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão  
*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE*

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO *PforR*  
POR EIXO EM SETEMBRO/2015  
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ *PforR* EM 29/10/2015

**CRESCIMENTO ECONÔMICO  
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

**1. INDICADORES**

**Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).**

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2015:  
2º semestre – 29.000
- Posição em 30/09: A RAIS divulgou os dados. O estoque absolvido foi de **26.141** profissionais no ano de 2014.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.**

- Setorial Responsável: **SEDUC**  
Responsável - Andréa Rocha / Marta Emília
- Meta 2015:  
1º semestre – 10  
2º semestre – 12
- Posição em 30/09: A SEDUC encaminhou dois Termos de Cooperação Técnica para apreciação e validação do Especialista Cristian Quijada no dia 20/10/15 - Empresas: Stand Sign e ECAP. Estamos aguardando retorno do mesmo.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**2. PROGRAMAS**

**Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**PPA Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 21747 - Manutenção e Funcionamento das Unidades de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- 21748 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 327,53
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 243,08
- Realizado até 30/09/2015 em milhões: R\$ 210,44

- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 86,6%
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16422 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 16423 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação III: 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Ação IV: 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 368,90
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 229,77
- Realizado até 30/09/2015 em milhões: R\$ 128,05
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 55,7%
- Farol: AMARELO

**PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16424 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Ação II: 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 126,28
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 52,99
- Realizado até 30/09/2015 em milhões: R\$ 44,17
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 83,3%
- Farol: VERDE

A SEDUC informou em Abril/2015 que possui Restos a Pagar pagos em 2014 no valor de R\$ 18,65 milhões. Houve um aumento na execução de 2014 decorrente desses Restos a Pagar, autorizados pelo Banco Mundial a serem inclusos na execução do referido ano. As informações relativas aos restos a pagar de 2015 acumulados até setembro foram cedidas pela SEPLAG.

### **3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto 15: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas**

*Subprojeto 21: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.*

- Responsável: **SDE** - Inês Studart / Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 340.209,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução

- Estágio Atual: Reunião prévia marcada para o dia 09/11/15. Processo de SDP lançada em 29/10/15. Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 16:00h do dia 30/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 22: Impact Evaluation Workshop Instambul*

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 3.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 23: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistemas de Monitoramento.*

- Responsável: **SDE** - Inês Studart / Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 52.950,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico e/ou Registro de Preço
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Em fase de pesquisa de ata de registro de preços e elaboração das Especificações Técnicas. Aguardando definição entre o banco e o estado sobre processos de aquisições nos projeto de Assistência Técnica.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 16: Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas REDENIT de apoio à inovação.**

*Subprojeto 24: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.*

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica.
- Estágio Atual: TdR e MC com previsão de entrega para análise da UGP em 31/10/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 17: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.**

*Subprojeto 25: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SECITECE** - Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 200.000,00
- Valor do TOR: US\$ 175.049,64
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica das Propostas.
- Estágio Atual: TdR e MC em análise da UGP em 23/10/15, para posterior envio ao BM para ‘não objeção’.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 18: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.**

*Subprojeto 26: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.*

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato execução.
- Estágio Atual: Processo para lançamento da MI de nº 6204223/2015, remetido a PGE para lançamento em 19/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 19: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

*Subprojeto 27: Termo de Referência para contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 330.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Processo para lançamento da MI remetido a PGE, no entanto devolvido em 28/10/15 para adequações no processo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 20: Avaliação Institucional de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos.**

*Subprojeto 28: Avaliação Institucional de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 256.000,00
- Valor do TOR US\$ 252.968,67
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica das Propostas.
- Estágio Atual: TDR e MC estão sendo desenvolvidos pela SEDUC, com previsão para envio a UGP até o final de outubro de 2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 29: Impact Evaluation Workshop Istanbul*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 256.000,00
- Valor do TOR: US\$ 3.031,33
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 21: Implantação de um sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional (Avaliação do Custo Aluno por Curso e Município).**

*Subprojeto 30: Contratação de empresa para implantação de um sistema de custo para rede das escolas estaduais de Educação Profissional (Avaliação do Custo Aluno por Curso e Município).*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: TDR e MC estão sendo desenvolvidos pela SEDUC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 22: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

*Subprojeto 31: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

- Valor do Projeto: US\$ 119.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica.
- Estágio Atual: TDR e MC estão sendo revisados, tendo em vista os comentários feitos pelo Cristian em 01/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 23: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.**

*Subprojeto 32: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: CANCELADO
- Valor: US\$ 00,00
- Valor do TOR: US\$ 00,00
- Método de Aquisição: CANCELADO
- Revisão Prévia/Posterior: CANCELADO
- Início/Término: CANCELADO
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial.
- Estágio Atual: Acordado durante a última missão que os recursos serão devolvidos ao FC e o sistema será desenvolvido pela equipe da SEDUC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 24: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica e dos Professores**

*Subprojeto 33: Contratação de Consultor Individual para realizar avaliação de impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 1000.000,00
- Método de Aquisição: Consultoria Individual
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Acordado durante a missão que os serviços serão realizados por consultor individual.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **4. PLANO DE AÇÃO**

**Risco 1:** Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **2º Ação:** Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.

- Responsável: **SEDUC e Gabinete do Governador**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.
- Posição em Setembro: No dia 02/09/15 houve uma reunião com a SEDUC sobre as solicitações do Alberto Costa e como encaminhamento a Setorial enviou um cronograma de atividades de Formação dos Professores envolvendo as comunidades Indígenas e Quilombolas.

**Risco 2:** A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

- **1º Ação:** Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).
- Coordenação: SEDUC
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Setembro: No dia 28/08/15 houve uma reunião com a SEDUC e UGP e como encaminhamento a Setorial preparou um relatório preliminar com o levantamento de informações sobre o processo de aquisição das áreas de construção de 10 Escolas Profissionalizantes. A Setorial irá enviar o Relatório Final até o dia 25/11/15.
  
- **2º Ação:** Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Setembro: No dia 28/08/15 houve uma reunião com a SEDUC e UGP e como encaminhamento a Setorial preparou um relatório preliminar com o levantamento de informações sobre o processo de aquisição das áreas de construção de 10 Escolas Profissionalizantes. A Setorial irá enviar o Relatório Final até o dia 25/11/15.

## REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:  
2º semestre – 10% (será cumprido somente 5%)
- Posição em 30/09: O alcance dessa meta está atrelado à contratação de Consultoria para a elaboração de um Sistema de Monitoramento, no entanto o processo encontra-se na fase de recebimento de Portfólios. A STDS informou que 5% das famílias poderiam ser alcançadas neste momento mesmo sem a implementação do Sistema. Além disso, a Setorial solicitou ao Banco a revisão das metas posteriores em Metas: 2015: 5%, 2016: 7%, 2017 - 10%.
- Posição em 30/09 em relação à meta: **AMARELO**
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:  
1º semestre – 15%  
2º semestre – 30%
- Posição em 31/09: O alcance dessa meta depende da contratação de Consultoria de Empresa para capacitar as equipes. A minuta do Edital – Pregão Eletrônico, TOR e MC - foi enviada para NO do Banco em 28/10/15. No entanto, a Setorial solicitou limite financeiro ao COGERF para realizar as capacitações com recursos próprios.
- Posição em 31/09 em relação à meta: **VERDE**
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2015:  
1º semestre – 22.5%  
2º semestre – 45%
- Posição em 20/09: Para esta meta 30 projetos em 3 setoriais (STDS, SEDUC e SDA) serão inseridos na metodologia de Marco Lógico. A partir de novembro ocorrerão oficinas com as Secretarias envolvidas conforme cronograma: **a)** STDS, dia 09/11, das 09:00 às 12:00 horas; **b)** SEDUC, dia 09/11, das 14:00 às 15:00 horas; e, **c)** SDA, dia 10/11, das 09:00 às 10:00 horas.
- Posição em 30/09 em relação à meta: **VERDE**
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.



**Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo ECD multissetorial (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2015:  
2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 30/09: No dia 03/06/15 foi publicada a nova constituição do Comitê, com a inclusão do Gabinete do Governador, SEJUS, SESPORTE e SECULT. No dia 06/10 houve uma reunião na qual foi apresentado o PADIN. Os membros estão elaborando parecer sobre o Programa que deverá constituir uma Resolução. A Segunda Resolução deverá ser elaborada a partir dos indicadores do Programa Mais Infância lançado pelo Gabinete da Primeira Dama
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Secundário: PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:  
2º semestre – 10%
- Posição em 30/09: A STDS irá encaminhar até o dia 16/11/15 uma proposta de outro Indicador Secundário para substituir este, conforme acordado durante a reunião do dia 21/10/15 na Missão de Supervisão com o BM.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

## **2. PROGRAMAS**

### **Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

#### **PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.**

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação: 14330 - Cofinanciamento Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 34,57
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 13,02
- Realizado até 30/09/2015 em milhões: R\$ 11,26
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 86,5%
- Farol: VERDE

## **3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

### **Projeto 11: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.**

*Subprojeto 16: Contratação de Empresa pra desenvolver sistema de monitoramento e avaliação IPECEDATA e dos projetos financiados pelo FECOP.*

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.105.000,00

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica.
- Estágio Atual: TdR e M.C encaminhado a UGP em 19/10/15 para análise e posterior envio a COETI.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO
- Sinalização em relação ao Status: AMARELO

### **Projeto 25: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.**

*Subprojeto 34: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor do TOR: US\$ 4.665,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E VALIDADO A PARCELA. Aguardando pagamento e recebimento dos documentos comprobatórios do curso.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 35: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor do TOR: US\$ 10.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do pacote de documentos.
- Estágio Atual: SEDUC deverá elaborar a justificativa, reanalisar o termo de referência e negociar um contrato, com apoio da UGP, quando forem definidos os aspectos técnicos dessa consultoria.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 36: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: CANCELADO
- Valor do Projeto: CANCELADO
- Valor do TOR: CANCELADO
- Início/Término: CANCELADO
- Estágio Previsto: Elaboração do pacote de documentos.
- Estágio Atual: Foi acordado durante a missão, que para a realização desse projeto será necessária a contratação de somente 01 consultor.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 37: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor: do TOR US\$ 408.838,65
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Setembro 2015 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial.
- Estágio Atual: Ficou acordado durante a missão que a SEDUC desenvolveria o TDR e a MC para contratação dos serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO
- Sinalização em relação ao Status: AZUL

**Projeto 26: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*Subprojeto 38: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 1.840.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 14.932,38
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Videoconferência realizada em 07/10/15, onde o consultor solicitou mudança na forma de sua contratação, de contrato para termo de cooperação, sem custos para o estado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 39: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 30.055,70
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído e produtos entregues com sucesso!
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 40: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual

- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 21.498,73
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído e produtos entregues com sucesso!
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 41: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 77.819,45
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebimento das propostas agendado para 09/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 42: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN***

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 205.693,74
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: CEL04 enviou o Edital de SDP as empresas em 07/10/15, com data limite de recebimento das propostas (técnica e financeira) até às 13:00h do dia 06/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 43: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: UGP solicitou a revisão da MC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 44: Contratação de consultoria individual para trabalhar as relações e o desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIN.*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 240.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Projeto foi subdivido, no entanto a soma dos valores esta muito acima do que estava estimado no PA. SEDUC e UGP precisam alinhar o caso.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 45: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior (acertada em VC realizada em 18/08/15)
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: RFLC remetido para “não objeção” em 23/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 46: Contratação de consultoria individual para coordenar o trabalho de campo para Avaliação do Programa do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 36.158,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: TdR e MC remetidos para “não objeção” técnica em 28/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto 45: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

*Subprojeto 75: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 145.500,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Novembro 2015

- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Reiterado a solicitação a setorial a minuta do aditivo de prazo em 28/10/15, para envio ao BM, visto só recebimento da justificativa pela UGP em 16/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 76: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 63.174,42
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato prorrogado. Reiterado a solicitação a Setorial o aditivo ao contrato para inclusão da cláusula "FRAUDE e CORRUPÇÃO" em 28/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 77: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 210.324,38
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas Financeiras.
- Estágio Atual: Aviso da manifestação de Interesse validada em 27/10/15, com data limite de recebimento de Portfólio até às 16:00h do dia 23/11/2015. Publicado a M.I no UNDB em 28/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 78: Aquisição de Tablets para coletar de dados a ser inserido no Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor: US\$1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 11.177,26
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 - Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Setorial está elaborando Especificações Técnicas e Memória de Cálculo.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 79: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00

- Valor do TOR: US\$ 456.957,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Enviado ao BM a minuta do edital P.E., TdR e MC em 28/10/15, ao BM para “não objeção”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### 4. PLANO DE AÇÃO

**Risco 1:** Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**
- Coordenação: STDS
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidos em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).
- Posição em Setembro: A STDS preparou uma NT para o BM informando que o início das atividades irá começar em 2016 seguindo o cronograma da SEDUC.

## SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.**

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2015:
  - 1º semestre – 84.6%
  - 2º semestre – 84.9%
- Posição em 30/09: 85,47% (Fonte: SIMA em 17/09/15)
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta alcançada.

**Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2015:
  - 1º semestre – 50%
  - 2º semestre – 60%

- Posição em 30/09: **54,3%** (Fonte: SIMA em 17/09/15).
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

**Indicador Primário (DLI 10): Implementação do Monitoramento participativo da Qualidade da Água**

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável - Hoilton Rios
- Meta 2015:
  - 1º semestre – Metodologia de monitoramento definida e adotada
  - 2º semestre – Protocolo de coleta de dados definido e adotado
- Posição em 30/09: O Contrato foi publicado no DOE em 16/10/15. Os serviços já estão em execução com previsão de alcance das duas metas ainda no final de 2015.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2015:
  - 2º semestre – Divulgação e Implementação
- Posição em 30/09: Revisão e atualização da lei foram concluídas e o processo foi enviado para a PGE para análise e aprovação em 21/10/15, conforme Sistema de Protocolo – VIPROC e posteriormente será enviado para ALCE.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Secundário: PDO 3: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis
- Meta 2015:
  - 2º semestre – 64,3
- Posição em 30/09: 78,7 IQARce: 4,13 - criticamente degradada a poluído.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

**Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada
- Meta 2015:
  - 2º semestre - Planos preparados
- Posição em 30/09: Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria. O processo encontra-se em fase de análise do Relatório de Formação da Lista Curta pela UGP desde 28/10/15.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta



## **Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Inah Abreu
- Meta 2015:  
2º semestre – Projetos de Lei apresentados
- Posição em 30/09: A COGERH deverá enviar até o dia 29/10/15 um cronograma de execução deste indicador, mas a Setorial já sinalizou que essa meta provavelmente não será cumprida até dezembro deste ano.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

## **2. PROGRAMAS**

### **Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL**

#### **PPA Iniciativa: 05384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CIDADES PforR**

- Setoriais envolvidas: **CIDADES/CAGECE**
- Ação: 21751 - 21751 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário - CIDADES - PforR
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,83
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 5,80
- Realizado até 30/09/2015 em milhões: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0%
- Farol: VERMELHO

### **Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS**

#### **PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.**

- Setoriais envolvidas: **SEMA**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,12
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 1,48
- Realizado até 30/09/2015 em milhões: R\$ 0,67
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 44,9%
- Farol: VERMELHO

#### **PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,50
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,50
- Realizado até 30/09/2015 em milhões: R\$ 0,52
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 103,4%
- Farol: VERDE

Na missão de Outubro/2015, o Banco aprovou Nota Técnica da SEMACE com a proposta de realocação de todos os valores das iniciativas do Programa 82 (04815, 02466, 05170, 05155), bem como a estimativa dos anos de 2016 e 2017 baseada no PPA (2016-2019), justificando a

redução do valor total de R\$ 30,54 milhões para aproximadamente R\$ 10 milhões. Também foi incluso nesse programa a iniciativa 02840 e a iniciativa 00001 do Programa 500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada totalizando o valor de R\$ 12,91.

**PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21570 - Monitoramento da Poluição/Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,02
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,02
- Realizado até 30/09/2015 em milhões: R\$ 0,01
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 71,9%
- Farol: AMARELO

A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 10.980,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46.

**PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 9,47
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 4,15
- Realizado até 30/09/2015 em milhões: R\$ 2,92
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 70,5%
- Farol: AMARELO

A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 10.980,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46.

**Programa: 500 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONPAM E VINCULADAS**

**PPA Iniciativa: 00001 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional do CONPAM e vinculada.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19287 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 2,30
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 2,02
- Realizado até 30/09/2015 em milhões: R\$ 2,48
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 122,4%
- Farol: VERDE

**Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ**

**PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação I: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará
- Ação II: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.

- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 7,16
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 3,09
- Realizado até 30/09/2015 em milhões: R\$ 3,21
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 103,8%
- Farol: VERDE

A FUNCEME nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2846 no valor de R\$ 412.032,86, autorizados pelo Banco Mundial a serem inclusos na execução de 2015.

**PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação: 14037 - Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,09
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,07
- Realizado até 30/09/2015 em milhões: R\$ 0,20
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 305,3%
- Farol: VERDE

Em 08.09.2015, o Banco Mundial aprovou Nota Técnica nº 01/2015 enviada pela FUNCEME solicitando redução dos valores na iniciativa 02846 - Ampliação e Operacionalização da Rede de Monitoramento de Hidroagrometereológico do Estado do Ceará de R\$ 15,93 para R\$ 7,16 e na iniciativa 02847 - Elaboração do Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará de R\$ 13,69 para R\$ 0,09.

**Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS**

**PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.**

- Setoriais envolvidas: **COGERH**
- Ação: 14926 - Aquisição, instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade e de Vazão)
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,46
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,46
- Realizado até 30/09/2015 em milhões: R\$ 0,46
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 100%
- Farol: VERDE

A Nota Técnica 01/2015 enviada pela SRH/COGERH em 20/07/2015 foi submetida ao Banco que na missão de Outubro/2015 entendeu que a inclusão do Programa 039 - Transferência Hídrica e Suprimento de Água não representa a ideia proposta do PforR que preza pela melhoria da qualidade da água. Aguardamos Não objeção oficial do Gerente Geral do Projeto confirmando que não terá mais execução dentro do PforR, ficando apenas a iniciativa 5273 com R\$ 0,46 em 2014.

**3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.**

*Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.*

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano

- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor TOR: US\$ 391.546,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Reunião de negociação contratual agendada para do dia 04/11/15 às 09:00h.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto 9: Metodologia de modelagem de qualidade da água.**

*Subprojeto 11: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.*

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 630.000,00
- Proposta Vencedora: € 267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Recebido da FUNCEME em 17/09/2015, o Contrato assinado. Publicado no DOE em 16/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 27: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

*Subprojeto 47: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Magda Marinho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 471.579,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Reunião para discussão das sugestões de melhoria agendada para o dia 09/11/15 às 14:00h.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto 28: Capacitação para o pessoal técnico municipal.**

*Subprojeto 48: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.777,42
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2017
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Propostas técnica em análise na SEMA desde o dia 05/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 49: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicos.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 104.565,97
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Processo concluído com sucesso. Empresa vencedora MSV Multiserviços ME (R\$ 242.557,52).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 29: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.**

*Subprojeto 50: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Francisco Leorne
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 225.000,00
- Valor do TOR: US\$ 174.236,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: RAT recebido para análise da UGP em 20/10/15. Previsão de retorno a SEMA em 04/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto 30: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.**

*Subprojeto 51: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Mônica Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 223.700,80
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação.
- Estágio Atual: Recebimento da Manifestação de Interesse até às 16:00 do dia 29/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto 31: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.**

*Subprojeto 52: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Carla Passos e Ilana Fernandes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.345.000,00
- Valor do TOR: US\$ 844.660,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: Processo referente ao lançamento da SDP remetido a PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 32: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.**

*Subprojeto 53: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Fabiola Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 472.119,04
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Portfolios em análise, com previsão de envio do RFLC a UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 54: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver **plano de comunicação** para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 402.543,90
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Setembro 2016.
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM ao contrato rubricado.
- Estágio Atual: Reunião realizada em 26/08/15 na CASA CIVIL para discussão do assunto, no entanto ainda não finalizada. Expectativa para definições durante a próxima missão do BM, em outubro.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 55: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (**Equipamentos**)*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.367.337,05
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2015

- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aguardando definição entre BM e UGP quanto a Aquisição de bens. Até a missão de outubro deveremos ter um posicionamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 33: Fortalecimento da gestão ambiental estadual**

*Subprojeto 56: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.054.000,00
- Valor do TOR: US\$ 334.350,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica.
- Estágio Atual: Aviso da manifestação de Interesse validada, com data limite de recebimento de Portfólio até o dia 03/11/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 57: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **Manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.054.000,00
- Valor do TOR: US\$ 231.174,78
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Processo de SDP lançada em 05/10/15, com data de recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 16:00h do dia 04/11/15. Realizada a reunião prévia em 15/10/15, com as empresas participantes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto 41: Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Restruturação de Recursos Humanos.**

*Subprojeto 69: Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.*

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Marcilio Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 970.000,00
- Valor do TOR: US\$ 446.303,53
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial.
- Estágio Atual: RAT recebido para análise da UGP em 20/10/15. Previsão de retorno a SEMA em 04/11/15. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 70: Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.*

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Fernanda Benevides
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 970.000,00
- Valor do TOR: US\$ 441.009,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial.
- Estágio Atual: RAT recebido para análise da UGP em 20/10/15. Previsão de retorno a SEMA em 04/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 71: Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados.*

- Responsável: **SRH** - Karine Machado / Bruno Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 970.000,00
- Valor do TOR: US\$ 145.500,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM.
- Estágio Atual: Aguardando definição entre BM e UGP quanto a Aquisição de bens. Até a missão de outubro deveremos ter um posicionamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto 42: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos**

*Subprojeto 72: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.*

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 670.000,00
- Valor do TOR: US\$ 668.936,77
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: Processo de SDP concluído. PGE tramitou para conferência da Auditoria Preventiva no dia 26/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto 43: Plano de Segurança Hídrica**

*Subprojeto 73: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.*

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.249.728,24
- Valor do TOR: US\$ 707.018,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016



- Estágio Previsto: Não Objeção do BM ao contrato rubricado.
- Estágio Atual: Relatório para Formação da Lista Curta concluído recebido na UGP para análise em 28/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto 44: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica**

*Subprojeto 74: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas*

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução\*
- Estágio Atual: CONTRATO ENCERRADO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **4. PLANO DE AÇÃO**

**Risco 3:** Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **COGERH, SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Setembro: A COGERH concluiu a elaboração do TOR do Plano de Segurança Hídrica e o mesmo contempla a ação para a mitigação deste risco. A Setorial elaborou o Relatório de Formação da Lista Curta e encaminhou para análise da UGP.
- **2º Ação:** Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.
- Responsável: **SEMA, SEMACE, COGERH, CAGECE**
- Coordenação: SEMA
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.
- Posição em Setembro: Em reunião com o BM e a Casa Civil foi apresentada a campanha publicitária que foca na conscientização no uso da água, mas ficou acordado que o Gunars Platais irá avaliar o cumprimento da Meta em Janeiro de 2016 quando

ocorrerá a implantação da 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata do tema Qualidade da água de maneira mais direta.

## **GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS**

### **1. INDICADORES**

**Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2015:
  - 1º semestre – 1
  - 2º semestre – 2
- Posição em 30/09: Este Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria. A meta não será atingida este ano, pois o processo encontra-se em fase de preparação das documentações para homologação e assinatura do contrato. Previsão de assinatura/publicação do contrato até o dia 15/11/15. Empresa vencedora MACROPLAN.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

**Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparado com a metodologia aprovada.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Aduino Oliveira
- Meta 2014:
  - 2º semestre - Aprovação da metodologia
- Meta 2015:
  - Sem metas para o ano de 2015
- Posição em 30/09: Este Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria para cumprir as metas propostas. Contrato assinado, aguardando publicação. Consórcio MARCROPLAN/TRANSPLAN. Reunião agendada para o dia 05/11/15, para início dos serviços.
- Posição em 30/09 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: a meta não foi cumprida em 2014.

### **2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

#### **Projeto 2: Auditoria Técnica dos Indicadores**

*Subprojeto 2: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.*

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 334.868,00
- Valor do TOR: US\$ 153.829,53
- Valor do Contrato – Ano 1: US\$ 49.564,77\*
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em execução

- Estágio Atual: Consultor prestando os serviços. Setorial sinalizou a rescisão contratual, visto o pedido por parte do consultor.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 10: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

*Subprojeto 12: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 297.253,20
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 13: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: CONTRATO ENCERRADO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 14: Contratação de 02(dois) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 128.069,35
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratos assinados em 17/07/2015. Prestando serviços na UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 15: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 53.449,78
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato nº 10/2015 publicado em 18/09/2015. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 12: Modernização Institucional do IPECE**

*Subprojeto 17: Modernização Institucional do IPECE*

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Publicar Edital.
- Estágio Atual: Especificações Técnicas encaminhadas à UGP em 16/10/2015 para análise.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 13: Metodologia de previsão de receitas e análise de impacto econômico**

*Subprojeto 18: Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes*

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri / Wítalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 650.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê.
- Estágio Atual: Projeto cancelado, conforme acordado com UGP, SEPLAG e BM durante às missões. Valor a ser devolvido para Fundo de Contingência.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 19: Metodologias para análise de impacto econômico.*

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri / Wítalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 650.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial.
- Estágio Atual: Previsão de entrega do TDR e MC para análise da UGP: 22/10/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto 34: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.**

Subprojeto 58: Contratação de empresa para desenvolver a metodologia para custeio de programas e projetos.

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.100.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Projeto discutido na missão. Acordado mudança de escopo e novo valor, U\$ 200.000,00. Previsão de entrega para UGP o termo e referência – CI em 20/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto 35: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

Subprojeto 59: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.150.000,00
- Valor do TOR: US\$ 394.108,45
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato assinado, aguardando publicação. Consórcio MARCROPLAN/TRANSPLAN. Reunião agendada para o dia 05/11/15, para início dos serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 60: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.*

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.150.000,00
- Valor do TOR: US\$ 750.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência.
- Estágio Atual: Acordado com UGP, Setorial e BM cancelamento do Projeto durante às missões, e valor será transferido para Fundo de Contingência..
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 36: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**

*Subprojeto 61: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará (1ª Etapa).*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 839.830,96
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial recebeu o resultado final da licitação em 21/10/15. Está preparando as documentações para homologação e assinatura do contrato. Previsão de assinatura/publicação do contrato até o dia 15/11/15. Empresa vencedora MACROPLAN.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 62: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2ª Etapa)*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2016 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Projeto cancelado, conforme reuniões realizadas na missão. Valor a ser transferido para Fundo de Contingência.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 37: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

*Subprojeto 63: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: RAT enviada em 09/10/15, ao BM para “não objeção”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 64: Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à aplicação do modelo de Gestão Participativa.*

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.353.926,13

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Reunião agendada para o dia 29/10/15 com BM, Secretário e Técnicos da SEPLAG.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 38: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

*Subprojeto 65: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Processo de SDP lançada em 01/10/15, com data de recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 15:00h do dia 03/11/15. Realizada a reunião prévia em 08/10/15, com as empresas participantes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 66: Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de **Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas** do Governo do Estado do Ceará*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.00,00
- Valor do TOR: US\$ 3.626.199,38
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM ao contrato rubricado.
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração, do novo escopo, após missão do BM. Com previsão de entrega até o dia 15/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO
- Sinalização em relação ao Status: VERMELHO

## SISTEMA FIDUCIÁRIO

### 1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Projeto 3: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais**

*Subprojeto 3: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará*

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 743.750,00
- Valor do TOR: US\$ 203.852,33

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Processo de SDP lançada em 06/10/15. Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 16:00 hrs do dia 16/11/15. Reunião prévia realizada no dia 26/10/15, com as empresas participantes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 4: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.*

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 743.750,00
- Valor do TOR: US\$ 665.137,71
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial.
- Estágio Atual: Setorial recebeu os 11 Portfólios para análise e elaboração do RFLISTACURTA em 19/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 4: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social**

*Subprojeto 5: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 720.868,00
- Valor do TOR: US\$ 511.931,69
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Aviso da manifestação de Interesse validada em 26/10/15, com data limite de recebimento de Portfólio até às 16:00 do dia 19/11/2015. Publicado no UNDB em 28/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 6: Capacitação da população para o Controle Social*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 720.868,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do TdR.
- Estágio Atual: TOR analisado pelo UGP em 21/09/15. Em fase final de elaboração da M.C.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE



## **Projeto 5: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.**

*Subprojeto 7: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.*

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 150.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.148,18
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Encaminhado a Cel04 para análise prévia em 26/10/15, minuta de SDP e RFLC referente a Seleção de Menor Custo – SMC, para posterior envio ao BM para NO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **Projeto 6: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

*Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).*

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Projeto: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: UGP encaminhou RFLC revisada em 28/09/15 a CGE. SDP em elaboração, para posterior envio ao BM para NO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **Projeto 7: Gestão Documental.**

*Subprojeto 9: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.*

- Responsável: **CGE** - Aglaio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 19.551,17
- Método de Aquisição: SDC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Setembro de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Ordem de Serviço emitida em 29/09/15. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **Projeto 8: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria**

*Subprojeto 10: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.*

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 191.250,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro de 2016
- Estágio Previsto: Publicar Edital.
- Estágio Atual: Aguardando definição entre BM e UGP, quanto a Aquisição de bens. Até a missão de outubro deveremos ter um posicionamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **Projeto 14: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.**

*Subprojeto 20: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.*

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 525.000,00
- Valor do TOR: US\$ 319.520,21
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação.
- Estágio Atual: Reunião prévia marcada para o dia 09/11/15. Processo de SDP lançada em 26/10/15. Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 16:00hrs do dia 26/11/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **Projeto 39: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).**

*Subprojeto 67: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS*

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 900.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.
- Estágio Atual: TdR e MC analisado pela UGP e encaminhado com comentários para setorial em 28/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto 40: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.**

*Subprojeto 68: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 206.373,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Processo de SDP lançada em 06/10/15. Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 16:00hrs do dia 05/11/15. Realizada a reunião prévia em 16/10/15, com as empresas participantes.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto 46: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

*Subprojeto 80: Reformulação do Processo eletrônico do TCE*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira / Raimir Holanda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 693.328,56
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Setembro 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: RFLC e SDP em elaboração pela equipe do TCE, com previsão de envio a UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 81: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 73.288,52
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Não objeção para aditivo de prazo ao contrato solicitado em 21/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 82: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 90.761,54
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015

- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Serviços em execução. Realizado aditivo de prazo para conclusão dos serviços. CONTRATO ENCERRADO COM SUCESSO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE