



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão  
*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE*

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO DO PROJETO *PforR*  
POR EIXO EM AGOSTO/2015  
APRESENTADO NA REUNIÃO DO COMITÊ *PforR* EM 24/09/2015

**CRESCIMENTO ECONÔMICO  
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

**1. INDICADORES**

**Indicador Secundário: PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).**

- Setorial Responsável: **IPECE**
- Responsável: Victor Hugo
- Meta 2015:  
2º semestre – 29.000
- Posição em 31/08: A RAIS divulgou os dados. O estoque absolvido foi de **26.141** profissionais no ano de 2014. (Fonte: SIMA em 21/09/15).
- Posição em 31/08 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 3): Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.**

- Setorial Responsável: **SEDUC**  
Responsável - Andréa Rocha / Marta Emília
- Meta 2015:  
1º semestre – 10  
2º semestre – 12
- Posição em 31/08: A SEDUC está com 04 acordos em processo de elaboração, análise e assinatura. Em 22/09/15 foi encaminhado ao BM uma planilha com informações sobre os Acordos a fim de que o BM analise previamente se os mesmos atenderão ao cumprimento da meta em 2015.2. (Fonte: SIMA em 25/08/15).
- Posição em 31/08 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**2. PROGRAMAS**

**Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**PPA Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 21747 - Manutenção e Funcionamento das Unidades de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional.
- Ação II: 21748 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 327,53

- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 229,24
- Realizado até 31/08/2015 em milhões: R\$ 196,95
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 85,9%
- Farol: VERDE

**PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 16422 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 16423 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 368,90
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 222,05
- Realizado até 31/08/2015 em milhões: R\$ 125,22
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 56,4%
- Farol: AMARELO

**PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.**

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação: 16424 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 126,28
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 50,95
- Realizado até 31/07/2015 em milhões: R\$ 38,61
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 75,8%
- Farol: AMARELO

### **3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto 15: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas**

*Subprojeto 21: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.*

- Responsável: **SDE** - Inês Studart / Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 340.209,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: SDP, RFLC e Memória de Cálculo remetidos ao BM para “não objeção” em 03/09/15, e reenviado em 18/09/15, os esclarecimento quanto ao RFLC.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 22: Impact Evaluation Workshop Instambul*

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 3.000,00

- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 23: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistemas de Monitoramento.*

- Responsável: **SDE** - Inês Studart / Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 52.950,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico e/ou Registro de Preço
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Em fase de pesquisa de ata de registro de preços e elaboração das Especificações Técnicas, envio previsto para \_\_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 16: Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas REDENIT de apoio à inovação.**

*Subprojeto 24: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.*

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: TdR e MC com previsão de entrega para análise da UGP em 31/10/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 17: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.**

*Subprojeto 25: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SECITECE** - Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: TdR e MC em fase de elaboração. Após reunião realizada em 09/09/2015 com equipe da SECITECE, ficou definido entrega do TdR e MC para dia 30/09/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 18: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.**

*Subprojeto 26: Contratação de Consultoria de Empresa para elaborar estudo para avaliar um Parque Tecnológico.*

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: TdR e MC reenviados ao BM para “Não Objeção” em 04/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 19: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

*Subprojeto 27: Termo de Referência para contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 330.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação
- Estágio Atual: TDR e MC concluídos em 27/08/15, encaminhados para “não objeção” técnica do Banco Mundial na mesma data.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 20: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos/iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.**

*Subprojeto 28: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 256.000,00
- Valor do TOR US\$ 252.968,67
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: TDR e MC estão sendo desenvolvidos pela SEDUC, com previsão para envio a UGP até o final de outubro de 2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 29: Impact Evaluation Workshop Istanbul*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 256.000,00
- Valor do TOR: US\$ 3.031,33
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 21: Implantação de um sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional (Avaliação do Custo Aluno por Curso e Município).**

*Subprojeto 30: Contratação de empresa para implantação de um sistema de curso para rede das escolas estaduais de Educação Profissional (Avaliação do Custo Aluno por Curso e Município).*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Preparação de Solicitação de Propostas
- Estágio Atual: TDR e MC estão sendo desenvolvidos pela SEDUC, com previsão de envio a UGP em \_\_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 22: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

*Subprojeto 31: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 119.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)
- Estágio Atual: TDR e MC concluídos encaminhados para “não objeção” técnica do Banco Mundial em 11/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **Projeto 23: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.**

*Subprojeto 32: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 700.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Setembro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de referência
- Estágio Atual: TDR parcialmente concluído em 25/08/15 (email Uirá). Pendentes a revisão final do TDR e a elaboração da MC. Previsão de envio a UGP em \_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **Projeto 24: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica e dos Professores**

*Subprojeto 33: Contratação de Consultor Individual para realizar avaliação de impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.*

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 320.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Projeto do IPECE transferido para SEDUC após missão. TDR e MC serão elaborados pela SEDUC. Previsão de envio a UGP em \_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **4. PLANO DE AÇÃO**

**Risco 1:** Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **2º Ação:** Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.
- Responsável: **SEDUC e Gabinete do Governador**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.
- Posição em Agosto: No dia 02/09/15 houve uma reunião com a SEDUC sobre as solicitações do Alberto Costa e como encaminhamento a Setorial enviou um cronograma de atividades de Formação dos Professores envolvendo as comunidades Indígenas e Quilombolas.

**Risco 2:** A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

- **1º Ação:** Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).
- Coordenação: SEDUC
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Agosto: No dia 28/08/15 houve uma reunião com a SEDUC e UGP e como encaminhamento a Setorial preparou um relatório preliminar com o levantamento de informações sobre o processo de aquisição das áreas de construção de 10 Escolas Profissionalizantes. O mesmo foi submetido ao BM em 23/09/15
  
- **2º Ação:** Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)
- Responsável: **PGE e SEDUC**
- Coordenação: SEDUC
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.
- Posição em Agosto: No dia 28/08/15 houve uma reunião com a SEDUC e UGP e como encaminhamento a Setorial preparou um relatório preliminar com o levantamento de informações sobre o processo de aquisição das áreas de construção de 10 Escolas Profissionalizantes. O mesmo foi submetido ao BM em 23/09/15

## **REDUÇÃO DA POBREZA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA**

### **1. INDICADORES**

**Indicador Primário (DLI 4): Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:  
2º semestre – 10%
- Posição em 31/08: O alcance dessa meta depende da contratação de Consultoria de Empresa para desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento para

acompanhamento das ações. Em fase de planejamento e elaboração de instrumental preliminar de acompanhamento familiar uma vez que o Termo de Referência do Sistema de Monitoramento está aguardando Não Objeção. (Fonte: SIMA em 21/09/15).

- Posição em 31/08 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 5): Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório / Sebastião Lopes
- Meta 2015:  
1º semestre – 15%  
2º semestre – 30%
- Posição em 31/08: O alcance dessa meta depende da contratação de Consultoria de Empresa para capacitar as equipes. Termo de Referência Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará finalizado aguardando Não Objeção do Banco Mundial. Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil - Em execução. Serviços de Editoração - Em execução. (Fonte: SIMA em 15/09/15).
- Posição em 31/08 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta.

**Indicador Primário (DLI 6): Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: José Freitas
- Meta 2015:  
1º semestre – 22.5%  
2º semestre – 45%
- Posição em 31/08: A SEPLAG, o IPECE e a EGP estão ministrando um curso sobre Orientações para Elaboração de Projetos, voltado para a capacitação de 02 Turmas de Técnicos diretamente envolvidos com a elaboração de Projetos do - FECOP, tendo como foco a construção do Marco Lógico. Em outubro serão iniciadas as oficinas para a adequação dos Projetos à metodologia do Marco Lógico. Em novembro o trabalho será concluído e na primeira quinzena de dezembro está prevista e entrega das evidências de cumprimento da meta.
- Posição em 31/08 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo ECD multissetorial (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável - Lara Costa
- Meta 2015:  
2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas
- Posição em 31/08: O Comitê realizou reunião no dia 28/08/2015, na qual foi revisto o Regimento Interno do Comitê para nova publicação, bem como definido o temas das resoluções a serem publicadas em Diário Oficial ainda neste ano: 1. PADIN; 2. Programa Mais Infância Ceará; 3. Indicadores globais relativos à primeira infância a serem acompanhados pelo Comitê. A próxima reunião ordinária do Comitê está agendada para o dia 29/09/15, às 15h, no Gabinete da Primeira-dama e terá como



pauta a apresentação do PADIN para subsequente elaboração de Resolução. (Fonte: SIMA em 21/09/15).

- Posição em 31/08 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

**Indicador Secundário: PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.**

- Setorial Responsável: **STDS**
- Responsável: Mary Anne Libório
- Meta 2015:  
2º semestre – 10%
- Posição em 31/08: Em fase de planejamento e elaboração de instrumental preliminar de acompanhamento uma vez que o Termo de Referência do Sistema de Monitoramento está aguardando Não Objeção. (Fonte: SIMA em 15/09/15).
- Posição em 31/08 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

## **2. PROGRAMAS**

**Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.**

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação: 14330 - Cofinanciamento Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 34,57
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 12,31
- Realizado até 31/08/2015 em milhões: R\$ 11,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 89,4%
- Farol: VERDE

## **3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto 11: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.**

*Subprojeto 16: Contratação de Empresa pra desenvolver sistema de monitoramento e avaliação IPECEDATA e dos projetos financiados pelo FECOP.*

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.105.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Aguardando o TdR e MC para análise da UGP. Com previsão de envio em 23/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **Projeto 25: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.**

*Subprojeto 34: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor do TOR: US\$ 4.665,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E VALIDADO A PARCELA. Aguardando pagamento e recebimento dos documentos comprobatórios do curso.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 35: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor do TOR: US\$ 10.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do pacote de documentos.
- Estágio Atual: SEDUC deverá elaborar a justificativa, TdR e negociar um contrato, com apoio da UGP, quando forem definidos os aspectos técnicos dessa consultoria.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 36: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor do TOR: US\$ 10.000,00
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do pacote de documentos.
- Estágio Atual: SEDUC deverá elaborar a justificativa, TdR e negociar um contrato, com apoio da UGP, quando forem definidos os aspectos técnicos dessa consultoria.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 37: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor: do TOR US\$ 1.135.335,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Setembro 2015 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Processo relativo a publicação da MI será remetido a PGE em \_\_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 26: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

*Subprojeto 38: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 1.840.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 14.932,38
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado em 12/05/15. Serviços em execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 39: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 30.055,70
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: MARÇO 2015 – AGOSTO 2015
- Estágio Previsto: Contrato concluído
- Estágio Atual: Contrato concluídos e produtos entregues com sucesso!
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 40: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 21.498,73
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: MARÇO 2015 – AGOSTO 2015
- Estágio Previsto: Contrato concluído
- Estágio Atual: Contrato concluído e produtos entregues com sucesso!
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 41: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 77.819,45
- Método de Aquisição: Shopping

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Edital de Shopping Final, revisado em 22/09/15 e encaminhado a SEDUC para abertura do processo. Previsão de envio a PGE em \_\_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 42: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 205.693,74
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM ao contrato rubricado
- Estágio Atual: Processo para lançamento da SDP será remetido pela SEDUC a PGE em \_\_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 43: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: SEDUC remeteu em 18/09/15, TdR e Memória de Cálculo. UGP analisará e elaborará o edital de LPN até 25/09/15, para posterior envio ao BM para “não objeção”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 44: Contratação de consultoria individual para trabalhar as relações e o desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIN.*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 240.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: TDR e MC relativo a parte de CI serão recebidos na UGP até \_\_\_\_\_.
- Da mesma forma, deve ser remetido o TDR e MC referentes a “Construção dos kits de brinquedos”, que serão enviados a UGP até \_\_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 45: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00

- Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior (acertada em VC realizada em 18/08/15)
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica
- Estágio Atual: Informado à SEDUC que a Cel04 recebeu 06 Portfólios, que foram entregues a SEDUC em 22/09/15. RFLC será recebido na UGP até \_\_\_\_\_. Ao mesmo tempo, a SDP esta sendo elaborada pela UGP e será concluída até 28/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 46: Contratação de consultoria individual para coordenar o trabalho de campo para Avaliação do Programa do PADIN*

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Ficou definido na reunião do dia 16/09/15, que à SEDUC enviaria TDR e MC até o dia 18/09/15. Nova data prevista para \_\_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto 45: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

*Subprojeto 75: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 145.500,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado. Serviços em execução
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 76: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 63.174,42
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Julho 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato assinado. Serviços em execução.\* Solicitado aditivo de prazo. NO recebida em 10/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 77: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 210.324,38
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica da Proposta.
- Estágio Atual: Reenviado ao BM em 21/08/15, TdR para NO, após os comentários técnicos em 07/07/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 78: Aquisição de Tablets para coletar de dados a ser inserido no Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor: US\$1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 11.177,26
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 - Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Publicar Edital.
- Estágio Atual: Setorial está elaborando as Especificações Técnicas, previsão de entrega para análise da UGP: 30/09/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 79: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará*

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 456.957,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM ao contrato rubricado.
- Estágio Atual: TdR concluído, Mapa concluído. Enviado a Setorial o modelo de edital de LPN em 21/09/15 para elaboração, visto a não aprovação do edital de P.E.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **4. PLANO DE AÇÃO**

**Risco 1:** Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e

marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).
- Responsável: **SEDUC, STDS e Gabinete do Governador**
- Coordenação: STDS
- Período: Durante o primeiro ano
- Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidos em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).
- Posição em Agosto: A STDS preparou uma NT para o BM informando que o início das atividades começará em 2016 seguindo o cronograma da SEDUC.

## SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DA ÁGUA

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 8): Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.**

- Setorial Responsável: **CAGECE**
- Responsável: Carlos Rossas
- Meta 2015:
  - 1º semestre – 84.6%
  - 2º semestre – 84.9%
- Posição em 31/08: 85,43% (Fonte: SIMA em 17/09/15)
- Posição em 31/08 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta alcançada.

**Indicador Primário (DLI 9): Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Envolvidos: SRH, COGERH e SEMACE
- Meta 2015:
  - 1º semestre – 50%
  - 2º semestre – 60%
- Posição em 31/08: **54,03%** (Fonte: SIMA em 17/09/15).
- Posição em 31/08 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

**Indicador Primário (DLI 10): Implementação do Monitoramento participativo da Qualidade da Água**

- Setorial Responsável: **FUNCEME**
- Responsável - Hoilton Rios
- Meta 2015:
  - 1º semestre – Metodologia de monitoramento definida e adotada
  - 2º semestre – Protocolo de coleta de dados definido e adotado

- Posição em 31/08: O Contrato, celebrado com o Consórcio Aqualogus/Azurit, foi assinado em 09/09/15. Os serviços foram iniciados em 21/09/15. (Fonte: SIMA em 21/09/15).
- Posição em 31/08 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta.

#### **Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista**

- Setorial Responsável: **SEMA**
- Responsável - Maria Dias
- Meta 2015:  
2º semestre – Divulgação e Implementação
- Posição em 31/08: Revisão e atualização da lei concluída em reuniões dia 09 e 14 de setembro. A mesma será encaminhada no dia 25/09/15 à PGE para aprovação e posterior submissão à ALCE. (Fonte: SIMA em 21/09/15).
- Posição em 31/08 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta.

#### **Indicador Secundário: PDO 3: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Denilson Fidelis
- Meta 2015:  
2º semestre – 64.3
- Posição em 31/08: **83,1** (Fonte: SIMA em 21/09/15). IQARce: 4,19 - criticamente degradada a poluído.
- Posição em 31/08 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

#### **Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Zulene Almada
- Meta 2015:  
2º semestre - Planos preparados
- Posição em 31/08: Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria. O processo encontra-se em fase de publicação do Aviso da Manifestação de Interesse nº 20150001/cel 04/cogerh/ce em 14/09/15 com data de recebimento dos portfólios até às 16:00 (dezesseis) horas do dia 29 de setembro de 2015. (Fonte: Acompanhamento Licitações UGP em 23/09/15).
- Posição em 31/08 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

#### **Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.**

- Setorial Responsável: **COGERH**
- Responsável: Inah Abreu
- Meta 2015:  
2º semestre – Projetos de Lei apresentados



- Posição em 31/08: Elaborada Minuta de Lei e submetida a análise e contribuições dos técnicos (áreas afins) da Cogeh ( Disney, Clayreanne, Nice Cavalcante, Ubirajara). Aguardando as contribuições dos técnicos acima mencionados. Apenas a Clayreanne entregou. (Fonte: SIMA em 21/09/15).
- Posição em 31/08 em relação à meta: AMARELO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade média de atingir a meta

## 2. PROGRAMAS

### Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

#### PPA Iniciativa: 05384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CIDADES PforR

- Setoriais envolvidas: **CIDADES/CAGECE**
- Ação: 21751 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Santário - CIDADES - PforR
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,83
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 5,78
- Realizado até 31/08/2015 em milhões: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0%
- Farol: VERMELHO

OBS: A iniciativa da CAGECE 02617 mudou para iniciativa 0392 de acordo com a Nota Técnica 02/2014. Mas em outubro de 2014, na elaboração do orçamento de 2015, foram criadas iniciativa 5384 e ação 21751, específicas para o PforR.

### Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

#### PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

- Setoriais envolvidas: **SEMA**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,12
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 1,30
- Realizado até 31/08/2015 em milhões: R\$ 0,28
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 21,5%
- Farol: VERMELHO

#### PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,70
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,67
- Realizado até 31/08/2015 em milhões: R\$ 0,50
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 74,9%
- Farol: AMARELO

**PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21570 - Monitoramento da Poluição/Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,70
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,42
- Realizado até 31/08/2015 em milhões: R\$ 0,01
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 2,6%
- Farol: VERMELHO

A SEMACE enviou Nota Técnica ao Banco com a proposta de realocação de todos os valores das iniciativas do Programa 82 (04815, 02466, 05170 e 05155), bem como a estimativa dos anos de 2016 e 2017 baseada no PPA (2016-2019), justificando a redução do valor total de R\$ 30,54 milhões para aproximadamente R\$ 10 milhões;

A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 10.980,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46.

**PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 26,44
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 13,16
- Realizado até 31/08/2015 em milhões: R\$ 2,92
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 22,2%
- Farol: VERMELHO

A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 10.980,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46.

**PPA Iniciativa: 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,70
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,18
- Realizado até 31/08/2015 em milhões: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0,0%
- Farol: VERMELHO

A SEMACE enviou Nota Técnica ao Banco com a proposta de realocação de todos os valores das iniciativas do Programa 82 (04815, 02466, 05170 e 05155), bem como a estimativa dos anos de 2016 e 2017 baseada no PPA (2016-2019), justificando a redução do valor total de R\$ 30,54 milhões para aproximadamente R\$ 10 milhões;

## **Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ**

### **PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação 1: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- Ação 2: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 7,16
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 2,93
- Realizado até 31/08/2015 em milhões: R\$ 3,06
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 104,5%
- Farol: VERDE

O Banco Mundial aprovou Nota Técnica nº 01/2015 enviada pela FUNCEME solicitando redução dos valores na iniciativa 02846 - Ampliação e Operacionalização da Rede de Monitoramento de Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará de R\$ 15,93 para R\$ 7,16 e na iniciativa 02847 - Elaboração do Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará de R\$ 13,69 para R\$ 0,09.

A FUNCEME nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2846 no valor de R\$ 412.032,86, autorizados pelo Banco Mundial a serem inclusos na execução de 2015.

### **PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação: 14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,09
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,06
- Realizado até 31/08/2015 em milhões: R\$ 0,20
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 348,9%
- Farol: VERDE

O Banco Mundial aprovou Nota Técnica nº 01/2015 enviada pela FUNCEME solicitando redução dos valores na iniciativa 02846 - Ampliação e Operacionalização da Rede de Monitoramento de Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará de R\$ 15,93 para R\$ 7,16 e na iniciativa 02847 - Elaboração do Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará de R\$ 13,69 para R\$ 0,09.

## **Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS**

### **PPA Iniciativa: 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.**

- Setoriais envolvidas: **COGERH**
- Ação: 16436 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado MUDOU DE AÇÃO
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 6,50
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 1,29
- Realizado até 31/08/2015 em milhões: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0,0%
- Farol: -

**PPA Iniciativa: 05311 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.**

- Setoriais envolvidas: **SRH**
- Ação: 15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,00
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 0,00
- Realizado até 31/08/2015 em milhões: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 0,0%
- Farol: -

A Nota Técnica enviada pela SRH/COGERH em 18/06/2015 foi analisada pela UGP e submetida ao banco para implementar nova proposta transformando as iniciativas (5310 e 5311), referentes ao Plano de Segurança Hídrica em Projeto de Assistência Técnica e incluindo a iniciativa 4805 - Abastecimento de água para consumo humano e animal nas comunidades rurais e às margens das obras de infra estrutura hídrica do Programa 039 - Transferência Hídrica e Suprimento de Água

**PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.**

- Setoriais envolvidas: **COGERH**
- Ação: 14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 43,56
- Previsão Acumulada (2014 e 2015) em milhões: R\$ 2,13
- Realizado até 31/08/2015 em milhões: R\$ 0,46
- Realizado/Previsto para o ano de 2015: 21,6%
- Farol: VERMELHO

A Nota Técnica enviada pela SRH/COGERH em 18/06/2015 foi analisada pela UGP e submetida ao Banco para propor a exclusão parcial da iniciativa 05273, ou seja, o total previsto de 2014-2017 passou de R\$ 42,44 para R\$ 0,46.

### **3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.**

*Subprojeto 1: TOR - Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.*

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor TOR: US\$ 391.546,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Em 18/09/15 à UGP enviou modelos Relatório de Avaliação Combinada para setorial. Previsão término em \_\_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **Projeto 9: Metodologia de modelagem de qualidade da água.**

*Subprojeto 11: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.*

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 630.000,00
- Proposta Vencedora: € 267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Recebido da FUNCEME em 17/09/2015, o Contrato assinado. Aguardando a publicação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **Projeto 27: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

*Subprojeto 47: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 471.579,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Cel04 enviou as empresas o Edital da SDP, com data limite de recebimento das propostas estipulado até às 16:00 hrs do dia 05/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **Projeto 28: Capacitação para o pessoal técnico municipal.**

*Subprojeto 48: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.777,42
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2017
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Cel04 enviou as empresas o Edital da SDP, com data limite de recebimento das propostas estipulado até às 16:00 hrs do dia 05/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 49: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 104.565,97
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Processo concluído com sucesso. Empresa vencedora MSV Multiserviços ME (R\$ 242.557,52).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 29: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.**

*Subprojeto 50: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 225.000,00
- Valor do TOR: US\$ 174.236,97
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Propostas Técnicas encaminhadas a SEMA em 14/09/15. Previsão de conclusão do relatório é \_\_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto 30: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.**

*Subprojeto 51: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 223.700,80
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Avaliação Técnica da Propostas.
- Estágio Atual: Em 17/09/15, recebido “Não Objeção” do BM para o TdR e MC. Previsão de envio do processo para publicação da MI em \_\_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto 31: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.**

*Subprojeto 52: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.345.000,00
- Valor do TOR: US\$ 844.660,13

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Portfólios encontram-se análise na SEMA desde o dia 06/08/15. Expectativa para conclusão do mesmo estimado em \_\_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 32: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.**

*Subprojeto 53: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 472.119,04
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica.
- Estágio Atual: Processo para lançamento da MI recebido na CEL04 em 18/09/15. Prazo para recebimento dos portfólios estipulado até \_\_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 54: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver **plano de comunicação** para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 402.543,90
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Setembro 2016.
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica.
- Estágio Atual: Reunião realizada em 26/08/15 na CASA CIVIL para discussão do assunto, no entanto ainda não finalizada. Expectativa para definições durante a próxima missão do BM, em outubro.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 55: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (**Equipamentos**)*

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias e Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.367.337,05
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: Aguardando definição entre BM e UGP quanto a Aquisição de bens. Até a missão de outubro deveremos ter um posicionamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 33: Fortalecimento da gestão ambiental estadual**

*Subprojeto 56: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE*

- Responsável: **SEMACE** - Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.054.000,00
- Valor do TOR: US\$ 334.350,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: reparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Em 09/09/15, recebido “Não Objeção” do BM para o TDR e enviado à SEMACE em 18/09/15. Processo para lançamento da MI será remetido a PGE até \_\_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 57: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **Manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- Responsável: **SEMACE** - Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.054.000,00
- Valor do TOR: US\$ 231.174,78
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Processo para lançamento da SDP em análise na CEL04 desde 16/09/15. Previsão de envio as empresas em a ser definido pela CEL04, logo que o mesmo seja analisado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### **Projeto 41: Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Restruturação de Recursos Humanos.**

*Subprojeto 69: Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.*

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 970.000,00
- Valor do TOR: US\$ 446.303,53
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de interesse.
- Estágio Atual: TDR e MC encaminhados ao BM para “não objeção” em 22/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO



*Subprojeto 70: Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.*

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 970.000,00
- Valor do TOR: US\$ 441.009,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de interesse.
- Estágio Atual: Solicitação de “não objeção” ao BM, para o TDR e MC, realizada em 18/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 71: Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados.*

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 970.000,00
- Valor do TOR: US\$ 145.500,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência.
- Estágio Atual: Aguardando definição entre BM e UGP quanto a Aquisição de bens. Até a missão de outubro deveremos ter um posicionamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto 42: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos**

*Subprojeto 72: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.*

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 670.000,00
- Valor do TOR: US\$ 668.936,77
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Solicitação de “não objeção” ao BM, as Atas de Negociação e Minuta do Contrato assinada, realizada em 16/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto 43: Plano de Segurança Hídrica**

*Subprojeto 73: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.*

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.249.728,24
- Valor do TOR: US\$ 707.018,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016

- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas Financeiras.
- Estágio Atual: Aviso da manifestação de Interesse publicado em 14/09/15, com data limite de recebimento de Portfólio em 29/09/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto 44: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica**

*Subprojeto 74: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas.*

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução\*
- Estágio Atual: Contrato assinado (prazo de vigência até 22/10/15). Serviços sendo executados.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **4. PLANO DE AÇÃO**

**Risco 3:** Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

- **1º Ação:** Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água
- Responsável: **COGERH, SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)**
- Coordenação: COGERH
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
- Posição em Agosto: A COGERH concluiu a elaboração do TOR do Plano de Segurança Hídrica e o mesmo contempla a ação para a mitigação deste risco. O TOR foi submetido à NO do BM em 23/09/15.
- **2º Ação:** Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.
- Responsável: **SEMA, SEMACE, COGERH, CAGECE**
- Coordenação: SEMA
- Período: Até o fim do segundo ano
- Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.

- Posição em Agosto: No dia 31/08 houve uma reunião com a Casa Civil, BM, SEMA e UGP e o encaminhamento: O Estado irá lançar uma campanha publicitária relacionada ao desperdício de água, mas se propôs a revisar o projeto e a inserir temas que estejam relacionados à "qualidade da água". Em outubro a campanha será apresentada ao BM para verificação da possibilidade de cumprimento dessa ação.

## GESTÃO PÚBLICA GESTÃO POR RESULTADOS

### 1. INDICADORES

**Indicador Primário (DLI 11): Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Avilton Júnior
- Meta 2015:  
1º semestre – 1  
2º semestre – 2
- Posição em 31/08: Este Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria. A meta não será atingida neste ano, pois o processo encontra-se em fase de NO à Ata de Negociação e à Minuta do Contrato. (Fonte: Acompanhamento Licitação UGP).
- Posição em 31/08 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade baixa de atingir a meta

**Indicador Primário (DLI 12): Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparado com a metodologia aprovada.**

- Setorial Responsável: **SEPLAG**
- Responsável: Aduino Oliveira
- Meta 2014:  
2º semestre - Aprovação da metodologia
- Meta 2015:  
Sem metas para o ano de 2015
- Posição em 31/08: Este Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria para cumprir as metas propostas. O processo licitatório foi finalizado e está em fase de assinatura do contrato. (Fonte: SIMA em 21/09/15).
- Posição em 31/08 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: a meta não foi cumprida em 2014.

### 2. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Projeto 2: Auditoria Técnica dos Indicadores**

*Subprojeto 2: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.*

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 334.868,00
- Valor do TOR: US\$ 153.829,53
- Valor do Contrato – Ano 1: US\$ 49.564,77 \*
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Consultor prestando os serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 10: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

*Subprojeto 12: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.*

**CONSULTORES PLENOS**

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 297.253,20
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 13: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.*

**CONSULTOR JÚNIOR**

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: CONTRATO ENCERRADO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 14: Contratação de 02(dois) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 128.069,35
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratos assinados em 17/07/2015. Prestando serviços na UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

*Subprojeto 15: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 53.449,78
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato nº 10/2015 publicado em 18/09/2015. Serviços em execução..
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 12: Modernização Institucional do IPECE**

*Subprojeto 17: Modernização Institucional do IPECE*

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Preparar Documentos de Licitação/(Edital).
- Estágio Atual: Especificações Técnicas e Orçamento em fase de elaboração. Previsão de entrega para análise da UGP 26/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 13: Metodologia de previsão de receitas e análise de impacto econômico**

*Subprojeto 18: Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes*

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri / Witalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 650.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de interesse e recebimento de Currículos.
- Estágio Atual: Previsão de entrega do TDR para análise da UGP: 15/09/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

*Subprojeto 19: Metodologias para análise de impacto econômico.*

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri / Witalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 650.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Manifestação de interesse.
- Estágio Atual: Previsão de entrega do TDR para análise da UGP: 15/09/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 34: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.**

*Subprojeto 58: Contratação de empresa para desenvolver a metodologia para custeio de programas e projetos.*

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.100.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial.
- Estágio Atual: TdR em discussão com pelo GT (SEPLAG, SEFAZ, SEDUC e CGE).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 35: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

*Subprojeto 59: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.150.000,00
- Valor do TOR: US\$ 394.108,45
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Homologação e Adjudicação publicados no DOE. Contrato sendo assinado para posterior publicação, conforme informações do responsável em 22/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 60: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.*

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.150.000,00
- Valor do TOR: US\$ 750.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração. Enviado e-mail 25/08/15, sugerindo uma reunião para discussão do projeto. (Previsão para novembro/2015).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 36: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**

*Subprojeto 61: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará (1ª Etapa).*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 839.830,96
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Solicitação de “não objeção” ao BM, as Atas de Negociação e Minuta do Contrato assinada, realizada em 22/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 62: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2ª Etapa)*

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2016 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Enviado e-mail 25/08/15, sugerindo uma reunião para discussão do projeto.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 37: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

*Subprojeto 63: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: UGP enviou à SEPLAG em 17/09/15, informando os ajustes na escala de pontuação para revisão do RAT.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 64: Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à aplicação do modelo de Gestão Participativa.*

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.353.926,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Enviado e-mail 25/08/15, sugerindo uma reunião para discussão do projeto. (Previsão início para 2016)
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **Projeto 38: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

*Subprojeto 65: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Manifestação de Interesse concluída em 04/09/15. Processo de SDP nº 5120174/2015 enviado para PGE em 17/09/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 66: Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de **Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas do Governo do Estado do Ceará***

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: 3.626.199,38
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica.
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração, conforme informações repassadas no comitê. Previsão de entrega para 30/09/2015.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **SISTEMA FIDUCIÁRIO**

### **1. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

#### **Projeto 3: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais**

*Subprojeto 3: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará*

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto : US\$ 743.750,00
- Valor do TOR: US\$ 203.852,33
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Manifestação de Interesse concluída em 31/08/15. Processo de SDP nº 5455524/2015, sendo finalizado através da assinatura do Secretário para posterior envio a Cel04 em 22/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO



*Subprojeto 4: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.*

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 743.750,00
- Valor do TOR: US\$ 665.137,71
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Processo nº 5526090/2015, referente ao Aviso de MI enviado em 04/09/2015 para PGE.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 4: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social**

*Subprojeto 5: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 720.868,00
- Valor do TOR: US\$ 498.732,71
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Recebido em 16/09/15 TdR e MC para análise da UGP e posterior envio ao BM para “não objeção”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

*Subprojeto 6: Capacitação da população para o Controle Social*

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 720.868,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Reunião realizada em 21/09/15 para orientação da MC. Previsão de entrega do TdR e MC para envio ao BM em 09/10/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 5: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.**

*Subprojeto 7: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.*

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Março 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas Financeiras.
- Estágio Atual: Recebido da CGE em 18/09/15, avaliação dos portfólios para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 6: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

*Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).*

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Projeto: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas Financeiras.
- Estágio Atual: Recebido da CGE em 18/09/15, RFLC para análise da UGP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### **Projeto 7: Gestão Documental.**

*Subprojeto 9: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.*

- Responsável: **CGE** - Aglaio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 19.551,17
- Método de Aquisição: SDC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Setembro de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebido da CGE em 18/09/15, Contrato pra fins de cadastro no Client Connection. Aguardando a emissão da ordem de serviço para execução.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### **Projeto 8: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria**

*Subprojeto 10: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.*

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 191.250,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro de 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do Banco Mundial.
- Estágio Atual: Recebido em 21/09/15 ATA de Registro de Preço e E.T para análise da UGP. Enviado em 22/09/15 para Setorial orientações quanto adesão da ATA de Registro de Preço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 14: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.**

*Subprojeto 20: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.*

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 525.000,00
- Valor do TOR: US\$ 319.520,21
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica.
- Estágio Atual: RFLC concluído. SDP em análise na UGP em 22/09/15, para posterior envio ao BM para “não objeção”.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto 39: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).**

*Subprojeto 67: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS*

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 900.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: TdR sendo elaborado, conforme informações da Setorial. Sendo enviados modelos de TdR e MC para outubro.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto 40: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.**

*Subprojeto 68: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 206.373,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Manifestação de Interesse concluída. Processo de SDP enviado para PGE em 17/09/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## **Projeto 46: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

### *Subprojeto 80: Reformulação do Processo eletrônico do TCE*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 693.328,56
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Setembro 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.
- Estágio Atual: RFLC e SDP em elaboração pela equipe do TCE, com estimativa de envio a UGP em \_\_\_\_\_.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### *Subprojeto 81: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 73.288,52
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução, assinado em 11/05/15, com vigência de 06 meses.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### *Subprojeto 82: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).*

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 90.761,54
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Serviços em execução. Realizado aditivo de prazo para conclusão dos serviços. CONTRATO ENCERRADO COM SUCESSO.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE