

ACOMPANHAMENTO MENTAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DO PROJETO PHUR - 2017																									
Área	Órgão	DLI	Indicador Primário	Responsável	Meta	Realizado	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta												Meta	Realizado	2017.2 - Posição Anual Mensal em Relação à Meta				
							Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
Capacitação Profissional	SOE	1	Aproveitamento da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionadas no âmbito do plano de ação.	Filipe Rabelo	Uma ação adicional implementada a partir do plano de ação.	O Comitê apresentou as inovações do Programa Aprendiz na Escola (SEUDC) como Ação implementada a partir do plano de ação.	O Relatório interno ainda não foi publicado mas deverá sair no decorrer do mês de 2017. No dia 12 de janeiro o Comitê se reuniu no IPCEE para definir a Ação e ser implementada no primeiro semestre de 2017. Estamos buscando a confirmação da Ação número 5 - Projeto Aprendiz na Escola.	O Sr. André Carneiro, servidor da SEDUC, encaminhou um documento técnico e descritivo do Programa Aprendiz na Escola para todos os membros do Comitê no intuito de dar destino às reuniões sobre a importância de ampliação e implementação da estratégia de ação, que deverá ter a Ação implementada para o primeiro semestre de 2017.	O Comitê tem trabalhado para justificar o ingresso e a aprovação do Programa Aprendiz na Escola como uma meta para ser executada até o final deste semestre. Estamos elaborando um documento para aprovação do banco e, posteriormente, apresentação e comprovação da Ação implementada.	O Comitê se reuniu com o Gerente do Pflor Cristian Ojeda via Skype para apresentar a Ação 05 - Aprendiz na Escola - que deverá ter a Ação implementada pelo Comitê de Estratégia.	O Comitê aguarda retorno do Cristian Ojeda sobre a realização da Ação 05 - Aprendiz na Escola - que deverá ter a Ação implementada pelo Comitê de Estratégia.	O Comitê apresentou as inovações do Programa Aprendiz na Escola (SEUDC) como Ação implementada para a meta de 2017.1.	O Comitê apresentou as inovações do Programa Aprendiz na Escola (SEUDC) como Ação implementada para a meta de 2017.1.	Uma ação adicional implementada a partir do plano de ação.	O Comitê apresentou as inovações do Programa Aprendiz na Escola (SEUDC) como Ação implementada para a meta de 2017.1. E já está elaborando a primeira reunião do Comitê para o dia 05/08/2017.	No dia 11/08 a auditoria da CGE foi realizada no SOE e o relatório foi apresentado. Estamos no aguardo da confirmação. A primeira reunião do Comitê está agendada para o dia 05/08/2017.									
	SEDUC	2	Estabelecimento de sistema de acompanhamento de programas de FTD	Rivair Bezerra	Segundo relatório de acompanhamento publicado	A SEDUC publicou o 2º Relatório em formato de Boletim.	A SEDUC em parceria com o IPCEE está construindo uma Matriz de Indicadores para o Sistema de Egressos, a partir do qual será elaborado o 2º Relatório do Sistema.	A SEDUC está trabalhando na elaboração do sistema junto aos alunos em paralelo a análise Alyson já está finalizando todos os levantamentos estatísticos que irão compor o sistema.	A SEDUC (COEAP) se reuniu com o Gerente do Pflor Cristian Ojeda via Skype e apresentou o Sistema de Monitoramento de Egressos, foram feitas algumas sugestões por parte do Cristian. A Equipe está apresentando o Sistema aos Coordenadores das Escolas, bem como irá realizar um Curso Cultural para que os alunos escolham o nome do Sistema.	A Equipe apresentou o Sistema no encontro de formação de coordenadores de ensino, passando por várias atualizações e parte de contribuições das escolas.	A SEDUC realizou uma apresentação do Sistema junto às Escolas Profissionalizantes tanto para alunos quanto para os pais das Escolas. No momento estão recebendo sugestões e contribuições para melhoramento do Sistema. Em paralelo, a Equipe está gerando o 2º Relatório em Formato de Boletim com os indicadores e informações orientadas no Sistema.	-	-	A SEDUC apresentou o 2º Relatório do Sistema em forma de Boletim, alcançando assim a meta de 2017.1.	A SEDUC irá se reunir com a Sepag e fim de captar empresas para o Sistema de Egressos.										
			3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir com elaboração de currículos ou estruturas do curso.	Rivair Bezerra	16	A SEDUC publicou mais 2 Acordos.	A SEDUC tem reuniões mensais com diversas empresas para a criação de novos parcerias e termos de cooperação.	A SEDUC apresentou e consultou o SIM a respeito do 10º Acordo, no SIM ainda não tem retorno sobre isso.	A SEDUC já dialoga com novas empresas para que seja feita nova parcerias, em paralelo está visitando as empresas que já são parceiras para que possa acompanhar o desenvolvimento de todos as atividades.	A SEDUC informou que está com dois Acordos já em fase de análise jurídica e publicação, em breve enviará para a UGP.	A SEDUC informou que ainda não concluiu o 10º Acordo, mas continua em busca de firmão.	A SEDUC está publicando 2 Acordos com as Empresas Bursarrel SPA e VAP-Produções.	18		A SEDUC está assinando Acordo de Cooperação Técnica com a empresa "BEACH PARK HOTEL E TURISMO S/A".									
Análise de Família	STDS	4	Percentual de famílias com crianças de 0 a 5 no Cadastro Único nos municípios-objetivo receber o apoio da família através CRAS.	Sebastião Lopes	-	Não o momento foram acompanhadas 3.247 famílias, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumento próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS.	Não o momento foram acompanhadas 3.247 famílias, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumento próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS.	Descrição do estágio atual do Sistema de monitoramento do Pflor fornecido por João Paulo. O sistema Pflor encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, já foram inseridos os dados dos instrumentos (90% noventa por cento dos municípios) no sistema. Os passos que estão sendo realizados agora são as consultas no banco de dados e uma vez o sistema finalizado e homologado, estaremos realizando as consultas de dados para a criação dos relatórios quantitativos e qualitativos.	Descrição do estágio atual do Sistema de Monitoramento do Pflor fornecido por João Paulo. O sistema Pflor encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, já foram inseridos os dados dos instrumentos (90% noventa por cento dos municípios) no sistema. Os passos que estão sendo realizados agora são as consultas no banco de dados e uma vez o sistema finalizado e homologado, estaremos realizando as consultas de dados para a criação dos relatórios quantitativos e qualitativos já estão sendo realizadas.	O Sistema da STDS, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 90% noventa por cento dos municípios no sistema.	O Sistema da STDS, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 90% noventa por cento dos municípios no sistema.	10%		Até o momento foram acompanhadas 4.000 famílias nos municípios do Pflor, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumento próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS.	Até o momento foram acompanhadas 3.720 famílias nos municípios do Pflor, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumento próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS. No mês de junho de 2017, foi realizada a segunda Capacidade de Monitoramento com "Técnicas de Nivel" Masso dos CRAS. Em agosto, será realizada Capacidade do Sistema de Monitoramento com os técnicos da abrangência do Pflor.										
	STDS	5	Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	Sebastião Lopes	75%	100%	Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações para o acompanhamento familiar, com a participação dos 36 municípios do Pflor, atingindo 95 CRAS. As Capacitações continuaram em 2017, dando a grande rotatividade das profissionais, decorrente das mudanças de gestão nos municípios.	Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações para o acompanhamento familiar, com a participação dos 36 municípios do Pflor, atingindo 95 CRAS. As Capacitações continuaram em 2017, dando a grande rotatividade das profissionais, decorrente das mudanças de gestão nos municípios.	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres, portanto, todas as metas do indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios.	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres, portanto, todas as metas do indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios, com previsão de início para o primeiro semestre.	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres, portanto, todas as metas do indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios.	95%		Até o momento foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres, portanto, todas as metas do indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios.	No mês de junho de 2017, foi realizada a segunda Capacidade de Monitoramento com "Técnicas de Nivel" Masso dos CRAS. Em agosto, será realizada Capacidade do Sistema de Monitoramento com os técnicos da abrangência do Pflor.										
	SEPLAG	6	Percentagem de projetos de assistência de famílias financiadas pelo FICOP com matrizes lógicas implementadas.	José Freitas	82,5%	86,49% (64 projetos de um total de 74)	As atividades do indicador serão planejadas pela equipe do FICOP até a primeira semana de março, pois no momento a Coordenadora está comprometida com a produção do Relatório de Desenvolvimento Plano Financeiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza - RODEFICOP, tendo em conta a análise de 102 projetos, para fins de deliberação, por parte do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPI, sendo redação o quadro de técnicos analistas.	As atividades do indicador serão planejadas pela equipe do FICOP até a primeira semana de março, pois no momento a Coordenadora está comprometida com a produção do Relatório de Desenvolvimento Plano Financeiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza - RODEFICOP, tendo em conta a análise de 102 projetos, para fins de deliberação, por parte do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPI, sendo redação o quadro de técnicos analistas.	A Equipe da COPII, reuniu-se com o Analista Jimmy do IPCEE para elaboração de um planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta. Com isso, definiram-se duas atividades: a) desenvolvimento com o Grupo de Gestão por Meio de Projetos Estratégicos e Econômicos do Ceará - IPCEE, Indivíduos; e b) Levantamento analítico de todos os projetos, de assistência à família, aprovados pelo CCPI em 2017. Após isso, serão realizadas oficinas voltadas à construção das matrizes lógicas, e posterior consolidação do Relatório demonstrativo de cumprimento da meta.	A Equipe da COPII, reuniu-se com o Analista Jimmy do IPCEE para elaboração de um planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta. Com isso, definiram-se duas atividades: a) desenvolvimento com o Grupo de Gestão por Meio de Projetos Estratégicos e Econômicos do Ceará - IPCEE, Indivíduos; e b) Levantamento analítico de todos os projetos, de assistência à família, aprovados pelo CCPI em 2017. Após isso, serão realizadas oficinas voltadas à construção das matrizes lógicas, e posterior consolidação do Relatório demonstrativo de cumprimento da meta.	Equipos terão sido realizadas as oficinas e a elaboração das Matrizes Lógicas correspondentes. O grupo está a concluir essas atividades e a final da primeira semana de junho.	A Equipe da COPII, reuniu-se com o Analista do IPCEE, Jimmy O, para elaboração dos Projetos ainda está em fase de conclusão, parte de complexidade da análise.	95%	100%	A Equipe do FICOP enviou o Relatório demonstrando 86,49% (64 projetos de um total de 74) dos Projetos financiados pelo FICOP na Área de Assistência à Família.		Diante da necessidade de atender demandas em caráter de urgência no âmbito da Coordenadora, as equipes necessitam atenção prioritária no decorrer do mês de agosto do ano em curso, a Equipe de Assistência à Família, aprovados pelo CCPI, teve de atuar a realização do levantamento de dados referente ao primeiro semestre de 2017, a primeira reunião ocorreu no dia 08/08.								
SRH	7	Estabelecimento de comitê multisectorial de segurança de água.	Carlos Campelo	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Dois Atas de reuniões do CONERH realizadas no primeiro semestre de 2017.	O CONERH lançou Edital de Convocação dos Conselheiros do Conselho para o biênio 2017/2018 e a primeira reunião está prevista para fevereiro de 2017.	No dia 21/02 houve a 1ª reunião do ano de 2017 do CONERH.	No dia 21 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017 onde foi aprovada a Ata 79a da Reunião do CONERH, que foi encaminhada ao IPCEE. E a ata de 80a da Reunião do CONERH, será aprovada na próxima Reunião.	21 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017 onde foi aprovada a Ata 79a da Reunião do CONERH, que foi encaminhada ao IPCEE. E a ata de 80a da Reunião do CONERH, será aprovada na próxima Reunião.	21 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017 onde foi aprovada a Ata 79a da Reunião do CONERH, que foi encaminhada ao IPCEE. E a ata de 80a da Reunião do CONERH, será aprovada na próxima Reunião.	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	100%	A SRH encaminhou para a UGP duas Atas de reuniões do CONERH realizadas no primeiro semestre de 2017. A Próxima reunião ocorrerá no dia 08/08.												
CAECE	8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	Carlos Rossas	85,7%	87,07% (mês de maio)	Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,8%.	O Sistema da CAECE foi migrado e ainda não possui gerar as informações com o EURE.	87,07% (mês de maio)	87,07% (mês de maio)	87,07% (mês de maio)	87,07% (mês de maio)	85,9%	87,07% (mês de maio)	87,13% (mês de junho)	87,17%										
SEMA	9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	Maria Dias	75%	88,15% (mês de maio)	78,67% (Medição referente a 31/01/16)	81,18% (Medição referente a 31/01/16)	84,97 (Medição referente a 29/02/2017)	86,22 (Medição referente a 29/02/2017)	89,26 (Medição referente a 30/04/2017)	88,15% (Medição referente a 31/05/2017)	80%	88,15% (mês de maio)	92,77% (referente a junho)	96,42% (referente a junho)										
FUNCNEME	10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	Huiton Rios	-	-	Os serviços relativos à aplicação da metodologia proposta continuam em execução no âmbito do Comitê No 01/2015. A versão final do Relatório 4 (Avaliação da metodologia/proposta - R4), entregue no dia 09 de janeiro de 2017, foi analisada e aprovada pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento.	Com a entrega do Relatório 4, estamos aguardando as providências no sentido de apresentar aos comitês de base os dados resultantes, a metodologia de monitoragem e o acompanhamento do monitoramento da qualidade da água dos pontos Águas e Oito d'Água, o que permitirá o alinhamento indicativo previsto para o 2o semestre de 2017.	A Meta prevista para o 2º semestre de 2017, foi cumprida e as evidências foram enviadas por meio do ofício - OF. PRESI Nº 104/2017 de 22/03/17. Para tanto os resultados do Relatório 4 - Avaliação da Metodologia/estratégia Proposta, no qual consta a aplicação da metodologia nos pontos Oito d'Água e Araras, foram apresentados aos Comitês de Bases Históricas do Araras e Sub-bacia Histórica do Salgado, nas reuniões ordinárias dos dias 14 e 15/03/17, respectivamente.	A Meta prevista para o 2º semestre de 2017 foi cumprida e as evidências foram enviadas por meio do ofício - OF. PRESI Nº 104/2017 de 22/03/17. Para tanto os resultados do Relatório 4 - Avaliação da Metodologia/estratégia Proposta, no qual consta a aplicação da metodologia nos pontos Oito d'Água e Araras, foram apresentados aos Comitês de Bases Históricas do Araras e Sub-bacia Histórica do Salgado, nas reuniões ordinárias dos dias 14 e 15/03/17, respectivamente.	A aplicação da metodologia nos pontos Oito d'Água e Araras, foram apresentadas aos Comitês de Bases Históricas do Araras e Sub-bacia Histórica do Salgado.	Metodologia implementada em dois municípios estratégicos adicionais	A Metodologia foi implementada no Araras e no Oito d'Água.	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2017												
SEPLAG	11	Número de secretarias do Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	Avilton Júnior	5	5 Acordos	A Reunião com o Governador para assessoria do Decreto ainda não foi realizada.	A primeira meta desse indicador diz respeito à institucionalização do modelo de Gestão para Resultados. Quanto a isso, informamos que a equipe elaborou uma minuta de decreto que se encontra em análise jurídica. Contudo, passamos a informar que o interesse de atual gestão do Setor reatou esta institucionalização com a elaboração de um projeto de lei ordinária.	A primeira meta desse indicador diz respeito à institucionalização do modelo de Gestão para Resultados. Quanto a isso, informamos que a equipe elaborou uma minuta de decreto que se encontra em análise jurídica. Contudo, passamos a informar que o interesse de atual gestão do Setor reatou esta institucionalização com a elaboração de um projeto de lei ordinária.	Quanto à segunda meta do indicador, informamos que as propostas de ações de resultados foram elaboradas, entre os meses de outubro e novembro de 2016, pelas equipes setoriais, sob supervisão do responsável técnico pelo indicador, e articuladas com indicadas superiores com o propósito de finalizar o processo, sem, porém, obter sucesso.	Está em fase de finalização a análise da viabilidade do investimento proposto e o impacto no custeio para apresentação ao Coger em data a ser definida para posterior assinatura dos Acordos. Foi iniciado o processo de elaboração da implantação do modelo para outros municípios: Seja e STDS.	A primeira meta foi cumprida com a publicação do Decreto Nº 22.016, de 08 de maio de 2017.	O Decreto que regulamenta o Modelo de Gestão para Resultados bem como a Metodologia de Investimento foi publicado em 10/05/17. Sobre os Acordos de Resultados, conforme informado pela Sepag/Araras provavelmente a meta de 2017.1 (5 Acordos assinados) não será cumprida no prazo, visto que alguns aspectos relativos à viabilidade dos mesmos ainda não foram finalizados. No entanto, tem-se a probabilidade de assinatura de dois ou três Acordos ainda este mês.	6		Os 2 Acordos (SSPDS, SRH, SENAR, SEMA e SEDUC) foram assinados e a Sepag já articulou a assinatura dos próximos (SEMA e CDADES).										
		12	Percentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	Adalberto Oliveira	15%	15% de 2017.1 e 2017.2 (20% + Decreto publicado em 10/05/2017)	Encontra-se em análise para PGE o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Os projetos a serem objeto da metodologia de investimentos para cumprimento da meta de 2017 estão em fase de análise e deliberação.	Encontra-se em análise o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Os projetos a serem objeto da metodologia de investimentos para cumprimento da meta de 2017 estão em fase de análise e deliberação. A previsão é de conclusão em Maio/17.	Encontra-se em fase de finalização o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Encontra-se em fase de elaboração o relatório de cumprimento da meta 2017. A previsão é de conclusão em Maio/17.	Recebemos da Sepag/Araras uma Comunicação Interna encaminhando as evidências (anexo no anexo para conhecimento de vocês) do cumprimento das metas de 2017.1 (15%) e 2017.2 (20% + Decreto publicado). Resta apenas a realização da Auditoria Técnica por parte da CGE.	20%	15% de 2017.1 e 2017.2 (20% + Decreto publicado em 10/05/2017)	Recebemos da Sepag/Araras uma Comunicação Interna encaminhando as evidências (anexo no anexo para conhecimento de vocês) do cumprimento das metas de 2017.1 (15%) e 2017.2 (20% + Decreto publicado). Resta apenas a realização da Auditoria Técnica por parte da CGE.	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2017											

Legend: ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade intermediária de atingir a meta ■ Probabilidade baixa de atingir a meta