

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES DO PROJETO PforR - 2014

INDICADORES PRIMÁRIOS

Área	Órgão	Nº	Indicador Primário	Responsável	Linha de Base	Metas 1º Semestre 2014						Metas 2º Semestre 2014						Realizado			
						Meta	Posição Mensal em Relação à Meta					Realizado	Meta	Posição Mensal em Relação à Meta					Realizado		
							Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior			Junho	Julho	Agosto	Setembro			Outubro	Novembro
Capacitação Profissional	CEDE	1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionadas no âmbito do plano de ação	Marilda dos Santos	-	Comitê Instituído pelo Decreto	Existe a possibilidade de cumprimento da meta, pois estão sendo realizadas reuniões para definição da estruturação do Comitê, dessa forma será possível identificar seus participantes e assim instituir o Comitê até o final de março de 2014.	Apresentação da proposta do SEPLAG sobre a alteração no escopo para ser estendido ao Estado ou manter proposta anterior.	Adjunto da PGE para revisão	Decreto está na PGE para revisão	O Decreto foi publicado em 16/06/2014	O Decreto foi publicado em 16/06/2014	100%	Documento de Estratégia Finalizado	O comitê está organizando duas oficinas visando a revisão e aperfeiçoamento do documento inicial da estratégia.	Foram realizadas duas Oficinas. A primeira em 27/08/2014 reuniu apenas os órgãos do governo do Estado e a segunda em 11/09/2014, para a revisão da Estratégia, com o Setor Produtivo e as demais instituições signatárias do Termo de Adesão, assinado em 14/08/2013. Estão na fase de organização e análise dos dados, visando a revisão e o aperfeiçoamento do Documento inicial da Estratégia.	Foram realizadas duas Oficinas. E mais dois eventos estão sendo organizados com a finalidade de concluir o Documento da Estratégia desenvolvimento.	No dia 02 de dezembro acontecerá um Workshop sobre a Estratégia a fim de concluir o Documento da Estratégia de desenvolvimento	Documento Finalizado e entregue ao BM em 17/12/14. O BM aguarda evento de validação pelo novo Governo.	100%	
Qualidade da Água	CAGECE	2	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	Carlos Rossas	83.3%	83.8%	83,68%	83,76%	83,81%	83,97%	84,22%	84,41%	84,41%	84,3%	84,58%	84,69%	84,77%	84,84%	84,88%	84,90%	100%
	CONFAM	3	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	Maria Dias	17%	28%	VERDE	VERDE	VERDE	81%	96,60%	48,00%	48,00%	40%	50,01%	46,80%	46,80%	45,30%	42,60%	41,7	100%
Gestão do Setor Público	SEPLAG	4	Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos	Avilton Júnior	0		Aguardando elaboração do TR para cumprimento do Indicador	Aguardando elaboração do TR para cumprimento do Indicador	Aguardando elaboração do TR para cumprimento do Indicador	Aguardando elaboração do TR para cumprimento do Indicador	Aguardando elaboração do TR para cumprimento do Indicador	Aguardando elaboração do TR para cumprimento do Indicador		Aprovação de Modelo para o Alinhamento dos Incentivos	Provavelmente o Indicador não será antigido este ano, pois depende de contratação de consultoria de empresa cujo processo licitatório encontra-se na PGE aguardando envio de portfólios pelas empresas interessadas.	Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa - Foi solicitada a replicação da MI e pois não obteve-se número suficiente de portfólios das empresas que manifestaram interesse.	Este indicador não será cumprido esse ano, pois está vinculado a processo licitatório de contratação de consultoria. O processo licitatório está na fase de recebimento dos importantes das atividades das empresas da 2ª publicação da MI.	Essa meta só será alcançada no final de novembro de 2015, conforme Nota Técnica e Plano de Ação enviado pelo Responsável, pois depende da contratação de consultoria de empresa.			
		5	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	Adauto Oliveira	0	-	Aguardando elaboração do TR para cumprimento do Indicador	Aguardando elaboração do TR para cumprimento do Indicador	Aguardando elaboração do TR para cumprimento do Indicador	Aguardando elaboração do TR para cumprimento do Indicador	Aguardando elaboração do TR para cumprimento do Indicador	Aguardando elaboração do TR para cumprimento do Indicador		Aprovação da Metodologia	Este Indicador depende da contratação de consultoria para ser alcançado - Os portfólios estão sendo analisados pela comissão de avaliação	O cumprimento do indicador depende de contratação de consultoria. RFLC concluiu e a SDP para revisão e envio ao BM.	O cumprimento do indicador depende de contratação de consultoria. RFLC e SDP aguardam a NO do BM.	Esse indicador não será cumprido esse ano, pois está vinculado a contratação de consultoria. O projeto está na PGE para lançamento da SDP.	Esse indicador não será cumprido esse ano, pois está vinculado a contratação de consultoria. O projeto está na PGE para lançamento da SDP.	A meta para este indicador será cumprida em 2º semestre de 2015, conforme Nota Técnica e Plano de Ação enviado pelo Responsável, pois depende da contratação de consultoria de empresa.	-

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta  Probabilidade intermediária de atingir a meta  Probabilidade baixa de atingir a meta