

Procurement Thresholds PforR Métodos de Aquisição			
Expenditure Category Categoria de Despesas	Contract Value Threshold VT (US\$ thousands) Valor do Contrato	Procurement Method Método de Aquisição	Processes Subject to Prior Review Processos sujeitos à revisão prévia
Non-consulting services Serviços de não-consultoria	≥ 5,000	ICB	All processes Todos os processos
	< 5,000 ≥ 100	NCB LPN	First process and all processes above US\$ 500,000 Primeiro processo e todos os processos acima EUA 500.000 dólares.
	< 100	Shopping	Primeiro processo e todos os processos acima EUA 500.000 dólares
Consulting (firms) Consultoria (empresa)	≥ 200	QCBS/QBS/ LCS/FBS SBQC/SBQ/SMC/SOF	First process for each selection method and all processes above US\$300,000.
	< 200 ≥ 100	FBS/LCS SOF/SMC	Primeiro processo para cada método de seleção e todos os processos acima 300.000 dólares EUA
	< 100	CQS SQC	
Individual consultants Consultoria Individual		Section V in the Guidelines	First process Primeiro Processo
Direct contracting			All cases regardless of the amounts involved

Fonte: PAD pág. 107

Legenda:

NCB: Licitação Nacional Competitive
 QCBS: Quality and Cost-Based Selection
 QBS: Quality Based Selection
 LCS: Least-Cost Selection
 FBS: Fixed Budget Selection
 CQS: Selection Based on Consultants Qualification

Legenda (Tradução):

LPN: Licitação Pública Nacional
 SBQC: Seleção baseada na qualidade e custo
 SBQ: Seleção baseada na Qualidade
 SMC: Seleção baseada em menor custo
 SOF: Seleção de orçamento fixo
 SQC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
SERVIÇOS	CATEGORIAS		PROJETOS	Valor	
	nº	Descrição	Quantidade	US\$	R\$
	1	Empresas de Consultoria	39	\$ 30.833.000,00	R\$ 72.543.882,40
2	Consultores Individuais	4	\$ 1.275.000,00	R\$ 2.999.820,00	
3	Serviços	2	\$ 2.542.000,00	R\$ 5.980.817,60	
4	Empresas e Consultoria Individual	2			
5	Empresas e Serviços	1			
6	Empresa, Consultoria Individual e Serviços	1			
Total			\$ 34.650.000,00	R\$ 81.524.520,00	
Fundo de Contigência			\$ 350.000,00	R\$ 823.480,00	
T O T A L			\$ 35.000.000,00	R\$ 82.348.000,00	

Atualizado em 22/07/2014

Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Nº Termos	Data de Início
Janeiro de 2014	SRH	1	1	09/01/2014
	SEDUC	1	1	06/01/2014
			4	16/01/2014
Total:	3	3	6	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Nº Termos	Data de Início
Fevereiro de 2014	SEPLAG	1	1	05/02/2014
	CONPAM	6	7	03/02/2014
	SEDUC	1	1	11/02/2014
Total:	3	8	9	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Nº Termos	Data de Início
Março de 2014	ARCE	1	1	20/03/2014
Total	1	1	1	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Nº Termos	Data de Início
Abril de 2014	SECITECE	2	2	01/04/2014
	PGE	1	1	24/04/2014
	SRH	2	2	30/04/2014
Total	3	5	5	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Nº Termos	Data de Início
Maio de 2014	SEDUC	2	1	01/05/2014
			1	26/05/2014
	STDS	1	2	04/05/2014
	SECITECE	2	2	04/05/2014
	SEMACE	1	1	02/05/2014
Total	4	6	7	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Nº Termos	Data de Início
Junho de 2014	SEPLAG	5	1	14/06/2014
			1	14/06/2014
			1	15/06/2014
			1	27/06/2014
			1	29/06/2014
	IPECE	1	1	30/06/2014
Total	2	6	6	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Nº Termos	Data de Início
Julho de 2014	SEPLAG	2	2	01/07/2014
			1	29/07/2014
	SEDUC	1	1	15/07/2014
			1	22/07/2014
	SESA	1	1	16/07/2014
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Nº Termos	Data de Início
Agosto de 2014	SEPLAG	1	1	01/08/2014
	CEDE	1	1	01/08/2014
	IPECE	3	2	06/08/2014
			1	14/08/2014
	SEMACE	1	1	14/08/2014
	TCE	1	1	04/08/2014
Total	5	5	7	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Nº Termos	Data de Início
Setembro de 2014	SEDUC	1	1	01/09/2014
	CGE	1	1	30/09/2014
Total	1	1		
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Nº Termos	Data de Início
Janeiro de 2015	SEPLAG	3	1	30/01/2014
			1	01/06/2014
			1	15/06/2014
Total	1	3	3	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Nº Termos	Data de Início
Novembro 2016	SEPLAG	1	1	01/11/2016
Total	1	1	1	

**Legenda Métodos de Licitação (Tradução):

SBQC: Seleção baseada na qualidade e custo

SBQ: Seleção baseada na Qualidade

SMC: Seleção baseada em menor custo

SOF: Seleção de orçamento fixo

SQC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor

Descrição da Atividade	Setoriais	Responsáveis	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor do TOR em (US\$)	Valor do TOR em (R\$)	Métodos de Aquisição **	Revisão pelo BIRD (Previsão/Posterior)	Nº Termos	Termos de Referência	Envio do Termo	DOCUMENTOS											AVALIAÇÃO											CONTRATAÇÃO										
												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17
												15 (1-2)		15 (2-3)		10 (3-4)		10 (4-5)		2 (5-6)		35 (6-7)		15 (7-8)		10 (8-9)		20 (9-10)		15 (10-11)		10 (11-12)		8 (12-13)		10 (13-14)		5 (14-15)		90 dias				
												Data do início dos Processos		Manifestação de interesse		Preparação da Licitação		Preparação de propostas e proposta		Nota de Crédito do Banco Mundial		Preparação e envio de propostas (L1/L1/L1/L1)		Abertura Público das Propostas		Análise Técnica Propostas		Não Objeto Avaliação Técnica		Abertura Pública das Propostas Financeiras		Convite à Empresa Negociação		Não Objeto do BDI ao contrato rubricado		Notificação e Adjudicação		Assinatura do Contrato		Data início		Duração (dias)		Data término
40	CGE	Marcelo Monteiro	\$ 625.000,00	R\$ 1.470.500,00			SBOC	Todos os Processos			NÃO	30/07/2014	15/08/2014	30/08/2014	10/09/2014	20/09/2014	22/09/14	28/11/14	12/12/2014	22/12/2014	10/01/2015	25/01/2015	05/02/2015	16/02/2015	26/02/2015	02/03/2015	Dois anos	30/03/2017																
41	CGE	Carlos Eduardo G. Lopes	\$ 600.000,00	R\$ 1.411.680,00			SBOC	Todos os Processos			NÃO	30/07/2014	15/08/2014	30/08/2014	10/09/2014	20/09/2014	22/09/14	28/11/14	12/12/2014	22/12/2014	10/01/2015	25/01/2015	05/02/2015	16/02/2015	26/02/2015	02/03/2015	Dois anos	30/03/2017																
42	PGE	Valéria Rodrigues	\$ 525.000,00	R\$ 1.235.220,00			SBOC	Todos os Processos	TOR - Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.	SIM	24/04/2014	16/06/2014	07/07/2014	17/07/2014	28/07/2014	31/07/2014	02/09/2014	17/09/2014	29/09/2014	06/10/2014	13/10/2014	23/10/2014	03/11/2014	13/11/2014	19/11/2014	360	14/11/2015																	
43	TCE	Aurigo Oliveira	\$ 1.000.000,00	R\$ 2.352.800,00	\$ 700.000,00		CI	O primeiro Processo	1	TOR - Apoio à implantação das Normas de Auditoria Governamental pelo TCE. (\$ 150.000,00)	SIM																																	
	CI						O primeiro Processo	2	TOR - Implantação da área de Informações Estratégicas do TCE. (\$ 150.000,00)	SIM																																		
	SBOC						Todos os Processos	3	TOR - Reformulação do Processo eletrônico do TCE. (\$ 700.000)	NÃO	04/08/2014	03/09/2014	23/09/2014	08/10/2014	27/11/2014	07/12/2014	20/02/2015	07/03/2015	22/03/2015	21/04/2015	06/05/2015	21/05/2015	05/06/2015	15/06/2015	05/07/2015	360	29/06/2016																	
Total			\$ 33.075.000,00	R\$ 77.818.860,00					30																																			

* A informações contidas neste plano foram fornecidas pelas Setoriais e estão refletidas no Sistema SEPA.

** Esse Projeto possui 1 TR na listagem de Serviços

** Esse Projeto possui 2 TRs na listagem de CI

PLANO DE LICITAÇÃO¹ PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSULTORIA INDIVIDUAL																						
Descrição da Atividade	Setoriais	Responsáveis	Componente	Valor do Empréstimo (US\$)	Valor do Empréstimo (R\$) *	Valor do TOR em (US\$)	Valor do TOR em (R\$)	Métodos de Seleção**	Revisão pelo BIRD (Previa/Posterior)	Nº Termos	Termo de Referência	Envio de Termo	Data do início do Processo	DOCUMENTOS		AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ				CONTRATAÇÃO		
														2	3	4	5	6	7	8		
														10 (2-3)	10 (3-4)	10 (4-5)	10 (5-6)					
														Manifestação de interesse e recebimento de Currículos	Avaliação Curricular pelo Comitê	Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê	Notificação e Adjudicação	Data Início	Duração (dias)	Data Término		
1	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.	IPECE	Cristina Medeiros	N/A	\$ 500.000,00	R\$ 1.176.400,00	\$ 296.225,77	R\$ 696.960,00	CI	O primeiro Processo	1	TOR - Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental na Ceará - PforR Ceará.	SIM	15/04/2014	30/04/2014	15/06/2014	20/06/2014	30/06/2014	10/07/2014	quatro anos	09/07/2018	
2	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	Paulo Roberto	N/A	\$ 400.000,00	R\$ 941.120,00	\$ 368.279,25	R\$ 866.487,42	CI	O primeiro Processo	1	TOR - Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.	SIM	15/04/2014	15/06/2014	25/06/2014	05/07/2014	20/07/2014	30/07/2014	quatro anos	30/07/2018	
3	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.	IPECE	Victor Hugo	N/A	\$ 300.000,00	R\$ 705.840,00			CI	O primeiro Processo	1	TOR - Termo de Referência para Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a Elaboração de um Diagnóstico e Estabelecimento de Diretrizes para a Política de Educação Profissional no Estado do Ceará.	SIM	01/11/2014	15/11/2014	25/11/2014	05/12/2014	20/12/2014	05/01/15	180	01/06/2015	
4	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário. †	SEDUC	Jimmy Oliveira	N/A	\$ 2.500.000,00	R\$ 5.882.000,00	\$ 14.932,38	R\$ 35.837,72	CI	O primeiro Processo	1	TOR - Termo de Referência para contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa. (Jimmy Oliveira)	SIM	06/01/2014	13/04/2014	04/08/2014	14/08/2014	24/08/2014	01/09/2014	180	28/02/2015	
		SEDUC	Lucidalva Bacelar	N/A			\$ 30.055,70	R\$ 71.232,00				TOR - Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	SIM	16/01/2014	30/04/2014	19/08/2014	29/08/2014	09/09/2014	19/09/2014	90	18/12/2014	
		SEDUC	Lucidalva Bacelar	N/A			\$ 21.498,73	R\$ 50.952,00				TOR - Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	SIM	16/01/2014	30/04/2014	19/08/2014	29/08/2014	09/09/2014	19/09/2014	90	18/12/2014	
5	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECITECE	Tarcísio Hilte Vasconcelos Filho	N/A	\$ 75.000,00	R\$ 176.460,00			CI	O primeiro Processo			17/07/2014	08/09/2014	23/09/2014	08/10/14	23/10/2014	10/11/14	180	10/05/2015		
6	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) ‡	TCE	Auriço Oliveira	N/A	\$ 1.000.000,00	R\$ 2.352.800,00	\$ 150.000,00	R\$ 341.100,00	CI	O primeiro Processo	1	TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	SIM	02/05/2014	01/06/2014	16/06/2014	26/06/2014	26/07/2014	20/08/2014	180	16/02/2015	
		TCE		N/A			\$ 150.000,00	R\$ 341.100,00				TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultoria Individual Especializada para implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no âmbito do Tribunal de Contas do estado do Ceará (Tce-Ce).	SIM	02/05/2014	01/06/2014	16/06/2014	26/06/2014	26/07/2014	20/08/2014	180	16/02/2015	
				\$ 4.775.000,00		\$ 1.030.991,84																

¹ A informações contidas neste plano foram fornecidas pelas Setoriais e estão refletidas no Sistema SEPA

² Esse Projeto possui 1TR na listagem de Consultoria de Empresa

³ Esse Projeto possui 1TR na listagem de Consultoria de Empresa

Atualizado em 22/07/2014

Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

O Método de Seleção é CI = Consultor Individual

Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Abril de 2014	CGE	1	15/04/2014
	IPECE	1	15/04/2014
Maior de 2014	TCE	2	02/05/2014
Junho de 2014	SECITECE	1	16/06/2014
Novembro de 2014	IPECE	1	01/11/2014
Total	5	5	

PLANO DE LICITAÇÃO¹ PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Descrição da Atividade	Setoriais	Responsáveis	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor do TOR em (US\$)	Valor do TOR em (R\$)	Métodos de Aquisição **	Revisão pelo BIRD (Previa/Posterior)	Nº Termos	Termos de Referência	Envio de Termo	DOCUMENTOS			AVALIAÇÃO						CONTRATO							
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
												30 (1-2)	15 (2-4)		30 (4-5)	15 (5-6)	5 (6-7)	10 (7-9)		10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10 (12-13)	(13-14)				
												Data de Início do Processo	Preparar Documento de Licitação (Editais)	Não Objeto do BM	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avaliar Propostas	Elaborar Relatório de Análise das Propostas	Não Objeto do BM	Notificar Adjudicação	Elaborar Contrato	Não Objeto do BM	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (meses)	Data Término		
1	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	CONPAM	Maria Dias	\$ 2.242.000,00	R\$ 5.274.977,60	\$ 459.318,18	R\$ 1.080.683,81	NCB e SRQC	O primeiro Processo	1 de 3 ³	TOR - Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (Equipamentos)	SIM	03/02/2014	15/07/2014	N/A	16/08/2014	16/09/2014	30/09/2014	05/10/2014	N/A	20/10/2014	30/10/2015	15/11/2014	05/12/2014	29/12/2014	30	28/01/2015	
2	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção.	CGE	Denise Andrade Araújo	\$ 300.000,00	R\$ 705.840,00			NCB	O primeiro Processo			NÃO	30/09/2014	30/10/2014	N/A	14/11/2014	14/12/2014	29/12/2014	03/01/2015	N/A	13/01/2015	23/01/2015	02/02/2015	17/02/2015	27/02/2015	720	16/02/2017	
3	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDOC	Lucilaine Baccelar	\$ 2.500.000,00	R\$ 5.882.000,00	\$ 78.198,09	R\$ 183.984,47	NCB	O primeiro Processo	1 de 5	TOR - Contratação de empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	SIM	16/01/2014	30/10/2014	19/11/2014	29/11/2014	29/12/2014	15/01/2015	20/01/2015	30/01/2015	09/02/2015	19/02/2015	01/03/2015	16/03/2015	26/03/2015	12	25/03/2016	
4	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS		\$ 900.000,00	R\$ 2.117.520,00	\$ 174.600,00	R\$ 410.798,88	NCB	O primeiro Processo	1 de 2	TOR - Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	SIM	05/05/2014	18/07/2014	N/A	03/08/2014	03/09/2014	18/09/2014	23/09/2014	N/A	03/10/2014	13/10/2014	23/10/2014	08/11/2014	18/11/2014	90	16/02/2015	
Total				\$ 2.542.000,00	R\$ 5.980.817,60	R\$ 712.116,27	R\$ 1.675.467,16			1																		

¹ A informações contidas neste plano foram fornecidas pelas Setoriais e estão refletidas no Sistema SEPA

² Este Projeto do CONPAM possui 2 TRs na listagem de Consultoria de Empresa

Atualizado em 22/07/2014

Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

**Legenda Métodos de Licitação (Tradução):

NCB: Licitação Pública Nacional

Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Nº Termos	Data de Início
Dezembro de 2013	CONPAM	1	1	05/02/2013
Setembro de 2014	CGE	1	0	30/09/2014
Total	2	2	3	